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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ 
STAVBY  
Podlimitní sektorová Veřejná zakázka zadávaná na základě výjimky dle § 158 odst. 
1 ZZVZ mimo režim zadávacího řízení. Veřejná zakázka je zadávána v zavedeném 
Systému kvalifikace. 

Název zakázky: „Výstavba PZS (P7626) v km 12,594 
trati Olomouc – Drahanovice“  

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě  
pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021 

 
Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 
 
Korespondenční e-mail (vyjma faktur): ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz 

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:  

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E635-S-1132/2025 
ISPROFOND: 3273514800 
SUBISPROFIN: 5713530106 
S-kód: S622100214 
 

a 

 

SIGNALBAU a.s.   
se sídlem: Moštěnská 60/4a, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov 
IČO: 25840819, DIČ: CZ25840819  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
spisová značka B 2166  
bank. spojení:  Komerční banka, a.s., č. účtu: 24004831/0100  
zastoupena:  Miroslav Jurman, předseda představenstva 
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Korespondenční adresa:  
SIGNALBAU a.s., Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov III-Lověšice 

Korespondenční e-mail: xxx  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 14-25035 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník“). 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem 
být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 
Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 
obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho 
společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou Zhotovitel či jeho 
poddodavatel prokázal při zařazení do Systému v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 
všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 
vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy 
(dále jen „Obchodní podmínky“). 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil odesláním výzvy k podání nabídky dne 4. 2. 2025 pod evidenčním 
číslem 63525011 svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem 
„Výstavba PZS (P7626) v km 12,594 trati Olomouc – Drahanovice“ (dále jen 
„Veřejná zakázka“). Veřejná zakázka byla zadávána ve výběrovém řízení vedeném 
v Systému kvalifikace, zavedeném Objednatelem jakožto zadavatelem (dále jen 
„Systém“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky 
vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele. 

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 
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2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 
tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel 
Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci 
zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu 
vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat 
veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo“). 

3.2 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jednotlivé části Díla, odpovídající kvalifikaci 
prokázané Zhotovitelem (příp. jeho kvalifikačními poddodavateli) při zařazení do 
Systému, budou plněny pouze Zhotovitelem/kvalifikačními poddodavateli, kteří k nim 
v žádosti o zařazení do Systému prokázali odpovídající kvalifikaci. Přehled 
dodavatelů/Sdružení dodavatelů a kvalifikačních poddodavatelů zařazených 
v jednotlivých kategoriích/kvalifikačních stupních Systému, kteří budou plnit 
jednotlivé části Díla odpovídající rozsahu prokázání kvalifikace při zařazení 
v Systému, předložil Zhotovitel jako součást svojí Nabídky a je pro Zhotovitele pro 
plnění této Smlouvy závazný. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle tohoto 
odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z 
celkové Ceny Díla za každý takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou 
dotčeny.  Poruší-li Zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn 
od této Smlouvy odstoupit. Bod 2.22 Obchodních podmínek není tímto odstavcem 
dotčen. 

3.3 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 
provedení Díla. 

3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 
Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH:  14 495 063,43 Kč 

slovy:   čtrnáct milionů čtyři sta devadesát pět tisíc šedesát tři 
korun českých čtyřicet tři haléřů 

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů technických a 
technologických zařízení (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

Daňové doklady, včetně všech příloh, bude Zhotovitel zasílat Objednateli následovně: 
Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže 
uvedených způsobů: 

a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: 
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,  nebo 

b) v elektronické podobě datovou zprávou na identifikátor datové schránky: 
uccchjm, nebo 

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální 
finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice ve 
třech (3) tištěných originálech. 

3.5 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 
Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 
obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 
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3.6 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 
týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných 
dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u 
nichž je mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle 
ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 
zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy 
osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH. 

3.7 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 
smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat 
číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 
registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně 
Zhotovitele. 

3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 
v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je 
rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí 
plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště za podmínek dle odst. 
2.1.1  Přílohy č.2 b) Smlouvy. 

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 15 měsíců ode Dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je 
Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek). 

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 14 měsíců ode dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a 
předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o 
předání a převzetí Díla).  

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, 
podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání 
osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle 
prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné 
bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 
352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace 
skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace 
skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 1 měsíce ode dne 
podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. 

Lhůty stanovené v podčl. 1.11.5.1 Kapitoly 1 TKP staveb státních drah a lhůty 
stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy 
nepoužijí. 

3.9 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 
V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 
použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.10 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je 
provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným 
způsobem. 

3.11 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Dokumentace pro vydání 
společného povolení a příslušných veřejnoprávních povolení umístěno. 

3.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých 
výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin 
denně včetně sobot a nedělí.  
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4. DALŠÍ USTANOVENÍ 

4.1 Objednatel nepožaduje předložení bankovní záruky nebo pojistné záruky za provedení 
Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek ani bankovní záruky nebo pojistné záruky za 
odstranění vad dle čl. 15 Obchodních podmínek, ustanovení čl. 14, čl. 15, čl. 20.19 a 
čl. 21.1.3 Obchodních podmínek se tedy nepoužije. Části čl. 19.18 a 19.20 
Obchodních podmínek týkající se nároků Objednatele z bankovní záruky za odstranění 
vad se taktéž nepoužijí. 

4.2 Zhotovitel může požádat o výluku nad rámec výluk uvedených v nabídce Zhotovitele. 
Může se jednat buď o výluku dodatečnou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady 
za ni a s ní související, v odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek, nebo o 
výluku překročenou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní 
související, v odst. 3.16 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek. 

4.3 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 
v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 
č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného 
pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto 
další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek. 

4.4 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 
zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v návaznosti na nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění 
těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli. 

4.5 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-
li k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému 
ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. 
Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 15 Výzvy k podání nabídky je Objednatel 
oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 15 Výzvy 
k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a 
nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla. 

4.6 Neobsazeno. 

4.7 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, 
v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné 
zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto 
osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň 
s předložením závěrečné fakturace:  

a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v 
případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,  

b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu 
specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak 
v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS 
a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS). 

Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100% hodnotě 
veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou. 

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného 
Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky 
uvedeného v Příloze č.10 této Smlouvy, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ 
poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné 
zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, 
podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu). 
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4.8 Compliance doložka a etické zásady  

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých 
činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu 
se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní 
strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou 
uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, 
státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: 
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci  

4.9 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání 

4.9.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu 
splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě.  

4.9.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi 
dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných 
změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, 
ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího 
odstavce 4.9.1. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná 
tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či 
smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění 
povinnosti dle odst. 4.9.1 této Smlouvy.  

4.9.3 Jednání, která budou probíhat při provádění Díla, se budou konat primárně 
distančním způsobem (elektronicky, např. MS Teams, Google meet, atp.), 
pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením. 

4.9.4 Odst. 2.23 a odst. 20.31 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy 
nepoužije. 

4.9.5 Neobsazeno. 

4.10 Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ“) nevyhradil požadavek, že určité významné činnosti při 
plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními 
prostředky.  

4.11 Zhotovitel je povinen začít odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, 
která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 
hodiny od vzniku každého takového znečištění. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit 
náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich 
poškozením a jejich znečištěním v rozsahu plynoucím z platných právních předpisů. 
Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Po 
ukončení užívání přístupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svůj náklad do 
původního stavu. 

4.12 Neobsazeno.  

4.13 Mezinárodní sankce a střet zájmů 

4.13.1 Zhotovitel prohlašuje, že:  

a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz 
zadání veřejné zakázky ve smyslu § 48a ZZVZ, 

b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit 
jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti 
působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 
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6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, 
článku 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 
2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 
směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES 
a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,  

c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 
anebo osobami dle čl. 2 nařízení Rady (ES) uvedeném v odstavci 4.13.4 této 
smlouvy (dále jen „Sankční seznamy“), 

d)  není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 
1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní 
poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení na zadání Veřejné 
zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. 
§ 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

4.13.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí výše podmínky dle tohoto odst. 
4.13 také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to 
bez ohledu na právní formu tohoto sdružení. 

4.13.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, 
jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání 
veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky dle tohoto odst. 4.13, 
oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 
pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, 
Objednateli. 

4.13.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s 
Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících 
opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské 
agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, nařízením Rady (EU) č. 
208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým 
osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízením. 

4.13.5 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, 
které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných 
dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, 
subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, 
nebo v jejich prospěch. 

4.13.6 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 4.13.1 této Smlouvy jako 
nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle 
odstavce 4.13.3 nebo některou z povinností dle odstavců 4.13.4 nebo 4.13.5 
této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel 
je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí 
věty, s výjimkou oznamovací povinnosti dle odstavce 4.13.3 této Smlouvy, 
smluvní pokutu ve výši 300.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za 
každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 4.13.3, 
smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského 
zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.  

4.14 Požadavek na Poddodavatele 
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4.14.1 Zhotovitel prohlašuje, že žádný z jeho Poddodavatelů (uvedených v Příloze 
č. 8 této Smlouvy) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech 
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo 
obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla Poddodavatele, přičemž 
k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Je-li Poddodavatelem právnická 
osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý 
člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu Poddodavatele 
právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto 
právnickou osobu ve statutárním orgánu poddodavatele. Je-li 
Poddodavatelem pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí 
podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; v 
případě pobočky závodu české právnické osoby musí podmínku splňovat tato 
právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba 
zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele a 
vedoucí pobočky závodu. 

4.14.2 Přestane-li některý z Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 8 této Smlouvy) 
splňovat výše uvedené podmínky dle odst. 4.14.1 této Smlouvy, oznámí 
Zhotovitel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 
pracovních dnů ode dne, kdy Poddodavatel přestal splňovat výše uvedené 
podmínky, Objednateli. 

4.14.3 Objednatel může požadovat nahrazení Poddodavatele, který přestal splňovat 
podmínky dle odst. 4.14.1 této Smlouvy. 

4.14.4 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 4.14.1 této Smlouvy jako 
nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle 
odstavce 4.14.2, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. 
Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností 
dle předchozí věty, s výjimkou oznamovací povinnosti dle odstavce 4.14.2 
této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen 
zaplatit za každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 
4.14.2, smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 
Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí. 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv 

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.  

5.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 
neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

5.6 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 
odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  
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5.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 
stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde ve 
Smlouvě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem 
právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo 
převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 
pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli 
dokumenty prokazující, že nadále splňuje podmínky pro zařazení stanovené pro 
příslušnou kategorii/stupeň Systému, v němž bylo vedeno výběrové řízení, v němž 
byla tato Smlouva uzavřena. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí 
TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně 
Zhotovitele. 

5.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 
jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky 
z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením 
účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, 
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

5.9 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 
svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

5.10 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem.  

5.11 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 
registru smluv, dále jen „ZRS“) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv 
v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci 
Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této 
Smlouvy. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 
zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat 
po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla.  Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, 
že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou 
Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele. 

5.12 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a 
že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 
základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

5.13 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, 
nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového 
označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 
stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní 
strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude 
Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 
škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 
ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele 
Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně 
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odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen 
výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují 
současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 
Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství. 

5.14 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

5.15 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách 
zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného 
zákona. 

5.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R-SK/01/24 

Příloha č. 2: Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb 
státních drah (TKP Staveb)  

b) Všeobecné technické podmínky – 
VTP/R/16/22 

c) Zvláštní technické podmínky  

Příloha č. 3: Související dokumenty  

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla 

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací 

Příloha č. 6: Oprávněné osoby 

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele - 
neobsazeno 

Příloha č. 10: Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky 
(Osvědčení Správy železnic, státní 
organizace o řádném poskytnutí a dokončení 
stavebních prací) 

 
Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

Ing. Jiří Macho 
3.3.2025 14:28 
„Podepsáno elektronicky“ 
…………………………………………………………………… 

Objednatel 
Ing. Jiří MACHO 
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
Správa železnic, státní organizace 

Miroslav Jurman 
28.2.2025 13:23 
„Digitálně podepsal“ 
…………………………………………………………………… 

Zhotovitel 
Miroslav JURMAN 
předseda představenstva 
SIGNALBAU a.s. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky OP/R-SK/01/24 (OP), které nejsou pevně připojeny k této Smlouvě, byly 
poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem OP plně seznámeny a že 
v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto OP tvoří část obsahu této Smlouvy. OP 
jsou tak pro obě Smluvní strany závazné. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny 
ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako 
součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných 
předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb. 

b) Všeobecné technické podmínky  

Všeobecné technické podmínky VTP/R/16/22 (VTP), které nejsou pevně připojeny 
k této Smlouvě, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na 
profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem VTP plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto VTP tvoří část 
obsahu této Smlouvy. VTP jsou tak pro obě Smluvní strany závazné. 

c) Zvláštní technické podmínky (ZTP) 
 

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

 

Zhotovení stavby  

 

Výstavba PZS (P7626) v km 12,594 trati 
Olomouc – Drahanovice  

 

 

 

 

 

Datum vydání:  31. 1. 2025  
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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 
význam definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky 
obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

ESD  ...........  Elektronický stavební deník 

AZI  ............  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 

NSZ ............  Nový stavební zákon - zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění účinném 
od 1. 1. 2024 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Výstavba PZS (P7626) v km 12,594 trati 
Olomouc – Drahanovice“, jejímž cílem je zvýšení bezpečnosti železničního a silničního 
provozu (zemědělská technika) v místě křížení regionální dráhy s polní účelovou 
komunikací, který je v současnosti zabezpečen pouze výstražnými kříži. 

1.1.2 Rozsah Díla „Výstavba PZS (P7626) v km 12,594 trati Olomouc – Drahanovice“ je: 

• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace, 

• zpracování Realizační dokumentace stavby, 

• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati č.309 Olomouc – Drahanovice. 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S622100214 

Kraj Olomoucký 

Okres Olomouc 

Katastrální území Příkazy 

Správce  OŘ Ostrava 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace „Výstavba PZS (P7626) v km 12,594 trati Olomouc – 
Drahanovice“, zpracovatel SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín, IČ: 
27767442, 19. 11. 2023. 

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu projektové dokumentace 
v otevřené formě. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Společné povolení stavby č. j. DESU/122/016219/24, ze dne 10. 9. 2024 s nabytím 
právní moci dne 9. 10. 2024. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně 
aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou 
akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při 
realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v 
jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými 
pracemi: 

d) „Rekonstrukce PZS (P7624) v km 11,627 trati Kostelec na Hané – Olomouc“ 
(investor: Správa železnic, státní organizace, SSV; realizace 06-08/2025) – 
nutnost realizace, zapojení a aktivace PZS v souběhu.  
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4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R/16/22 se ruší a nahrazuje se následujícími odstavci:  

„7.3.2 Zhotovitel předloží Objednateli v dostatečném předstihu před převzetím 
části Díla nebo Díla Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství stavby 
dle směrnice SŽ SM096, podle závazné osnovy uvedené v příloze B.1 
směrnice SŽ SM096, včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu a 
nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096. Objednatel zajistí 
kontrolu Závěrečné zprávy a Výkazu garantem za ŽP Objednatele. Po 
odsouhlasení Závěrečné zprávy a Výkazu garantem za ŽP Objednatele 
předá Objednatel Závěrečnou zprávu a Výkaz prokazatelně na GŘ O15.  

7.3.3 Objednatel nesmí potvrdit dokončení díla v Potvrzení o převzetí bez 
zajištění odevzdání Závěrečné zprávy a Výkazu.“ 

4.1.2 Třetí odrážka odst. (6) podčlánku 1.11.5.1 v Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se 
následujícím textem: 

„• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře TreeInfo, resp. InvestDokument, 
v otevřené a uzavřené formě,“ 

4.1.3 Zhotovitel zajistí v místě a době plnění realizačních prací v obvodu Staveniště 
efektivní stálou ostrahu za účelem zajištění provozuschopnosti pracemi dotčené 
provozované infrastruktury, zaměřenou především na ochranu inženýrských sítí 
a majetku. Rozsah provedených bezpečnostních opatření je plně v gesci Zhotovitele 
s cílem maximální efektivity daného opatření (střežení proti vandalismu, poškození 
a zcizení jakýkoli částí SO/PS atd.) po dobu provádění Díla. Náklady na zajištění 
těchto opatření jsou součástí smluvní ceny.  

4.1.4 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení 
inženýrských sítí před započetím zemních prací strojmo.  

4.1.5 V rámci výkopových prací (zejména pro kabelovod) bude kladen zvýšený důraz na 
ruční výkopy. Strojní mechanizace se bude moc použít až po odhalení všech 
kabelových vedení. 

4.1.6 Vyhrazené objekty (stavební buňky) pro potřeby Objednatele dle odst. (2) článku 
1.9.4 Kapitoly 1 TKP, budou označeny pouze logem SŽ. Označení, tj. instalace polepu, 
včetně vytvoření přesného grafického návrhu dle zadání Objednatele (Manuál 
jednotného vizuálního stylu označení a prezentace staveb – 04 označení staveb, 
Stavební buňka; https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/vizualni-styl-prezentace-staveb), zajistí Zhotovitel. 

4.1.7 V zadávací dokumentaci uváděný pojem „Autorský dozor“ se rozumí pojem Dozor 
projektanta podle NSZ. Dozor projektanta je průběžný dozor zhotovitele 
dokumentace pro povolení záměru (DUSP/DUSL/DSP) nad souladem realizace 
dokumentace pro provádění záměru (PDPS) a dále průběžný dozor nad prováděním 
záměru (stavby) v souladu s dokumentací pro provedení záměru (PDPS včetně RDS). 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného Autorizovaného zeměměřického inženýra (AZI) 
Objednatele o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího z požadavků 
uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu 
předání Staveniště.  

4.2.2 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na 
základě zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich 
dokončení, nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení. 
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4.2.3 Zhotovitel je povinen v případě prací na geodetické části DSPS jak jednotlivých SO a 
PS tak i souborného zpracování si alespoň 1 měsíc předem vyžádat aktuální mapové 
podklady u SŽG ve vazbě na stav informačního systému DTMŽ. 

4.2.4 Zhotovitel se zavazuje předat geodetickou část DSPS po 30. 6. 2024 podle pravidel 
uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML.  Zhotovitel se zavazuje data 
ve formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ a DTM 
krajů. 

4.2.5 Po 30. 6. 2024 se geodetická část jednotlivých SO a PS a souborné zpracování 
geodetické části DSPS předává samostatně a ve formátu ŽXML prostřednictvím 
informačního systému DTMŽ. 

4.2.6 Na neelektrizovaných tratích platí pro zřizování zajištění PPK postupy dle dopisu 
Ředitele O13, č. j. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 
neelektrizovaných tratích SŽ (viz Díl 5_3 zadávací dokumentace), který stanovuje pro 
účel zajištění PPK použití bodů ŽBP, bez nutnosti zřizování zajišťovacích značek, a 
stanovuje postupy a požadavky při jeho budování. Síť bodů ŽBP, která má současně 
plnit funkci zajištění PPK, musí být vybudována v odpovídající kvalitě v souladu s 
metodickým pokynem SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole. 

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady před uzavřením SOD, předloží 
před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ 
ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 
konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád 
určených technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této 
vyhlášce v platném znění, doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou 
spolupráci s právnickou osobou, která má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 
zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění pro všechny druhy „Určených 
technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se 
vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude 
možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.3.2 Přehled dokladů zejména ve vztahu k odborné způsobilosti dodavatele, případně 
jiných osob, které budou pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat a jsou 
požadovány pro stavební práce, jsou definovány v Systému kvalifikace, Zadávací 
dokumentaci, včetně souvisejících podmínek pro jejich platnost, pro změnu odborně 
způsobilých osob a další. Zhotovitel je povinen pracovat dle platných předpisů SŽ, 
tzn. i dle Interního předpisu SŽ Zam1.   

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 
montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě 
potřeby rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních dodávaných výrobků, 
technologií, postupů a výrobních podmínek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je 
definován přílohou P8 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, 
státní organizace (dále jen „SŽ SM011“), zejména pro: 

a) PS přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně návazností na technologie 
sdělovacího zařízení. 

4.4.2 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní 
zabezpečovací zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, 
odsouhlasené v připomínkovém řízení. 

4.4.3 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 
zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011. 

4.4.4 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) prováděných prací včetně 
kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v 



  

 

6/9

  PŘÍLOHA č. 2 
SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 

VZ 63525011 
 

plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro zhotovení 
stavby. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 DSPS bude zpracována dle přílohy P9 směrnice SŽ SM011. 

4.5.2 Předání DSPS dle článku 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu: DVD  

4.6 Zabezpečovací zařízení 

4.6.1 Součinnost Zhotovitele při přezkoušení zabezpečovacích zařízení 

4.6.1.1 Povinnosti Zhotovitele při přezkoušení a uvádění zabezpečovacích zařízení 
do provozu se řídí Kapitolou 27 TKP a předpisem SŽDC T200, Předpis pro 
vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu. 

4.6.1.2 Zhotovitel je povinen do Podrobného harmonogramu předloženého dle 
odst. 3.6 Obchodních podmínek u příslušných PS zapracovat konkrétní 
časové požadavky (časový rozsah) na komplexní vyzkoušení zařízení, 
kterého se bude účastnit odborná komise. 

4.6.1.3 Zhotovitel tyto konkrétní časové požadavky navýší o 20 % na vyhodnocení 
výsledků funkčních zkoušek provedených Zhotovitelem, popř. provedení 
vlastních funkčních zkoušek pro ověření kvality, funkčnosti 
a provozuschopnosti zařízení odbornou komisí. 

4.6.1.4 Potřebný časový rozsah komplexního vyzkoušení, včetně navýšení 
časového rozsahu dle předchozího odstavce, musí být zpracován pro každý 
PS obsahující zabezpečovací zařízení, a tato doba je součástí času 
potřebného na zhotovení daného PS. Uvažovanou časovou jednotkou je 
jeden pracovní den o délce jedné směny 8 hodin. 

4.7 Železniční přejezdy 

4.7.1 Před zahájením stavebních prací bude provedeno podrobné vytyčení stavby 
oprávněným geodetem Zhotovitele. Součástí vytyčení bude i kontrola a potvrzení 
projektovaného řešení v místě napojení na stávající stav. V případě zjištěných 
odchylek mezi projektovaným řešením a skutečností bude projektové řešení Dozorem 
projektanta upraveno.  

4.7.2 Před zahájením Zkušebního provozu bude v rámci technickobezpečnostní zkoušky 
provedeno zaměření skutečného stavu pozemní komunikace v oblasti železničního 
přejezdu a prokázán soulad provedených prací a PDPS. Jako průkaz bude doložen 
soutisk navrženého podélného profilu pozemní komunikace z PDPS se zákresem 
skutečného provedení ze zaměření a příčný řez v rovině kolmé na osu koleje, pokud 
byl v PDPS zpracován dle požadavku čl. 5.3.1 ČSN 73 6380.  

4.7.3 Podélný profil pozemní komunikace musí vyhovovat ČSN 73 6380 a přesnost povrchu 
vozovek musí vyhovovat čl. 4.4 kapitoly 1TKP staveb pozemních komunikací. Na 
základě zaměření skutečného stavu pozemní komunikace bude zpracována DSPS dle 
Přílohy P9 SŽ SM011. Součástí DSPS bude podélný profil pozemní komunikace 
sestrojený dle zaměření definitivního stavu vozovky, ze kterého bude patrné splnění 
požadavků ČSN 73 6380. Příloha vyhodnocení nivelety pozemní komunikace v oblasti 
železničního přejezdu bude dle závazného vzoru Objednatele (viz příloha Díl 5_4 
zadávací dokumentace). U železničních přejezdů, které jsou posuzovány dle čl. 5.3.1 
ČSN 73 6380 bude doloženo splnění požadovaných kritérií v rovině kolmé na osu 
koleje.  

4.8 Kabelovody, kolektory 

4.8.1 Zhotovitel se při zajištění a ochraně kabelizace řídí pokynem SŽ PO-09/2023-GŘ 
Pokyn generálního ředitele ve věci ochrany kabelizace v průběhu přípravy a realizace 
investičních a opravných prací ze dne 4. 6. 2024.  
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4.9 Životní prostředí  

4.9.1 Nakládání s odpady  

4.9.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva 
kolejového lože, výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných 
materiálů, stavebních a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich 
kategorizace vzorkování vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z 
provedeného vzorkování v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel 
zabezpečí maximální využití těžených materiálů kolejového lože a 
výkopových zemin v rámci provádění stavební činnosti (viz směrnice SŽ 
SM096, Směrnice pro nakládání s odpady). Vzorkování bude probíhat dle 
Metodického návodu Správy železnic k problematice vzorkování stavebních 
a demoličních odpadů v rámci přípravy a realizace staveb, který je přílohou 
B.3 směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady. 

4.9.1.2 Nad rámec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavební 
a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší 
možné míře recyklovat. Vytěžená zemina se recykluje, ale nespadá 
do procesu výpočtu pro recyklaci stavebního a demoličního odpadu. 
V rámci Odpadového hospodářství je v Projektové dokumentaci pro daný 
odpad většinou navržen způsob likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel 
bude se stavebním a demoličním odpadem (s katalogovými čísly 
odpadů: 17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tašky a keramické 
výrobky; 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 
17 02 02 Sklo; 17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod 
číslem 17 03 01; 17 04 Kovy (včetně jejich slitin); 17 05 04 Zemina a 
kamení neuvedené pod číslem 17 05 03;  17 05 08 Štěrk ze železničního 
svršku neuvedený pod číslem 17 05 07; 17 06 04 Izolační materiály 
neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03; 17 08 02 Stavební materiály na 
bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01; 17 09 04 Směsné stavební a 
demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) 
nakládat jako s odpadem vhodným k dalšímu zpracování, resp. 
k recyklaci. Tento stavební a demoliční odpad, považovaný za 
vhodný k recyklaci nebude odvážen na skládky odpadu, nýbrž v 
případě kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití a jeho 
následného využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování 
na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. Rozhodnutí o zřízení 
místní recykl. zákl. nebo o odvozu na recykl. místa/centra bude vždy 
provedeno na základě ekonomické efektivnosti a bude odsouhlaseno 
Objednatelem. Přehled recyklačních center v rámci České republiky je 
uveden např. na webových stránkách 
https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra. 
Zhotovitel ocení položky odpadů v jednotlivých SO/PS s výše uvedenými 
katalogovými čísly odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační 
místa/centra. Do Závěrečné zprávy o nakládání s odpady je Zhotovitel 
povinen nad rámec Projektové dokumentace doplnit přehlednou tabulku 
nejen likvidovaných odpadů, ale i odpadů předaných k recyklaci, popřípadě 
k přípravě pro opětovné použití.  

4.9.1.3 Zhotovitel předloží TDS a garantovi za ŽP Objednatele návrh Plánu 
vzorkování těženého železničního svršku a spodku a výkopových zemin 
v ostatních konstrukčních vrstvách. Plán vzorkování bude zpracován dle 
postupu stavebních prací (dle ZOV). Následné vzorkování proběhne za 
účasti garanta za ŽP Objednatele a Správce trati. 

4.9.1.4 Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá garantovi za ŽP 
Objednatele plán nakládání s vytěženým materiálem, respektive odpadem, 
který bude specifikovat změny oproti Projektové dokumentaci. Důraz bude 
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kladen na maximální míru recyklace a dalšího využití materiálu, respektive 
odpadu. 

4.9.1.5 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních 
míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů 
a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.    

4.9.1.6 Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center 
pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové 
dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby 
Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek, resp. 
recyklačních míst/center není podkladem pro výběrové řízení 
na zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní charakter.  

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci 
respektovat zejména následující požadavky a termíny: 

• termín zahájení a ukončení stavby 

• možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

• výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

• uzavírky pozemních komunikací 

• přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 

• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.2 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní 
technologie, považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel 
si vyhrazuje právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících 
výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních 
staveb. 

5.1.3 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny 
v následující tabulce: 

Stavební etapy 

Postup Činnosti Typ výluky Doba pro dokončení 

 
Zahájení stavby (stavebních prací) – 
dnem předání staveniště 

 březen 2025 

 Přípravné práce bez výluk 29.6.2025 

1. Etapa 

Stavební a technologické práce na  
všech SO a PS, vyjma 3.podbití u SO 11-
11-01 a dokončovacích stavebních prací 
nevyžadujících výluku 
(v koordinaci se stavbami na vyloučené 
koleji) 

63N (nepřetržitá)  
30. 6. – 31. 8. 2025 

 
31.8.2025 

2. Etapa 
Dokončovací stavební práce (tj. zemní 
práce a terénní úpravy, odvodnění, 
stavební práce na silničním tělese) 

 
bez výluk 9/2025-10/2025 

3. Etapa 
SO 11-10-01 - Následná úprava 
směrového a výškového uspořádání 
koleje (3.podbití) 

denní výluka 
dle plánu výluk* 

4/2026 

Dokončení 
stavebních prací 

 bez výluk 
14 měsíců ode dne 
zahájení stavebních 
prací 

 SO 98-98 bez výluk  
15 měsíců ode dne  
zahájení stavebních 
prací 

 Dokončení Díla  
15 měsíců ode dne  
zahájení stavebních 
prací 
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*Objednatel sdělí přesný termín výluky nejpozději jeden měsíc před datem konání výluky 
potřebné pro zajištění dané části Díla 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnic SŽDC 
č. 34 a č. 67 jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické 
požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ 
(https://www.spravazeleznic.cz/ 
dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-
zdc. 

6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 
odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/ dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v 
sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 
na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 
Centrum techniky a diagnostiky  
Odbor servisních služeb, OHČ 
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: xxx, tel.: xxx, mobil: xxx 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Neobsazeno. 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Související dokumenty  

 

• bez souvisejících dokumentů
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PŘÍLOHA Č. 4 

Rekapitulace Ceny Díla 

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů technických a 
technologických zařízení (PS): 

 
 
xxx
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PŘÍLOHA Č. 5 

Harmonogram postupu prací 
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PŘÍLOHA Č. 6 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Jiří MACHO 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Technický dozor stavebníka (TDS) 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Technický dozor stavebníka (TDS) – zabezpečovací zařízení (SSZT OLC) 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 
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Technický dozor stavebníka (TDS) – železniční svršek a spodek (ST OLC) 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Technický dozor stavebníka (TDS) – silnoproud (SEE OLC) 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek  

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Ve věcech geodetických 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Za Zhotovitele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Miroslav JURMAN 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 
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Stavbyvedoucí 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace 

Kategorie: Stavební práce na zabezpečovacím zařízení 

Kvalifikační stupeň: 2 

Pozice: Stavbyvedoucí 

 

Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace 

Kategorie: Stavební práce na zabezpečovacím zařízení 

Kvalifikační stupeň: 2 

Pozice: Stavbyvedoucí nebo Vedoucí prací 

 

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace 

Kategorie: Stavební práce na železničním svršku 

Kvalifikační stupeň: 1 

Pozice: Stavbyvedoucí nebo Vedoucí prací 

 

Specialista (vedoucí prací) na železniční spodek 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 
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Telefon xxx 

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace 

Kategorie: Stavební práce na železničním spodku 

Kvalifikační stupeň: 1 

Pozice: Stavbyvedoucí nebo Vedoucí prací 

 

Specialista (vedoucí prací) na silnoproud 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Autorizovaný/úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Projektant zabezpečovacích zařízení  

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny 
provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.
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PŘÍLOHA Č. 7 

Seznam požadovaných pojištění  

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující 
pojištění: 

 

Druh pojištění Minimální výše pojistného plnění 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám 

Minimálně 15 mil. Kč na jednu pojistnou 
událost a 30 mil. Kč v úhrnu za rok 
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PŘÍLOHA Č. 8 

Seznam poddodavatelů 

 

IDENTIFIKACE 
PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a 
IČO) 

VĚCNÝ ROZSAH 
PODDODÁVKY 

(označení dle čísel a názvů 
jednotlivých PS a SO 

případně jiným vhodným 
způsobem, nelze-li označit 

dle SO a PS) 

HODNOTA PODDODÁVKY V 
% Z CELKOVÉ CENY DÍLA 

Signal Projekt s.r.o.,  
Vídeňská 546/55, Štýřice,  
639 00 Brno,  
IČO: 25525441 

projektové práce 3 % 

GEOMETRA – zeměměřická 
kancelář s.r.o., 
Masarykovo nám. 63/43,  
697 01 Kyjov, 
IČO: 25328727 

provedení zeměměřičských a 
geodetických prací 1 % 

TOMI – REMONT a.s., 
Přemyslovka 2514/4,  
796 01 Prostějov,  
IČO: 25508571 

provedení prací na železničním 
svršku, spodku a přejezdové 

konstrukci (SO 11-10-01, SO 11-11-
01, SO 11-13-01) 

31 % 
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PŘÍLOHA Č. 10 

Osvědčení 

Osvědčení Správy železnic, státní organizace o řádném 
poskytnutí a dokončení stavebních prací 
č. j.: [●] 

Název zakázky:  

Číslo smlouvy Správy 
železnic (CES): 

 

Objednatel:  

Datum zahájení prací:  

Datum dokončení prací 
(stavebních nebo 
technologických): 

 

Uvedení poslední části 
stavby do zkušebního 
provozu: 

 

Datum dokončení díla (včetně 
dokumentace): 

 

Konečná cena díla celkem 
v Kč bez DPH: 

 

 

Zhotovitel díla: [název dle SOD, sídlo, IČO] 

Správce/vedoucí společník:  

Další společník:  

Další společník:  

 

Identifikace poddodavatele Věcný rozsah poddodávky Hodnota 
poddodávky 

[obchodní firma, sídlo a IČO] [označení dle čísel a názvů 
jednotlivých SO a PS, připadně jiným 
způsobem, nelze-li označit dle SO a 
PS např. popis vykonaných činností 
nebo dodávek] 

[v % ze smluvní 
ceny díla a v 
konkrétní částka v 
Kč bez DPH]  

   

   

 

Rozsah prací: [dle předmětu díla/ předmětu plnění VZ] 

Charakter prací: [oprava/údržba/modernizace/rekonstrukce/ 
novostavba] 
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Délka traťového úseku: [v km, uvést jen případě, že je to relevantní 
vzhledem k předmětu VZ] 

Dílo probíhalo na trati: [jednokolejné/vícekolejné, uvést jen případě, že 
je to relevantní vzhledem k předmětu VZ] 

Dílo probíhalo na trati: [elektrifikované/neelektrifikované, uvést jen 
případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu 
VZ] 

Dílo probíhalo na trati: [širé (mezistaniční úsek/ve stanici, uvést jen 
případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu 
VZ] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
železničním svršku: 
 
Společníci podílející se na realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH a délku traťového úseku, v případě železniční 
stanice počet výhybek] 
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
výhybkách: 
Společníci podílející se na realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH a počet výhybek] 
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
železničním spodku: 
Společníci podílející se na realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH a délku] 
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
masivních mostních objektech: 
Společníci podílející se na realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH a délku mostního objektu/mostních objektů, 
případně jinou specifikaci] 
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
mostních objektech s ocelovou 
nosnou konstrukcí: 
Společníci podílející se na realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH a délku mostního objektu/mostních objektů, 
případně jinou specifikaci] 
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
tunelech: 
Společníci podílející se na realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést délku tunelu] 
 
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
zabezpečovacím zařízení: 
Společníci podílející se na realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH a délku traťového úseku] 
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
sdělovacím zařízení: 
Společníci podílející se na realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH] 
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
energetickém a elektrotechnickém 
zařízení: 
 
Společníci podílející se na realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH, délku traťového úseku a zda se jednalo o 
silnoproudé zařízení, trakční vedení, případně jiné 
zařízení – specifikaci] 
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
budovách: 
 
 
Společníci podílející se na realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH a typ objektu – budova osobního nádraží, 
technologická budova, stavba s památkovou 
ochranou apod.] 
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[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce 
a údržbu na skalních masivech: 
Společníci podílející se na realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH] 
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4] 

 

SOD obsahovala vyhrazené plnění 
realizované vlastní kapacitou: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést níže uvedené 
podrobnosti] 

Popis vyhrazeného plnění dle SOD: [označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO] 

Zhotovitel vyhrazeného plnění:  

Hodnota vyhrazeného plnění v Kč bez 
DPH: 

 

 

 Obchodní firma Hodnota prováděných prací 
v Kč bez DPH 

Správce/vedoucí 
společník: 

  

Další společník:   

Další společník:   

Další společník:   

Celkem v Kč bez DPH: xxx  

 

Hodnocení objednatele: Správa železnic osvědčuje, že stavební práce uvedené v tomto 
osvědčení byly řádně poskytnuty a dokončeny. 

Kontaktní osoba: [jméno, příjmení] 
[funkce, odborná správa] 
tel:  
e-mail:  

 

Jméno a přijmení 
vystavitele: 

 

Funkce:  

Podpis vystavitele 
a datum vystavení 
osvědčení: 

 

 

Poznámka 1: Osvědčení je za Správu železnic oprávněna potvrdit (podepsat) výhradně osoba, 
která za Správu železnic smlouvu, na základě které bylo plněno, podepisovala (uzavírala). 
V případě, kdy smlouva byla za Správu železnic uzavřena ředitelem odboru či náměstkem GŘ, je 
možné Osvědčení potvrdit (podepsat) ředitelem organizační jednotky, do jejíž gesce kontrola plnění 
díla spadá/náleží.  

Poznámka 2: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací je 
vyhotovováno výhradně v jednom znění platném pro všechny zhotovitele/společníky/ 
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poddodavatele. Tzn., Osvědčení se nevyhotovuje pro každého ze zhotovitelů/společníků/ 
poddodavatelů zvlášť. 

Poznámka 3: Všechny částky v Kč se uvedou v hodnotě bez DPH. 

Poznámka 4: V případě, že se na realizaci uvedených prací podílelo vícero společníků, jednotlivé 
údaje se vyplní pro každého společníka zvlášť. V případě, že zhotovitel realizoval předmět zakázky 
samostatně, pole zůstane prázdné. 
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