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DODATEK 6. 1

KE SMLouvé o DODAVCE A INSTALACI zAZNAMOVI’sHo SYSTEMU v HALE
RONDO

uzavFené dne 31. 5. 2017 dle ust. § 2586 a nésl. obéanského zékoniku

mezi témito smluvnimi stranami

STAREZ - SPORT, a.s.

se sidlem:

ICVZO:

DICVI:
plétce DPH

spoleénost zapsané

bankovnl’ spojenl':

spoleénost zastoupena’:

kontaktni osoba:

da'le jen ,,objednatel“

TECHNISERV IT, spol.
s r.o.

se sidlem:

ICO:

DIC:
pla’tce DPH

spoleénost zapsané

bankovni spojeni:

zastoupené

kontaktni osoba:

déle jen ,,zhotovitel“

KFidlovické 911/34, 603 00 Brno

26932211

CZ26932211

v obchodnl'm rejstFiku vedeném Krajsky'lm soudem v Brné

pod sp. zn. B 4174

Mgr. Martinem Mikéem, generélnim Feditelem

Telefon:
E—mail:

Trat'ové 574/1, 619 00 Brno

26298953

CZZ6298953

v obchodm’m rejstFiku vedeném Krajskym soudem v Brné

pod sp.zn. C 42557

Ing. Lud’kem Teleckym, jednatelem



I. Zékladni ustanovenl’ a fiéel smlouvy

Dne 31. 5. 2017 uzavFel objednatel se zhotovitelem ,,Smlouvu o dodévce a instalaci
zéznamového systému v hale Rondo“ pod E. u objednatele S—2017/128/200 (déle jen
,,Smlouva“). Uéelem tohoto dodatku je provedenl’ Upravy doby plném’ tak, aby nebyl
naruéen Fédny chod haly Rondo pFi pFipravm'Ich a exhibiénich za'pasech a za'rovefi mohla
by'It Fédné provéFena funkénost systému pFi hokejovy'lch za'pasech.

II. PFedmét dodatku

Smluvnl' strany se dohodly na provedeni téchto zmén Smlouvy:

1. (El. III. odst. 2 nové zni:

,,Dl'lo bude dokonéeno nejpozdéji do 15. 8. 2017. “

III. Ostatni ujednéni

Ustanoveni Smlouvy nedotEené timto dodatkem zfistévajl' beze zmén.

Tento dodatek je uzavFen dnem jeho podpisu smluvnl' stranou, které pFijala nabidku
— névrh na uzavFenI' dodatku. Dodatek nabude Uéinnosti uveFejnénim v registru
smluv podle zékona ("2. 340/2015 Sb., 0 registru smluv, ve zném’ pozdéjéich pFedpisfi.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platnostl' originélu podepsany'lch
oprévnénymi zéstupci smluvnich stran, pFiéemi obé smluvni strany obdrii po jednom
vyhotoveni.

Zhotovitel bere na védoml', 2e objednatel je povinen tento dodatek zveFejnit podle
zékona 6340/2015, 0 registru smluv, ve znéni zékona é. 298/2016 Sb. a se
zveFejnénim Zhotovitel souhlasi.

Smluvni strany shodné prohlaéuji, ie si tento dodatek pFed jeho podpisem pFeéetly a
dohodly se 0 celém jeho obsahu, coi stvrzujf svy'lmi podpisy. Smluvni strany svy'lmi
podpisy souéasné potvrzuji, 2e tento dodatek uzavFely p0 vzéjemném projednéni
podle jejich svobodné a pravé vfile projevené uréité asrozumitelné a rovnéi
potvrzuji, 2e pFi jeho uzavFeni nebylo zneuiito tisné, nezkuéenosti, rozumové
slabosti, rozruéeni nebo Iehkomyslnosti iédné 2e smluvnich stran, a fie vzéjemné
protiplnéni, k nimi se strany timto dodatkem zavézaly, nejsou v hrubém nepoméru.
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Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Martin Miké, generélni Feditel Ing. Lyfiék Té’l’e‘t‘k', ' natel

STAREZ-SPORT, a.s. TECHNISERV IT, sgjol. s o.




