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 DODATEK č. 2
k č. SPA-2024-800-000127/2
ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: „Rekonstrukce VDJ Skalka a VDJ Modřín – zateplení fasád“
uzavřené dne 26. 06. 2024 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
SMLUVNÍ STRANY:
CHEVAK Cheb, a.s.
Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Společnost zastoupená: 

                              předseda představenstva xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                              místopředseda představenstva xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: KB 14102331/0100

Zástupce při jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx
Zástupce při jednání ve věcech provozních: xxxxxxxxxxxxxx


 (dále jen „Objednatel“)

a

FUTURE BAU s.r.o., 

se sídlem Truhlářská 2720/26, Cheb, PSČ 350 02, 

IČ 27968782, DIČ CZ27968782, 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle C, vložce 19281

Společnost zastoupená: 
xxxxxxxxxxxxxxx, jednatel

Bankovní spojení: Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG, 

číslo účtu:  98907910/8030
Zástupce při jednání ve věcech technických: jednatel
Zástupce při jednání ve věcech provozních: jednatel


(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)
UZAVŘELY TENTO DODATEK K
SMLOUVĚ O DÍLO:
1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě změn v rozsahu díla a změny ceny díla dle položkového rozpočtu, včetně uvedených víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 2 k tomuto dodatku, dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. SPA-2024-800-000127.  
2. Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2024-800-000127 se dohodou smluvních stran tímto dodatkem mění následovně:
· v článku 4. Cena odstavec 4.2. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

4.2.
Výše ceny díla podle čl. 4.1. činí částku:
Základní cena bez DPH
13 006 468,29 Kč

Z toho

a) VDJ Skalka
5 447 955,27 Kč
b) VDJ Modřín
7 558 513,02 Kč

Vzhledem ke změně rozsahu předmětu plnění se upravuje cena díla takto:

(a) Po dohodě smluvních stran se rozsah předmětu smlouvy (plnění) mění – respektive zvyšuje o +218 121,58 Kč bez DPH za provedené vícepráce, a to v rozsahu stanoveném položkovým rozpočtem víceprací (příloha č. 1), který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

(b) Po dohodě smluvních stran se rozsah předmětu smlouvy (plnění) mění – respektive zvyšuje o +716 996,75 Kč bez DPH za provedené vícepráce, a to v rozsahu stanoveném položkovým rozpočtem víceprací (příloha č. 2), který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

3. Závěrečná ustanovení
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2024-800-000127 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena.
3.2. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

3.3. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

4. Přílohy
Příloha č.1:
Položkový rozpočet pro VDJ Skalka včetně víceprací a méněprací
Příloha č.2:
Položkový rozpočet pro VDJ Modřín včetně víceprací a méněprací
V Chebu dne






V Chebu dne 
Za Objednatele:






Za Zhotovitele:

…………………………………
…………………………….

 
xxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxxx
      předseda představenstva
jednatel

……………………….…….…


xxxxxxxxxxxxxxx

místopředseda představenstva
2
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