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DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
číslo zhotovitele LM-20-805-24               číslo objednatele SML/2024/0716/OSM 
 
Zakázka číslo: LM-20-805-24 -Nemocnice Šumperk -pavilon B -výtah 38 
 

   
Objednatel 
 

: Město Šumperk 
 

Sídlo objednatele 
 

: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 

Zastoupený 
 

: Mgr. Bc. Eva Kostecká, 1. místostarostka 

IČ : 00303461 
DIČ : CZ00303461 
   

dále jen Objednatel 
a 

 

 
Zhotovitel 
 

: LIFTMONT CZ s.r.o. 

Sídlo zhotovitele 
 

: Šternberk, Nádražní 2459/35, PSČ 78501 

Adresa pro doručování 
 

: Olomouc, Střední Novosadská 34a, PSČ 77900 

Zastoupený 
 

: Ing. Jiří Kvapil, jednatel 

Společnost zapsána v 
 

: OR vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 40382 

Zástupce - ve věcech obchodních 

  
: anonymizováno 
 

Zástupce - ve věcech technických 
 

: anonymizováno 
 

Zástupce - ve věcech realizačních 

 
: anonymizováno 
 

IČ : 26845687 
DIČ : CZ26845687 
Bankovní spojení : anonymizováno 

: anonymizováno 
  
  

 

dále jen Zhotovitel 
 
Zhotovitel a Objednatel spolu dále jen jako „smluvní strany“. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely 
smluvní strany dle ust. 2586 a násl. Občanského zákoníku 89/2012 Sb. tento dodatek č. 1 ke  smlouvě o 
dílo na akci: 
 

„Nemocnice Šumperk – výměna výtahu č. 38 v pavilonu B“ 
 

1. Předmět dodatku 

 
1.1. S ohledem na nutnost provést změnu technologie usazení nových ocelových překladů a zejména 

zdržení v dodávce pohonu pro nový výtah od výrobce z Německa o 9 týdnů uzavírají účastníci 
výše uvedené smlouvy uzavřené mezi nimi dne 1.11.2024 (dále jen „smlouva“), tento dodatek č. 
1, kterým upravují termín dokončení  

 
 
Na základě těchto výše uvedených skutečností došlo ke změně odstavce 2.3. článku 2.  Místo a doba 
provedení díla 
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2. Místo a doba provedení díla 

 
2.3. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo bez vad a nedodělků nebránících užívání díla 

v termínu nejpozději do 28.3.2025.    
 

  
 
 

2. Ostatní ustanovení 

 
2.1. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedená se nemění a zůstávají 

v platnosti. 
 

2.2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich 
pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy. 

 
2.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí 
s jeho zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), případně s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední 
desce apod. 
 

2.4. Tento dodatek je uzavřen prostřednictvím elektronických prostředků na dálku 
 

2.5. Tento dodatek je uzavřen dnem elektronického podpisu oprávněných osob obou smluvních stran 
a nabývá účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv nejdříve dnem uveřejnění 
v registru smluv.  

 
2.6. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením rady města Šumperk RM č. 2632/25 ze dne  

24. 2. 2025. 
 

 
 

 
 
Objednatel  
 

  
Zhotovitel 

 

V Šumperku dne 4. 3. 2025   
 

Ve Šternberku dne 5. 3. 2025  

 
 
 
 
 

  

   

Mgr. Bc. Eva Kostecká,  
1. místostarostka 

 Jiří Kvapil, jednatel 

   

 


