

Číslo smlouvy objednatele: 905-2016-505205/8
Číslo smlouvy zhotovitele:
DODATEK č. 8 SMLOUVY O DÍLO
č. 905-2016-505205
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Pověření:
	Ing. František Šebesta
KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice
SPU 079535/2016 ze dne 22. února 2016

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Eva Křiváčková, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice

	Adresa:
	Vodňanská 329, 383 01 Prachatice

	Telefon:
	+420 602 117 534

	E-mail :
	e.krivackova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


	Zhotovitel:                                                              Sdružení firem Agropoz CB s.r.o. a Agropoz, v.o.s.

	Účastník sdružení 1 (reprezentant)
	Agropoz CB s.r.o.

	Sídlo:
	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

	Zastoupen:
	Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jaroslav Vrážek, xxxxxxxxxxxxxxx

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	Telefon:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	E-mail :
	agropozcb@agropozcb.cz

	ID DS:
	ccgn9ex

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	Číslo účtu:
	6078268389/0800

	IČO:
	28148916

	DIČ:
	CZ28148916

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429 

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	Účastník sdružení 2
	Agropoz, v.o.s.

	Sídlo:
	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	IČO:
	62497090

	DIČ:
	CZ62497090

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 2956 


 (dále jen „objednatel“)
(dále jen „zhotovitel“)
Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku XII. Bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo 905-2016-505205, ve znění dodatků (dále jen Smlouva), tento dodatek č. 8 k předmětné smlouvě o dílo.
Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem a v souladu s ustanovením článku VI. Bodu 6.2. Smlouvy jsou v případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. U bodu 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM je celkové množství sníženo o 138 MJ na 62 MJ (cena snížena o 96 600 Kč bez DPH). Celková výše méněprací je 96 600 Kč bez DPH.


Článek číslo VI. bod 6.1. nově zní 
Čl. VI.
Cena za provedení díla
	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH
	2 828 700,00 Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH
	1 292 150,00 Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	476 550,00 Kč

	4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	43 400,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	4 640 800,00 Kč

	DPH 21%
	         974 568,50 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	 5 615 368,50 Kč


6.1.  Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem a skutečného množství měrných jednotek při vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1 ve znění dodatku č. 8, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:
6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.
6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. 

Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena. 

V Prachaticích 5. března 2025				V Českých Budějovicích 5. března 2025
Za objednatele:			        	 	Za zhotovitele:
	


„elektronicky podepsáno“


Ing. František Šebesta
vedoucí Pobočky Prachatice
Státní pozemkový úřad
	


„elektronicky podepsáno“


Ing. Jaroslav Vrážek
jednatel společnosti
Agropoz CB s.r.o.



Příloha: 
1. Položkový výkaz činností ve znění dodatku č. 8
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Hlavní  celek / dílčí částMJPočet MJ

Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1.Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole bod12480099 200

Doplnění stávajícího bodového polebod83 00024 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty

ha511700357 700

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech

ha1001 000100 000

Zaměření komunikací v lesních komplexech100 bm14135049 350

Zaměření vodních toků v lesních komplexech100 bm1861 000186 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm4872 000974 00030.8.2019

Dodatečné zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 

geometrický plán pro upřesnění obvodu KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm66 90041 40031.1.2023

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm1403 000420 00031.5.2019

Rozbor současného stavu                      ha611200122 20031.5.2019

Rozbor současného stavu  v lesních komplexech                    ha00

Studie odtokových poměrů ha611250152 75031.5.2017

3.1.5.Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemkůks132800105 60028.8.2020

3.1.6.

Zaměření skutečného průběhu hranice správních 

celků územních pracovišť České Žleby a Stožec

ks1271 500190 50028.8.2020

3.1.7.

Vyhotovení geometrických plánů na oddělení částí 

pozemků

ks23 0006 00029.11.2019

2 828 700

3.2.Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízeníha669400267 600

Vypracování plánu společných zařízení v lesních 

komplexech

ha461650230 800

3.2.1.1.

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 

ha410 00040 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm03000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm43001 200

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona 

ha669750501 750

1.12.2021

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona v lesních 

komplexech

ha461650230 8001.12.2021

3.2.3.Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚks210 00020 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 292 150

3.3Mapové díloha529590476 550 

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

476 550

3.4.Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm6270043400

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 43400

2 828 700,00 Kč

1 292 150,00 Kč

476 550,00 Kč

43 400,00 Kč

4 640 800,00 Kč

974 568,50 Kč

5 615 368,50 Kč

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč
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3.1.3

30.11.20183.1.1.

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2.31.1.2019

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

27.11.2020

3.1.4.

3.2.1.

3.2.2.

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč


