
Dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě č. D1580SS1619 
k Rámcové dohodě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro blok podpůrné systémy ZDV, DMS (ATV) - IV 
„ČSSZ - úprava APV ZDV 2024” - smlouva o zajištění přechodu APV ZDV na databázi Oracle 19c
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem:

Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2
IČO:


00551023
bank. spojení:

Česká národní banka, a.s.
č. účtu:


2229001/0710
zastoupena:
Ing. Karlem Trpkošem, vrchním ředitelem sekce informačních technologií
jednající: 
Ing. Lubošem Wimmerem, ředitelem odboru implementace APV
(dále jen „Objednatel“ nebo „MPSV“)

a

Eviden Czech Republic s.r.o.
se sídlem:

se sídlem: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO:


44851391
DIČ:


CZ44851391
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8954
bank. spojení:

neveřejný údaj
č. účtu:


neveřejný údaj
zastoupena:

Ing. Vladkem Šlezingrem, jednatelem společnosti
(dále jen „Poskytovatel“)
(Objednatel a Poskytovatel jednotlivě také jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tento Dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě č. D1580SS1619 k Rámcové dohodě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro blok podpůrné systémy ZDV, DMS (ATV) - IV „ČSSZ - úprava APV ZDV 2024” - smlouva o zajištění přechodu APV ZDV na databázi Oracle 19c v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Dodatek č. 1“).

Smluvní strany vědomy si svých závazků v Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1:

 Čl. I.
1. Dne 21. 8. 2024 byla mezi Poskytovatelem a Českou republikou – Českou správou sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, IČO: 00006963 (dále jen „ČSSZ“) uzavřena Rámcová dohoda o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro blok podpůrné systémy ZDV, DMS (ATV) - IV (dále jen „Rámcová dohoda“). Na základě a za podmínek uvedených v Rámcové dohodě byla dne 3. 12. 2024 uzavřena mezi Poskytovatelem a ČSSZ Dílčí smlouva č. D1580SS1619 k Rámcové dohodě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro blok podpůrné systémy ZDV, DMS (ATV) - IV „ČSSZ - úprava APV ZDV 2024” - smlouva o zajištění přechodu APV ZDV na databázi Oracle 19c (dále jen „Dílčí smlouva č. D1580SS1619“), jejímž předmětem je rozvoj APV databáze zdrojových datových vět (APV ZDV) blíže specifikovaný v Dílčí smlouvě č. D1580SS1619. 
2. Smluvní vztahy uvedené v odst. 1 tohoto článku Dodatku č. 1 byly uzavřeny ze strany ČSSZ pro účely rozvoje informačního systému ČSSZ. Dle zákona č. 395/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, došlo s účinností ke dni 1. 1. 2025 k zavedení Integrovaného informačního systému MPSV, jehož správcem je MPSV a jehož součástí je i informační systém ČSSZ a další informační systémy, u kterých je MPSV doposud správcem. Dle Části druhé (Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení), Čl. IV (Přechodná ustanovení), odst. 1 zákona č. 395/2024 Sb. práva a povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů, které přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uzavřela ČSSZ za Českou republiku za účelem správy, provozu nebo rozvoje informačního systému, jež je ke dni, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto zákona, veden v Rejstříku informačních systémů veřejné správy a soukromoprávních systémů pro využívání údajů vedeném podle zákona č. 111/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pod názvem Integrovaný informační systém ČSSZ, přecházejí ode dne nabytí účinnosti daného zákona na MPSV. 

3. Dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu nezbytnosti změny termínů ukončení etap plnění harmonogramu sjednaných v příloze č. 1 Dílčí smlouvy č. D1580SS1619, která nastala v důsledku poskytnutí omezené součinnosti Poskytovateli ze strany ČSSZ a po 1. 1. 2025 rovněž ze strany MPSV při detailní analýze poptaného řešení a z důvodu souběhu plnění Dílčí smlouvy č. D1580SS1619 s projektem odkládání historických dat (hrazeného z projektu národní obnovy), které vyžadovaly z pohledu know-how shodné kapacitní zdroje, v důsledku čehož nastala termínová kolize při využití jednotlivých IT prostředí ČSSZ a MPSV. Rovněž nebylo objektivně možné zajistit odpovídající součinnost interních kapacit ČSSZ a MPSV v souvislosti s nutností upřednostnění realizace prioritních legislativních požadavků v oblasti důchodové agendy, výběru pojistného od zaměstnavatelů a nemocenského pojištění OSVČ a oblast pojistných dávek a statistik.
4. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v odst. 3 tohoto článku Dodatku č. 1 se Smluvní strany dohodly na úpravě Dílčí smlouvy č. D1580SS1619, to způsobem uvedeným v čl. II Dodatku č. 1.

5. Smluvní strany konstatují, že změna Dílčí smlouvy č. D1580SS1619 na základě Dodatku č. 1 není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), 
neboť by neumožnila účast jiných dodavatelů, nemohla ovlivnit výběr dodavatele pro plnění Dílčí smlouvy č. D1580SS1619, nemění ekonomickou rovnováhu závazku z Dílčí smlouvy č. D1580SS1619 a nevede ani k rozšíření rozsahu plnění Dílčí smlouvy č. D1580SS1619.

Čl. II.
1. Smluvní strany se dohodly, že Dodatkem č. 1 upravují čl. 6 Harmonogram přílohy č. 1 Dílčí smlouvy č. D1580SS1619, a to následovně:

6. Harmonogram 

Služby dle této Smlouvy budou Poskytovatelem provedeny v termínech uvedených v tomto Závazném harmonogramu plnění.

	Etapa

plnění
	Popis plnění
	Termín ukončení

	Etapa 1
	Návrh řešení

Vypracování a předání předběžně odsouhlaseného znění dokumentu Návrh řešení. 
	T + 35 dnů

	Etapa 2
	Implementace změn, instalace a testování realizovaných požadavků

Ze strany Poskytovatele předání plně funkční verze APV ZDV obsahující úpravy dle čl. 1 této Přílohy č. 1 Smlouvy, otestované v integračním a testovacím prostředí Objednatele a připravené k instalaci do produkčního prostředí Objednatele.

Ze strany Poskytovatele předání odsouhlasené aktualizované dokumen-tace (technické, administrátorské, uživatelské, provozní) a zdrojových kódů APV ZDV a instalačních balíčků na dohodnutém médiu.
	T + 394 dnů

	Etapa 3
	Instalace APV ZDV do produkčního prostředí Objednatele

Ze strany Objednatele byla plně funkční verze APV ZDV instalována do jeho produkčního prostředí.
	T + 401 dnů

	Etapa 4
	Poskytnutí zvýšené podpory po nasazení do produkčního prostředí Objednatele

Ze strany Poskytovatele byla poskytnuta zvýšená podpora po nasazení do produkčního prostředí Objednatele v rozsahu 14 kalendářních dnů v souladu s čl. 7. odst. 7.3 Rámcové dohody a plně funkční APV ZDV je rutinně provozována v produkčním prostředí Objednatele.
	14 dnů po nasazení do produkčního prostředí


Poznámky

T je den následující po nabytí účinnosti této Smlouvy.

Ukončením etap 1, 2 a 4 se rozumí akceptace příslušné etapy plnění a výstupů s ní spojených Objednatelem.

Hodnoty Termínu ukončení v harmonogramu jsou maximální lhůty pro realizaci konkrétní etapy a uvádějí počet kalendářních dní.

Termíny ukončení etap 2, 3 a 4 budou záviset na nasazení Oracle 19c do všech prostředí (integrační, testovací, produkční) Objednatele. Nasazení Oracle 19c do všech prostředí zajistí Objednatel.
Termíny ukončení jednotlivých etap předpokládají součinnost Objednatele v souladu s příslušnými ujednáními Rámcové dohody.
2. Smluvní strany potvrzují, že ostatní ustanovení Dílčí smlouvy č. D1580SS1619 zůstávají Dodatkem č. 1 nedotčena. 

Čl. III.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv Objednatelem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Poskytovatel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu 
ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem. 
Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

	Za Objednatele:
V Praze dne dle data el. podpisu

	Za Poskytovatele:
V Praze dne dle data el. podpisu


	.....................................................................

Česká republika - Ministerstvo práce 
a sociálních věcí
	.....................................................................

Eviden Czech Republic s.r.o.
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