
PD stavby „Rekonstrukce podlahy v tělocvičně “  

DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo SPŠ-KA/16/01/2025 

na zhotovení projektové dokumentace a výkon dozoru projektanta 

ČÁST A 

Obecná ustanovení 

I. 
Smluvní strany 

 

1. Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace 
se sídlem:  Žižkova 1818, 733 01, Karviná – Hranice 

zastoupena:  Mgr. Radkou Klotkovou 

IČO:  62331515  
bankovní spojení:  ČSOB a.s. 

číslo účtu:  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

2. ATRIS, s.r.o. 

 se sídlem:  Občanská 1116/18, 710 00, Ostrava – Slezská Ostrava  
     zastoupena: Barborou Kyškovou, jednatelkou 

     IČO:  28608909 

     DIČ:  CZ28608909  
     bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s.  

číslo účtu:  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 34492 
(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“) 

II. 
Základní ustanovení 

 
 
1. Smluvní strany uzavřely dne 22.1.2025 Smlouvu o dílo č.  SPŠ-KA/16/01/2025 na zhotovení 

projektové dokumentace a výkon dozoru projektanta (dále jen „smlouva“) pro stavbu 
„Rekonstrukce podlahy v tělocvičně“.  

2. V průběhu projektové přípravy bylo zjištěno, že tělocvična nesplňuje hygienické požadavky 
dozvuku a akustiky.  Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně rozsahu smlouvy 
a prodloužení termínu plnění.  

 

III.  

Změna smlouvy 

 
 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:  
 

1. Dílo se v čl. III. odst. 2.2 smlouvy rozšiřuje o: 
- provedení prohlídky (revize) nosné ocelové konstrukce, konstrukce střechy tělocvičny 

podle normy ČSN 73 2604 „Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí 
pozemních a inženýrských staveb“. Prohlídka zhodnotí stav konstrukce, stupeň jejího 
poškození, o prohlídce bude vystaven protokol, jehož součástí bude slovní popis 
konstrukce, popis vad, navrhovaná nápravná opatření, fotodokumentace  
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- zpracování náhradní dokumentace vč. statického přepočtu a statického posouzení na 
přitížení akustickým podhledem  

- zpracování akustické studie vč. návrhu akustického podhledu v tělocvičně vč. položkového 
rozpočtu a soupisu prací (dle čl. III odst. 2 smlouvy) 

 
2. Doba a místo plnění (čl. IV, odst.1) smlouvy se mění a nově zní takto: 

 

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli k přejímacímu řízení) 
zaměření, průzkumy a projektovou dokumentaci dle čl. III odst. 2 této smlouvy do 
110 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 

 
 

3. Cena díla (čl. VII odst. 1) smlouvy se mění a nově zní takto:   
 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  
bez DPH             266 000,- Kč  
DPH 21 %                55 860,- Kč  
včetně DPH           321 860,- Kč 

 
IV. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, 
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek 
účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

2. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 22. 1. 2025 tímto dodatkem neupravená zůstávají 
v platnosti beze změny. 

3. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve třech stejnopisech s 
platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení. 

4. Je-li tento dodatek uzavřen elektronicky, obdrží obě smluvní strany jeho elektronický 
originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že se 
dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 

 

V Karviné      V Ostravě  
 

Za objednatele     Za zhotovitele 

Radka Klotková     Barbora Kyšková    

 ředitelka školy         jednatelka     


