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DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO 
evidenční číslo objednatele 24 012 3 00, evidenční číslo zhotovitele 241511319 

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou: 
 

Objednatel 

Městská část Praha - Kunratice  
Sídlo:   K Libuši 7/10, Praha 4, Kunratice, 148 00  

Zastoupený:  Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ Praha - Kunratice 

IČO: 00231134 

DIČ: CZ00231134 

Bankovní spojení:   ČS Praha 4 

 číslo účtu:  2000690389/0800   

(dále jen „Objednatel“) 
a 

Zhotovitel 

COLAS CZ, a.s. 
Sídlo:  Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 

Zastoupený:  Petrem Krejčím, DiS., manažerem regionu Praha, na základě plné 
moci 

IČO: 261 77 005 

DIČ: CZ26177005 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu:   7408201/0100 

číslu účtu, který Zhotovitel užívá v rámci své podnikatelské činnosti, resp. jedná se o bankovní účet plátce DPH, který je zveřejněn v registru plátců 
DPH, pokud je Zhotovitel plátcem DPH. 

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

uzavřely ke Smlouvě o dílo evidenčního čísla objednatele: 24 012 3 00, a evidenčního čísla 

zhotovitele: 241511319, ze dne 25.6.2024 (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění: 

Preambule 

Při realizaci díla s názvem: „Rekonstrukce komunikací v ul. Odboje a Ratajova“, se vyskytly dodatečné práce, které 
nebylo možné před zahájením předvídat. Nutnost, případně vhodnost provedeni těchto prací je odsouhlasena TDS, 
projektantem a objednatelem a jsou popsány ve stavebním deníku, a specifikovány ve změnovém listu ZL č. 1, včetně 
příslušného soupisu prací.  
V průběhu provádění prací se dále vyskytly práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny – méněpráce. 
Tyto méněpráce jsou uvedeny ve změnovém listu ZL č. 1 až ZL č. 3 včetně příslušných soupisů prací. 
Jedná se o dodatečné stavební práce, které která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. V rámci dodatku č. 1 dochází 
ke snížení ceny dle původní Smlouvy o 4,99 %. 

 

Článek I. Předmět dodatku 

V souladu s § 222 odstavec (4) a (6) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen 
"Zákon") a se smluvním ujednáním podle článku 1.8. Smlouvy o dílo, se obě strany dohodly na následujících změnách 
smlouvy: 
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1.1. Článek I. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odstavce s následujícím 
znění: 

1.1.a. Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce specifikované ve změnovém listu 
ZL č. 1, včetně příslušného soupisu prací, 

1.1.b.  Předmět plnění smlouvy se zužuje o stavební práce, které po dohodě smluvních stran nebudou 
provedeny a které jsou specifikovány ve změnovém listu ZL č. 1 až ZL 3, včetně příslušných soupisů 
prací. 

 

1.2. Odstavec 4.1. Článku IV. Cena se mění následovně: 

„4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty   

               6 188 826,83 Kč bez DPH 

(6 514 120,88,- Kč platná cena díla dle SoD 
+ 705 796,71 Kč cena dodatečných prací podle ZL 1 
– 1 031 090,76 Kč cena méněprací podle ZL 1) 

 Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí 
částku 

1 299 653,63 Kč 

 Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem 

      7 488 480,46 Kč 

(slovy: sedmmilionůčtyřistaosmdesátosmtisícčtyčistaosmdesát korun českých a čtyřicetšest haléřů).“  
  

Článek II. Závěrečná ustanovení 
2.1. Uvedené změny smlouvy nemají vliv na termín ukončení a předání díla.  

2.2. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn. 

2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha: 
➢ Příloha číslo 1   

• změnový list ZL č. 1 a příslušné soupisy dodatečných prací a méněprací 
• změnový list ZL č. 2 a příslušné soupisy méněprací 
• změnový list ZL č. 3 a příslušné soupisy méněprací 

2.4.  Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinností zveřejněním 
v registru smluv.  

2.5. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim 
obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné 
vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje. 

 

   

 

 

  V Kunraticích dne …………………… 2024             V Praze dne ……………… 2024 

 

 

 

__________________________                  __________________________ 
                 za Objednatele                            za Zhotovitele 
           Ing. Lenka Alinčová                   Petr Krejčí, DiS.                                             

starostka MČ Praha - Kunratice                      na základě plné moci 
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