DODATEK Č. 3
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 1307-2024-520202 uzavřené dne 21.11.2024. (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
	Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený:		Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Ďásková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
Tel.:	+420 725 406 016 
E-mail:	j.daskova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
[bookmark: _Hlk185491164]Zhotovitel:		AQUASYS spol. s r.o. 
Sídlo: 		Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou 
zastoupený:		Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti 
		xxxxxxxxxx 
Tel./fax:		xxxxxxxxxx
E-mail:		xxxxxxxxxx
ID DS:		ms4my27
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx   	
Tel./fax:		xxxxxxxxxx
E-mail:		xxxxxxxxxx
Bankovní spojení:		ČSOB a.s. Žďár nad Sázavou 	
Číslo účtu:		176725996/0300		
IČO:		25344447	
DIČ:		CZ25344447 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547
(dále jen „zhotovitel“)
Čl. I   Preambule
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.2. ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 21. 11 .2024, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 20. 12. 2024, upravené dodatkem č.2 uzavřeným dne 4. 2. 2025 na provedení díla s názvem „Polní cesta VC19 a IP11 v k.ú. Olešenka" (dále jen „Dodatek“).

Čl. II   Předmět a účel dodatku
Předmětem dodatku je změna materiálu pojiva pro chemickou sanaci – zlepšení zemin aktivní zóny na základě výsledků laboratorních zkoušek ze dne 19. 2. 2025. V protokolu zkoušek zemin je uvedeno doporučení, ze kterého vyplývá, že pro zlepšení vlastností zemin je vhodné použít směsné pojivo vápna a cementu s obsahem vápna 50 %, dále pak je doporučeno použít množství pojivá odpovídající 2 % maximální objemové hmotnosti Toto doporučení bylo reflektováno do změnového rozpočtu víceprací a méněprací.

Čl. III   Rozsah a specifikace změn smlouvy
Změna pojiva se týká úpravy aktivní zóny v km 0,000-0,200 a 0,320-0,971, kde položka – vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standartní v množství 4 % bude nahrazena položkou pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna v množství 2 %.
Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č.1 – položkovém rozpočtu.

Čl. IV   Změna ceny díla
Tato změna vyvolá změnu ceny díla v ČL. III, bodě 4 uzavřené smlouvy o dílo následovně:
bez DPH činí					 		7 830 391,06 Kč
DPH 21 % činí 						1 644 382,12 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 		9 474 773,18 Kč

Čl. V   Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Nedílnou součást dodatku tvoří tyto přílohy: 
a. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). 
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Objednatel						Zhotovitel
V Jihlavě dne 5.3.2025				Ve Žďáře nad Sázavou dne 4.3.2025

„elektronicky podepsáno“				„elektronicky podepsáno“
......................................................			........................................................
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.			Ing. Radek Lunzar
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina			prokurista
Státního pozemkového úřadu			AQUASYS spol. s.r.o.



Za správnost

„elektronicky podepsáno“
.....................................................
Ing. Jana Ďásková
Pobočka Havlíčkův Brod











	                                                                                                 Č.j. objednatele: 1307-2024-520202
	                                                                                      Č.j. zhotovitele: AQS/2024/47/54140
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	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	101-3185-21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	Polní cesta VC19+IP11 v k.ú. Olešenka - méněpráce/vícepráce
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	Olešenka
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	27. 2. 2025
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	ČR-Státní pozemkový úřad
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	AGROPROJEKT PSO s.r.o.

	Účastník:
	
	
	
	
	
	AQUASYS spol. s r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	AGROPROJEKT PSO s.r.o.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód
	
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-413 608,94
	-500 466,82

	
	SO 104 - méněpráce
	
	Polní cesta VC19+IP11
	-582 978,62
	-705 404,13

	
	SO 104 - vícepráce
	
	Polní cesta VC19+IP11
	169 369,68
	204 937,31


Příloha č.1 k dodatku č.3: Položkový rozpočet

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Polní cesta VC19+IP11 v k.ú. Olešenka - méněpráce/vícepráce
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO 104 - méněpráce - Polní cesta VC19+IP11
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Olešenka
	
	
	Datum:
	27. 2. 2025

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	ČR-Státní pozemkový úřad
	
	
	Projektant:
	AGROPROJEKT PSO s.r.o.

	 
	Účastník:
	AQUASYS spol. s r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	AGROPROJEKT PSO s.r.o.

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-582 978,62

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-582 978,62

	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	-579 724,94

	 
	58
	M
	58530170
	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní
	t
	-125,965
	4 602,27
	-579 724,94

	 
	
	VV
	
	(3599*0,5*0,04*1,75)*-1
	
	-125,965
	
	

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	-3 253,68

	 
	101
	K
	998225111
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	t
	-125,965
	25,83
	-3 253,68

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111
	
	
	
	

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Polní cesta VC19+IP11 v k.ú. Olešenka - méněpráce/vícepráce
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO 104 - vícepráce - Polní cesta VC19+IP11
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Olešenka
	
	
	Datum:
	27. 2. 2025

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	ČR-Státní pozemkový úřad
	
	
	Projektant:
	AGROPROJEKT PSO s.r.o.

	 
	Účastník:
	AQUASYS spol. s r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	AGROPROJEKT PSO s.r.o.

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	169 369,68

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	169 369,68

	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	167 761,43

	 
	3
	M
	58591002
	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna
	t
	62,263
	2 694,40
	167 761,43

	 
	
	VV
	
	(3599*17,3)/1000
	
	62,263
	
	

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	1 608,25

	 
	2
	K
	998225111
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	t
	62,263
	25,83
	1 608,25

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	



