
SML/0116/22
dod. č. 7 SML/0116/22-7

DODATEK č. 7 SMLOUVY O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5622052205.07
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 13-1377A/21

(ORG 2382)

I. Smluvní strany

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
449 92 785
CZ44992785
Česká spořitelna, a.s.
111246222/0800

Objednatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárecká 555/1 a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
463 47 275
CZ46347275
zastoupená Ing. Danielem Stružem, MBA, předsedou představenstva

Zastoupený:
Název:
Sídlo:

IČO:
DIC:

e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv:
bvk@bvk.cz

(„objednatel44)

Společníci společnosti „Brno, Sportovní44 založené ve smyslu § 2716 a
násl. občanského zákoníku
se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Zhotovitel:

Správce společnosti:
Sídlo:

PORR a.s.
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
Janem Munzarem a Ing. Ondřejem Řezníčkem, prokuristy
43005560
CZ43005560
Česká spořitelna, a.s.
9996772/0800
oprávnění zaměstnanci:

Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
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Další společník:
Sídlo:

Metrostav DIZ s.r.o.
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu
v Praze, oddíl C, vložka 93177
Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů
Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem
25021915
CZ25021915

Zastoupený:

IČO:
DIČ:

a

Další společník
Sídlo:

YUCON CZ, s.r.o.
Turanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem
v Brně, oddíl C, vložka 63922
Ing. Martinem Naďou, jednatelem
29184771

Zastoupený:
IČO:
DIČ:

(„zhotovitel44)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 5. 2022 Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4,
č. 5 a č. 6, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Sportovní - rekonstrukce
kanalizace, I. etapa44 (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Předmětem dodatku č. 7 Smlouvy o dílo (dále jen „dodatek41) je změna čl. III. Čas plnění,
spočívající v úpravě lhůty dokončení a předání díla objednateli. Důvodem pro prodloužení
termínu plnění byly nepředvídatelné okolnosti, které komplikovaly průběh prací při narovnání
a „vyzmáhání44 štoly pod křižovatkou Sportovní-Cimburkova-Reissigova, kterou bylo nutné
upravit i délkově (nepříznivý faktor počasí a přívalové deště, opakované zatopení štol), změny
navržených postupů prací kvůli nemožnosti jejich technického provedení (dodatečné ražení
štoly nad předpokládaný rámec, nekompabilita stropu původní štoly s novým vystrojením).

3. U shora popsaných skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na
veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které objednatel
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu díla (viz § 222
odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.).
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r III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

1) Článek III. Čas plnění odst. 2 ve znění:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo ve lhůtě do 106 týdnů, přičemž 

lhůta počíná běžet prvním dnem předání staveniště.44

se nahrazuje zněním:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo ve lhůtě do 116 týdnů, přičemž 

lhůta počíná běžet prvním dnem předání staveniště44

IV. Závěrečná ustanovení

1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 

vůle, což stvrzují svými podpisy.

2) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 

(zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).

3) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv44).

4) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv postupem dle zákona o registru smluv.

5) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru 

smluv statutární město Brno.

6) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru 

smluv zní bvk@bvk.cz.

7) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který 

umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá smluvní strana 
obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních 
stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve třech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží 
jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

8) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
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Doložka:

Tento dodatek č. 7 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/114 dne 15. 1.2025.

V Brně dne 10. 2. 2025

Za

V Brně dne 10. 2. 2025
Za zhotovitele společnost „Brno, Sportovní44:

za statutární město Brno
na základě plné moci

lizace, a.s.,
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