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SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „Smlouva“)

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) v platném znění 

Smluvní strany:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČ: 708 89 546 
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojem: ........
č. účtu: ..............................
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(2) „Společnost Královéhradecký kraj -  Firesta + VHS“
se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno 
zastoupena vedoucím společníkem:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Adresa:
zástupce pro věci smluvní: 
Bankovní spojení:

Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Ing. Pavel Bořek, člen představenstva
...... .......... . ........... .......................... ............................. ..
.....................
........................................................... 
253 17 628 
CZ253 17 628

zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144 

a společníkem:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Adresa: Křižíkova 2393,415 01 Teplice
Zástupce: Ing. Tomáš Hořejší, jednatel společnosti

Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel společnosti 
p. Vilém Řáha, jednatel společnosti 

IČO: 402 33 308
DIČ: CZ402 33 308
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578 
(dále jen „Zhotovitel“)

Smlouva o dílo (Souhrn smluvních dohod)



. část 3 4 1 6 6

Základní ustanovení
I .

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „Souvislá 
obnova asfaltových krytů vozovek pozemních komunikací Královéhradeckého 
kraje -  část IV vdané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech 
v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za 
zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 13 228 938,82 Kč vč. DPH (slovy: 
Třináctmilionůdvěstědvacetosmtisícdevětsettřicetosm Korun českých) v souladu se 
zněním nabídky (bod c článek II. Smlouvy).

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou 
cenu specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami 
obsaženými v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy.

3. Pokud se dále ve Smlouvě nebo jejích jednotlivých součástech (zejména Obchodních 
podmínkách) užívá pojmů ze zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění 
platném do 31.12.2013, mají se tím pro účely této smlouvy na mysli odpovídající 
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) v aktuálně platném zněm, případně předpisů 
souvisejících.

Smlouva o dílo (Souhrn smluvních dohod)
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II.
Obsah Smlouvy o dílo

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy 
a definice uvedené v této Smlouvě a především v tomto článku II. mají stejný význam, 
jaký jim  je přiřazen v Obchodních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich
důležitost je dána pořadím:
(a) Souhrn smluvních dohod;
(b) Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení podle § 27 zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na stavební práce: 
„Souvislá obnova asfaltových krytů vozovek pozemních komunikací 
Královéhradeckého kraje -  část IV. ze dne 23.8.2016, zn. TOÚ/014-16/Ko;

(c) Nabídka Zhotovitele (Dopis nabídky., Příloha k nabídce) ze dne 25.7.2016;
(d) Zadávací dokumentace, včetně dodatečných informací, týkající se provedení Díla;
Obchodní podmínky, které zahrnují:
(e) Zvláštní obchodní podmínky na zhotovení Díla;
(f) Všeobecné obchodní podmínky Obchodních podmínek staveb pozemních 

komunikací (schválené MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/l ze dne 9.4.2008 s účinností 
od 1.5.2008); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se 
nepřikládají)

Technické podmínky, které obsahují:
(g) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele
(h) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) stavby Díla, vypracované jako 

součást projetkové dokumentace Díla;
(i) Technické kvalitativní podmínky (TKP) staveb pozemních komunikací (schválené 

MD - OPK); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se 
nepřikládají)

(j) Dokumentace stavby;
(k) Související dokumenty. Tyto dokumenty zahrnují rekapitulaci nabídkové ceny, 

oceněný soupis prací týkající se provedení Díla včetně preambule, postup prací 
(harmonogram), seznam subdodavatelů, rezortní systém jakosti v oboru 
pozemních komunikací (RSJ -  PK) (je přístupný na internetu na adrese 
www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládá) a plán jakosti stavby Díla, ze dne
2. 9.2016;

2. Strany si ujednaly, že dokumenty, uvedené v čl. II. pod písmenem d), f), h), i), j) 
a rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ -  PK), jsou stranám známé 
a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy 
u Objednatele a tamtéž stranám k dispozici.

III.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 -  (a) až (k) článku II., 
nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Smlouva o dílo (Souhrn smluvních dohod)
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2. Finanční krytí ceny díla objednatelem je závisí, é na přidělení finančních prostředků ze 
SFDI, případně z jiného dotačního programu. Smluvní strany se proto dohodly 
na odkládací podmínce, podle které nabývá tato Smlouva účinnosti dnem, kdy je 
Objednatelem doručena Zhotoviteli výzva k provedení díla podle této Smlouvy, když 
tato bude učiněna, pokud bude závazně schváleno poskytnutí finančních prostředků 
na krytí celkové ceny díla, která není kryta z rozpočtu Objednatele dle této Smlouvy. 
Toto doručení Zhotoviteli bude provedeno ve lhůtě maximálně jednoho roku od nabytí 
platnosti této Smlouvy.

3. Strany se dále dohodly, že pokud bude rozhodnuto o neposkytnutí finančních prostředků 
na krytí ceny díla, je Objednatel povinen Zhotovitele o této skutečnosti bezodkladně 
informovat, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy se o neposkytnutí finančních 
prostředků dozvěděl. Tímto oznámením tato Smlouva zaniká -  viz ust. §1981 
Občanského zákoníku (NOZ).

4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly.

5. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, 
odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.

6. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy 
smluvních stran ustanoveními Občanského zákoníku (NOZ) a dalšími obecně 
závaznými právními předpisy České republiky v platném znění.

7. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

8. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či 
stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti 
ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové 
ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy 
vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.

9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich 
kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom 
vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.

10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se 
ke Smlouvě se považují za důvěrné a za obchodní tajemství. Kterákoli smluvní strana 
nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo 
zpřístupnit třetím osobám jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují 
ke Smlouvě, které jí již byly nebo budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak 
zpřístupněny. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy:

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 

mlčenlivosti
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c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než 
porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,

d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.

11. Smlouva je vyhotovena v sedmi stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel 
obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

12. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu 
a s  jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, 
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení 
připojují své vlastnoruční podpisy.

13. Smlouva byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 22.8.2016, číslo usnesení 
RK/34/1250/2016.
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V Brně dne

Zhotovitel „Společnost Královéhradecký 
kraj -  Firesta + VHS“

Ing. Pavel Bořek, člen představenstva 
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

7s

Ing. Tomáš Hořejší, jednatel 
Vodohospodářské stavby, společnost 
s ručením omezeným

V o d o i i o s - p o - . - ■ 
spoieiuosc. .

... . . .. . . ....

....... ...................................... 
......................................................... 
. . ...............................
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Královéhradecký kraj

DOŠLO NA FIRESTU DNE:

H  08, 2016
wtdovtnopoď t. J

se sídlem
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
Fax: 495 533 973
E-mail: svatava.koubova@suskhk.cz
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka 
TOÚ/014-16/Ko

Vyřizuje/linka 
Ing. Koubová /18

Hradec Králové dne

23. 08, 701(5

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky' v zadávacím řízení podle § 27 -  otevřené řízení -
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na veřejnou zakázku na stavební 
práce „Souvislá obnova asfaltových krytů vozovek pozemních komunikací Královéhradeckého kraje 
-  IV. část - III/3044 Hořičky - Brzice - Chlístov“

V souladu s § 81 zákona o veřejných zakázkách Vám sdělujeme, že zadavatel v zadávacím řízení o veřejné 
zakázce na zhotovitele výše uvedené stavby rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, jehož 
nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnéjší:

Společnost Královéhradecký kraj -  Firesta + VHS 
Vedoucí společník: FIRESTA -  Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Společník: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným 
Sídlo: Mlýnská 68, 602 00 Brno
Právní forma: akciová společnost (vedoucí společník)
IČ: 253 17 628 (vedoucí společník)
Nabídková cena: 10 933 007,29 Kč bez DPH

Další pořadí nabídek:

2. SPOLEČNOST HOŘIČKY 
Vedoucí společník: HABAIJ CZ s.r.o.
( len společnosti: HABAIJ Hoch -  und Tiefbau-gesellschaft m. b. H.
Sídlo: Zižkova tř. 1321/1,370 01 České Budějovice
Právní forma: společnost s ručením omezeným (vedoucí společnost)
IČ: 260 68 338 (vedoucí společník)
Nabídková cena: 11 498 280,11 Kč bez DPH

3. EUROVIA CS, a.s.
Sídlo: Národní 138/10, 100 00 Praha 1 -  Nové Město
Právní forma: akciová společnost 
IČ: 452 74 924
Nabídková cena: 11 615 910,19 Kč bez DPH

mailto:svatava.koubova@suskhk.cz


y

4. M-SI LNICE a.s.
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
Právní forma: akciová společnost
IČ: 421 96 868
Nabídková cena: 11 980 268,50 Kč bez DPH

Toto rozhodnuti odpovídá pořadí nabídek podle hodnoceni hodnotící komise. Uchazeč, jehož nabídka byla 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídl nejnizJÍ nabídkovou cenu za předmět veřejné 
zakázky bez DPH a nej kratší dobu realizace stavby společně s dalším uchazečem. Uchazeč, který se umístil 
v pořadí na druhém místě, byl hodnocen komisí z hlediska ekonomické výhodnosti podle dílčích 
hodnotících kritérií na druhém místě a uchazeč, který se umístil v pořadí na třetím místě, byl hodnocen 
komisí z hlediska ekonomické výhodnosti na třetím nustě.

Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou smlouvu o dílo. Závazné smlouvy o dílo vzniknou jejich podpisem 
v souladu se zadávacími podmínkami.

Smlouvy o dílo a vztahy z nich vzniklé a s nimi související se řídí právním řádem ČR.

Poučení:

Uchazeč má právo proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podal námitky zadavateli 
v souladu s § 110 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o 
vyberu nejvhodnější nabídky.

Zadavatel nesmí v souladu s § 82 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách uzavřít smlouvu s uchazečem, 
jehož nahídka byla vybrána jako nejvhodnější, před uplynutím lhůty pro podám námitek proti rozhodnutí o 
výběru nejvhodnější nabídky.

Uchazeč, jehož nabídka byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější, se tímto současně vyzývá 
k předložení Smlouvy o dílo k podpisu. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je dále 
povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů 
prokazujících kvalifikaci.

................ ............ 
2, náměstek hejtmana 

Královéhradeckého kraje



D O P I S  N A B Í D K Y

NÁZEV STAVBY: „Souvislá obnova asfaltových krytů vozovek pozemních
komunikací Královéhradeckého kraje -  část IV „III/3044 Hořičky 
-  Brzice - Chlístov“

PRO: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Prozkoumali jsme zadávací podmínky veřejné zakázky včetně dodatečných informací, zejména 
včetně Obchodních podmínek, Technických podmínek, Dokumentace stavby, Soupisu prací -  
výkazu výměr včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a připojenou Přílohu k nabídce 
pro realizaci výše uvedené stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění 
veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za 
částku ve výši (v měně platby)

cena bez DPH 10 933 007,29 korun českých
DPH (21%) 2 295 931,53 korun českých
cena celkem 13 228 938,82 korun českých

nebo za částku, která bude stanovena v souladu s Obchodními podmínkami Smlouvy o dílo.

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, 
tj. do 30. 9. 2016. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou záruku za provedení díla, začneme 
s realizací díla, co nejdříve to bude možné po datu zahájení prací, a dokončíme stavbu v souladu 
s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka, spolu s jejím 
písemným přijetím z Vaší strany, představovat závaznou Smlouvu o dílo mezi námi.

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami. 
tj. nikoliv prostřednictvím podzhotovitele: Pokládka asfaltobetonovych vrstev.

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.

í \ h jPodpis_________ V r*  K / __________ Ing. Pavel Bořek, funkce člen představenstva společnosti
FIRESTA-Fišer, rekonstrukci;, stavby a.s.

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem společnosti „Společnost Královéhradecký kraj -  
Firesta + VHS“

Adresa Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Datum 25.7.2016
x, rcfamsfrukn, ffovbyc.s. 

MLÝNSKÁ 68 * 602 00 e«NO 
0:253 176?fi • Dlčií* 2 3U6JB (‘



PŘ ÍL O H A  K N ABÍD CE

NÁZEV STAVBY: „Souvislá obnova asfaltových krytů vozovek pozemních
komunikací Královéhradeckého kraje -  část IV „III/3044 Hořičky 
-  Brzice - Chlístov“

Název článku obchodních 
podmínek

tw
Číslo článku
obchodních
podmínek

Příslušné údaje

Název a adresa objednatele 1.1.2.2, 1.3 Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245 
500 03 Hradec Králové

Název a adresa dodavatele 

Hlavní stavbyvedoucí

1.1.2.3,1.3 „Společnost Královéhradecký kraj -  
Firesta + VHS“ se sídlem Mlýnská 388/68, 
602 00 Brno 
lnu. Miloš Raab

Jméno a adresa správce stavby 

Hlavní inženýr stavby:

1.1.2.4,1.3 SÚS Královéhradeckého kraje a.s. 
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 
IV., VII., VIII. část 
Ing. Jiří Koutník, tel. 495 540 216 
SÚS Královéhradeckého kraje a.s. 
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Technický dozor stavebníka: IV. část:
Ing. Irena Vaněčková, na adrese SÚS 
Královéhradeckého kraje a.s., 
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, 
oddělení přípravy a realizace staveb 
Náchod, tel: 723 757 169, e-mail: 
ircna.vaneckovaialsuskhk.cz

Jméno a adresa koordinátora BOZP 
na staveništi:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s. 
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové



Datum zahájení prací V termínu určeném zadavatelem

Termín dokončení prací 1.1.3.3 12 týdnů od termínu určeného zadavatelem

Lhůta pro dokončení stavby 6 týdnů po termínu dokončení prací

Doba realizace stavby 12 týdnů + 6 týdnů
Záruční doba 1.1.3.7 60 měsíců
Použité právo 1.4 právo České republiky
Komunikační jazyk 1.4 čeština
Doba pro přístup na staveniště 2.1 v den zahájení prací
Výše bankovní záruky za provedení 
díla

4.2 5 % přijaté ceny stavby bez DPH

Smluvní pokuta za včasné 
nevystavení nebo neudržování 
v platnosti bankovní záruky za 
provedení díla

4.2 1,3 % z požadované výše bankovní záruky 
za každý započatý den prodlení s předáním 
bankovní záruky za provedení díla 
splňující požadavky Smlouvy o dílo

Neoprávněné použití podzhotovitele 4.4 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

Výše bankovní záruky za odstranění 
vad

4.25 3 % ceny díla bez DPH

Smluvní pokuta za včasné 
nevystavení nebo neudržování 
v platnosti bankovní záruky za 
odstranění vad

4.25 1,3 % z požadované výše bankovní záruky 
za každý započatý den prodlení s předáním 
bankovní záruky za odstranění vad 
splňující požadavky Smlouvy o dílo

Smluvní pokuta za porušení dalších 
povinností zhotovitele

4.28

4.28 a) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ
porušení a započatý den prodlení

4.28 b) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ
porušení a započatý den prodlení

4.28 c) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 d) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 e) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

4.28 f) Nepoužije se
4.28 g) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 
porušení

Maximální celková výše smluvních 
pokut

4.28 30% přijaté ceny stavby bez DPH

Smluvní pokuta 8.7

Za nedodržení Lhůty pro dokončení 
stavby

0,2 % přijaté ceny stavby bez DPH 
za každý započatý den prodlení zhotovitele 
s dokončením



r/
Za nedodrženi Termínu dokončení 
práci
Měna platby 14.15 Koruna česká
Odstoupení ze strany objednatele 15.2 50 000,- KČ
Výše pojistného plnění 18.1 výše pojistného plnění musí ke každému 

okamžiku plnění Smlouvy o dílo 
dosahovat alespoň souhrnné ceny do té 
doby provedených prací bez DPH

Minimální Částka pojistného krytí 18.2 30 mil. Kč

Podpis (. . . f U ' Ing. Pavel Bořek, ftrnkce člen představenstva společnosti
FIRESTA-Fišer, rekonstr ikce, stavby a.s.

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem společnosti „Společnost Královéhradecký kraj -  
Firesta + VHS“

Adresa Mlýnská 388/68, 602 00 Brno 

Datum 25.7.2016

I f ir e s ta  /
FIRESTA-FHtr, rtkoíM h/kc*. trm b f «■ >.

MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BKnO í
iT*>n*r>lC:C£? »1W » *'

Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní uchazeč informace před tím, než podá nabídku



zvláštní obchodní podmínky

Název Stavby nebo Díla: Souvislá obnova asfaltových krytů vozovek pozemních komunikací
Královéhradeckého kraje -  část IV

04/2016
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ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyla Zvláštní obchodní podmínky (ZOP) tvoři spolu se Všeobecnými obclíodnimi podmínkami (VOP) Obchodní 
podmínky Smlouvy o dílo na zhotoveni stavby. Přitom Všeobecné podminkv odpovídají anglicku verzi Všeobecných 
podmínek publikace "Obchodní podmínky pro stavební a inženýrské práce staveb, jejíchž projektovou přípravu zajišťuje 
objednatel" (The Red Book of FIDIC. First Fdition 1990). Zvláštní obehndni podmínky jsou nadřazeny Všeobecným 
obchodním podmínkám a upřesňuji jejich obchodní ustanoveni. Články, které nejsou Zvláštními obchodními podmínkami 
zmiňovány. Zůstávají v platnosti tak. jak jsou uvedeny ve VOP

Tyto Zvláštní obchodní podmínky mění uvedené Všeobecné obchodní podmínky takto:

1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Definice
1.1 V Obchodních podmínkách, které zahrnuji Zvláštní obchodní podmínky a tyto Všeobecné obchodní podmínky, budou 

mít následující slova a výrazy uvedené významy. Slova označujicí osoby a strany zahrnují obchodní společnosti a jiné 
právnické osoby, s výjimkou případu, kdy kontext vyžaduje něco jiného.

1.1.1 Smlouva o dílo
1.1.1.1 „Smlouvu o dílo*’ (..Contraer) tvoří Souhrn smluvních dohod. Dopis o přijeti nabídky. Dopis 

nabídky, tyto Obchodní podmínky. Technické podmínky. Dokumentace stavby. Související dokumenty 
a další dokumenty (pokud existuji), jejichž seznam je uveden v Souhrnu smluvních dohod

1.1.1.2 „Souhrn smluvních dohod“ (..Contract AgreemenO znamená smluvní dokument, podle Článku 1.6
(Souhrn smluvních tfohod).

1.1.1.3 „Dopis o přijetí nabídky14 (Ixttcr of Acceptancc) znamená oznámení o výběru nejvhodnější 
nabídky, přičemž Smlouva o dílo vznikne až podepsánim Souhrnu smluvních dohod oběma stranami.

1.1.1.4 „Dopis nabídky“ (Lettcr o f Tender) znamená dokument nadepsaný Dopis nabídky, který byl 
sestaven zhotovitelem a obsahuje pedepsanou nabídku objednateli na zhotoveni stavby včetně 
příslušných dokumentu podle zákona 0 veřejných zakázkách.

1.1.1.5 ..Technické podmínky tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané 
Ministerstvem dopravy ve znění platném k základnímu datu (TK.P) a Zvláštní technické kvalitativní 
podmínky (ZTKP) vypracované pro konkrétní stavbu tak, jak jsou uvedeny v přílohách Souhrnu 
smluvních dohod.

1.1.1.6 „Dokumentace stavby“ (Drawings) znamená dokumentaci stavby tak, jak je obsažena ve Smlouvě 
o dílo, a všechny dodatečné a pozměněné dokumenty vydané nebo schválené objednatelem (nebo 
v jeho zastoupení) v souladu se Smlouvou o dílo.

1.1.1.7 „Související dokumenty“ (Schedules) znamenají dokumenty) nadepsnny(é) Související dokumenty, 
sestavené zhotovitelem a předané spolu s Dopisem nabídky, tak jak jsou obsaženy ve Smlouvě o dílo.

1.1.1.8 „Nabídka“ znamená Dopis nabídky (Lctier of Tender) a všechny ostatní dokumenty, jak jsou 
uvedeny ve Smlouvě o dílo. a další dokumenty vymezené zákonem a zadávacími podmínkami.

1.1.1.9 „Příloha k nabídce“ (Appendix to Tender) znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha k nabídce, 
které jsou připojeny k Dopisu nabídky a tvoří jeho součást.

1.1.1.10 „Soupis pruci“ (Bili of Quantifics) a ..Práce za denní sazbu" znamenají takto nadepsané dokumenty 
(pokud existují), které jsou zahrnuty v Souvisejících dokumentech. Je-li v těchto obchodničtí 
podmínkách použit pojem „Soupis prací" rozumí sc tím soupis prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, sestavený podle Oborového třídníku stavebních konstrukci a prací staveb pozemních 
komunikací schváleného Ministerstvem dopravy, s uvedením jejich předpokládánélm množství 
stanoveného objednatelem a oceněného zhotovitelem.

1.1.1.11 „Stavební deník“ je dokument, jehož náležitostí stanoví zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, a jeho prováděcí předpisy, v platném znění.

1.1.2 Strany a osoby
1.1.2.1 „Strana“ znamená objednatele nebo zhotovitele, podle kontextu.
1.1.2.2 „Objednatel“ znamená osobu označenou jako objednatel v Příloze k nabídce a právní nástupce této 

osoby. Pojmem Objednatel se rozumí i „stavebník" vc smyslu stavebního zákona a „zadavatel“ ve 
smyslu zákona o veřejných zakázkách.

1.1.2.3 „Zhotovitel“ je totožný termín, jako „Dodavatel“ ve smyslu zákona o veřejných zakázkách, ve
všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou(é) jako zhotovitel
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v Souhrnu smluvních dohod podepsaném stranami, a

Zhotovitel musí mil jako stavební podnikatel příslušná oprávnění k provádění konkrétních 
(vztahujících se k předmětné stavbě) stavebních a montážních prací jako předmětu své činností 
a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečil fyzickými osobami, které získaly oprávněni 
k výkonu těchto činnosti podle zvláštních předpisu. Zabezpečí odborné vedení provádění stavby 
Stavbyvedoucím (který zajisti plnění všech povinností uložených mu stavebním zákonem) a výkon 
prací, k jejichž, provádění je předepsáno zvláštní oprávněni, osobami, které jsou držiteli takovýchto 
oprávnění.

1.1.2.4 „Správce stavby“ (Tngineer) znamená osobu určenou objednatelem k tomu, aby vystupovala jako 
správce stavby pro účely Smlouvy o dílo. a jmenovanou v Příloze k nabídce, nebo jinou osobu 
určenou dle potřeby objednatelem a oznámenou zhotoviteli podle článku 3.4 (Výměnu spnivce 
•v/í/i'/') ). Konkrétní osoba pověřená k výkonu pravomoci správce stavby bude objednatelem určena 
nej později pří předáni staveniště.

1.1.2.5 „Zástupce zhotovitele“ znamená osobu jmenovanou zhotovitelem ve Smlouvě o dílo nebo určenou
dle potřeby zhotovitelem podle článku 4-3 (Zástupce zhotovitele], která jedná jménem zhotovitele,

1.1.2.6 „Personál objednatele“ znamená správce stavby, asistenty podle článku 3.2 <¡‘ověřeni správcem 
stavby) a veškeré ostatní techniky, dělníky a oslami zaměstnance správce stavby a objednatele, stejně 
jako veškerý další personál oznámený zhotoviteli objednatelem nebo správcem stavby jako personál 
objednatele.

LI.2.7 „Personál zhotovitele“ znamená zástupce zhotovitele a veškerý personál, jehož zhotov i tel využívá 
na staveništi, což mohou být technici, dělníci a další zaměstnanci zhotovitele a kteréhokoliv 
podzholovitdc, a veškerý ostatní personál, který pomáhá zhotoviteli při prováděni stavby.

1.1.2.8 „Pod/.hoto\itcl“ znamená kteroukoliv osobu jmenovanou ve Smlouvě o dílo jako podzhoiovitcl nebo
kteroukoliv osobu určenou jako podzhoiovitcl, která je pověřena /.hotovením části prací a právní 
nástupci všech těchto osob. „Podzhoiovitcl“ je totožný termín, jako „Poddodavatel“ případně 
„Subdodav atcl“ ve všech mluvnických formách a podobách a znamená kteroukoliv osobu 
jmenovanou ve Smlouvě o dílo jako podzhoiovitcl nebo kteroukoliv osobu určenou jako 
podzhoiovitcl, která je pověřena zhotovením části prací, a právní nástupce všech těchto osob. 
Podzholovilel musí mil příslušná oprávněni k provádění stavebních a montážních prací jako 
předmětu své činnosti, vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečil fyzickými osobami, které 
získaly oprávnění k výkonu těchto činností, podle zvláštních předpisů a výkon prací, k jejichž 
prováděni je předepsáno zvláštní oprávnění, osobami, které jsou držiteli takovýchto oprávněni.

1.1.2.9 „/.úkon i> veřejných zakázkách“ znamena zákon ě. 137'2000 Sb.. o veřejných zakázkách, v platném
zněni.

1.1.2.10 „PÍDÍC“ znamená Fédéralion lulemalionale des liigénieurs-Coiiscils, Mezinárodní federaci 
konzuhaěních inžciivrú.

1.1.3 Data, zkoušky, lliůtv a dokončení
1.1.3.1 „Základní datu 111“ znamená datum 28 dnů před posledním dnem pro podání nabídky.
1.1.3.2 „Datum zahájení prací“ znamená datum oznámené podle článku 8 .1 t Zahájeni práci).
1.1.3.3 „Lhůta pru dokončení“ znamená dobu pro dokončení stavby nebo části stavby (podle okolností) 

podle článku 8.2 (Unita pru dokončenii, tak jak je  uvedena v Příloze k nabídce (se všemi 
prodlouženími podle článku 8.4 (Drodloužení lhui\ pro dokončeni)), počítáno od dala zahájení prací.

1.1.3.4 „Přejímací zkou.Šk y“ znamenají zkoušky. které jsou spec i li kovány ve Smlouvě o dílo, nebo na nichž
se dohodnou obě strany anebo jsou nařízené jako změna, a které se provádějí podle kapitoly 9 
1 Dbej i mači zkoušky% než je stavba nebo její část převzala objednatelem.

1.1.3.5 „Protokol o převzetí prací“ znamená dokument vydaný podle kapitoly 10 (Dře vzetí objednatelem),
1.1.3.6 „Zkoušky po dokončení“ znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve Smlouvě

0 dílo a provedeny v souladu s Technickými podmínkami poté, eo je stavba nebo její část (podle 
okolnosti) převzata objednatelem.

L 1.3.7 „Záruční doba“ znamená období pro oznámení vad na stavbě nebo na její části (podle okolností) 
podle článku I I 1 (Dokončeni nedokončených práci a odstraněni vodí. lak jak je  uvedeno \ Přileze 
k nabídce (se všemi prodlouženími podle článku I 1.3 íl‘rodlouženi záruční dobyt), počítáno od dala. 
kdy je dokončeni stavby nebo jej i části potvrzeno podle článku 10.1 (Dievze/l stav/n a části staveb),

1.1.3.8 „Po tvrzení o provedení díla“ (Performance Certilicale) znamená potvrzení vydané podle článku
1 1.9 íDotvrzení o provedení díla).

L 1.3.9 „Den“ znamená kalendářní den a „rok“ znamená 365 dnu.

1.1.3.10 „Doba pro uvedení stavby do provozu“ znamená dobu pro dokončeni části práci zhotovitelem 
'i' rozsahu nezbytném pro uvedení stavby do provozu uvedenou v Příloze k nabídce. Doba pro 
uvedení stavby do provozu počíná běžet dnem předáni staveniště (případně jeho části) zhotoviteli 
podle článku 2.1 (Dnnu vstupu na staveniště i a konči dnem úplného a bezvadného provedeni a 
dokončení lakové části práci

1.1.4 C eny a platby
1.1.4.1 „Přijatá cena stavby“ znamená cenu přijatou v Dopise o přijeli nabídky za provedení a dokončení 

stavby a odstranění jakýchkoliv vad, jedná se o cenu nabídkovou a tato cena nezahrnuje Rezervu,
1.1.4.2 „Cena díla*“ znamená cenu definovanou v článku 14,1 f( 'cnn dílní a zahrnuje úpravy, provedené 

v souladu se Smlouvou o dílo.
1.1.4.3 „Náklady“ znamenají veškeré účelně vynaložené výdaje (nebo výdaje, které mají byl vynaloženy) 

zhotovitelem, na staveništi nebo mimo né. včetně režie a podobných plateb* nezahrnuji však zisk.
1.1.4.4 „Potvrzení konečné platby“ znamená potvrzeni nároku na konečnou platbu vydané podle článku

14.13 (Vyláni Dotvrzeni konečné platby},
1.1.4.5 „Závěrečné prohlášení“ znamená prohlášeni definované v článku 14,1 l (Žádost <> potvrzeni konečné 

platby), jehož, součásti je závěrečná faktura
1.1.4.6 „Cizí měna“ znamená měnu, v níž je splatná éási (nebo celá) cena díla, ne však místní měnu,
1.1.4.7 „Potvrzení dílčí platby“ znamená potvrzeni nároku na dílci plalbu. vydané podle kapitoly 14 Cč\*na

tlila a platby), jiné než Potvrzení konečné platby'.
1.1.4.8 „Místní měna“ znamená menu země, v níž je realizována stavba,
1.1.4.9 „Potvrzení platby“ znamená potvrzeni nároku na plalbu. vydané podle kapitoly 14 ((’enn díla 

a platby).
1.1.4.10 „Cena provizorní položky“ znamená cenu (je-li jaká), která je jako provizorní položka uvedena ve 

Smlouvě o dílo. za provedeni nějaké Části prací nebo za dodávku technologického zařízení, materiálu 
nebo služeb podle článku 13.5 (Drovizomipoložky).

1.1.4.1 I „Záruka za odstranění vad“ znamená bankovní záruku (nebo záruky) podle článku 4.25 (Z.ántka
za odstraněni vad i."

1.1.4.12 „Prohlášení“ znamená prohlášeni předávané zhotovitelem jako součást žádosti o potvrzeni platby 
podle kapitoly 14 (( ena tlila a platby), jeho součástí jc faktura (tzn. daňový doklad).

1.1.4.13 „Rezerva“ znamená zvláštní rozpočtovou položku objednatele ve výši stanovené v Dopise nabídky», 
kterou lze '  piipadč potřeby využil k úhradě případných nároků zhotovitele podle Smlouvy o dílo 
jdoucích nad rámec přijaté ceny stavby,

1.1.5 Práce a vybavení
1.1.5.1 „Vybavení zhotovitele“ znamená všechny při stroje, stroje, vozidla a další věci nezbytné pro 

provedeni a dokončení stavby a odstranění veškerých vad. Vybaveni zhotoviteli nezahrnuje 
pomocné práce, zařízení objednatele (je-li jaké), technologická zařízení, materiály a jakékoliv další 
věci, které máji tvořil nebo tvoří součást zholovovacich práci.

1.1.5.2 „Vybavení“ (Cíoods) znamená vybavení zhotovitele, materiály, technologická zařízení a pomocné 
práce, nebo cokoliv z toho, lak jak je to třeba.

1.1.5.3 „Materiály“ znamenají včci všeho druhu (jiné než technologické zařízeni), které máji tvořit nebo
tvoři část zholovovacich práci, vědně materiálů dodaných bez montáže (jsou-li jaké), které mají byt 
podle Smlouvy» o dilo dodány zhotovitelem

1.1.5.4 „Zhotovovací práce“ znamenají práce trvalého charakteru, které mají hýl provedeny zhotovitelem 
po d le S m I o u vy  o d i lo.

1.1.5.5 „Technologické zařízení“ znamená přístroje, stroje a vozidla, která mají tvořit nebo tvoří součást 
předmětu díla.

1.1.5.6 „Část stavby“ znamená část práci, specifikovanou v Příloze k nabídce jako část stavby» (cxistuje-li).
1.1.5.7 „Pomocné práce“ znamenají veškeré práce dočasného charakteru jakéhokoliv druhu (jiné než 

vyb; ivení zhotovitele) nutné na staveništi pro provedeni a dokončeni zholovovacich práci 
a odstranění veškerých vad.

1.1.5.8 „Práce“ znamenají zhotovovaci práce a pomocné práce, nebo kterékoliv z nich, podle toho, co 
přichází v úvahu.



1.1.6 Další definice
1.1.6.1 „Dokumentace zhotovitele“ znamená výpočty, počítačové programy a další software, výkresy, 

manuály, modely a další dokumenty technické povahy (jsou-li jaké) dodané zhotovitelem podle 
Smlouvy o dílo.

1.1.6.2 „Země“ znamená stát, v němž se nachází staveniště (nebo jeho většina), kde mají být provedeny 
zhotovovací práce.

1.1.63 „Vybaveni objednatele“ znamená přístroje, stroje a vozidla (jsou-li jaká), kteru jsou dána k dispozici 
objednatelem pro použití zhotovitelem pro provedeni stavby, tak jak je uvedeno % Technických 
podmínkách a Dokumentaci stavby.

1.1.6.4 „Vyšší moc“ je definována v kapitole 19 (Vyšší moc),
1.1.6.5 „Právo“ znamená veškerou národní (nebo státní) legislativu, zákony, nařízeni, vyhlášky a právní 

předpisy legálně ustavených orgánů veřejné správy.
1.1.6.6 „Záruka za provedení díla“ znamená bankovní záruku (nebo zámky) podle článku 4.2 (Záruka za 

provedení tlila i.
1.1.6.7 „Staveniště“ znamená místo, kde máji být provedeny zhotovovací práce a kam mají být dodána 

technologická zařízení a materiály, a jakákoliv další místa, která mohou být specifikována ve 
Smlouvě o dílo jako součást staveniště.

1.1.6.8 „Nepředvídatelný“  znamená takový, jenž nemůže být důvodně předpokládán zkušeným 
zhotovitelem k datu podáni nabídky.

1.1.6.9 „Změna“ znamená odchýleni se od zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejichž zakladě je 
stavba realizována, tedy od zadávací dokumentace a  nebo od dokumentů, které v souladu se 
Zákonem o veřejných zakázkách tvoři součást zadávací dokumentace, loto odchýlení je dále 
nařízeno nebo schváleno jako změna podle kapitol) 13 (Zrnem a úpravy). Přitom však nelze pfpustit 
podstatnou změnu prav a povinnosti vymezenou v $ S2 odst. 7 Zákona o veřejných zakázkách.

1.1.6.10 „Předčasné užívání stavby“ znamená časově omezené užíváni stavby před jejím úplným 
dokončením na základě pravomocného povoleni vydaného stavebním úřadem na žádost stavebníka 
ve smyslu ustanoveni stavebního zákona. Práva a povinností smluvních stran související 
s předčasným užíváním stavby jsou upraveny v či. 10.5 (Vředčasné ¡díváníslavhy).

1.1.6.11 „I vcdeni stavby do provozu“ znamená počátek užíváni části díla nebo jeho části na základě 
povoleni o předčasném užíváni stavby vydaného příslušným stavebním úřadem.

1.1.6.12 „Vady díla“ je vše to, čím se liší skutečné provedení díla od výsledku, který je  určen Smlouvou
0 dílo.“

1.1.6.13 „Yiccprácc“ znamenají práce vzniklé při realizaci změn stavby postupem podle kapitoly 13 (Zrnem 
a úpravy), V průběhu plněni díla je třeba realizovat práce, které nebyly součásti původní stavby.
1 akové práce, služby či množství nejsou zadavatelem v podmínkách původní stavby obsaženy, a 
proto se jedná o novy předmět plněni (dále jen „viceprace"). byť s původní stavbou bezprostředné 
souvisí.

1.1.6.14 „Mčněpráce“ znamenají změnu, jejichž důsledkem je neprovedeni práce odpovídající určité 
položce v Soupisu prací, nebo jeji provedeni v menším rozsahu, než je uvedeno v Soupisu prací.

Výklad pojmů
1.2 Kromě případů, kdy kontext vyžaduje něco jiného, ve Smlouvě o dílo:

a) slova v jednom gramatickém rodě označují všechny rody,
b) slova v jednotném čisle rovněž zahrnují množné číslo a slova v množném čísle zahrnuji i číslo jednotné,
c) ustanoveni obsahující slovo „souhlasit“, „souhlas“ nebo „dohoda" vyžadují, aby souhlas nebo dohoda byly 

zaznamenány písemně,
d) „písemný“ nebo „písemně“ znamená psaný nikou, strojem, tištěný nebo zhotovený elektronicky a existující ve 

formě trv alého záznamu,
e) někdy může být vhodnější místo slova „lhůta“ použít slovo „termín“, což znamená poslední den příslušné 

„Ihúty“,
0  počítání času se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník ve znění pozdějších 

předpisů,
g) terminy definované v článku 1.1. (Definice) mají totožný význam bez ohledu na to. zda jsou ve Smlouvě o dílo 

uvedeny s velkým či malým počátečním písmenem.
Nadpisy článků nebudou při interpretaci těchto Podmínek brány v úvahu.

5



použiti jakýchkoliv odsouhlasených systémů elektronického přenosu uvedených v Příloze k nabídce a
b) doručena, zaslána nebo přenesena nn adresu příjemce uvedenou v Příloze k nabídce Avšak:

i) jestliže příjemce oznámí změnu adresy, sdělení bude doručeno podle toho, a
ii) pokud příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být zasláno na adresu, z níž byla 

odeslána žádost.
Schváleni, potvrzeni. souhlas a určeni nebudou bez závažného důvodu zadržována nebo zpožďována, Když je pro 
některou ze stran vydáno potvrzení, ten, kdo potvrzen» vydává, zašle kopii též druhé straně Když. je jedné straně 
vydáno oznámeni druhou stranou nebo správcem stavby, bude kopie zaslána podle okolnosti buď správci stavby, 
nebo druhé strnné.
Okolnosti týkající sc průběhu výstavby se zapisuji přednostně do stavebního deníku, jehož vedení zhotovitelem, 
náležitosti, podrobnosti vedeni a využití jsou upraveny zvláštním předpisem.

Právo a jazyk
1.4 Smlouva o dílo se bude řídit právem země (nebo jiným právem) uvedeným v Pfilozc k nnbídcc. Řídi-IÍ sc Smlouva o 

dílo právem ("'eskc republiky, řídí sc zákonem č. 80 2012 Sb.. občanský zákoník, vc zněni pozdějších předpisu. 
Odchylná ustanoveni těchto Obchodních podmínek mají přednost před dispozitivními ustanoveními občanského 
zákoníku.
Komunikačním jazykem bude jazyk uvedený v Příloze k nabídce. Jestliže tam není uveden žádný jazyk, bude 
komunikačním jazykem jazyk, v němž ic sepsána Smlouva o dílo (nebo její většina).

Priorita dokumentu
1.5 Dokumenty tvořící obsah Smlouvy o dílo budou pokládány za vzájemně se vysvětlující.

Pro účely interpretace bude priorita dokumentů podle následujícího pořadí:
a) Souhrn smluvních dohod (existuje-li)
b) Dopis o přijeti nabídky
c) Dopis nabídky
d) Zvláštní obchodní podmínky
e) tyto Všeobecné obchodní podmínky 
0  Technické podmínky
g) Dokumentace stavby a
h) Související dokumenty a veškeré ostatní dokumenty tvořící obsah Smlouvy o dílo.
Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo nesrovnalost, správce stavby vydá nutné objasnění nebo pokyn 
pro zhotovitele.

Souhrn smluvních dohod
1.6 K vypracováni Souhrnu smluvních dohod bude použit formulář, který je součásti Zadávací dokumentace ktéto 

stavbě.

Převod práv
1.7 ¿idná ze stran nepřevede celou Smlouvu o dílo nebo její část, nebo jakoukoliv výhodu nebo prospěch z ni. Nicméně 

ka/.dá strana:
a) může převést celek nebo některou část s předchozím souhlasem druhé strany, podle volného uvážení této druhé 

strany, a
b) může, jako záruku bance nebo finančnímu ústavu, převést svá práva na splatné částky, nebo na částky, které se 

mají stát splamými. podle smlouvy o dílo.

Péče o dokumenty a dodání dokumentů
1.8 Technické podmínky a Dokumentace stavby budou pod správou a v péci objednatele Pokud není ve Smlouvě o dílo 

uvedeno jinak, budou dvě kopie Smlouvy o dílo a každého následného dokumentu stavby poskytnuty zhotoviteli, 
který si může na své náklady udělat nebo vyžádat další kopie.
Všechny dokumenty zhotovitele budou pod správou a v péči zhotovitele, pokud a dokud nejsou převzaty 
objednatelem. Pokud není vc Smlouvě o dílo uvedeno jinak, poskvrně zhotovitel správci stavby šest kopií každého 
/  dokumentů zhotovitele.
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Zhotovitel bude na staveništi uchovávat jednu kopii Smlouvy o dílo, dokumentu zhotovitele (existujMÍ). 
Dokumentace stavby a změn a dalších sděleni daných Smlouvou o dílo. Personál objednatele bude mít v případě 
potřeby přistup ke v šera těmto dokumentům.
Dokumentace »tavby a všechny doklady týkající se prováděné sta vby nebo její změny, popřipadě jejich kopie budou 
k dispozici těž příslušnému stavebnímu úřudu při výkonu jeho pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici bude 
rovněž staveb ni deník vedený zhotovitelem podle zvláštních předpisů,
Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději ke dni předání staveniště v elektronické podobě vzorovou dokumentaci pro 
realizaci změn stavby. Tuto dokumentaci může objednatel měnit i během průběhu stavby formou pokynu správce 
stavby předaného zhotovitel I.
Jestliže se některá ze stran obava chyby nebo závady technické povahy v dokumentu, který byl vyhotoven pro použití 
při realizaci stavby, oznámí strana tuto chybu nebo závadu neprodlené druhé straně.

Opožděné dokument v nebo pokyny
1.9 Zhotovitel oznámením upozorni správce vtavby vždy. když je  pravděpodobně, že se stavba opozdi v důsledku toho. 

že zhotoviteli nebude v určité době vydán některý nutný dokument nebo pokyn. Oznámeni bude obsahovat 
podrobnosti o nutném dokumentu nebo pokynu, podrobnosti o tom, proč a kdy měl být vvdun, a podrobnosti o povaze 
a rozsahu zpožděni nebo přerušeni práce, k nimž pravděpodobně dojde, budc-ii vydán později.
Pokud zhotoviteli vznikne zpoždění a nebo výdaje v důsledku toho, ze správce stavby nevydal dokument nebo pokyn 
podle oznámeni ve Ihútě. která je přiměřená a je specifikovaná v oznámeni spolu s podpůrnými detaily, dá zhotovitel 
správci stavby dolší oznámeni a podle článku 20.1 /A'úroky zhotovitele) bude init nárok na:
aj prodlouženi Hnity v důsledku tohoto zpožděni, pokud je  nebo bude dokončeni opožděno, podle článku S.4 
(¡’rodlouže ni Ihuty pro dokončeni), a
b) uhrazeni veškerých vzniklých nákladů plus odpovídající režie zhotovitele v odůvodněné výši.
Po obdrženi tohoto dalšího oznámeni bude správce stavby postupovat v souladu s člunkem 3.5 (Rozhodování), tak aby 
tyto záležitosti odsouhlasil nebo rozhodl
Avšak pokud a do té míry. do jaké bylo neplněni povinnosti správce stavby způsobeno nějakou chybou nebo 
opožděním zhotovitele, včetně chyby v některém z dokumentů zhotov itele nebo ve zpoždění při jeho předložení, 
nebude mil zhotovitel narok na uvedené prodloužení lliůly. uhrazeni nákladů ani zisku.

Užívání doku mentu zhotovitele objednatelem
1.10 Podmínky užíváni dokumentů zhotovitele objednatelem stanoví článek 17.5 (Duševní a průmyslová vlastnická 

práva).

Užíváni dokumentu objednatele zhotov i teleni
1.11 Jak platí pro obě strany, ponechá si objednatel autorská pravá a další práva z  duševního vlastnictví k Technickým 

podmínkám. Dokumentaci stavby a dalším dokumentům vyhotoveným objednatelem (nebo v jeho zastoupeni). 
Zhotovitel muže, nu vlastni náklady, kopírovat, používat a přijímat ryto dokumenty pro účely, vyplývající ze Smlouvy 
o dílo, Bez souhlasu objednatele nebudou zhotovitelem kopírovány, používány nebo poskytovány třetím stranám, 
kromě případů, kdy je to nutné pro účely, vyplývající ze Smlouvy o dílo.

Důvěrné záležitosti
1.12 Zhotovitel poskytne všechny důvěrné a jiné informace, klem může správce stavby odůvodněné požadoval k tomu. 

aby si ověřil, žc zhotovitel plní podmínky Smlouvy o dílo Zhotovitel bude zacházet s podrobnostmi Smlouvy o dílo 
jako s důvěrnými, s výjimkou toho. co je nezbytno pro plněni povinnosti podle zvláštního právního předpisu nebo 
proto, aby se tomuto zvláštnímu právnímu předpisu vyhovělo. Zhotovitel nezveřejni ani nedovolí zveřejněni 
podrobností stavby v žádném obchodním nm technickém dokumentu ani jinde bez předchozího souhlasu objednatele,

Soulad s právem
1.13 Zhotovitel bude při plnění Smlouvy o dílo jednat v souladu s použitým právem. Není-li ve Zvláštních obchodních 

podmínkách uvedeno jínuk
a) objednatel musí zařídit (nebo zařídí) uzemni, stavební nebo podobná povoleni pro zhotovovat-1 prače a jakákoliv 

další povoleni popsaná v lechnických podmínkách a Dokumentaci stavby jako povoleni, která měl (nebo má) 
zařídit objednatel, a objednatel odškodní zhotovitele a zajistí, aby mu nevznikla ujmo v případě důsledků toho. 
že tok objednatel opomněl učinit a

b) zhotovitel vydá veškeru požadovaná oznámeni, zaplali veškeré dané. odvody a poplatky a získá veškerá 
povoleni, licence a souhlasy vyžadované právem ve vztahu k provedeni a dokončeni stavby a odstranění vad, 
a zhotovitel odškodni objednatele a zajistí, aby mu nevznikla újma v případě důsledků toho. že tak zhotovitel 
opomněl učinit.

Společné a sdílené závazky
1.14 Jestliže zhotovitel ustaví (podle použitého práva) společný podnik, sdružení nebo jiné seskupení dvou nebo více osob:
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a) tyto osoby budou společné a nerozdílně odpovědny objednateli za realizaci dila.
b) tyto osoby oznámí objednateli svého představitele, který bude oprávněn zavazovat zhotovitele a každou z těchto 

osob, a
c) zhotovitel nebude měnit své složeni nebo právní status bez. předchozího souhlasu objednatele
Pokud předmět dila bude plněn spolcéně několika zhotoviteli, předloží objednateli smlouvu, obsahující závazek, že 
v ¡nehni tito zhotovitele budou vůči objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti 
s plněním Smlouvy o dílo po celou dobu jejího plncni i po dobu trváni jiných závazků z ni vyplývajících zavázáni 
společně a nerozdílně.

2 OBJEDNATEL

Právo na vsttip na staveniště
2.1 Objednatel poskytne zhotoviteli právo vstupu a užíváni všech časti staveniště heliem doby (nebo dob) uvedených 

v Příloze k nabídce. Právo vstupu a užíváni nemusí náležet vý hradně zhotoviteli. Pokud se podle Smlouvy o dílo po 
objednateli žádá. aby dal (zhotoviteli) do užíváni jakýkoliv základ, konstrukci, technologické zařízení nebo přistup na 
staveniště, učiní Uik objednatel v době a způsobem uvedeným v Technických podmínkách a nebo jinde ve Smlouvě o 
dílo.
Objednatel muže odepřít toto právo nebo užíváni, dokud neobdrží záruku za provedení díla.
Jestliže není laková doba uvedena v Příloze k nabídce, staveniště, případné jeho Části, budou předány v termínech 
uvedených v Technických podmínkách nebo v Dokumentaci stavby
Pokud terminy podle předchozí věty nejsou stanoveny, poskytne objednatel zhotoviteli právo vstupu na staveniště 
v těch lhůlách. kdy jc  toho třeba, aby mohl zhotovitel postupovat podle programu stanoveného podle článku 8.3
/ Program pruď).
Staveniště (připadne jeho část) bude předáno zápisem podepsaným oběma stranami Smlouvy o dílo V zápise bude 
uvedeno, že zhotovitel staveniště (případné jeho část) přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom 
všech důsledků vyplývajících z nedodrženi hranic staveniště,
Právo na vstup na staveniště dalších zhotovitelů objednatele (pokud existuji) je podrobně specifikováno 
v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby.
Jestliže zhotoviteli vznikne zpožděni a  nebo náklady v důsledku toho, že objednatel neposkytl toto právo nebo 
možnost užíváni během této doby, zhotovitel to oznámí správci stavby a vzniknou mu nároky podle článku 20.1 
(Nároky zhotovitele) na:
a) prodlouženi lhůty v důsledku zpoždění, pokud dokončení stavby je nebo bude opožděno, podle článku 8.4

(Prodlouženi Ihuly pro dokončeni) a
b) uhrazeni všech vzniklých nakladu plus odpovídající režie v odůvodněné výši.
Po obdrženi tohoto oznámeni bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodováni), tak aby tyto 
záležitosti odsouhlasil nebo rozhodl.
Avšak pokud a do té míry . do joké bylo neplněni povinností objednatele způsobeno nějakou chybou nebo opožděním 
zhotovitele, včetně chyby v některém /  dokumentů zhotovitele nebo ve zpožděni při jeho předloženi, nebude mít 
zhotovitel nárok na toto prodloužení doby. uhrazeni nakladu ani odpovídajíc i režie v odůvodněné výši

Povolení, licence a schválení
2.2 Objednatel na žádost zhotovitele poskytne (tam. kde to může udělat) odpovídající pomoc při:

a) získáni výtisků právních předpisů země. které se vztahuji k zakázce ale nejsou běžné dostupné a při
b) žádostech zhotovitele o veškerá povoleni, licence nebo schváleni vyžadovaná těmito právními předpisy:

i) které zhotovitel má získat podle článku 1.13 (Soulad s právem),
ii) pro dodávku vybavení včetně proclení, a
iii) pro vývoz vybavení zhotovitele poté, co je odstraněno ze staveniště.

Pořízení překladu těchto dokumentů je věcí zhotovitele.

Personál objednatele
2.3 Objednatel bude odpovídat za zajištění toho, že personál objednatele a další zhotovitelé objednatele na staveništi:

a) spolupracuji při úsilí zhotovitele podle článku 4.6 (Spolupráce) a
b) podnikají kroky podobné těm, které se požaduji po zhotoviteli k tomu, aby vyhověl písmenům (a) až (e) Článku 

4.8 (Hezpečnmtni postupy ) a podle článku 4.18 (Ochrana životního prostředí).

Finanční opatřeni objednatele
2.4 Stavba se bude ucházel o spolufinancováni ze SFDI nebo jiného dotačního programu. Stavba bude realizována pouze 

% případě přidělení finančních prostředků. Pokud se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci
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stavby do 1 roku od podpisu smlouvy, marným uplynutím této lhůty účinnost smlouvy zaniká. V takovém případe 
nemají vůči sobě smluvní strany žádné závazky z takové smlouvy.

Nároky objednatele
2.5 Jestliže se objednatel domnívá, že má nárok na prodloužení záruční doby nebo na platbu podle některého článku 

těchto Podmínek nebo jinak v souvislosti se Smlouvou o dílo, oznámí to objednatel nebo správce stavby 
i s podrobnostmi zhotoviteli. Oznámení se nevyžaduje pro platby podle článku 4.19 (Elektřina, voda a plyn), podle 
článku 4.20 (Vybaveni a materiál poskytovaný objednatelem), nebo za další služby požadované zhotovitelem. 
Oznámení bude předáno co nejdříve po tom, co objednatel zjistil skutečnost či okolnosti, které mohou být důvodné 
pro vznesení nároku. Oznámení vztahující se k prodloužení záruční doby bude předáno před vypršením příslušné 
záruční doby. Podrobnosti budou specifikovat článek či jiný základ pro vznesení nároku a budou obsahovat 
částku/délku prodloužení o němž se objednatel domnívá, že má na ně nárok podle Smlouvy o dílo. Správce stavby 
potom bude postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodováni) k tomu, aby odsouhlasil či stanovil (i) částku (pokud 
připadá v úvahu), která by měla být zaplacena objednateli zhotovitelem a/nebo (íi) prodloužení (pokud připadá 
v úvahu) záruční doby v souladu s článkem 11.3 (Prodloužení záruční doby).
Tato částka může být zahrnuta jako odpočet do ceny díla a Potvrzení plateb. Objednatel je oprávněn pouze 
k započtení proti částce či jakémukoliv snížení částky uvedené v Potvrzení platby, nebo k jinému nároku vůči 
zhotoviteli pouze v souladu s tímto článkem.

3 SPRÁVCE STAVBY

Povinnosti a pravomoc správce stavby
3.1 Objednatel jmenuje správce stavby, který bude vykonávat povinnosti stanovené mu Smlouvou o dílo včetně 

technického dozoru nad prováděním stavby podle zvláštních předpisů. V personálu správce stavby budou dostatečně 
kvalifikovaní inženýři a další odborníci, kteří jsou kompetentní pro výkon těchto povinností.
V pravomoci správce stavby není měnit Smlouvu o dílo.
Správce stavby vykonává pravomoc náležející správci stavby, tak jak je uvedena ve Smlouvě o dílo nebo jak z ní 
nutně vyplývá. Jestliže se vyžaduje, aby správce stavby získal souhlas objednatele před výkonem určité pravomoci, 
musejí být takové požadavky takto uvedeny ve Zvláštních obchodních podmínkách. Objednatel se zavazuje, že 
nebude klást pravomoci správce stavby další omezení, s výjimkou těch, které jsou sjednány se zhotovitelem.
Avšak kdykoliv správce stavby vykonává určitou pravomoc, pro niž se vyžaduje souhlas objednatele, potom se (pro 
účely Smlouvy o dílo) předpokládá, že objednatel souhlas poskytl.
Není-li v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak,
a) kdykoli správce stavby plní své povinnosti nebo vykonává pravomoc, uvedenou ve Smlouvě o dílo nebo zní 
vyplývající, bude se předpokládat, že správce stavby jedná jménem objednatele,
b) správce stavby nemá pravomoc zbavit kteroukoliv ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti, vyplývajících 
ze Smlouvy o dílo, a
c) veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky 
nebo podobné kroky správce stavby (včetně absence zamítnutí) nezbavují zhotovitele žádné odpovědnosti, kterou má 
podle Smlouvy o dílo, včetně odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovnalosti a neplnění.
Správce stavby získá zvláštní souhlas objednatele, než přistoupí k následným krokům podle následujících článků 
těchto Podmínek:
a) Článek 13.1 (Pró\'o na změnu), 13.2 (Zhodnoceni) a 13.4 (Mčněpráce) v případě změn, které mají vliv na 

přijatou cenu stavby,
b) Článek 8.4. (Prodloužení doby pro dokončení)

Pověření správcem stavby
3.2 Správce stavby může podle potřeby převést povinnosti a delegovat pravomoc na asistentya může tento převod nebo 

delegaci také odvolat Mezi těmito asistenty může být stálý dozorce stavby a/nebo nezávislí inspektoři jmenovaní pro 
inspekci a/nebo testování součástí technologických zařízení a/nebo materiálů, Převod, delegace nebo odvolání 
nenabudou účinnosti, dokud obě strany neobdrží jejich kopie. Správce stavby nebude delegovat pravomoc rozhodnout 
o jakékoliv záležitosti v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování).
Asistenti budou osoby s vhodnou kvalifikací, kompetentní pro plnění těchto povinností a výkon této pravomoci 
a plynně ovládající komunikační jazyk definovaný v Článku 1.4 (Právo a jazyk).
Každý asistent, na nějž byly převedeny povinnosti nebo jemuž byla svěřena pravomoc, bude oprávněn vydávat 
pokyny zhotoviteli pouze v rozsahu stanoveném v pověření. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, 
ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky nebo podobné kroky asistenta v souladu s delegací 
budou mít stejný účinek, jako by šlo o krok správce stavby. Kromě toho:
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a) absence schválení práce, technologických zařízení nebo materiálu neznamená jejich schválení, a proto 
neomezuje právo správce stavby odmítnout práci, technologická zařízení nebo materiály,

b) jestliže zhotovitel zpochybňuje rozhodnutí nebo pokyn asistenta, muže předat záležitost správci stavby, který 
rozhodnutí nebo pokyn bezodkladně potvrdí, zruší nebo pozmění.

Pokyny správce stavby
3.3 Správce stavby muže (kdykoli) vydávat zhotoviteli pokyny a dodatečné nebo pozměněné dokumenty, které jsou nutné 

pro realizaci stavby a odstranění vad, vše v souladu se Smlouvou o dílo. Zhotovitel dostává pokyny jen od správce 
stavby nebo od asistenta, na nějž byla delegována příslušná pravomoc podle tohoto Článku. Jestliže pokyn představuje 
změnu, bude platit kapitola 13 (Zmčnv a úpravy).
Zhotovitel musí plnit pokyny vydané správcem stavby nebo delegovaným asistentem v jakékoliv záležitosti 
související sc Smlouvou o dílo. Kdykoliv je to možné, budou jejich pokyny dány písemně. Jestliže správce stavby 
nebo delegovaný asistent:
a) vydá ústní pokyn.
b) obdrží písemné potvrzeni pokynu od zhotovitele (nebo v jeho zastoupení) do dvou pracovních drní po vydání 

pokynu, a
c) nezareaguje vydáním písemného odmítnutí a/nebo pokynu do dvou pracovních dnu poté, co obdržel potvrzení, 
pak toto potvrzení představuje písemný pokyn správce stavby nebo delegovaného asistenta (podle okolností).
Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možno provést zápisem do stavebního deníku.

Výměna správce stavby
3.4 Má-li objednatel v úmyslu vyměnit správce stavby, oznámí zhotoviteli nejpozdeji 5 dnú před zamýšleným datem 

výměny jméno, adresu a odpovídající praxi zamýšleného náhradního správce stavby. Objednatel nenahradí správce 
stavby osobou, proti níž vznese zhotovitel důvodné námitky formou oznámení objednateli, spolu s podpůrnými 
argumenty

Rozhodování
3.5 Kdykoli tyto obchodní podmínky předpokládají, že správce stavby bude postupovat v souladu s tímto článkem 3.5 

aby odsouhlasil nebo rozhodl o nějaké záležitosti, bude to správce stavby konzultovat s oběma stranami a pokusí se 
dosáhnout shody. Jestliže shody není dosaženo, učiní správce stavby spravedlivé rozhodnutí v souladu se Smlouvou 
o dílo, přičemž řádně zohlední všechny relevantní okolnosti.
Správce stavby oběma stranám oznámí každé odsouhlasení nebo rozhodnutí spolu s podpůrnými argumenty. Každá 
ze stran uvede každý takový souhlas nebo rozhodnutí v účinnost, pokud a dokud nejsou revidovány podle kapitoly 20 
(Nároky, spory a rozhodčí řízení).

Kontrolní dny stavby
3.6 Objednátel/správcc stavby jc  oprávněn svolávat kontrolní dny stavby za účelem přijetí opatření pro další práce. 

Zaznamená věci projednávané na kontrolním dnu stavby a poskytne kopie účastníkům jednání. V záznamu bude 
uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou o dílo. První kontrolní den 
svolá objednátel/správce stavby do 14 dnú po zahájení prací.

4 ZHOTOVITEL

Všeobecné povinnosti zhotovitele
4.1 Zhotovitel vyprojektuje (v rozsahu stanoveném Smlouvou o dílo), provede a dokončí stavbu v souladu se Smlouvou 

o dílo a s pokyny správce stavby a odstraní veškeré vady na stavbě.
Zhotovitel poskytne technologická zařízení a dokumentaci zhotovitele uvedené vc Smlouvě o dílo a veškerý personál 
zhotovitele, vybavení, spotřebovávané a jiné věci a služby, ať dočasné či trvalé povahy, potřebné pro toto 
projektování, provedení, dokončení a odstranění vad. Zhotovitel ani osoby uvedené v § 82 odst. I zákona č, 90/2012 
Sb„ zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, nesmí provádět technický dozor.
Zhotovitel bude odpovídat za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých operací na staveništi a veškerých metod 
stavby. S výjimkou rozsahu stanoveného ve Smlouvě o dílo bude zhotovitel (i) odpovídat za veškerou dokumentaci 
zhotovitele, pomocné práce a takové zajištění každé položky technologických zařízení a materiálů, jaké sc vyžaduje 
k tomu, aby byla daná položka v souladu se Smlouvou o dílo, a (ii) nebude však odpovídat za projektovou 
dokumentaci a technické podmínky zhotovovacích prací, ledaže se na jejich zpracováni podílel nebo byl povinen 
podílet dle Smlouvy o dílo. Zhotovitel odpovídá za všechny vady a následky vadné realizační dokumentace stavby, 
jestliže byl k jejímu vypracování podle Smlouvy o dílo povinen. Ustanovení § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve zněni pozdějších předpisů, není dotčeno.
Správce stavby seznámí nejpozději při předání staveniště zhotovitele s postupy a dobami při schvalování té části 
projektové dokumentace, za jejíž zpracování odpovídá zhotovitel a s postupy a lhůtami při schvalování



Teclinologických předpisu. Dále správce stavby seznámí zhotovitele s administrativními postupy při provádění změn 
podle kapitoly 13 (Zimnv a úpravy).
Zhotovitel předloží podrobnosti o opatřeních a metodách, které navrhuje přijmout pro realizaci stavby, kdykoli o to 
bude správcem stavby požádán. Bez předchozího oznámení správci stavby nebude provedena žádná významná změna 
těchto opatření a metod.
Jestliže Smlouva o dílo uvádí, že zhotovitel bude projektovat některou část zhotovovacích prací a není-li ve 
Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak, pak:
a) zhotovitel předloží správci stavby dokumentaci zhotovitele k této části v souladu s postupy stanovenými ve 

Smlouvě o dílo,
b) tato dokumentace zhotovitele bude v souladu s Technickými podmínkami a s Dokumentací stavby, bude 

napsána v komunikačním jazyce definovaném volánku 1.4 (Právo a jazyk) a bude obsahovat dodatečné 
informace požadované správcem stavby k doplnění Dokumentace stavby kvůli koordinaci dokumentací obou 
stran,

c) zhotovitel bude odpovídat za tuto část, která bude po svém dokončení vyhovovat tomu účelu, pro nějž byla 
vybudována a jak je uvedeno ve Smlouvě o dilo, a

d) před zahájením přejímacích zkoušek zhotovitel:
(i) předloží správci stavby „dokumentaci skutečného provedení’“ a dále veškeré příručky, návody a manuály 
provozu, údržby, servisu a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu 
s Technickými podmínkami dostatečně podrobné tak, aby objednatel mohl dílo provozovat, udržovat, 
demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat; a
(¡i) zaškolí personál objednatele nebo třetí osobu určenou objednatelem v odborném zacházení, zejména 
provozu a údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást dila.

Dílo nebude pokládáno za dokončené pro účely převzetí podle článku 10.1 (Převzetí stavby a částí staveb), dokud 
nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) výše předány správci stavby a nebudou dokončena všechna potřebná 
školeni podle bodu (ii) výše.
Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na staveniště osadit stavbu informační tabulí k označení stavby 
dle pokynu objednatele (s uvedením loga poskytovatele finančních prostředků), se zapracováním identifikačních 
údajů uvedených ve štítku o povolení stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu 
práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle vzoru předaného mu k tomuto účelu objednatelem. V případě 
rozhodnutí o spolufinancování stavby z prostředků SFDI nebo jiného dotačního programu bude informační tabule 
upravena podle pokynů objednatele tak, aby odpovídala požadavkům poskytovatele dotace pro publicitu u takto 
spolufinancovaných staveb.
Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění stavby až do 
dokončení stavby.

Záruka za provedení díla
4.2 Zhotovitel získá (na své náklady) bankovní záruku za provedení díla ve výši a v měnách uvedených v Příloze 

k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento článek neplatí.
Zhotovitel předá bankovní záruku za provedení díla objednateli nejpozději ke dni zahájení prací. Bankovní záruka za 
provedení díla bude vydána právnickou osobou z členského státu EU a bude mít formu vzoru, který je součástí 
zadávací dokumentace, nebo jinou formu stanovenou a schválenou objednatelem. Bankovní záruka za provedení díla 
nabude účinnosti nejpozději v den jejího předání Objednateli.
Zhotovitel zajisti, že bankovní záruka za provedení díla bude platná, dokud neprovede a nedokončí stavbu a nepředá 
objednateli bankovní záruku za odstranění vad podle článku 4.25 (Záruka za odstranění vad). Pokud podmínky 
záruky za provedení díla specifikují datum její platnosti a zhotovitel nezískal právo na obdržení Protokolu o převzetí 
prací na celou stavbu nebo její poslední část a nepředal objednateli bankovní záruku za odstranění vad do data 28 dnů 
před datem ukončení platnosti bankovní záruky za provedení díla, potom zhotovitel podle toho rozšíří platnost 
bankovní zámky za provedení díla, dokud není stavba dokončena a objednatel neobdrží bankovní záruku za 
odstranění vad.
Objednatel nebude vznášet nárok na zámku za provedení díla, s výjimkou částek, na něž má objednatel nárok podle 
Smlouvy o dilo v případech:
a) že zhotovitel neprodlouží platnost zámky za provedeni dila, tak jak je to popsáno v předcházejícím odstavci; za 

těchto okolností může objednatel nárokovat plnou výši částky zámky za provedení díla,
b) že zhotovitel nezaplatí objednateli splatnou částku podle toho, jak s tím bud' zhotovitel souhlasil, nebo jak bylo 

stanoveno podle článku 2.5 (Nároky objednatele) nebo kapitoly 20 (Nároky, spory a rozhodčí řízení), do 42 dnů 
po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

c) že zhotovitel neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení objednatele, v němž bylo požadováno 
odstranění vady, nebo
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d) že nastanou okolnosti, které opravňují objednatele k odstoupení od Smlouvy o dílo podle článku 15.2 
(Odstoupeni ze strany objednatele), bez ohledu na to, zda byla dána výpověď nebo ne.

Objednatel odškodni zhotovitele a ochrání jej před všemi škodami, ztrátami a náklady (včetně právních poplatků 
a nákladů) vyplývajícími z uplatnění nároků na záruku na provedení díla ve výši, na níž objednatel neměl nárok. 
Objednatel vrátí záruku za provedení díla zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdržel kopii Protokolu o převzetí prací na 
celou stavbu nebo její poslední část a po té, co obdržel od zhotovitele záruku za odstranění vad.
Zhotovitel je povinen zajistit, že objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky za provedení díla finanční 
prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek banky.
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní zámky za provedení díla se zhotovitel zavazuje neprodleně 
učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní zámky za provedení díla ve prospěch objednatele, jejíž hodnota a 
podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.
Objednatel bude mít vůči zhotoviteli právo na zaplaceni smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce za 
každý den prodlení zhotovitele s vystavením, předáním objednateli nebo udržováním v platnosti bankovní zámky za 
provedení díla v souladu se Smlouvou o dílo.

Zástupce zhotovitele
4.3 Zhotovitel jmenuje svého zástupce a dá mu veškerou potřebnou pravomoc nutnou k tomu, aby mohl jednat jménem 

zhotovitele podle Smlouvy o dílo.
Pokud není zástupce zhotovitele jmenovitě uveden ve Smlouvě o dílo, předá zhotovitel, před datem zahájení prací, 
správci stavby ke schválení jméno a osobní údaje osoby, kterou hodlá jmenovat svým zástupcem. Jestliže souhlas 
není dán nebo je později odvolán, nebo jestliže daná osoba nejedná jako zástupce zhotovitele, zhotovitel obdobně 
předá jméno a osobní údaje jiné osoby vhodné ke jmenování.
Zhotovitel neodvolá bez předchozího souhlasu správce stavby jmenování zástupce zhotovitele, ani nejmenuje 
náhradu.
Zástupce zhotovitele bude věnovat všechen čas řízeni postupu realizace zakázky zhotovitelem. Jestliže má být 
zástupce zhotovitele dočasně nepřítomen na staveništi během provádění stavby, bude jmenována vhodná náhradní 
osoba, jejíž jmenování podléhá předchozímu souhlasu správce stavby a správce stavby bude o této skutečnosti 
informován.
Zástupce zhotovitele bude jménem zhotovitele přijímat pokyny podle článku 3.3 (Pokyny správce stavby).
Zástupce zhotovitele může přenést jakoukoliv pravomoc, funkce nebo oprávněni na některou kompetentní osobu 
a toto pověření může kdykoli odvolat. Jakékoliv pověření nebo jeho odvolání nebude platné, dokud správce stavby 
neobdrží předem oznámeni podepsané zástupcem zhotovitele, v němž bude tato osoba jmenována a uvedeny 
pravomoci, funkce a oprávnění, které jsou uděleny nebo odvolávány. Tím není dotčena povinnost zhotovitele 
zabezpečit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, který zabezpečí plnění všech povinností uložených mu 
stavebním zákonem.
Zástupce zhotovitele a všechny tyto jmenované osoby musí mít oprávnění podle zvláštních předpisů a plynně ovládat 
komunikační jazyk definovaný v článku 1.4 (Právo a  jazyk). Jestliže neovládají plynně tento jazyk, zhotovitel zařídí, 
aby byl po celou pracovní dobu k dispozici kvalifikovaný tlumočník.

Podzhotovitelé
4.4 Zhotovitel nepověří jiné osoby zhotovením celého díla.

Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech podzhotovitelů, jejich zmocněnců nebo zaměstnanců, stejně 
jako by Šlo o jednání nebo chyby zhotovitele. Pokud není ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak:
a) nežádá se, aby zhotovitel získal souhlas pro zhotovitele materiálů, ani pro poddodávky, jejichž podzhotovitelé 

jsou jmenováni ve Smlouvě o dílo, nebo jejichž prostřednictvím uchazeč prokazoval kvalifikaci v zadávacím 
řízení;

b) pro další navrhované podzhotovitelé je třeba předchozí souhlas správce stavby,
c) zhotovitel oznámí správci stavby předpokládané datum zahájení každé práce podzhotovitelé nejméně 28 dnů 

předem, stejně jako zahájení takové pTáce na staveništi, a
d) zhotovitel je povinen zajistit, že všechny smlouvy uzavřené mezi ním a jeho podzhotoviteli budou obsahovat 

povinnost každého podzhotovitelé na požádání objednatele a v jeho prospěch umožnit postoupení pohledávek 
(prav) a/nebo převzetí závazků (dluhů) zhotovitele vůči příslušnému podzhotoviteli vyplývajících z kterékoliv 
takové smlouvy, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v článku 4.5 (Převod závazku podzhotovitelé).

Jestliže z objektivních důvodů není možné realizovat předmět této Smlouvy o dílo (veřejnou zakázku) v toin rozsahu, 
v jakém zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, takovým subdodavatelem, je zhotovitel 
povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemné oznámit objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 
10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti objednateli je  zhotovitel povinen předložit zhotoviteli 
potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný kvalifikační předpoklad 
může prokázat sám zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného subdodavatele. Po splnění shora
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uvedených podmínek je zhotovitel oprávněn realizoval příslušnou část předmětu této Smlouvy o dílo sám, pokud 
prokázal splněni příslušného kvalifikačního předpokladu stanoveného v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky, 
nebo prostřednictvím jiného subdodavatele. prostřednictvím něhož zhotovitel novů prokázal splněni příslušného 
kvalifikačního předpokladu
V případě, že objednatcbspravce stavby zjistí, že zhotovitel používá při realizaci zakázky podzliolovitcle. kléry nebyl 
objednatelem správcem stavby schválen, je zltolovitel povinen zaplatit za každé takovéto neoprávněné použití 
podzhotovitelc smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze k nabídce.

Převod závazků podzhotovitele
4.5 Zhotovitel |e povinen objednateli (i) nejpozději dva měsíce před uplynutím každé ze záruk poskytnutých objednateli 

dle Smlouvy o dílo nebo <ii) bez zbytečného odkladů poté. co dojde k odstoupeni od Smlouvy o dilo před uplynutím 
těchto záruk některou ze smluvních stran, písemně oznámil, zda i po uplynuli těchto záruk nebo po zániku Smlouv y o 
dilo odstoupením budou vůči němu přetrvával jakékoliv povinnosti jeho podzhotovitclů ve vztahu k plněni, které lito 
podzhotov itelé v souvislosti s realizaci dila poskytli zhotoviteli (např povinnosti vyplývající ze záruky za jakost či za 
vady plněni poskytnul čito příslušným podzhotov ite lem).
JeSitliž.e bude mil kterýkoliv z podzhotovitclů vůči zhotoviteli jakoukoliv povinnost týkající se plněni poskytnutého 
lakovým podzhotovítelcm zhotoviteli a doba trvání této povinnosti bude časově přesahovat datum uplynutí záruky, 
kterou zhotovitel poskytl objednateli dle Smlouvy o dilo. nebo okamžik zániku Smlouvy o dilo v důsledku odstoupeni 
některé zc smluvních stran, je objednatel oprávněn kdykoliv požádat zhotovitele o bezplatné postoupeni jeho 
pohledávky (pravá) odpovidajici takové povinnosti příslušného podzhotovitele na objednatele a zhotovitel jc  povinen 
toto postoupeni bezodkladně a bez nároku na jakoukoliv odměnu ze strany objednntele umožnit, jakož i zajistit 
veškerou potřebnou součinnost prislušnélw podzlrolovitele.

Spolupráce
4.6 Podle toho, jak je uvedeno ve Smlouvě o dílo, nebo podle pokynů správce stavby zhotovitel zajistí vhodné podmínky 

pro výkon práce:
a) personálu objednatele, přičemž specifikace požadavků objednatele k zajištění vhodných podmínek podle tohoto 

odstavce jc  uvedena v Soupisu prací, v Technických podmínkách nebo v Dokumentaci stavby.
b) všem dalším zhotovitelům najatým objednatelem,
c) personálu veškerých orgánů veřejné správy.
tedy osob. které mohou být zaměstnány při výkonu nějaké práce nezahrnuté ve Smlouvě o dilo na staveništi nebo 
v jclio okolí.
Veškeré takové pokyny budou představovat změnu, jestliže a do té míry, do jaké způsobí zhotoviteli nepicdvidatcJné 
výdaje. Služby pro tento personál a pro jíně zhotovitele mohou zahrnovat použiti vybavení zhotovitele, pomocné 
pníce nebo umožněni přístupu, za něž. odpovídá zhotovitel
Jestliže je podle Smlouvy o dílo na objednateli požadováno, aby předal zhotoviteli jakýkoliv základ, konstrukci, 
technologické zařízeni nebo možnost přístupu v souladu s dokumentací zhotovitele, předá zhotovitel tyto dokumenty 
správci stavby v čase a způsobem uvedeným v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby 
Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace n umožnit vstup všem osobám pověřeným ke kontrole 
předmětu dila - zaměstnanci poskytovatele dotace nebojím pověřené osoby, zaměstnanci oprávněných orgánů státní 
správy nebo jimi pověřené osoby, a dále zachoval všechny dokumenty související s projektem po dobu deseti let od 
podpisu smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem za předpokladu spolufinancováni akce ze SFD1. případně jiného 
dotačního programu. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost při zjišťováni veškerých podkladů a ůdajů nutných 
pro tyto kontroly.

Vytyčov áni
4.7 Zhotovitel vytyčí stavbu a staveniště (včetně vytýčeni tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou) 

podle hlavních bodů. os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě o dilo nebo oznámených správcem stavby. 
Zhotovitel bude odpovídat ẑ i správné umístění všech části prací a napraví všechny chyby v umístění, výškách, 
rozměrech nebo trasováni stavby . Zhotovitel je  povinen zajistit v rámci stavby a ocenit obnoveni vytyčeni obvodu 
staveniště a pevných vytyčovacích bodů.
Objednatel bude odpovídat za všechny chyby v těchto specifikovaných nebo oznámených referenčních prvcích, avšak 
zhotovitel vynaloží přiměřené úsilí k tomu, aby si ověřil jejich přesnost před tím, než. jc použije.
Jestliže zhotoviteli vznikne zpožděni a nebo naklady pří prováděni prací zapříčiněné chybou v těchto referenčních 
prvcích a ani zkušený zhotovitel nemohl odůvodněně odltalít tuto chybu a vyhnout se zpožděni a nebo nákladům, 
oznámí to zhotov ¡tel správci stavby a vznikne mu nárok podle článku 20.1 {Nároky zhotovitele) na:
a) prodloužení Ihuty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je  nebo bude dokončeni opožděno, podle článku 8.4 

(Prodlouženi Ihuty pro dokončeni), a
b) uhrazení veškerých vzniklých nákladů plus odpovídající režie v odůvodněné výši.
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Po obdržení tohoto oznámeni bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodováni), tak aby ty«i 
záležitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl (i) zda, a pokud ano, tak do jaké míry nemohla být chyba odhalena, a (ii) 
o věcech popsaných vc výše uvedených odstavcích (a) a (b) ve vztahu k této míre,

Bezpečnostní postupy
4.8 Zhotovitel bude:

a) dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy,
b) dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo býti na staveništi,
c) vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a tak se zabránilo ohrožení 

těchto osob,
d) poskytovat oplocení, osvětlení, ochranu a hlídání na stavbě až do jejího dokončení a převzetí podle kapitoly 10 

(Převzetí objednatelem) a
e) zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně komunikací, chodníků, ochranných zařízení a plotů), které mohou být 

nezbytné pro provedení stavby a k užíváni a ochraně veřejnosti a vlastníků a nájemců přilehlých pozemků.
Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli objednatele (pokud existuji) je povinnosti objednatele, 
není-li v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby stanoveno jinak.
Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce zhotovitele 
proškolen pověřeným pracovníkem objednatele v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu 
v souladu s platnými právními předpisy. Odpovědny zástupce zhotovitele je pak povinen provést školeni zaměstnanců 
zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.
Povinnosti zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdrávi při práci no pozemních komunikacích za provozu:
1) Zhotovitel jc povinen dodržovat veškeré platné technické a pravni předpisy, týkající sc zajištěni bezpečnosti 

a ochrany zdravá při práci a bezpečnosti technických zařízení a pokyny od pověřených pracovníků objednatele.
2) Zhotovitel sc zavazuje vysílat k prováděni práci pracovníky odborně a zdravotnč způsobilé a řádně proškolené 

v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. 

Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci 
objednatele,

4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
5) V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí 

zaměstnanec zhotovitele vc spolupráci s vedoucím zaměstnancem objednatele a zhotovitel následně splní 
veškeré povinnosti v souladu sc zákoníkem práce a s příslušnými dalšími právními předpisy

6) Zhotovitel odpovídá i za Škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných věcí, 
jichž bylo při plněni závazků použito.

7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě výsledků 
kontrol n revizí jsou schopny bezpečného provozu.

4.9 Zhotovitel do zahájeni prací předloží doklad o zavedeném systému zajištěni jakosti vc smyslu Metodického pokynu 
Systém jakosti v oboru pozemních komunikaci iMP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy o 
dílo, Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě o dilo Objednatel nebo jeho zástupce (je-li) je 
oprávněn podrobit přezkoumáni jakýkoliv aspekt systému. V případě porušeni této povinnosti jc zhotovitel povinen 
zaplatit smluvní pokutu vc výši uvedené v Příloze k nabídce.
Podrobnosti všech postupů n dokumenty jakosti o souladu budou předány správci stavby pro informaci před lim. ne/ 
začne každá z projektových a realizačních fází Když je správci stavby předkládán jakýkoli dokument technické 
povahy, musí být na tomto dokumentu uveden důkaz o předchozím schváleni zhotovitelem.
Soulad se systémem zajištěni jakosti nezbavuje zhotovitele žádné z jeho povinnosti nebo odpovědnosti podle 
Smlouvy o dílo.

Údaje o staveništi
4.10 Objednatel ještě před základním datem poskytne zhotoviteli informace a všechny významné údaje. Itlerc má 

k dispozici, o hydrologických a geotcchnických podmínkách na staveništi, včetně ekologických aspektů. Objednatel 
obdobně dá k dispozici zhotoviteli i všechna rakova data. která získá po základním datu. Zhotovitel bude odpovídat za 
interpretaci všech těchto údajů.
Do te tniry, do jaké jc to možně (vzhledem k nákladům a času), sc bude mil za to. ze zhotovitel obdržel všechny 
potřebné informace, pokud jde o rizika, nepředvídané události a další okolnosti, které mohou ovlivnil jeho nabídku 
nebo stavbu Vc stejné míre sc bude mít za to. že zhotovitel prohlédl a prověřil staveniště, jeho okoli. výše uvedené 
údaje a další dostupné informace a byl před podáním nabídky uspokojen, pokud jde o všechny závažné záležitosti, 
včetně (bez omezení):
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a) formy a povahy staveniště včetně geotechnických podmínek,
b) hydro logických a klimatických podmínek,
c) rozsahu a povahy práce a vybavení nutného pro provedení a dokončení stavby a odstranění všech vad,
d) právních předpisů, postupů a pracovní praxe v zemi a
e) požadavků zhotovitele na přístup, ubytování, zařízení zhotovitele, personál, energii, dopravu, vodu a další 

služby.

Dostatečnost přijaté ceny díla
4.11 Bude se mít za to, že zhotovitel:

a) byl uspokojen, pokud jde o správnost a dostatečnost přijaté ceny stavby a
b) založil přijatou cenu stavby na údajích, interpretacích, prohlídkách, zkouškách a informacích, které jsou zmíněny 

v ě lán ku 4.10 (Údaje o stavem šli).
Pokud není vc Smlouvě o dílo uvedeno jinak, kryje přijatá cena stavby všechny povinnosti zhotovitele podle Smlouvy 
o dílo {včetně cen provizorních položek, (jsou-IÍ jaké) a všechny věci nutné pro řádné provedení a dokončení stavby 
a odstranění všech vad.
Zhotovitel je odpovědný za správnost a úplnost ocenění položek v Soupisu prací. Zhotovitel prohlašuje, že zohlednil a 
ocenil v jednotkových sazbách a cenách položek uvedených v Soupisu prací veškeré prače, dodávky, služby, jejichž 
provedení je nezbytné pro řádné provedení díla dle Smlouvy o dílo a poskytnuté dokumentace, a že v rámci ocenění 
každé položky uvedené v Soupisu prací do ocenění zahrnul i cenu veškerých prací, dodávek, služeb a práv, které jsou 
nezbytné pro provedení práce odpovídající příslušné položce uvedené v Soupisu prací. Jestliže je poskytnutí takových 
prací, dodávek, služeb a práv nezbytné pro provedení prací odpovídajících několika nebo všem položkám uvedeným 
v Soupisu prací, zhotovitel prohlašuje, že jejich cenu zohlednil v jednotkových sazbách a cenách příslušných několika 
nebo všech položek uvedených v Soupisu prací rovnoměrně. Zhotovitel nemá právo požadovat zvýšení ceny položky 
dle Soupisu prací o cenu prací, které jsou předpokladem pro provedení práce odpovídající příslušné položce, ani 
zaplacení ceny takových prací, dodávek a služeb, jejichž cena je nebo měla být jíž v souladu se shora uvedeným 
zahrnuta v ceně příslušné položky odpovídající provedené práci. Veškeré režijní náklady zhotovitele již budou v 
celém rozsahu započítány do jednotkových sazeb a cen položek výslovně uvedených v Soupisu prací, a proto 
zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli úhradu jakýchkoliv režijních nákladů nad rámec těchto položek.

Nepředvídatelné fyzické podmínky
4.12 V tomto článku „fyzické podmínky" znamenají přírodní fyzické podmínky a umělé a jiné fyzické překážky 

a znečišťující látky, které zhotovitel nalezne na staveništi při realizaci stavby, včetně geotechnických 
a hydrologických podmínek, ale s vyloučením podmínek klimatických.
Jestliže se zhotovitel setká s fyzickými podmínkami, které pokládá za nepředvídatelné, oznámí to správci stavby, jak 
nejdříve je  to možné.
V tomto oznámení budou popsány fyzické podmínky, tak aby mohly být prověřeny správcem stavby, a budou 
uvedeny důvody, proč je zhotovitel pokládá za nepředvídatelné. Zhotovitel bude pokračovat v realizaci stavby za 
použití všech řádných a přiměřených prostředků, které jsou vhodné za daných fyzických podmínek a splní veškeré 
pokyny, které mu správce stavby dá. Jestliže pokyn představuje změnu, použije se kapitola 13 (Změny a úpravy). 
Jestliže a do té míry, do jaké se zhotovitel setká s fyzickými podmínkami, které jsou nepředvídatelné, oznámí to 
a vznikne mu zpoždění a/nebo náklady způsobené těmito podmínkami, vzniknou zhotoviteli nároky podle článku 20.1 
(Nároky zhotovitele) na:
a) prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení stavby opožděno, podle článku

8,4 (Prodloužení thuiy pro dokončeni), a
b) ulrrazení veškerých vzniklých nákladů včetně odpovídající režie v odůvodněné výši.
Po obdržení tohoto oznámení a prověření a/nebo kontrole těchto fyzických podmínek bude správce stavby postupovat 
v souladu s článkem 3.5 (Rozhodováni), tak aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl (i) zda, a pokud ano, 
tak do jaké míry jsou tyto fyzické podmínky nepředvídatelné, a (ii) o záležitostech popsaných ve výše uvedených 
odstavcích (a) a (b) v souvislosti s touto mírou.
Avšak dříve než jsou dodatečné náklady odsouhlaseny nebo je o nich rozhodnuto podle bodu (ii), může správce 
stavby rovněž prověřit, zda jsou jiné fyzické podmínky v podobných částech prací (jsou-li) příznivější, než mohlo být 
důvodně předpokládáno, když zhotovitel podal nabídku. Jestliže a do té míry, do jaké existovaly tyto příznivější 
podmínky, může správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), aby schválil nebo rozhodl 
o redukci nákladů vzhledem k těmto podmínkám, které mohou být zahrnuty (jako odpočty) do ceny díla a do 
potvrzení platby. Čistý efekt všech úprav podle odstavce (b) a všech těchto redukcí za všechny fyzické podmínky, 
které se nalézají u podobných částí prací, nepovede k čisté redukci ceny díla.
Správce stavby může vzít v úvahu jakýkoliv důkaz fyzických podmínek předvídaných zhotovitelem při podání 
nabídky, který může být předložen zhotovitelem, ale nebude žádným takovým důkazem vázán,
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Přístupová práva a zařízení zhotovitele
4.13 Zhotovitel ponese veškeré náklady a poplatky za zvláštní a/nebo dočasná přístupová práva, která potřebuje, včetně 

těch, které se týkají přístupu ke staveništi. Zhotovitel rovněž získá, na své riziko a náklady, veškerá další zařízení 
zhotovitele mimo staveniště, která může potřebovat pro účely stavby.

Zamezení překážkám
4.14 Zhotovitel nebude zbytečně nebo nevhodně omezovat:

a) pohodlí veřejnosti nebo
b) přístup a užívání veškerých komunikací, bez ohledu na to, zda jsou veřejné nebo v držení objednatele nebo 

jiných osob.
Zhotovitel odškodní objednatele a zajistí, aby mu nevznikla újma v případě důsledků takového zbytečného nebo 
nevhodného omezování.

Přístupové komunikace
4.15 Bude se mít za to, že zhotovitel byl uspokojen, pokud jde o vhodnost a existenci přístupových komunikaci na 

staveniště. Zhotovitel vynaloží přiměřené úsilí k tomu, aby se zabránilo poškození veškerých komunikací nebo mostů 
dopravou zhotovitele nebo personálem zhotovitele Toto úsilí bude zahrnovat užívání vhodných vozidel a tras.
Není-li v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak:
a) bude zhotovitel (stejně jako je tomu mezi stranami) odpovídat za veškerou údržbu komunikací, která může být 

požadována proto, že je  používá,
b) zhotovitel poskytne veškeré nutné značení a směrové tabule na přístupových komunikacích a získá veškera 

povolení, která mohou být vyžadována příslušnými úřady k tomu, aby mohl používat komunikace, značky 
a směrové tabule,

c) objednatel nebude odpovídat za žádné nároky, které mohou vzniknout v důsledku užívání přístupových 
komunikací nebo jinak,

d) objednatel neručí za vhodnost ani dosažitelnost jednotlivých přístupových komunikací a
e) náklady způsobené nevhodností nebo neexistencí přístupových komunikací pro užívání požadované 

zhotovitelem nese zhotovitel.
Zhotovitel je  povinen předat objednateli v zákresu i popisu všechny přístupové komunikace na staveniště vč. dokladu 
o projednání těchto komunikací s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací a to minimálně 
s týdenním předstihem před jejich použitím pro potřeby zhotovitele resp. podzhotovitelů,
Zhotovitel je  povinen odstraňovat veškera znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s realizací 
díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění.
Zhotovitel je  povinen postupovat tak, aby zabránil poškození pozemních komunikací staveništní dopravou

Dodání vybavení
4.16 Není-lí ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak:

a) zhotovitel oznámí správci stavby nejméně 21 dnů předem datum, kdy bude na staveniště dodáno nějaké 
technologické zařízeni nebo významnější položka jiného vybavení,

b) zhotovitel bude odpovídat za balení, naložení, přepravu, dodávku, vyložení, skladování a ochranu veškerého 
vybavení a dalších věcí potřebných ke stavbě a

c) zhotovitel odškodní objednatele a zajistí, aby mu nevznikla újma v důsledku poškození způsobeného přepravou 
vybavení a projedná a zaplatí veškeré nároky (ztráty) vzniklé jeho přepravou.

Vybavení zhotovitele
4.17 Zhotovitel bude odpovídat za veškeré své vybavení. Až bude dodáno na staveniště, bude se mít za to, že výhradním 

účelem vybavení zhotovitele je realizace stavby. Zhotovitel neodstraní ze staveniště žádné své významnější vybavení 
bez souhlasu správce stavby. Jedinou výjimkou je, že souhlas se nebude vyžadovat pro vozidla dopravující vybavení 
nebo personál zhotovitele mimo staveniště.

Ochrana životního prostředí
4.18 Zhotovitel podnikne veškeré přiměřené kroky pro ochranu životního prostředí (jak na staveništi, tak mimo ně) a pro 

omezení škod a obtěžování lidí i majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky jeho činnosti. 
Zhotovitel zajistí, aby emise a povrchová znečištění, způsobená jeho Činností, nepřesáhly hodnoty stanovené 
v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby ani hodnoty předepsané odpovídajícími předpisy.
Zhotovitel stavby je původcem odpadů vznikajících v souvislosti s realizovanou stavbou a přebírá na sebe všechny 
požadavky kladené na původce odpadu v souladu se zákonem Č. 185/2001 Sb., v platném znění a dalšími platnými
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právními předpisy a normativními požadavky. Svoje povinnosti doloží kopiemi dokladů o předání odpadů oprávněné 
osobě při předání stavby.

Elektřina, voda a plyn
4.19 Zhotovitel bude odpovídat, kromě dále uvedených případů, za zajištění veškeré energie, vody a dalších služeb, které 

bude potřebovat.
Zhotovitel bude oprávněn používat pro účely stavby ty zdroje elektřiny, vody, plynu a dalších služeb, které jsou 
k dispozici na staveništi a jejichž, detaily a ceny jsou uvedeny v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby. 
Zhotov itel poskytne, na vlastni náklady a riziko, veškeré přístroje nutné k využíváni těchto služeb a měřeni 
spotřebovaného množství.
Spotřebovaná množství a splatné částky (při těchto cenách) za tyto služby budou odsouhlaseny nebo o nich bude 
rozhodnuto správcem stavby v souladu s článkem 2.5 (Nároky objednatele) a článkem 3.5 (RozJtotlovánt). Zhotovitel 
zaplatí tyto částky objednateli.

Vybavení a materiál poskytovaný objednatelem
4.20 Objednatel poskytne vybaveni objednatele (je-li jaké) pro použití zhotovitelem při realizaci stavby v souladu 

s podrobnostmi, ustanoveními n cenami uvedenými v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby. Není-li 
v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby stanoveno jinak
a) objednatel bude odpovídat za své vybavení, s výjimkou případu, kdy
b) zhotovitel bude odpovídat za každou položku vybavení objednatele, dokud s ní manipuluje, řídí ji nebo ji má 

v držení nebojí ovládá personál zhotovitele.
Přiměřená množství a splatné částky (při uvedených cenách) za použiti vybavení objednatele správce stavby 
odsouhlasí nebo o nich rozhodne v souladu s články 2.5 (Nároky objednatele) a 3.5 (Rozhodováni). Zhotovitel zaplatí 
tyto částky objednateli.
Objednatel zdarma poskytne „vlastni materiály“ (jsou-IÍ jaké) v souladu s podrobnostmi uvedenými v Technických 
podmínkách a Dokumentaci stavby. Objednatel dodá. nu vlastni riziko a náklady, tyto materiály v čase a na miste* 
uvedené ve Smlouvě o dílo. Zhotovitel je potě vizuálně zkontroluje a bezodkladně oznámí spruvci stavby nedostatek, 
vadu nebo chybu v těchto materiálech Pokud se obé strany nedohodnou jinak, objednatel okamžitě odstraní 
oznámený nedostatek, vadu nebo chybu.
Po léto vizuální kontrole přejdou „vlastni materiály'* do péče. správy a pod kontrolu zhotovitele. Zhotovitelova 
povinnost prověřeni, péče. správy a kontroly nezbavuje objednatele odpovědnosti za jakýkoliv nedostatek vadu nebo 
chybu, která není zjevná při vizuální kontrole.

Zprávy o postupu prací
4.21 Ncni-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, připraví zhotovitel zprávy o postupu prací měsíčně 

a v šesti kopiích je předá správci stavby , Prv ní zpráva bude pokrý vat období do konce prvního kalendářního měsíce 
po datu zahájeni práci. Poté budou zprávy předá vány měsíčné, vždy do 7 dnů po skončeni období, jehož se týkají 
Podáváni zpráv bude pokračovat, dokud zhotovitel neskončí všechny práce, o nichž je známo, že jsou nedokončené 
k datu dokončeni uvedenému v Protokolu o převzetí prací.
Každá zpráva bude obsahovat:
a) diagramy a podrobné popisy postupu prací, včetně všech stadii projektových práci (jsou-lí jaké), dokumentace 

zhotovitele, zásobováni, v ýroby, dodavky nu staveniště, stavby, montáže a zkoušeni; u včetně těchto stádii práce 
všech jmenovaných podzhotovitclů (tak jak jsou definováni v kapitole 5 (Jmenováni /todzhotovitelé)),

b) fotografie ukazující stav výroby a postup na staveništi,
c) u výroby každé důležité položky technologického zařízení a materiálů jméno výrobce, místo výroby, plnění 

v procentech a skutečné nebo očekávané údaje o:
i) zahájení výroby,
ii) kontrolách (inspekcích) zhotovitele,
¡¡i) zkouškách a
iv) nakládce a dodání na staveniště,
d) podrobnosti popsané v Článku 6.10 (Záznamy o personálu zhotovitele a vybaveni zhotovitele),
e) kopie dokumentů o zajištění jakosti, výsledcích zkoušek a certifikátech materiálů,
f) seznam požadavků podle článku 2.5 (Nároky objednatele) a požadavků, předložených podle článku 20.1 

(Nároky zhotovitele),
g) bezpečnostní statistiky, včetně podrobnosti o jakýchkoliv riskantních nehodách a činnostech vztahujících se 

k ekologickým aspektům a vztahů k veřejnosti a
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h) srovnání skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi o veškerých událostech a okolnostech, které V* 
mohly ohrozit dokončení v souladu se Smlouvou o dílo, a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro 
překonání zpoždění.

Zabezpečení staveniště
4.22 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak:

a) bude zhotovitel odpovídat za to, že nepovolané osoby nebudou mít přístup na staveniště a
b) povolané osoby sc budou omezovat na personál zhotovitele n personál objednatele a veškerý další personál 

ohlášený zhotoviteli objednatelem nebo správcem stavby, jako oprávněny personál dalších zhotovitelů 
objednatele na staveništi či osoby působící na straně objednatele podle zvláštních právních předpisů (auiorský 
dozor, koordinátor bezpečností a ochrany zdraví při práci na staveništi npod.) a na oprávněné úrodni osoby,

Činnost zhotovitele na staveništi
4.23 Zhotovitel omezí svou činnost nn staveniště n na jakékoli další prostory, které může zhotovitel získat a správce stavby 

odsouhlasit jako pracovní prostory Zhotovitel podnikne všechna nezbytná opatřeni k tomu, aby jeho vybaveni 
a personál zůstal na staveništi a v téchto dalších prostorách, a aby nezabíral přilehlé pozemky.
Jesttiže zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvaly nebo dočasný zábor stavby, které je v souladu se smlouvou o 
dílo povinen zajistit objednatel, je zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady ti) tento svůj záměr předem 
projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků n (i) získat veškerá potřebná povoleni, 
rozhodnuti, souhlasy a práva umožňující zhotovitelem zamýšlené pickročeni příslušných trvalých nebo dočasných 
záboru. Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za 
škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně zhotovitel.
Porušeni teto povinnosti se považuje za neplněni povinnosti zhotovitele podle Smlouvy o dílo a může být 
sankcionováno v souladu s článkem 4.28 písm. g) (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).
Během provádění prací sc zhotovitel postará o to, aby na staveništi nebyly žádné zhytečné překážky a zajistí 
skladováni, rozmístění nebo odstranění veškerého svého vybavení nebo nadbytečného materiálu. Zhotovitel vyčistí 
staveniště a odstraní z něj veškerý odpad, suť a pomocné práce, jicliž už není třeba.
K termínu vydáni Protokolu o převzetí prací zhotovitel vyčistí tu část staveniště a stavby, k nimž se Protokol 
o převzetí prací vztahuje, a odstraní z nich veškeré vybaveni zhotovitele, nadbytečný materiál, odpad, suť a dočasné 
stavby. Zhotovitel opustí tuto část staveniště a stavby čistou a bezpečnou. Zhotovitel může po dobu záručni doby 
ponechat na staveništi to vybaveni, které se vyžaduje k lomu. aby zhotovitel mohl plnit své povinnosti podle Smlouvy 
o dílo.

Vykopávky
4.24 Na základě § 176 zákona č. 183,2006 Sb. (Stavební zákon) v platném zněni zhotovitel zajistí za stavebníka 

archeologický dohled u organizace ze soupisu oprávněných organizací vydaného Archeologickým ústavem AV ČR 
Této organizaci je povinen 10 dni před zahájením výkopových prací oznámit termín zahájeni. Pokud dojde k nálezům 
a bude nařízen ..Záchranný archeologický výzkum“, uzavře s oprávněnou organizací smlouvu a poskytne součinnost 
dle zákona č. 20/1987 Sb (O státní památkové péči) v platném znění.

Záruka za odstranění vad
4.25 Zhotovitel získá bankovní záruku za odstranění vad ve výši a v měnách uvedených v Příloze k nabídce. Jestliže v 

Příloze k nabídce není uvedena částka, tento článek neplatí.
Zhotoviicl předá záruku za odstraněni vad objednateli do 21 dnů poté. co obdržel Protokol o převzetí prací na celou 
stavbu nebo jeji poslední část a jednu kopii zašle Správci stavby. Záruka za odstranění vad bude vydána právnickou 
osobou z členského státu F11 a bude mít formu vzoru, kierý je součásti zadávací dokumentace nebo iinou formu 
schválenou objednatelem.
Zhotovitel zajisti, že záruka za odstraněni vad bude platná do vydání Potvrzeni o provedení dila správcem stavby 
podle článku 11.9 (Potvrzení o provedení díla}, dokud nedokonči veškeré práce, které zbývá vykonat podle protokolu 
o převzetí prací a neodstraní všechny vady. Pokud podmínky /¿ruky za odstranění vad specifikuji (hitům její platnosti 
a zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o provedeni díla do dala 28 dnů před dinem ukončení platnosti, 
polom zhotovitel rozšíří platnost záruky za odstraněni vad. dokud nejsou všechny vady odstraněny.
Objednatel nebude vznášet nárok na záruku za odstranění vad, s výjimkou částek, na něž má objednatel nárok podle 
Smlouvy o dílo, v případech:
a) že zhotovitel neprodlouží platnost záruky za odstraněni vad, tak jak je to popsáno v předcházejícím odstavci; za 

těchto okolností může objednatel nárokovat plnou výši částky záruky za odstraněni vad,
b) že zhotovitel nezaplatí objednateli splatnou částku podle toho. jak s tím buď zhotovitel souhlasil, nebo jak bylo 

stanoveno podle článku 2.5 (Nároky ohiedttaiele) nebo kapitoly 20 (Nároky, spon  a rozhodčí řízeni), do 42 dnů po 
tomto souhlasu nebo rozhodnutí.
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c) že zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v protokolu o převzetí prací v 
přiměřené době podle pokynů správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámeni objednatele, 
v němž bylo požadováno odstranění vady, nebo

d) že nastanou okolnosti, které opravňují objednatele k odstoupení od Smlouvy o dílo podle článku 15.2 (Odstoupeni 
ze strany objednatele), bez ohledu na to, zda bylo odstoupení oznámeno nebo ne.

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky za odstranění vad se zhotovitel zavazuje neprodleně 
učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky za odstranění vad ve prospěch objednatele, jejíž hodnota a 
podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.
Objednatel vrátí záruku za odstranění vad zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o provedení díla. 
Objednatel bude mít vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce za 
každý den prodlení zhotovitele s vystavením, předáním objednateli nebo udržováním v platnosti bankovní záruky za 
odstraněni vad v souladu se Smlouvou o dílo.

Kontrolní prohlídky stavby
4.26 Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit objednateli provedení prací odpovídajících fázím výstavby 

uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek stavby podle stavebního zákona, podle 
dohody s objednatelein/spravcem stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto 
kontrolních prohlídek se zúčastnit.

Povinnost upozornit na nevhodnost či nesprávnost pokynů
4.27 Jestliže zhotovitel od objednatele nebo správce stavby obdrží nevhodný či nesprávný pokyn, je povinen bez 

zbytečného odkladu poté, kdy jeho nevhodnost či nesprávnost zjistil nebo v souladu se zavedenou odbornou praxí 
zjistit mohl a měl, upozornit objednatele nebo správce stavby na nevhodnost čí nesprávnost takového pokynu 
Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za provedení nevhodného či nesprávného pokynu, jestliže řádně a včas 
nesplní svou povinnost podle předcházející věty. Za provedení nevhodného či nesprávného pokynu však zhotovitel 
nebude odpovídat, jestliže na jeho nevhodnost či nesprávnost řádné a včas a upozorní a objednatel bude na jeho 
provedení přesto trvat.

Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu
4.28 Objednatel bude mít vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, 

jestliže:
a) zhotovitel poruší povinnost dle čl. 6.9 poslední odstavec (Personál zhotovitele -  vedoucí zaměstnanci a kvalifikace 

osob dle § 56 odst. 3 písni, c) zákona o veřejných zakázkách);
b) zhotovitel bude v prodlení s uzavřením nebo udržováním v platnosti jakékoliv pojistné smlouvy dle kapitoly 18.

(Pojištěni)',
c) zhotovitel poruší obecně závazné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo povinnosti 

stanovené zejména články 4.8 (Bezpečnostní postupy) a 6.7 (Ochrana zdraví a bezpečnost).,
d) zhotovitel poruší svojí povinnost (i) po celou dobu realizace díla nepřetržitě udržovat v platnosti certifikáty kvality 

stanovené v Technických podmínkách, nebo (ii) na žádost objednatele nebo správce stavby tyto certifikáty 
neprodleně předložit objednateli nebo správci stavby ke kontrole; jestliže v Technických podmínkách žádné 
certifikáty kvality nejsou stanoveny, toto písm. d) se nepoužije, nebo (¡ii) po celou dobu realizace díla nepřetržitě 
udržovat v platnosti doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém 
jakosti v oboru pozemních komunikací (MPSJ-PK);

e) zhotovitel se dostane do prodlení se splněním povinnosti odstraňovat znečištěni pozemních komunikací, která 
způsobí v souvislosti s realizací díla, dle čl. 4.15 (Povinnost zhotovitele odstraňovat znečištění pozemních 
komunikací);

ř) nepoužije se;
g) v dalších případech stanovených ve Smlouvě o dílo.
Dopadají-lí na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní pokutě, 
uplatní se na takové porušeni povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je  v nejvyšší Částce.
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost smluvní strany 
splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a 
to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty
Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a 
časové určení porušení smluvní povinnosti, za než se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informací 
o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, uhradí 
objednateli zákonný úrok z prodleni z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.
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Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených zhotovitelem za porubení 
Smlouvy o dílo. včetně smluvní pokuty uhrazené zhotovitelem na základě článku 8.7 (Smimni pokutat, nepřesáhne 
částku uvedenou v Příloze k nabídce.

Povinnost zhotovitele postupovat tak, aby nedošlo k porušení právních povinností objednatele
4.29 Zhotovitel je  povinen realizovat dílo na pozemcích nevlastněných objednatelem pouze v rozsahu a způsobem. \ 

jakém k tomu objednatel je oprávněn (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku). Podrobné 
informace o závazcích objednatele, které zhotovitel musí dle tohoto odstavce respektovat, jsou zpravidla uvedeny v 
Technických podmínkách.

Kontrola a odsouhlasování realizační dokumentace stavby (RDS)
4.30 Zhotovitel je povinen předkládat objednateli rozpracované časti realizační dokumentace stavby (RDS) v takové 

kvalitě a rozsahu, aby mohly být schváleny objednatelem ve stanovených terminech. Podrohný postup týkající se 
kontroly a odsouhlasování realizační dokumentace stavby (RDS) stanoví Technické podmínky

Odsouhlasení realizační dokumentace stavby (RDS) objednatelem nezbavuje zhotovitele povinnosti zajistit provedení 
kontroly realizační dokumentace stavby (RDS) projektantem ani povinnosti provést dílo v souladu se smlouvou o 
dílo

Postupné závazné milníky
4.31 Nepoužije se

Technický dozor stavebníka
4.32 V souladu s ustanovením § 46d Zákona o veřejných zakázkách se stanoví, že zhotovitel ani osoba s ním propojená 

nesmí provádět technický dozor na stavbě, která je předmětem této Smlouvy o dílo

5 JMENOVANÍ PODZHOTOVITELÉ
Kapitola 5 se jako celek ruší, a to bez náhrady.

6 TECHNICKÝ PERSONÁL A PRACOVNÍ SÍLY

Najímání technického personálu a pracovních sil
6.1 V případě zahraničního technického personálu a pracovních sil se postupuje podle příslušných právních předpisů.

Mzdové tarify a pracovní podmínky
6.2 Se ruší. a to bez náhrady.

Osoby v pracovním poměru u objednatele
6.3 Zhotovitel nebude najímat, ani se pokoušet najímat, technický personál a pracovní síly mezi osobami, které jsou 

v pracovním poměru s objednatelem nebo správcem stavby.

Pracovní právo
6.4 Zhotovitel se bude řídit veškerým pracovním právem, které lze aplikovat na personál zhotovitele, včetně právních 

předpisu týkajících se jejich zaměstnanosti, ochrany zdraví, bezpečností, sociálního zabezpečení, imigrace a emigrace, 
a zajistí jim všechna jejich zákonná práva.
Zhotovitel bude po svém personálu vyžadovat, aby dodržoval všechny příslušné právní předpisy, včetně předpisů 
týkajících se bezpečnosti práce.

Pracovní doba
6.5 Na staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení, ledaže závazné právní předpisy stanoví 

nebo správce stavby odůvodněně rozhodne jinak.

Zařízení pro technický personál
6.6 Zhotovitel bude poskytovat a udržovat veškera nutná ubytovací a sociální zařízeni pro personál zhotovitele. Zhotovitel 

rovněž poskytne zařízení a služby pro personál objednatele podle Soupisu prací.

Ochrana zdraví a bezpečnost
6.7 Zhotovitel vždy přijme všechna potřebná opatřeni k ochraně zdraví a bezpečnosti svého personálu. Ve spolupráci 

s místními zdravotnickými orgány zhotovitel zajisti, aby byl na staveništi a ve všech ubytovacích /anzenich personálu 
zhotovitele a objednatele vždy dosažitelný zdravotnický personál, zařízení první pomoci, ošetřovna a záchranná 
služba a aby byla učiněna vhodná opatření pro nutné sociální a hygienické požadavky a pro prevenci epidemií. 
Zhotovitel jmenuje na staveništi bezpečnostního technika, odpovědného za udrženi bezpečnosti a ochranu před 
nehodami. Tuto osoba bude mít kvalifikaci pro tuto odpovědnost, a pravomoc vydávat pokyny a přijímat ochráním
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opatření pro prevenci nehod. Během celé realizace stavby bude zhotovitel poskytovat vše, co bude tato osoba pro 
výkon své odpovědnosti a pravomoci požadovat.
Zhotovitel zašle správci stavby podrobnosti o každé nehodě neprodleně poté, co k ní došlo. Zhotovíte] bude uchovávat 
záznamy u podávat zprávy týkající sc ochrany zdraví, bezpečnosti a zabezpečení osob a škod na majetku podle toho, 
jak to bude správce stavby odůvodněné požadovat.
Zhotovitel zajistí dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku práce, 
zákona Č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích pfcdpísú, včetně:
a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení,
b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných právních předpisů,
d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech,
e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických směsích,
f) plněni požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provokování dopravy dopravními 

prostředky (mj. zpracování dopravně-provoznich řádů) a plnění požadavků norem ADR pří přepravě 
nebezpečných věcí.

Plni-lí na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemné se 
písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně př ed jejich působením.
Zhotovitel jc povinen plnil veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona Č. 309 2006 Sb., o zajištěni dalších 
podmínek bezpečností a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví 
pri práci na staveništi (byl-li objednatelem určeni.
Dále je zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím na stavbě:
(i) k dodržováni předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, 

technické zařízení, přístroje a naradí splňující požadavky zvláštních předpisů,
(ii) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly vést 

ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.

Dozor zhotovitele
6.8 Během celého provádění stavby a dále tak dlouho, jak je lo  nutné pro splnění povinností zhotovitele, zajistí zhotovitel 

veškerý nutný dozor pro plánování, zajištění, řízení, inspekci a zkoušení stavby.
Dozor bude vykonávat dostatečný počet osob majících odpovídající znalost komunikačního jazyka (definovaného 
v článku I 4 (Právu o jazyk!) i činnosti, které mají byl provedeny' (včetně požadovaných metod a technik, rizik, která 
pravděpodobni mohou nastal, a metod ochrany před nehodami) pro uspokojivé a bezpečné provedení stavby.

Personál zhotovitele
6.9 Personál zhotovitele bude přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušeny pro své řemeslo nebo povolání. Správce 

stavby může požadovat, aby zhotovitel odvolal (nebo inicioval odvoláni) kterékoliv osoby zaměstnané na staveništi 
nebo na stavbě, včetně zástupce zhotovitele, pokud se jej to týká. která podle míněni správce stavby:
a) si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá,
b) plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale,
c) neplní některá ustanovení Smlouvy o dílo, nebo
d) trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo oc lira nu životního prostředí.
Je-li to vhodné, zhotovitel poté jmenuje (nebo iniciuje jmenování) vhodné náhradní osoby.
Zhotovitel je povinen zajistit, žc bude realizovat dílo po celou dobu jeho prováděni prostřednictvím vedoucích 
zaměstnanců nebo osob v obdobném postaveni a osob odpovědných za vedení realizace díla v poetu, o zkušenostech a 
odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačním předpokladem dle § 56 odst. 3 písm. c) zákona o veřejných zakázkách 
stanoveným v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na realizaci díla.

Záznamy o personálu zhotovitele a vybavení zhotovitele
6.10 Zhotovitel předá správci stavby podrobné údaje uvádějící počty pracovníků v každé třídě personálu zhotovitele 

a počty každého z typů vybaveni zhotovitele na pracovišti. Podrobné údaje budou předány každý kalendářní měsíc ve 
formě schválené správcem stavby, dokud zhotovitel nedokonči všechny práce, o nichž je známo, že k datu dokončeni 
uvedenému v protokolu o převzetí prací nejsou dokončeny.
Na žádost správce stavby předá zhotovitel seznam technického personálu, případně všech pracovníků, které na stavbě 
zaměstnává.

21



Neukázněné chování
6.11 Zhotovitel bude po celou dohu přijímat odpovídající opatřeni pro prevenci každého nezákonného, výtržnického nebo 

neukázněného chování personálu zhotovitele nebo mezi ním a pro zajištění klidu a ochrany osob a majetku na 
staveništi a v jeho okolí.

7 TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ, MATERIÁLY A PRACOVNÍ POSTUPY

Způsob realizace
7.1 Zhotovitel vyrobí nebo obstará technologické zařízení a materiál a dále provede práce:

a) způsobem uvedeným ve Smlouvě o dílo (je-li stanoven),
b) odborně a pečlivě, v souladu se zavedenou odbornou praxí a
c) za pomoci vhodně vybavených zařízeni a bezpečných materiálů, neni-li ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak.

Vzorky
7.2 Zhotovitel předá správci stavby následující vzorky materiálů a potřebné informace kc schválení před tím, než budou 

materiály použity na stavbě nebo ke stavbě:
a) standardní vzorky materiálů od výrobce a vzorky uvedené ve Smlouvě o dílo, to vše na náklady zhotovitele, a
b) další vzorky podle pokynů správce stavby, což bude chápáno jako změna.
Na každém vzorku bude vyznačen původ a zamýšlené použití na stavbě.

Kontrola
7.3 Objednatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím správce stavby Či jiné objednatelem určené osoby kdykoliv během 

realizace stavby i po jejím skončení dle svého uvážení:
a) bez omezení vstupovat do všech Částí staveniště jakož i na všechna místa, kde sc nachází stavba nebo z nichž se 

získává jakýkoliv materiál určený pro stavbu, a
b) v rozsahu, v jakém to objednatel uzná za nezbytné, prověřovat, kontrolovat, měřit, zkoušet, odebírat vzorky a 

diagnostikovat vady { včetně zjišťování povahy, rozsahu a příčin Inkových vad) (i) jakýchkoliv materiálů použitých 
nebo určených k použiti při realizaci stavby a nebo (ii) jakýchkoliv prací provedených nebo prováděných 
zhotovitelem při realizaci stavby.

Zhotovitel jc  povinen bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti objednatele poskytnout objednateli veškerou 
součinnost tak. aby objednatel mohl rádné vykonat svá výše uvedena práva. Výkon výše uvedených práv objednatele 
žádným způsobem a v žádném rozsahu nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dle Smlouvy o dílo. zejména nemá 
žádný vliv na existenci a trváni odpovědnosti zhotovitele za vady díla nebo práv objednatele ze záruk poskytnutých 
zhotovitelem.
Jestliže bude na základě postupu objednatele podle písm. b) výše /jištěna ¡nkákoliv vada díla. za kterou zhotovitel 
odpovídá, jc zhotovitel povinen {A) takovou vadu na vlastní náklad} odstranil bezodkladné poté. co objednatel 
zhotovitele s takto zjištěnou vadou seznámí, a (B) nahradit objednateli veškeré náklady vynaložené objednatelem v 
souvislosti sc zjišťováním příslušné vady (včetně zjišťováni její povahy, rozsahu a přičiní, zejména náklady na 
provedeni příslušných zkoušek, kontrol, měřeni, odběrů vzorků npod. Konkrétní způsob odstraněni zjištěné vady 
odsouhlasí \ souladu s ěl 11.1 ((Mikončcni nedokončených prací a odstranění vadl objednatel. Nebude-li na základě 
postupu objednatele podle písm. b) výše zjištěna žádná vada díla. za kterou zhotovitel odpovídá, ponese náklady 
spojené postupem podle písm. b) výše objednatel
Zhotovitel ožni mi správci stavby, kdykoli bude nějaká práce hotova a před tím. ne/ bude zabudováno, zakryla nebo 
zabalena k uskladněni nebo přepravě. Správce stavby poté bez zbytečného odkladu huď provede zkoušku, prohlídku, 
měření nebo zkoušeni, nebo oznámí zhotoviteli, že správce stavby nevyžaduje, aby sc tak stalo Jestliže to zhotovitel 
neoznámí, potom odkryje práci a potě ji uvede do původního stavu a upraví, to vše na účet zhotovitele, jestliže a 
pokud je o to správcem stavby požádán.

Zkoušení
7.4 Tento článek bude platit pro všechny zkoušky uvedené vc Smlouvě o dílo mimo zkoušky pa dokončení (jsou-li). 

Tento článek platí í pro "kontrolní zkoušky", prováděné podle Technických podmínek (TKP Kapitolo 1) a dalších 
(včetně ZTKPl. jsou-li v TKP požadovány v průběhu výstavby.
Zhotovitel poskytne veškeré přístroje, asistenci, dokumenty a další informace, elektřinu, své zari/ení. pohonné 
hmoty, paliva, nástroje, pracovní sílu. materiál a vhodně kvalifikovaný a zkušený personál, tak jak je to nutné pro 
účinné provedení zkoušek. Zhotovitel spolu se správcem stavby odsouhlasí čas a místo pro určené zkoušky toho 
kterého technologického zařízeni, materiálů nebo jiných částí prací. Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se 
způsobilosti podle MP SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek.
Správce stavby může pndte kapitoly 13 (Změny a úpravy) změnit místo nebo detaily určitých zkoušek nebo vydat 
pokyn zhotoviteli, aby provedl dodatečné zkoušky, Jestliže tyto pozměněné nebo dodatečné zkoušky prokáží, že
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zkoušené technologické zařízení, materiály nebo práce nejsou v souladu se Smlouvou o dílo, ponese náklady na 
provedení této změny zhotovitel, bez ohledu na jiná ustanovení Smlouvy o dílo.
Správce stavby oznámí zhotoviteli nejméně 24 hodin předem svůj úmysl zúčastnit se zkoušky. Jestliže se správce 
stavby nedostavi na dohodnuté místo ve smluvený čas, může zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li od 
správce stavby jiné pokyny), o nichž se poté bude mít za to, že byly provedeny v přítomnosti správce stavby.
Jestliže zhotoviteli vznikne zpožděni a/nebo náklady plynoucí z toho, že plnil pokyny správce stavby (aby upustil od 
pokračování ve zkouškách), nebo v důsledku zpoždění, za něž odpovídá objednatel, oznámí to zhotovitel správci 
stavby a vznikne mu nárok podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) na;
a) prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud dokončení je nebo bude opožděno, podle článku 8.4

(Prodlouženi lhůty pro dokončení) a
b) uhrazení všech vzniklých nákladů plus odpovídající režie zhotovitele v odůvodněné výši.
Po obdržení tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodováni'), tak aby tyto 
záležitosti odsouhlasil nebo rozhodl.
Zhotovitel dodá správci stavby bez odkladu rádně potvrzené zprávy o zkouškách. Jakmile byly požadované zkoušky 
provedeny, správce stavby potvrdí zhotoviteli zprávy o zkouškách, nebo mu vydá doklad stejné platnosti. Jestliže 
správce stavby nebyl přítomen zkouškám má se za to, že plně akceptuje výsledky jako správné.

Odmítnutí
7.5 Jestliže v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení správce stavby zjistí, že je  některé technologické 

zařízení, materiály nebo práce závadné nebo jinak neodpovídá smluvním dokumentům, může správce stavby 
teclinologické zařízení, materiál nebo prácí odmítnout tak, že to oznámí zhotoviteli, spolu s udáním důvodů. Poté 
zhotovitel vadu bezodkladně opraví a zajistí, aby odmítnutá položka odpovídala Smlouvě o dílo.
Jestliže správce stavby požaduje, aby bylo toto technologické zařízení, materiály nebo práce znovu zkoušeny, budou 
se zkoušky za stejných podmínek opakovat. Jestliže zdržení a opakované zkoušení způsobí objednateli dodatečné 
náklady, zaplatí zhotovitel podle článku 2.5 (Nároky objednatele) tyto náklady objednateli.

Opravné práce
7.6 Bez ohledu na předchozí zkoušku nebo certifikaci může správce stavby vydat zhotoviteli pokyny k tomu, aby:

a) odstranil ze staveniště veškerá technologická zařízení nebo materiály, které nejsou v souladu s dokumenty, 
tvořícími Smlouvu o dílo,

b) odstranil a znovu provedl jakékoliv práce, které nejsou v souladu se Smlouvou o dílo,
c) provedl jakékoliv práce, které jsou podle názoru správce stavby bezodkladně nutné pro bezpečnost na stavbě, až 

již z důvodu nehody, nepředvídatelné události nebo jinak.
Zhotovitel splní pokyny v přiměřené době, kterou bude doba stanovená v pokynu (je-li uvedena), nebo okamžitě, 
jestliže je  stanovena bezodkladnost podle odstavce (c).
Jestliže zhotovitel nesplní (nebo není schopen splnit) pokyn, bude objednatel oprávněn najmout a zaplatit jiné 
osoby, které práce provedou. Kromě výše, v níž bude mít zhotovitel nárok na platbu za práci, bude zhotovitel 
povinen podle článku 2.5 (Nároky objednatele) zaplatit objednateli všechny náklady plynoucí z tohoto nesplnění 
(nebo neschopnosti splnění).

Vlastnictví technologického zařízení a materiálu
7.7 Technologické zařízení a materiály se stávají vlastnictvím objednatele, jakmile nastane dřívější z následujících 

možností;
a) když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny objednatelem,
b) zhotoviteli vznikne nárok na zaplacení ceny technologického zařízení a materiálů podle článku 8.10 (Platba za 

technologická zařízení a materiály v případe přerušení práce),
c) dojde k jejich převzetí v důsledku odstoupení od Smlouvy o dílo podle článků 15.2 (Odstoupení ze strany 

objednatele) a 16.3 (Ukončení prací a odstranění vybavení zhotovitele).

Poplatky
7.8 Není-li v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby stanoveno jinak, zaplatí zhotovitel veškeré poplatky, 

půjčovné a další platby za:
a) přírodní materiály získané mimo staveniště, a
b) odstranění materiálu z demolici a výkopů a dalších nadbytečných materiálů (ať přírodních nebo umělých), 

s výjimkou případu, kdy se prostory pro jejich uložení nacházejí na staveništi a jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo.
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8 ZAHÁJENÍ PRACÍ, ZPOŽDĚNÍ A PŘERUŠENÍ PRACÍ 

Zahájení prací
8.1 Objednatel sám nebo prostřednictvím správce stavby oznámí zhotoviteli datum zahájení prací, a to nejméně 7 dnů 

předem.
Zhotovitel začne s realizací stavby bezodkladně po datu zahájení prací a poté bude se stavbou postupovat s 
odpovídající rychlostí a bez odkladu.

Lhůta pro dokončení
8.2 Zhotovitel dokončí celou stavbu a všechny její Části (jsou-li jaké) ve lhůtě pro dokončení stavby nebo části stavby 

(podle okolností), včetně:
a) úspěšného provedení přejímacích zkoušek a
b) dokončení veškerých prací, které jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo, tak jak se požaduje k tomu, aby byla stavba 

nebo její Část pokládána za dokončenou pro účely převzetí podle článku 10.1 (Převzetí stavby a částí sta\'by).
Stavba se nebude považovat za dokončenou, pokud a dokud zhotovitel nesplní podmínky uvedené v písin. a) a b) 
výše, přičemž stavební práce dle písm. b) výše budou provedeny ve lhůtě dokončení prací.
Zhotovitel je povinen splnit své povinností dle Smlouvy o dílo související s převzetím stavby objednatelem dle 
článku 10. (Převzetí stavby a části stavby) a jejím dokončením tak, aby mohlo dojít k dokončení stavby a jejímu 
převzetí (včetně úspěšného provedení přejímacích zkoušek) v době pro dokončení stavby nebo části stavby (podle 
okolností) i v případě, že správce stavby i objednatel využijí všechny doby jim poskytnuté v souvislostí s převzetím 
a dokončením díla. Zhotovitel je konkrétně zejména povinen zajistit, že správce stavby a objednatel
(i) obdrží veškeré dokumenty a doklady (zejména, nikoliv však výlučně, dokumenty dle odst. (d) článku 4 1 

(Všeobecné povinnosti zhotovitele) a dokumenty stanovené v Technických podmínkách), které mají před 
dokončením díla obdržet, a to v dobách stanovených Smlouvou o dílo; a

(ii) budou moci učinit veškeré úkony, k nimž jsou před dokončením díla oprávněni, a to v takových dobách, jaké jim 
Smlouva o dílo ve vztahu k příslušným úkonům stanoví.

Pokud zhotovitel nesplní tyto své povinností, a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle článku 10.1 
(Převzetí stavby a částí stavby), v době pro dokončení stavby, nesplní svoji povinnost dokončit stavbu nebo její část 
(podle okolností) v době pro dokončení stavby.

Program prací
8.3 Zhotovitel předá správci stavby aktualizovaný program prací do 14 dnů poté, co obdržel oznámení podle článku 8.1 

(Zahájení prací). Zhotovitel rovněž předá aktualizovaný program, kdykoli předchozí program nesouhlasí se 
skutečným postupem nebo povinnostmi zhotovitele.
Každý program bude obsahovat:
a) postup, kterým hodlá zhotovitel realizovat stavbu, včetně předpokládaného časového plánu každé etapy 

projektových prací (jsou-li jaké), dokumentace zhotovitele, postupu zadávání poddodávek, výroby zařízení, 
dodávky na staveniště, výstavby, montáže a zkoušení,

b) všechna tato stadia práce prováděná každým ze jmenovaných podzhotovitelů (tak jak jsou definováni 
v Článku 4.4. (Podzhotovitelc)),

c) sled a načasování prohlídek a zkoušek stanovených ve Smlouvě o dílo a
d) průvodní zprávu, která obsahuje:

(i) všeobecný popis metod, které zhotovitel hodlá použít, popis hlavních etap provádění prací a
(ii) údaje o předpokládaném počtu personálu zhotovitele v každé kategorii a všech typů vybavení zhotovitele, 

které jsou třeba na staveništi v každé z hlavních etap,
(iii) odhad plateb, o nichž zhotovitel očekává, že budou splatné měsíčně až do doby vydání Protokolu o převzetí 

prací.
e) harmonogram odevzdávání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby (RDS) a harmonogram předávání 

technologických předpisů a výrobně technické dokumentace.
Pokud správce stavby do 21 dnů poté, co program prací obdržel, neoznámí zhotoviteli v Čem program neodpovídá 
Smlouvě o dílo, bude zhotovitel postupovat v souladu s programem v rámci svých dalších povinností podle 
Smlouvy o dílo. Personál objednatele bude oprávněn spoléhat se pri plánování svých činností na program prací. 
Zhotovitel neprodleně oznámí správci stavby pravděpodobné zvláštní budoucí události nebo okolnosti, které by 
mohly negativně ovlivnit práci, zvýšit cenu díla nebo opozdit provedení stavby. Správce stavby může požadovat.
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aby zhotovitel předložil odhad předpokládaného časového i finančního dopadu budoucí události nebo okolnosti 
a/nebo návrh podle článku 13.3 (Postup pří změnách).
Jestliže správce stavby kdykoli oznámí zhotoviteli, že program práci (v míre. která je uvedena) neodpovídá Smlouvě 
o dílo nebo skutečnému postupu a úmyslům, které zhotovitel uvedl, předloží zhotovitel revidovaný program prací 
správci stavby v souladu s tímto článkem.

Prodlouženi lhůty pro dokončeni
8.4 Zhotovitel bude mit podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) právo na prodlouženi lhůty pro dokončení, jestliže a do 

té míry, v jaké dokončení pro účely článku 10.1 (Převzetí Stavby a Časti staveb/ je nebo bude opožděno z některé 
z následujících přičiň:
a) změna (pokud není úprava lhůty pro dokončení dohodnuta podle článku 13.3 (Postup při změnách!) nebo jiná 

významná odchylka v množství kterékoliv položky praei zahrnutých vc Smlouvě o dílo,
b) zpožděni zakládajícího nárok na prodlouženi lhůty podle některého článku těchto obchodních podmínek,
c) mimořádně nepříznivé klimatické podminky.
d) nepředvídatelný nedostatek personálu nebo vybavení způsobený epidemii, změnami v právních předpisech nebo 

jinými kroky vládni administrativy nebo
c) jakékoliv zpožděni, překážka nebo opatřeni způsobené nebo přičitatelné objednateli nebo personálu objednatele. 
Jestliže sc zhotovitel domnívá, že má nárok na prodlouženi lhůty pro dokončeni, oznámí to správci stavby v souladu 
s článkem 20.1 (Nároky zhonnnte/c). Při určováni každého prodlouženi lhůty podle článku 20.1 zkontroluje správce 
stavby všechna předchozí rozhodnuti a může celkovou dobu prodlouženi zvýšit, nikoli však snížit.

Zpoždění způsobená úřady
8.5 Jestliže platí následující podmínky, zejména:

a) zhotovitel se svědomité držel postupů stanovených kompetentními legálně ustavenými orgány veřejné správy 
země,

b) tyto orgány zdržují nebo narušují práci zhotovitele a
c) zpoždění nebo narušeni bylo nepředvídatelné.
potom se bude toto zpožděni nebo narušení považovat za příčinu zpoždění podle odstavce (b) článku
8.4 (Prodlouženi lhůty pro dokončeni).

Rychlost postupu
8.6 Jestliže

a) je skutečný postup příliš pomalý k tomu, aby mohla být dodržena lhůta pro dokončení a/nebo
b) postup se zpomalil (nebo zpomalí) proti platnému programu podle článku 8.3 (Program prach.
/.jiných důvodů než v důsledku néktcré příčiny uvedené v článku S.4 (Proditmženi lhůty pro dokončením pak může 
správce stavby vydat zhotoviteli pokyn, aby podle článku 8.3 (Program prací) předložil rev idovaný program 
s průvodní zprávou, v niž popíše revidované metody, které hodlá přijmout k tomu. aby se postup urychlil a vyhověl 
Smlouvě o dílo.
Ncoznámi-li správce stavby něco jiného, pfijinc zhotovitel tyto revidované metody, které mohou vyžadovat 
prodlouženi pracovní doby a nebo zvýšení počtu personálu zhotovitele a nebo vybaveni zhotovitele, na riziko 
a náklady zhotovitele. Jestliže tyto revidované metody způsobí objednateli dodatečné náklady, zaplatí zhotovitel 
podle článku 2.5 (Nároky objednatele) tyto nákbdv objednateli spolu sc smluvní pokutou (je-li stanovenu), podle 
článku 8.7 níže.

Smluvní pokuta
8.7 Jestliže zhotovitel nevyhoví článku 8.2 (Um ta pro dokončeni), nebo nesplní Lhůtu pro uvedeni stavby do provozu 

uvedenou v Příloze k nabídce, zaplatí za tento nedostatek podléliající článku 2.5 (Nároky objednatele/ objednateli 
smluvní pokutu lálo smluvní pokuta bude částka uvedená v Příloze k nabídce, která bude zaplacena za každý den. 
jenž uplyne mezi stanovenou lhůtou pro dokončeni a datem uvedeným v protokolu o převzetí prací. Celková částka 
splatná podle tohoto článku nepřekročí maximální částku smluvní pokuty (je-li stanovena), uvedenou v Příloze 
k nabídce.
Toto smluvní pokuta bude jediným odškodněním, klere zlioiov itel za tento nedostatek zaplatí, kromě případů. kdy 
dojde k ukončeni podle článku 15.2 /Odstoupení ze strany objednatele) před dokončením prací. lato pokuta 
nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dokončit stavbu, ani jiných povinnosti, závazků nebo odpovědnosti, které 
podle Smlouvy o dílo může mít.
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Přerušení práce
8.8 Správce siovby může kdykoli vydat zhotoviteli pokyn, aby přerušil část prací nebo veškeré práce, Během tohoto 

přerušeni bude zhotovitel chránit, pečovat a zabezpečovat tuto část prací před jakýmkoliv chátráním, ztrátou nebo 
poškozením.
Správce stavby může rovněž oznámit příčinu přerušení. Jestliže a do jaké míry je příčina oznámena a je přičitatelná 
zhotoviteli nebo jim způsobena, neplatí následující články 8.9, 8.10 a 8.11.

Následky přerušeni
8.9 Jestliže zhotovitel se zpozdi a nebo nebo mu vzniknou náklady tím. že splnil pokyny správce stavby podle článku

8.8 (Přerušení práce) a nebo tím, že znovu začal s prací, oznámí to zhotovitel správci stavby a vznikne mu narok 
podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) na:
a) prodlouženi doby v důsledku tohoto zpoždění, a to o dobu. o jakou se provedeni práci nutných pro dokončení 

díla zpozdi v důsledku přerušení prací oproti původní době pro dokončeni díla za předpokladu. ž.e by dílo hylo 
prováděno v souladu se zavedenou odbornou praxí, podle článku S.4 (Prodlouženidohy pro dokončeni), a

b) uhrazení veškerých vzniklých nákladů.
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli náklady vzniklé v příčinné souvislosti s přerušením prací za shora 
uvedených podmínek do 60 dnů poté. co obdrží fakturu zhotovitele.
Po obdržení tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s Článkem 3.5 (Rozhodováni), aby tyto 
záležitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl.
Zhotovitel nebude mít nárok na prodlouženi doby ani na zaplaceni vzniklých nákladů v případě nápravy chybné 
dokumentnee. práce nebo materiálů zhotovitele nebo v případě, že zhotovitel opominul chránit, pečovat nebo 
zabezpečovat podle článku 8,8 tPřerušeni práce). Zhotovitel je povinen minimalizoval rozsah nákladů vznikajících 
během přerušeni prací dle článku S-R (Přerušeni práce) při současném zohlednění povinnosti, které je během této 
doby případně v souladu se Smlouvou o dílo zhotovitel povinen dodržovat.

Platba za technologické zařízení a materiály v případě přerušení práce
8.10 Zhotovitel bude mit nárok na zaplacení ceny (k datu přerušení práce) technologického zařízení a/nebo materiálů, 

které nebyly dodány na staveniště, jestliže:
a) práce na technologickém zařízení a/nebo dodávka technologického zařízení a/nebo materiálů byla přerušena na 

více než 28 dnů a
b) zhotovitel označil technologické zařízení a/nebo materiály jako vlastnictví objednatele v souladu s pokyny 

správce stavby.

Prodloužení přerušení
8.11 Jestliže přerušeni práce podle článku 8.8 (Přerušeni práce) trvá více než 42 dnů. může zhotov itel požadal správce 

stavby o souhlas k pokračování práce. Jestliže správce stavby nevydá povoleni do 28 dnů poté. co o to byl požádán, 
může zhotovitel oznámením správci stavby považovat toto přerušeni za vynecháni dotčené části práci podle kapitoly 
13 (Zntřny a úpravy). Při omezeni rozsahu prnci se však nesmi jednat o podstatnou změnu práv a povinnosti 
vymezených v $ 82 odst. 7 Zákona o veřejných zakázkách. Jestliže přerušení zasahuje celou stavbu, může zhotovitel 
oznámit odstoupeni od Smlouvy o dilo podle článku 16.2 tOdstoupeni ze strom zhotovitele).

Pokračování v práci
8.12 Poté. co jc vydáno povoleni nebo pokyn k pokračováni v práci, zkontrolují správce stavby 3 zhotovitel společné 

stavbu a technologická zařízeni a materiály, jichž se ty kalo přerušeni práci Zhotovitel napraví veškera poškozeni 
nebo vady či ztráty na stavbě nebo v technologických znřízeních či materiálech, k nimž došlo bohem přerušeni práci

9 PŘEJÍMACÍ ZKOUŠKY

Povinnosti zhotovitele
9.1 Zhotovitel provede přejímací zkoušky v souladu s Technickými podmínkami, touto kapitolou a článkem 7.4 

(Zkoušeni) poté. co poskytl dokumenty v souladu s odstavcem (d) článku 4.1 ( I teohecné povinnosti zhotovitele). 
Zhotovitel oznámí správci stavby datum, po němž. bude připraven provést každou z přejímacích zkoušek a to 2 1 dnů 
předem. Neni-li dohodnuto jinak, budou přejímací zkoušky provedeny do 14 dnů po tomto datu v den nebo ve 
dnech, kdy to nařídí správce stavby.
Při zvažováni výsledků přejímacích zkoušek přihlédne správce stavby k účinku jakéhokoliv užívání stavby 
objednatelem při provozu nebo k jiným vlastnostem stavby Jakmile stavba nebo část stavby projde některými 
přejímacími zkouškami, předá zhotovitel ověřenou zprávu o vý sledcích těchto /kousek správci stavby.
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Odklad zkoušek
9.2 Jestliže jsou přejímací /kousky bezdůvodně odloženy objednatelem, bude platit článek 7.4 (Zkoušeni) a/nebo článek 

10.3 fl'řckázk\ provedenipřejimaeieh zkoušek).
Jestliže jsou přejímací zkoušky bezdůvodně odloženy zhotovitelem, může správce stavby oznámením požadat 
zhotovitele, aby zkoušky provedl do 21 dnů potě. co obdržel oznámení, Zhotovila! provede zkoušky v den nebo ve 
dnech ve Ihútč. kterou stanov! a oznámí správci stavby.
Jestliže zhotovitel neprovede zkoušky do 21 dmi, může ke zkouškám přistoupit personál objednatele na riziko 
a náklady zhotovitele. Pak sc bude mít za to. že přejímací zkoušky byly provedeny v přítomností zhotovitele 
a výsledky zkoušek budou akceptovány jako správné.

Opakování zkoušek
9.3 Jestliže stavbu nebo část stavby neprojde přejímacími zkouškami, bude platit článek 7.5 (Odmítnuti) a správce 

stavby nebo zhotovitel mohou požadovat, aby se zkoušky, a také přejímací zkoušky kterékoliv související práce, za 
stejných podmínek opakovaly.

Neúspěšné přejímací zkoušky
9.4 Jestliže stavbo nebo část stavby neprojde přejímacími zkouškami opakovanými podle článku 9.3 (Opakováni 

zkoušek), bude správce stavby oprávněn:
a) nařídit další opakování přejímacích zkoušek podle článku 9.3,
b) jestliže neúspěch zkoušek zbavuje objednatele v podstatě veškerého prospěchu ze stavby nebo části stavby, 

odmítnout stavbu nebo část stavby (podle okolností), a v tomto případě bude mít objednatel stejné prostředky, 
jaké poskytuje odstavec (c) článku 11.4 (Neodstraněni vad/,

c) vydat Protokol o převzetí prací, jestliže to požaduje objednatel.
V případě, že nastane skutečnost uvedená v odstavci (c). bude zhotovitel pokračovat podle všech ostatních 
povinnosti vyplývajících ze Smlouvy o dílo o cena díla bude snížena o takovou částku, která bude pokrý vat sníženou 
hodnotu díla pru objednatele v důsledku neúspěšných přejímacích zkoušek. Pokud není odpovídající sníženi 
uvedeno ve Smlouvě o dílo (nebo definována metoda jeho výpočtu), může objednatel požadovat, aby sníženi bylo 
(I) schváleno oběma stranami (tak. aby plné uhradilo pouze tento neúspěch) a zaplaceno před vydáním Protokolu 
o převzetí práci, nebo til) stanoveno a zaplaceno podle článku 2,5 (Nároky objednatele) a článku 3.5 (Rozhodováni).

10 PŘEVZETÍ OBJEDNATELEM 

Převzetí stavby a částí staveb
10.1 S výjimkou stanovenou článkem 9.4 (Neúspěšně prcpntaei zkoušky) bude stavbu převzata objednatelem, (i) kdy/ 

byla stavba dokončena v souladu sc Smlouvou o dílo. včetně záležitostí popsaných v článku S.2 (Um(a pro 
dttkoněenif a s výjimkou dovolenou v odstavci ia) níže, a (ii) když byl vydán Protokol o převzetí práci. Objednatel 
nemá povinnost stavbu převzít, dokud nebude mu k dispozici výsledky přejímacích zkoušek dokládajících řádné 
provedeni stavby.
Zhotovitel může prostřednictvím oznámeni správci stavby požádat o vydáni Protokolu o převzetí práci ne drive než 
14 dnú před tím. než bude stav ba podle míněni zhotovitele dokončena a připravena k převzetí. Jestliže je stavba 
rozdělena na části stavby, muže zhotovitel podobné požadat o vydání Protokolu o převzetí prací pro každou část 
stavby.
Správce stavby do 28 dnů poté, co obdržel žádost zhotovitele:
a) vydá zhotoviteli Protokol o převzetí prací s uvedením datu, kdy byla stavba nebo část stavby dokončena 

v souladu se Smlouvou o dílo, s výjimkou menších dosud nedokončených prací a vad. které podstatně neovlivni 
užívaní stavby nebo části stavby k zamýšlenému účelu (dokud nebude tato prače dokončenu a tyto vady 
odstraněny), tyto nedokončené práce ei vady budou sepsány v příloze protokolu o převzetí prací, kterou podepišc 
správce stavby a zhotovitel a ve které správce stavby po dohodě se zhotovitelem urči Ihúty u způsob dokončeni 
prací a odstraněni vad. S výjimkou stanovenou článkem 9.4 (Neúspěšně pře) i mači zkoušky) bude stavba převzata 
objednatelem, (i) když byla stavba dokončena v souladu sc Smlouvou o dílo. včetně záležitosti popsaných v 
článku 8.2 (IJtultiprodoko/těenij, a (ii) když byl vydán Protokol o převzetí prací. Nebo

b) odmítne vydáni, s udáním důvodů a uvedením práci, jež má zhotovitel provést, aby bylo možno Protokol 
o převzetí prací vydat. Zhotovitel poté tyto práce dokonči, než znovu požádá o vydání Protokolu o převzetí prací 
podle tohoto článku.

Převzetí části prací
10.2 Jestliže je stavba rozdělena na části (viz ¿lanek 1.1,5.6), je zhotovitel oprávněn požádat o vydání Protokolu 

o převzetí prací pro každou část stavby zvlášť. Pii vydáváni Protokolu o převzetí práci pouze pro část stavby se bude 
postupoval obdobně podle článku 10.1 (1‘řevzeii stuvbx a části staveb), avšak pouze ve vztahu k příslušné části 
stavby,
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Správce stavby může, podle uvážení objednatele, vydat Protokol o převzetí prací na kteroukoliv část zhotovovacích 
prací, nebo jeho vydání odmítnout.

Překážky provedení přejímacích zkoušek
10.3 Jestliže jc  zhotoviteli bráněno v provedeni přejímacích zkoušek z důvodů, za než nese odpovědnost objednatel, po 

vicc než 14 dnu od data, (i) kdy byl zhotovitel poprvé připraven k provedení přejímacích zkoušek, nebo (i i) kdy bylo 
zhotoviteli doručeno oznámeni o terminu prováděni přejímacích zkoušek, pokud nastalo později než datum uvedené 
pod bodem ti) shora, a jestliže zhotoviteli proto vznikne zpožděni anebo náklady v důsledku opožděni v provedeni 
přejímacích zkoušek. oznámí to správci stavby a vznikne mu nárok podle čl. 20.1 (Nároky zhotovttdťj na
a) prodloužení doby pro dokončení za podmínek stanovených v článku 8.4 (Prodlouženi dohypro dokončeni'), a
b) uhrazení veškerých vzniklých nákladů, včetně odpovídající režie v odůvodněné výši.
Po obdržení tohoto oznámeni bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodováni), tak aby tyto 
záležitosti odsouhlasil, nebo o nich rozhodl.
V případě některých druhů přejímacích zkoušek může být v Technických podmínkách stanovena odlišná doba než 
doba uvedená v první větě tohoto odstavce.

Plochy vyžadující uvedení do původního stavu
10.4 Neni-lí v protokolu o převzetí práci uvedeno jinak, nebude se mil za to, že protokol na část stavby nebo Část prací 

potvrzuje dokončení terénních úprav nebo úpravu jiných ploch vyžadujících uvedení do původního stavu.

Předčasné užívání stavby
10.5 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby stavba nebo její část mohla 

být uv edena do provozu na základě povoleni o předčasném užíváni stavbv vydaného příslušným stavebním úřadem 
podle £ 123 zákona č. 183 2000 Sb„ o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), v platném /není Za 
tímto účelem je zhotovitel zejména pov inen:
a) uzavřít s objednatelem dohodu podle $ 123 zákona č, 183-2006 Sb.. o územním plánování a stavebním radu 

(stavební zákon), v platném zněni, která bude obsahovat zejména (i) souhlas /Imrovitelc s předčasným užíváním 
stavby a (íí) popřípadě podmínky předčasného užíváni stavby, u to ncjpozdéji I měsíc před uplynutím doby pro 
uvedeni stavby do provozu:

b) poskytnout objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určující polohu 
definičního bodu stavby nebo její části a ndrcsnflio místa a jiných obsahových náležitosti žádosti o předčasné 
užívání stavby nebo její časti), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povoleni k předčasnému užívaní 
stavbv nebo jej i časti před jejím úplným dokončením;

c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízeni před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydáni povolení k 
předčasnému užíváni stavby nebo její části před jejím úplným dokončením v souladu se zavedenou odbornou 
praxi tak. aby toto povoleni mohlo být vydáno co nejdříve od podaní žádosti o předčasné užíváni stavbv nebo její 
částí ze strany objednatele,

11 ODPOVĚDNOST ZA VADY

Dokončení nedokončených prací a odstranění vad
11.1 Aby byla stavba, dokumentace zhotovitele a každá část stovby ve stavu vyžadovaném Smlouvou o dílo (s výjimkou 

přirozeného opotřebování) k datu, kdy vyprší odpovídající záruční doba nebo odůvodnčnč co nejdříve poté, 
zhotovitel
a) dokončí veškeré práce, které jsou nedokončeny k datu uvedenému v protokolu o převzetí prací, v přiměřené 

Ihúté podle pokynů správce stavby a
b) provede veškeré práce potřebné k odstranění vad, které byly oznámeny objednatelem (nebo v jeho zastoupení) 

před datem nebo k datu vypršeni záruční doby na stavbu nebo její část (podle okolnosti),
c) předá veškeré výše uvedené práce protokolárně objednateli (nebo jeho zástupci).
Jestliže se objeví vada nebo dojde k poškození, bude to zhotoviteli oznámeno objednatelem (nebo jeho zástupcem). 
Zhotovitel je povinen objednateli do 10 dnů po oznámení vady oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu díla 
odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady odsouhlasí objednatel.

Náklady na odstranění vad
11.2 Veškeré práce zmiňované v odstavci (b) článku 11.1 (Dokončeni nedokončených práci a odstraněni vad) budou 

provedeny na riziko a nákludy zhotovitele, jestliže a do té míry, v níž lze práci přičíst:
a) jakékoliv projektové chybě, za niž odpovídá zhotovitel,
b) technologickému zařízení, materiálům nebo pracím, které nejsou v souladu se Smlouvou o dílo, nebo
c) tomu, že zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.
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Jestliže a do té míry, v níž lze prácí přičíst jiné příčině, bude to zhotoviteli neprodleně oznámeno objednatelem 
(nebo v jeho zastoupení) a bude platit článek 13.3 (Ro.stupph změnách).

Prodloužení záruční doby
11.3 Objednatel bude mít podle článku 2.5 (Nároky objednatele) nárok na prodloužení záruční doby na stavbu nebo část 

stavby, jestliže a do té míry, v níž stavba, část stavby nebo některá hlavní součást technologického zařízení (podle 
okolností a po převzetí) nemohou být užívány k účelům, pro něž byly zamýšleny, z důvodu vady nebo poškození. 
Záruční doba nemůže být prodloužena o více než dva roky.
Jestliže dodávka a/nebo montáž technologického zařízení a/nebo materiálů byla přerušena podle článku 8,8 
(Přerušeni práce) nebo Článku 16.1 (Oprávněni zhotovitele přerušit práce), neplatí povinnosti zhotovitele podle 
tohoto článku pro žádnou vadu ani poškození, k němuž došlo více než dva roky poté, co by jinak uplynula záruční 
doba na technologickém zařízení a/nebo materiálech.

Neodstranění vad
11.4 Jestliže zhotovitel v přiměřené době neodstraní vadu nebo poškozeni, může být objednatelem (nebo v jeho 

zastoupení) stanoveno datum, kdy nebo do kdy má být vada nebo poškození odstraněno. Zhotoviteli bude toto 
datum oznámeno pokynem.
Jestliže zhotovitel do tohoto oznámeného dala vadu nebo poškození neodstraní a tyto nápravné práce měly být 
provedeny na náklady zhotovitele podle článku 11.2 (Náklady na odstranění vad), objednatel může (podle vlastní 
volby):
a) provést práci sám nebo prostřednictvím jiných, odpovídajícím způsobem a na riziko a náklady zhotovitele, avšak 

zhotovitel za tuto práci neponese žádnou odpovědnost: a zhotovitel podle článku 2.5 (Nároky objednatele) 
zaplatí objednateli účelně vynaložené náklady, které vznikly objednateli při odstraňování vady nebo poškození,

b) požádat správce stavby, aby odsouhlasil nebo stanovil odpovídající snížení ceny díla v souladu s článkem 3.5 
(Rozhodo \ ání), ne bo

c) jestliže vada nebo poškození zbavuje objednatele v zásadě veškerého prospěchu ze stavby nebo jakékoliv větší 
části stavby, odstoupit od Smlouvy o dílo jako celku, nebo ve vztahu ke kterékoliv vělši části stavby, která 
nemůže být uvedena do zamýšleného užívání. Aniž by to ovlivnilo ostatní práva podle Smlouvy o dílo nebo jiná. 
bude mít objednatel poté nárok na vrácení veškerých částek zaplacených za celou stavbu nebo její část (podle 
okolností), plus náklady na financování a náklady na demontáž stavby nebo její části, úklid staveniště 
a navrácení technologického zařízení a materiálů zhotoviteli

Jestliže zhotovitel do data oznámeného dle odstavce prvního tohoto článku vadu nebo poškozeni neodstraní, vznikne 
objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 % nákladů, které byly vynaloženy, nebo by je bylo třeba 
vynaložit k odstraněni vady.

Odstranění vadné práce
11.5 Jestliže nemůže být vada nebo poškození účinně odstraněno na staveništi a objednatel s tím vyjádří souhlas, může 

zhotovitel odvézt ze staveniště pro účely opravy ty součásti stavby a technologického zařízení, které jsou vadné 
nebo poškozené. V tomto souhlasu je  možno požadovat, aby zhotovitel zvýšil částku záruky za provedení díla 
o úplné náklady na náhradu těchto součástí, nebo aby poskytl jiné vhodné záruky

Další zkoušky
11.6 Jestliže jc možné, že odstraňování některé vady nebo poškození by mohlo ovlivnit vlastnosti stavby, může správce 

stavby vyžadovat opakování kterékoliv zkoušky popsané ve Smlouvě o dílo. Tento požadavek bude oznámen do 28 
dnů poté, co byla vada nebo poškození odstraněno.
Opakované zkoušky budou provedeny v souladu s podmínkami použitými pro předchozí zkoušky, kromě toho, že 
budou provedeny na riziko a náklady strany odpovědné za náklady na nápravné práce podle článku 11.2 (Náklady 
na odstraněni vad).

Právo na přístup
11.7 Dokud není vydáno Potvrzení o provedeni díla, bude mít zhotovitel takové právo na přístup ke stavbě, jakého je 

odůvodněně zapotřebí k tomu, aby vyhověl této kapitole, pokud to neodporuje bezpečnostním omezením 
objednatele.

Pátrání po příčině
11.8 Jestliže je o to zhotovitel požádán správcem stavby, bude pod vedením správce stavby pátrat po příčině vady Pokud 

nemá být vada odstraněna na náklady zhotovitele podle článku 11.2 (Náklady na odstraněni vad), správce stavby 
odsouhlasí nebo stanoví v souladu s článkem 3.5 (Rozhodováni) náklady na toto pátrání, na jejichž úhradu bude mít 
zhotovitel právo,
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Potvrzení o provedení díla
11.9 Splnění povinností zhotovitele nebude pokládáno za úplné, dokud správce stavby zhotoviteli nevydá Potvrzení 

o provedení díla s uvedením data, kdy zhotovitel splnil své povinnosti podle Smlouvy o dílo ke spokojenosti správce 
stavby
Správce stavby vydá Potvrzení o provedení díla do 28 dnů poté, co uplyne poslední zc záručních dob, nebo co 
nejdříve poté, jakmile zhotovitel poskytne veškerou dokumentaci zhotovitele a dokončí a vyzkouší celou stavbu, 
včetně odstranění všech vad. Jedna kopie Potvrzení o provedení díla bude předána objednateli.
Přijetí prací bude dokládat pouze Potvrzení o provedeni díla.

Nesplnění povinností
11.10 Poté, co bylo vydáno Potvrzení o provedení díla, zůstává každá zc stran zavázána ke splnění všech povinností, které 

v této době zůstávají nesplněny, Pro účely stanovení povahy a rozsahu neuskutečněných povinností sc bude mít za 
to, že Smlouva o dílo zůstává v platnosti.

Úklid staveniště
11.11 Po obdržení Potvrzení o provedení díla zhotovitel odstraní veškeré zbývající vybavení zhotovitele, nadbytečný 

materiál, odpad, suť a pomocné práce (dočasné stavby) ze staveniště
Jestliže všechny tyto položky nejsou odstraněny do 28 dnů poté, co objednatel obdržel kopii Potvrzení o provedení 
díla, může objednatel všechny zbytky prodat nebo s nimi jinak naložit. Objednatel bude mít nárok na zaplacení 
nákladů vzniklých v souvislosti s tímto prodejem nebo odstraněním a s rekultivací staveniště.
Peněžní zůstatek z prodeje bude vyplacen zhotoviteli, Jestliže je těchto peněz měně. než kolik činí náklady 
objednatele, zhotovitel uhradí tento rozdíl objednateli

12 MĚŘENÍ A OCEŇOVÁNÍ 

Měření prací
12.1 Práce budou měřeny a oceňovány pro účely platby v souladu s touto kapitolou.

Kdykoli správce stavby požádá o to. aby byla nějaká část prací změřena, bude to odpovídajícím způsobem 
oznámeno zástupci zhotovitele, který
a) bezodkladně provede měření za účasti správce stavby a
b) poskytne veškeré podrobnosti požadované správcem stavby,
Na každou jednotlivou položku bude zhotovitel vést měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Měřící záznam jc veden a potvrzován objednatelem 
průběžně, originál odevzdá zhotovitel objednateli po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací, dodávek a 
služeb.

Metoda měření
12.2 Není-li ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak a nehledě na místní praxi:

a) bude se měřit netto skutečné množství každé položky zhotovovacích prací a
b) metoda měření bude v souladu se Soupisem prací nebo jinými použitelnými souvisícími dokumenty.

Oceňování
12.3 Není-li ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak, bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3,5 (Rozhodováni), 

aby odsouhlasil nebo určil cenu díla tím, že ocení každou položku práce za použití dohodnutého nebo stanoveného 
měření v souladu s výše uvedenými články 12.1 a 12.2, a s použitím příslušné sazby nebo ceny za tuto položku 
Každá nová sazba nebo cena bude odvozena od některé odpovídající sazby nebo ceny ve Smlouvě o dílo, 
s odůvodněnými úpravami.
Jestliže pro odvození nové sazby nebo ceny není odpovídající žádná sazba ani cena, bude sazba nebo cena odvozena 
podle OBOROVÉHO TŘÍDNÍKU STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PRACÍ STAVEB POZEMNÍCH 
KOMUNIKACÍ, schváleného MD čj. 136/2015-910-IPK/2 dne 9 4, 2015 (Expertní ceny ŘSD -  Oborový třídník 
stavebních konstrukcí a staveb pozemních komunikací -  CÚ dle cenové úrovně roku 2015, kdy byl zpracován 
rozpočet) (dále též třídník) -  postup: nová sazba nebo cena se rovná dané sazbě nebo ceně. odpovídající položky 
z třídníku, vynásobené koeficientem, stanoveným jako podíl celkové ceny díla dle Smlouvy o dílo a ceny díla, 
přepočítané dle jednotkových sazeb a cen odpovídajících položek podle třídníku, nebo nelze-li sazbu nebo cenu určit 
výše uvedenými způsoby vhodnými novými sazbami nebo cenami podle dohody (sazba nebo cena přiměřená 
k sazbě nebo ceně obvyklé). Jako podklad pro odvození vhodných sazeb a cen budou použity kalkulace 
jednotkových cen pro nabídku doložené pro tento účel zhotovitelem ke Smlouvě o dílo.
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Vypuštění práce
12.4 se ruší, a to bez náhrady.

13 ZMĚNY A ÚPRAVY 

Právo na zm ěnu
13.1 /měny múze iniciovat správce stavby kdykoli před vydáním Protokolu o převzetí prací, buď prostřednictvím 

pokynu, nebo žádosti zhotoviteli, aby předložit návrh změn díla dle ¿lánku 13.2 (Ztitn/nuuinii. Pří vydávání pokynu 
ke zrněné nebo při jejím schvalování musí být respektovánu příslušná ustanoveni Zákona o veřejných zakázkách 
Zhotovitel neprovede žádnou změnu stavby, pokud a dokud správce stavby nevydá pokyn ke změně nebo neschválí 
změnu navrženou zhotovitelem dle élánku 13-2 fZhodhtícťttlf.
Zhotovitel je povinen provést každou změnu, ledaže objednateli prostřednictvím správce stavby oznámí, že 
navrhovaná změnu sniži bezpečnost nebo vhodnost stavby k zamyšlenému účelu, popřípadě, žc nemůže 
v požadovaném co.se získat vybaveni poirchně k provedeni této změny, a tyto skutečností řádné odůvodni v 
podrobnostech umožňujících objednateli posoudit správnost a odúvodncnost oznámení zhotovitele. Po obdrženi 
tohoto oznámeni zhotovitele je správce stavby oprávněn předchozí pokyn zrušit potv rdit nebo změnit. Zhotovitel je 
povinen lakové rozhodnutí správce stavby akceptovat o řádně splnit.
Objednatel jc oprávněn prostřednictvím správce stavby nařídil zhotoviteli provedeni změn, ktere jsou Vícepracemi, 
pouze za podmínek stanovených v /ikoně o veřejných zakázkách. Objednatel tleni oprávněn požadovat provedení 
vieepraci zhotovitelem po podpisu Protokolu o převzetí prací,
V případě, že objednatel prostřednictvím správce stavby rozhodne o nutnosti provedeni Vieepraci a o jejich zadáni v 
rámci jednacího řízeni bez uveřejněni ve smyslu Zákona o veřejných zakázkách, zavazuje se zhotovitel předložit na 
výzvu objednatele nabídku na provedeni vieepraci za podmínek, které budou v inuAÍmálnun možném rozsahu 
odpovídat podmínkám stanoveným pro prováděni díla dle Smlouvy o dílo a požadavkům objednatele v tomto 
jednacím řízeni bez uveřejněni. Zhotovitelem navržená cena za provedeni Vieepraci (tesp. kterékoliv jejich části) 
stanovena postupem podle él. 12.3 (Oceňování). Celková výše dodatečného plněni za poskytnuli Vieepraci 
zadaných v jednacím řízeni bez uveřejnění nesmí překročit částku stanovenou Zákonem o veřejných zakázkách. 
Pokud zhotovitel provede Vícepráce, tj. práce definované čl. 1.1.6.13 bez dodržení postupu dle tohoto článku a 
v rozporu s pokyny správce stavby nemá nárok na /oploceni takových prací.

Zhodnocení
13.2 Zhotovitel je oprávněn kdykoliv předložit správci stavby písemný návrh změn stavby, který podle názoru 

zlkáovitcle (i) urychli dokončeni, (ii) sniži náklady objednatele na realizaci, udržbu nebo provoz stavby, liji) zlepší 
efektivitu nebo hodnotu dokončené stavby pro objednatele, nebo (iv) bude jinak ku prospěchu objednatele.
Návrh bude obsahovat náležitosti uvedené v článku 13.3 (Postuppři změnách).
Jestliže návrh, který byl schválen správcem stavby, zahrnuje změnu v dokumentaci části zhotovovaných prací, a 
jestliže se strany nedohodnou jinak, potom platí, že:
a. tyto změny bude projektovat zhotovitel,
b. zhotovitel zajistí veškerá povolení nebo změnu vydaných rozhodnutí, jež jsou potřebná pro realizaci této změny,
c. budou platit odstavce (a) až (d) článku 4.1 (lseohecnépovinnostizhotovitele), a
d. jestliže tato změna povede ke sníženi ceny díla za tuto část, potom bude správce stavby postupovat v souladu s 

Článkem 3.5 fKozJioJmáni), aby odsouhlasil nebo stanovil
i. částku, která bude zahrnuta do ceny díla,
ii. způsob měření, ocenění a plateb za tuto část díla.

Správce stavby není povinen návrh zhotovitele akceptovat. Správce stavby zejména nebude akceptovat návrh 
zhotovitele, pokud by přijeli tobolo návrhu vedlo k podstatné zrněné původních podmínek Smlouvy o dílo, 
Zhotovitel nesmi před rozhodnutím správce stavby o změnách díla odkládat prováděni dílo. Pokud uskutečnění 
takového návrhu vyžaduje provedení vieepraci. postupuje se v souladu s článkem 13.1 tfnW o na změnu), v případě 
meněpruei se postupuje dle článku 13.4. (Mvněprtkc).

Postup p ři zm ěnách
13.3 Správce stavby je  oprávněn před nařízením provedeni změny podle čl. 13.1 (Právo na změnu) požádat zhotovitele o 

předloženi a zhotovitel je  povinen s maximálním urychlením a ohledem na povahu změny a při zachováni zavedené 
odborné praxe objednateli prostřednictvím správce předložil:
.o popis navrhovaných práci, ktere bude nově třeba provést a programu jejich uskutečnění;
bi návrh Zhotovitele na veškeré nutné úpravy Programu prací podle článku 8.3 tťrogruni prací) a závazný odhad 

doby, o kterou dojde k posunuti (prodlouženi) doby pro dokončeni,
c) návrh ecnoye kalkulace požadovuných vieepraci dle článku 13,1 (Právu mi změnu i, kterou v případě následného 

konáni jednacího řízeni bez uveřejněni za účelem zadáni takových vieepraci neni oprávněn bez souhlasu 
objednatele zvýšil
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Po obdržení tohoto návrhu je Objednáte! oprávněn postupovat (i) podle článku 1,1,1 (Právu na zrninu/ a (ii) v 
souladu s článkem S.4 (Prodlouženi Johy pro dokončeni) těchto Podmínek při posouzeni, zda a v jakém rozsahu je 
zhotovitel v souvislosti s návrhem oprávněn požadovat prodlouženi doby pro dokončeni dila. Během čekáni na 
odpověď hudc zhotovitel řádně pokračovat v prováděni dila. jako kdyby objednatel nerozhodoval dle věty první 
tohoto odstavce, ledaže mu objednatel vám nebo prostřednictvím správce stavby da opačný pokyn.

Mén ¿práce
13.4 Jestliže se budou zhotovitel nebo správce stavby domnivat. že k řádnému provedení díla dle Smlouvy o dílo není 

nutné provést určité práce (meněpráce). oznámi to objednateli, který rozhodne o jejich případném neprovedeni. O 
neprovedeni určitých prací je objednatel oprávněn rozhodnout i z vlastního podnětu.
Pokud objednatel rozhodne, žc určité práce nebudou provedeny, bude o tom proveden zápis do stavebního deníku. 
Součástí tohoto zápisu bude rovněž specifikace druhu ;t objemu prací, které zhotovitel neni oprávněn provést, a 
tomu odpovídající sníženi ceny dílu.

Provizorní položky
13.5 Každá provizorní položka bude použila, zcela nehni zčásti, v souladu spokyny správce stavby, a podle toho bude 

upravena cena dílo. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za prací, dodávky nebo 
služby, k nimž se provizorní položky vztahuji, podle pokynu správce stavby. Pro každou provizorní položku múze 
správce stavby vydat pokyn týkající se-
a) práce, která má být vykonána (včetně technologického zařízení, materiálů nebo služeb, které mají být dodány) 

zhotovitelem a oceněna podle článku 13.3 (Postupph zrninách), a. nebo
b) lechnologických zarizení. materiálů nebo služeb, které má zhotovitel nakoupit od jmenovaného podzhoiovitele 

(tak jak je definován v článku 4 4. (Potfzhotovittlé)) nebo jinak, a za něž budou do ceny dila zahrnuty 
zhotovitelem skutečně zaplacené (nebo splatné) částky .

Zhotovitel vystaví předběžné kalkulace, faktury, poukazy a úcty nebo potvrzenky v písemné podobě, když o to bude 
správcem stavby požádán.

Práce za denní sazbu
13.6 U prací menšího rozsahu nebo náhodných prací může správce stavby vydat pokyn, aby bylu změna provedena jako 

práce za denní sazbu. Práce pak bude oceňována v souladu se seznamem prací za denní sazby, který je součásti 
Smlouvy o dílo, a bude platit následující postup. Jestliže seznam prací za denní sazbu neni součásti Smlouvy o dílo. 
pak tento článek neplatí.
Drive než zhotovitel objedná vybavení pro práci, předá správci stavby cenovou nabídku. Až bude žádat o zaplacení, 
předá zhotovitel faktury, poukazy a účty nebo potvr/enkv na veškeré vybaveni.
Kromě všech položek, pro něž seznam prací za denní sazbu uvádí, že platba neni splatná, zhotovitel předloží správci 
stavby každý den přesný výkaz ve dvojím vyhotovení, který' bude uvádět následující podrobností týkající se zdrojů 
použitých pri prováděni prací za předchozí den:
a) jména, profese a dobu práce personálu zhotovitele,
b) identifikaci, druh a čas použití vybavení zhotovitele a pomocných prací a
c) množství a typy použitých technologických zařízení a materiálů.
Bude-li výkaz správný, nebo schválen, podepiše správce stavby jednu kopii každého výkazu a vrátí ji zhotoviteli. 
Zhotovitel pak předloží správci stavby oceněný výkaz, těchto zdrojů, dříve než je zahrne do následujícího prohlášení 
podle článku 14.3 (Žádost o ptuvrženi dila platby).

llpravy v důsledku změn práva
13.7 Cena dila bude upravena lak. aby brala v úvahu všechna zvýšeni nebo snížení nákladů vyplývající ze změn v právu 

země (včetně měnových restrikci) nebo ze soudních nebo oficiálních výkladů tohoto práva, k nimž došlo po 
základním datu a která ovlivňuji zhotovitele pri plnění povinnosti podle Smlouvy o dílo.
Jestliže zhotoviteli vznikne zpožděni a nebo mu vznikají (nebo vzniknou) dodatečné náklady v důsledku těchto 
změn v právu nebo v jeho výkladu po základním datu, zhotovitel to oznámí správci stavby a vnikne mu nárok podle 
článku 20.1 (Maroky zhotovitele) na
a) prodlouženi Ihůry v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno, podle článku 8.4 

(Prodlmtiení finny pro dokončeni), a
b) uhrazení veškerých vzniklých nákladů.
Po obdržení tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s Článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby tyto 
záležitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl.

llpravy v důsledku změn nákladů
13.8 Jakákoliv změna přijaté ceny stavby nebo kterékoliv její součásti (zejména jednotkových cen jednotlivých položek 

uvedených v Soupisu prací) z důvodu případné změny nákladů zhotovitele v čase (např. případného mstu cen
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pracovní sily, pohonných hmot, technického vybaveni apod.) je zcela vyloučena, a to jak ve vztahu k pracím podle 
Smlouvy o dílo. tak ve vztahu k případným Viecpracim. Možnost provedeni úpravy ceny díla v důsledku změny 
práva podle článku 13.7 (l pravý v Jus/eJku změn prasat tím není dotčena

Upřesňování dokumentace stavby
13.9 Viccpracetni podle článku 1.1.6.13 se rozumí i lakové zmčnv v množství jednotlivých položek. které vznikají v 

důsledku pouhého upřesňování Dokumentace stavby (např. v důsledku toho, ž.c realizační dokumentace stavby 
(RDS) představuje konkretizaci Dokumentace stavby) nebo odrážejí zjištěný skutečný stav no staveništi rozdílný 
oproti stavu předpokládanému v Dokumentaci stavby za předpokladu, že takové změny v množství jednotlivých 
položek neznamenají změnu použitelní technického řešeni díla ani provedeni nove položky oproti položkám 
uvedeným v Soupisu práci, dodávek a služeb.
Správce stavby je oprávněn písemným pokynem nařidit zhotoviteli provedeni změny ve smyslu tohoto ¿1. 13.9 
(l přcxfiováni i  Mtkunutntace stavby}. Zhotovitel je povinen provést každou takto správcem stavby nařízenou změnu, 
ledaže objednateli prostřednictvím správce stavby oznámí, že navrhovaná změna sníží bezpečnost nebo vhodnost 
díla k zamýšlenému účelu a tyto skutečnosti řádně odůvodni v podrobnostech umožňujících správci stavby posoudit 
správnost a odúvodněnost oznámeni zhotovitele. Po obdrženi tohoto oznámeni zhotovitele je  správce stavby 
oprávněn předchozí pokyn zrušit, potvrdit nebo změnit Zhotovitel jc povinen takové rozhodnuti správce stavby 
akceptovat o řádné splnit Zhotovitel však neodpovídá za případné vady díla vzniklé v důsledku splněni pokynů 
správce stavby dle předchozí věty. na jejichž nevhodnost či nesprávnost zhotovitel správce stavby prokazatelně 
upozornil, avšak správce stavby na jejich provedeni přesto trval. Veškerá dokumentace a komunikace dle tohoto 
odstavec, včetně zejména písemného souhlasu správce stavby s provedením změny, musí být založena ve stavebním 
deníku, popřípadě na ni musí být ve stavebním deníku poukázáno a musí k němu být přiložena jako nedílná součást 
V případě, že objednatel prostřednictvím správce stavby rozhodne o nutnosti provedeni víceprací ve smyslu tohoto 
čl. 13.9 llzpřesňováni Dokumentace stavby) a o jejich zadáni v rámci jednacího řízení bez uveřejněni ve smyslu 
Zákona o veřejných zakázkách, zavazuje se zhotovitel předložit na výzvu objednatele nabídku na provedení 
víceprací za podmínek, které budou v maximálním možném rozsahu odpovídat podmínkám stanoveným pro 
provádění dila dle Smlouvy o dílo a požadavkům objednatele v tomto jednacím řízeni bez uveřejněni. V případě 
víceprací vzniklých v průběhu realizace stavby podle realizační dokumentace stavby (RDS) odsouhlasené podle 
článku 4.30 i Kontrola a mis < tuh las m á ni reahzttCni dokumentace stavby (ODS)), resp. Dokumentace stavby 
v případě. žc se realizační dokumentace stavby (RDS) nezpracovává, se práce provádí na zaklade souhlasu správce 
stavby před jejich zadáním v jednacím řízeni bez uveřejněni tak. aby nebyla narušena plynulost výstavby nebo 
nevznikly škody z jejího přerušeni.
Cena praci provedených na základě změny ve smyslu tohoto čl. 13.9 fl 'přesňováni Dokumentace stavby) se urči na 
základě skutečného množství provedených praci a jednotkových cen takových praci uvedených v Soupisu praci. 
dodávek a služeb. Pokud však zhotovitel provede změnu ve smyslu tohoto čl. 13.9 U přesňováni Dokumentace 
stavby) bez předchozího písemného pokynu správce stavby, nemá zhotovitel nárok na zaplaceni takových prací a má 
sc za to. že tyto prače byly oceněny v Soupisu praci. dodávek a služeb s jednotkovou cenu 0.- Kč

14 CENA DÍLA A PLATBY 

Cena díla
14.1 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak:

a) cena díla bude odsouhlasena nebo určena podle článku 12.3 (Oceňováni) a bude podléhat úpravám v souladu se 
Smlouvou o dílo,

b) zhotovitel zaplatí veškeré poplatky a daně v důsledku svých povinností podle Smlouvy o dílo a cena dila nebude 
upravována kvůli žádným takovým nákladům kromě případů uvedených v Článku 13.7 (Úpravy v důsledků změn 
práva),

c) v eškera množství, která jsou dána v Soupisu praci nebo jiném souvisícím dokumentu, jsou množství odhadovaná 
a nemají být pokládaná za skutečná a správná množství praci, které má zEtoloviícl realizovat, jakož ani pro účely 
kapitoly 12 (Měřeni a oceňováni): větší množství je však možné realizoval výlučné za podmínek stanovených 
v čl. 13.1 (Krávo na změnu)

Záloha
14.2 Nepoužije se

Žádost o potvrzení dílčí platby
14.3 Zhotovitel předá správci stavby v šesti kopiích Prohlášeni po ukončeni každého městce, ve formě schválené 

správcem stavby, v němž podrobně doloží částky, o nichž se domnívá, žc na ně má nárok, spolu s podpůrnými 
dokumenty Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur, potvrzení o průběžných a konečných platbách 
bude zhotovitelem předávána na formulářích předepsaných objednatelem. Zhotovitel je  povinen správci stavby 
předat Paihlášcni rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xml na kompaktním disku CD-R.
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Prohlášení bude obsahovat následující položky, přicházející v úvahu, které budou vyjádřeny v různých měnách, 
v nichž je splatná cena díla a v pořadí jak dále uvedeno:
a) propočet smluvní ceny provedených prací a vyhotovené dokumenty zhotovitele kc konci měsíce (včetně změn, 

ale kromě položek popsaných v odstavcích (b) až (g) níže),
b) veškeré částky, které mají být přičteny a odečteny za změny v legislativě v souladu s článkem 13.7 (Úpravy 

v důsledku zmčn práva),
c) veškeré částky, které mají být odečteny jako zádržnc. vypočtené tak, že se procento zádržného uvedené v Příloze 

k nabídce použije na celkovou výši uvedené částky, dokud částka takto zadržovaná objednatelem nedosáhne 
limitu zádržného (je-li jaký) uvedeného v Příloze k nabídce.

d) veškeré částky, které mají být přičteny a odečteny za zálohu a splátky v souladu s článkem 14.2 (Záloha),
e) veškeré částky, které mají být přičteny a odečteny technologické zařízeni a materiály v souladu s Článkem 

14.5 flťťhmtloffcké zařízeni a materiály určené kc stavhé),
f) veškeré další příplatky a odpočty, které mohou být splatné v souladu se Smlouvou o dílo nebo jinak, včetně 

částek podle kapitoly 20 (Nároky, spory a rozhodčí řízeni), a
g) odpočet částek potvrzených ve všech předchozích Potvrzeních plateb.
V souladu s článkem 4 11 (Dostatečnost přijaté m n  díla) zhotovitel v žádném případě není opnivnčn do Prohlášeni 
(resp. faktury, která jc jeho součástí) nad rámec položek výslovně uvedených v Soupisu prací zahrnoval jako 
samostatné položky žádné další práce, které nebyl) do Soupisu prací doplněny předepsaným způsobem dle 
čt. 13.1 (Drávo na zntčnul,

Harmonogram plateb
14.4 Zhotovitel předloží Správci stavby do 14-ti dnů po zahájeni prací nezávazné odhady plateb, o nichž očekává, že 

budou splatné v každém měsíci. Revidované odhady budou předkládán) ve měsíčních intervalech, dokud nebude 
vydán Protokol o převzetí prací na celou stavbu.

Technologické zařízení a materiály určené ke stavbě
14.5 se ruší, a to bez náhrady

Vydáni Potvrzeni dílčí platby
14.6 Žádná částka nebude potvrzena ani vyplacena, dokud objednatel neobdrží a neschválí záruku za provedeni díla. 

Potom správce stavby do 28 dnů po obdrženi Prohlášení a podpůrných dokumentů dle čl. 14.3 {Zadost o potvrzeni 
dílčí plathv) sdéli objednateli své připomínky k prohlášeni a částku, o niz má správce stavby za to. že na její úhradu 
má zhotovitel nárok.
Jestliže některé údaje uvedené v Prohlášeni nejsou pravdivé, spravme nebo úplné nebo jestliže jejich správnost 
nemůže být objednatelem nebo správcem stavby ověřena /  důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, oznámí 
objednatel nebo správce stavby tuto skutečnost spolu sdůvody zhotoviteli do 28 dni od obdrženi Prohlášeni.
V takovém připadč sc (i) k Prohlášeni nepřihliží. tj. okamžik doručeni takto vadného Prohlášeni nemůže být 
okamžikem, od něhož plyne doba splatnosti příslušné částky dle čl. 14.7 pism. b) lldatha), a (ii> zhotovitel je 
povinen předložit nhjednateli prostřednictvím správce stavby bez zbytečného odkladu nové Prohlášeni spolu se 
všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou o dílo. Doba splatnosti peněžitého plněni 
uvedeného v Prohlášeni běží až od okamžiku, kdy jc správci stavby předáno Prohlášení, ktcié je v souladu s touto 
Smlouvou o dílo. Správce stavby následně vydá objednateli Potvrzení dílci platby, v němž jc stanovena výše dílci 
platby, kterou objednatel na základě Prohlášeni uhradí zhotoviteli.
Z žádného jiného důvodu nebude odmítnuta úhrada kterékoliv částky uvedené v Prohlášeni kromě toho, kdy:
a) se ukáže, že některá dodaná věc nebo provedená práce není zcela v souladu se Smlouvou o dílo. cena teto úpravy 

nebo výměny může být odečtena od částky jinak splatné, dokud úprava nebo výměna není dokončena iťnebo
b) zhotovitel neprovedl nebo neprovádí některou prací nebo povinnost v souladu sc Smlouvou o dílo a takto mu to 

bylo oznámeno správcem stavby nebo objednatelem, může správce stavb) nebo objednatel stanovu hodnotu této 
práce nebo povinnosti a odečíst ji od částky jinak splatné, dokud práce nebo povinnost není provedena.
Objednatel mů/c kdykoliv zohlednit skutečnost, která měla být správně zohledněna v některém předchozím 
Prohlášení. Nebude sc mít za to, že úhrada jakýchkoliv částek uvedených v Prohlášeni znamená přijeti, 
schváleni, souhlas nebo spokojenost objednatele.

Platba
14.7 Objednatel zaplatí zhotoviteli:

a) první splátku zálohy do 60 dnů od vyžádání zálohy zhotovitelem nebo do 2 1 dnů po obdržení dokumentů 
v souladu s článkem 4.2 i7Mruka za provedení díla/ o článkem 14.2 (Záloha), podle toho, co nastane později,
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b) částku uvedenou v Prohlášení do 60 dnu poté, co správce stavby obdrží příslušné Prohlášení a podpůrné 
dokumenty v souladu s touto Smlouvou o dílo a

c) částku uvedenou v Závěrečném prohlášení do 60 dnů poté, co objednatel obdrží toto Závěrečné prohlášení 
v souladu s touto Smlouvou o dílo.

Platba částky bude provedena na bankovní účet určený zhotovitelem.
Doba splatnosti 60 dnů je odůvodněna spolufinancováním stavby ze SFD1, případně jiného dotačního programu.

0(M)/děn;i pint ba
14.8 Jestliže se objednatel dostane do prodleni se zaplacením jakékoliv částky dle Smlouvy o dílo. bude mít zhotovitel
nárok na úhradu smluvní pokuty, která činí 0.1 % a na úroky z prodleni v zákonné výší (nejméně však 0,015%) z částky
nezaplacené pbtb> zu každ> kalendářní den období zpožděné platby Na tuto platbu má zhotovitel nárok bez formálního
oznámeni nebo potvrzení u anii by to bylo na překážku jinému právu nebo nápravnému prostředku.

Platba zádržného
14.9 se ruší, a to bez náhrady.

Prohlášení o dokončení díla
14.10 se ruší, a to bez náhrady

Žádost o potvrzení konečné platby
14.11 Do 28 dnů po obdržení Protokolu o převzetí prací na celou stavbu zhotovitel předá objednateli prostřednictvím 

správce stavby šest kopií Závěrečného prohlášení s podpůrnými dokumenty, které bude detailně vyjadřovat, ve 
formě schválené objednatelem:
a) cenu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou o dílo a
b) veškeré další částky, které zhotovitel považuje za splatné podle Smlouvy o dílo nebo jinak.
Zhotovitel je povinen objednateli předat Závěrečné prohlášeni rovněž v elektronické podobě ve formátu * xml na 
kompakt mm disku CD-R. Podpůrné dokumenty předložené spolu se Závěrečným prohlášením musí objednateli 
objektivně umožňovat jednoznačné ověřeni správnosti všech údajů uvedených v Závěrečném prohlášeni 
Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném prohlášeni nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich 
správnost nemůže být objednatelem nebo správcem stuvby ověřena ¿důvodu nedostatečných podpůrných 
dokumentů, oznámí objednatel nebo správce stavby tuto skutečnost spolu s důvody zhotoviteli do 28 dní od 
obdržení Závěrečného prohlášeni. V takovém případě sc (i) k Závěrečnému prohlášeni ncpnhiiži. tj. okamžik 
doručeni takto vadného Závěrečného prohlášeni nemůže být okamžikem, od něhož plyne doba splatnosti příslušné 
částky dle čl 14.7 pisin. c) (Malba), a (ii) zhotovitel je povinen předložit objednateli prostřednictvím správce stavby 
bez zbytečného odkladu nové Závěrečné prohlášeni spolu se všetni podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s 
touto Smlouvou o dílo. Doba splatnosti peněžitého plněni uvedeného v Závěrečném prohlášení běží až od okamžiku, 
kdy je správci stavby předáno Závěrečné prohlášeni, které je v souladu s touto Smlouvou o dílo. Článek 14.13 
{VyJáni potvrzeni konečné platby) není tímto ustanovením dotčen.

Vyúčtování
14.12 Při předáni Závěrečného prohlášeni zhotovitel předá písemné vyúčtováni, v němž potvrdí, že celková částka 

v Závěrečném prohlášení představuje úplné a konečné vyrovnání veškerých částek splatných zhotoviteli podle 
Smlouvy o dilo. V tomto vyúčtovaní je moz.no uvést, že začne platit, az zhotovitel obdrží zpět záruku za provedení 
díla a zbylý doplatek celkové částky, v kterémžto případě vyúčtováni začne platit od tohoto data.

Vydání potvrzení konečné platby
14.13 Jestliže zhotovitel nepředal objednateli prostřednictvím správce stavby šest kopii Závěrečného prohlášeni 

s podpůrný ini dokumenty v souladu s článkem 14.11 (Žádost o jtutvrzeni konečné piatbv) a článkem 14.12 
/I wčtováni), vyzve správce stavbv zhotovitele, aby tak učinil Jestliže zhotovitel nepodá do 14 dnů Závěrečné 
prohlášeni splňující podminkv dle této Smlouvy o dilo. správce stavby vydá závěrečné prohlášeni na Lakovou 
částku, kterou spravedlivě stanoví jako splatnou.

Ukončení závazků
14.14 Objednatel nebude zavázán (mimo případy, kdy není dle českého práva možné tento závazek smluvně omezit) 

zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc vzniklou ze Smlouvy o dílo nebo realizace stavby (nebo v souvislosti s 
nimi), pokud na ně zhotovitel neuplatní nárok v Závěrečném prohlášení

Měny platby
14.15 Cena díla bude zaplacena v měně jmenované v Příloze k nabídce
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Fakturace
14.16 Zhotovitel bude fakturovat cenu díla tak, aby faktury obsahovaly účel fakturovaných částek a přesné specifikovaly 

jednotlivé uznatelné náklady Nu každé faktuře bude uveden název stavby ..Souvislá obnova asfaltových krytů 
vozovek pozemních komunikaci Krulovéhradeckého kraje - část IV” a registrační číslo projektu (neni-li uvedeno, 
sdělí správce stavby), tak aby byla jednoznačně patrná souvislost jednotlivých faktur se stavbou. Jednotlivé faktury 
budou zpracovaný bez zaokrouhlováni (bez haléřového vyrovnáni fakturované částky).

14.17 Faktury budou vystavovány na objednatele a předkládány prostřednictvím správce stavby na adrese SUS 
Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové nebo osobné:

Ing. Irena Vaněčková, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a_s.. Kutnohorská 59. 500 04 Hradec Králové, oddělení 
přípravy a realizace staveb Náchod, tel: 723 757 169, e-mail: ircna.vancckovau/isuskhk.cz

15 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY OBJEDNATELE

Yýzva k nápravě
15.1 Jestliže zhotovitel nesplní některou povinnost podle Smlouvy o dílo, může správce stavby oznámením vyzvat 

zhotovitele, aby opominuti uvedl do pořádku a napravil je ve stanovené přiměřené Ihútě.

Odstoupení ze strany objednatele
15.2 Objednatel bude oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo, jestliže zhotovitel:

a) nevyhoví článku 4.2 (Záruka za provedeni díla) a/nebo Článku 4.25 (Záruka za odstraněni vad)” nebo nesplní 
výzvu podle článku 151 (Výzva k nápravě),

b) opustí stavbu nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností podle Smlouvy o dílo,
c) bez odůvodněné omluvy:

(i) nepokračuje ve stavbě v souladu s kapitolou 8 (Zahájeni práci, zpožděni a přerušeni prací), nebo
(ii) nesplní výzvu vydanou podle článku 7.5 (Odmítnuti) nebo článku 7.6 (Opravné práce) do 28 dnů po jejím 

obdržení,
d) zadá zhotovení celé stavby třetí osobě nebo postoupí zakázku bez požadovaného souhlasu,
e) dojde u něho k bankrotu nebo platební neschopnosti, jde do likvidace, bylo proti němu vydáno rozhodnuli 

O zahájeni konkursního nebo správního řízení, jedná s věřiteli o podmínkách vyrovnání dluhu, nebo v jeho 
obchodní činnosti pokračuje správce konkursní podstat), povčfcnec nebo správce jmenovaný ve prospěch 
věřitelů, nebo pokud dojde k jakémukoliv kroku nebo události, které by mety (podle aplikovatelného práva) 
podobný efekt jako kterýkoli z uvedených kroků nebo událostí, nebo

f) poskytne nebo nařídí poskytnout (přímo nebo nepřímo) někomu úplatek, dar, prémii, provizi nebo jinou cennou 
věc jako stimulaci nebo odměnu:
(i) za to, že udělá nebo se zdrží nějakého kroku v souvislosti se Smlouvou o dílo, nebo
(ii) za to, že projeví nebo se zdrží projevení přízně nebo nepřízné nějaké osobě v souvislosti se Smlouvou o dílo,

g) nesplní rádně a včas pokyn správce stavby nebo objednatele nebo jakoukoliv svou povinnost vůči správci stavby 
nebo objednateli podle Smlouvy o dílo, a nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené době poskytnuté mu za 
tím účelem správcem stavby nebo objednatelem ve výzvě k nápravě,

h) zhotovitel nebo osoba jednající ve shodě se zhotovitelem nebo který koliv člen jejich orgánů bude pravomocným 
rozsudkem příslušného soudu odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s uzavřením nebo 
plněním Smlouvy o dílo. zejména pak pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zloěinecké skupiny, 
trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijeti 
úplatku, podpláceni, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu 
nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu. nebo pro trestný cin, jehož skutková podstata souvisí s 
předmětem podnikání zhotovitele podle zvláštních právních předpisů,

(i) neuzavřel nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu stanoveném v kapitole 18 (Paftštčni) a takové 
porušení Smlouvy o dílo nenapravil ani v dodatečné nápravné době nikoliv kratší než 14 dnů od okamžiku 
doručeni výzvy zhotoviteli,

(j) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci zakázky na realizaci 
díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené doby, která mu byla stanovena objednatelem ke splnění příslušných 
podmínek,

(k) v zadávacím řízení na zadáni zakázky spočívající v realizaci dila uvedl ve své nabídce informace nebo doklady, 
které neodpovídaly skutečnosti u měly nebo mohly rnit vliv na výsledek daného zadávacího řízeni,

l) bez výslovného písemného souhlasu objednatele dle čl. 4.4 (Vothhotoviteíé) zrnění kteréhokoliv subdodavatele 
uvedeného v nabídce na plnění veřejné zakázky nebo jejich podíl na pracích vykonávaných při realizaci díla,

m) za podmínek stanovených v § 1977 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů,
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n) v jiných případech stanovených ve Smlouvě o dílo, nebo
o) pokud někdo z personálu, zmocněnců nebo podzholovitelů zhotovitele poskytne nebo nařídí poskytnout (přímo 

nebo nepřímo) někomu úplatek nebo odměnu popsanou v tomto odstavci (f). Pouze legální platby a odměny 
personálu zhotovitele, resp. podzhotovitele neopravňují k odstoupení od Smlouvy o dílo,

Nastane-lí kterákoli z těchto událostí nebo okolností, může objednatel oznámením zhotoviteli se čtrnáctidenní Ihútou 
odstoupit od Smlouvy o dílo a vypovědět zhotovitele ze staveniště.
Kromě toho v případech uvedených v odstavcích (e) až (h), (l) a (o) (jedná-lí se o postup dle v § 1978 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů) může objednatel odstoupit od Smlouvy o dílo 
oznámením okamžitě. Ustanovení § 2004 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
přepisů, se nepoužije.
Rozhodnutí objednatele odstoupit od Smlouvy o dílo neruší žádné jiné právo objednatele podle Smlouvy o dílo nebo 
jiné.
Zhotovitel poté opustí staveniště a předá správci stavby veškeré požadované vybavení, dokumenty zhotovitele a 
jinou projektovou dokumentaci zhotovenou jím nebo pro něj a dokumentaci zhotovitele, technologická zařízení, 
materiály a práce, za něž obdržel platbu. Zhotovitel dále využije svého nej lepší ho úsilí k lomu, aby okamžitě splnil 
jakýkoliv odůvodněný pokyn obsažený v odstoupení (i) pro postoupení některé poddodávky a (ii) pro ocliranu 
života nebo majetku nebo pro bezpečnost na stavbě.
Po odstoupeni může objednatel dokončit stavbu a nebo zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby 
pak mohou využit veškerého vybavení, dokumentace zhotovitele a další projektové dokumentace zhotovené 
zhotovitelem nebo v jeho zastoupení.
Objednatel poté vydá oznámeni, že vybaveni zhotovitele a pomocné práce budou vydány zhotoviteli na staveništi 
nebo v jeho blízkosti. Zhotovitel bezodkladně zařídí jejich odstraněni na své riziko a na klady Jestliže do této doby 
nebyla zhotovitelem provedena některá platbu splatná objednateli, mohou být tyio položky objednatelem prodaný 
pro kryti této platby. Zůstatek z tohoto postupu bude poté vyplacen zhotoviteli.
V případě takového porušení smluvních povinností zhotovitele dle tohoto Článku, které povede k odstoupení 
objednatele od smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze k 
nabídce. Zároveň je  zhotovitel povinen nahradit objednateli škodu, která mu případně porušením jeho povinností 
vznikla.

Ocenění k datu odstoupení
15.3 Jakmile je to možné poté. co oznámení o odstoupeni podle článku 15.2 (<)dstoupeni : t  struny objednatele) vstoupilo 

v platnost, bude správce stavby postupoval v souladu s článkem 3.5 {Rozhodováni}, aby odsouhlasil nebo stanovil 
hodnotu prací, vybaveni a dokumentace zhotovitele a veškeré další platby splamé zhotoviteli za provedenou práci 
v souladu se Smlouvou o dílo.

Platba po odstoupení
15.4 Poté, co odstoupení od Smlouvy objednatelem podle článku 15.2 (Odstoupeni ze strany objednatele) vstoupilo 

v platnost, může objednatel:
a) postupoval v souladu s článkem 2.5 (Nároky objednatele),
b) odmítnout další platby zhotoviteli, dokud (i) nejsou stanoveny ceny provedených prací, jejich dokončeni 

a odstranění všech vad, škody způsobené zpožděním při dokončení (jsou-li) a všechny další náklady způsobené 
objednateli, a  nebo (ii) neobdrží od zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které utrpěl objednatel, 
a veškeré mimořádné náklady na dokončení stavby po započtení všech částek splatných zhotoviteli podle článku 
15.3 (Ocenění kdatu odstoupeni). Po obdržení náhrady za všechny tyto ztiáty, škody a mimořádné výdaje 
vyplatí objednatel zůstatek zhotoviteli.

Nárok objednatele na odstoupení
15.5 Objednatel bude mít nárok na odstoupení od Smlouvy o dilo kdykoliv podle svého uváženi tím, že toto odstoupení 

oznámí zhotoviteli. Odstoupeni vstoupí v účinnost 28 dnů po pozdějším zdát, kdy buď zhotovitel obdrží toto 
oznámení, nebo objednatel vrátí záruku za provedení díla. Objednatel neodstoupí od Smlouvy o dílo podle tohoto 
článku kvůli tomu, aby stavbu provedl sám, nebo aby ji nechal zhotovit jiným zhotovitelem.
Objednatel jc oprávněn odstoupit od Smlouvy o dilo v celém rozsahu předmětu plněni nebo jeho části v případě, že 
sc v průběhu této Smlouvy o dílo ukáže, žc není možno dosáhnout účelu předvídaného touto Smlouvou o dílo bez 
provedení víccprud dle Zákona o veřejných zakázkách, a předpokládaný rozsah viccpraci potřebných k dosaženi 
účelu předvídaného touto Smlouvou o dilo přesahuje maximální rozsah vicepraci. které je objednatel oprávněn zadat 
zhotoviteli v jednacím řízení bez uveřejněni podle $ 23 odst. 7 písm. a) /ikona  o veřejných zakázkách. V takovém 
případě múze objednatel po odstoupeni od této Smlouvy o dilo nebo její části zadat práce potřebné k dosaženi učclu 
předvídaného touto Smlouvou o dilo (včetně prací, které byly předmětem této Smlouvy o dilo včetně jejích dodatků, 
ale nebyly dokončeny) novému zhotoviteli v rámci nové veřejné zakázky.
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Po tomto odstoupení bude zhotovitel postupovat podle článku 16.3 (Ukončeni prací a odstraněni \yhaven) 
zhotovitele) a bude mu zaplaceno v souladu s Článkem 19.6 (Dobrovolné odstoupeni, platba a zánik zá\<azku).

16 PŘERUŠENÍ PRACÍ NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
ZE STRANY ZHOTOVITELE

Oprávnění zhotovitele přerušit práce
16.1 Jestliže správce stavby nevydá Potvrzení v souladu s článkem 14.6 (Vydáni Potvrzeni dílčí platby) nebo objednatel 

neplní článek 2.4 (Finanční opatřeni objednatele) nebo článek 14.7 (Platba), může zhotovitel poté, co to nejméně 
21 dnů předem oznámil objednateli, přerušit práce (nebo snížit rychlost práce), dokud a pokud neobdrží potvrzení 
o platbě, dostatečný důkaz nebo platbu, podle okolností a podle toho, co stojí v oznámení.
Tento krok nijak neomezuje nárok zhotovitele na pokutu podle článku 14.8 (Opožděná platba) a na odstoupení 
podle Článku 16.2 (Odstoupení ze strany zhotovitele).
Jestliže zhotovitel následně obdrží toto potvrzení o platbě, důkaz nebo platbu (tak jak je to popsáno v příslušném 
článku a ve výše uvedeném oznámení) dříve než vydá oznámení o odstoupení, vrátí sc k normální práci tak rychle, 
jak je to prakticky možné.
Jestliže zhotoviteli vznikne zpožděni a/nebo náklady v důsledku přerušení práce (nebo snížení tempa práce) podle 
tohoto článku, předá zhotovitel správci stavby oznámení a vznikne mu nárok podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) 
na:
a) prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno, podle článku 8.4

(Prodlouženi lhůty pro dokončeni), a
b) uhrazení veškerých vzniklých nákladů plus odpovídající režie zhotovitele v odůvodněné výši.
Po obdržení tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby tyto 
záležitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl

Odstoupení ze strany zhotovitele
16.2 Zhotovitel bude oprávněn k odstoupení od Smlouvy o dílo, jestliže:

a) neobdrží do 42 dnů po podání oznámení podle článku 16.1 (Oprávněni zhotovitele přerušit práce) důkaz týkající 
se povinnosti objednatele splnit článek 2.4 (Finanční opatřeni objednatele),

b) správce stavby nevydá příslušné potvrzení platby do 56 dnů poté, co obdržel prohlášení a podpůrné dokumenty,
c) zhotovitel neobdrží splatnou částku podle Potvrzení dílčí platby do 42 dnů od uplynutí lhůty uvedené v článku

14.7 (Platba), do níž má být platba provedena (s výjimkou odpočtů podle Článku 2.5 (Nároky objednatele)),
d) objednatel zásadním způsobem neplní své povinnosti podle Smlouvy o dílo,
e) objednatel neplní ustanovení Článku 1,6 (Souhrn smluvních dohod) nebo článku 1.7 (Převodpráv)
f) budou splněny podmínky stanovené v článku 8.11 (Prodlouženípřerušeni), a to v rozsahu stanoveném v článku

8.11 (Prodlouženipřerušení), nebo
g) dojde u něho k bankrotu nebo platební neschopnosti, jde do likvidace, bylo proti němu vydáno rozhodnutí 

o zahájení konkursního nebo správního řízeni, jedná s věřiteli o podmínkách vyrovnání dluhu, nebo v jeho 
obchodní činnosti pokračuje správce konkursní podstaty, pověrenec nebo správce jmenovaný ve prospěch 
věřitelů, nebo pokud dojde k jakémukoliv kroku nebo události, které by měly (podle použitého práva) podobný 
efekt jako kterýkoli z uvedených kroků nebo událostí.

Nastane-li kterákoli z těchto událostí nebo okolností, může zhotovitel oznámením objednateli se čtrnáctidenní lhůtou 
odstoupit od Smlouvy o dílo. Kromě toho v případě uvedeném v odstavci g) muže zhotovitel odstoupit od Smlouvy 
o dílo okamžitě.
Rozhodnutí zhotovitele odstoupit od Smlouvy o dílo neruší žádné jiné právo zhotovitele podle Smlouvy o dílo nebo 
jiné.

Ukončení prací a odstranění vybavení zhotovitele
16.3 Poté, co odstoupení od Smlouvy o dílo podle Článku 15.2 (Odstoupeni ze strany objednatele), článku 16.2 

(Odstoupeni ze strany zhotovitele) nebo článku 19.6 (Dobrovolné odstoupeni, platba a zánik závazku) vstoupilo 
v platnost, zhotovitel neprodleně:
a) přestane provádět veškeré práce na díle kromě těch, k nimž dal správce stavby pokyn pro ochranu života nebo 

majetku nebo pro bezpečnost na stavbě,
b) předá správci stavby dokumentaci zhotovitele a veškeré další práce týkající se díla, včetně případné 

technologických zařízení a materiálů, a
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c) odstraní ze staveniště vybavení a materiály určené k realizaci díla (pokud se na staveništi nacházejí), kromě toho, 
co je nutné k zajištění bezpeenosti.

Platba při odstoupení
16.4 Poté, co oznámení o odstoupení podle článku 16.2 (Odstoupení ze strany zhotovitele) vstoupilo v platnost, 

objednatel neprodleně:
a) vrátí zhotoviteli záruku za provedení díla a/nebo záruku za odstranění vad,
b) zaplatí zhotoviteli v souladu s článkem 19.6 (Dobrovolné odstoupení, plut ba a zánik závazku) a
c) uhradí zhotoviteli ušlý zisk nebo jinou ztrátu nebo škodu, která zhotoviteli vznikla v důsledku tohoto odstoupeni.

17 RIZIKO A ODPOVĚDNOST 

Náhrady škod
17.1 Zhotovitel odškodní objednatele a jeho personál a případné zmocněnce a zajistí, aby jim nevznikla újma v případě 

jakýchkoliv nároků, škod, ztrát a výdajů (včetně soudních poplatků a výdajů), pokud
a) souvisejí s tělesným úrazem, onemocněním, chorobou nebo smrtí, knimž došlo v důsledku nebo z důvodu 

dokumentace zhotovitele (existuje-li), provedením a dokončením stavby nebo odstranění jakýchkoliv vad, pokud 
nevznikly opomenutím, úmyslné nebo porušením ustanovení Smlouvy o dílo objednatelem, jeho zaměstnanci 
nebo zmocněnci a

b) souvisejí se zničením nebo ztrátou jakéhokoliv majetku, společného či soukromého (jiného než stavební práce) 
do té míry, kdy takové zničení nebo ztráta
(i) vzniká z důvodu dokumentace zhotovitele (existuje-li), provádění či kompletace prací a odstranění vad,
(ii) je  způsobeno zanedbáním, vědomým aktem nebo porušením Smlouvy o dílo zhotovitelem, jeho personálem 

nebo zmocněnci nebo kýmkoliv jimi přímo či nepřímo zaměstnaným.
Objednatel odškodní zhotovitele, jeho personál a případné zmocněnce a zajistí, aby jim nevznikla újma v případě 
jakýchkoliv nároků, škod, ztrát a výdajů (včetně soudních poplatků a výdajů) pokud (1) souvisejí s tělesným 
úrazem, onemocněním, chorobou nebo smrtí vzniklých v důsledku opomenutí, úmyslně nebo porušením ustanovení 
Smlouvy o dilo objednatelem, jeho zaměstnanci nebo zmocněnci a (2) se jedná o události, které mohou být 
vyloučeny z pojistného krytí, jak je popsáno v článku 18.2 (Pojištěníproti zranění osob a škodám na majetku).

Péče zhotovitele o stavbu
17.2 Zhotovitel ponese veškerou odpovědnost za péči o stavbu a vybaveni od data zahájení prací až do doby, kdy je 

vydán Protokol o převzetí prací na stavbu podle článku 10.1 (Převzetí stavby a jejích částí), kdy odpovědnost za 
péči o stavbu přejde na objednatele. Jestliže je Protokol o převzetí prací vydán na kteroukoliv Část stavby nebo 
prací, odpovědnost za péči o tuto část stavby nebo prací poté přejde na objednatele.
Poté, co odpovědnost podle uvedeného přešla na objednatele, bude zhotovitel odpovídat za péči o veškeré práce, 
které zbývá vykonat ke dni uvedenému v Protokolu o převzetí prací, dokud správce stavby nepotvrdí, že zbývající 
práce byly dokončeny.
Jestliže stavba, vybavení, materiály nebo dokumentace zhotovitele utrpí jakoukoliv ztrátu nebo poškození během 
období, kdy za péči oné odpovídá zhotovitel, z jakéhokoli důvodu, který není uveden v článku 17.3 (Rizika 
objednatele), zhotovitel na vlastní riziko a náklady ztrátu nebo poškození napraví, tak aby stavba, vybavení, 
materiály a dokumentace zhotovitele odpovídaly Smlouvě o dílo.
Zhotovitel bude rovněž odpovídat za veškeré ztráty nebo poškození způsobené jakýmkoliv svým krokem poté, co 
byl vydán Protokol o převzetí prací. Též bude odpovídat za veškeré ztráty nebo poškození, které se objeví a 
zhotovitel je za ně odpovědný.

Rizika objednatele
17.3 Rizika, k nimž se vztahuje níže uvedený článek 17 4 (Důsledky rizik objednatele), jsou:

a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka v zemi,
c) výtTžnost, vzpoura nebo nepokoje vyvolané jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci 

zhotovitele a zaměstnanci podzhotovitelů,
d) válečná munice, explosivní materiály, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou v zemi stavby, pokud 

nebyla způsobena tím, že takovou munici, výbušniny, záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
e) tlakové vlny způsobené letadly nebo jinými vzdušnými zařízeními pohybujícími se rychlostí zvuku nebo 

nadzvukovou rychlostí,
f) použití nebo zabrání části zhotovovacích prací objednatelem, kromě případů uvedených ve Smlouvě o dílo,
g) chyby v projektové dokumentaci vypracované personálem objednatele nebo jinými osobami, za něž odpovídá 

objednatel, a
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h) veškeré procesy přírodních sil, které jsou nepředvídatelné a u nichž nebylo lze důvodné očekávat, že proti nim 
zkušený zhotovitel podnikne preventivní opatření

Důsledky rizik objednatele
17.4 Pokud a do té míry, v níž rizika uvedená v článku 17 3 (Rizika objednatele) vedou ke ztrátám nebo poškození 

stavby, vybavení nebo dokumentace zhotovitele, oznámí to zhotovitel bezodkladné správci stavby a napraví tuto 
ztrátu nebo poškození v rozsahu požadovaném správcem stavby.
Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku nápravy této ztráty nebo poškození, předá 
zhotovitel správci stavby další oznámení a vznikne mu nárok podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) na:
a) prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno, podle článku 8.4

(Prodloužení ¡huty pro dokončeni'), a
b) uhrazení veškerých vzniklých nákladů, které budou zahrnuty do ceny díla. V případě odstavců (f) a (g) Článku

17.3 (Rizika objednatele), bude rovněž zahrnuta odpovídající režie v odůvodněné výši.
Po obdržení tohoto dalšího oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s Článkem 3.5 (Rozhodováni), tak 
aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl.

Duševní a průmyslová vlastnická práva
17.5
17.5 1 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jakákoli práva z duševního vlastnictví vytvořená na základě Smlouvy o dílo

nebo v souvislosti s ní budou prostá právních vad a budou v souladu s platnými a účinnými právními předpisy a že 
tato práva neporuší, ani nebudou mít za následek porušení jakéhokoliv práva duševního vlastnictví zhotovitele či 
třetích osob. Zhotovitel se zavazuje zajistit získání prohlášení dle předcházející věty také od všech poddodavatelů 
zhotovitele či se zhotovitelem spolupracujících osob.
Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, že práva dle tohoto čl. 17.5 (Duševní a průmyslová vlastnická práva) zůstanou 
objednateli v plném rozsahu zachována i v případě změny vykonavatele majetkových práv autora k autorskému dílu, 
popřípadě zrněny majitele patentu, užitného vzoru nebo vlastníka průmyslového vzoru nebo jiného práva 
z duševního vlastnictví.
Zhotovitel se také zavazuje zajistit zachování plného rozsahu práv dle tohoto čl, 17,5 (Duševní a průmyslová 
vlastnická práva) v případě, že dojde ke změně vlastníka díla zhotoveného na základě této Smlouvy o dilo. V 
případě, že by pro třetí osobu, jež se v budoucnosti stane majitelem díla, nebylo z jakéhokoliv důvodu možné se 
domáhat práv dle předchozí věty, zavazuje se zhotovitel kdykoliv na vyzvání této osoby v době, po kterou bude trvat 
ochrana práv z duševního vlastnictví dle tohoto čl 17.5 (Duševní a průmyslová vlastnická práva), uzavřít s touto 
osobou (majitelem Či provozovatelem díla) licenční smlouvu za podmínek shodných s podmínkami licence udělené 
objednateli (avšak bez nároku na jakoukoliv dodatečnou úplatu), případně zajistit její uzavření.

17.5.2 Zhotovitel poskytuje, případně zavazuje se zajistit objednateli výhradní a časově neomezené právo ke všem známým 
způsobům užití (licenci) k autorským dílům dle zákona č. 121/2000 Sb„ o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vzniklých na 
základě této Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, zejména k dokumentaci vypracované zhotovitelem či k softwaru 
vytvořenému na objednávku objednatele, včetně práva měnit příslušné autorské dílo nebo jej použít k realizaci 
podobného díla Objednatel je oprávněn poskytnout tato práva k užití autorského díla ve smyslu věty první tohoto 
odstavce zcela nebo zčásti třetí osobě (podlicence) Objednatel je oprávněn tuto licenci postoupit na třetí osobu, 
k čemuž tímto zhotovitel poskytuje svůj výslovný souhlas. Pokud je autorem nebo spoluautorem autorského díla 
třetí osoba, prohlašuje zhotovitel a zaručuje se, že byl oprávněn takovou osobou k tomu, aby poskytl objednateli 
oprávněni k užití autorského díla ve shora uvedeném rozsahu. Autorská odměna zhotovitele za poskytnutí či 
postoupení shora uvedené licence (jakož i případné podlicence) je zahrnuta v uhrazené ceně díla; za uhrazenou se 
cena díla v tomto smyslu považuje poskytnutím první zálohy dle čl. 14.2 (Záloha) nebo první dílčí platby dle čl. 
14.3 (Žádost o potvrzeni dílčí platby), podle toho, která z uvedených plateb bude realizována dříve,

17.5.3 Bude-li zhotovení díla spojeno s využitím vynálezu chráněného patentem, zhotovitel tímto poskytuje, případné se 
zavazuje zajistit objednateli nevýhradní právo (licenci) využívat v rámci používání a provozu díla příslušný vynález 
chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které byly, jsou nebo budou využity v souvislosti se 
zhotovováním díla dle této smlouvy, a které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 527/1990 
Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo jsou předmětem ekvivalentní či 
obdobné právní ochrany dle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní 
ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo objednatele zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím 
třetích osob zhotovení anebo opravy Či úpravy díla a všech jeho Částí využivajících příslušné patentované zařízení 
nebo příslušný výrobní postup, který je předmětem patentu, v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; 
(ii) zhotovitel se ocitne v úpadku a/nebo u něj nastane kterákoliv ze skutečností předvídaných v čl. 15.2 (Odstoupení 
ze strany objednatele) písm. e) výše; (iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené neodstraní řádné jakoukoliv 
vadu díla, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy o dílo povinen nebo (iv) objednatel začne v souladu se Smlouvou 
o dílo užívat dílo, V případě uvedeném v bezprostředně předcházející větě je objednatel oprávněn poskytnout třetím
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osobám, jež využije ke zhotovení nebo opravám díla, veškeré podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo 
opravám díla a týkající se příslušného zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je  předmětem patentu. 
Uvedená licence se uděluje na celou dobu, po kterou bude trvat ochrana práv zhotovitele na základě patentu, a nelze 
ji jednostranně vypověděl. Ustanoveni § 2370 /ikona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů 
se však nepoužije. Uvedená licence se uděluje pro celé území České republiky. Úplata za poskytnutí licence 
k využití patentovaného vynálezu je zahrnula v uhrazené ceně díla a za uhrazenou se cena díla v tomto smyslu 
považuje poskytnutím první zálohy dle él. 14.2 (Zálohu) nebo první dílčí platby dle čl. 14.3 (Zadost o potvrzení dílčí 
platby), podle toho, která z uvedených plateb bude realizována dříve,

17.5.4 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo podat řádnou žádost o zápis 
příslušné licence do patentového rejstříku a činit veškeré kroky vhodné Či nezbytné k tomu, aby taková licence byla 
do patentového rejstříku bezodkladně zapsána.

17 5.5 Zhotovitel poskytuje, případně zajistí objednateli veškerá práva (licence) v rozsahu a za podmínek dle čl. 17.5.5 a
17.5.6 také ve vztahu ke všem technickým řešením a vzhledu výrobku, výrobkům čí věcem, které jsou chráněny 
užitným vzorem ve smyslu zákona Č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, v platném znění, nebo průmyslovým 
vzorem ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění, nebojsou předmětem 
ekvivalentní či obdobné právní ochrany dle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají 
obdobné právní ochrany, bude-li takových užitných či průmyslových vzorů užito při zhotovení díla.

17.5.6 V případě, že zhotovitel poruší svůj závazek vyplývající z prohlášení a záruk uvedených v tomto článku 17.5 
(Duševní a průmyslová vlastnická práva), bude zhotovitel odpovědný za veškeré důsledky z toho plynoucí, zejména 
bude povinen neprodleně zajistit objednateli (nebo jím určené osobě) úplné právo nerušeně užívat dílo v souladu se 
Smlouvou o dílo a právními předpisy tak, že tímto užíváním nebudou porušována práva duševního vlastnictví třetích 
osob. Zhotovitel bude dále povinen nahradit objednateli veškerou Škodu způsobenou v důsledku porušení svých 
závazků dle tohoto článku 17-5 a uspokojit veškeré související nároky třetích osob, vzniklé v důsledku porušení 
povinností zhotovitele dle tohoto článku, K. výši škody dle předcházející věty bude připočten také ušlý zisk 
a skutečně a účelně vynaložené náklady, včetně nákladů na právní zastoupení. Nebude-li možno určit výši vzniklé 
škody na základě jednáním stran, bude určena znaleckým posudkem, jehož náklady půjdou k tíži škůdce

18 POJIŠTĚNÍ

Pojištění díla

18.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prováděni díla uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all 
risk" (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému 
poškození) díla, součástí díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, materiálu, 
výrobku, zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním díla ( stavebně-montážní pojištění), a to na tzv novou 
cenu díla ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (NOZ) v platném znění, pojistné smlouvy a pojistných 
podmínek k pojistné smlouvě se vztahujících, tj. na cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou 
nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“) s 
pojistným plněním ve výši stanovené v Příloze k nabídce. Zhotovitel je  povinen udržovat Pojištění díla do rádného a 
úplného převzetí díla objednatelem, resp. do doby, po kterou lze uplatnit nároky z vad díla, nebude-li stranami 
sjednáno jinak. Pojistná smlouva nesmí obsahoval ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky 
z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení 
obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk 
odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování 
pojistných služeb v České republice.
Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění díla 
splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná 
osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla označen objednatel. Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného 
příjemce pojistného plnění je  zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího 
písemného souhlasu objednatele, případné tak smí učinit na základě předchozího souhlasu objednatele nebo jeho 
oprávněného zástupce při likvidaci pojistné události z uvedeného pojištění. Porušení povinností dle tohoto odstavce 
se považuje za podstatné porušeni Smlouvy o dílo zhotovitelem.

Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy objednatelem a/nebo 
pojišťovacím makléřem určeným objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli na jeho žádost doložit 
řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností zhotovitele z příslušných pojistných smluv.

Pojištční proti zranění osob a škodám na majetku
18.2 Zhotovitel je  povinen před zahájením díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti 

za škodu na zdraví i na majetku způsobenou zhotovitelem objednateli a třetím osobám ( pokud toto pojištění nebude 
součástí pojištční dle odstavce 18.1 (Pojištění díla)). Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění 
vztahovalo na odpovědnost zhotovitele za škody případně vzniklé dle Smlouvy o dílo. Celková částka pojistného 
krytí na základě takového pojištění bude dosahovat alespoň výše stanovené v Příloze k nabídce. Zhotovitel je
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povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání Smlouvy o dílo. Pojistná 
smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou 
výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, je  zhotovitel povinen nechat 
posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému objednatelem.

19 VYŠŠÍ MOC 

Definice vyšší moci
19.1 V této kapitole „vyšší moc“ znamená výjimečnou událost nebo okolnost:

a) která se vymyká kontrole smluvní strany,
b) před níž se tato strana nemohla přiměřené chránit před uzavřením Smlouvy o dílo,
c) které se, vznikla-li, strana nemůže účelně vyhnout nebojí překonat a
d) kterou nelze v zásadě přičíst druhé straně.
Vyšší moc muže zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okolnosti, pokud jsou splněny výše 
uvedené podmínky (a) až (d):

(i) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství zc zahraničí,
(ií) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
(iii) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele 

a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
(iv) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena 

tím. že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
(v) přírodní katastrofy jako je  zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita.

Oznámení vyšší moci
19.2 Jestliže některé zc stran braní nebo bude bránit v plnění některé její povinnosti podle Smlouvy o dílo vyšší moc, 

potom oznámí druhé straně událost nebo okolnosti, které tvoří vyšší moc, a uvede povinnosti, v jejichž plnění jí to 
brání nebo bude bránit. Oznámení bude dáno do 14 dnů poté, co se strana dozvěděla (nebo se měla dozvědět) 
o odpovídající skutečnosti nebo okolnostech, tvořících důvod vyšší moci. Poté, co strana uskutečnila toto oznámení, 
bude omluvena z plnění těchto povinností tak dlouho, dokud vyšší moc brání jejich plněni.
Bez ohledu na jiná ustanovení této kapitoly, vyšší moc se nevztahuje na povinnosti jedné strany uskutečnit platby 
druhé straně podle Smlouvy o dílo.

Povinnost minimalizovat zpoždění
19.3 Každá ze stran vždy vyvine veškeré nezbytné úsilí k tomu, aby minimalizovala zpoždění v plnění svých povinností 

podle Smlouvy o dílo vzniklé v důsledku vyšší moci.
Strana oznámí druhé straně, když přestává být ovlivněna vyšší mocí.

Následky vyšší moci
19.4 Jestliže zhotoviteli brání v plnění některých jeho povinností podle Smlouvy o dílo vyšší moc, kterou oznámil podle

článku 19.2 (Oznámení vyšší moci) a vznikne mu zpoždění a/nebo náklady v důsledku toho, že nemohl tyto
povinnosti plnit, vzniknou zhotoviteli nároky podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) na:
a) prodlouženi lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud dokončení je nebo bude opožděno, podle článku 8.4

(Prodloužení fhuty pro dokončení) a
b) uhrazeni všech vzniklých nákladů, jestliže skutečnosti Či okolnosti jsou takové, jak popsáno v odstavcích (I) až 

(v) článku 19.1 (Definice vyšší moci) a v případech podle odstavců (II) až (iv), pokud se vyskytnou v zemi 
stavby.

Po obdržení tohoto oznámeni bude správce stavby postupovat v souladu s Článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby tyto 
záležitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl.

VyŠŠí moc ovlivňující podzhotovitele
19.5 Jestliže kterýkoli z podzhotovitelů je oprávněn podle jakékoliv smlouvy, vztahující sc ke stavbě, být zproštěn

závazku v důsledku vyšší moci z dodatečných nebo širších důvodů než jc specifikováno v této kapitole, tyto
dodatečné nebo Širší skutečnosti nebo okolnosti vyšší moci nezbaví zhotovitele jeho povinností nebo jej neopravňují 
ke zproštění závazku podle této kapitoly.

Dobrovolné odstoupeni, platba a zánik závazku
19.6 Jestliže brání vyšší moc, která byla oznámena podle článku 19.2 (Oznámení vyšší moci), prováděni v zásadě celé 

rozestavěné stavby po nepřetržitou dobu 84 dnů, nebo po opakující se období, které vcelku činí více než 140 dní, ze 
stejného důvodu oznámené vyšší moci, pak může jedna strana druhé straně dát oznámení o odstoupení od Smlouvy
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o dílo. V tomto případe odstoupeni vstoupí v účinnost 7 dní po předaní oznámení, a zhotovitel bude postupovat 
v souladu s článkem 16.3 (Ukončení pruď a odstraněni vybavení zhotovitele).
Pří takovém odstoupení správce stavby stanoví hodnotu vykonané práce a vydá potvrzení o platbě, které bude 
obsahovat:
a) cenu veškerých prací rádně uskutečněných za účelem realizace díla ve výši stanovené v Soupisu prací,
b) veškeré další účelně, efektivně a hospodárně vynaložené náklady, které zhotoviteli skutečně vznikly ve snaze 

realizoval dílo, a
c) účelné, efektivně a hospodárně vynaložené naklady na odstraněni pomocných prací a vybavení zhotovitele 

určených k realizaci dila ze staveniště a navraceni těchto věci do provozovny zhotovitele v jeho zemi (nebo na 
jiné místo za náklady, které nejsou vyšší).

Zánik závazku podle práva
19.7 Nehledě nu jiná ustanoveni této kapitoly, jestliže vznikne nejaka událost nebo okolnost vymykající se kontrole stran 

{včetně vyšší moci, ale neomezující se pouze na ni), která znemožňuje jedné nebo oběma stranám plnění její nebo 
jejich smluvních povinnosti nebo je čini nezákonným, nebo která podle práva, jimž se Hdi Smlouva o dílo, 
opravňuje strany, aby byly zproštěny závazku dalšího plněni Smlouvy o dílo. potom po oznámeni této události nebo 
okolnosti jednou stranou straně druhé:
a) budou strany zproštěny dalšího plněni, aniž by to omezovalo práva některé ze stran týkající se jakéhokoliv 

předchozího porušení Smlouvy o dílo, o
b) částka splatna objednatelem zhotoviteli bude stejná, jako by byla podle článku 19.6 (Dobrovolně odstoupení, 

platba a zánik závazku), kdyby byla Smlouva o dílo ukončena podle článku 19.6 (Dobrovolně odstoupení, platba 
a zánik závazku).

20 NÁROKY, SPORY A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ 

Nároky zhotovitele
20.1 Jestliže se zhotovitel domnívá, ze tna narok na prodloužení ihúty pro dokončeni anebo dodatečnou platbu podle 

některé kapitoly těchto Podmínek nebo jinak podle Smlouvy o dílo, oznámí to zhotovitel správci stavby s popisem 
skutečnosti nebo okolnosti pro vznik nároku. Oznámeni bude dáno jak nejdříve je to možné, ale ne později než 7 
duú po tonu co se zhutovitel dozvědět (nebo mohl dozvědět) o vzniku události nebo okolnosti.
Jestliže zhotovitel nepředloží oznámeni nároku během 7 dnů, čas dokončeni stavby nebude prodloužen, zhotovitel 
nebude mít narok nu dodatečnou platbu a objednatel bude zbaven veškeré odpovědnosti v souvislosti s nárokem. 
Jinak budou platit následující ustanovení tohoto odstavce.
Zhotovitel také předloží všechna ostatní oznámeni vyžadovaná Smlouvou o dílo a vztahující se k dané skutečnosti či 
okolnosti, včetně zdůvodněni nároku.
Zhotovitel bude uchovávat veškeré průběžné zaznamy. klere by mohly byt důležité pro zdůvodněni nároku, a to buď 
na staveništi nebo na jiném miste, přijatelném pro správce stavby. Aniž by se tím objednatel zavazoval, může 
správce stavby poté. co obdržel oznámeni podle tohoto článku, zkontrolovat vedení záznamů a nebo vydat 
zhotoviteli pokyn, aby vedl další záznamy, Zhotovitel umožni správci stavby, aby prověřil všechny tyto záznamy, 
a je-li o to požádán předa správci stavby jejich kopie,
Do 14 dnu poté co se zhotovitel dozvěděl (nebo mohl dozvědět) o události nebo okolnosti, z niž vyplývá nárok, 
nebo vjině Ihůié. kteru může být navržena zhotovitelem a schválena správcem stavby, předloží zhotovitel správci 
stavby narok se všemi podrobnostmi, což znamena se všemi podpůrnými urgumenty. na kterých se zakládá nárok na 
prodloužen» Ihůty u.nebo dodatečnou platbu. Jestliže událost nebo okolnost, z niž vyplývá nárok, tnu pokračující 
charakter.
a) tento plné zdůvodněný nárok bude pokládán za předběžný,
b) zhotovitel bude zasílat další předběžné nároky v měsíčních intervalech; uda v nich nashromážděné zpoždéní 

a nebo požadovanou částku a další podrobnosti, které mohou být správcem stavby požadovány, a
c) zhotovitel zašle konečný narok bez zbytečného odkladu po skončení důvodů, vyplývajicich ze skutečností Či 

okolností, nebo v jiné Ihůtě, která může být navržena zhotovitelem a schválena správcem stavby.
Bez zbytečného odkladu po obdržení nároku nebo dalších podrobnosti, podporujících předchozí nárok, nebo v jiné 
lhůlé. kteru byla navržena správcem stavby u schválena zhotovitelem, zareaguje správce stavby souhlasem nebo 
nesouhlasem s podrobným komentářem. Může si také vyžádat nutné další podrobnosti, avšak musí dát své 
stanovisko k podstatě nároku v daném čase.
Každé Potvrzeni platby bude obsahovat částky za nároky, které byly opodstatněně podle příslušných ustanovení 
Smlouvy o dilo. Pokud a dokud nejsou poskytnuté podklady dostatečné k tomu, aby zdůvodnily celý nárok, iná 
zhotovitel narok pouze na zaplaceni té části nároku, kterou byl schopen doložil.
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Správce stavby bude postupoval v souladu s článkem 3.5 (Rozhodováni). aby odsouhlasil nebo určil (i) prodlouženi 
lhůty na dokončeni (před jejím vypršenim nebo po něm) v souladu s článkem 8.4 (Přodlouienílhůty pra dokončeni) 
a nebo (ii) dodatečnou platbu (je-li jaká). na niž má zhotovitel nárok podle Smlouvy o dílo.
Požadavky tohoto článku se pridaji k požadavkům uvedeným v jakémkoliv jiném článku, který se na daný narok 
může vytahovat Pokud zhotovitel nesplní tento nebo jiný článek v souvislosti s nárokem, prodlouženi lhůty pro 
dokončeni a, nebo dodatečná platba vezmou v úvahu vliv rozšířeni (pokud existuje) k němuž došlo v důsledku 
potřeby řádnélm vyšetřeni nároku, pokud nárok neni vyloučen podle druhého odstavce tohoto článku.

Jmenování Rady pro řešení sporů
20.2 se ruší, a to bez náhrady.

Neschopnost jmenovat Radu pro řešení sporů
20.3 se ruší, a to bez náhrady.

Usnesení Rady pro řešení sporů
20.4 se ruší, a to bez náhrady.

Řešení sporů
20.5 Jestliže mezi stranami vznikne spor jakéhokoli druhu v souvislosti sc Smlouvou o dílo nebo realizací stavby nebo z 

nich vyplývající, včetně jakéhokoli sporu týkajícího se potvrzeni, rozhodnuti, pokynu, názoru nebe» posouzeni 
správce stavby, pokusí sc obě strany vyřešit spor smírně. Ncdojde-li k dohodě, je každá ze smluvních stran 
oprávněna předložit spor k projednáni a rozhodnuti příslušnému obecnému soudu České republiky v souladu 
s obecně závaznými předpisy České republiky.

Rozhodčí řešení
20.6 se ruší, a to bez náhrady.

Nesplnění usnesení Rady pro řešení sporů
20.7 se ruší, a to bez náhrady.

Vypršení funkčního období Rady pro řešení sporů
20.8 se mší, a to bez náhrady.
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Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele

Hradec Králové -  listopad 2015

Zpracoval: Ing. Luděk Horáček 

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.



Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele ( dále jen ZTKPO) :

1) Minimální tloušťky asfaltových hutněných vrstev na jednotlivém vývrtu 0,9 h, průměr min. 
1,0 h, kde h  je  tloušťka vrstvy dle projektové dokumentace.

2) Spojení vrstev bude dokladováno u všech staveb, kde jsou požadovány vývrty v parametrech

Průměr vývrtu Minimální smyková síla spojení vrstev
Obrusná a ložná Ložná a podkladní

150 mm 15 kN 12 kN
100 mm 6,7 kN 5,3 kN

3) Připouští se tolerance podkladních vrstev do 10 mm.

4) Na každou jednotlivou technologii, použitou při realizaci díla, předloží zhotovitel 
prokazatelným způsobem objednateli, resp. jeho pověřenému zástupci ve věcech technických 
dle této smlouvy technologický postup prací minimálně 7 dní před zahájením prací.

5) Pokládka obrusných asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé šířce vozovky beze 
spáry, pokud tomu nebudou bránit dopravní opatření, stanovená pro stavbu.

6) Tyto ZTKPO mají v bodech jimi upravených přednost před Zvláštními technickými 
kvalitativními podmínkami, které jsou součástí projektové dokumentace.



SOUPIS PRACÍ PREAMBULE

„Souvislá obnova asfaltových krytů vozovek pozemních komunikací Královéhradeckého 
kraje -  část IV“

1. V še o b e c n ě

a) Tuto preambuli je  nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s:
podmínkami smlouvy 
technickými kvalifikacemi 
výkresy

b) Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi v souladu se Zvláštními 
obchodními podmínkami článek 12.1.

c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré 
zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, 
fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) 
a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. 
Částka DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr.

d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých.
e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny k účelům identifikace a nenahrazují podrobný popis 

prací obsažených jinde v zadávací dokumentaci. V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací 
dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr. S výjimkou případů, kde je 
ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří 
v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně 
stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak.
Na každou jednotlivou položku bude vést zhotovitel měřici záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu prací. Měřící záznam je  veden a potvrzován objednatelem průběžně, originál se odevzdá 
objednateli po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací. '

f) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového díla k úhradě 
v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí pozemních komunikací OTSKP" MD ČR vč. elektronické 
formy.

g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňování.
h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotyčnými položkami 

včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými 
dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky 
stanovenými nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je  nabídka založena. Vzhledem k zabránění určitých 
nejasností se upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé 
přemístění a odvoz na skládku, vč. uložení a případných poplatků. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek, 
s veškerým vytěženým materiálem hospodaří zhotovitel a určuje si své vlastní skládky. Obdobně pro uloženi do násypů 
se předpokládá i získání vhodného materiálu, pro každý násyp či zásyp vč. odkopání, naložení, odvozu a kalkulace 
případného rozdílu objemové hmotnosti a zatlačeni násypů do podloží, pokud není v projektu uvedeno jinak. V cenách a 
sazbách odkopávek, násypů, zásypů a dalších podobných zemních pracích musí být zahrnuty veškeré náklady na úpravu 
zemníků, skládek vč. příjezdných komunikací a případného uvedení do původního stavu či rekultivace, pokud není 
v projektu uvedeno jinak. Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přirážky na všechny závazky jsou rozděleny 
rovnoměrně na všechny jednotkové ceny či sazby.

2. P r o z a tím n í  č á s tk y
Kde se v soupisu prací vyskytuje položka označená „Provizorní cena (Prov.cena)" v popisu položky, je  nutno práci 
nařízenou správcem stavby hodnotit podle čl. 13.5 Obchodních podmínek staveb pozemních komunikací, resp. 
Zvláštních obchodních podmínek stavby. Částka určená zadavatelem (objednatelem), kterou nesmí uchazeč (zhotovitel) 
v soupisu prací změnit, tj. snížit nebo zvýšit, bude fakturována dle skutečnosti na základě specifikace zhotovitele, resp. 
odsouhlaseného podzhotovitele, odsouhlasené správcem stavby.
Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby a podle toho bude 
upravena cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby bez 
jakýchkoli ostatních nákladů nebo zisků, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů správce stavby.

3 . P e v n á  cen a
Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou označeny v popisu položek „Pevná cena (Úhmná částka)", jsou ceny 
neměnné, a není-li uvedeno jinak ve smlouvě, nesmí být částka uvedená v soupisu prací žádným způsobem zvýšena ani 
snížena z titulu vyšších nebo nižších skutečných nákladů, než byly odhadnuty při určování ceny. Úhrady se potvrzují po 
splátkách úmémě rozsahu, v jakém byly podle posouzení objednatele příslušné práce provedeny.
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V še o b e c n é  p o lo žk y  -  o b e c n ý  p o p is
Obecný popis aktuálních položek je  uveden v soupisu prací stavebních objektů: 
SO 0001 -  Všeobecné předběžné položky

P o ž a d a v k y  n a  je d n o tn ý  z p ů s o b  zp r a c o v á n i n a b íd k o v é  c e n y
Nabídková cena bude zpracována oceněním předaného soupisu zhotovovacích prací. Jednotkové ceny uvedené 
v nabídce v soupisu prací zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla 
v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky 
uvedeny v soupisech prací (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů nutných pro zdárné 
dokončení a předání díla objednateli, i když nejsou v soupisech prací konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších 
nákladů.

Nabídková cena bude uchazečem zpracována a předána jednak v písemné formě a jednak v elektronické formě 
na CD/flash disku. V zadávací dokumentaci uveřejněné na Profilu zadavatele jako souěást zadávací dokumentace, je  
výkaz výměr uveden ve formátu ASPE (formát XC4) a Excel. Uchazeč si dle vlastních možností zvolí elektronický 
formát, ve kterém ocení výkaz výměr a předloží ho v nabídce. Zadavatel upřednostňuje v případě možnosti výběru na 
straně uchazeče předkládání oceněného výkazu výměr ve formátu ASPE (formát XC4).

Uchazeč nesmí provádět ve struktuře rozpočtu žádné změny. Vc formátu ASPE předloží uchazeč na CD/flash disku 
oceněny výkaz výměr jako rozpočet (nikoliv nabídku!. Ve formátu Excel předloží uchazeč oceněný výkaz výměr 
v předloženém formátu. Při oceňování výkazu výměr ve formátu Excel musí uchazeč respektovat následující pokyny:

•  celý rozpočet je  nutné mít na prvním listu souboru
•  doplnit údaje do sloupce jedn cena a cenacelkem
• soubor rozpočtu musí být ve formátu MS Excel
•  ve sloupcích s číselnými hodnotami musí být v případě desetinného čísla použita čárka, nikoliv tečka.
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N ázev stavby:

Souvislá obnova asfa ltových  krytů vozovek  pozem ních kom unikací 
K rálovéhradeckého kraje - část IV

„III/3044  H ořičky - B rzice - C h lístov“

Rekapitulace nabídkové ceny

O b j e k t N á z e v  o b j e k t e C e n a  b e z  dph

SO 001 Všeobecné a předběžné položky 373 000.00 KČ
SO 101 111/3044 Hořičky - Brzice - Chlístov

SO 101.1 III/3044 Hořičky - Brzice - Chlístov 7 342 527.53 KČ

SO 101.2
111/3044 Hořičky - Brzice - Chlístov - výměna aktivní zóny v 
místech sanací 1 035 079.76 Kč

SO 190 DIO 2 182 400.00 KČ

NABÍDKOVÁ CENA bez DPH 10 933 007.29 Kč
D P H  2 1 % 2 295 931.53 Kč

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 13 228 938.82 Kč

/w
podpis oprávněné osoby a razítko

'firestai
FMtESTA-fH*r, rvkonftr t 

MLVMSkA * 60v
M y #
éO

o n
v  v



Firma: Firesta Strana: 1

ť'as: 8:56:35Datum: 25.7.2016

Rekapitulace úrovní členění stavby
Stavba: 34166 - III/3044 Hořičky -  Brzice - Chlístov_l 

Varianta: ZŘ-
Odbytová cena [Kč]: 10 933 007.29 

OC+DPH [KČ] 13 223 688.82

Objekt Popis OC DPH OC+DPH

S O  001 - V šeobecné předběžné položky 373 000.00 73 080.00 446 080.00
S O  101 - III/3044  Hořičky - Brzice - Chlistov 8 377 607.29 1 759 297.53 10 136 904.82

S O  101.1 -  III/3044  Hořičky - Brzice - Chlistov
S O  101 .2  - III/3044  Hořičky -  Brzice - Chlistov - vým ěna aktivní zóny v mlt

7 342 527.53 
1 035 079.76

1 541 930.78 
217 366.75

8 884 458.31 
1 252 446.51

S O 1 9 0 - D I O 2 182 400.00 458 304.00 2 640 704.00

,!> ST', fU*r. "komm
"tV N 5Kj* 66 • «0^

0



S o u v is lá  o b n o v a  a s fa lto v ý c h  k ry tů  v o z o v e k  p o z e m n íc h  k o m u n ik a c i K rá lo v é h ra d e c k é h o  k ra je  • č á s t IV  

N ázev  a k c e : 111/3044 H o ň č k y  - B rz ic e  - C h lís to v

P O S T U P  P R A C Í (H A R M O N O G R A M ) -  P L Á N  B O Z P  N A  S T A V E N IŠ T I

O
bj

ek
t

Po
řa

d.
 č

. 

po
lo

žk
y

Činnost
Zhotovitel

Podíhotovitelé

ZOti 2017
*d«n «nor t>r*»n duben kvétán čérvon «n>*n d f l ____ «ÎË"____ Uttep*« prosinec

i 2 » 4 i ■ r • • i* i i u • i u :: u 19 » M B 21 21 .1 r n 2» w j i 22 23 M M M 37 « 39 <0 41 *3 « ■u 2« U <7 • i o to91 II 1 2 3 4 9

.
5 0  101 i i in r u A  H oH Akv .  R r r l r *  -  r .h líc tn v *

113728 f r i to v á n i vozovek  asfa ltových F Ire sta

56334 vozovkové  vrs tvy ze  Stérkodrti tt.do 200 m m Flrwta
-

56963 zpěvném  kra jn ic  r  recyklovaného m aiená iu  tl do150m m Rreata

574A34 asfa ltový beton p ro  obrusné vrs tvy  AC O  11 + Firent

918163 Cota betonová propustku z  trub  dn  do 600m m Flrerta

S O -1 0 2  ntr>

03710 pom ocné práce z a j l i t  nebo zřízení ob jížď ky e tap« 1 Firwta

03710

574A03

pom ocné práce z a jtf if  nebo zřízen i objížďky etapa 2 Firesta

asfa ltový beton pro obrusné v rs tvy  A C O  11 Fkv tn

FAKTURACE bez DPH (tis. Kč) mésičné 3389,23 3717,2225 3607,89 109,33 109,33007

FAKTURACE bez DPH (tis. Kč) celkem 10933

Termín zahájeni stavby: 5.9.2016
Termín dokončení stavebních prací: 27.11.2016
Termín dokončení stavby: 8.1.2017
Doba realizace stavby: 12 týdnů + 6 týdnů
Požadujeme za objekt (ve vyšším řádku) a uvedenou položku označit konkrétní týdny, ve kterých budou uvedené práce provádény lil

i f¡resta]
FWESTA-ffler, rwfconjtm* * ovbye

MLÝNSKÁ 68 • 602 ut . 'NO
IČO: 253 17 62B * D fó C /> '»*76?



Seznam subdodavatelů

Veřejná zakázka s názvem:

„Souvislá obnova asfaltových krytů vozovek pozemních komunikací Královéhradeckého
kraje -  část III, IV, V, VI, VIII“

Seznam subdodavatelů v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na poskytnutí stavebních prací zadaná v 
otevřeném řízení dle zákona ř. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Činnost subdodavatele, kterou bude 
při realizaci provádět

1. Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:

HiGeo s.r.o.

Sídlo /  Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu:

Křižíkova 3064/68L, 
612 00 Bmo

IČ: 019 77 822
Geodetická a zeměměřická činnost

Osoba oprávněná jednat jménem 
či za subdodavatele:

Ing. Bohumil Brechta, 
Jednatel společnosti

Spisová značka v obchodním 
rejstříku:

U KS v Brně, oddíl C, 
vložka 79941

Tel./fax: 724 013 023

E-mail: brechta@higeo.cz

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít subdodavatelů.

Podpis / f u , '

společnosti FIRESTA-Fišer, r ¡konstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Bořek, funkce člen představenstva

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem společnosti „Společnost Královéhradecký kraj -  
Firesta + VHS“

Adresa Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
ft 1ST A fH rr, rrkcnrtru

Ml a vb yc .
NO

1  4  (>■ ♦ '

Datum 25.7.2016

mailto:brechta@higeo.cz
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Stavba:

Stavební objekt:

Projektant:

Subdodavatel AS: 

Projektant:

Dodávka asfaltových vrstev
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Pavel Muller, Dis., Dopravné inženýrská kancelář, s.r.o. 
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN
Jk

Vozovka

druh m ateriálu
ob jem  práci

d ruh  zkoušky hodno tíc í param etr če tnost
předp is počet zkoušek

proved«
mj. m nožství norma celkem

teplota smési u finišeru viz. tab. 6 ČSN 73 6121 = 140"C 1x za hodinu — stavba

rozbor směsi - zrnitost, obsah asfaltu, mezerovitost viz tab. NA-E 5 1 a NA-F.5.1 ČSN EN 13108-1 1 zk. na 10001 1x A2L
mz 7490 Kontrola tloušťky vrstvy pň pokádce průběžně v každém jízdním pruhu — stavba

ACO 11 + 
tl. 40 mm

719
míra zhutněni - na vývrtech max.20% 96-97 %. 80% 2 97% 1 na 1 500 m2 (min. 2 ) TKP 7 4x A2L

Obrusná vrstva meze rov itost - na vývrtech 2,0 - 7.5% 1 na 1 500 m2 {mJn, 2) ČSN 73 6121 4x AZL

spojení vrstev min. 6.7 kN na vývrtu 0iOOmm 1 na 1 500 m2 (min. 2) ČSN EN 13106-1 4x A2L
tloušťka vrstvy - z  vývrtu 10Omm min 0,9 h, prCměmá 1,0 h 1x na 1500 m2. min 2x na hodnocený celek 4x AZL

odchylka od příčného sklonu max. max. ±0,5 % po 40 m 31 AZL
m 1 240,00 nerovnost povrchu - podélná 4m latí max. 5 mm průběžně v každém jízdím pruhu dle rozsahu AZL

nerovnost povrchu - příčná 2m latí max. 5 mm po 40 m 31 AZL

spojovací postřik
asfaltová emulze 

C 60B P  4 
0,30 kg/m2

m2 7 490,00 rovnoměrnost postřiku 6,7 KN mez ACO a ACL vývrt 10Omm dle rozsahu ČSN 73 6129 celý úsek TDI

teplota směsi u finišeru viz tab 6 ČSN 73 6121 = 140”C 1xza  hodinu - stavba

m2 7688
rozbor směsi - zrnitost, obsah asfaltu, penetrace viz. tab. NA-E.5.2 a NA-F 5.2 ČSN EN 13106-1 a 

tab. D7 ČSN 73 6121
1 zk. na 2 0 0 0 1 3x AZL

Kontrola tloušťky vrstvy pň pokádce pofcěžně v každém jízdním pruhu
TKP 7

ČSN 73 6121 
ČSN EN 13108-1

— stavba

ložní vrstva
A CL16+ t 1291 míra zhutnění - na vývrtech max.20% 96-97 %, 80% 2 97% 1 na 1500 m2 4x AZL
tl. 70 mm mezero v itost - na vývrtech 2 .5 -8 ,5 % 1 na 1500 m2 4x AZL

spojení vrstev min 5.3 kN na vw rtu  01OOmm 1 na 1500 m2 4x AZL

tloušťka vrstvy - na vývrtech min 0.9 h. průměrná 0.9 h 1 na 1500 m2 4x AZL

odchylka od příčného sklonu max. max. ±0,5 % po 40 m 31 AZL
m 1 240,00 nerovnost povrchu - podélná 4m latí max. 10 mm průběžně v každém jízdím pruhu dle rozsahu AZL

nerovnost povrchu - příčná 2m latí max. 10 mm po 40 m 31 AZL

spojovací postřik
asfaltová emulze 

PS-EM
0,60 kg/m2

m2 7 608,00 rovnoměrnost postřiku 5,3 KN mez ACL a ACP vývrt 100mm dle rozsahu ČSN 73 6129 celý úsek TDI

teplota směsi u finišem viz tab 6  ČSN 73 6121 = 120 *C 1x za hodinu - stavba

m2 96,00 rozbor smési - zrnitost, obsah asfaltu, mezerovitost viz tab NA-E.5.3 a NA-F.5 3 ČSN EN 13108-1 1 zk. na 2000 t 1X AZL

Kontrola tloušťky vrstvy pň pokádce prifcéžně v každém jízdním pruhu — stavba

podkladní asfaltová vrstva
ACP 16+ t míra zhutnění - na vývrtech max.20% 96-97 %, 80% 2 97% 1 na 1500 m2

ČSN 73 6121 TKP 7
1X AZL

tl. 80 mm 18,43 mezerovitost - na vývrtech 3 .0 -1 0 % 1 na 1500 m2 1x AZL
tloušťka vrstvy - na vývrtech min. 0,9 h, pom ěrná 0,9 h 1 na 1500 m2 1x AZL
nerovnost povrchu - podélná 4m latí max. 20 mm průběžně v každém iízdím pruhu dle rozsahu AZL

m 112,00
odchylka od příčného sklonu max. max. ±0,5 % po 40 m min. 2 profily AZL



nestmelená ochranná vrstva
štěrkodrť ŠDA 

t l. 170 mm 
fr. 0/32

m2 1 980,00

modul přetvárnosti Edef,2 min. min. 80 Mpa 1 zk. na 100 mb

TKP 5
ČSN 73 6126-1

20 AZL

poměr Edef,2 /  E de f,l max. max. 2,5 1 zk. na 1500 m2, min. 3 zk. na hodnocený objel- min. 3 p rofily AZL

zrnitost, obsah jemných částic Ge, UF, /  LF, (ČSN EN 13 285, tab  NA 2) 1 zk. na 1000 m3 min. 1 AZL

m3 336,00 nerovnost povrchu - podélná 4m latí max. 30 mm průběžně dle rozsahu AZL

m 1 244,00
nerovnost povrchu - příčná 2m latí max. 20 mm po 100 m min. 2 profily AZL

tloušťka vrstvy nivelací m in. 0,8 h, průměrná 0,9 h po 100 m min. 2 profily Stavba

nestmelená ochranná vrstva, 

sanace podloží

Štěrkodrť ŠDA 
t l. 250 mm 

fr. 0/125

m3 1 980,00 zrnitost, obsah jemných Částic Ge, UF, /  LF2 (ČSN EN 13 285, tab. NA 2) lz k .  na 1000 m3
TKP 5
ČSN 73 6126-1

min. 2 profily AZL

m2 1 980,00
modul přetvárnosti na zemní pláni Edef,2 min. min. 45 Mpa 1 zk. na 100 mb 20 AZL

poměr Edef,2 /  E de f,l max. max. 2,5
1 zk. na 1500 m2, min. 3 zk. na hodnocený 

objekt
min. 3 AZL

m 1 244,00

nerovnost povrchu - podélná max. 30 mm průběžně dle rozsahu AZL

nerovnost povrchu - příčná max. 20 mm po 40 m min. 2 profily AZL

tloušťka vrstvy min. 0,8 h, průměrná 0,9 h po 100 m min. 2 profily stavba


