Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo s názvem „Rekonstrukce sociálních zařízení na pokojích pacientů 5. patro“ ze dne 6. 1. 2025
uzavřené dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
ID smlouvy registru smluv: 29612048


Objednatel:			Městská nemocnice následné péče
se sídlem: 			K Moravině 343/6, 190 00 Praha 9
Identifikační číslo: 		 45245843		
Oprávnění zástupci: 
- ve věcech smluvních: 	Mgr. Iva Vyšatová, DiS.	

- ve věcech technických:	Martina Šillerová	

Bankovní spojení: 		PPF Banka
Číslo účtu:			2000810029/6000
Identifikační číslo:		45245843

Zhotovitel:		Konstruktis Praha, spol. s r.o.				
se sídlem: 		Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 10472
Oprávněný zástupce: Ing. František Nikl, MBA
- ve věcech smluvních: Ing. František Nikl		
- ve věcech technických: Ing. František Nikl					 
- ve věcech díla: Ing. František Nikl


Bankovní spojení: 		Komerční banka a.s.		 
 Číslo účtu: 			303848201/0100						
Identifikační číslo: 		45799431							 
DIČ: 				CZ45799431					
Dále také obecně „smluvní strany“.




tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6.1.2025 (dále jen „smlouva“) na předmět plnění veřejné zakázky a názvem „Rekonstrukce sociálních zařízení na pokojích pacientů 5. patro“ v režimu zákonem připuštěných a nepodstatných změn smlouvy o dílo podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).


Předmětem tohoto dodatku č. 1 je navýšení ceny díla.

Čl. VII. odst. 1 smlouvy o dílo upravující cenu díla, který zní cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo, je stanovena na základě výsledku výběrového (poptávkového) řízení, činí:
Cena díla bez DPH		  		2 793 515,47,-- Kč 	
DPH ve výši 12 %				335 221,86,-- Kč
 Cena celkem za dílo vč. DPH 		3 128 737,33,-- Kč
Slovy: třimilionystodvacetosmtisícsedmsettřicetsedmkoruntřicettřihaléřů

se mění tímto dodatkem č. 1 takto:
Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo, je stanovena na základě výsledku  výběrového (poptávkového) řízení a dodatku č. 1, činí:
Cena díla bez DPH		  		2 904 603,47 Kč bez DPH	
DPH ve výši 12 %				   348 552,42 Kč
 Cena celkem za dílo vč. DPH 		3 253 155,89 Kč s DPH
Slovy: třimilionydvěstěpadesáttřitisícstopadesátpětkorunosmdesátdevěthaléřů


Důvodem změny – navýšení ceny jsou nepředvídatelné okolnosti, kdy po kompletním odrytí podlahových krytin a podkladní vrstvy podlahy (hlavní chodba a chodbičky u pokojů) byly zjištěny následující skutečnosti:
•	nesoudržná vrstva původní nivelační stěrky
•	nesoudržné části původní betonové podkladní vrstvy
•	zjištění větší nerovnosti podlahy než 3mm, a to cca 8 – 10mm.
Na základě výše popsaných skutečností není možné provést dle zadání vyrovnání podkladní vrstvy pouze podlahovou samonivelační stěrkou v navrhované tl. 3mm, ale je nutné provést komplexní opravu podkladní vrstvy a samonivelační stěrku provést ve větší tloušťce zohledňující zjištěné skutečné nerovnosti podlahy.

Hodnoty víceprací činí 111 088 Kč (124 418,56 Kč s DPH). Uvedené důvody byly ověřeny objednatelem a jeho odborným pracovníkem a rovněž ceny víceprací byla posouzena jako obvyklá neodchylující se od cenové soustavy. Jde o navýšení ceny dílo o 3,98 %, což je plně v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ. Důvody změn a konkrétně prováděné další práce jsou obsaženy v přílohách č. 1 a 2.

Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny. 

Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „registr smluv“). Poskytovatel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku především na profilu zadavatele a v Registru smluv.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

Zástupci smluvních stran prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich svobodné a vážné vůli a nebyl uzavřen v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.



V Praze dne:	6. 3. 2025				
za objednatele:					za zhotovitele:



