
DODATEK č.2

ke smlouvě o dílo NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

„Obnova kanalizace Braunova ulice, Kutná Hora“
Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.
a
D a M Pospíšil s.r.o.
____________________________________________________

DODATEK č.2

____________________________________________________
dnešního dne, měsíce a roku:
Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.
Se sídlem: Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2377 

IČ: 46356967

DIČ: CZ46356967

jednající ve věcech smluvních: 
Ing. Jiří Štěpán, předseda představenstva
jednající ve věcech technických:


bankovní spojení: č.ú.: 51-5712760297/0100 vedený u Komerční banka, a.s.

telefon/fax : 327 588 111, 327 588 191

e-mail: info@vhskh.cz
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)
a

D a M Pospíšil s.r.o. 
Se sídlem: Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 74583
IČ: 26148960
DIČ: CZ26148960
jednající ve věcech smluvních:
 Jan Pospíšil

jednající ve věcech technických: Jan Pospíšil

bankovní spojení: č.ú.: 115-3267120267/0100 vedený u Komerční banky 

telefon/fax: 702 043 054

e-mail: dampospisil@email.cz
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
uzavírají tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 25.4.2017 (dále v textu také jen „smlouva“ nebo „původní smlouva“) na zhotovení stavby s názvem „Obnova kanalizace Braunova ulice, Kutná Hora“:
I. 
PŘEDMĚT DODATKU
1.1. 
Smluvní strany se z důvodu změn rozsahu předmětu plnění stavby „Obnova kanalizace Braunova ulice, Kutná Hora“ dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.
 
II. 
ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ
2.1.
Znění bodu 3.3. článku III. smlouvy se v plném rozsahu vypouští a nahrazuje novým zněním:


Termín dokončení prací a protokolární předání a převzetí dokončeného díla:

            Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním 
a převzetím předmětu díla objednatelem. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.

Termín ukončení plnění předmětu díla – ve lhůtě do 15.8.2017. 
II. 
ZMĚNA CENY
2.1.
Smluvní strany se dohodly na této změně ceny:

a) Nabízená cena ze smlouvy včetně dodatku č. 1 bez DPH ………
1 108 216,01 Kč 

b) Zvýšení ceny bez DPH… …………………………………… 
5 002,64  Kč 

c) Cena celkem bez DPH………………………………………. 

1 113 218,65 Kč



   (slovy: jeden milion jedno sto třináct tisíc dvě sta osmnáct korun českých šedesát pět  haléřů)

d) Celkem DPH ve výši 21% ……………………………………. 
233 775,92  Kč 



   (slovy: dvě sta třicet tři tisíce sedm set sedmdesát pět korun českých devadesát dva haléře)

e) Cena celkem včetně DPH …………………………………… 
1 346 994,57 Kč 

(slovy: jeden milion tři sta čtyřicet šest tisíc devět set devadesát čtyři korun českých padesát sedm  haléřů)

2.2.
Oceněný výkaz výměr  (položkový rozpočet) je přílohou tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou část. 
III.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1.
Tento dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít. 

2.
Smluvní strany konstatují, že dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

3.
Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o dílo ze dne 25.4.2017 nepodléhá jiným změnám než jsou uvedeny v tomto dodatku.

4.
Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy: 
Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr

5.
Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si 
dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
6. 
Zhotovitel bere na vědomí, že se na tento dodatek vztahuje režim zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění účinném od 1. 7. 2017 (dále "ZRS"), což znamená, že tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv. V případě, že nebudou spolu s tímto dodatkem uveřejněny v registru smluv ani do 3 měsíců ode dne, kdy byly uzavřeny i vlastní SOD ze dne 25. 4. 2017 a předchozí dodatek č. 1 ze dne 26. 6. 2017, platí, že SOD i oba dodatky jsou zrušeny od počátku (viz § 7 odst. 1 a § 8 odst. 3 ZRS).

V Kutné Hoře, dne……....... 
V…………………..., dne ………………..


….……………………..





………………………………….
Ing. Jiří Štěpán



Jan Pospíšil

předseda představenstva




jednatel společnosti





objednatel
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