		             				
                                                                                                                               Číslo Smlouvy Objednatele: 777-2022-523206	
č..j. :  SPU 089774/2025                                                                                        Číslo Smlouvy Zhotovitele:
UID : spudms00000015358568		                Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krhovice
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krhovice
Dodatek č. 8 
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 777-2022-523206

SMLUVNÍ STRANY
(1) [bookmark: _Hlk133562688]Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo 
Zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky Znojmo 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky 
V technických záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 702 167 665
E-mail: znojmo.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) EKOS T, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Bezručova 639/68, 674 01  Třebíč, IČO: 634 70 985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C 19, vložka 972
Zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: 2r63dp8
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1521409359/0800
DIČ: CZ63470985
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

[bookmark: _Hlk137796152]V souladu s ustanovením čl. 20.2 s odkazem na ust. č. 3.6 Smlouvy o dílo č. objednatele 777-2022-523206 na zpracování Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Krhovice (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 3 CENA DÍLA a na změně termínu odevzdání  Hlavního celku 2 „Návrhové práce“, dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona.
Cena díla se mění s ohledem na nutnost provedení dodatečných prací – víceprací spočívající v rozšíření předmětu plnění Hlavního celku 1 „Přípravné práce“ o novou dílčí část 6.2.4. Vyhotovení dokumentace zjišťování hranic obvodů KoPÚ – změna obvodu – po dodatku č. 8.
Důvodem pro zpracování dodatečných prací – víceprací je skutečnost, že zhotovitel dne 20. 1. 2025 po provedené aktualizaci dat v katastru nemovitostí zjistil, že došlo k rozdělení parcely č. 6872/1 a 6873, mezi kterými probíhá obvod pozemkové úpravy, na parcelu stavební 6872/2, zbytek parcely č. 6872/1 a č.6873.  K vyřešení vzniklé situace je třeba změnit průběh obvodu pozemkových úprav vyloučením parcely stavební č. 6872/2 a č. 6873 z obvodu pozemkových úprav. Ke změně obvodu pozemkových úprav je nezbytné vyhotovit dokumentaci, zajistit kontrolu předávaného díla katastrálním úřadem, včetně vydání kladného stanoviska. Při projednávání návrhu společných zařízení s DOSS obdržel zhotovitel vyjádření Správy železnic, státní organizace - Oblastní pobočky Brno, podle kterého by mohl být navržený plán společných zařízení v kolizi se zpracovávanou investiční akcí „Elektrifikace a modernizace trati Břeclav – Znojmo“. Pro určení dalšího postupu svolá objednatel jednání. Po dohodnuté formě zapracování bude třeba nový stav zakreslit do plánu společných zařízení a upravit stav nového uspořádání pozemků. 
Cena za vyhotovení dokumentace ke změně obvodu činí 28.800,- Kč bez DPH a zahrnuje 1 vyhotovení v listinné podobě pro objednatele a 1 vyhotovení v digitální podobě cestou výměnného úložiště SPÚ pro katastrální úřad. Sjednaná cena odpovídá současným cenám.
Předpokládaný termín odevzdání této nové dílčí části 6.2.4 je do 30. 5. 2025.
Hodnota změny závazku ze smlouvy spočívající v dodatečných pracích – víceprací činí 0,68 % původní hodnoty závazku – ceny sjednané ve smlouvě. 
Na danou situaci lze použít ustanovení § 222 odst. 4 zákona, neboť hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 10 % původní hodnoty závazku. Rovněž tak se nemění celková povaha veřejné zakázky.
Článek 3.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
3.1. [bookmark: _Ref50474873][bookmark: _Ref50660230]Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	   2.144.400,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   1.987.243,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	      553.938,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	  4.685.581,50 Kč

	DPH 21 %
	     983.972,12 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	  5.669.553,62 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 
[bookmark: _Hlk191476090]V důsledku změny obvodu KoPÚ a provedení dodatečných prací – víceprací se smluvní strany dále dohodly na změně termínu odevzdání hlavního celku 2 „Návrhové práce“, dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona, a to tak, že dodatkem č. 6 sjednaný termín odevzdání Hlavního celku 2 „Přípravné práce“, dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona  15. 5. 2025 se nahrazuje termínem 15. 9. 2025.
Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 777-2022-523206 ze dne 24. 8. 2022 zůstávají v platnosti. 
[bookmark: 1fob9te]Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	EKOS T, spol. s r.o.
Místo: Znojmo		Místo: Třebíč
Datum: dle el. podpisu 10. 3. 2025	Datum: dle el. podpisu 10. 3. 2025 


„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Jméno: RNDr. Dagmar Benešovská		Jméno: Ing. Aleš Tůma
Funkce: vedoucí pobočky		Funkce: jednatel
                                                                                             Jméno: Ing. Libor Sedláček
                                                      Funkce: jednatel

Příloha: Aktualizovaný výkaz činností 

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek
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