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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

(dále jen „Smlouva“): 

 
Letiště Praha, a. s. 
se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00  Praha 6 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003 
IČO: 282 44 532 
DIČ: CZ699003361 
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
Číslo účtu (CZK): 801812025/2700 

(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 

Společnost STRABAG SIS + EUROVIA pro Rapid Exit TWY J 
 se sídlem                               na adrese STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
 
sestávající ze: 
 
Správce společnosti 
 
STRABAG SIS a.s. 

se sídlem                               Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24650 

IČO: 453 59 041 
DIČ: CZ45359041 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu (CZK): 801200379/0800 

a 

Druhý společník 

EUROVIA CZ a.s. 

se sídlem                               U Michelského lesa 1581/2, Michle,  
140 00 Praha 4 
 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl  B vložka 1561 

IČO: 452 74 924 
DIČ: CZ45274924 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu (CZK): 141901419/0100 

(dále jen „Dodavatel“) 

Objednatel a Dodavatel dále společně také „Strany“ či jednotlivě „Strana“. 

 

PREAMBULE 

Vzhledem k tomu, že: 

(A) záměrem Objednatele je nechat pro sebe zhotovit stavbu s názvem „Realizace Rapid Exit TWY J a rekonstrukce TWY C“; 

(B) na základě výsledku zadávacího řízení vedeného Objednatelem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bylo zadání veřejné zakázky pod názvem Realizace Rapid Exit TWY J a 
rekonstrukce TWY C zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 23.8.2024 pod ev. číslem Z2024-040887 (dále jen 
„Zadávací řízení“), Objednatel rozhodl, že nejvhodnější nabídka je nabídka předložená Dodavatelem; 

(C) Dodavatel v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 Občanského zákoníku prohlašuje, že je podnikatel s profesionálními 
zkušenostmi a podnikající v oboru stavebnictví; 
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(D) Dodavatel prohlašuje a v rámci Zadávacího řízení doložil, že je oprávněn poskytnout Objednateli plnění podle této Smlouvy 
a že disponuje nezbytnými zkušenostmi, potřebným know-how, znalostmi, technickými a personálními zdroji, potřebnými 
k poskytnutí plnění podle této Smlouvy; 

(E) Strany mají zájem upravit vzájemná práva a povinnosti; 

dohodly se Strany v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Občanského zákoníku následovně: 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Úvodní ustanovení. 

1.1.1 Dodavatel doložil výpisem z obchodního rejstříku a platným oprávněním k podnikání, které byly předloženy před 
podpisem této Smlouvy, že je oprávněn zhotovit Dílo specifikované v této Smlouvě v rozsahu a v kvalitě požadované 
touto Smlouvou a že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho realizaci. 

1.2 Obchodní podmínky a Standardy. 

1.2.1 Neoddělitelnou součástí této Smlouvy jsou jako její Příloha č. 1 – Obchodní podmínky Letiště Praha, a. s. ke Smlouvě 
o dílo na zhotovení stavby upravující práva a povinnosti Dodavatele a Objednatele podle této Smlouvy (dále jen 
„Obchodní podmínky“). 

1.2.2 Strany si pro účely této Smlouvy sjednávají, že výrazy nadepsané v této Smlouvě s velkým počátečním písmenem 
mají význam jim přiřazený v této Smlouvě a/nebo v Obchodních podmínkách. Neobsahuje-li tato Smlouva příslušnou 
definici, použije se definice obsažená v Obchodních podmínkách. Definice obsažené jak v této Smlouvě, tak 
v Obchodních podmínkách je třeba vykládat ve vzájemném souladu Smlouvy a Obchodních podmínek, přičemž 
v případě odchylek nebo rozporů definic má definice obsažená v této Smlouvě přednost. 

1.2.3 Dodavatel prohlašuje a potvrzuje, že se s Obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s jejich obsahem, jejich 
závazností a zavazuje se tyto Obchodní podmínky dodržovat bez jakýchkoliv výhrad. 

1.2.4 Strany výslovně sjednávají, že případné všeobecné obchodní nebo jiné obdobné podmínky Dodavatele se na vztahy 
upravené nebo předpokládané touto Smlouvou nikdy neuplatní, a to ani v případě, že takové podmínky budou 
součástí komunikace mezi Stranami. 

1.2.5 Neoddělitelnou součástí této Smlouvy jsou také níže uvedené dokumenty Objednatele 

(a) Bezpečnostní standardy platné od 1. 1. 2024, otisk SHA256: 
5D5EFBCF338975BED1531830225BAB363980249F2D57A8104432F3E7F694371D, 

(b) Standardy BOZP a ZOV platné od 1. 1. 2023, otisk SHA256: 
DB6E534A11AD3AC60EBDAE68BD5B9042AD6187027C200F277466D0119CBBFE2A, 

(c) Standardy tvorby PD platné od 1. 1. 2024, otisk SHA256: 
928F1C553E944FC612A544456948A315752D359BDD2FF783CE14E643A21A7C72, 

(d) Standardy geodetické dokumentace platné od 1. 1. 2024, otisk SHA256: 
5453CFFABD219F99EBEE522C3443BFE67EE243F2DB9FD34F98AB45F19111D815, 

(e) Stavební standardy platné od 1. 1. 2024, otisk SHA256: 
E44F0AE4377B064B525E0A5F9AB403EEAE546A564BED1A942B5D0E6A65E855CB,                        
vč. jejich přílohy, otisk SHA-256: 
29571D0192BF5FD0596CC91D0F9E878B033BC15BD278B1BB023BBF77F373391A, 

(f) Technologické celky a provozní soubory platné od 1. 1. 2024, otisk SHA256: 
4A7D9491E4B84336E94F724AB14F80FACB5B7D39FE103DEF522D3F8CDC25EB87,                         
vč. jejich přílohy, otisk SHA256: 
FE67F322201B6E93CE8C7E79606EFC5F54ADF65F604222BDCFF2478E9EA89875, 

(g) Závazné technické standardy pro ICT platné od 1. 1. 2024, otisk SHA256: 
B1B6ED726D8F394BF70E315512C3E7FC8E208FCAC2B656169786C310B4BC93E1, 

upravující další práva a povinnosti Stran vyplývající z právního vztahu založeného touto Smlouvou, popř. některé 
kvalitativní, estetické, technické a technologické, procedurální a další požadavky Objednatele související s plněním 
Dodavatele podle této Smlouvy (dále jen „Standardy“). 

1.2.6 Strany prohlašují, že Objednatel (jakožto zadavatel) v rámci Zadávacího řízení předcházejícího uzavření této Smlouvy 
zveřejnil Standardy na svém profilu zadavatele (https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-
zadavatelu/detail/Z0005204). Dodavatel prohlašuje a činí nesporným, že Dodavatel měl možnost si Standardy 
z profilu zadavatele stáhnout a uložit a uchovat si tak jejich obsah (a že způsob jejich zveřejnění tento postup 
umožňoval), a že měl dostatek času se se Standardy před podáním nabídky v rámci Zadávacího řízení předcházejícího 
uzavření této Smlouvy, resp. též před uzavřením této Smlouvy, řádně seznámit. Dodavatel prohlašuje a činí 
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nesporným, že Objednatel poskytl před uzavřením Smlouvy Dodavateli Standardy, Dodavatel se s nimi řádně 
seznámil, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat. Dodavatel prohlašuje, že rozumí významu toho ustanovení 
Smlouvy. 

1.2.7 V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy, Obchodních podmínek, Projektové dokumentace a Standardů, mají 
předmětné dokumenty přednost v následujícím pořadí (od dokumentu s nejvyšší prioritou po dokument s nejnižší 
prioritou): 

(a) Smlouva, 
(b) Obchodní podmínky, 
(c) Projektová dokumentace, 
(d) Standardy (v pořadí uvedeném výše, od Standardů s nejvyšší prioritou po Standardy s nejnižší prioritou). 

 
1.3 Dílo. Pro účely této Smlouvy se Dílem rozumí: 

1.3.1 zhotovení stavby s názvem „Realizace Rapid Exit TWY J a Rekonstrukce TWY C “ specifikované v této Smlouvě a 
v Projektových dokumentacích „Výstavba RE TWY J“ a „Rekonstrukce TWY C“ obě vypracované AGA-letiště s.r.o., 
Hrabákova 2001/21, Praha 11, IČ: 46357653 z 8/2024, kdy byla Projektová dokumentace zpracována a „Vybavení 
vjezdů na pohybové plochy“ (pouze lokalita TWY 6) vypracované AGA-Letiště s.r.o., Hrabákova 2001/21, Praha 11, 
IČ:46357653 z 12/2019 a „Výměna zálivek RWY 06/24“ (množství uvedeno v rozpočtu) schválené a předané 
Objednatelem Dodavateli před uzavřením této Smlouvy (dále též „Stavba“), při dodržování provozních opatření 
Objednatele, 

1.3.2 vypracování výrobně-dílenské dokumentace (minimálně v úrovni projektu pro provedení Stavby) (dále jen „Výrobně-
dílenská dokumentace“) ve 3 (třech) vyhotoveních v listinné podobě a v elektronické podobě publikované do 
formátu *.pdf a ve zdrojových formátech *.doc/docx, *.xls/xlsx, *.dwg. Výrobně-dílenská dokumentace bude 
Dodavatelem připravována průběžně při zhotovování Stavby a musí být schválena Objednatelem vždy před 
započetím prací na příslušné části Stavby řešené ve Výrobně-dílenské dokumentaci. Dodavatel výslovně prohlašuje, 
že s časem potřebným pro schválení ze strany Objednatele Dodavatel počítal při sestavování Harmonogramu prací; 

1.3.3 vypracování Závěrečné zprávy ve 3 (třech) vyhotoveních v listinné podobě a v elektronické podobě publikované do 
formátu *.pdf a ve zdrojových formátech *.doc/docx, *.xls/xlsx, 

1.3.4 vypracování Geodetického zaměření ve 3 (třech) vyhotoveních v listinné podobě a v elektronické podobě ve formátu 
dle požadavků Objednatele uvedených ve Standardech, 

1.3.5 vypracování Dokumentace skutečného provedení Stavby se všemi zapracovanými změnami (tedy nikoli provedenými 
pouze ve formě ručně vepsaných a opravených údajů) ve 3 (třech) vyhotoveních v listinné podobě a v elektronické 
podobě publikované do formátu *.pdf a ve zdrojových formátech *.doc/docx, *.xls/xlsx, *.dwg, v souladu s 
požadavky Objednatele na elektronickou formu dokumentace uvedenými ve Standardech, 

(dále jen „Dílo“). 

1.4 Předmět Smlouvy. 

1.4.1 Za podmínek sjednaných v této Smlouvě se Dodavatel zavazuje provést řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí 
v souladu s touto Smlouvou a Obchodními podmínkami pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Řádně 
dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj Dodavateli Cenu Díla. Dodavatel se zavazuje zhotovit Stavbu v souladu 
s Projektovou dokumentací. 

1.4.2 Objednatel je oprávněn před zahájením realizace Díla či během jeho provádění jednostranně upravit, zejména, 
nikoliv však výlučně, zmenšit rozsah plnění Díla, Dodavatel je povinen tato rozhodnutí respektovat a položky, které 
nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět a tím ani nepožadovat jejich úhradu. Strany si ujednaly, že 
Dodavatel má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů (zejména Dodavatelem závazně objednaný materiál, 
storno poplatky apod.), které Dodavateli prokazatelně vznikly nejpozději k okamžiku oznámení tohoto rozhodnutí 
Dodavateli, avšak pouze za předpokladu, že se tyto náklady týkají plnění, jehož vzorek nebo dílenská dokumentace 
byla Objednatelem písemně odsouhlasena. 

1.5 Podmínky provádění Díla.  

1.5.1 Jedinými závaznými dokumenty pro provádění Díla jsou tato Smlouva, Projektová dokumentace a Standardy. 
Dodavatel je povinen provést kontrolu Projektové dokumentace a odpovídá za její úplnost a správnost. 

1.5.2 Dodavatel je povinen prováděním Díla pověřit níže uvedené osoby (členy realizačního/zpracovatelského týmu): 
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(a) ; Stavbyvedoucí; autorizovaný inženýr pro obor dopravní stavby, , 

(b) ; 1. zástupce stavbyvedoucího; autorizovaný inženýr pro obor dopravní stavby, č. 
, 

(c) ; 2. zástupce stavbyvedoucího; autorizovaný technik pro obor mosty a inženýrské konstrukce, 
, 

(d) ; vedoucí elektrotechnik; s oprávněním E1A a se zkouškou o odborné způsobilosti dle nařízení 
vlády č. 194/2022 Sb.. 

1.5.3 V případě, že se některá z osob uvedených v čl. 1.5.2 této Smlouvy nebude moci osobně podílet na provádění Díla, 
zavazuje se Dodavatel 

(a) o této skutečnosti Objednatele bez zbytečného odkladu písemně informovat prostřednictvím e-mailu na 
kontaktní údaje Objednatele uvedené v Příloze č. 4 Smlouvy, 

(b) společně s informací dle písm. (a) zaslat Dodavateli návrh na nahrazení osoby uvedené v čl. 1.5.2 této 
Smlouvy jinou osobou (dále jen „Náhradní osoba“), s tím, že Náhradní osoba musí 

‐ splňovat stejné kvalifikační požadavky uvedené v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení, které 
předcházelo uzavření této Smlouvy, jako musela splňovat osoba uvedená v čl. 1.5.2 této Smlouvy, 
nestanoví-li Objednatel jinak, 

‐ disponovat stejnými vlastnostmi a/nebo zkušenostmi jako osoba uvedená v čl. 1.5.2 této Smlouvy, 
pro které byla nabídka Dodavatele podaná v Zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této 
Smlouvy, v rámci hodnocení nabídek bonifikována, nestanoví-li Objednatel jinak, 

(c) společně s informací dle písm. (a) zaslat Dodavateli doklady prokazující, že Náhradní osoba splňuje 
kvalifikační požadavky a disponuje vlastnostmi a/nebo zkušenostmi dle písm. (b). 

Objednatel písemně sdělí Dodavateli svůj souhlas či nesouhlas s tím, aby se Náhradní osoba podílela na provádění 
Díla, a to odesláním e-mailu na kontaktní údaje Dodavatele uvedené v Příloze č. 4 Smlouvy, a to do 5 (pěti) pracovních 
dnů ode dne doručení informace Dodavatele dle písm. (a). V případě nesouhlasu Objednatele s tím, aby se Náhradní 
osoba podílela na provádění Díla, se Dodavatel zavazuje do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne doručení 
nesouhlasu Objednatele Dodavateli zaslat Objednateli návrh na nahrazení osoby uvedené v čl. 1.5.2 této Smlouvy 
jinou Náhradní osobou a doklady o tom, že tato jiná Náhradní osoba splňuje kvalifikační požadavky a disponuje 
vlastnostmi a/nebo zkušenostmi dle písm. (b). Tento postup se opakuje do doby vyslovení souhlasu Objednatele 
s tím, aby se Náhradní osoba podílela na provádění Díla. Náhradní osoba se může podílet na provádění Díla teprve 
po jejím odsouhlasení Objednatelem. Objednatel se zavazuje, že bez přiměřeného důvodu neodmítne udělit svůj 
souhlas s prováděním Díla Náhradní osobou. Dodavatel bere na vědomí, že případné udělování souhlasu Objednatele 
s prováděním Díla Náhradní osobou nemá vliv na dobu plnění uvedenou v čl. 2 této Smlouvy a že termíny tam 
uvedené nebudou prodlouženy, nestanoví-li Objednatel jinak. 

1.5.4 Dodavatel předloží před zahájením prací na Stavbě písemný technologický postup realizace Stavby ve formě 
Kontrolního a zkušebního plánu, vč. výrobní dokumentace (dále též „KZP“), ke schválení Objednateli. V případě, že 
nebude KZP Objednatelem schválen, pak platí, že není Objednatelem schválena realizace Stavby dle tohoto KZP. Po 
takovémto zamítnutí KZP je Dodavatel povinen předložit Objednateli nový KZP ke schválení. Tento postup se opakuje, 
dokud Dodavatel nepředloží Objednateli KZP (tj. včetně výrobní dokumentace) v takovém stavu, aby mohl být ze 
strany Objednatele schválen bez připomínek. S termínem pro schválení KZP musí Dodavatel počítat při tvorbě 
jednotlivých fází postupu prací v Harmonogramu prací. Objednatelem neschválený KZP jde k tíži Dodavatele a 
Dodavateli v takovém případě nevzniká nárok na prodloužení termínu dokončení Stavby, resp. Díla jako celku. 

1.5.5 Dodavatel je povinen pro elektronické předávání dokumentů, včetně Dokumentace skutečného provedení, a 
veškerou elektronickou komunikaci týkající se zejména, nikoliv však výlučně, vad a nedodělků, KZP, zjištění 
koordinátora BOZP a žádostí o informace a schvalování změn, využívat elektronický systém Objednatele na platformě 
Autodesk Construction Cloud (dále jen „ACC“). Dodavatel musí v prostředí ACC pracovat způsobem, který bude v 
souladu s pokyny zástupce Objednatele. Tuto povinnost musí Dodavatel přenést i na všechny subdodavatele. 

1.5.6 Projektová dokumentace bude v platné verzi schválené Objednatelem zpřístupněna všem členům dodavatelského 
týmu v prostředí ACC. Dodavatel je povinen realizovat Dílo vždy pouze v souladu s aktuální verzí Projektové 
dokumentace uložené v ACC.  

1.5.7 Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli po dobu realizace Díla nezbytný počet přístupů do systému ACC a 
nezbytné zaškolení uživatelů. 
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1.5.8 Dodavatel prohlašuje, že pro účely realizace Díla bude disponovat vlastní či smluvně zajištěnou dostatečnou 
kapacitou dvou (2) betonáren pro dodávku cementobetonových směsí v dojezdové době do 1 (jedné) hodiny od 
Staveniště a o dostatečném hodinovém výkonu (min. 60m3/hod) každé z nich umožňujícím pokládku 
cementobetonových směsí dle platné technické legislativy a schopnou vyrobit směsi definované v Projektové 
dokumentaci a zavazuje se tyto betonárny využít pro realizaci Díla. 

1.5.9 Dodavatel prohlašuje, že pro účely realizace Díla bude disponovat vlastní či smluvně zajištěnou dostatečnou 
kapacitou jedné (1) obalovny pro dodávku asfaltových směsí v dojezdové době do 1 (jedné) hodiny od Staveniště a o 
dostatečném hodinovém výkonu (min. 160t /1 hod) umožňujícím pokládku asfaltových směsí dle platné technické 
legislativy a schopnou vyrobit směsi definované v Projektové dokumentaci a zavazuje se tuto obalovnu využít pro 
realizaci Díla. 

1.5.10 Dodavatel prohlašuje, že pro účely realizace Díla bude disponovat následující mechanizací, kterou se zavazuje využít 
pro realizaci Díla: min. 2 ks vlastní nebo smluvně zajištěný silniční finišer pro pokládku cementobetonového krytu 
tloušťky 360 mm o šířce záběru min. 10m, min. 2 ks vlastní nebo smluvně zajištěný silniční finišer pro pokládku 
asfaltového krytu a 4 ks silničních válců minimální hmotnosti 9 tun a 1 ks grejdru. 

1.6 Předání a převzetí Díla. 

1.6.1 O předání a převzetí Díla bude sepsán Předávací protokol. Dílo, nebo jeho část bude předána a převzata okamžikem 
podpisu Předávacího protokolu oběma Stranami. 

1.6.2 Nejpozději při předání Díla je Dodavatel povinen předat Objednateli (jako součást plnění dle této Smlouvy 
zahrnutého v Ceně Díla) též originály revizních zpráv ohledně Stavby, doklady o materiálech použitých ke zhotovení 
Stavby, doklady o provedení zkoušek prokazujících kvalitu provedení Stavby, dokumenty potřebné pro vydání 
kolaudačního souhlasu, dokumenty potřebné dle platných právních předpisů a technických norem k řádnému 
provozování Stavby, všechny ostatní materiály a doklady vážící se k Dílu a doklady o odstranění/využití odpadu 
vzniklého při realizaci Díla. 

2. DOBA PLNĚNÍ 

2.1 Dodavatel je povinen zahájit zhotovování Díla nejpozději do 04.04.2025 (den zahájení prací) a dokončit a předat 
Objednateli Řádně dokončené Dílo (s výjimkou čistopisů dokumentů dle čl. 2.6 Smlouvy) nejpozději do 31.07.2025 (s 
výjimkou čistopisů dle čl. 2.6 Smlouvy). 

2.2 Realizace Díla je rozdělena do 3 (tří) Milníků specifikovaných níže. Při provádění Díla je Dodavatel povinen dosáhnout 
následující Milníky nejpozději v následující termín(y): 

2.2.1 Dodavatel se zavazuje dokončit betonáže žlabu a CB krytu a dokončit všechny kabelové trasy pro SZZ vč. kalibrací – 
tedy do stavu pro zahájení instalace rozvodů a zařízení SZZ v termínu do 26.6.2025 

2.2.2 Dodavatel se zavazuje dokončit terénní úpravy vč. osetí do 10.7.2025 

2.2.3 Dodavatel se zavazuje zajistit připravenost Díla pro provedení technických prohlídek do 25.7.2025  

2.3 Harmonogram prací. Dílo bude prováděno dle Harmonogramu prací, který je nedílnou součástí Smlouvy jako její Příloha 
č. 2. Dodavatel prohlašuje, že při zpracování Harmonogramu prací vzal v úvahu Milníky dle této Smlouvy a postupy 
vyplývající z Projektové dokumentace. 

2.4 Předání Staveniště Dodavateli proběhne nejpozději do 04.04.2025. Zpětné předání Staveniště Objednateli proběhne 
nejpozději do 31.07.2025.  

2.5 Návrh Závěrečné zprávy, Geodetického zaměření, Dokumentace skutečného provedení předloží Dodavatel Objednateli 
k připomínkování při předání Stavby, a to v 1 (jednom) vyhotovení v listinné podobě a v 1 (jednom) vyhotovení v digitální 
formě – digitální forma musí být zpracována v souladu s požadavky Objednatele na digitální formu dokumentace 
uvedenými ve Standardech. Objednatel předá Dodavateli připomínky k předaným návrhům nejpozději do 10 (deseti) 
pracovních dnů od předložení předmětných návrhů Objednateli. 

2.6 Čistopis Závěrečné zprávy, Geodetického zaměření, Dokumentace skutečného provedení se všemi zapracovanými 
změnami a připomínkami Objednatele (tedy nikoli provedenými pouze ve formě ručně vepsaných a opravených údajů) 
dokončí a předá Dodavatel Objednateli nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne předání připomínek k návrhům těchto 
dokumentů Objednatelem Dodavateli, a to v počtu vyhotovení a ve formě uvedené v čl. 1.3 Smlouvy. 
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2.7 Dodavatel je povinen doručit Objednateli před zahájením prací na Stavbě vyplněný dotazník o druhu a množství 
používaných chemikálií, jehož vzor je uveden v Příloze č. 1 Obchodních podmínek, a to na e-mailovou adresu 
zivotni.prostredi@prg.aero. 

3. MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1 Místem realizace Stavby je areál letiště Praha/Ruzyně. Bližší určení místa realizace je uvedeno v Projektové dokumentaci 
předané Objednatelem Dodavateli před uzavřením této Smlouvy. Dílo bude prováděno za provozu letiště Praha/Ruzyně. 

3.2 Nedohodnou-li se Strany jinak nebo není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, je Dodavatel povinen předat zástupci 
Objednatele jakýkoliv dokument dle této Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek (např. čistopis Závěrečné zprávy, 
Geodetického zaměření, Dokumentace skutečného provedení apod.) v sídle Objednatele. 

4. CENA DÍLA 

4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši 453 750 000,00 Kč (slovy: čtyři sta padesát tři milionů 
sedm set padesát tisíc korun českých) bez DPH (dále též „Cena Díla“). 

4.2 Rozpočet Díla, zpracovaný položkovým oceněním všech prací, dodávek a služeb na podkladu Výkazu výměr a Projektové 
dokumentace tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy. 

4.3 Cena Díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty, tato daň bude připočtena ve výši dle právních předpisů platných ke dni 
zdanitelného plnění. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY ÚHRADY CENY DÍLA 

5.1 Způsob úhrady Ceny Díla a fakturace. 

5.1.1 Cena Díla bude Objednatelem uhrazena Dodavateli postupně na základě dílčích faktur vystavovaných k poslednímu 
dni kalendářního měsíce, ve kterém byly práce a dodávky provedeny a konečné faktury, kterou je Dodavatel 
oprávněn vystavit Objednateli nejdříve první pracovní den následující po Řádném dokončení Díla. 

5.2 Faktura musí obsahovat referenční číslo pro identifikaci platby (číslo interní objednávky), které si Dodavatel před 
vystavením faktury vyžádá od kontaktní osoby Objednatele uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

5.3 Den uskutečnění zdanitelného plnění je definován v čl. 5 Obchodních podmínek.  

5.4 V Ceně Díla je zahrnuta též odměna za poskytnutí Licence Dodavatelem Objednateli ve smyslu čl. 14 Obchodních 
podmínek. 

5.5 Splatnost. Doba splatnosti faktury je 45 (čtyřicet pět) kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu 
Objednatele určenou pro zasílání faktur uvedenou v této Smlouvě. 

5.6 Doručování Faktur. Faktury budou doručovány na adresu Centrální evidence faktur Objednatele uvedenou v Příloze č. 4 
této Smlouvy. 

6. ZAJIŠTĚNÍ 

6.1 Zajištění realizace Díla. Dodavatel se zavazuje zajistit řádné plnění svých povinností z této Smlouvy, zejména pak 
povinností k řádné realizaci Díla, ve formě Bankovní záruky nebo Kauce složené na účet Objednatele, a to ve výši 50 000 
000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých). 

6.2 Bankovní záruka bude Objednatelem Dodavateli vrácena po Řádném dokončení Díla, do 20 (dvaceti) pracovních dnů po 
obdržení písemné výzvy Dodavatele. Tím však není dotčeno právo Objednatele uvolnit Bankovní záruku či Kauci nebo 
jejich část i před splněním výše uvedených podmínek 

6.3 Zajištění záručních povinností. Dodavatel se zavazuje zajistit řádné plnění svých povinností z této Smlouvy, zejména pak 
povinností plynoucích ze záruky na Dílo, ve formě Zádržného, a to ve výši 5 % (slovy: pět procent) z každé částky 
fakturované Dodavatelem Objednateli. 

6.4 Zádržné bude Objednatelem Dodavateli vyplaceno  

6.4.1 po uplynutí všech záručních dob na Dílo dle čl. 7 této Smlouvy, a odstranění všech záručních vad, na které se vztahují 
záruční doby dle čl. 7 této Smlouvy  

mailto:zivotni.prostredi@prg.aero
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6.4.2 do 20 (dvaceti) pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Dodavatele k vrácení této části Zádržného. 

6.4.3 Tím však není dotčeno právo Objednatele uvolnit Zádržné nebo jeho část i před splněním výše uvedených 
podmínek. 

6.5 Pro odstranění všech pochybností Strany uvádějí, že poskytnuté Zajištění realizace Díla a Zajištění záručních povinností – 
potvrdí Objednatel není závdavkem ve smyslu § 1808 Občanského zákoníku. 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA A ZÁRUKA ZA JAKOST 

7.1 Dodavatel se zavazuje, že Dílo bude po dobu trvání záruční doby způsobilé k použití pro sjednaný, jinak obvyklý účel a 
dále, že si zachová sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. V této souvislosti se Dodavatel především zavazuje, že: 

7.1.1 Dílo bude po dobu trvání záruční doby způsobilé zejména k použití pro pojezd letadel ve vysoké rychlosti při 
odbočení z RWY 06/24 a k pohybům letadel s tím souvisejících (a to bez ohledu na druh/poměr letadel a četnost 
provozu na Díle), a že, 

7.1.2 po dobu prvních 12 měsíců trvání záruční doby hodnota koeficientu podélného tření, resp. průměrná hodnota μ, 
změřená zařízením a dle postupů v souladu s Metodickým pokynem pro měření charakteristik tření povrchu RWY a 
stanovení brzdících účinků na letištích v ČR vydaným Úřadem pro civilní letectví 3. 6.  2019, v platném znění, 
neklesne pod úroveň ND/CFL (stanovená úroveň tření, která musí být dosažena po rekonstrukci dráhy a potvrzena 
opakovaným měřením do tří měsíců od stavebního zásahu), přičemž úroveň ND/CFL je dána minimálními 
hodnotami μ 0,82 pro měřící rychlost 65 km/hod, resp. 0,74 pro měřící rychlost 95 km/hod., a že 

7.1.3 po dobu od 13. do 60. měsíce (včetně) trvání záruční doby hodnota koeficientu podélného tření, resp. průměrná 
hodnota μ, změřená zařízením a dle postupů v souladu s Metodickým pokynem pro měření charakteristik tření 
povrchu RWY a stanovení brzdících účinků na letištích v ČR vydaným Úřadem pro civilní letectví 3. 6.  2019, 
v platném znění, neklesne pod úroveň MPL (stanovená úroveň tření, pod kterou musí být na dráze provedena 
údržba/přijata opatření za účelem zvýšení úrovně tření), přičemž úroveň MPL je dána minimálními hodnotami μ 
0,60 pro měřící rychlost 65 km/hod, resp. 0,47 pro měřící rychlost 95 km/hod 

7.1.4 Měření koeficientu podélného tření bude probíhat Objednatelem v souladu s interní směrnicí provozovatele letiště 
LP-PP-019A/2021 a s příslušnými předpisy EASA. Relevantní části Směrnice budou Dodavateli zpřístupněna na jeho 
výzvu. 

7.2 Záruční doba na Dílo se sjednává (i) na stavební část v délce 60 (šedesát) měsíců, (ii) na technologie v délce stanovené 
výrobcem příslušné technologie, nejméně však v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců, (iii) na ostatní části Díla v délce uvedené 
v záručním listu příslušné části Díla, nejméně však v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců. 

7.3 Záruční doba na opravy záručních vad Díla dle Obchodních podmínek se sjednává v délce 6 (šesti) měsíců. Pokud by však 
záruční doba dle předchozí věty tohoto ustanovení měla uplynout před uplynutím příslušné záruční doby uvedené v čl. 
7.2 Smlouvy, platí, že taková záruční doba na opravy záručních vad skončí až uplynutím příslušné záruční doby uvedené 
v čl. 7.2 Smlouvy. 

8. POJIŠTĚNÍ DODAVATELE 

8.1 Minimální pojistná částka pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám včetně pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou stavební a montážní činností a odpovědnosti za vadu Díla/výrobku dle Obchodních podmínek je 
100.000.000 Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých). 

8.2 Minimální pojistná částka pojištění stavebně montážních rizik v rozsahu „all risk“ krytí (zejména z důvodu živelní pohromy 
nebo zásahu třetí osoby při provádění Díla včetně vandalismu a odcizení a další) dle příslušného ustanovení Obchodních 
podmínek je 100 % Ceny Díla. 

9. TRVÁNÍ SMLOUVY A ZPŮSOB UKONČENÍ SMLOUVY 

9.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však zvláštní právní předpis, 
že tato Smlouva může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu této Smlouvy 
poslední Stranou, nabývá tato Smlouva účinnosti až dnem, ke kterému může tato Smlouva nabýt dle takového právního 
předpisu účinnosti nejdříve. 

9.2 Způsoby zániku závazků ze Smlouvy. Závazky z této Smlouvy zanikají pouze a jen (a to s výjimkou čl. 1.4.2 Smlouvy): 

9.2.1 splněním, nebo 
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9.2.2 písemnou dohodou Stran, nebo 

9.2.3 doručením oznámení odstupující Strany o odstoupení od Smlouvy, učiněného za podmínek stanovených v této 
Smlouvě a/nebo v Obchodních podmínkách, druhé Straně. 

10. KOMUNIKACE STRAN A OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

10.1 Není-li ve Smlouvě nebo Obchodních podmínkách uvedeno jinak, musí být jakékoliv oznámení nebo dokument, který má 
být podle této Smlouvy učiněn písemně, doručen osobně nebo kurýrní službou poskytující ověření doručení nebo zaslán 
doporučenou poštovní zásilkou nebo prostřednictvím datové schránky ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, na kontaktní údaje druhé Strany uvedené 
v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

10.2 Osoby oprávněné jednat ve věcech organizačně technických, osoby oprávněné k podpisu dohody o předčasném užívání 
stavby, osoby oprávněné k podpisu předávacího protokolu, osoby oprávněné k vydání pokynu k provedení Změn Díla a 
osoba stavbyvedoucího je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

10.3 Kterákoliv ze Stran je oprávněna změnit své kontaktní údaje a osoby uvedené v Příloze č. 4 Smlouvy, s výjimkou osoby 
stavbyvedoucího, zasláním písemného oznámení druhé Straně. Za písemné oznámení se pro účely tohoto ustanovení 
Smlouvy považuje i e-mailová zpráva zaslaná na kontaktní údaje druhé Strany uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy. Osoba 
stavbyvedoucího může být změněna pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, popř., je-li členem 
realizačního/zpracovatelského týmu dle čl. 1.5.2 Smlouvy, postupem dle čl. 1.5.3 Smlouvy. 

10.4 Objednatel určí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Stanovišti ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 
309/2006 Sb.“ a „Koordinátor“). Údaje o osobě Koordinátora budou Dodavateli předány v dostatečném předstihu před 
zahájením realizace Díla. Dodavatel se s ohledem na případný střet zájmů zavazuje, že v rámci provádění Díla nebude 
Koordinátor nebo fyzická či právnická osoba s Koordinátorem majetkově nebo personálně propojená provádět pro 
Dodavatele činnosti ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. 

11. SANKCE 

11.1 Smluvní pokuty. 

11.1.1 K zajištění povinností Dodavatele dle této Smlouvy ujednávají Strany níže uvedené smluvní pokuty, které je 
Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli v případě nesplnění příslušné povinnosti dle této Smlouvy: 

(a) je-li Dodavatel v prodlení s předáním Řádně dokončeného Díla Objednateli (a to s výjimkou předání 
dokumentů dle č. 2.5 a 2.6 Smlouvy, zpětného předání Staveniště Objednateli dle čl. 2.4 Smlouvy a odstranění 
vad Díla vytčených Objednatelem při převzetí Díla dle Obchodních podmínek), je Objednatel oprávněn 
požadovat po Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Díla bez DPH za každý započatý kalendářní den 
prodlení s řádným splněním předmětné povinnosti; 

(b) je-li Dodavatel v prodlení s předáním Staveniště dle čl. 2.4 Smlouvy Objednateli a/nebo předáním dokumentů 
dle čl. 2.5 Smlouvy a/nebo 2.6 Smlouvy Objednateli a/nebo s odstraněním vad Díla vytčených Objednatelem 
při převzetí Díla dle Obchodních podmínek a/nebo s dodržením některého ze sjednaných Milníků uvedených 
v Harmonogramu prací (s výjimkou dokončení Díla), je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli 
smluvní pokutu ve výši 0,25 % z Ceny Díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení s řádným 
splněním předmětné povinnosti; 

(c) smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý zjištěný případ porušení 
povinnosti v případě, že Dodavatel porušuje povinnost vést Stavební deník v rozsahu, provedení, způsobem 
anebo za podmínek stanovených v čl. 13.1.2 této Smlouvy nebo čl. 7 Obchodních podmínek, a pokud stav 
porušení některé z povinností nebude odstraněn ani do 5 kalendářních dnů ode dne vytčení porušení 
povinnosti, smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s odstraněním stavu 
porušení takové povinnosti ve výše uvedené lhůtě. Objednatel je oprávněn vytknout Dodavateli porušení 
výše uvedené povinnosti též zápisem do Stavebního deníku; 

(d) smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení s řádným 
splněním povinnosti v případě, že je Dodavatel v prodlení s odstraněním vad Díla ohlášených v záruční době 
ve stanovených termínech; 

(e) smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti chránit Důvěrné informace 
dle čl. 17 Obchodních podmínek a chránit Osobní údaje dle čl. 12 této Smlouvy, s tím, že Objednatel je 
oprávněn takovou smluvní pokutu požadovat i opakovaně; 
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(f) smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení některé 
z povinností uvedených v čl. 8.10 a/nebo čl. 8.11 a/nebo čl. 8.12 Obchodních podmínek s tím, že Objednatel 
je oprávněn takovou smluvní pokutu požadovat i opakovaně, pokud stav porušení některé z povinností trvá 
déle než 5 (pět) pracovních dnů; 

(g) smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti uvedené v čl. 10.4 této 
Smlouvy, s tím, že Objednatel je oprávněn takovou smluvní pokutu požadovat i opakovaně, pokud stav 
porušení této povinnosti trvá déle než 10 (deset) pracovních dnů; 

(h) smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti uvedené v čl. 1.5.8 až čl.  
Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. a/nebo čl. 13.4 nebo 13.6  této Smlouvy; 

(i) smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s řádným splněním povinnosti 
předložit některý z dokladů dle čl. 13.6 a/nebo čl. 13.7 a/nebo čl. 13.8 a/nebo čl. 13.9 této Smlouvy. 

11.1.2 V případě, že jednou okolností dojde k porušení více článků této Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek a/nebo by 
bylo možné výkladem dospět k závěru, že porušení jedné z povinností stanovených Smlouvou a/nebo Obchodními 
podmínkami, by mělo dojít ke vzniku oprávnění Objednatele požadovat po Dodavateli smluvní pokutu dle dvou nebo 
více ustanovení Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu pouze 
podle jednoho z takových ustanovení Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek, a to i podle toho z nich, které zakládá 
oprávnění Objednatele požadovat po Dodavateli smluvní pokutu vyšší. 

11.1.3 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Dodavatel oprávněn požadovat po Objednateli smluvní úrok 
z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení. 

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

12.1 Strany se zavazují postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), jakož i v souladu 
se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). 

12.2 Smluvní strany provádějí zpracování osobních údajů výhradně za účelem plnění Smlouvy. Pokud Dodavatel provádí 
zpracování osobních údajů pro jiné účely, činí tak v rozporu se Smlouvou, Objednatel nenese za takové zpracování 
osobních údajů odpovědnost a Dodavatel je ve vztahu k těmto osobním údajům v postavení správce osobních údajů dle 
Nařízení a Zákona. 

12.3 Dodavatel se zavazuje provádět zpracování osobních údajů po dobu trvání Smlouvy a po dobu max. následujících 3 (tří) 
měsíců po jejím skončení a po uplynutí této doby se zavazuje tyto údaje zlikvidovat. Pokud Dodavatel provádí zpracování 
osobních údajů pro skončení takto určené doby, činí tak v rozporu se Smlouvou, Objednatel nenese za takové zpracování 
osobních údajů odpovědnost a Dodavatel je ve vztahu k těmto osobním údajům v postavení správce osobních údajů dle 
Nařízení a Zákona. 

12.4 Dodavatel se dále zavazuje technicky a organizačně zabezpečit zpracovávání osobních údajů tak, aby osobní údaje byly 
dostatečně chráněny a bylo s nimi nakládáno v souladu s Nařízením a Zákonem. Osobní údaje budou zpracovávány 
prostřednictvím výpočetní techniky a přístup k nim musí být dostatečným způsobem zabezpečen, aby nemohlo dojít 
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich neoprávněné změně, zničení či jinému zneužití 
osobních údajů. 

12.5 Dodavatel se zavazuje nesdružovat osobní údaje zpracovávané za účelem plnění této Smlouvy s žádnými jinými osobními 
údaji získanými nebo zpracovanými za jiným účelem. 

12.6 Dodavatel je povinen dbát práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů a na ochranu před 
neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. 

13. ODCHYLNÁ USTANOVENÍ A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

13.1 Strany se dohodly na následujících odchylkách od Obchodních podmínek: 

13.1.1 Čl. 17.3 a 17.4 Obchodních podmínek se nepoužije. 

13.1.2 Ujednání v tomto čl. 13.1.2 této Smlouvy týkající se vedení Stavebního deníku mají přednost před ujednáními dle čl. 
7 Obchodních podmínek; ujednání dle čl. 7 Obchodních podmínek nedotčená tímto čl. 13.1.2 této Smlouvy zůstávají 
platná a účinná: 
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(a) Dodavatel se zavazuje vést Stavební deník v elektronické podobě (tj. „v elektronické formě“), a to na SW 
aplikaci elektronického stavebního deníku určené Objednatelem a bezplatně Dodavateli zpřístupněné 
k užívání (dále také jen „App eSD“). 

(b) Dodavatel je povinen důkladně se seznámit s vedením Stavebního deníku na App eSD; za tím účelem 
Objednatel dle své volby jednorázově uspořádá školení osob pověřených za Dodavatele vedením Stavebního 
deníku anebo jim zpřístupní příslušný návod k užívání App eSD. Dodavatel je povinen řádně vést Stavební 
deník na App eSD v souladu s takovým školením a návodem na užívání App eSD. 

(c) Při vedení Stavebního deníku Dodavatel zajistí, že všechny účastněné osoby (s výjimkou osob na straně 
Objednatele, kde taková povinnost stíhá Objednatele) mají k dispozici a používají pro podepisování 
kvalifikovaný elektronický podpis nebo zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu 
pro elektronický podpis (popř. identifikační a autentizační prostředky, které je nahradí z hlediska požadavků 
stanovených právními předpisy, zejména zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve znění 
pozdějších předpisů), aby mohly v souladu s právními předpisy činit záznamy do elektronické podoby 
Stavebního deníku. Jakékoliv listiny nebo záznamy, které nelze učinit přímo v elektronické podobě a které 
mají být součástí Stavebního deníku, musí být Dodavatelem neprodleně do elektronické podoby 
konvertovány (autorizovanou konverzí) a jako výstup konverze doplněny do elektronické podoby Stavebního 
deníku. Objednatel je pokynem ke Změně Díla výslovně oprávněn uložit Dodavateli (např. z důvodu námitek 
stavebního úřadu k elektronické podobě Stavebního deníku), že veškeré dosavadní záznamy do Stavebního 
deníku v elektronické podobě konvertuje do listinné podoby a případně zajistí k listinným záznamům podpisy 
a otisky razítek příslušných osob. 

13.2 Objednatel Dodavatele upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. 
m) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv. 

13.3 Obchodní tajemství: Strany prohlašují, že jednotkové ceny a ceny celkem jednotlivých položek tvoří obchodní tajemství 
ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a zavazují se zařídit jeho utajení a odpovídajícím způsobem jej chránit. Pro 
vyloučení pochybností Strany prohlašují, že jiné skutečnosti uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách než skutečnosti 
uvedené v první větě tohoto ustanovení Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství.  

13.4 Dodavatel podpisem této Smlouvy 

13.4.1 prohlašuje a zaručuje, že není subjektem, jemuž sankce dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních 
sankcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSan“), zakazují obchodování v České republice, 

13.4.2 prohlašuje a zaručuje, že není subjektem, jejž veřejní zadavatelé dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), mají povinnost vyloučit ze Zadávacího řízení, 

13.4.3 prohlašuje a zaručuje, že on ani jeho skutečný majitel není zapsán na vnitrostátním sankčním seznamu dle zákona 
č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních 
vztazích (sankční zákon), ve znění pozdějších předpisů, ani na obdobném seznamu Evropské Unie, 

13.4.4 prohlašuje a zaručuje, že jakékoli plnění dle této Smlouvy nebude v rozporu se ZSan ani ZZVZ, 

13.4.5 se zavazuje ověřit a zajistit, že veškeré subdodávky, které budou součástí plnění dle této Smlouvy i všichni 
subdodavatelé Dodavatele, kteří se budou podílet na plnění této Smlouvy, splní podmínky dle čl. 13.4.1 až 13.4.4 
této Smlouvy. 

Pokud Dodavatel v průběhu účinnosti této Smlouvy zjistí, že prohlášení dle tohoto čl. 13.4 nejsou pravdivá, nebo zjistí, že 
jeho subdodavatelé či subdodávky nesplňují podmínky dle tohoto čl. 13.4, je povinen o tom Objednatele bezodkladně 
informovat. V případě, že Dodavatel poruší jakoukoli povinnost dle tohoto čl. 13.4 a/nebo Objednatel zjistí, že prohlášení 
Dodavatele dle tohoto čl. 13.4 jsou nepravdivá a/nebo zjistí, že subdodavatelé či subdodávky nesplňují podmínky dle tohoto 
čl. 13.4, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit, a to s účinností ke dni doručení odstoupení Dodavateli. 

13.5 Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s Etickým kodexem obchodních partnerů (dále jen „Kodex“) na internetových 
stránkách www.prg.aero/ekop. Podpisem této Smlouvy se Dodavatel zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy 
v souladu s Kodexem a vyžadovat toto i od smluvních partnerů, kteří se na plnění Smlouvy budou podílet. Strany se 
dohodly, že Objednatel je oprávněn ověřovat dodržování z Kodexu vyplývajících závazků Dodavatele a jeho smluvních 
partnerů, kteří se na plnění Smlouvy budou podílet. Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost potřebnou 
k takovému ověření, včetně ověření na místě. Neposkytne-li Dodavatel součinnost nebo zjistí-li Objednatel závažná 
porušení povinností Dodavatele dle tohoto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to 
s účinností ke dni doručení odstoupení Dodavateli. 

http://www.prg.aero/ekop
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13.6 Dodavatel se zavazuje, že ve vztahu ke svým případným poddodavatelům, kteří se budou podílet na realizaci Díla, 
neuplatní horší platební podmínky (zejména splatnost faktur), než jak jsou nastaveny mezi Objednatelem a Dodavatelem 
v čl. 5 této Smlouvy, přičemž Dodavatel se zavazuje do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Objednatele 
Dodavateli předložit Objednateli smlouvy (včetně jejich případných změn) uzavřené mezi Dodavatelem a jeho 
poddodavateli, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Dodavatele dle tohoto čl. Smlouvy. Předkládané smlouvy 
budou anonymizovány tak, aby neobsahovaly osobní údaje či obchodní tajemství Dodavatele či jeho poddodavatelů. 

13.7 Dodavatel je povinen mít po dobu účinnosti Smlouvy zaveden systém environmentálního managementu a být držitelem 
platného certifikátu dle normy ČSN EN ISO 14001 nebo platného osvědčení dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1221/2009 o zavedení systému EMAS nebo jiného obdobného platného certifikátu/osvědčení a na žádost 
Objednatele tuto skutečnost doložit předložením platného certifikátu/osvědčení, a to nejpozději do deseti (10) 
pracovních dnů ode dne doručení takové žádosti Dodavateli. 

13.8 Dodavatel je povinen mít po dobu účinnosti Smlouvy zaveden systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a být držitelem platného certifikátu dle normy ČSN EN ISO 45001 nebo platného certifikátu SCC a na žádost 
Objednatele tuto skutečnost doložit platným certifikátem, nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení 
takové žádosti. 

13.9 Dodavatel je povinen mít po dobu účinnosti Smlouvy zaveden systém managementu kvality a být držitelem platného 
certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 a na žádost Objednatele tuto skutečnost doložit platným certifikátem, nejpozději 
do deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení takové žádosti. 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1 Práva a povinnosti Stran, které nejsou výslovně upraveny Smlouvou nebo Obchodními podmínkami, se řídí ustanoveními 
Občanského zákoníku a dalšími aplikovatelnými právními předpisy České republiky. Smlouva, Obchodní podmínky, vztah 
mezi Objednatelem a Dodavatelem a práva a povinnosti Stran z něj vyplývající se řídí a budou vykládány v souladu 
s právem České republiky. 

14.2 Strany se dohodly na následujícím: 

14.2.1 Dodavatel na sebe bere ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku, resp. § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku 
nebezpečí změny okolností. Dodavateli tak nevznikne právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě v případě 
podstatné změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 1 Občanského zákoníku ani právo požadovat zvýšení Ceny Díla 
soudem v případě zcela mimořádných nepředvídatelných okolností dle ustanovení § 2620 odst. 2 Občanského 
zákoníku. Dodavatel není oprávněn podat v souladu s ustanovením § 1766 Občanského zákoníku návrh soudu na 
změnu závazku ze Smlouvy. 

14.2.2 S ohledem na uzavření Smlouvy mezi podnikateli v rámci jejich podnikání se Strany dále v souladu s ustanovením § 
1801 Občanského zákoníku dohodly, že pro účely této Smlouvy se nepoužijí ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského 
zákoníku o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem. 

14.2.3 Dodavatel se podle § 2000 odst. 2 Občanského zákoníku vzdává práva domáhat se zrušení závazku z této Smlouvy. 

14.2.4 Způsobí-li Dodavatel Objednateli jakoukoli nemajetkovou újmu, je povinen ji odčinit. 

14.2.5 Dodavatel se zavazuje přiznat Objednateli práva vyplývající ze skrytých vad oznámených Objednatelem ve lhůtě 10 
let od převzetí Díla. V případech, kdy Objednatel oznámí své právo ze skryté vady ve lhůtě 10 let od převzetí Díla, 
vzdává se Dodavatel námitky, že právo nebylo uplatněno včas (viz § 2629 Občanského zákoníku).  

14.3 Strany se dohodly, že ustanovení § 1808 a § 1809 (závdavek), § 1987 odst. 2 (započtení neurčitých a nejistých pohledávek) 
§ 2050 (smluvní pokuta a náhrada škody), § 2609 (svépomocný prodej), § 2627 (skryté překážky) a § 2628 (převzetí stavby) 
Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu a na vztahy z této Smlouvy vyplývající nepoužijí. Strany se proto výslovně 
dohodly na následujících ustanoveních Smlouvy upravujících jejich práva a povinnosti: 

14.3.1 Strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této Smlouvy užití ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského 
zákoníku a souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn započíst i nejistou a/nebo neurčitou pohledávku. 

14.3.2 Strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty Dodavatelem není dotčen nárok Objednatele požadovat náhradu 
škody v plné výši. 

14.3.3 Dodavatel není oprávněn prodat Dílo dle ustanovení § 2609 Občanského zákoníku v případě, kdy ho Objednatel 
nepřevezme bez zbytečného odkladu poté, co bylo Dílo dokončeno. 
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14.3.4 Dodavatel není oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy zjistí skryté překážky týkající se místa, kde má být Dílo 
provedeno, dle ustanovení § 2627 Občanského zákoníku. V případě zjištění skrytých překážek budou Strany 
postupovat dle příslušných ustanovení Obchodních podmínek, upravujících Nepředvídatelné fyzické podmínky. 

14.3.5 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla dle svého uvážení v souladu s čl. 9.4 Obchodních podmínek, pokud 
má Dílo jakékoliv vady; ustanovení § 2628 Občanského zákoníku se pro převzetí Díla dle této Smlouvy nepoužije. 

14.4 Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že závazek dle této Smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 Občanského 
zákoníku. 

14.5 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Strany měly a chtěly ve Smlouvě 
ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev vůle Stran učiněný při jednání o této 
Smlouvě ani projev vůle učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 
Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran. Tato Smlouva nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody 
učiněné ve věci předmětu této Smlouvy. 

14.6 Strany sjednávají, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoli práva a povinnosti 
dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví 
týkajícím se předmětu této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Strany 
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

14.7 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této Smlouvy věděly nebo vědět musely, a 
které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Smlouvy. Kromě ujištění, která si Strany poskytly v této Smlouvě, nebude 
mít žádná ze Stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoli skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých 
neposkytla druhá Strana informace při jednání o této Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Strana úmyslně uvedla 
druhou Stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této Smlouvy. 

14.8 Strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti s prováděním nebo výkladem této 
Smlouvy, smírným jednáním a vzájemnou dohodou. Pokud se nepodaří vyřešit předmětný spor do 30 (třiceti) dnů ode 
dne jeho vzniku, bude takový spor předložen jednou ze Stran věcně a místně příslušnému soudu. Strany si tímto sjednávají 
místní příslušnost obecného soudu Objednatele dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů. 

14.9 Objednatel může namítnout neplatnost Smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když 
již bylo započato s plněním. 

14.10 Ustanovení § 1932 a § 1933 Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu nepoužijí. Existuje-li více splatných závazků 
vzniklých z této Smlouvy, je výhradním právem Objednatele určit, na jaký závazek bude nejdříve plněno. 

14.11 Jestliže kterákoli ze Stran přehlédne nebo promine jakékoliv neplnění, porušení, prodlení nebo nedodržení nějaké 
povinnosti vyplývající z této Smlouvy, pak takové jednání nezakládá vzdání se takové povinnosti s ohledem na její trvající 
nebo následné neplnění, porušení nebo nedodržení a žádné takové vzdání se práva nebude považováno za účinné, pokud 
nebude pro každý jednotlivý případ vyjádřeno písemně. 

14.12 Salvátorská klauzule. Pokud se jakékoli ustanovení Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře dovolené 
právními předpisy) platnost, účinnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení Smlouvy. Pro takový případ se Strany 
zavazují, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, 
účinným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, 
jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením, popřípadě uzavřou novou smlouvu. 

14.13 Počet vyhotovení. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v českém jazyce a podepsána kvalifikovanými 
elektronickými podpisy Stran.  

14.14 Přílohy. Nedílnou součástí této Smlouvy je 

14.14.1 Příloha č. 1 – Obchodní podmínky; 

14.14.2 Příloha č. 2 – Harmonogram prací;  

14.14.3 Příloha č. 3 – Rozpočet Díla;  

14.14.4 Příloha č. 4 – Kontaktní údaje; 
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STRANY TÍMTO PROHLAŠUJÍ, ŽE SI TUTO SMLOUVU PŘEČETLY A ŽE SOUHLASÍ S JEJÍM OBSAHEM, NA DŮKAZ ČEHOŽ JI STVRZUJÍ 
SVÝMI PODPISY:  

Datum:   Datum: viz el. podpis 

Za Objednatele: Za Dodavatele: 
    

Podpis:  ___________________________ Podpis: _________________________ 
Jméno:  Ing. Jiří Kraus Jméno: Mgr. Michal Kolář  – na základě plné 

moci ze dne 23.9.2024 
Funkce: místopředseda představenstva   

Letiště Praha, a. s. 
Funkce: prokurista 

STRABAG SIS a.s. 
    

Podpis:  ___________________________ Podpis: _________________________ 
Jméno:  Ing. Jiří Pos Jméno: Ing. Jiří Hering - na základě plné moci 

ze dne 23.9.2024 
Funkce: předseda představenstva   

Letiště Praha, a. s. 
Funkce: prokurista    

STRABAG SIS a.s. 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Definice pojmů Pro účely Smlouvy a Obchodních podmínek se 
následujícím pojmům, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, přikládá 
uvedený význam: 

1.1.1 Autorem se rozumí osoba zhotovitele projektové 
dokumentace a osoba provádějící Autorský dozor, 
obecně osoba autorizovaná k výkonu povolání podle 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

1.1.2 Autorským dozorem se rozumí činnost Autora nebo 
jím ověřené osoby, kterou se ověřuje soulad 
prováděného Díla s Projektovou dokumentací. 

1.1.3 Bankovní zárukou se rozumí platná a účinná, 
neodvolatelná, nepodmíněná bankovní záruka 
vystavená v souladu s těmito Obchodními 
podmínkami jako zajištění splnění povinností 
Dodavatele plynoucích mu ze Smlouvy. Bankovní 
záruka musí být splatná na první výzvu, v níž 
Objednatel konstatuje, že má vůči Dodavateli 
splatnou pohledávku, za niž požaduje od banky 
poskytnout příslušné plnění. 

1.1.4 Cenou Díla se rozumí celková cena za zhotovení Díla 
Objednatelem stanovená Smlouvou.  

1.1.5 Dílem se rozumí výsledek činnosti Dodavatele 
specifikovaný Smlouvou včetně případných Změn Díla 
provedených v souladu se Smlouvou a s těmito 
Obchodními podmínkami. 

1.1.6 Dokumentací skutečného provedení se rozumí 
(kumulativně) dokumentace zpracovaná v rozsahu 
příslušných zákonných a podzákonných předpisů na 
úseku dokumentace staveb (anebo příslušného 
předpisu, který tuto vyhlášku ohledně vymezení 
náležitostí dokumentace skutečného provedení 
později nahradil), (i) ve které budou vyznačeny 
veškeré případné změny a odchylky skutečného 
provedení Díla proti Projektové dokumentaci, (ii) 
která má písemnou a digitální formu ve formátu 
AutoCAD a MS Office zpracovanou v souladu s 
požadavky Objednatele uvedenými ve Smlouvě a (iii) 
kdy jednotlivé výkresy a textové části písemné formy 
jsou označeny jako skutečné provedení a podepsány 
projektantem a zástupcem Dodavatele.  

1.1.7 Dokumenty Dodavatele se rozumí kontrolní a 
zkušební plán, Dokumentace skutečného provedení, 
jakékoliv výpočty, počítačové programy a další 
software, výkresy, manuály, modely a další 
dokumenty technické povahy potřebné pro řádné 
provedení Díla, které jsou dodávány Dodavatelem 
Objednateli podle Smlouvy. 

1.1.8 Geodetickým zaměřením se rozumí geodetické 
změření skutečného provedení Díla ověřené 
oprávněným zeměměřičským inženýrem. 

1.1.9 Harmonogramem prací se rozumí podrobný 
harmonogram postupu provádění Díla (časový plán) 
vypracovaný Dodavatelem v technologické struktuře 
(informační úrovni) dílčích stavebních procesů a 
technologických etap u jednotlivých objektů a 
provozních souborů při respektování Milníků 
určených Objednatelem. 

1.1.10 Kaucí se rozumí částka složená Dodavatelem na účet 
Objednatele za účelem zajištění plnění povinností 
Dodavatele plynoucích mu ze Smlouvy. 

1.1.11 Koordinátorem BOZP se rozumí koordinátor 
bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) při práci na 
Staveništi, který je ustanoven v případě, že na 
Staveništi budou působit zaměstnanci více než 
jednoho dodavatele. 

1.1.12 Licencí se rozumí oprávnění k výkonu práv duševního 
vlastnictví, které jsou součástí Díla (např. k 
Dokumentům Dodavatele), případně pokud s ním 
souvisejí a je-li to nezbytné pro řádný výkon práv 
Objednatele k Dílu, a to i v případě, kdy majetková 
práva k duševnímu vlastnictví vykonává subdodavatel 
Dodavatele, případně jiná třetí osoba. 

1.1.13 Milníkem se rozumí termín určený a označený 
v Harmonogramu prací jako Objednatelem 
odsouhlasený a pro Dodavatele závazný termín 
dokončení prací spojených s prováděním 
jednoznačně vymezené a předem definované části 
Díla, nejméně však vždy termín dokončení Díla nebo 
jiný termín tímto pojmem označený v Harmonogramu 
prací. 

1.1.14 Nepředvídatelnými fyzickými podmínkami se rozumí 
přírodní fyzické podmínky, umělé a jiné fyzické 
překážky a znečišťující látky nebo jiné okolnosti 
(včetně geotechnických a hydrologických podmínek, 
avšak s vyloučením obvyklých klimatických 
podmínek), které se vyskytnou, resp. budou zjištěny 
na Staveništi při realizaci Díla, a které brání v jeho 
provádění nebo mění fyzické charakteristiky 
Staveniště, jak s nimi byl Dodavatel před uzavřením 
Smlouvy seznámen, za podmínky, že tyto nemohly být 
žádnou ze Stran předvídány při předpokladu 
maximálně znalého a zkušeného dodavatele. 

1.1.15 Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

1.1.16 Osobními údaji se rozumí jakékoliv osobní údaje (ve 
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, v platném znění) zaměstnanců nebo klientů 
Objednatele nebo jiných osob, pro jejichž osobní 
údaje je Objednatel správcem podle Zákona o 
ochraně osobních údajů. 

1.1.17 Projektovou dokumentací se rozumí projektová 
dokumentace schválená a předaná Objednatelem 
Dodavateli v souladu se Smlouvou. Dodavatel 
podpisem Smlouvy prohlašuje, že je s Projektovou 
dokumentací řádně seznámen. 

1.1.18 Prostorem letiště se rozumí veřejný prostor, 
neveřejný prostor a vyhrazený bezpečnostní prostor 
letiště Praha/Ruzyně. 

1.1.19 Předávacím protokolem se rozumí protokol o předání 
a převzetí Díla podepsaný oběma Stranami. 

1.1.20 Rozpočtem Díla se rozumí kalkulace Ceny Díla v 
rozpočtové skladbě Výkazu výměr po jednotlivých 
položkách s uvedením množství, výměr a 
jednotkových cen. 

1.1.21 Řádným dokončením Díla se rozumí kumulativně (i) 
provedení Díla v souladu se Smlouvou a těmito 
Obchodními podmínkami včetně odstranění všech 
případných vad Díla, (ii) předání všech dokumentů a 
listin požadovaných Smlouvou nebo těmito 
Obchodními podmínkami Objednateli a (iii) řádné 
předání Staveniště zpět Objednateli v termínu 
stanoveném Smlouvou. 

1.1.22 Řádně dokončeným Dílem se rozumí výsledek 
Řádného dokončení Díla. 
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1.1.23 SRA (Security Resticted Area) se rozumí vyhrazený 
bezpečnostní prostor, do kterého je vstup bez 
doprovodu povolen pouze s odpovídajícím letištním 
identifikačním průkazem a kde je prováděna 
bezpečnostní kontrola.  

1.1.24 Staveništěm se rozumí místo, kde se provádí stavba, 
k jejímuž zhotovení se Dodavatel ve Smlouvě zavázal.  

1.1.25 Stavebním deníkem se rozumí dokumentace 
obsahující údaje týkající se provádění Díla 
požadované právními předpisy v oblasti stavebního 
práva ČR (zejména zákonem č. 183/2006 Sb. 
stavebním zákonem, v platném znění, a vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
znění). Součástí Stavebního deníku je deník víceprací. 

1.1.26 Stranami se rozumí společně Objednatel a Dodavatel, 
v jednotném čísle se Stranou rozumí Objednatel nebo 
Dodavatel. 

1.1.27 Technickým dozorem se rozumí kontrolní činnost 
Objednatele nebo jím pověřené osoby, působící při 
provádění Díla v rozsahu oprávnění stanovených 
Objednatelem.  

1.1.28 Určeným subdodavatelem se rozumí jakákoli 
právnická nebo fyzická osoba, kterou Objednatel 
může pro realizaci vybraných částí Díla určit a s níž 
bude mít Dodavatel povinnost uzavřít smlouvu za 
účelem realizace některých částí Díla. 

1.1.29 Výkazem výměr se rozumí vymezení množství 
požadovaných prací, konstrukcí, dodávek a služeb 
potřebných ke zhotovení Díla s uvedením postupu 
výpočtu a s odkazem na příslušnou část Projektové 
dokumentace. 

1.1.30 Vyšší mocí se rozumí mimořádná událost, okolnost 
nebo překážka, kterou nemohla žádná ze Stran před 
uzavřením Smlouvy předvídat ani jí předejít a která je 
mimo jakoukoliv kontrolu kterékoliv Strany a nebyla 
způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo 
opomenutím kterékoliv Strany. Takovými událostmi, 
okolnostmi a překážkami jsou zejména, nikoliv však 
výlučně: 

(i) živelné události - zemětřesení, záplavy, 
vichřice atd.; 

(ii) události související s činností člověka - 
např. války, občanské nepokoje, havárie 
letadel, radioaktivní zamoření štěpným 
materiálem nebo radioaktivním odpadem, 
nikoli však stávky zaměstnanců, 
hospodářské poměry a podobné okolnosti 
související s činností Strany, která se Vyšší 
moci dovolává; 

(iii) obecně závazné akty státních a místních 
orgánů - zákony, nařízení, vyhlášky atd., 
včetně pokynů Objednatele z nich 
nezbytně vycházejících, nikoli však správní, 
soudní nebo jiná rozhodnutí v konkrétní 
věci vydaná k tíži Strany dovolávající se 
zásahu Vyšší moci, pokud je důvodem 
jejich vydání porušení právní povinnosti 
touto Stranou nebo její nedbalost. 

1.1.31 Zádržným se rozumí část Ceny Díla (případně jiné 
částky, na kterou Dodavatel vystavil fakturu), jež byla 
Objednatelem zadržena (nebyla Dodavateli 
proplacena a byla deponována u Objednatele) za 

účelem zajištění splnění povinností Dodavatele 
plynoucích mu ze Smlouvy. 

1.1.32 Zajištěním se rozumí Zajištění realizace Díla formou 
Kauce, Bankovní záruky nebo Zádržného ve výši 
ujednané ve Smlouvě a dále Zajištění záručních 
povinností formou Zádržného nebo Bankovní záruky 
ve výši ujednané ve Smlouvě. 

1.1.33 Zajištěním realizace Díla se rozumí složená Kauce, 
Bankovní záruka nebo Zádržné, z níž/ něhož může 
Objednatel uspokojit jakékoli své peněžité 
pohledávky za Dodavatelem od zahájení prací na Díle 
až do Řádného dokončení Díla. 

1.1.34 Zajištěním záručních povinností se rozumí Zádržné 
nebo Bankovní záruka, z něhož/níž může Objednatel 
uspokojit jakékoli své peněžité pohledávky za 
Dodavatelem od Řádného dokončení Díla do skončení 
všech záručních dob a odstranění všech záručních vad 
Díla. 

1.1.35 Zařízení staveniště označuje soubor zařízení a dalšího 
vybavení, umístěného na Staveništi, které Dodavatel 
používá při provádění Díla. 

1.1.36 Závěrečnou zprávou se rozumí dokument obsahující 
zhodnocení souladu Dodavatelem realizované stavby 
a skutečných podmínek realizace stavby se stavbou, 
k jejímuž zhotovení se Dodavatel Smlouvou zavázal, a 
podmínkami realizace takové stavby uvedenými ve 
Smlouvě. Závěrečná zpráva musí obsahovat zejména 
(i) identifikaci Stran, identifikaci subdodavatelů 
Dodavatele, identifikaci Smlouvy, název Díla a 
identifikaci hlavních částí realizované 
stavby/parametrů , (ii) zhodnocení plnění závazků ze 
Smlouvy ve vztahu k termínům, Rozpočtu Díla, 
fakturaci, zadání stavby uvedenému ve Smlouvě 
(věcná náplň / rozsah) (iii) soupis změn – seznam 
změn oproti původnímu zadání stavby uvedenému ve 
Smlouvě, popis rozšíření/zúžení rozsahu projektu 
(stavební akce) a (iv) vyhodnocení a doporučení 
Dodavatele – celkové zhodnocení realizace stavby, 
doporučení pro následné užívání realizované stavby, 
doporučení ke zlepšení procesů v průběhu realizace 
stavby. 

1.1.37 Zjišťovacím protokolem se rozumí protokol 
vypracovaný Dodavatelem po provedení Díla nebo 
jeho části, obsahující soupis provedených, resp. 
neprovedených prací, dodávek a služeb za časové 
období uvedené v protokolu, který Dodavatel předloží 
Objednateli ke schválení. 

1.1.38 Změnou Díla se rozumí odchylka od specifikace Díla 
nebo Harmonogramu prací stanovených přímo 
Smlouvou, nebo postupem dle Smlouvy. 

1.1.39 Požárně bezpečnostním zařízením se rozumí 
systémy, technická zařízení a výrobky pro stavby 
podmiňující požární bezpečnost stavby nebo jiného 
zařízení ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb. 

1.2 Osoby jmenované ve Smlouvě jako zástupci Stran ve věcech 
technických jsou oprávněny jednat a podepisovat jménem 
Objednatele a Dodavatele v rámci plnění podle Smlouvy, tj. ve věcech 
týkajících se provedení a placení Díla (předání Staveniště, zápisy ve 
Stavebním deníku, předání a převzetí Díla, podklady pro placení 
apod.), nikoli však disponovat Smlouvou samotnou, tj. sjednávat 
dodatky ke Smlouvě, činit úkony přímo vedoucí k jejímu ukončení 
apod. 
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1.3 Seznam Určených subdodavatelů je uveden ve Smlouvě. Určení 
subdodavatelé jmenovaní Objednatelem budou realizovat práce na 
Díle, jež jsou u každého z nich rovněž specifikovány ve Smlouvě, a to 
na základě smlouvy, kterou každý Určený subdodavatel uzavře 
s Dodavatelem. Za činnost Určených subdodavatelů odpovídá 
Dodavatel stejně jako u subdodavatelů, jež si vybral sám. S ohledem 
na to Dodavatel nastaví své smluvní vztahy s Určenými subdodavateli 
tak, aby byl schopen plnění jejich povinností zajistit. Ustanovení 
Určených subdodavatelů nemá vliv na odpovědnost Dodavatele 
zhotovit Dílo. 

2. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

2.1 Smlouva a Obchodní podmínky tvoří nedílný celek. Pokud se hovoří o 
Smlouvě, rozumí se tím zároveň tyto Obchodní podmínky, ledaže ze 
souvislosti vyplývá, že se má na mysli pouze Smlouva. 

2.2 Dodavatel podpisem Smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že se 
s Obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s jejich obsahem, 
jejich závazností, a zavazuje se tyto dodržovat bez jakýchkoliv výhrad. 

2.3 Strany výslovně sjednávají, že všeobecné obchodní podmínky 
Dodavatele nebo jiné obdobné podmínky Dodavatele se na vztahy 
mezi Objednatelem a Dodavatelem nikdy neuplatní, a to ani 
v případě, že takové podmínky budou součástí komunikace mezi 
Stranami.  

3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Dodavatel se zavazuje zhotovit Dílo, jakož i vykonat další činnosti dle 
Smlouvy, v termínech sjednaných Smlouvou a dodržovat v průběhu 
realizace Díla další Milníky uvedené v Harmonogramu prací. 

3.2 Lhůta pro dokončení Díla a Milníky uvedené v Harmonogramu prací 
se přiměřeně prodlouží, resp. posunou, jestliže v důsledku překážek 
vylučujících odpovědnost dle článku 12 těchto Obchodních podmínek 
nebudou splněny podmínky dle příslušných technických norem pro 
plynulé provádění prací, nebo jestliže Objednatel ve sjednaném 
termínu dle Smlouvy nepředá Staveniště k provádění stavebních 
prací anebo z jiných příčin zaviněných Objednatelem. Dobu, o kterou 
očekává prodloužení termínu plnění, zapíše Dodavatel spolu 
s důvodem do Stavebního deníku. 

4. CENA DÍLA 

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli Cenu Díla uvedenou ve 
Smlouvě. Cena Díla a veškeré jednotkové ceny budou uváděny 
v českých korunách, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. Platba bude 
provedena ve stejné měně, v jaké je ve Smlouvě uvedena Cena Díla. 

4.2 Podrobný rozpis Ceny Díla je uveden v Rozpočtu Díla zpracovaném 
položkovým oceněním všech prací, dodávek a služeb v členění dle 
Výkazu výměr schváleném Objednatelem a podle Projektové 
dokumentace. 

4.3 Uzavřením Smlouvy Dodavatel potvrzuje, že: 

4.3.1 Cena Díla je správná, úplná a dostatečná k pokrytí 
všech nákladů Dodavatele souvisejících se 
zhotovením a úplným a Řádným dokončením Díla; a 

4.3.2 sjednal Cenu Díla s tím, že se řádně seznámil 
s Projektovou dokumentací, zkontroloval ji a ověřil 
proveditelnost Díla dle Projektové dokumentace, a 
dále se řádně seznámil se všemi ostatními dokumenty 
a vstupními informacemi, Staveništěm, potřebným 
rozsahem prací a veškerými dalšími faktickými údaji, 
s vynaložením veškeré odborné péče, kterou lze od 

maximálně znalého a zkušeného Dodavatele 
očekávat.  

4.4 Cena Díla je sjednána jako maximální a nepřekročitelná a může být 
měněna pouze v případě Změn Díla, a to přičtením nebo odečtením 
ceny těchto Změn Díla na základě vyúčtování, jak je blíže vymezeno 
v článku 11 těchto Obchodních podmínek. 

4.5 Cena Díla zahrnuje veškeré přímé i nepřímé nutně nebo účelně 
vynaložené náklady Dodavatele spojené s plněním jeho povinností 
dle Smlouvy, zejména, nikoliv však výlučně náklady na materiály, 
stroje, dopravu materiálů pro stavbu na místo plnění, vybudování, 
provoz, údržbu, likvidaci a vyklizení Zařízení staveniště, ostrahu 
Staveniště a stavby, oplocení stavby, řízení a administrativu, 
koordinaci Díla, potřebnou inženýrskou činnost, potřebné geodetické 
práce, nezbytně nutnou dílenskou dokumentaci, režii Dodavatele a 
jeho zisk, poplatky a veškeré další náklady Dodavatele v souvislosti 
s prováděním Díla (např. inflace, poplatky a platby za služby, 
telefonní a internetové spojení, dodávky vody, elektřiny, zajištění 
BOZP a požární ochrany, zvýšené náklady na práce v zimním období, 
odstraňování znečištění, odstranění nebo využití odpadů, sankce, 
pokuty, penále, pojištění, finanční náklady na dočasné zábory ploch, 
dopravně-inženýrské rozhodnutí a zajištění následných opatření, 
osvětlení Staveniště, zajištění a provádění všech zkoušek ve smyslu 
platných technických norem a obecně závazných právních předpisů 
včetně vystavení dokladů o provedení těchto zkoušek atp.). Cena Díla 
zahrnuje splnění veškerých povinností Dodavatele ze Smlouvy a 
všechny věci a činnosti nezbytné pro Řádné dokončení Díla a 
odstranění všech jeho vad. 

4.6 Objednatel poskytne Dodavateli za úhradu elektrickou energii a 
vodu. Přípojky a měřidla zajistí v rámci Zařízení staveniště Dodavatel, 
přičemž měřidla musí být schválena Objednatelem. Odběry budou 
upraveny samostatnými smlouvami. 

4.7 Dodavatel prohlašuje, že jednotkové ceny použité pro ocenění Díla 
jsou maximální pro celou dobu realizace Díla.  

4.8 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla 
provedeny, nebudou Dodavatelem účtovány a cena za tyto práce a 
dodávky bude od celkové Ceny Díla odečtena. 

4.9 Objednatel nezaplatí práce, které Dodavatel provede mimo ujednání 
ve Smlouvě v důsledku svévolného odklonu od podmínek Smlouvy. 
Dodavatel musí práce provedené dle předchozí věty na vyžádání 
Objednatele ve stanoveném termínu odstranit a uhradit Objednateli 
náhradu škody, která tím Objednateli vznikne. 

4.10 Pokud v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, Dodavatel: 

4.10.1 bude rozhodnutím správce daně určen jako 
nespolehlivý plátce, nebo 

4.10.2 bude vyžadovat úhradu za zdanitelné plnění 
poskytnuté dle této Smlouvy na bankovní účet, který 
není správcem daně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, nebo bankovní účet 
vedený poskytovatelem platebních služeb mimo 
území ČR, 

je Objednatel oprávněn uhradit na bankovní účet Dodavatele pouze 
cenu za poskytnuté zdanitelné plnění bez daně z přidané hodnoty 
(dále jen „DPH“). DPH, je-li účtována a je-li dle Smlouvy součástí 
úhrady ze strany Objednatele, je Objednatel oprávněn uhradit přímo 
na účet příslušného správce daně. V takovém případě se částka ve 
výši DPH nepovažuje za neuhrazený závazek vůči Dodavateli, 
Dodavatel není oprávněn požadovat doplatek DPH ani uplatňovat 
jakékoliv smluvní sankce, úroky z prodlení či smluvní pokuty. O tomto 
postupu je Objednatel povinen Dodavatele informovat, a to 
nejpozději k datu provedení úhrady ceny. 
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5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Cena Díla bude Objednatelem zaplacena Dodavateli způsobem 
uvedeným ve Smlouvě, tedy: 

5.1.1 jednorázově na základě faktury vystavené nejdříve 
první pracovní den následující po Řádném dokončení 
Díla, nebo 

5.1.2 jednorázově na základě faktury vystavené nejdříve 
první pracovní den následující po Řádném dokončení 
Díla (s výjimkou předání čistopisu Dokumentace 
skutečného provedení, Závěrečné zprávy, 
Geodetického zaměření či jakéhokoli jiného 
dokumentu, jehož čistopis má být dle Smlouvy předán 
Dodavatelem Objednateli po předání stavby, 
k jejímuž zhotovení se Dodavatel ve Smlouvě zavázal, 
a zpětného předání Staveniště Objednateli), nebo  

5.1.3 postupně na základě dílčích faktur vystavovaných 
v časových úsecích stanovených Smlouvou a konečné 
faktury vystavené po Řádném dokončení Díla, nebo 

5.1.4 případně jiným způsobem uvedeným ve Smlouvě. 

5.2 Strany se dohodly, že Objednatel neposkytne Dodavateli zálohy pro 
realizaci Díla. 

5.3 Přílohou faktury, resp. dílčích faktur, dle článku 5.1 těchto 
Obchodních podmínek musí být: 

5.3.1 Objednatelem podepsaný Zjišťovací protokol ve 
formě soupisu provedených prací, dodávek a služeb, 
jak v listinné podobě, tak v elektronické podobě ve 
formátu XLS, a 

5.3.2 v případě jednorázové faktury, resp. konečné faktury, 
vystavené po Řádném dokončení Díla také: 

(i) jednotlivé Objednatelem podepsané 
pokyny k provedení Změny Díla a Zjišťovací 
protokoly; 

(ii) vyúčtování Změn Díla provedené dle 
článku 11.5 těchto Obchodních podmínek;  

(iii) kopie Předávacího protokolu 
podepsaného oběma Stranami; 

(iv) kopie předávacího protokolu/předávacích 
protokolů vztahujících se k čistopisu 
Závěrečné zprávy, Dokumentace 
skutečného provedení Geodetického 
zaměření či k jakémukoli jinému 
dokumentu, který má být dle Smlouvy 
předán Dodavatelem Objednateli po 
předání stavby, k jejímuž zhotovení se 
Dodavatel ve Smlouvě zavázal, 
podepsaného/podepsaných oběma 
Stranami; 

(v) kopie zápisu o předání Staveniště 
Objednateli podepsaného oběma 
Stranami. 

5.3.3 v případě jednorázové faktury vystavené v souladu 
s čl. 5.1.2 Obchodních podmínek také: 

(i) jednotlivé Objednatelem podepsané 
pokyny k provedení Změny Díla a Zjišťovací 
protokoly; 

(ii) vyúčtování Změn Díla provedené dle 
článku 11.5 těchto Obchodních podmínek;  

(iii) kopie Předávacího protokolu 
podepsaného oběma Stranami; 

(iv) kopie předávacího protokolu/předávacích 
protokolů vztahujících se k návrhu 
Závěrečné zprávy, Dokumentace 
skutečného provedení, Geodetického 
zaměření či k jakémukoli jinému 
dokumentu, k jehož vypracování a/nebo 
předání se Dodavatel ve Smlouvě zavázal 
(s výjimkou těch dokumentů, jež mají být 
předány Objednateli až po předání stavby, 
k jejímuž zhotovení se Dodavatel ve 
Smlouvě zavázal), 
podepsaného/podepsaných oběma 
Stranami (není-li předání výše uvedených 
dokumentů obsaženo v Předávacím 
protokole); 

5.3.4 další dokumenty uvedené ve Smlouvě.  

5.4 Faktury musí být vystaveny v zákonných lhůtách, nejpozději však tak, 
aby byly Objednateli doručeny na kontaktní adresu Objednatele pro 
zasílání faktur dle Smlouvy nejpozději 10. (desátý) kalendářní den 
následující po dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

5.5 Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle platných 
právních předpisů a musí obsahovat ve vztahu k fakturovanému 
plnění věcně správné údaje. 

5.6 Objednatel během 10 (deseti) pracovních dnů po doručení faktury 
posoudí, zda je faktura vystavena v souladu se Smlouvou a v souladu 
s příslušnými předpisy, zejména, avšak nikoliv výlučně, zda splňuje 
podmínky uvedené v článcích 5.3, 5.4 a 5.5 těchto Obchodních 
podmínek. Objednatel má právo vrátit fakturu Dodavateli, a to i 
opakovaně, pokud je faktura vystavena v rozporu se Smlouvou, 
chybně anebo v rozporu s příslušnými předpisy, přičemž v takovém 
případě nebude Objednatel povinen na jejím základě učinit žádnou 
platbu. Za chybně vystavenou fakturu se považuje i faktura, jejíž 
přílohu a/nebo součást nebudou tvořit veškeré dokumenty, jež dle 
Smlouvy a těchto Obchodních podmínek tvoří přílohu a/nebo součást 
faktury. Vrácením chybně vystavené faktury se doba splatnosti 
přerušuje až do doby doručení řádně opravené faktury, kdy začíná 
běžet nová doba splatnosti. Dodavatel je povinen bez zbytečného 
odkladu vady faktury na své náklady odstranit. 

5.7 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 
31.12., jiný den pracovního klidu či den, který není pracovním dnem 
podle příslušných právních předpisů o platebním styku, odkládá se 
datum splatnosti na nejbližší následující pracovní den, aniž by tím 
Objednatel byl v prodlení s úhradou. 

5.8 Cena Díla, resp. jednotlivé platby, budou hrazeny přímo na bankovní 
účet Dodavatele, vedený u banky v České republice, specifikovaný ve 
Smlouvě, neoznámí-li Dodavatel písemně Objednateli jiný bankovní 
účet. Platba se považuje za provedenou dnem odepsání příslušné 
částky z účtu Objednatele. K vyrovnání závazku Objednatele dojde 
odepsáním částky z účtu Objednatele. 

5.9 Pro účely daně z přidané hodnoty je dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění v případě: 

5.9.1 jednorázové úhrady Ceny Díla dle článku 5.1.1 těchto 
Obchodních podmínek den podpisu toho 
z protokolů/zápisu uvedených v čl. 5.3.2 bodu (iii) až 
(v) Obchodních podmínek Objednatelem, jenž bude 
Objednatelem podepsán jako poslední v pořadí.  

5.9.2 jednorázové úhrady Ceny Díla dle článku 5.1.2 těchto 
Obchodních podmínek den podpisu toho 
z protokolů/zápisu uvedených v čl. 5.3.3 bodu (iii) a 
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(iv) Obchodních podmínek Objednatelem, jenž bude 
Objednatelem podepsán jako poslední v pořadí. 

5.9.3 v případě postupné úhrady Ceny Díla dle článku 5.1.3 
těchto Obchodních podmínek u dílčích faktur 
poslední den období, za které je potvrzený Zjišťovací 
protokol prací realizovaných v příslušném časovém 
období, a u konečné faktury den podpisu toho 
z protokolů/zápisu uvedených v čl. 5.3.2 bodu (iii) až 
(v) Obchodních podmínek Objednatelem, jenž bude 
Objednatelem podepsán jako poslední v pořadí.  

5.10 Strany sjednávají, že daňové doklady vystavené na základě této 
Smlouvy mohou mít listinnou nebo elektronickou podobu. V případě 
elektronické podoby daňového dokladu musí být doručeny ve 
formátu PDF. 

5.11 Objednatel a Dodavatel sjednávají, že jakékoliv změny zákonného 
platidla České republiky nebudou mít žádný vliv na platnost a 
závaznost Smlouvy a Obchodních podmínek a neopravňují 
kteroukoliv ze Stran požadovat změny Smlouvy, kromě případných 
technických změn, které budou přímo vyplývat z předpisů 
vztahujících se k případné změně zákonného platidla České republiky. 
Strany dále sjednávají, že případná fixace směnného kurzu Koruny 
české (CZK) k Euru (EUR) jako jediné měně v České republice ani 
konverze finančních závazků ze Smlouvy z Koruny české (CZK) na Euro 
(EUR) neopravňují kteroukoli ze Stran k předčasnému ukončení nebo 
změně Smlouvy, nevyvolávají předčasnou splatnost částek splatných 
dle Smlouvy a nebudou ani důvodem pro vznik odpovědnosti jedné 
Strany vůči druhé Straně za jakoukoliv újmu včetně přímé nebo 
nepřímé škody vzniklé na základě výše popsaných skutečností a s tím 
spojených kurzových rizik, nedohodnou-li se Strany výslovně jinak. K 
okamžiku, kdy Koruna česká (CZK) přestane být zákonnou měnou 
České republiky, budou veškeré platební povinnosti vyplývající ze 
Smlouvy převedeny na Euro (EUR) za použití směnného kurzu, který 
bude stanoven příslušným obecně závazným předpisem k datu 
zavedení Eura (EUR) v České republice. Pokud by došlo k zániku měny 
Euro, budou veškeré závazky ze Smlouvy denominovány v zákonném 
platidle České republiky za podmínek stanovených příslušným 
právním předpisem, zejména za použití příslušného směnného kurzu; 
ustanovení tohoto odstavce týkající se zavedení měny Euro se v 
takovém případě uplatní přiměřeně. 

5.12 Budou-li předmětem fakturovaných zdanitelných plnění jakékoliv 
stavební práce, je Dodavatel povinen na žádost Objednatele doložit 
každou takovou fakturu i stanoviskem odborníka v oboru zařazování 
poskytnutých služeb podle Sdělení Českého statistického úřadu ze 
dne 31.7.2008 o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA), 
uveřejněného ve Sbírce zákonů, případně dle jiného sdělení, které 
výše uvedené sdělení nahrazuje, jež jsou zařazeny do kategorie 
stavby a stavební práce. Pokud nebude toto stanovisko uvedené v 
předchozí větě na žádost Objednatele k faktuře doloženo nejpozději 
do data splatnosti faktury, bude faktura Objednatelem považována 
za neúplnou a Objednatel ji není povinen uhradit. Zatřídění se musí 
týkat vždy těch stavebních prací, které jsou konkrétní fakturou 
účtovány, a musí být vzhledem k platné legislativě a fakturovanému 
plnění aktuální. 

5.13 Bude-li faktura vystavená Dodavatelem předmětem doměření daně 
správcem daně vůči Objednateli v souladu se zákonem č. 280/2009 
Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a to na dani z přidané 
hodnoty a/nebo na penále a/nebo úrocích z prodlení, má Dodavatel 
povinnost Objednateli takto doměřené platby uhradit. Objednatel je 
oprávněn částky mu doměřené správcem daně na základě rozhodnutí 
správce daně Dodavateli přeúčtovat a Dodavatel se zavazuje 
Objednateli přeúčtovanou částku uhradit. Přílohou přeúčtování 
vystaveného Objednatelem v souladu s výše uvedeným bude vždy 
kopie rozhodnutí správce daně. 

5.14 Dodavatel není oprávněn dodatečně doúčtovávat Objednateli daň z 
přidané hodnoty k fakturám již vystaveným a doručeným 
Objednateli. 

6. ZAJIŠTĚNÍ A ZÁDRŽNÉ 

6.1 Stanoví-li tak Smlouva, je Objednatel oprávněn požadovat poskytnutí 
Zajištění a Dodavatel je povinen Zajištění bez zbytečného odkladu 
poskytnout.  

6.2 Zajištění realizace Díla. Dodavatel se zavazuje zajistit řádné plnění 
svých povinností plynoucích ze Smlouvy, zejména pak povinností 
k řádné realizaci Díla, a to ve výši a způsobem stanoveným ve 
Smlouvě. 

6.3 Objednatel je oprávněn čerpat Zajištění realizace Díla zejména 
v případech, kdy Dodavatel neplní povinnosti stanovené Smlouvou 
nebo těmito Obchodními podmínkami nebo v případech, kdy 
v souvislosti s prováděním Díla byla způsobena škoda nebo hrozí její 
způsobení a Dodavatel v Objednatelem stanovené lhůtě způsobenou 
škodu neodstraní nebo neodstraní příčinu hrozící škody. V takovém 
případě je Objednatel oprávněn zajistit splnění povinností, 
odstranění škody nebo odstranění příčiny hrozící škody 
prostřednictvím třetí osoby a náklady související s touto činností 
uhradit ze Zajištění realizace Díla. 

6.4 Zajištění realizace Díla může být poskytnuto ve formě Zádržného, ve 
formě Bankovní záruky nebo ve formě Kauce složené na účet 
Objednatele. 

6.5 Zajištění realizace Díla, je-li sjednáno a je-li jím Kauce nebo Bankovní 
záruka, musí být poskytnuto, to znamená, že sjednaná částka Kauce 
musí být složena na účet Objednatele (nebo jiný účet jím určený) 
nebo originál platné a účinné Bankovní záruky znějící na sjednanou 
částku musí být předán Objednateli (nebo osobě jím určené), 
nejpozději v den označený ve Smlouvě jako den zahájení prací.  

6.6 Zajištění realizace Díla, snížené o případně čerpané částky, bude 
Objednatelem uvolněno po Řádném dokončení Díla a (pokud má být 
tato dle Smlouvy poskytnuta) po poskytnutí Zajištění záručních 
povinností. Bylo-li Zádržné sjednáno jako Zajištění realizace Díla i jako 
Zajištění záručních povinností, bude Zádržné, snížené o případně 
čerpané částky, uvolněno způsobem uvedeným ve Smlouvě. 

6.7 V případě, že je Zajištění realizace Díla poskytnuto ve formě Kauce, je 
Dodavatel povinen příslušnou částku poukázat na účet a způsobem 
určeným Objednatelem. 

6.8 Je-li Zajištění realizace Díla poskytováno ve formě Bankovní záruky, 
musí být tato záruka poskytnuta bankou předem schválenou 
Objednatelem a její text musí být rovněž Objednatelem předem 
schválen. Doba, na kterou je Bankovní záruka vystavena, musí 
pokrývat celou sjednanou délku trvání realizace Díla. Pokud by 
během trvání Smlouvy došlo z jakékoliv příčiny k posunutí posledního 
dne sjednané délky trvání realizace Díla, je Dodavatel povinen zajistit 
odpovídající prodloužení stávající Bankovní záruky nebo vystavení 
nové Bankovní záruky (s platností přímo navazující na platnost 
stávající Bankovní záruky), a to i opakovaně. Originál takové 
prodloužené Bankovní záruky nebo nové Bankovní záruky je 
Dodavatel povinen předat Objednateli (nebo osobě jím určené) vždy 
nejpozději 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů před skončením 
platnosti stávající Bankovní záruky, jinak je Objednatel oprávněn mj. 
postupovat podle článku 6.11 těchto Obchodních podmínek. 

6.9 Stanoví-li tak Smlouva, je Objednatel oprávněn z každé fakturované 
částky odečíst Zádržné, jehož výši v tom případě rovněž stanoví 
Smlouva. 

6.10 Je-li Zajištěním realizace Díla Kauce nebo Bankovní záruka a klesne-li 
výše poskytnutého Zajištění realizace Díla v důsledku jeho čerpání 
Objednatelem nebo z jiných důvodů pod sjednanou výši určenou 
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Smlouvou, je Dodavatel povinen formu poskytnutého Zajištění 
nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnů poté, co se o této 
skutečnosti dozví, doplnit do původní výše. 

6.11 V případě, že Bankovní záruka nebude Dodavatelem podle článku 
6.10 těchto Obchodních podmínek doplněna do původní výše, nebo 
by platnost Bankovní záruky měla skončit již za méně než 21 (dvacet 
jedna) kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn ihned čerpat 
Bankovní záruku v plné výši. Takto čerpaná částka se pro další 
považuje za Kauci, závazky Dodavatele související s Bankovní zárukou 
tím nejsou dotčeny. 

6.12 V jakémkoliv případě porušení povinností Dodavatele poskytnout 
nebo udržovat Zajištění realizace Díla ve sjednané výši nebude 
Objednatel povinen Dodavateli vyplácet jakékoli částky, a to až do 
splnění těchto povinností Dodavatelem. Další práva Objednatele 
z toho vyplývající nejsou dotčena. 

6.13 V případě Zajištění realizace Díla formou složení Kauce může být tato 
Kauce v průběhu trvání Smlouvy na základě písemné dohody mezi 
Stranami nahrazena Bankovní zárukou ve stejné výši. Písemná 
dohoda stanoví podmínky, za nichž Objednatel bude souhlasit 
s nahrazením Kauce. Objednatel vyplatí Dodavateli Kauci nejpozději 
do 15 (patnácti) pracovních dnů od doručení písemné žádosti 
Dodavatele o vyplacení Kauce a doložení platné Bankovní záruky 
nahrazující Kauci. 

6.14 Zajištění záručních povinností. Dodavatel se zavazuje zajistit řádné 
plnění svých povinností ze Smlouvy, zejména pak povinností 
plynoucích ze záruky na Dílo, a to ve výši a způsobem stanoveným ve 
Smlouvě. Objednatel je oprávněn použít Zajištění záručních 
povinností na úhradu nákladů vzniklých Objednateli v případech, kdy 
Dodavatel včas nezajistí odstranění Objednatelem oprávněně 
reklamovaných vad Díla ve sjednané lhůtě. 

6.15 Objednatel je oprávněn čerpat Zajištění záručních povinností 
v případech, kdy Dodavatel neodstraní oznámené záruční vady Díla 
ve stanovené lhůtě. V takovém případě je Objednatel oprávněn 
zajistit odstranění vad prostřednictvím třetí osoby a náklady 
související s odstraněním uhradit ze Zajištění záručních povinností. 

6.16 Zajištění záručních povinností může být poskytnuto ve formě 
Bankovní záruky nebo ve formě Zádržného. Způsob zajištění 

záručních povinností stanoví Smlouva.  

6.17 Je-li zajištění záručních povinností poskytováno ve formě Bankovní 
záruky, platí pro ni požadavky stanovené v článku 6.8 věta první, 
článku 6.10 a článku 6.11 těchto Obchodních podmínek obdobně. 
Doba, na kterou je Bankovní záruka vystavena, musí pokrývat délku 
trvání nejdelší záruční doby Díla existující ke dni vystavení Bankovní 
záruky. Pokud by během trvání Smlouvy došlo z jakékoliv příčiny 
k posunutí posledního dne nejdelší záruční doby Díla (typicky 
stavením běhu záruční doby), je Dodavatel povinen zajistit 
odpovídající prodloužení stávající Bankovní záruky nebo vystavené 
nové Bankovní záruky (s platností přímo navazující na platnost 
stávající Bankovní záruky), a to i opakovaně. Originál takové 
prodloužené Bankovní záruky nebo nové Bankovní záruky je 
Dodavatel povinen předat Objednateli (nebo osobě jím určené) vždy 
nejpozději 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů před skončením 
platnosti stávající Bankovní záruky, jinak je Objednatel oprávněn mj. 
postupovat podle článku 6.11 těchto Obchodních podmínek. 

6.18 Stanoví-li tak Smlouva, je Objednatel oprávněn z každé fakturované 
částky odečíst Zádržné, jehož výši v tom případě rovněž stanoví 
Smlouva. 

6.19 V případě Zajištění záručních povinností formou Zádržného může být 
toto Zádržné v průběhu trvání záruky nahrazeno Bankovní zárukou ve 
stejné výši. Bankovní záruka nahrazující Zádržné musí v takovém 
případě splňovat zejména následující podmínky: 

a) Zaručená částka musí být minimálně ve stejné výši jako 
nahrazované Zádržné, 

b) platnost Bankovní záruky musí být minimálně na dobu trvání 
záručních povinností Dodavatele dle Smlouvy a nesmí být 
podmíněna dalšími úkony Objednatele, Dodavatele, zaručující 
banky nebo třetích osob,  

c) Bankovní záruka nesmí obsahovat zejména takové podmínky, 
které by vyplacení zaručené částky Objednateli vázaly na 
přezkum obsahu Smlouvy nebo skutkového stavu založeného 
Smlouvou, 

d) Dokumentem, který je nutno předložit zajištující bance pro 
vyplacení zaručené částky Objednateli, může být pouze 
písemné prohlášení Objednatele o tom, že došlo ke 
skutečnosti zakládající dle Smlouvy právo Objednatele na 
realizaci Bankovní záruky, žádné další dokumenty nesmí být 
požadovány a 

e) Bankovní záruka může obsahovat zákaz jejího postoupení či 
zástavy. 

Objednatel je oprávněn odmítnout nahrazení Zádržného Bankovní 
zárukou, pokud Zádržné nahrazované Bankovní zárukou nedosahuje 
minimální výše 1.000.000,- (jeden milion korun českých) a/nebo 
v případě, že by právní či faktické podmínky, za kterých má být 
nahrazení realizováno znamenaly pro Objednatele zhoršení jeho 
postavení. Nahrazení Zádržného bude realizováno na základě 
oboustranné písemné dohody mezi Objednatelem a Dodavatelem 
(dále jen „Dohoda o náhradě Zádržného“) a Objednatel se zavazuje, 
že uzavření takové dohody bez přiměřeného důvodu neodmítne. 
Objednatel následně vyplatí Dodavateli Zádržné do 15 (patnácti) 
pracovních dnů od uzavření Dohody o náhradě Zádržného a 
následného doložení platné a účinné Bankovní záruky nahrazující 
Zádržné, splňující podmínky Smlouvy, těchto Obchodních podmínek 
a Dohody o náhradě Zádržného. 

6.20 Je-li zajištění záručních povinností sjednáno ve formě Bankovní 
záruky, musí být originál platné a účinné Bankovní záruky znějící na 
sjednanou částku předán Objednateli (nebo osobě jím určené) do 20 
(dvaceti) pracovních dnů po Řádném dokončení Díla. Pokud nebude 
Bankovní záruka Objednateli (nebo osobě jím určené) předána, 
nebude splněna podmínka pro uvolnění Zajištění realizace Díla dle 
článku 6.6 těchto Obchodních podmínek. Zajištění záručních 
povinností, snížené o případně čerpané částky, bude uvolněno po 
skončení všech záručních dob a odstranění všech záručních vad Díla. 

6.21 V případě, kdy se v průběhu záruční doby nevyskytnou žádné vady 
Díla nebo budou veškeré zjištěné vady Dodavatelem odstraněny ve 
stanovených lhůtách, může být na základě samostatné písemné 
dohody Stran snížena výše Zajištění záručních povinností o stanovený 
podíl výše Zajištění záručních povinností, a to i opakovaně. Písemná 
dohoda stanoví podmínky, za nichž Objednatel bude souhlasit se 
snížením zajištění záručních povinností. Snížení může být prováděno 
v časovém intervalu, uvedeném ve Smlouvě, během něhož se 
nevyskytnou žádné vady Díla nebo veškeré zjištěné vady Díla budou 
Dodavatelem řádně odstraněny ve stanovené lhůtě. 

6.22 Zádržné, snížené o případně čerpané částky, bude Dodavateli 
vyplaceno za podmínek stanovených Smlouvou. 

6.23 Zádržné a Kauce. Bylo-li Zádržné sjednáno jako Zajištění realizace Díla 
i jako Zajištění záručních povinností, je Objednatel oprávněn čerpat 
Zádržné v celé výši již v průběhu realizace Díla, budou-li splněny 
podmínky pro takové čerpání. 

6.24 Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou 
pohledávku, a to splatnou i nesplatnou, za Dodavatelem ze Smlouvy 
proti pohledávce Dodavatele za Objednatelem na zaplacení 
(uvolnění) Zádržného. 
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6.25 Dodavatel nemá nárok na jakékoliv úroky ze složené Kauce nebo 
Zádržného. 

7. STAVEBNÍ DENÍK A STAVENIŠTĚ 

7.1 Dodavatel je povinen vést Stavební deník, Dodavatel povede 
Stavební deník v souladu s příslušnými právními předpisy a bude jej 
mít uložen na Stavbě. Všechny listy Stavebního deníku musí být 
označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. V případě stanoveném 
Smlouvou je možné vedení Stavebního deníku v elektronické formě. 

7.2 Stavební deník bude veden se dvěma kopiemi, přičemž Objednatel je 
oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla požadovat po 
Dodavateli předání první kopie Stavebního deníku.  

7.3 Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale 
případně slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn 
Smlouvy. Zápisy ve Stavebním deníku nenahrazují úkony Dodavatele, 
jež mají být vypořádány jiným samostatným protokolem potvrzeným 
Objednatelem, zejména nikoliv však výlučně odstranění vad a 
nedodělků vytčených v přejímacím řízení a/nebo reklamace 
zjištěných vad v záruční době. 

7.4 Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k zápisům do Stavebního 
deníku učiněných Dodavatelem. 

7.5 Do Stavebního deníku jsou oprávněni nahlížet, pořizovat z něj výpisy 
a zapisovat do něj oprávnění zástupci Objednatele a Dodavatele, 
osoby vykonávající stavební dozor, osoby pověřené výkonem 
Technického dozoru, osoby provádějící nebo pověřené výkonem 
Autorského dozoru, osoby provádějící kontrolní prohlídky Díla, 
Koordinátor BOZP, autorizovaný inspektor a další osoby oprávněné 
plnit úkoly správního dozoru dle zvláštních právních předpisů. 

7.6 Povinnost vést Stavební deník končí dnem Řádného dokončení Díla. 
Originál Stavebního deníku předá Dodavatel Objednateli v den 
Řádného dokončení Díla. 

7.7 O předání a převzetí Staveniště (při zahájení provádění Díla i po 
dokončení Díla) budou sepsány samostatné zápisy (protokoly). Za 
den předání a převzetí Staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného zápisu (protokolu). 

7.8 Doklady potřebné dle platné právní úpravy k provedení Díla a užívání 
Staveniště, doloží Objednatel Dodavateli nejpozději při předání 
Staveniště. Objednatel spolu s předáním Staveniště: 

7.8.1 předá Dodavateli místa odběru elektrické energie a 
vody,  

7.8.2 předá Dodavateli prostor pro Zařízení staveniště,  

7.8.3 vyznačí přístupové a příjezdové cesty v SRA, v areálu 
a/nebo území letiště a určí vjezd na Staveniště a 
případně do SRA, 

7.8.4 předá podmínky vztahující se k ochraně životního 
prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace 
s odpady, odvodu znečištěných vod apod., pokud tyto 
podmínky doplňují, nahrazují a/nebo upřesňují 
příslušné všeobecně platné právní předpisy), 

7.8.5 předá doklady o vytýčení stávajících inženýrských sítí 
nacházejících se v prostoru Staveniště, případně i na 
pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla 
dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků 
těchto sítí, 

7.8.6 předá dokumenty související se zajištěním 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kontaktní 
údaje na pohotovostní složky provozovatele letiště 
Praha/Ruzyně, 

7.8.7 předá příslušné požární řády, 

7.8.8 předá Dopravní řád letiště Praha/Ruzyně, 

7.8.9 předá dokument Politika prevence závažné havárie. 

7.9 Objednavatel i Dodavatel jsou v souladu s ustanovením § 101 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, povinni vzájemně 
se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně 
před jejich působením, která se týkají výkonu práce na Staveništi, a 
spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(dále jen ”BOZP”) pro všechny zaměstnance na Staveništi. 

7.10 Dodavatel je povinen zajistit proškolení osob z předpisů BOZP, které 
s jeho vědomím vstoupí na Staveniště. Nedílnou součástí tohoto 
proškolení bude i seznámení s dokumentací BOZP předanou 
Objednatelem. 

7.11 Dodavatel odpovídá v plné míře za BOZP všech osob v prostoru 
Staveniště. Veškeré osoby, které s vědomím Dodavatele vstoupí na 
Staveniště, musí být vybaveny osobními ochrannými prostředky dle 
rizika jimi prováděných činností. 

7.12 Bude-li na Staveništi působit více než jeden Dodavatel, určí 
Objednatel v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
v platném znění, potřebný počet koordinátorů BOZP na Staveništi 
s přihlédnutím k rozsahu a složitosti Díla a jeho náročnosti na 
koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. 

7.13 Dodavatel odpovídá v plné míře za zajištění požární ochrany 
v prostoru Staveniště. Dodavatel je povinen zajistit prokazatelné 
proškolení osob, které s jeho vědomím vstoupí na Staveniště. 
Nedílnou součástí tohoto proškolení bude i seznámení s dokumentací 
požární ochrany předanou Objednatelem. Bude-li v průběhu 
zhotovování Díla shledáno Požárně bezpečnostní zařízení stavby, 
k jejímuž zhotovení se Dodavatel ve Smlouvě zavázal, nezpůsobilým 
plnit svoji funkci ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb., je Dodavatel 
povinen tuto skutečnost na Požárně bezpečnostním zařízení a 
v prostoru, kde je toto zařízení instalováno, zřetelně vyznačit. 
Dodavatel je v takové případě povinen provést opatření k 
neprodlenému uvedení Požárně bezpečnostního zařízení do provozu 
a prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika požární 
ochrany ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb. zabezpečit v potřebném 
rozsahu náhradní organizační, popřípadě technická opatření. 
Náhradní opatření je Dodavatel povinen zajistit na své náklady do 
doby opětovného uvedení Požárně bezpečnostního zařízení do 
provozu.  

7.14 Dodavatel je oprávněn po předchozím projednání s Objednatelem 
v rámci Zařízení staveniště umístit v prostoru Staveniště zařízení, 
objekty a mechanismy potřebné k provádění Díla. 

7.15 Objednatel je povinen zajistit Dodavateli bezplatné užívání prostoru 
Staveniště ode dne jeho předání do dne zpětného převzetí Staveniště 
podle Smlouvy. 

7.16 Stanoví-li tak Smlouva, Objednatel před zahájením prací seznámí 
Dodavatele s vedením inženýrsko-průmyslových sítí a zařízeními 
dotčenými realizací Díla, a to i na přilehlých pozemcích nebo 
pozemcích Zařízení staveniště. Objednatel a Dodavatel si vzájemně 
poskytnou též technické informace nezbytné k realizaci Díla. Ostraha 
a ochrana předaného Staveniště a jeho zařízení a pracoviště 
Dodavatele je i v době pracovního volna a svátků plně v odpovědnosti 
Dodavatele. 

7.17 Dodavatel je povinen průběžně udržovat pořádek a čistotu na 
Staveništi a provádět základní úklid na pracovištích a v jeho 
bezprostřední blízkosti i na přístupových komunikacích, pokud jsou 
dotčeny činnostmi Dodavatele, či jejími následky. 

7.18 Dodavatel je povinen odstranit Zařízení staveniště, vyklidit Staveniště 
a uvést prostor Staveniště do původního stavu nejpozději ke dni 
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uvedenému ve Smlouvě. Staveniště i Dílo je Dodavatel povinen 
předat uklizené a v řádném stavu, pozemky, objekty a komunikace 
dotčené výstavbou uvede do původního stavu. V případě porušení 
této povinnosti se Dílo nepovažuje za Řádně dokončené Dílo (tj. má 
se za to, že nedošlo k Řádnému dokončení Díla). Převzetí Staveniště 
Objednatel potvrdí podpisem zápisu (protokolu) o převzetí 
Staveniště. 

7.19 Dodavatel je po převzetí Staveniště povinen seznámit se 
s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na Staveništi a 
přilehlých pozemcích dotčených prováděním Díla a tyto vhodným 
způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich 
poškození. 

7.20 Dodavatel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo 
vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich 
nedodržením. 

7.21 Dodavatel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, 
které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele. Dodavatel se 
zavazuje vynaložit veškerou odbornou péči, aby předešel vzniku 
škody. 

7.22 Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně 
vytýčeny a předány, nese veškeré náklady na uvedení sítí do 
původního stavu Dodavatel včetně případných škod, pokut apod. 
Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně 
vytýčeny a předány podle výše uvedeného, je Dodavatel povinen 
bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu. Veškeré 
náklady na uvedení sítí do původního stavu hradí Objednatel včetně 
případných škod, pokut apod. 

7.23 Dodavatel je povinen zakreslit do Dokumentace skutečného 
provedení (případně vypracovat samostatný dokument, do kterého 
níže uvedené zakreslí, a předat jej nejpozději při předání Díla 
Objednateli, přičemž odměna za takové vypracování dokumentu je 
zahrnuta v Ceně Díla) všechny rušené sítě a popřípadě zaměřit sítě, 
které nejsou v evidenci Objednatele. 

7.24 Vybudování Zařízení staveniště. Provozní, sociální a případně i 
výrobní Zařízení staveniště zabezpečuje Dodavatel v souladu se svými 
potřebami, požadavky Objednatele pro výkon Technického dozoru a 
Autorského dozoru a se zohledněním Projektové dokumentace. 

7.25 Náklady na potřebnou projektovou dokumentaci, vybudování, 
zprovoznění, údržbu, průběžný provoz, likvidaci a vyklizení Zařízení 
staveniště jsou zahrnuty v Ceně Díla. 

7.26 Dodavatel zajistí jako součást Zařízení staveniště i rozvod potřebných 
médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená 
Objednatelem. Dodavatel je povinen zabezpečit samostatná měřicí 
místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 

7.27 V prostoru SRA letiště může být Staveniště zřízeno jen po dobu 
stanovenou Smlouvou. 

7.28 Užívání Staveniště. Dodavatel je povinen užívat Staveniště pouze pro 
účely související s prováděním Díla a při užívání Staveniště je povinen 
dodržovat veškeré aplikovatelné právní předpisy. 

7.29 Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště 
zajišťuje Dodavatel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo 
k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Odvod vod musí být 
v souladu s příslušnými právními předpisy (především v souladu se 
zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, 
v platném znění a zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, 
v platném znění). Pokud k této činnosti Dodavatel využije veřejných 
stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem 
těchto sítí. 

7.30 Dodavatel je povinen na vlastní náklady udržovat na Staveništi 
pořádek a provádět pravidelný úklid, zejména nikoliv výlučně proto, 

aby zamezil uvolnění a volnému pohybu částí Zařízení staveniště, 
prvků stavebního materiálu a zařízení, částí odpadu nebo jiného 
znečištění, případně jiných nespecifikovaných předmětů vzniklých 
činností Dodavatele nebo vnesených na Staveniště při provádění Díla 
Dodavatelem. 

7.31 Dodavatel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny 
druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu, a to 
v četnosti úklidu s přihlédnutím k povaze činností, která způsobuje 
vznik odpadu s přihlédnutím ke druhu odpadu a/nebo znečištění. 

7.32 Dodavatel je rovněž povinen zabezpečit odpad vzniklý z jeho činnosti 
nebo stavební materiál nebyl umisťován mimo Staveniště, kromě 
prostoru povolených mezideponií. 

7.33 Dodavatel zajistí střežení Staveniště a jeho oplocení a jiné vhodné 
zabezpečení. K zajištění tohoto úkolu bude spolupracovat 
s bezpečnostními složkami letiště Praha/Ruzyně, které určí 
Objednatel, a tuto spolupráci smluvně zajistí s dostatečným 
předstihem před předáním Staveniště. 

7.34 Dodavatel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování osob. 

7.35 Informační tabule či reklamy lze na Staveništi umístit pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 

7.36 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a komunikací, 
případně ke stavebním zásahům do veřejných komunikací, zajišťuje 
Dodavatel a nese veškeré případné poplatky spojené se získáním 
potřených povolení. 

7.37 Nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dnů po uzavření Smlouvy 
Dodavatel předloží Objednateli dokumentaci obsahující plán 
organizace výstavby a dopravních opatření souvisejících 
s prováděním Díla. Případné veřejnoprávní projednání těchto 
dokumentů, zajistí Dodavatel v dostatečném předstihu před 
zahájením příslušných prací. 

7.38 Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním Díla 
bude potřeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů 
o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Dodavatel. Dodavatel 
dále zodpovídá za umisťování, přemisťování a udržování dopravních 
značek v souvislosti s průběhem prováděných prací. Jakékoliv pokuty 
či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Dodavatele. 

7.39 Dodavatel je povinen při realizaci Díla postupovat tak, aby nedošlo 
k poškození přístupových cest a komunikací. Za tímto účelem bude 
Dodavatel při dopravě stavebního materiálu zajišťovat vhodná 
vozidla a bude užívat vhodné trasy. 

7.40 Dodavatel odpovídá za údržbu komunikací související 
s odstraňováním následků způsobených užíváním těchto komunikací 
Dodavatelem nebo jeho subdodavateli při realizaci Díla, zejména pak 
Dodavatel odpovídá za úklid dotčených komunikací. 

7.41 Vyklizení Staveniště. Lhůta pro odstranění Zařízení staveniště a 
vyklizení Staveniště je stanovena ve Smlouvě. Pokud není ve Smlouvě 
samostatně uveden termín pro vyklizení Staveniště, bude Staveniště 
vyklizeno do termínu dokončení Díla dle Smlouvy. Plochy Zařízení 
staveniště, které jsou umístěny mimo areál letiště Praha/Ruzyně, 
budou vyklizeny a uvedeny do původního stavu nejpozději do 60 
(šedesáti) dnů od ukončení Díla dle Smlouvy. 

8. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA 

8.1 Dodavatel splní svoji povinnost provést sjednané Dílo Řádným 
dokončením Díla. 

8.2 Dodavatel je povinen provést Dílo s potřebnou péčí v ujednaném 
čase a dále je povinen obstarat vše, co je k provedení Díla potřeba. 
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8.3 Jediným závazným dokumentem pro zhotovování stavby je 
Projektová dokumentace. Dodavatel je povinen provést kontrolu 
Projektové dokumentace a odpovídá za její úplnost a správnost. 

8.4 Dodavatel postupuje při provádění Díla samostatně. Tím není 
dotčena povinnost Dodavatele dostát pokynům Objednatele ke 
způsobu provádění Díla, jimiž je Dodavatel vázán na základě Smlouvy 
a těchto Obchodních podmínek. 

8.5 Pro Řádné dokončení Díla předá Dodavatel Objednateli také všechny 
doklady dokumentující řádné a kvalitní provedení Díla a jeho 
způsobilost k užívání, zejména nikoliv však výlučně revizní zprávy, 
doklady o provedení komplexního vyzkoušení ve smyslu platných 
technických norem a obecně závazných právních předpisů, dokladů o 
provedení ostatních zkoušek, atestů výrobků použitých při 
zhotovování Díla, prohlášení o shodě apod., dále návody na 
používání, obsluhu a údržbu v českém jazyce ve 3 (třech) písemných 
vyhotoveních a 1 (jednom) elektronickém vyhotovení, záruční listy 
výrobků a zařízení, doklady o zaškolení obsluhy a ostatní doklady 
požadované Objednatelem v průběhu provádění Díla. 

8.6 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Dodavatele nebo 
jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci 
pracovníků je Dodavatel na požádání Objednatele povinen předložit. 

8.7 Každý subdodavatel Dodavatele musí být předtím, než započne se 
svými pracemi na Díle, písemně schválen Objednatelem. Za splnění 
této povinnosti odpovídá Dodavatel. Objednatel není oprávněn bez 
vážného důvodu odmítnout subdodavatele, kterému Dodavatel 
zamýšlí zadat provedení jakékoli části Díla. Důvodem pro odmítnutí 
subdodavatele ze strany Objednatele je zejména, avšak nikoliv 
výlučně existence soudního nebo jiného obdobného sporu s 
příslušným subdodavatelem, předchozí negativní zkušenosti s 
plněním poskytnutým příslušným subdodavatelem, střet zájmů, 
bezpečnostní riziko nebo jiná skutečnost, která by měla negativní vliv 
na Objednatele. 

8.8 Dodavatel je povinen po celou dobu provádění Díla zajistit 
přítomnost stavbyvedoucího nebo jeho oprávněného zástupce na 
Staveništi a to i v době, kdy práce provádí pouze subdodavatel 
Dodavatele. 

8.9 Dodavatel je povinen předložit Objednateli ke schválení Dokumenty 
Dodavatele před zahájením realizace Díla nebo jeho části. 

8.10 Dodavatel provede Dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými 
technickými normami, platnými právními předpisy a rozhodnutími 
veřejnoprávních orgánů a v souladu s dohodnutými technologickými 
postupy všech prováděných prací. 

8.11 Dodavatel je povinen dodržet hygienické limity stanovené v Nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, v platném znění, resp. v jakémkoli předpise, který 
výše uvedené nařízení nahradí. Dodavatel je dále v průběhu plnění 
Díla povinen dodržovat obecně závazné předpisy, zejména z oblasti 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti leteckého 
provozu, předpisy ochrany životního prostředí, požární, hygienické, 
ochrany majetku, jakož i vnitřní předpisy Objednatele, které se 
dotýkají plnění Smlouvy. Vnitřní předpisy Objednatele předá 
Objednatel Dodavateli při předání Staveniště a bude ho informovat o 
jejich změnách, které mohou mít vliv na provádění Díla a plnění 
Smlouvy. Dodavatel je povinen se při plnění povinností dle Smlouvy 
řídit pokyny Objednatele. 

8.12 Dodavatel je povinen se v rámci prevence znečišťování a poškozování 
životního prostředí a v rámci zavedeného systému EMS (Systém 
environmentálního managementu) dle ISO 14001 u Objednatele 
zdržet takových činností, které by mohly přímo nebo nepřímo 
způsobit poškození nebo ohrožení životního prostředí. Dodavatel je 
povinen doručit Objednateli před zahájením prací na stavbě, 
k jejímuž zhotovení se Dodavatel Smlouvou zavázal, vyplněný 
dotazník o druhu a množství používaných chemikálií (tj. chemikálií, 

které budou v rámci realizace stavby užity), jehož vzor je uveden v 
příloze č. 1 těchto Obchodních podmínek, a to na emailovou adresu 
zivotni.prostredi@prg.aero. Dojde-li v průběhu realizace stavby, 
k jejímuž zhotovení se Dodavatel Smlouvou zavázal, k použití jiné 
chemikálie než chemikálie uvedené v předmětném dotazníku/v 
oznámení Dodavatel a/nebo k použití chemikálie v jiném množství 
než množství uvedeném v předmětném dotazníku/v oznámení 
Dodavatele, je Dodavatel povinen oznámit takovou skutečnost 
včetně druhu a množství (jež bude v rámci realizace stavby užito) 
takové chemikálie Objednateli do 14 dnů od takového použití na výše 
uvedenou emailovou adresu.  Objednatel je dále oprávněn požadovat 
bezpečnostní listy používaných chemikálií. Požádá-li Objednatel o 
předání takového bezpečnostního listu, je Dodavatel povinen doručit 
Objednateli požadovaný bezpečností list nejpozději do 14 dní od 
doručení takového požadavku Objednatele Dodavateli, a to na výše 
uvedenou emailovou adresu. V případě poruch nebo havárií je 
Dodavatel povinen kontaktovat zaměstnance Objednatele 
prostřednictvím níže uvedených kontaktních spojení (předvolba pro 
telefonické linky je vždy 220 11):  

8.12.1 Požár, únik neznámé nebo nebezpečné látky: 3333, 
2222; 

8.12.2 Technik požární ochrany (PO): 1231, 2563; 

8.12.3 Zdravotní ambulance: 3301, 3302; 

8.12.4 Bezpečnostní velín: 1000; 

8.12.5 Centrální dispečink – poruchy, havárie: 6000; 

8.12.6 Poruchy telefonních linek: 3000; 

8.12.7 V případě dotazů nebo podnětů ke zlepšení, 
směřujících do jednotlivých oblastí, je Dodavatel 
oprávněn kontaktovat zaměstnance Objednatele 
prostřednictvím níže uvedených kontaktních spojení: 

(i) Bezpečnost práce: bozp@prg.aero 

(ii) Životní prostředí: 
zivotni.prostredi@prg.aero 

(iii) Stížnosti: stiznosti@prg.aero 

(iv) Technik PO: technik.po@prg.aero 

8.13 Dodavatel je povinen veškerý demontovaný a vybouraný materiál a 
zařízení nejprve nabídnout k odebrání Objednateli. V případě 
nezájmu Objednatele potvrzeného ve Stavebním deníku se 
vlastníkem demontovaného a vybouraného materiálu a zařízení stává 
Dodavatel, který je zodpovědný za jeho odstranění nebo využití 
v souladu s příslušnými platnými právními předpisy. Původcem 
jakéhokoli ostatního odpadu, který při provádění Díla vznikne, je 
Dodavatel. Dodavatel zajistí na své náklady odstranění nebo využití 
tohoto odpadu v souladu s příslušnými právními předpisy a předloží 
Objednateli doklady o odstranění nebo využití tohoto odpadu. 

8.14 Bude-li Dodavatel v rámci provádění Díla, a to i na Staveništi, 
provádět činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, kam jsou 
zahrnuty všechny druhy svařovacích technik (autogenní souprava, 
elektrický oblouk nebo odpor, plazma, aluminotermické svařování 
apod.), používání elektrických pájedel, benzínových pájecích lamp, 
používání propan-butanových nahřívacích hořáků, dělení a úprava 
materiálů se vznikem žhavých jisker a okují, případně další 
nebezpečné práce po jejich vyhodnocení požárním technikem Letiště 
Praha, a.s. je povinen oznámit tuto skutečnost písemně nejméně 5 
(pět) pracovních dnů předem odpovědnému zástupci Objednatele 
nebo přímo požárnímu technikovi emailem na adresu uvedenou 
v těchto Obchodních podmínkách. Požární technik vyhodnotí možné 
požární nebezpečí ve vztahu k druhu požárně nebezpečné činnosti, 
vymezí oprávnění a povinnosti osob provádějících tyto práce, stanoví 
požadavky k zajištění požární bezpečnosti, včetně způsobu a rozsahu 
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požárního dohledu a následně pak vydá na tyto práce písemné 
povolení – Zvláštní požárně bezpečnostní opatření (ZPBO). 

8.15 Dodavatel je dále povinen: 

8.15.1 dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy; 

8.15.2 podřídit se veškerým nařízením provozovatele letiště 
Praha/Ruzyně vedoucím k zajištění bezpečného a 
plynulého leteckého provozu na letišti Praha/Ruzyně; 

8.15.3 dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být 
na Staveništi; 

8.15.4 zajistit, aby na Staveništi nebyly zbytečné překážky, a 
by se tak zabránilo ohrožení osob, které mají právo 
být na Staveništi; 

8.15.5 zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a hlídání, resp. 
ostrahu na Staveništi až do dokončení a předání Díla 
Objednateli; 

8.15.6 zajistit veškeré pomocné práce (včetně cest, stezek, 
krytů, plotů a dopravního značení), které mohou být 
nezbytné pro realizaci Díla a k jeho užívání a ochraně 
veřejnosti a vlastníků a uživatelů přilehlých pozemků; 

8.15.7 na základě příslušných právních předpisů (včetně 
zákonných a podzákonných předpisů na úseku 
požární ochrany) zajistit požární asistenční hlídku při 
provádění veškerých požárně nebezpečných 
stavebních prací; a 

8.15.8 předat odpovědnému zástupci Objednatele nebo 
technikovi požární ochrany kopie svářecích oprávnění 
osob provádějících tyto činnosti, případně jiná 
oprávnění, pokud jsou pro takové práce vyžadovány, 
prokazující odbornou způsobilost těchto osob. 

8.16 Pracovníci Dodavatele musí být při pohybu v Prostoru letiště 
proškoleni a označeni identifikačními kartami umožňujícími vstup do 
Prostoru letiště a jsou povinni se pohybovat pouze v určeném 
prostoru stavby a po určených přístupech. Identifikační karty, stejně 
jako povolení k vjezdu vozidel, budou Objednatelem zajištěny za 
úplatu po obdržení jmenného seznamu pracovníků, mechanizace a 
dopravních prostředků a po absolvování školení pracovníků o 
bezpečnosti a požární ochraně, platných v místě stavby. 

8.17 V případě, že pro zhotovení Díla bude nezbytné použití jeřábů nebo 
výškové mechanizace v ochranných pásmech letiště případně 
v překážkových plochách letiště, je Dodavatel povinen zajistit si pro 
tyto činnosti v dostatečném předstihu povolení Úřadu pro civilní 
letectví. Formulář s popisem způsobu zajištění povolení je dostupný 
na adrese http://www.caa.cz/file/7624. Dodavatel je obeznámen 
s tím, že povolení je vydáváno ve správním řízení ve lhůtách 
stanovených zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 
Před podáním žádosti o povolení je nezbytné získat vyjádření 
provozovatele letiště a Řízení letového provozu České republiky, 
státního podniku. Dodavatel je dále obeznámen s tím, že vydání 
povolení je zpoplatněno dle pol. 46 zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, v platném znění. 

8.18 S výjimkou činností Technického dozoru Objednatele je ostatním 
pracovníkům Objednatele nebo osobám v jejich doprovodu zakázáno 
pohybovat se v prostoru Staveniště bez předchozího ohlášení u 
odpovědného stavbyvedoucího Dodavatele. Při porušení tohoto 
ustanovení nenese Dodavatel odpovědnost za škodu způsobenou 
těmto osobám. 

8.19 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla. 

8.20 Dodavatel se zúčastní kontrol a zkoušek Díla prováděných 
Objednatelem. Závěry z nich jsou pro něj závazné. Zjištěné závady 
Díla Objednatel zaznamená do Stavebního deníku. 

8.21 Kontrolní dny. Objednatel i Dodavatel jsou oprávněni zápisem do 
Stavebního deníku nejméně 5 (pět) pracovních dnů předem svolat 
kontrolní den. Z každého kontrolního dne pořídí Dodavatel zápis, 
který bude obsahovat zejména den a místo konání, seznam 
účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy 
účastníků. O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude proveden 
zápis ve Stavebním deníku. 

8.22 Vždy nejpozději 3 (tři) pracovní dny předem Dodavatel vyzve zápisem 
ve Stavebním deníku Objednatele k prohlídce všech prací nebo 
konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Za doručení výzvy je považován podpis osoby 
Technického dozoru Objednatele pod touto výzvou ve Stavebním 
deníku. Ke kontrole zakrývaných prací předloží Dodavatel veškeré 
výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti použitých materiálů, 
a dále certifikáty a atesty. Pokud se zástupce Objednatele bez 
předchozí omluvy nedostaví ke kontrole ani v náhradním termínu, 
který bude stanoven zápisem ve Stavebním deníku nejdříve za 24 
(dvacet čtyři) hodin od prvního stanoveného termínu, je Dodavatel 
oprávněn tyto práce nebo konstrukce zakrýt. Dodavatel však není 
zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrytých prací 
nebo konstrukcí a před jejich zakrytím je povinen učinit veškerá 
opatření vyžadovaná technickými normami. Bude-li Objednatel 
požadovat dodatečné odkrytí a zjistí-li se, že Dodavatel nedodržel své 
povinnosti a zakryté práce nebo konstrukce vykazují vady, je 
Dodavatel povinen zjištěné vady odstranit a nést náklady spojené s 
odkrytím prací nebo konstrukcí. V opačném případě hradí náklady s 
odkrytím Objednatel. Pokud Dodavatel nevyzve Objednatele 
k prohlídce dle věty první tohoto článku, je Objednatel oprávněn 
požadovat dodatečné odkrytí na riziko a náklady Dodavatele. 

8.23 Dodavatel je povinen předkládat Objednateli ke schválení výrobní 
dokumentaci a vzorky (popř. katalogy vzorků) materiálů, výrobků, 
vybavení a jiných náležitostí tvořících předmět Díla (např. zařizovací 
předměty, obklady, dlažby apod.), předem dohodnutých na 
kontrolních dnech, které nejsou výslovně specifikovány v Projektové 
dokumentaci, anebo v případě, kdy o předložení vzorku požádá 
Objednatel. Dodavatel předloží tyto vzorky Objednateli v dohodnuté 
lhůtě a objednatel se k nim vyjádří do 5 (pěti) dnů od jejich 
předložení. 

8.24 Z důvodu prevence závažných havárií v souladu se systémem 
prevence závažné havárie zavedeného Objednatelem na 
mezinárodním civilním letišti Praha/Ruzyně, který je definován v 
„Politice prevence závažné havárie“, je Dodavatel povinen jednak 
zdržet takových činností, které by mohly přímo nebo nepřímo 
způsobit závažnou havárii, a dále podporovat činnosti, které posilují 
prevenci závažných havárií. Dodavatel je dále povinen seznámit se 
s dokumentem „Politika prevence závažné havárie“. 

8.25 Realizace Díla bude vždy plně podřízena provozu letiště 
Praha/Ruzyně a opatřeními vydanými provozovatelem letiště 
Praha/Ruzyně. Na základě oznámení Objednatele, resp. provozní 
složky Objednatele může být provádění prací v jím stanoveném 
období přesunuto do nočních hodin (tj. od 22:00 do 5:00 hod.) nebo 
na dny pracovního klidu. 

8.26 V případě, že v průběhu realizace Díla budou na Staveništi nalezeny 
předměty geologického, archeologického nebo historického zájmu, je 
Dodavatel povinen neprodleně oznámit takový nález Objednateli. Po 
dohodě s Objednatelem budou práce na Díle zastaveny do doby 
rozhodnutí o dalším postupu příslušným veřejnoprávním orgánem 
nebo Objednatelem. Dodavatel učiní veškerá nezbytná opatření pro 
zabránění zcizení nebo poškození těchto předmětů nebo jiných 
nálezů. 

8.27 Zjistí-li se v průběhu realizace Díla, že Dodavatel nepostupuje 
(nepostupoval) v souladu s Projektovou dokumentací a použil ke 
zhotovení Díla nevhodný konstrukční materiál, materiál vykazující 
vady či materiál nezpůsobilý plnit svoji funkci (obdobně výrobek či 
vybavení), je Dodavatel povinen zjištěné vady na své náklady 
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bezodkladně odstranit. V případě, že z důvodu pochybení Dodavatele 
zejména (nikoliv však výlučně) specifikovaného v předchozí větě 
tohoto odstavce bude příslušným orgánem rozhodnuto o povinnosti 
zřízení preventivních požárních hlídek ve smyslu zákona č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„požární hlídky“) zavazuje se Dodavatel na své náklady požární hlídky 
v souladu s příslušnými právními předpisy a nařízením příslušného 
orgánu po určenou dobu zřídit. V případě, že bude příslušným 
orgánem uložena povinnost zřídit požárních hlídky prostřednictvím 
samotného Objednatele (jeho pracovníků), zavazuje se Dodavatel 
veškeré náklady Objednatele se zřízením a fungováním požárních 
hlídek související Objednateli uhradit.      

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1 Dodavatel předá Objednateli Řádně dokončené Dílo nejpozději 
v termínu sjednaném ve Smlouvě. Dodavatel je oprávněn provést a 
předat Dílo jako celek ještě před termínem dokončení Díla sjednaným 
ve Smlouvě, a to po předchozím písemném oznámení Objednateli 
zaslaném nejpozději 10 (deset) pracovních dnů před plánovaným 
předáním Díla. Předání a převzetí Díla před termínem dokončení Díla 
sjednaným ve Smlouvě nezakládá žádný nárok Dodavatele na změnu 
Ceny Díla. 

9.2 Předání a převzetí Díla budou předcházet technické prohlídky za 
účasti Dodavatele, Objednatele a dalších Objednatelem pověřených 
osob. Objednatel pořídí z technických prohlídek zápisy, které 
poskytne Dodavateli jako podklad pro přejímací řízení. K technickým 
prohlídkám Dodavatel předloží ke kontrole Objednateli doklady dle 
článku 8.5 těchto Obchodních podmínek. Dodavatel je povinen 
písemně oznámit Objednateli termín technické prohlídky nejpozději 
10 (deset) pracovních dnů před plánovaným termínem prohlídky, 
nejpozději však 15 (patnáct) pracovních dnů před termínem 
dokončení Díla. Po provedení technických prohlídek Dodavatel 
písemně požádá Objednatele o přejímací řízení. Objednatel sdělí 
termín přejímacího řízení do 5 (pěti) pracovních dnů po obdržení 
žádosti. 

9.3 Při předání Díla bude za účasti obou Stran provedena prohlídka Díla. 

9.4 Po provedené prohlídce: 

9.4.1 bude Dílo Objednatelem převzato, pokud bude 
zhotoveno bez vad a v souladu se Smlouvou a těmito 
Obchodními podmínkami; o převzetí bude sepsán 
Předávací protokol; nebo 

9.4.2 bude Dílo Objednatelem dle jeho uvážení převzato i 
přesto, že má vady. O převzetí bude sepsán Předávací 
protokol, ve kterém bude uveden seznam zjištěných 
vad a Objednatelem určen termín pro jejich 
odstranění Dodavatelem; nebo 

9.4.3 nebude Dílo Objednatelem převzato, protože má 
vady. O odmítnutí převzetí Díla bude sepsán zápis 
podepsaný oběma Stranami. 

9.5 Pro vyloučení pochybností se ujednává, že je výlučným právem 
Objednatele rozhodnout, zda Dílo vykazující vady dle článku 9.4.2 
těchto Obchodních podmínek převezme, anebo jej dle článku 9.4.3 
těchto Obchodních podmínek odmítne. 

9.6 Vadou Díla se nerozumí nedodání čistopisů Dokumentace 
skutečného provedení, Geodetického zaměření a Závěrečné zprávy či 
jakéhokoli jiného dokumentu, jenž má být dle Smlouvy předán 
Dodavatelem Objednateli po předání stavby, k jejímuž zhotovení se 
Dodavatel ve Smlouvě zavázal, ani nepředání Staveniště zpět 
Objednateli, pokud tyto úkony mají být dle Smlouvy provedeny 
později než předmětná stavba. 

9.7 Dílo bude dokončeno a předáno Objednateli jako celek. Dle pokynu 
Objednatele je možné předání a převzetí i jednotlivých dílčích částí 
Díla, pokud předávané části budou samostatně funkční a nutnost 
jejich převzetí vyplyne v průběhu provádění Díla. Dodavatel má 
povinnost dokončit a předat předmětnou samostatnou část Díla dle 
pokynu Objednatele. Forma převzetí (např. předčasné užívání) bude 
stanovena dle konkrétní předávané části Díla. 

9.8 O nutnosti dokončení a předání samostatné jednotlivé části Díla do 
předčasného užívání rozhoduje Objednatel v dostatečném předstihu. 
Dodavatel je povinen vytvořit odpovídající podmínky pro předčasné 
užívání předmětných částí Díla. Objednatel není povinen převzít 
dokončenou samostatnou část Díla, pokud mu ji případně 
Dodavatelem nabídne k převzetí. 

9.9 Nejpozději při předání Díla předá Dodavatel Objednateli veškeré 
dokumenty dle těchto Obchodních a veškeré dokumenty, o nichž to 
stanoví Smlouva a/nebo o nichž dle Smlouvy platí, že jejich 
vypracování je součástí zhotovení Díla. U Dokumentace skutečného 
provedení postačí, pokud bude při předání Díla předložena ve formě 
Projektové dokumentace s ručně vepsanými úpravami. Tímto 
postupem není dotčeno ustanovení článku 9.10 těchto Obchodních 
podmínek. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů 
požadovaných Smlouvou nebo těmito Obchodními podmínkami 
nebude hodnoceno jako Řádné provedení Díla. Objednatel při zjištění 
této skutečnosti uvědomí Dodavatele a Dodavatel je povinen ve lhůtě 
3 (tří) pracovních dnů provést nápravu. Při nedodržení této třídenní 
lhůty je každý den prodlení hodnocen jako prodlení Dodavatele 
s Řádným dokončením Díla. 

9.10 Čistopis Dokumentace skutečného provedení, Geodetického 
zaměření a Závěrečné zprávy, se všemi zapracovanými změnami 
(tedy nikoli provedenými formou ručně vepsaných a opravených 
údajů do Projektové dokumentace/návrhu dokumentu) či jakýkoli 
jiný dokument, jenž má být dle Smlouvy předán Dodavatelem 
Objednateli po předání stavby, k jejímuž zhotovení se Dodavatel ve 
Smlouvě zavázal, a Staveniště budou předmětem samostatného 
předávacího řízení či ujednaného počtu takových řízení, do okamžiku 
jejich předání není Dílo řádně dokončeno (tj. nedošlo k Řádnému 
dokončení Díla). Termíny těchto samostatných řízení stanoví 
Smlouva. 

9.11 O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude pořízen Předávací 
protokol. Povinnými součástmi Předávacího protokolu jsou: 

9.11.1 údaje o Dodavateli, jeho subdodavatelích a 
Objednateli, 

9.11.2 stručný popis Díla, které je předmětem předání a 
převzetí, 

9.11.3 dohoda o způsobu a termínu vyklizení Staveniště, 

9.11.4 termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta Díla 
nebo záruční lhůty jednotlivých částí Díla, 

9.11.5 seznam předaných dokladů k Dílu, 

9.11.6 prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo 
nepřejímá. 

9.12 Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo 
nedodělky, musí Předávací protokol obsahovat dále: 

9.12.1 soupis zjištěných vad a nedodělků, 

9.12.2 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, 
popřípadě o jiném způsobu narovnání, 

9.12.3 dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Dodavateli 
za účelem odstranění vad nebo nedodělků. 

9.13 V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, uvede v Předávacím 
protokolu i důvody, pro které odmítl Dílo převzít. 



Obchodní podmínky 
ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

verze: 07/2018 

strana 13 – celkem 19 

9.14 Závěry uvedené v Předávacím protokolu jsou pro obě Strany závazné. 

9.15 Dodavatel je povinen po Řádném dokončení Díla v záruční době vést 
veškerou dokumentaci, evidenci a doklady, které souvisejí s Dílem a 
Smlouvou. Dodavatel předá veškerou dokumentaci, evidenci a 
doklady dle předchozí věty Objednateli bez zbytečného odkladu po 
skončení všech záručních dob a odstranění záručních vad. 

9.16 Dodavatel jakožto zhotovitel stavby na objednávku podle 
Občanského zákoníku nese nebezpečí škody nebo zničení Díla až do 
jeho předání Objednateli v souladu se Smlouvou a těmito 
Obchodními podmínkami. 

9.17 Dodavatel plně odpovídá za vedení Staveniště a za škody na něm 
vzniklé od převzetí Staveniště až do doby převzetí Díla Objednatelem. 

9.18 Vlastnické právo k Dílu nabývá Objednatel. Pro tyto účely Strany 
sjednávají, že vlastnické právo k Dílu nabývá Objednatel průběžně a 
postupně tak, jak je Dílo zhotovováno. Materiály, technologická 
zařízení a další věci opatřené Dodavatelem k provedení Díla 
přecházejí do vlastnictví Objednatele okamžikem, kdy se stanou 
součástí Díla, přičemž kupní cena za veškeré tyto věci je již součástí 
Ceny Díla. Na žádost Objednatele vystaví Dodavatel do (5) pěti 
pracovních dnů písemné potvrzení o tom, které části Díla byly 
zhotoveny a jsou proto ve vlastnictví Objednatele. 

9.19 Prodlením Objednatele s převzetím Díla nevzniká Dodavateli právo 
Dílo nebo jeho část na účet prodlévajícího Objednatele prodat. 

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 

10.1 Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla se záruční 
dobou uvedenou ve Smlouvě. Záruční doba počíná běžet dnem 
protokolárního předání celého Díla, resp. částečně dříve dnem, kdy 
Objednatel případně převzal příslušnou část Díla. 

10.2 Za záruční vady Díla nelze považovat ty vady Díla, které způsobila po 
předání a převzetí Díla, resp. jeho relevantní části, vnější událost. To 
neplatí, způsobil-li vadu Dodavatel nebo osoby, s jejichž pomocí 
Dodavatel plnil svůj závazek. 

10.3 V případě, že se v záruční době projeví vada Díla, je Objednatel 
povinen oznámit tuto skutečnost Dodavateli. V tomto oznámení 
Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vytčené vady Díla. 

10.4 Dodavatel je povinen vytčenou záruční vadu Díla na vlastní náklady a 
nebezpečí odstranit ve lhůtě určené Objednatelem dle těchto 
Obchodních podmínek. 

10.5 Dodavatel je dále povinen uhradit Objednateli veškeré náklady, které 
vzniknou Objednateli v důsledku záruční vady Díla. 

10.6 Na provedenou záruční opravu záručních vad Díla poskytuje 
Dodavatel novou záruku, u níž záruční doba počíná převzetím opravy 
Objednatelem a trvá po dobu uvedenou ve Smlouvě. V případě 
opakovaného výskytu téže vady Díla se tato nová záruka poskytne i 
opakovaně, bez omezení celkového součtu dob trvání záruky. 

11. ZMĚNY DÍLA 

11.1 Změnou Díla se rozumí jakákoli odchylka od specifikace Díla, postupu 
prací, zkoušek atd., zejména nikoliv výlučně: 

11.1.1 změny v úrovních, umístěních a/nebo rozměrech Díla 
nebo jeho částí; 

11.1.2 změny v množství, kvalitě nebo jiných vlastnostech 
Díla nebo jeho částí; 

11.1.3 vypuštění některé části Díla; 

11.1.4 doplnění nové části Díla; nebo 

11.1.5 změny v pořadí, časovém rozvržení nebo odkladu 
realizace Díla. 

11.2 Objednatel je oprávněn Dodavateli jednostranně udělit pokyn 
k provedení Změny Díla. Pokyn k provedení Změny Díla musí být 
Objednatelem učiněn písemně a za Objednatele je oprávněna jej 
vydat osoba uvedená ve Smlouvě. Udělí-li Objednatel Dodavateli 
pokyn k provedení Změny Díla, je Dodavatel povinen se tímto 
pokynem řídit ihned po jeho doručení Dodavateli (tj. např. udělí-li 
Objednatel Dodavateli pokyn k vypuštění některé části Díla, je 
Dodavatel povinen neprovádět takovou část Díla či (pokud již 
Dodavatel s prováděním takové části Díla započal) ukončit provádění 
takové části Díla, a to ihned po doručení takového pokynu 
k provedení Změny Díla Dodavateli; udělí-li Objednatel Dodavateli 
pokyn k odkladu realizace Díla, je Dodavatel povinen nezahajovat 
provádění Díla či (pokud již Dodavatel s prováděním Díla započal) 
přerušit provádění Díla, a to ihned po doručení takového pokynu 
k provedení Změny Díla Dodavateli, apod.). Bez ohledu na výše 
uvedené je však Dodavatel povinen provést veškeré činnosti a učinit 
veškerá opatření nezbytná k zamezení vzniku jakékoli újmy.  

11.3 Povinnost provést práce ve změněném rozsahu v důsledku Změny 
Díla je určena takto: 

11.3.1 Dodavatel je povinen provést Změnu Díla na základě 
Objednatelem podepsaného pokynu k provedení 
Změny Díla. 

11.3.2 Dodavatel se zavazuje vyznačit všechny provedené 
Změny Díla v Dokumentaci skutečného provedení. 

11.3.3 Dodavatel se nesmí odchýlit od specifikace Díla, jak je 
stanovena ve Smlouvě, pokud a dokud Objednatel 
nevydá pokyn k provedení Změny Díla. 

11.4 Pokyn k provedení Změny musí obsahovat: 

11.4.1 popis prací a dodávek, které je potřeba v rámci 
provedení Změny Díla vykonat; 

11.4.2 rámcově stanovený finanční dopad provedení Změny 
Díla na cenu Díla. 

11.5 Určení ceny Změny Díla: 

11.5.1 Není-li cena Změny Díla uvedena v pokynu 
k provedení Změny Díla podepsaném Dodavatelem, 
určí se cena Změny Díla tak, že: 

(i) Dodavatel vypracuje po provedení Změny 
Díla Zjišťovací protokol a tento předloží 
Objednateli ke schválení; 

(ii) provedené, resp. neprovedené práce, 
dodávky a služby uvedené v Objednatelem 
písemně schváleném Zjišťovacím 
protokolu budou oceněny v souladu 
s oceněním obsaženým v Rozpočtu Díla, 
jež je součástí Smlouvy; 

(iii) provedené práce, dodávky a služby 
uvedené v Objednatelem písemně 
schváleném Zjišťovacím protokolu, které 
nelze ocenit dle Výkazu výměr nebo 
cenové kalkulace, jež je součástí Smlouvy, 
budou oceněny cenami (a) ve výši určené 
dohodou Stran; nebo (b) ve výši 
odpovídající cenám obsaženým ve 
sbornících doporučených cen vydávaných 
ÚRS PRAHA, a.s., IČO: 47115645, se sídlem 
Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200, zapsaná 
v OR vedeném Městským soudem v Praze 
oddíl B, vložka 1776, pro to období, ve 
kterém byly předmětné práce, dodávky a 
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služby realizovány. Předmětné práce, 
dodávky a služby budou vždy oceněny 
podle sborníku z výše vyjmenovaných, 
který určuje pro Objednatele příznivější 
ceny. 

11.5.2 Po určení ceny Změny Díla Dodavatel vypracuje 
vyúčtování Změny Díla a doručí jej Objednateli. 

11.6 Pokyny k provedení Změny Díla budou nedílnou součástí Předávacího 
protokolu dle článku 9 těchto Obchodních podmínek jako podklady 
pro závěrečné vyčíslení Ceny Díla a fakturaci Dodavatele. 

12. PŘEKÁŽKY VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST 

12.1 Překážkami vylučujícími odpovědnost se rozumí zásah Vyšší moci 
nebo Nepředvídatelné fyzické podmínky. 

12.2 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za překážky vylučující 
odpovědnost se nepovažuje jakékoliv prodlení s plněním závazků 
smluvních partnerů Dodavatele, stávka zaměstnanců Dodavatele a 
jeho smluvních partnerů, jakož i insolvence, předlužení, konkurs, 
vyrovnání, likvidace či jiná obdobná událost týkající se Dodavatele 
nebo jakéhokoliv smluvního partnera Dodavatele, exekuce majetku 
Dodavatele nebo jakéhokoliv smluvního partnera Dodavatele. 

12.3 Strana dotčená překážkami vylučujícími odpovědnost je povinna 
jejich existenci oznámit druhé Straně bez zbytečného odkladu poté, 
co bude objektivně možné takovouto komunikaci uskutečnit. 

12.4 Každá ze Stran vyvine veškeré úsilí k tomu, aby minimalizovala 
negativní důsledky Nepředvídatelných fyzických podmínek resp. 
zásahu Vyšší moci. Nastane-li kterákoliv z překážek vylučujících 
odpovědnost, podnikne Strana, na jejíž straně překážka vznikla, 
veškeré kroky, které lze po takovéto Straně rozumně požadovat, jež 
povedou k obnově normální činnosti v souladu se Smlouvou a těmito 
Obchodními podmínkami, a to co nejrychleji s ohledem na okolnosti, 
které překážku vylučující odpovědnost způsobily. 

12.5 Další postup prací se v případě zásahu Vyšší moci nebo 
Nepředvídatelných fyzických podmínek řídí pokyny Objednatele. 
Pokud tyto pokyny představují Změnu Díla, použije se na dotčené 
činnosti ustanovení článku 11 těchto Obchodních podmínek s tím, že 
odpovědnosti Stran se řídí články 12.6 a 12.8 těchto Obchodních 
podmínek. 

12.6 Strana dotčená překážkami vylučujícími odpovědnost není v prodlení 
s plněním svých povinností, pokud tato překážka znemožní plnění 
povinností takovéto Strany vyplývající ze Smlouvy a/nebo těchto 
Obchodních podmínek. Předchozí věta tohoto článku platí pouze po 
dobu existence takové překážky vylučující odpovědnost nebo trvání 
jejích následků a pouze ve vztahu k povinnosti nebo povinnostem 
Strany přímo nebo bezprostředně ovlivněných takovou překážkou. 

12.7 Pokud v souvislosti s překážkami vylučujícími odpovědnost dojde 
k přerušení prací, pak náklady s tím spojené (včetně nákladů 
spojených se zabezpečením Staveniště apod.) jdou k tíži Dodavatele. 

12.8 V případě, že překážky vylučující odpovědnost povedou ke Změně 
Díla, půjde případné navýšení ceny Díla k tíži Objednatele. 

13. POJIŠTĚNÍ DODAVATELE 

13.1 Dodavatel na vlastní náklady uzavře u pojišťovny předem schválené 
Objednatelem dále uvedená pojištění a tato pojištění bude udržovat 
minimálně po dobu uvedenou v čl. 13.3 Obchodních podmínek, není-
li ve Smlouvě uvedeno jinak, a bude řádně platit pojistné, jakož i plnit 
všechny další povinnosti z pojištění vyplývající tak, aby pojistné plnění 
nebylo ohroženo.  

13.2 Dodavatel je povinen zajistit: 

13.2.1 pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám včetně pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou stavební a montážní činností a 
odpovědnosti za vady Díla/výrobku na pojistnou 
částku, jejíž minimální výše je stanovena ve Smlouvě; 
a 

13.2.2 pojištění stavebně montážních rizik v rozsahu „all 
risk“ krytí (zejména z důvodu živelné pohromy nebo 
zásahu třetí osoby při provádění Díla včetně 
vandalismu a odcizení a další) na pojistnou částku, 
jejíž minimální výše je stanovena ve Smlouvě; a  

13.2.3 případná další pojištění, vyžadovaná podle Smlouvy 
a/nebo právních předpisů. 

13.3 Doba trvání pojištění Dodavatele dle čl. 13.2.1 Obchodních podmínek 
je nejméně po celou dobu realizace Díla (tj. nejméně od zahájení prací 
na Díle, resp. od předání Staveniště Dodavateli (a to od toho dne, 
který nastane nejdříve) do předání Řádně dokončeného Díla 
Objednateli), jakož i po dobu trvání odpovědnosti za vady 
Díla/výrobku, není-li Smlouvou stanoveno jinak. Doba trvání pojištění 
Dodavatele dle čl. 13.2.2 Obchodních podmínek je nejméně po celou 
dobu realizace Díla (tj. nejméně od zahájení prací na Díle, resp. od 
předání Staveniště Dodavateli (a to od toho dne, který nastane 
nejdříve) do předání Řádně dokončeného Díla Objednateli), není-li 
Smlouvou stanoveno jinak. 

13.4 Pojistné plnění z pojištění uvedeného v článku 13.2.2 těchto 
Obchodních podmínek ve vztahu k majetku Objednatele musí být 
vinkulováno ve prospěch Objednatele. 

13.5 Dodavatel předloží Objednateli (i) kopie pojistných smluv a (ii) 
pojistitelem potvrzenou přihlášku o zařazení Díla do pojištění 
Dodavatele, pokud je taková povinnost stanovena v pojistné smlouvě 
Dodavatele, příp. pojistný certifikát, ve kterém bude ze strany 
pojistitele potvrzeno pojistné krytí pro Dílo, a to v dostatečném 
předstihu před zahájením prací na Díle, resp. před předáním 
Staveniště Dodavateli (a to před tím z výše uvedených dnů, který 
nastane nejdříve) k posouzení splnění požadavků na pojištění dle 
těchto Obchodních podmínek a Smlouvy. Kdykoliv v průběhu doby 
pojištění je Dodavatel povinen neprodleně písemně informovat 
Objednatele o jakékoliv případné změně pojištění znamenající 
omezení pojistného krytí a do deseti (10) kalendářních dnů uvést 
pojištění do souladu se Smlouvou. 

13.6 Objednatel je oprávněn odmítnout pojištění uzavřené Dodavatelem, 
v případě, kdy nebude poskytovat dostatečnou jistotu krytí rizik a 
náhrady škody a požadovat po Dodavateli uzavření jiné pojistné 
smlouvy. Pro vyloučení pochybností se ujednává, že je výlučným 
právem Objednatele rozhodnout, zda pojištění Dodavatele poskytuje 
dostatečnou jistotu krytí rizik a náhrady škody. 

13.7 Dodavatel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo 
podstatným způsobem změnit podmínky pojistných smluv včetně 
změny vinkulace pojistného plnění během doby pojištění bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

13.8 Jestliže Dodavatel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat účinné 
některé z uvedených pojištění, může takové pojištění, poté co na to 
upozorní Dodavatele, sjednat sám Objednatel a započítávat placené 
pojistné na vrub jakékoliv platby požadované Dodavatelem nebo 
vymáhat tyto částky jako splatný dluh Dodavatele. 

13.9 Bez ohledu na sjednanou výši pojištění odpovídá Dodavatel 
Objednateli za veškerou újmu způsobenou Objednateli Dodavatelem, 
a to v plné výši. 
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14. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A LICENCE 

14.1 Pokud Dodavatel při realizaci Díla použije, změní nebo jinak zasáhne 
do výsledku činnosti chráněný právem duševního vlastnictví bez 
projednání s Objednatelem a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto 
titulu své nároky vůči Objednateli, Dodavatel provede na své náklady 
vypořádání důsledků svého jednání. 

14.2 Dodavatel se zavazuje neprodleně oznámit Objednateli, že třetí 
osoba uplatnila nárok z titulu porušení práv duševního vlastnictví, 
která jsou nezbytná pro realizaci Díla, případně která s Dílem 
souvisejí. 

14.3 Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost 
pro úspěšnou obranu práv Objednatele ve vztahu k porušení práv 
duševního vlastnictví třetích osob a aktivně hájit Objednatele před 
jakýmkoliv nárokem třetí strany, včetně nároků subdodavatelů, 
zaměstnanců nebo jiných spolupracujících osob a zástupců 
Dodavatele. 

14.4 Dodavatel prohlašuje, že 

14.4.1 je oprávněn vykonávat veškerá práva duševního 
vlastnictví, která jsou nezbytná pro realizaci Díla, 

14.4.2 je oprávněn poskytnout Objednateli oprávnění 
k výkonu práv duševního vlastnictví souvisejících 
s Dílem ve sjednaném rozsahu a to i v případě, kdy je 
vykonavatelem majetkových práv duševního 
vlastnictví třetí osoba, 

14.4.3 užívání Díla nebo jeho části nebude mít za následek 
porušení práv duševního vlastnictví Dodavatele nebo 
třetích osob. 

14.5 Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout Objednateli 
oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví ke všem součástem 
Díla včetně veškeré dokumentace předané Dodavatelem 
Objednateli, je-li to nezbytné pro řádný výkon práv Objednatele. 

14.6 Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za to, že Dílo ani jiné plnění 
Dodavatele dle Smlouvy ani užívání Díla ze strany Objednatele 
neporušuje ani nebude mít za následek porušení jakéhokoliv práva 
duševního vlastnictví třetích osob. V případě, že Dodavatel poruší 
svůj závazek vyplývající ze záruky uvedené v tomto článku, je 
Dodavatel odpovědný za veškeré důsledky z toho plynoucí, zejména 
je povinen neprodleně zajistit Objednateli právo užívat Dílo a jeho 
součástem, jež nebude narušovat práva duševního vlastnictví třetích 
osob a nahradit Objednateli veškerou škodu, která mu tím byla 
způsobena. 

14.7 Licence poskytnutá Dodavatelem se ujednává jako nevýhradní. 
Objednatel není povinen Licenci využít. 

14.8 Pro vyloučení pochybností Objednatel a Dodavatel ujednávají, že 
odměna za poskytnutí Licence je zahrnuta v Ceně Díla. 

14.9 Objednatel a Dodavatel ujednávají poskytnutí Licence na dobu trvání 
majetkových práv k předmětu ochrany podle právních předpisů 
v oblasti ochrany duševního vlastnictví, k němuž se Licence vztahuje. 
Strany si dále sjednávají, že po dobu trvání majetkových práv 
k předmětu ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany 
duševního vlastnictví, k němuž se Licence vztahuje, nelze Licenci 
jednostranně vypovědět či jinak ukončit. 

14.10 Uzavřením Smlouvy Dodavatel poskytuje Objednateli převoditelné a 
neomezené právo zejména nikoliv výlučně k jakémukoliv možnému 
užití předmětu Licence, zejména pak k vytváření kopií, užívání a 
zpřístupnění dalším osobám dokumentace nebo jakékoliv její části a 
také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn 
dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých 
Dodavatelem Objednateli na základě Smlouvy, jež požívá nebo může 
požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního 

vlastnictví, včetně práva užít Dílo v původní nebo jiným zpracované či 
jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení 
s jiným dílem či prvky, práva upravovat a měnit takováto Díla, a to za 
účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a 
demolice Díla nebo jeho jednotlivých částí. Toto právo Dodavatel 
uděluje Objednateli s tím, že bude opravňovat také jakoukoliv osobu, 
která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem Díla nebo příslušné 
části Díla. 

15. UKONČENÍ SMLOUVY 

15.1 Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v případě, že:  

15.1.1 Dodavatel porušuje své povinnosti dle Smlouvy nebo 
Obchodních podmínek, ačkoliv byl Objednatelem 
vyzván ke zjednání nápravy; nebo  

15.1.2 Dodavatel je v prodlení s dokončením Díla nebo 
samostatné části Díla v technologické struktuře 
(informační úrovni) dílčích stavebních procesů a 
technologických etap u jednotlivých objektů a/nebo 
provozních souborů proti schválenému 
Harmonogramu prací o dobu delší než 30 (třicet) 
kalendářních dnů, pokud není Smlouvou stanoveno 
jinak; nebo 

15.1.3 Dodavatel řádně nepokračuje v Díle, takže Řádné 
dokončení Díla je zjevně ohroženo, zejména, avšak 
nikoliv výlučně, pokud Dodavatel nedodrží 2 (dva) po 
sobě následující Milníky uvedené v Harmonogramu 
prací; nebo 

15.1.4 Dodavatel se stal fakticky nebo právně nezpůsobilým 
ke zhotovení Díla; nebo 

15.1.5 dojde k zahájení insolvenčního řízení vůči Dodavateli; 
nebo 

15.1.6 Dodavatel je v úpadku; nebo 

15.1.7 Dodavatel porušil své povinnosti týkající se Zajištění 
(pokud bylo ve Smlouvě sjednáno) a tento stav 
nenapravil ani v dodatečné lhůtě 30 (třiceti) 
kalendářních dnů; nebo 

15.1.8 Dodavatel řádně nedoručí ani v dodatečné lhůtě 30 
(třiceti) kalendářních dnů počínající běžet po 
písemném upozornění Objednatele jednorázovou 
nebo dílčí fakturu, kterou měl podle Smlouvy a těchto 
Obchodních podmínek vystavit a řádně doručit 
Objednateli. 

15.2 Dodavatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že 
Objednatel je přes písemné upozornění a marné uplynutí lhůty 
k nápravě vymezené nejméně v délce 15 (patnácti) pracovních dnů 
v prodlení s platbou dle Smlouvy déle než 30 (třicet) kalendářních 
dnů. 

15.3 Kterákoli ze Stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy, pokud 
překážky vylučující odpovědnost brání v pokračování prací déle než 
180 (sto osmdesát) kalendářních dnů. 

15.4 Účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude oznámení odstupující 
Strany o odstoupení doručeno Straně druhé. 

15.5 V případě nedokončení Díla z důvodů existence překážek vylučujících 
odpovědnost nebo odstoupení od Smlouvy Objednatelem má 
Dodavatel právo pouze na náhradu nákladů účelně vynaložených na 
provedení Díla, a to v rozsahu v jakém jsou výsledky jeho dosavadní 
činnosti pro Objednatele využitelné, snížených o náklady a škodu, 
které Objednateli z důvodů nedokončení Díla vzniknou. Dodavatel 
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má však právo pouze na náhradu těch nákladů, které vynaložil do 
okamžiku odstoupení od Smlouvy. 

15.6 V případě ukončení Smlouvy z důvodu odstoupení Dodavatelem má 
Dodavatel právo na úhradu části ceny úměrné rozsahu řádně 
dokončených prací. 

15.7 Ukončení Smlouvy může nastat pouze z důvodů uvedených ve 
Smlouvě a/nebo těchto Obchodních podmínkách, pokud 
z kogentních ustanovení právních předpisů nevyplývá možnost 
ukončení Smlouvy z jiných důvodů. 

15.8 I po ukončení Smlouvy některým ze způsobů uvedených ve Smlouvě 
a/nebo v těchto Obchodních podmínkách zůstává zachována 
platnost a účinnost ustanovení týkajících se Licence a práv duševního 
vlastnictví, obchodního tajemství a dále ustanoveních o důvěrných 
informacích a o smluvních pokutách, která jsou součástí Smlouvy, 
včetně ujednání Smlouvy podmiňujících nárok na smluvní pokutu. 

15.9 Pro případ odstoupení od smlouvy Strany sjednávají, že odstoupením 
od Smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Ovšem plnila-li jedna ze 
Stran byť zčásti, může druhá Strana od Smlouvy odstoupit jen 
ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění 
pro Objednatele význam, může Objednatel od Smlouvy odstoupit 
ohledně celého plnění. 

15.10 Strany se dohodly, že v případě odstoupení Objednatele od smlouvy 
dle článku 15.1.5 těchto Obchodních podmínek: 

15.10.1 je Objednatel oprávněn nechat zjistit aktuální míru 
rozpracovanosti Díla a ocenit doposud zhotovenou 
část Díla na základě znaleckého posudku znalcem 
určeným Objednatelem; náklady na znalecký posudek 
hradí Objednatel; závěry znaleckého posudku jsou 
závazné pro obě Strany, 

15.10.2 se Cena Díla snižuje o Zádržné k Zajištění záručních 
povinností Dodavatele; pokud Objednatel eviduje po 
odstoupení od Smlouvy přeplatek na Ceně Díla 
zjištěný porovnáním hodnoty rozpracovaného Díla 
stanovené na základě znaleckého posudku znalcem 
určeným Dodavatelem ve smyslu článku 15.10.1 
těchto Obchodních podmínek a doposud 
Objednatelem uhrazenou částí Ceny Díla, má 
Objednatel právo na refundaci takovéhoto přeplatku 
a zároveň je, pro účely úhrady pohledávky z titulu 
vratky předmětného přeplatku na Ceně Díla, 
oprávněn v tomto rozsahu čerpat Bankovní záruku 
poskytnutou dle této Smlouvy Dodavatelem 
k Zajištění záručních povinností, 

15.10.3 je Objednatel dále oprávněn dle svého uvážení uzavřít 
dílčí smlouvy o zhotovení (dokončení) Díla nebo jeho 
relevantních částí napřímo s případnými 
subdodavateli Dodavatele Díla, se kterými má zájem 
dále spolupracovat na dokončení Díla; Objednatel je 
současně oprávněn sanovat splatné nedoplatky 
nesporných nároků subdodavatelů Dodavatele Díla 
po Dodavateli vzniklých na základě či v souvislosti se 
zhotovováním Díla nebo jeho částí z vlastních zdrojů 
a následně nabýt pohledávky subdodavatelů 
Dodavatele Díla po Dodavateli z titulu splatných 
nedoplatků za zhotovení částí Díla ve smyslu dílčích 
smluv mezi subdodavateli Dodavatele Díla a 
Dodavatelem (subrogace); Objednatel je dále 
oprávněn jednostranně započítat postoupené 
pohledávky subdodavatelů Dodavatele Díla po 
Dodavateli oproti pohledávkám Dodavatele po 
Objednateli a/ nebo čerpat Bankovní záruku 
k Zajištění záručních povinností Dodavatele do výše 
nabytých pohledávek subdodavatelů Dodavatele po 
Dodavateli, 

15.10.4 v případě, že Objednatel bude mít po odstoupení od 
smlouvy vyšší skutečné celkové náklady na dokončení 
Díla oproti původně sjednané Ceně Díla dle Smlouvy, 
je Objednatel oprávněn požadovat od Dodavatele 
náhradu újmy ve výši rozdílu mezi skutečnými 
celkovými náklady na dokončení Díla a původní 
sjednanou Cenou Díla; Objednatel je současně 
oprávněn čerpat Bankovní záruku k Zajištění 
záručních povinností Dodavatele na úhradu této 
újmy. 

16. SANKCE 

16.1 Za nesplnění závazku ze Smlouvy Dodavatelem se sjednávají smluvní 
pokuty uvedené ve Smlouvě. 

16.2 Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje 
právo Objednatele na náhradu škody v plné výši. I v případě, kdy bude 
smluvní pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo 
Objednatele na náhradu škody v plné výši.  Pokud jakýkoliv právní 
předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinností 
(kdykoliv během trvání Smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak 
dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši. Způsobí-li 
Dodavatel Objednateli jakoukoli nemajetkovou újmu, je povinen ji 
odčinit. 

16.3 Má-li být Objednateli Dodavatelem hrazena jakákoli finanční částka, 
která se úročí, sjednávají si Strany výslovně, že v těchto případech lze 
požadovat úrok z úroku. 

17. DŮVĚRNÉ INFORMACE A OSOBNÍ ÚDAJE 

17.1 Strany se dohodly, že informace získané v souvislosti se smluvním 
vztahem Objednatele a Dodavatele a označené některou ze Stran 
jako „důvěrné“ budou považovány za důvěrné informace a musí být 
odpovídajícím způsobem utajeny (dále jen „Důvěrné informace“). 

17.2 Dodavatel nesdělí třetí straně Důvěrné informace a přijme taková 
opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. 
Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy: 

17.2.1 Dodavatel má opačnou povinnost stanovenou 
zákonem; a/nebo 

17.2.2 Dodavatel takové informace sdělí osobám, které mají 
ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti za 
předpokladu, že Dodavatel písemně oznámí 
Objednateli, které třetí osobě byla Důvěrná informace 
zpřístupněna, a zaváže tuto třetí osobou stejnou 
povinností mlčenlivosti jako má sám; a/nebo 

17.2.3 se takové informace stanou veřejně známými či 
dostupnými jinak než porušením povinností 
vyplývajících z tohoto článku; a/nebo 

17.2.4 Objednatel dá k zpřístupnění konkrétní Důvěrné 
informace písemný souhlas. 

17.3 Pro případ, že Dodavatel při plnění svých povinností podle Smlouvy 
přijde do styku s Osobními údaji, jejichž zpracování podléhá zákonu 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen 
„Zákon o ochraně osobních údajů“), zavazuje se Dodavatel při 
zpracování Osobních údajů dodržovat veškeré platné a účinné právní 
předpisy, zejména Zákon o ochraně osobních údajů. 

17.4 Dodavatel se dále zavazuje technicky a organizačně zabezpečit 
zpracovávání Osobních údajů tak, aby Osobní údaje byly dostatečně 
chráněny a bylo s nimi nakládáno v souladu se Zákonem o ochraně 
osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány takovými 
technickými prostředky a přístup k nim musí být zabezpečen takovým 
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způsobem, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému 
přístupu k Osobním údajům, k jejich neoprávněné změně, zničení či 
jinému zneužití. 

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

18.1 Zákaz započtení, zastavení a postoupení pohledávek: 

18.1.1 Dodavatel je oprávněn započíst své splatné 
i nesplatné pohledávky za Objednatelem výlučně na 
základě předchozí písemné dohody s Objednatelem. 

18.1.2 Dodavatel je oprávněn zastavit jakékoli své 
pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy 
a/nebo těchto Obchodních podmínek výlučně na 
základě předchozí písemné dohody s Objednatelem. 

18.1.3 Dodavatel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva 
vyplývající ze Smlouvy a/nebo těchto Obchodních 
podmínek na třetí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele, a to ani částečně. 

18.1.4 Dodavatel je oprávněn postoupit Smlouvu jako celek 
na třetí osobu pouze s výslovným předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. 

18.1.5 Objednatel je oprávněn postoupit jakákoliv práva 
vyplývající ze Smlouvy a/nebo těchto Obchodních 
podmínek anebo postoupit Smlouvu jako celek na 
třetí osobu i bez souhlasu Dodavatele, pokud se tak 
stane v rámci koncernu, kterého je Objednatel 
členem. 

18.2 Strany tímto ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku ujednávají 
délku promlčecí doby práv Objednatele jakožto věřitele vyplývajících 
ze Smlouvy na dobu patnácti (15) let. Strany po zralé úvaze 
nepovažují toto ujednání za ujednání v neprospěch slabší strany. 

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

19.1 Strany se zavazují zajistit přebírání zásilek na kontaktních místech 
uvedených ve Smlouvě. Zaslané dokumenty budou považovány za 
doručené okamžikem jejich doručení. V případě, že řádně odeslaná 

doporučená poštovní zásilka nebude převzata adresátem do 10 
(deseti) dnů poté, co byla po neúspěšném pokusu o doručení uložena 
u doručovatele, který adresáta o pokusu o doručení obvyklým 
způsobem vyrozuměl, bude pro účely Smlouvy považována za 
doručenou. Za doručenou se zásilka považuje rovněž v případě, že ji 
adresát odmítne převzít nebo její doručení jinak zmaří. 

19.2 Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky 
odsouhlasenými oběma Stranami s výjimkou kontaktních údajů 
Stran, pokud se týkají adres, jmen, telefonních, faxových a e-
mailových spojení, kde postačí jednostranné oznámení zaslané druhé 
Straně. 

19.3 Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti se Smlouvou bude 
s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České Republiky 
podle procesních předpisů České republiky, pokud se Strany 
nedohodnou jinak. Strany se dohodly, že soudem místně příslušným 
k projednání sporů ze Smlouvy je obecný soud Objednatele. 

19.4 Pokud se jakékoli ustanovení Smlouvy a/nebo těchto Obchodních 
podmínek stane nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost nebo 
nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře dovolené právními 
předpisy) platnost, účinnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení 
Smlouvy a těchto Obchodních podmínek. Pro takový případ se Strany 
zavazují, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné, neúčinné 
nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, účinným a 
vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené 
právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován 
nahrazovaným ustanovením, popřípadě uzavřou novou smlouvu. 

19.5 V případě likvidace Dodavatele či zahájení insolvenčního řízení, jehož 
předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Dodavatele, je 
Dodavatel povinen tuto skutečnost ihned sdělit Objednateli. 

19.6 Pro vyloučení pochybností Strany ujednávají, že ke splnění 
peněžitého dluhu podle Smlouvy nelze použít směnku. 

19.7 Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti, jakožto 
nedílná součást Smlouvy, ve stejný den, kdy nabude účinnosti 
Smlouva. 

Příloha č. 1 Obchodních podmínek – dotazník o druhu a množství 

používaných chemikálií 
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Příloha č. 1 Obchodních podmínek - dotazník o druhu a množství používaných chemikálií 

 

Název Díla (dle Smlouvy)  

 

Dodavatel  

 

Kontaktní osoba 

Dodavatele - jméno a tel. 

 

  

Lokace (dle Smlouvy)  Číslo Smlouvy  

Zahájení   Ukončení  

Objednatel (dle Smlouvy)  Kontaktní osoba 

Objednatele  

 

 

 

Přehled používaných chemikálií při realizaci Díla: 

Klasifikace chemikálií *) Max. okamžité 

množství 

Balení 

počet ks/kg/l 

Obchodní název **) 

Výbušné   

 

 

 

 

 

Hořlavé 

  

 

Oxidující (hořlavé) 

 

   

Plyny pod tlakem    

Korozivní (žíravé)    

Toxické    



Obchodní podmínky 
ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

verze: 07/2018 

strana 19 – celkem 19 

Nebezpečné pro 

zdraví 

(karcinogenní, 

mutagenní, 

teratogenní, toxické pro cílové 

orgány) 

   

 

 

Přehled dalších výše neuvedených používaných látek ohrožujících povrchové a podzemní vody (např. oleje, 

barvy, apod.) 

Látka ohrožující povrchové a 

podzemní vody 

Max. okamžité 

množství 

Balení 

počet ks/kg/l 

Obchodní název 

    

 

*) Klasifikace chemikálií je uvedena v bezpečnostních listech nebo na obalu chemikálie. 

**) Objednatel je oprávněn požadovat bezpečnostní list používaných chemikálií. 

Pozn.: Dojde-li v průběhu realizace Díla k použití jiné chemikálie než chemikálie uvedené výše a/nebo k použití 

chemikálie v jiném množství než množství uvedeném výše, je Dodavatel povinen oznámit takovou skutečnost 

včetně druhu a množství (jež bude v rámci realizace Díla užito) takové chemikálie Objednateli do 14 dnů od 

takového použití, a to na e-mail zivotni.prostredi@prg.aero. 

 

 

 

mailto:zivotni.prostredi@prg.aero


ID Objekt / innost / milník Trvání (kal.
dny)

Zahájení Ukonení

1 Smluvní milníky 118 dny 04.04. 25 31.07. 25

2 pYedání staveniat� Dodavateli dle l. 2.4 SoD (4.4.2025) 0 dny 04.04. 25 04.04. 25

3 zajiat�ní vjezdu na stavbu, zYízení oplocení v.2m a ZS 3 dny 04.04. 25 06.04. 25

4 zahájení zhotovování Díla dle l. 2.1 SoD (4.4.2025) 0 dny 04.04. 25 04.04. 25

5 milník .1 - dokonit betoná�e �labu a CB krytu a dokonit vaechny 
kab. trasy pro SZZ v. kalibrací dle l. 2.2. SoD (26.6.2025) 

0 dny 26.06. 25 26.06. 25

6 milník .2 - dokonit terénní úpravy v. osetí dle l. 2.2. SoD 
(10.7.2025) 

0 dny 10.07. 25 10.07. 25

7 milník .3 - dokonit zajistit pYipravenost Díla pro provedení 
technických prohlídek dle l. 2.2. SoD (25.7.2025) 

0 dny 25.07. 25 25.07. 25

8 dokonovací práce, úklid, odstran�ní ZS atp. 5 dny 26.07. 25 31.07. 25

9 dokonení a pYedání  Yádn� zhot. Díla dle l. 2.1 SoD 
(31.7.2025)

0 dny 31.07. 25 31.07. 25

10 zp�tné pYedání staveniat� Objednateli dle l. 2.4 SoD 
(31.7.2025)

0 dny 31.07. 25 31.07. 25

11 Postup provád�ní díla 112 dny? 04.04. 25 25.07. 25

12 S: Výstavba RETWY J 112 dny 04.04. 25 25.07. 25

13 SO 01: RETWY J 111 dny 05.04. 25 25.07. 25

14 sejmutí ornice tl. 150mm (19900m2, 2990m3) 13 dny 05.04. 25 17.04. 25

15 frézování asf. vrstev tl. 60mm (2650m2), tl. 80mm (1010m2), tl. 100mm 
(1420m2) - celkem cca 382m3

5 dny 06.04. 25 10.04. 25

16 odstran�ní podkladních vrstev (at�rk, bet., asf.) - (2590m3) 27 dny 08.04. 25 04.05. 25

17 odkopávky, a výkopy jam a rýh (17070m3) v. násypo (10500m3) 30 dny 10.04. 25 09.05. 25

18 zYízení AZ v. stabilizace tl. 400 a 500mm (18150m2) + úprava plán� 
celkem (19700m2)

10 dny 05.05. 25 14.05. 25

19 trativody z PE-HD SN8 perf. 220st. v, lo�e (1380m) 10 dny 07.05. 25 16.05. 25

20 zYízení podporného prahu pod stáv. vozovkou RWY 06/24 (cca 83m; 43m3) 10 dny 05.05. 25 14.05. 25

21 at�rbinový prefab. �lab typ I a typ IV CSB (321m) v. vpustí a istících dílo 16 dny 10.05. 25 25.05. 25

22 at�rbinový �lab GATIC 300 a.1000mm, v.697mm (116m) v. vyarmování, 
bedn�ní, vpustí a revizních dílo

23 dny 10.05. 25 01.06. 25

23 obsypy a zásypy jam a rýh (505m3) 20 dny 14.05. 25 02.06. 25

24 podkl. vrstvy z aDA 0/32 tl. 200mm (2183m3) 16 dny 15.05. 25 30.05. 25

25 podkl. vrstvy z aDA 0/32 tl. 0-200mm (154m3), tl.150mm (3233m3) 14 dny 19.05. 25 01.06. 25

26 podkl. vrstva SC C8/10 tl. 200mm (2107m3) + podkl. vrstva SC C8/10 tl. 
130mm (33m3)

12 dny 23.05. 25 03.06. 25

27 podkl. vrstva MCB tl. 200mm (2094m3) 10 dny 26.05. 25 04.06. 25

28 pokládka CB krytu tl. 360mm (3508m3) 6 dny 06.06. 25 11.06. 25

29 zrání betonu 28 dny 12.06. 25 09.07. 25

30 asf. podkl. vrstva ACP 16 tl. 60mm (1122 t) + asf. podkl. vrstva ACP 22 tl. 
90mm (69 t) + spoj. postYik 

6 dny 18.06. 25 23.06. 25

31 asf. lo�ná vrstva ACL 16 tl. 80mm (195 t) + spojovací postYik 4 dny 24.06. 25 27.06. 25

32 asf. obrusná vrstva ACO 11+ tl. 50mm (928 t) + ACO 16 tl. 60mm (160 t) 7 dny 28.06. 25 04.07. 25

33 povrchová úprava - grinding 4 dny 05.07. 25 08.07. 25

34 osazení obrubníku 80x200x1000mm (205m) 4 dny 28.06. 25 01.07. 25

35 zámková dla�ba aedá tl. 60mm (210m2) 6 dny 02.07. 25 07.07. 25

36 ohumusování tl. 200 mm (880m3) a zalo�ení trávníku (5900m2) 12 dny 28.06. 25 10.07. 25

37 pYedznaení VDZ po 1m (2221m + 120m2 + 2336ks znaek) - def. VDZ 
(letiatní útvar)

5 dny 18.07. 25 22.07. 25

38 Yezání a t�sn�ní spár 12 dny 13.07. 25 25.07. 25

39 dokonovací práce 5 dny 20.07. 25 25.07. 25

40 SO 02: Deaeová kanalizace 31 dny 08.04. 25 08.05. 25

41 monitoring stoky na stáv. kanalizaci (242m) 3 dny 08.04. 25 10.04. 25

42 hloubení jam a rýh (2686m3m3) v. pa�ící boxy (3963m2) 13 dny 10.04. 25 22.04. 25

43 protlak Yízený - ocel. trouba D508mm tl. st�ny 6mm (5m) 8 dny 12.04. 25 19.04. 25

44 �lb zákl. desky + osazení prefa dílco (7ks) a zákryt. desek (5ks) a zákl. paso
(2ks) + osazení kanal. aachet (10ks)

15 dny 15.04. 25 29.04. 25

45 montá� potrubí z trub }B hrdlových DN200 (112m) + z trub }B hrdlových 
DN300 (2m)

15 dny 18.04. 25 02.05. 25

46 montá� potrubí z trub PP plnost�nné DN400 (56m), DN300 (78m), DN200 
(114m) a DN150 (215m) + z trub PP korugované DN150 (212m) a DN300 
(77m), DN400 (56m), DN500 (116m)

14 dny 19.04. 25 02.05. 25

47 tlaková zkouaka (248m) 2 dny 02.05. 25 03.05. 25

48 záspy jam a rýh (2061m3) 9 dny 29.04. 25 07.05. 25

49 monitoring stoky na nové kanalizaci (572m) 1 den 08.05. 25 08.05. 25

50 SO 03: Stavební úpravy pro SZZ 93 dny 08.04. 25 10.07. 25

51 demontá�e - poklopy (24ks), znaky, + provedení ucpávek DN100 stáv. 
trubek pro spodní pYívody

3 dny 08.04. 25 10.04. 25

52 sejmutí ornice tl. 200mm (81m3) + hloubení jam a rýh (1630m3) 12 dny 09.04. 25 20.04. 25

53 demolice stáv. tvárnic. kabelovodu (1380m trubek) + základo prosv. znako 
+Ka1 +KK (157m3)

8 dny 15.04. 25 22.04. 25

54 trativody z PEHD perf. 220st. (806m) + provedení zákl. desek z }LB pod 
prefabrikáty (61m3) + osazení základových bloko pro prosv�tlené znaky 
(36ks)

15 dny 12.04. 25 26.04. 25

55 osazení KK (6ks) +Ka2T (12ks) +Ka2V (17ks) +Ka3V (27ks) +Ka3T (4ks) 
v. osazení prefa krycích desek a poklopo HEACO (60ks), uzemn�ní, 
vystrojení �ebYíky apod.

21 dny 15.04. 25 05.05. 25

56 osazení kabel. chrániek z trub plast. vodovodních lPE 110/10 do rýhy 
-spodní pYívody (1041m) + osazení chrániek HDPE DN110 (8069m) v. 
obetonování (409m3)

19 dny 19.04. 25 07.05. 25

57 napojení nových chrániek do stáv. aachet a vytvoYení drá�ek v obrusné 
vrstv� pro spodní pYívody SZZ na stáv. plochách

18 dny 23.04. 25 10.05. 25

58 obsypy a záspy objekto tj. kabelovodo, aachet atd. (960m3) 16 dny 28.04. 25 13.05. 25

59 provedení spodních pYívodo v MCB 1xDN110 lPE v. obetonování C20/25 
(80m3)

6 dny 29.05. 25 03.06. 25

60 jádrové vývrty prom. 35-250mm (64m) pro instalace prvko SZZ (obnovení 
vývrtu pro nadzemní a zapuat�né náv�stidlo, spodní pYívody, pro prosv�tl. 
znaky)

14 dny 17.06. 25 30.06. 25

61 vytvoYení drá�ek v obrusné vrstv� pro spodní pYívody SZZ (496m) 16 dny 22.06. 25 07.07. 25

62 rozprostYení ornice tl. 200mm (81m3) a zalo�ení trávníku (403m2) 5 dny 05.07. 25 10.07. 25

63 SO 04: PYelo�ky slaboproudých vedení 110 dny 04.04. 25 22.07. 25

64 úpr. a dopln. rozvodo dílu 1000 bezp. systémy a 1002 EZS v. kalibrace 
(souvisí s úpr. v prostorech produktovou, v a10, únik. východo a pYesunem 
sloupu pro LVP) - pokl. chrániek v. obsypu a zásypu rýhy (25m) + 
vyfouknutí (14000m) + zafouknutí (9300m)

76 dny 08.05. 25 22.07. 25

65 pYelo�ky stáv. metal. a opt. kabelo v prostoru výstavby (proviz. a definitivní 
stav), Jedná se o: 1. PYel. kabelo v prostoru aachty a10, 2. PYel. kabelo v 
prostoru produktovou a aachty a10, 3. PYemíst�ní zaYízení u LVP

1 den 04.04. 25 04.04. 25

66 SO 05: PYelo�ky silnoproudých vedení 110 dny 04.04. 25 22.07. 25

67 pYelo�ky stávajících VN, NN a ovládacích kabelo ve správ� LP (souvisí s 
úpr. v prostorech produktovou, v a10, únik. východo a pYesunem sloupu pro 
LVP) - proviz. a def. stav

76 dny 08.05. 25 22.07. 25

68 Jedná se o: 1. Úprava kabelo u pYesouvané tabule LVP, 2. PYelo�ka kabelo 
NN a ovlád. u nové RETWY J. NN kabely budou ulo�eny v celé trase v 
pYipravených kab. chránikách, po vstupu do produktovodu budou kabely 
osazeny na stáv. kab. lávky

1 den 04.04. 25 04.04. 25

69 SO 06: PYemíst�ní systému AMS 02 40 dny 12.05. 25 20.06. 25

70 demontá� rozvad�e AMS02 v. nosné kce + pYemíst�ní do nové polohy 
(1ks) + osazení a zapojení nových idel ARCTIS a BOSO do nového 
rozvad�e 

40 dny 12.05. 25 20.06. 25

71 SO 07: PYemíst�ní systému RVR - MID 24 40 dny 14.05. 25 22.06. 25

72 demontá� vysílae/pYijímae PVR v. nosné kce a jeho pYemíst�ní do nové 
polohy (1ks) + osazení a zapojení nového pYijímae/vysílae 
LTR111/LTTT111 do nového rozvad�e 

40 dny 14.05. 25 22.06. 25

73 SO 08: Stavební pYipravenost pro AMS 02 a RVR - MID 24 25 dny 17.04. 25 11.05. 25

74 hloubení jam pro osazení zákl. bloko rozvad�o (13m3) 7 dny 17.04. 25 23.04. 25

75 vybourání stáv. zákl. rozvad�e pro AMS02 (0,6m3) 5 dny 23.04. 25 27.04. 25

76 vyzvednutí stáv. základu RVR-MID24 (2ks) a osazení do nové polohy (2ks) 8 dny 28.04. 25 05.05. 25

77 osazení zákl. bloku pro rozvad� AMS02 (1ks) 7 dny 05.05. 25 11.05. 25

78 SO 09: PYemíst�ní sto�áru pro tabuli LVP 25 dny 24.04. 25 18.05. 25

79 demontá� stáv. sto�áru LVP pro pozd�jaí osazení v nové pozici 6 dny 24.04. 25 29.04. 25

80 odkopávky okolo základu stáv. sto�áru (16m3) + vybourání �lb kce základu 
sto�áru (2,5m3)

7 dny 29.04. 25 05.05. 25

81 provedení nového �lb základu pro LVP (1ks) 9 dny 05.05. 25 13.05. 25

82 zásyp okolo nového základu sto�áru a dokonovací práce 6 dny 13.05. 25 18.05. 25

83 SO 10 Úprava kolektoru 108 dny 08.04. 25 25.07. 25

84 demontá�e a výkopové práce (pa�ené rýhy) 18 dny 08.04. 25 25.04. 25

85 stavebn�-konstr. ást - montá� únikové trasy z rámových prefab. a betoná� 
pYechod. krku u Kolektorové aachty a10 v. obsypo a zásypo

32 dny 11.04. 25 12.05. 25

86 sní�ení stropu u a10 a úprava odv�trání kolektoru 20 dny 12.04. 25 01.05. 25

87 instalaní práce SO 10-0500: Vzduchotechnika + SO 10-0700: Silnoproud + 
SO 10-0800: EPS + SO 10-0900: Slaboproud + SO 10-1000: Bezpenostní 
systémy

55 dny 30.04. 25 23.06. 25

88 dokonovací práce v. komplexních zkouaek 35 dny 20.06. 25 25.07. 25

89 SO 11: Úpravy kabelovodu 20 dny 08.04. 25 27.04. 25

90 demontá� poklopo litinových (3ks) u KK1,2,3 pro pozd�jaí osazení zp�t na 
upravené desky + hloubení jam a rýh (254m3) + vybourání tubusu a �lb. 
stropní desky (226m3)

12 dny 08.04. 25 19.04. 25

91 osazení spodních dílo KK 4-6 v. zákrytových desek s poklopy (3ks) + 
kabelovod z chrániek 12xPEHD (97m) mezi KK4-6 v. obetonování

14 dny 11.04. 25 24.04. 25

92 osazení atyp. stropní desky KK3 v. obetonování (2ks) + osazení poklopo 
KK1 (zvýaení) a KK2 (sní�ení)

11 dny 16.04. 25 26.04. 25

93 záspy jam a rýh (113m3) + dokoovací práce v. kalibrací 7 dny 21.04. 25 27.04. 25

94 PS 01: Sv�telné zabezpeovací zaYízení /SZZ) 111 dny 05.04. 25 25.07. 25

95 demontá�e prvko SZZ (68ks + 1011m) 4 dny 05.04. 25 08.04. 25

96 dodávka a montá� prvko SZZ - zaYízení ADB (základny 36ks), TRANSCON 
(základny 2ks), EFLA (konektory - 210ks), EUPEN (kabely)

27 dny 26.06. 25 22.07. 25

97 výchozí a záv�rené zkouaky 10 dny 15.07. 25 25.07. 25

98 PS 02: Ovládání a monitoring SZZ 111 dny 05.04. 25 25.07. 25

99 demontá�e 2 dny 05.04. 25 06.04. 25

100 aktualizace reliéfu SZZ, úprava a instalace stáv. SW a dílí úprava 
dokumentace

13 dny 12.07. 25 25.07. 25

101 S: Rekonstrukce vozovky TWY C 111 dny? 05.04. 25 25.07. 25

102 SO 101: Rekonstrukce vozovky TWY C 111 dny 05.04. 25 25.07. 25

103 sejmutí ornice tl. 150mm (3577m2, 536m3) 7 dny 05.04. 25 11.04. 25

104 frézování asf. vrstev tl. 60mm (10168m2), tl. 60mm (7865m2), tl. 90mm 
(3640m2) - celkem cca 1409m3

16 dny 06.04. 25 21.04. 25

105 odstran�ní podkladních vrstev (at�rk, bet., asf.) - (11550m3) 28 dny 08.04. 25 05.05. 25

106 odkopávky, a výkopy jam a rýh (9096m3) v. násypo (8048m3) 36 dny 10.04. 25 15.05. 25

107 zYízení AZ v. stabilizace tl. 400 a 500mm (14900m2) + úprava plán� 
celkem (15654m2)

10 dny 08.05. 25 17.05. 25

108 trativody z PE-HD SN8 perf. 220st. v, lo�e (1156m) 9 dny 10.05. 25 18.05. 25

109 zYízení podporného prahu pod stáv. vozovkou RWY 06/24 (cca 21m; 6m3) 8 dny 06.05. 25 13.05. 25

110 kabelovod napYí TWY C (HDPE 8xDN125) pro pYevedení sd�l. kab. SO 
901

12 dny 06.05. 25 17.05. 25

111 at�rbinový prefab. �lab typ IV CSB (122m) v. vpustí a istících dílo 15 dny 11.05. 25 25.05. 25

112 obsypy a zásypy jam a rýh (440m3) 18 dny 10.05. 25 27.05. 25

113 podkl. vrstvy z aDA 0/32 tl. 200mm (1777m3) 11 dny 12.05. 25 22.05. 25

114 podkl. vrstvy z aDA 0/32 tl. 0-200mm (111m3), tl.150mm (1910m3) 13 dny 16.05. 25 28.05. 25

115 podkl. vrstva SC C8/10 tl. 200mm (1748m3) + podkl. vrstva SC C8/10 tl. 
250mm (72m3)

11 dny 20.05. 25 30.05. 25

116 podkl. vrstva MCB tl. 200mm (1692m3) 8 dny 24.05. 25 31.05. 25

117 pokládka CB krytu tl. 360mm (2866m3) 5 dny 03.06. 25 07.06. 25

118 zrání betonu 28 dny 08.06. 25 05.07. 25

119 provedení Antiskid (Possehl) - (4500m2) 10 dny 29.06. 25 08.07. 25

120 asf. podkl. vrstva ACP 16 tl. 60mm (1122 t) + asf. podkl. vrstva ACP 22 tl. 
90mm (69 t) + spoj. postYik 

7 dny 18.06. 25 24.06. 25

121 asf. lo�ná vrstva ACL 16 tl. 80mm (195 t) + spojovací postYik 5 dny 25.06. 25 29.06. 25

122 asf. obrusná vrstva ACO 11+ tl. 50mm (771 t) + ACO 16 tl. 60mm (895 t) 2 dny 30.06. 25 01.07. 25

123 pokládka m�lkého �labu (146m) 6 dny 02.07. 25 07.07. 25

124 povrchová úprava - grinding 4 dny 08.07. 25 11.07. 25

125 osazení obrubníku 80x200x1000mm (57m) 4 dny 29.06. 25 02.07. 25

126 zámková dla�ba aedá tl. 60mm (62m2) 5 dny 03.07. 25 07.07. 25

127 pYedznaení VDZ po 1m (1653m + 90m2 + 1843ks znaek) - def. VDZ 
(letiatní útvar)

10 dny 30.06. 25 10.07. 25

128 ohumusování tl. 200 mm (540m3) a zalo�ení trávníku (2707m2) 4 dny 19.07. 25 22.07. 25

129 Yezání a t�sn�ní spár 14 dny 11.07. 25 25.07. 25

130 dokonovací práce 5 dny 20.07. 25 25.07. 25

131 SO 102: Rek. komunikace od THR24 kolem TS8 
(detaaované pracoviat�)

54 dny 01.06. 25 25.07. 25

132 sejmutí ornice tl. 150mm (474m2, 71m3) 5 dny 01.06. 25 05.06. 25

133 odstran�ní podkladních vrstev (at�rk, bet., asf.) - (385m3) 9 dny 04.06. 25 12.06. 25

134 odkopávky, a výkopy jam a rýh (537m3) v. násypo (352m3) 8 dny 09.06. 25 16.06. 25

135 provedení roznáaecí �lb desky dl. 6m, tl.300mm, a. 1,8m nad kabel. 
kanálem K9 (3,3m3) + zásyp jam a rýh (100m3)

6 dny 12.06. 25 17.06. 25

136 úprava plán� v. stabilizace podlo�í tl.400mm (767m2) 4 dny 17.06. 25 20.06. 25

137 podkl. vrstvy z aDA 0/32 tl. 250mm (192m3) 6 dny 20.06. 25 25.06. 25

138 asf. podkl. vrstva ACP 22 tl. 90mm (170 t) + spoj. postYik 5 dny 26.06. 25 30.06. 25

139 asf. obrusná vrstva ACO 16 tl. 60mm (111 t) 4 dny 01.07. 25 04.07. 25

140 ohumusování tl. 200 mm (95m3) a zalo�ení trávníku (475m2) 6 dny 04.07. 25 10.07. 25

141 dokonovací práce 5 dny 20.07. 25 25.07. 25

142 SO 103: Stavební úpravy pro SZZ 96 dny 05.04. 25 10.07. 25

143 demontá� poklopo lit. (50ks) + provedení ucpávek DN100 stáv. trubek pro 
spodní pYívody (33ks) + zaslepení otvoru po základn� zapuae náv�stidla 
prom. 250mm ocel. plechem tl. 1mm

3 dny 05.04. 25 07.04. 25

144 sejmutí ornice tl. 200mm (212m2, 42m3) + hloubení jam a rýh (1095m3) 10 dny 06.04. 25 15.04. 25

145 demolice stáv. tvárnic. kabelovodu (40m3) + zákl. pro prosv. znaky (7m3) + 
Ka1 49ks (33m3) + KK 1ks (8m3)

7 dny 11.04. 25 17.04. 25

146 trativody z PEHD perf. 220st. (424m) + provedení zákl. desek z }LB pod 
prefabrikáty (47m3) + osazení základových bloko pro prosv�tlené znaky 
(8ks)

14 dny 09.04. 25 22.04. 25

147 osazení KK (4ks) +Ka2T (13ks) +Ka2V (1ks) +Ka3V (16ks) +Ka3T (0ks) 
v. osazení prefa krycích desek a poklopo HEACO (60ks), uzemn�ní, 
vystrojení �ebYíky apod.

18 dny 13.04. 25 30.04. 25

148 osazení kabel. chrániek z trub plast. vodovodních lPE 110/10 do rýhy a. 
180mm v. obetonování jemnozrnným betonem a napojení nových 
chrániek do stáv. aachet 

17 dny 16.04. 25 02.05. 25

149 obsypy a záspy objekto tj. kabelovodo, aachet atd. (1457m3) 15 dny 20.04. 25 04.05. 25

150 provedení spodních pYívodo v MCB 1xDN110 lPE v. obetonování C20/25 
(51m3)

6 dny 28.05. 25 02.06. 25

151 jádrové vývrty prom. 90-250mm (71 m) pro instalace prvko SZZ (obnovení 
vývrtu pro nadzemní a zapuat�né náv�stidlo, spodní pYívody, pro postranní 
znaku apod.)

14 dny 14.06. 25 27.06. 25

152 vytvoYení drá�ek v obrusné vrstv� pro spodní pYívody SZZ (657m) 16 dny 21.06. 25 06.07. 25

153 rozprostYení ornice tl. 200mm (42m3) a zalo�ení trávníku (212m2) 4 dny 06.07. 25 10.07. 25

154 SO 301: Deaeová kanalizace 36 dny? 09.04. 25 14.05. 25

155 monitoring stávající kanalizace (315m) 3 dny 09.04. 25 11.04. 25

156 výkop rýh a jam (167m3) v. záta�ného pa�ení (273m2) a vybourání stáv. 
trub

17 dny 12.04. 25 28.04. 25

157 �lb zákl. desky + osazení 12ks kanal. pYípojek dl. 64m DN200 v. vývrto 
(9ks od m�lk. �labu a 3ks od a�) s napoj. do stáv. aachet VK2, 3, 6, 11 a do 
potrubí DN300-500 VK1, 4, 5, 7-10, 12

19 dny 16.04. 25 04.05. 25

158 zúnosn�ní kanal. aachty a157 jejím vybouráním a osazením nové aachty 
F900 v. podkladní desky s KARI

19 dny 17.04. 25 05.05. 25

159 tlaková zkouaka (248m) 1 den? 05.05. 25 05.05. 25

160 obsypy a zásypy potrubí a aachet (147m3) 9 dny 02.05. 25 10.05. 25

161 monitoring provedených pYílojek (64m) 4 dny 11.05. 25 14.05. 25

162 SO 901: PYelo�ky slaboproudých vedení 33 dny 18.05. 25 19.06. 25

163 vytyení trasy výkopu 2 dny 18.05. 25 19.05. 25

164 výkop rýh run� od stáv. kabel. trasy ke vstupu do nového kabelovodu pro 
TWY C (na obou stranách - cca 15+10m)

11 dny 20.05. 25 30.05. 25

165 pokládka a zata�ení trubek HDPE 40/33 do chrániek kabelovodu (180m) + 
instalace sd�l. kabelo do chrániek

8 dny 31.05. 25 07.06. 25

166 obsyp chrániek a zásyp rýh kabelové trasy 7 dny 08.06. 25 14.06. 25

167 dokonovací práce v. m�Yení a revize 5 dny 15.06. 25 19.06. 25

168 PS01: Sv�telné zabezpeovací zaYízení (SZZ) 111 dny 05.04. 25 25.07. 25

169 demontá�e prvko SZZ (68ks + 1011m) 1 den 05.04. 25 05.04. 25

170 dodávka a montá� prvko SZZ - zaYízení ADB (základny 36ks), TRANSCON 
(základny 2ks), EFLA (konektory - 210ks), EUPEN (kabely)

27 dny 26.06. 25 22.07. 25

171 výchozí a záv�rené zkouaky 10 dny 15.07. 25 25.07. 25

172 PS02: Ovládání a monitoring SZZ 111 dny 05.04. 25 25.07. 25

173 demontá�e 1 den 05.04. 25 05.04. 25

174 aktualizace reliéfu SZZ, úprava a instalace stáv. SW a dílí úprava 
dokumentace

13 dny 12.07. 25 25.07. 25

175 S: Vybavení vjezdo na pohyb. plochy RWY a TWY 48 dny 23.05. 25 10.07. 25

176 SO 01-11: Lokalita 6 48 dny 23.05. 25 10.07. 25

177 odstran�ní stáv. dopr. znaka ulo�ení do skladu + ve vzd. 150 m od osy 
RWY 12-30 bude dopln�na nová závora + dopravní znaka + bílá ára + 
refl. znak"12/30" v. základu pro pozd�jaí osazení prosv�tleného znaku

25 dny 05.06. 25 30.06. 25

178 vybourání stáv. kom. ústící na TWY L do vzd. 55m a od osy TWY a povrch 
bude zp�tn� upraven a zatrávn�n

12 dny 24.05. 25 05.06. 25

179 vybourání stáv. kom. k METEO zaYízení do vzd. 43 m od hrany TWY + 
provedení nové kom. a. 4m a dl. 27,4m (Road-mix + aD + ACP + ACO) - 
125m2, 33t

38 dny 23.05. 25 30.06. 25

180 dokonovací práce v. zalo�ení trávníku 10 dny 30.06. 25 10.07. 25

181 S: Zálivky RWY 06/24 81 dny 05.05. 25 25.07. 25

182 SO 1: Bez rozaíYení 75 dny 05.05. 25 18.07. 25

183 vytrhání zálivky a ut�sn�ní zálivkou za studena (polysulfid) - (13.180m) 75 dny 05.05. 25 18.07. 25

184 SO 2: S rozaíYením 77 dny 05.05. 25 20.07. 25

185 vytrhání zálivky a ut�sn�ní zálivkou za studena (polysulfid) - (24.110m) 77 dny 05.05. 25 20.07. 25

186 SO 3: Dilatace 60 dny 26.05. 25 25.07. 25

187 odstran�ní  EMZ, Yezání hran a ut�sn�ní EMZ - (60m) 60 dny 26.05. 25 25.07. 25

04.04. pYedání staveniat� Dodavateli dle l. 2.4 SoD (4.4.2025)

04.04. 06.04.

04.04. zahájení zhotovování Díla dle l. 2.1 SoD (4.4.2025)

milník .1 (betoná�e �labu a CBK, kab. trasy v. kalibrací) 26.06.

milník .2 (terénní úpravy v. osetí) 10.07.

milník .3 (pYipravenost Díla pro Technický vedoucí oblasti. prohlídky 25.07.

26.07. 31.07.

dokonení a pYedání  Yádn� zhot. Díla dle l. 2.1 SoD (31.7.2025) 31.07.

zp�tné pYedání staveniat� Objednateli dle l. 2.4 SoD (31.7.2025) 31.07.
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uchaze: Sdru�ení STRABAG SIS a.s. + EUROVIA CS a.s.
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"Realizace Rapid Exit TWY J a Rekonstrukce TWY C" za Sdružení

REKAPITULACE
 

Popis Cena

Výstavba RETWY J 271 724 941,84

Rekonstrukce vozovky TWY C 167 709 589,95

Zálivky RWY 06/24 13 600 807,50

Vybavení vejzdů na pohybové plochy - lokalita TWY 6 714 660,71

Celkem (bez DPH) 453 750 000,00

účastník: Společnost STRABAG SIS + EUROVIA
 pro Rapid Exit TWY J; 
dne 3.2.2025



SPP:

Zakázka:

Poptávka:

Komentář:

Název společnosti:

IČ:

DIČ:

271 724 941,84 Kč bez DPH

Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6
16100  Praha 6 - Ruzyně

Poznámka:

 -
 -

ZAKÁZKA

237373
RETWY J
1. kolo

UCHAZEČ

Společnost STRABAG SIS + EUROVIA pro Rapid Exit TWY J

CELKOVÁ NABÍZENÁ CENA

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu
prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. 

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní
dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré
položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce
včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -
technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky
stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci
uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

Uchazeč: Sdružení STRABAG SIS+EUROVIA; 3.2.2025  



RETWY J
 

Popis Cena

S: Výstavba RETWY J 271 724 941,84
 SO 01: RETWY J
 SO 02: Dešťová kanalizace
 SO 03: Stavební úpravy pro SZZ
 SO 04: Přeložky slaboproudých vedení
 SO 05: Přeložky silnoproudých vedení
 SO 06: Přemístění systému AMS 02
 SO 07: Přemístění systému RVR - MID 24
 SO 08: Stavební připravenost pro AMS 02 a RVR - MID 24
 SO 09: Přemístění stožáru pro tabuli LVP
 SO 10-0100: Úprava kolektoru - Architektonicko stavební řešení
 SO 10-0300: Úpravy kolektoru - Zdravotně technické instalace
 SO 10-0500: Úpravy kolektoru - Vzduchotechnika
 SO 10-0700: Úprava kolektoru - Silnoproud
 SO 10-0800: Úprava kolektoru - Elektrická požární signalizace
 SO 10-0900: Úpravy kolektoru - Slaboproudé rozvody
 SO 10-1000: Úprava kolektoru - Bezpečnostní systémy
 SO 11: Úpravy kabelovodu
PS 01: Světelné zabezpečovací zařízení /SZZ)
PS 02: Ovládání a monitoring SZZ
VON: Vedlejší rozpočtové náklady

VON-N00: Likvidace zeminy a kameniva z deponie Kněžěves
VON-N01: Ostatní rozpočtové náklady
VON-VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce
VON-VRN3: Zařízení staveniště
VON-VRN6: Územní vlivy
VON-VRN7: Provozní vlivy
VRN2: Příprava staveniště ,

Celkem (bez DPH) 271 724 941,84

Uchazeč: Sdružení STRABAG SIS+EUROVIA; 3.2.2025 



 

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenov á soustav a

Stav ba S: Výstav ba RETWY J #########
Objekt  SO 01: RETWY J #########
Oddíl SO 01-0001: Zemní práce ###########

1 113106132
Výkaz výměr: Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně 

2 113107163
Výkaz výměr: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 

3 113107172
Výkaz výměr: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. 

4 113107222
Výkaz výměr: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

5 113107223
Výkaz výměr: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

6 113107231
Výkaz výměr: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

7 113107232
Výkaz výměr: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

8 113107234
Výkaz výměr: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

9 113107242
Výkaz výměr: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

10 113107243
Výkaz výměr: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

11 113107322
Výkaz výměr: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

12 113107323
Výkaz výměr: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

13 113107331
Výkaz výměr: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

14 113154524
Výkaz výměr: Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 

15 113154526
Výkaz výměr: Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 

16 113154528
Výkaz výměr: Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 

17 113154544
Výkaz výměr: Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 

18 113154546
Výkaz výměr: Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 

19 113154548
Výkaz výměr: Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 

20 113154590
Výkaz výměr: Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek Příplatek za každých 

21 113202111
Výkaz výměr: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

22 121151123
Výkaz výměr:

23 122252401
Výkaz výměr:

NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY TYP C- PLNĚ ÚNOSNÁ VOZOVKA ASFALTOVÁ V MÍSTĚ 

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 

24 122252402
Výkaz výměr: Odkopávky a prokopávky pro letiště strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I přes 

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 

25 131251100
Výkaz výměr: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

26 132251104 m3 303,600
Výkaz výměr: Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

27 162651112-1 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na meziskládku m3 23 169,980

Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle 

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 

NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY TYP C- PLNĚ ÚNOSNÁ VOZOVKA ASFALTOVÁ V MÍSTĚ 

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 

NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY TYP C- PLNĚ ÚNOSNÁ VOZOVKA ASFALTOVÁ V MÍSTĚ 

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 

28 162751117-1 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační m3 7 596,557

Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle 

–

29 167151101
Výkaz výměr: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 

30 167151111
Výkaz výměr: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 

NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY TYP C- PLNĚ ÚNOSNÁ VOZOVKA ASFALTOVÁ V MÍSTĚ 

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 

31 171152101
Výkaz výměr: Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve 

32 171152111 m3 8 352,120
Výkaz výměr: Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve 

Poznámka k položce: 

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 

NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY TYP C- PLNĚ ÚNOSNÁ VOZOVKA ASFALTOVÁ V MÍSTĚ 

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 

33 171201231
Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení –

34 174151101
Výkaz výměr: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, 

35 58344197
Výkaz výměr:

36 175151101
Výkaz výměr: Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 

37 58343872
Výkaz výměr:

38 181351113
Výkaz výměr: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 

39 181411131-2 Založení trávníku výsevem plochy do 10000 m2 ve svahu přes 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy 
hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a 

m2 5 850,000

Výkaz výměr: Založení trávníku výsevem plochy do 10000 m2 ve svahu přes 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy 
hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a 

40 00572470-1
Výkaz výměr:

41 181951112
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

Pláň v hloubce 0,45 m zhutněná na Edef,2=30 MPa bez stabilizace pojivem (vzhledem k malému 

42 181951112-1
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 

43 181951112-2
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 

NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY TYP C- PLNĚ ÚNOSNÁ VOZOVKA ASFALTOVÁ V MÍSTĚ 

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 

Oddíl SO 01-0002: Zakládání
44 211971121

Výkaz výměr: Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se 

Poznámka k položce: 
ODOLNOST PROTI PROTRŽENÍ (CBR) = min. 2kN 

Filtrační separační geotextilie tkaná odolnost proti protržení (CBR) = min 2kN, propustnost vody kolmo k 

45 69311006
Výkaz výměr:

46 212752411 Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN m 1 380,000 S ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a 

Poznámka k položce: 

Oddíl SO 01-0004: Vodorovné konstrukce 2 706 740,66
47 451315117

Výkaz výměr:

48 451541111
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

49 451541111
Výkaz výměr:

50 452311121
Výkaz výměr: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na 

51 452311141
Výkaz výměr: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na 

52 452311171-1
Výkaz výměr:

53 452311172
Výkaz výměr: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na 

54 452312161-1
Výkaz výměr: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na –

55 452321141
Výkaz výměr: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na 

56 452321172

Uchazeč: Sdružení STRABAG SIS+EUROVIA; 3.2.2025  



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenov á soustav a

Výkaz výměr: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na 

57 452368211
Výkaz výměr:

Oddíl SO 01-0005: Komunikace pozemní
58 561061121 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 350 do 400 mm pl m2 7 234,800 S ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy 
(materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy 

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 

59 561081111 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 450 do 500 mm pl m2 255,000 S ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy 
(materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy 

NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY TYP C- PLNĚ ÚNOSNÁ VOZOVKA ASFALTOVÁ V MÍSTĚ 

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 

60 561081131 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 450 do 500 mm pl m2 10 661,400 S ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy 
(materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy 

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 

61 58591002
Výkaz výměr:

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 

NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY TYP C- PLNĚ ÚNOSNÁ VOZOVKA ASFALTOVÁ V MÍSTĚ 

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 

62 564851111
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

63 564861111
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY TYP C- PLNĚ ÚNOSNÁ VOZOVKA ASFALTOVÁ V MÍSTĚ 

64 564861111-1
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

Vrstva ŠD 0/32 proměnné tloušťky 0 - 0,20 m ve sklonu 1:10 zhutněná až na Edef,2=60 MPa v místě 

65 565145121
Výkaz výměr: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

66 565166122-1 m2 295,000
Výkaz výměr: Asfaltový beton modifikovaný vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s 

NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY TYP C- PLNĚ ÚNOSNÁ VOZOVKA ASFALTOVÁ V MÍSTĚ 

67 567122112
Výkaz výměr: Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 

NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY TYP C- PLNĚ ÚNOSNÁ VOZOVKA ASFALTOVÁ V MÍSTĚ 

68 567132115
Výkaz výměr: Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 

69 567936111
Výkaz výměr:

NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY TYP C- PLNĚ ÚNOSNÁ VOZOVKA ASFALTOVÁ V MÍSTĚ 

70 573111111
Výkaz výměr:

NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY TYP C- PLNĚ ÚNOSNÁ VOZOVKA ASFALTOVÁ V MÍSTĚ 

71 573111111-0
Výkaz výměr:

72 573211100-1
Výkaz výměr:

73 573211100-2
Výkaz výměr:

74 573231106-0
Výkaz výměr:

75 573231106-1
Výkaz výměr:

NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY TYP C- PLNĚ ÚNOSNÁ VOZOVKA ASFALTOVÁ V MÍSTĚ 

76 573231108
Výkaz výměr:

77 573411104
Výkaz výměr:

78 577144121
Výkaz výměr: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

79 577155131
Výkaz výměr: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v 

NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY TYP C- PLNĚ ÚNOSNÁ VOZOVKA ASFALTOVÁ V MÍSTĚ 

80 577175142
Výkaz výměr: Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v 

NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY TYP C- PLNĚ ÚNOSNÁ VOZOVKA ASFALTOVÁ V MÍSTĚ 

81 578901000-2
Výkaz výměr: Povrchová úprava CB krytu - mikrotextura povrchu

Zajištěno splněním následujících parametrů:
Makrotextura povrchu v jakékoliv části: 
Hodnota MTD (odměrná metoda) bude min 0,75 (klasifikační stupeň 1 dle ČSN 73 6177:2015), nebo
Hodnota MPD (laserový systém měření) min 0,69 (klasifikační stupeň 1 dle ČSN 73 6177:2015), a
Mikrotextura povrchu v jakékoliv části: 
Hodnota PTV (součinitel tření změřený kyvadlem) 60 a vyšší (min. klasifikační stupeň 2 dle ČSN 73 

–

Hloubka broušení (groove depth): 2 - 4 mm 
Šířka drážky (groove width) : 3,2 mm 
Vzdálenost (distance) : 2,2 mm 

–

82 581166112-4
Výkaz výměr:

83 596211112
Výkaz výměr: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se 

84 59245008
Výkaz výměr:

Oddíl SO 01-0008: Trubní vedení
85 895941102

Výkaz výměr:

86 59224320-1 železobetonový prefabrikovaný kalník z betonu C40/50 (prefabrikát horské vpusti)  vnitřních rozměrů kus 1,000

Výkaz výměr: železobetonový prefabrikovaný kalník z betonu C40/50 (prefabrikát horské vpusti)  vnitřních rozměrů 

Poznámka k položce: 

87 899204112-1
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
včetně dopravy litinových mříží na místo osazení 

88 899620161-1
Výkaz výměr:

89 899620161-2
Výkaz výměr:

Obetonování systémové vložky pozinkované trouby profil 150, beton C35/45, XC2, XA1, XF4, XM2 - Cl 

90 899641111-1
Výkaz výměr:

91 899641112-1
Výkaz výměr:

92 894608112
Výkaz výměr:

93 895941323
Výkaz výměr:

94 592210000-55
Výkaz výměr:

95 895941323-1
Výkaz výměr:

96 592210000-18
Výkaz výměr:

97 895941323-2
Výkaz výměr:

98 592210000-19
Výkaz výměr:

99 895941341-1
Výkaz výměr:

100 592210000-21 kus 7,000
Výkaz výměr:

Oddíl SO 01-0009: Ostatní konstrukce a práce, bourání
101 916131213

Výkaz výměr: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK 80x200x1000 mm, VČETNĚ BETONOVÉHO LOŽE Z BETONU 

102 59217018
Výkaz výměr:

103 916991121
Výkaz výměr:

SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK 80x200x1000 mm, VČETNĚ BETONOVÉHO LOŽE Z BETONU 

104 919123111-2.1
Výkaz výměr:

105 919123111-4
Výkaz výměr:

106 919123111-5
Výkaz výměr:

107 919131311-2
Výkaz výměr:

108 919716111-1
Výkaz výměr:

V místě situování nových a stávajících šachet v nové betonové vozovce se provede vyztužení vrchní CB 

109 553439001-2.1 Zpracování a výroba atypických ocelových konstrukcí hmotnosti do 300 kg - stupeň složitosti dle kg 103,195

Výkaz výměr: Zpracování a výroba atypických ocelových konstrukcí hmotnosti do 300 kg - stupeň složitosti dle 

110 919735112
Výkaz výměr:

111 919735113
Výkaz výměr:

112 919735126-3
Výkaz výměr:

113 919735126-4
Výkaz výměr:

114 931994142-1
Výkaz výměr:

115 931995111-1
Výkaz výměr:

116 935114221-1 m 115,950
Výkaz výměr:

117 59227109-1
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

118 59227109-2
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

119 935114224-1 kus 2,000
Výkaz výměr:

120 59221051-1
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

121 935114225-1 kus 3,000
Výkaz výměr:

122 59223311-1
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

123 953946131
Výkaz výměr:

124 13010950-1.2
Výkaz výměr:

125 915611111-1
Výkaz výměr: Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí 

Poznámka k položce: 

126 915621111-1
Výkaz výměr: Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 

Poznámka k položce: 

127 915621111-1.1
Výkaz výměr:

128 919111100-1
Výkaz výměr:

129 919111114-1
Výkaz výměr: Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, 

Uchazeč: Sdružení STRABAG SIS+EUROVIA; 3.2.2025  



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenov á soustav a

130 919111233
Výkaz výměr: Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 

Poznámka k položce: 

131 919112222
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

132 919122121-1
Výkaz výměr: Utěsnění dilatačních spár modifikovanou zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu 

Poznámka k položce: 
drážka 12mm (do 15mm) / 25mm 
- před zalitím se provede pečlivé vyčištění komůrky kartáčem a stlačeným vzduchem 
- před aplikací zálivky se provede nalití styčných ploch asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka, je-li 

133 919123111-0
Výkaz výměr:

134 919123111-1
Výkaz výměr:

135 919123111-2
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

136 919131111-1
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
Kluzné trny závazně musí mít ocelovou část průměru 25 mm a délky 500 mm a plastový povlak min. tl. 

137 56284744-1
Výkaz výměr:

138 919131121
Výkaz výměr: Vyztužení spár při vyspravení stávajícího cementobetonového krytu včetně vyvrtání otvorů do stávajícího 

Poznámka k položce: 
Kluzné trny závazně musí mít ocelovou část průměru 25 mm a délky 500 mm a plastový povlak min. tl. 

139 919131212
Výkaz výměr:

140 919726123
Výkaz výměr:

141 919735126-2
Výkaz výměr:

142 931992111
Výkaz výměr:

143 931994131
Výkaz výměr:

144 931994132
Výkaz výměr:

145 935114231-1
Výkaz výměr: Osazení štěrbinového odvodňovacího betonového žlabu rozměru 500x700 mm bez obrubníku bez 

146 592210000-1
Výkaz výměr:

147 592210000-2
Výkaz výměr:

148 592210000-3
Výkaz výměr:

149 592210000-4
Výkaz výměr:

150 592210000-5
Výkaz výměr:

151 592210000-6
Výkaz výměr:

152 592210000-7
Výkaz výměr:

153 592210000-9
Výkaz výměr:

154 592210000-17
Výkaz výměr:

155 592210000-22
Výkaz výměr:

156 592210000-23
Výkaz výměr:

157 592210000-24
Výkaz výměr:

158 592210000-25
Výkaz výměr:

159 592210000-26
Výkaz výměr:

160 592210000-27
Výkaz výměr:

161 592210000-28
Výkaz výměr:

162 592210000-29
Výkaz výměr:

163 592210000-30
Výkaz výměr:

164 592210000-31
Výkaz výměr:

165 592210000-32
Výkaz výměr:

166 592210000-33
Výkaz výměr:

167 592210000-34
Výkaz výměr:

168 592210000-35
Výkaz výměr:

169 592210000-36
Výkaz výměr:

170 592210000-37
Výkaz výměr:

171 592210000-38
Výkaz výměr:

172 592210000-43 kus 1,000
Výkaz výměr:

173 592210000-44
Výkaz výměr:

174 935114233-1
Výkaz výměr:

175 592210000-15
Výkaz výměr:

176 935114234-1
Výkaz výměr:

177 592210000-46
Výkaz výměr:

178 935114235-1
Výkaz výměr: Osazení štěrbinového odvodňovacího betonového žlabu rozměru 500x700 mm bez obrubníku 

179 592210000-13
Výkaz výměr:

180 939191011
Výkaz výměr:

181 939191021
Výkaz výměr:

182 961044111
Výkaz výměr:

183 961055111
Výkaz výměr:

184 966007111
Výkaz výměr:

185 966007112
Výkaz výměr:

186 966007113
Výkaz výměr:

187 977151111
Výkaz výměr: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

1418 919111233-1 Prořezání/ proškrábnutí spár v čerstvém cementobetonovém krytu pro vytvoření komůrky pro těsnící m 539,000

Výkaz výměr: Prořezání/ proškrábnutí spár v čerstvém cementobetonovém krytu pro vytvoření komůrky pro těsnící –

–

Oddíl SO 01-0997: Přesun sutě
188 997013847.1 t 691,324

Výkaz výměr:

189 997013847.1a Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - nebezpečného materiálu z t 202,085

Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - nebezpečného materiálu z 

190 997013847.1b t 1 870,742
Výkaz výměr:

191 997013847.3 t 691,324
Výkaz výměr:

192 997221551-1 Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na t 3 751,025

Výkaz výměr: Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým 

193 997221551-1b Vodorovná doprava suti na skládku nebezpečného odpadu bez naložení, ale se složením a s hrubým t 691,324

Výkaz výměr: Vodorovná doprava suti na skládku nebezpečného odpadu bez naložení, ale se složením a s hrubým 

194 997221551-1b.1 Vodorovná doprava suti na skládku nebezpečného odpadu bez naložení, ale se složením a s hrubým t 691,324

Výkaz výměr: Vodorovná doprava suti na skládku nebezpečného odpadu bez naložení, ale se složením a s hrubým 

195 997221551-1b.2 Vodorovná doprava suti na skládku nebezpečného odpadu bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby - např. z vybouraného 

t 2 072,827

Výkaz výměr: Vodorovná doprava suti na skládku nebezpečného odpadu bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby - např. z vybouraného 

196 997221561-1 Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku z kusových materiálů včetně uložení na t 202,790

Výkaz výměr: Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým 

197 997221861.1 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod t 1 886,915 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu 

198 997221873 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení t 1 932,260 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

Oddíl SO 01-0998: Přesun hmot
199 998225111

Výkaz výměr: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

200 998225194 t 1 447,192
Výkaz výměr: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k 

Oddíl SO 01-711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
201 711112001

Výkaz výměr:

202 11163150
Výkaz výměr:

203 711112002
Výkaz výměr:

204 11163152
Výkaz výměr:

205 711122131
Výkaz výměr:

206 11163153
Výkaz výměr:

207 711161380-1
Výkaz výměr:

208 998711101
Výkaz výměr: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Oddíl SO 01-767: Konstrukce zámečnické
209 767190125-1

Výkaz výměr:

210 13756535-1
Výkaz výměr:

211 998767101
Výkaz výměr: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

Objekt  SO 02: Dešťov á kanalizace
Oddíl SO 02-0001: Zemní práce

212 131251104
Výkaz výměr: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

213 131351102
Výkaz výměr: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
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214 132254206
Výkaz výměr: Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného 

Výkopy a zásypy jsou realizovány  ve zpevněné ploše z úrovně po odbourání její konstrukce tl. 0,8 m  

215 132354205
Výkaz výměr: Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného 

Výkopy a zásypy jsou realizovány  ve zpevněné ploše z úrovně po odbourání její konstrukce tl. 0,8 m  

216 139001101
Výkaz výměr: Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 

217 141721224-1 Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 500 do 560 mm v m 5,000

Výkaz výměr: Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně 

Poznámka k položce: 
součástí položky je: 
- provedení řízeného pilotního vrtu 
- vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní jámy 
na přilohlé území a případné přehození na povrchu 
- úpravu čela potrubí pro protlačení 
- bentonitovou směs 
- zatažení potrubí zpět do vrtu od cílové šachty 
- včetně nákladů na dopravu a přesun vrtné soupravy 

218 151811143
Výkaz výměr: Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 

219 151811243
Výkaz výměr: Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 

220 162651112-1 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na meziskládku m3 8 138,800

Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle 

221 162751137-1 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 na recyklační m3 383,456

Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na recyklační středisko nebo 

–

222 167151111
Výkaz výměr: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 

223 171201231
Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení –

224 174151101
Výkaz výměr: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, 

Poznámka k položce: 
Kontrolu tříd těžitelnosti a množství využitelného výkopku pro zpětný zásyp upřesnění v průběhu 

225 58337302
Výkaz výměr:

226 175151101
Výkaz výměr: Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 

227 58331351
Výkaz výměr:

Oddíl SO 02-0002: Zakládání
228 274121100-1

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 
BETONOVÉ DÍLCE 
Uspořádání - viz přílohy 901 - Úprava vstupních šachet, 001 – Technická zpráva, 902 – Výkresy tvarů 

229 5938001-1
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
Součástí výrobku je: 

 betonC35/45-XF4,XD3 
  objem2,06 m3/ks 
  hmotnost5150 kg/ks 
  
  výztužocel B500B – pruty 
  ocel B500A – sítě 
  celková hmotnost 270 kg/ks 
přepravní úchyt - dle specifikace výrobce 

230 5938001-2
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
Součástí výrobku je: 
  betonC35/45-XF4,XD3 
  objem2,19 m3/ks 
  hmotnost5475 kg/ks 
  
  výztužocel B500B – pruty 
  ocel B500A – sítě 
  celková hmotnost 284 kg/ks 
přepravní úchyt - dle specifikace výrobce 

231 5938001-3
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
Součástí výrobku je: 
  betonC35/45-XF4,XD3 
  objem2,39 m3/ks 
  hmotnost5975 kg/ks 
  
  výztužocel B500B – pruty 
  ocel B500A – sítě 
  celková hmotnost 193 kg/ks 
přepravní úchyt - dle specifikace výrobce 

232 274322711-1 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 35/45 XF4, XD3 - monolitický včetně m3 11,220

Výkaz výměr: Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 35/45 XF4, XD3 - monolitický včetně 

233 274361821
Výkaz výměr:

Oddíl SO 02-0003: Svislé a kompletní konstrukce
234 359901211

Výkaz výměr:

235 359901212
Výkaz výměr:

Kamerový monitoring potrubí stávajících stok po dokončení prací  (ověření provedení napojení / 

Oddíl SO 02-0004: Vodorovné konstrukce
236 451541111-1

Výkaz výměr:

237 451572111
Výkaz výměr:

238 451573111
Výkaz výměr:

239 452111111
Výkaz výměr:

240 592224000-1
Výkaz výměr:

241 452321141
Výkaz výměr: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na 

242 452321161
Výkaz výměr: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na 

243 452322141
Výkaz výměr: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na 

244 452368211
Výkaz výměr:

Oddíl SO 02-0006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
245 612135001-1

Výkaz výměr:

246 628635532
Výkaz výměr: Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, 

247 632452000-1
Výkaz výměr:

Oddíl SO 02-0008: Trubní vedení
248 820391811

Výkaz výměr:

249 821371111 Montáž potrubí z trub ŽB s polodrážkou (přímých) a integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop m 2,000 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Montáž potrubí z trub železobetonových (přímých) s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % 

250 59222021
Výkaz výměr:

251 871350420
Výkaz výměr:

Vysokozátěžové trouby a tvarovky z PP, hrdlové, třívrstvé plnostěnné konstrukce, třídy tuhosti SN12 

252 28617026
Výkaz výměr:

Vysokozátěžové trouby a tvarovky z PP, hrdlové, třívrstvé plnostěnné konstrukce, třídy tuhosti SN12 

253 871350420-1
Výkaz výměr:

Vysokozátěžové trouby a tvarovky z PP, hrdlové, třívrstvé plnostěnné konstrukce, třídy tuhosti SN12 

254 28617266-1
Výkaz výměr:

255 871370420
Výkaz výměr:
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Vysokozátěžové trouby a tvarovky z PP, hrdlové, třívrstvé plnostěnné konstrukce, třídy tuhosti SN12 

256 28617269-1
Výkaz výměr:

257 871390420
Výkaz výměr:

Vysokozátěžové trouby a tvarovky z PP, hrdlové, třívrstvé plnostěnné konstrukce, třídy tuhosti SN12 

258 28617270-1
Výkaz výměr:

259 871420420
Výkaz výměr:

Vysokozátěžové trouby a tvarovky z PP, hrdlové, třívrstvé plnostěnné konstrukce, třídy tuhosti SN12 

260 28617271-1
Výkaz výměr:

261 877310310
Výkaz výměr: Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, 

Vysokozátěžové trouby a tvarovky z PP, hrdlové, třívrstvé plnostěnné konstrukce, třídy tuhosti SN12 

262 28617162-1
Výkaz výměr:

263 28617172-1
Výkaz výměr:

264 28617182-1
Výkaz výměr:

265 877310320 kus 1,000
Výkaz výměr:

Vysokozátěžové trouby a tvarovky z PP, hrdlové, třívrstvé plnostěnné konstrukce, třídy tuhosti SN12 

266 28617205-1
Výkaz výměr:

267 877350320 kus 19,000
Výkaz výměr:

Vysokozátěžové trouby a tvarovky z PP, hrdlové, třívrstvé plnostěnné konstrukce, třídy tuhosti SN12 

268 28617206-1
Výkaz výměr:

269 877315240-3
Výkaz výměr:

270 877350310
Výkaz výměr: Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, 

Vysokozátěžové trouby a tvarovky z PP, hrdlové, třívrstvé plnostěnné konstrukce, třídy tuhosti SN12 

271 28617163-1
Výkaz výměr:

272 28617183-1
Výkaz výměr:

273 28617173-1
Výkaz výměr:

274 28617193-1
Výkaz výměr:

275 877355120-6 Osazení a dodávka odbočky DN150 s integrovaným kulovým kloubem na stávající BT potrubí (odbočka kus 3,000

Výkaz výměr: Osazení a dodávka odbočky DN150 s integrovaným kulovým kloubem na stávající BT potrubí (odbočka 

osazení odbočky DN150 s integrovaným kulovým kloubem na stávající BT potrubí (odbočka pro 

276 877355120-7 Osazení a dodávka odbočky DN200 s integrovaným kulovým kloubem na stávající BT potrubí (odbočka kus 5,000

Výkaz výměr: Osazení a dodávka odbočky DN200 s integrovaným kulovým kloubem na stávající BT potrubí (odbočka 

osazení odbočky DN200 s integrovaným kulovým kloubem na stávající BT potrubí (odbočka pro 

277 877355120-8
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

278 877355120-9
Výkaz výměr:

279 877355120-10
Výkaz výměr:

280 877355120-11
Výkaz výměr:

281 877355120-12
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

282 877355120-13
Výkaz výměr:

283 877370000-1
Výkaz výměr:

284 877370000-2
Výkaz výměr:

285 877370000-3
Výkaz výměr:

286 877370000-4
Výkaz výměr:

287 877370000-5
Výkaz výměr:

288 877370000-6
Výkaz výměr:

289 877370000-7
Výkaz výměr: Osazení kotevního trnu prům. 20 mm dl. 300 mm včetně předvrtání otvoru a zalití zálivkovou hmotou

Mezi zákrytovou deskou a základovým pasem u úpravy šachet ve zpevněných BT plochách (celkem 3 
šachty). Trn osazen při betonáži základového pasu (nebo variantě do dodatečně předvrtaného otvoru na 
chemickou kotvu). Po osazení budou otvory v zákrytové desce svrchu zality zálivkovou hmotou (např. 
SikaGrout-311). 

290 877370000-8
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

291 877370000-9
Výkaz výměr:

292 877370000-10 kus 1,000
Výkaz výměr:

293 877370000-11 Vybourání stávajícího zděného průtokového žlábku a kynety po napojení nové kanalizace obnova žlábku kus 1,000

Výkaz výměr: Vybourání stávajícího zděného průtokového žlábku a kynety po napojení nové kanalizace obnova žlábku 

Poznámka k položce: 
Poznámky: 
Zdivo musí být provedeno z cihel I. jakosti, u nenasákavých cihel se musí použít maltovina, která je pro 
tento typ cihel předepsána výrobcem. Nepřipouští se použití vápenopískových cihel. Zdicí malty jsou 
nedílnou součástí zdiva, a proto musí mít vlastnosti odpovídající použitým zdicím prvkům. Pro zdění 
mohou být použity pouze průmyslově vyráběné suché maltové směsi, které byly pro tyto účely 
odzkoušeny a schváleny. 

294 877370320 kus 1,000
Výkaz výměr:

Vysokozátěžové trouby a tvarovky z PP, hrdlové, třívrstvé plnostěnné konstrukce, třídy tuhosti SN12 

295 28617215-1
Výkaz výměr:

296 877390320 kus 3,000
Výkaz výměr:

Vysokozátěžové trouby a tvarovky z PP, hrdlové, třívrstvé plnostěnné konstrukce, třídy tuhosti SN12 

297 28617220-1
Výkaz výměr:

298 28617219-1
Výkaz výměr:

299 877420320 kus 4,000
Výkaz výměr:

Vysokozátěžové trouby a tvarovky z PP, hrdlové, třívrstvé plnostěnné konstrukce, třídy tuhosti SN12 

300 28617225-1
Výkaz výměr:

301 28617224-1
Výkaz výměr:

302 890431851
Výkaz výměr:

303 892421111
Výkaz výměr:

304 894410103
Výkaz výměr:

305 59224083-1
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
Specifikace šachetních den, přímých skruží a zákrytových desek, vyrovnávacích prstenců a litinových 

306 894410211
Výkaz výměr:

307 59224066-1
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
Specifikace šachetních den, přímých skruží a zákrytových desek, vyrovnávacích prstenců a litinových 

308 894410212
Výkaz výměr:

309 59224590-1
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
Specifikace šachetních den, přímých skruží a zákrytových desek, vyrovnávacích prstenců a litinových 

310 59224596-1
Výkaz výměr:

311 894410213
Výkaz výměr:

312 59224162-1
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
Specifikace šachetních den, přímých skruží a zákrytových desek, vyrovnávacích prstenců a litinových 

313 894410302
Výkaz výměr:

314 0059047-1
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
Specifikace šachetních den, přímých skruží a zákrytových desek, vyrovnávacích prstenců a litinových 

315 894411311
Výkaz výměr:

316 59224148
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
Specifikace šachetních den, přímých skruží a zákrytových desek, vyrovnávacích prstenců a litinových 

317 59224147
Výkaz výměr:

318 59224146
Výkaz výměr:

319 59224149
Výkaz výměr:

320 899104112-1
Výkaz výměr:

Dodávka a osazení litinového poklopu s ventilací DN600, třídy zatížení F900 (např. PaM URBAMAX). 

321 55241031-1
Výkaz výměr:

322 55241031-2
Výkaz výměr:

Dodávka a osazení litinového poklopu s ventilací DN600, třídy zatížení F900 . Rám poklopu zapuštěn do 

323 899620161-1.1
Výkaz výměr:

Zabetonování otvoru ve stěně vpusti mělkého žlabu po osazení přípojky VK20 beton tř. C30/37, XC4, 

324 899100100-3
Výkaz výměr:

325 899100100-4
Výkaz výměr:

326 899100100-5
Výkaz výměr:

327 899100100-7
Výkaz výměr:

Oddíl SO 02-0009: Ostatní konstrukce a práce, bourání
328 953941721-1

Výkaz výměr: Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se 

329 42390550-1
Výkaz výměr:

330 977151123
Výkaz výměr: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

331 977151125
Výkaz výměr: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

Oddíl SO 02-0997: Přesun sutě
332 997013847.1b t 204,200

Výkaz výměr:

333 997221551-1b.2 Vodorovná doprava suti na skládku nebezpečného odpadu bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby - např. z vybouraného 

t 204,200

Výkaz výměr: Vodorovná doprava suti na skládku nebezpečného odpadu bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby - např. z vybouraného 

334 997221561-1 Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku z kusových materiálů včetně uložení na t 14,969

Výkaz výměr: Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým 

335 997221862 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod t 14,969 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu 

Oddíl SO 02-0998: Přesun hmot
336 998276101

Výkaz výměr: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro 

337 998276128 t 1 196,629
Výkaz výměr: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k 

Oddíl SO 02-711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
338 711691172

Výkaz výměr: Provedení izolace podchodů a objektů v podzemí, tunelů a štol ostatní opěr nebo kleneb rubové z 

339 69311000-1
Výkaz výměr:

340 998711101
Výkaz výměr: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Oddíl SO 02-M-23: Montáže potrubí
341 230011166-1

Výkaz výměr:

342 14011110-1
Výkaz výměr:

Objekt  SO 03: Stav ební úprav y pro SZZ
Oddíl SO 03-0001: Zemní práce

343 121151103
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

344 129001101
Výkaz výměr: Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 

VYBOURÁNÍ KABELOVÉ ŠACHTY Š1 PŮDORYSNĚ CCA 900*900 mm VČETNĚ KRYCÍ DESKY A 

VYBOURÁNÍ KABELOVÉ KOMORY NA KABELOVODU PODÉL RWY 06/24 VČETNĚ KRYCÍ DESKY 

345 131251102
Výkaz výměr: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

VYBOURÁNÍ KABELOVÉ ŠACHTY Š1 PŮDORYSNĚ CCA 900*900 mm VČETNĚ KRYCÍ DESKY A 

VYBOURÁNÍ KABELOVÉ KOMORY NA KABELOVODU PODÉL RWY 06/24 VČETNĚ KRYCÍ DESKY 

346 131251103
Výkaz výměr: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

347 131251104
Výkaz výměr: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenov á soustav a

348 132151103 m3 87,000
Výkaz výměr: Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

349 132251104 m3 576,770
Výkaz výměr: Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

350 132251104 m3 528,790
Výkaz výměr: Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

351 139951123
Výkaz výměr: Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 

VYBOURÁNÍ KABELOVÉ ŠACHTY Š1 PŮDORYSNĚ CCA 900*900 mm VČETNĚ KRYCÍ DESKY A 

VYBOURÁNÍ KABELOVÉ KOMORY NA KABELOVODU PODÉL RWY 06/24 VČETNĚ KRYCÍ DESKY 

352 162651112-1 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na meziskládku m3 1 661,384

Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle 

353 162751117-1 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační m3 637,908

Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle 

–

354 167151111
Výkaz výměr: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 

355 171201231
Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení –

356 174151101
Výkaz výměr: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, 

Poznámka k položce: 
Kontrolu tříd těžitelnosti a množství využitelného výkopku pro zpětný zásyp upřesnění v průběhu 

357 58344197
Výkaz výměr:

358 175151101
Výkaz výměr: Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 

359 58343872
Výkaz výměr:

360 181351113
Výkaz výměr: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 

361 181411131-2 Založení trávníku výsevem plochy do 10000 m2 ve svahu přes 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy 
hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a 

m2 403,000

Výkaz výměr: Založení trávníku výsevem plochy do 10000 m2 ve svahu přes 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy 
hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a 

362 00572470-1
Výkaz výměr:

Oddíl SO 03-0002: Zakládání ###########
363 211971121

Výkaz výměr: Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se 

Poznámka k položce: 
ODOLNOST PROTI PROTRŽENÍ (CBR) = min. 2kN 

Filtrační separační geotextilie tkaná odolnost proti protržení (CBR) = min 2kN, propustnost vody kolmo k 

364 69311006
Výkaz výměr:

365 212752411 Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN m 806,000 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a 

Poznámka k položce: 

366 28610603-1 kus 1,000
Výkaz výměr:

367 28610603-2 kus 60,000
Výkaz výměr:

368 273313611
Výkaz výměr:

369 273322611
Výkaz výměr:

370 273362021
Výkaz výměr:

371 274121111-1
Výkaz výměr:

372 5932003-3
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
Sestava kabelové šachty obsahuje: 
Kompletní sestavení kabelové šachty s krycí deskou (na stavbě se osadí tento komplet jako celek) 
Kabelovou šachtu 
Krycí desku včetně poklopu 
Závitové přepravní kotvy 
Kotevní trn včetně PKO 
Penetrační nátěr ALP (šachta + krycí deska) 
Hydroizolační nátěr ALN (šachta + krycí deska) 
Ochranou geotextilií 
Ochranný natvarovaný asfaltový izolační pás 
Polymer maltu do 30mm 
Kompozitní rošt,  
Kompozitní L profil pro uložení roštu,  
Sada uzemnění nerez A4 pro propojení zemnícího pásku z venkovní častí šachty (uzemnění vchází do 
šachty cca 50mm nad kompozitním roštem)  

373 5932003-4
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
Sestava kabelové šachty obsahuje: 
Kompletní sestavení kabelové šachty s krycí deskou (na stavbě se osadí tento komplet jako celek) 
Kabelovou šachtu 
Krycí desku včetně poklopu 
Závitové přepravní kotvy 
Kotevní trn včetně PKO 
Penetrační nátěr ALP (šachta + krycí deska) 
Hydroizolační nátěr ALN (šachta + krycí deska) 
Ochranou geotextilií 
Ochranný natvarovaný asfaltový izolační pás 
Polymer maltu do 30mm 
Kompozitní rošt,  
Kompozitní L profil pro uložení roštu,  
Sada uzemnění nerez A4 pro propojení zemnícího pásku z venkovní častí šachty (uzemnění vchází do 
šachty cca 50mm nad kompozitním roštem)  

374 5932003-5
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
Sestava kabelové šachty obsahuje: 
Kompletní sestavení kabelové šachty s krycí deskou (na stavbě se osadí tento komplet jako celek) 
Kabelovou šachtu 
Krycí desku včetně poklopu 
Závitové přepravní kotvy 
Kotevní trn včetně PKO 
Penetrační nátěr ALP (šachta + krycí deska) 
Hydroizolační nátěr ALN (šachta + krycí deska) 
Ochranou geotextilií 
Ochranný natvarovaný asfaltový izolační pás 
Polymer maltu do 30mm 
Kompozitní rošt,  
Kompozitní L profil pro uložení roštu,  
Sada uzemnění nerez A4 pro propojení zemnícího pásku z venkovní častí šachty (uzemnění vchází do 
šachty cca 50mm nad kompozitním roštem)  

375 5932003-6
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
Sestava kabelové šachty obsahuje: 
Kompletní sestavení kabelové šachty s krycí deskou (na stavbě se osadí tento komplet jako celek) 
Kabelovou šachtu 
Krycí desku včetně poklopu 
Závitové přepravní kotvy 
Kotevní trn včetně PKO 
Penetrační nátěr ALP (šachta + krycí deska) 
Hydroizolační nátěr ALN (šachta + krycí deska) 
Ochranou geotextilií 
Ochranný natvarovaný asfaltový izolační pás 
Polymer maltu do 30mm 
Kompozitní rošt,  
Kompozitní L profil pro uložení roštu,  
Sada uzemnění nerez A4 pro propojení zemnícího pásku z venkovní častí šachty (uzemnění vchází do 
šachty cca 50mm nad kompozitním roštem)  

376 274121111-1.1
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
včetně osazení stropní desky na polymer maltu dle TKP 18 a T124. Ocelové trny do otvorů vyplněných 

377 5931000-1 Spodní díl kabelové komory KK - vnější rozměry (včetně stropní desky) délka 2500 x šířka 1900 x 
hloubka 2580 mm,  prefabikovaná komora z betonu C30/37–XC4,XF4,XD3– Cl 0,20 – Dmax 22 mm a 

kus 6,000

Výkaz výměr: Spodní díl kabelové komory KK - vnější rozměry (včetně stropní desky) délka 2500 x šířka 1900 x 
hloubka 2580 mm,  prefabikovaná komora z betonu C30/37–XC4,XF4,XD3– Cl 0,20 – Dmax 22 mm a 

Poznámka k položce: 

378 63126039-1 prefabrikovaná stropní deska E600 včetně otvíravého poklopu HEACO HEA200 (únosnosti min. E600, kus 6,000

Výkaz výměr: prefabrikovaná stropní deska E600 včetně otvíravého poklopu HEACO HEA200 (únosnosti min. E600, 

Poznámka k položce: 
Celá prefabrikovaná stropní deska včetně otvíravého poklopu HEA 200 o světlém rozměru je dodávkou 
firmy HEACO !  Stropní deska se osadí na polymer maltu dle TKP 18 a T124. Ocelové trny do otvorů 

379 275121111
Výkaz výměr:

380 5938000-1 Prefabrikovaný železobetonový základový blok pro informační znak typ 4B   prefabrikát slabě vyztužený kus 2,000

Výkaz výměr: Prefabrikovaný železobetonový základový blok pro informační znak typ B   prefabrikát slabě vyztužený 

Poznámka k položce: 
Součástí výrobku je: 
beton 0,55 m3/ks 
výztuž 14,59 kg/ks 
korugovaná sendvičová chránička DN110 1,04 m/ks 
oboustranná spojka DN110 2 ks/ks 
uzavírací zátka 2ks / ks 
koncová zátka 1 ks / ks 
přepravní úchyt - dle specifikace výrobce 

381 5938000-2 Prefabrikovaný železobetonový základový blok pro informační znak typ 3C,4C   prefabrikát slabě kus 5,000

Výkaz výměr: Prefabrikovaný železobetonový základový blok pro informační znak typ 3C,4C   prefabrikát slabě 

Poznámka k položce: 
Součástí výrobku je: 
beton 0,70 m3/ks 
výztuž 17,40 kg/ks 
korugovaná sendvičová chránička DN110 1,35 m/ks 
oboustranná spojka DN110 2 ks/ks 
uzavírací zátka 2ks / ks 
koncová zátka 1 ks / ks 
přepravní úchyt - dle specifikace výrobce 

382 5938000-3 Prefabrikovaný železobetonový základový blok pro informační znak typ 3D   prefabrikát slabě vyztužený kus 5,000

Výkaz výměr: Prefabrikovaný železobetonový základový blok pro informační znak typ 3D   prefabrikát slabě vyztužený 

Poznámka k položce: 
Součástí výrobku je: 
beton 0,99 m3/ks 
výztuž 22,85 kg/ks 
korugovaná sendvičová chránička DN110 1,96 m/ks 
oboustranná spojka DN110 2 ks/ks 
uzavírací zátka 2ks / ks 
koncová zátka 1 ks / ks 
přepravní úchyt - dle specifikace výrobce 

383 5938000-4 Prefabrikovaný železobetonový základový blok pro informační znak typ 4E   prefabrikát slabě vyztužený kus 6,000

Výkaz výměr: Prefabrikovaný železobetonový základový blok pro informační znak typ 4E   prefabrikát slabě vyztužený 

Poznámka k položce: 
Součástí výrobku je: 
beton 1,14 m3/ks 
výztuž 25,67 kg/ks 
korugovaná sendvičová chránička DN110 2,26 m/ks 
oboustranná spojka DN110 2 ks/ks 
uzavírací zátka 3ks / ks 
koncová zátka 1 ks / ks 
přepravní úchyt - dle specifikace výrobce 

Oddíl SO 03-0004: Vodorovné konstrukce
384 451541111

Výkaz výměr:

385 452312170-1
Výkaz výměr:

386 452471131
Výkaz výměr:
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Oddíl SO 03-0008: Trubní vedení
387 899101211

Výkaz výměr:

VYBOURÁNÍ KABELOVÉ ŠACHTY Š1 PŮDORYSNĚ CCA 900*900 mm VČETNĚ KRYCÍ DESKY A 

388 899104211
Výkaz výměr:

VYBOURÁNÍ KABELOVÉ KOMORY NA KABELOVODU PODÉL RWY 06/24 VČETNĚ KRYCÍ DESKY 

389 899623161
Výkaz výměr:

Oddíl SO 03-0009: Ostatní konstrukce a práce, bourání
390 919111100-1

Výkaz výměr:

DRÁŽKY RŮZNÉ HLOUBKY PRO ULOŽENÍ KABELŮ Š. 14 mm, MIKROPORÉZNÍ PROVAZEC ø 16 

391 919111223-0
Výkaz výměr:

DRÁŽKY RŮZNÉ HLOUBKY PRO ULOŽENÍ KABELŮ Š. 14 mm, MIKROPORÉZNÍ PROVAZEC ø 16 

392 919111223-1
Výkaz výměr:

DRÁŽKY RŮZNÉ HLOUBKY PRO ULOŽENÍ KABELŮ Š. 14 mm, MIKROPORÉZNÍ PROVAZEC ø 16 

393 919111223-2
Výkaz výměr:

DRÁŽKY RŮZNÉ HLOUBKY PRO ULOŽENÍ KABELŮ Š. 14 mm, MIKROPORÉZNÍ PROVAZEC ø 16 

394 919111223-3
Výkaz výměr:

DRÁŽKY RŮZNÉ HLOUBKY PRO ULOŽENÍ KABELŮ Š. 14 mm, MIKROPORÉZNÍ PROVAZEC ø 16 

395 919111223-4
Výkaz výměr:

DRÁŽKY RŮZNÉ HLOUBKY PRO ULOŽENÍ KABELŮ Š. 14 mm, MIKROPORÉZNÍ PROVAZEC ø 16 

396 919111223-5
Výkaz výměr:

DRÁŽKY RŮZNÉ HLOUBKY PRO ULOŽENÍ KABELŮ Š. 14 mm, MIKROPORÉZNÍ PROVAZEC ø 16 

397 919111223-6
Výkaz výměr:

DRÁŽKY RŮZNÉ HLOUBKY PRO ULOŽENÍ KABELŮ Š. 14 mm, MIKROPORÉZNÍ PROVAZEC ø 16 

398 919111223-7
Výkaz výměr:

DRÁŽKY RŮZNÉ HLOUBKY PRO ULOŽENÍ KABELŮ Š. 14 mm, MIKROPORÉZNÍ PROVAZEC ø 16 

399 919111223-8
Výkaz výměr:

DRÁŽKY RŮZNÉ HLOUBKY PRO ULOŽENÍ KABELŮ Š. 14 mm, MIKROPORÉZNÍ PROVAZEC ø 16 

400 919111223-9
Výkaz výměr:

DRÁŽKY RŮZNÉ HLOUBKY PRO ULOŽENÍ KABELŮ Š. 14 mm, MIKROPORÉZNÍ PROVAZEC ø 16 

401 919121121
Výkaz výměr: Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

DRÁŽKY RŮZNÉ HLOUBKY PRO ULOŽENÍ KABELŮ Š. 14 mm, MIKROPORÉZNÍ PROVAZEC ø 16 

402 919123111-3
Výkaz výměr:

DRÁŽKY RŮZNÉ HLOUBKY PRO ULOŽENÍ KABELŮ Š. 14 mm, MIKROPORÉZNÍ PROVAZEC ø 16 

DRÁŽKY RŮZNÉ HLOUBKY PRO ULOŽENÍ KABELŮ Š. 14 mm, MIKROPORÉZNÍ PROVAZEC ø 16 

403 919726124
Výkaz výměr:

404 919735126-2
Výkaz výměr:

405 939291013
Výkaz výměr:

406 961044111
Výkaz výměr:

407 977151111
Výkaz výměr: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

408 977151116
Výkaz výměr: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

409 977151118
Výkaz výměr: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

410 977151121
Výkaz výměr: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

411 977151127
Výkaz výměr: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

412 553439001-2.1 Zpracování a výroba atypických ocelových konstrukcí hmotnosti do 300 kg - stupeň složitosti dle kg 1 083,520

Výkaz výměr: Zpracování a výroba atypických ocelových konstrukcí hmotnosti do 300 kg - stupeň složitosti dle 

413 953946131
Výkaz výměr:

414 13010950-1.3
Výkaz výměr:

Oddíl SO 03-0997: Přesun sutě
415 997013847.1b t 309,943

Výkaz výměr:

416 997013876-ODP
Výkaz výměr:

417 997221551-1b.2 Vodorovná doprava suti na skládku nebezpečného odpadu bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby - např. z vybouraného 

t 309,943

Výkaz výměr: Vodorovná doprava suti na skládku nebezpečného odpadu bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby - např. z vybouraného 

418 997221561-1 Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku z kusových materiálů včetně uložení na t 379,485

Výkaz výměr: Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým 

419 997221861.1 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod t 9,600 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu 

420 997221862 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod t 368,085 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu 

Oddíl SO 03-0998: Přesun hmot
421 998225111

Výkaz výměr: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

422 998225194 t 868,225
Výkaz výměr: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k 

Oddíl SO 03-711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
423 711112001

Výkaz výměr:

424 11163150
Výkaz výměr:

425 711112002
Výkaz výměr:

426 11163152
Výkaz výměr:

427 711142559
Výkaz výměr:

428 62855002 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií m2 18,216 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

429 998711101
Výkaz výměr: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Oddíl SO 03-741: Elektroinstalace - silnoproud
430 741410022

Výkaz výměr: Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací 

431 35442062
Výkaz výměr:

432 741410042
Výkaz výměr: Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací 

433 35441073
Výkaz výměr:

434 35441986-1
Výkaz výměr:

435 741440031
Výkaz výměr: Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, 

436 35442128
Výkaz výměr:

437 998741101
Výkaz výměr: Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

Oddíl SO 03-M-46: Zemní práce při extr.mont.pracích
438 460671114

Výkaz výměr:

439 460742111
Výkaz výměr: Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových 

440 460742141-2
Výkaz výměr:

441 28613128
Výkaz výměr:

442 460742112
Výkaz výměr: Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových 

443 460742141-1
Výkaz výměr:

444 28613130
Výkaz výměr:

445 460791214
Výkaz výměr:

446 34571355
Výkaz výměr:

447 460791215
Výkaz výměr:

448 34571357
Výkaz výměr:

449 460821211
Výkaz výměr:

450 460823111
Výkaz výměr:

451 468161115
Výkaz výměr: Demontáž trubek ochranných uložených volně v rýze, bez zemních prací plastových tuhých, vnitřního 

452 469981111
Výkaz výměr:

Objekt  SO 04: Přeložky slaboproudých v edení
Oddíl SO 04-D1: Dpdávka a montáž

453 Pol54
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Výkaz výměr: Dodávka - metilický kabel TEPKPFLE 15x4x0,8 Jedná se o sdělovací kabel pro místní sítě, jádro - plný 
vodič Cu o průměru 0,8mm, izolace žil napěněný PE. Přenosový prvek – čtyři stočené žíly (křížová 
čtyřka). Duše – skupinově stočené prvky, mezižílové prostory vyplněny hmotou protu podélnému šíření 
vlhkosti. Obvodová izolace. Stínění – podélně položená Al páska s nánosem kopolymeru. Plášť – PE, 

Poznámka k položce: 

454 Pol55
Výkaz výměr: Cena zahrnuje montáž kabelu - odvíjení z kabelového bubnu, naměření délky, odříznutí a úpravu konců 

kabelu, přeměření izolačního stavu a kontinuity žil kabelu. Součástí bude označovací štítek, uložení 

Poznámka k položce: 

455 Pol56
Výkaz výměr: Dodávka - metilický kabel TEPKPFLE 35x4x0,8 Jedná se o sdělovací kabel pro místní sítě, jádro - plný 

vodič Cu o průměru 0,8mm, izolace žil napěněný PE. Přenosový prvek – čtyři stočené žíly (křížová 
čtyřka). Duše – skupinově stočené prvky, mezižílové prostory vyplněny hmotou protu podélnému šíření 
vlhkosti. Obvodová izolace. Stínění – podélně položená Al páska s nánosem kopolymeru. Plášť – PE, 

Poznámka k položce: 

456 Pol57
Výkaz výměr: Cena zahrnuje montáž kabelu - odvíjení z kabelového bubnu, naměření délky, odříznutí a úpravu konců 

kabelu, přeměření izolačního stavu a kontinuity žil kabelu. Součástí bude označovací štítek, uložení 

Poznámka k položce: 

457 Pol58
Výkaz výměr: Dodávka - metilický kabel TEPKPFLE 75x4x0,8 Jedná se o sdělovací kabel pro místní sítě, jádro - plný 

vodič Cu o průměru 0,8mm, izolace žil napěněný PE. Přenosový prvek – čtyři stočené žíly (křížová 
čtyřka). Duše – skupinově stočené prvky, mezižílové prostory vyplněny hmotou protu podélnému šíření 
vlhkosti. Obvodová izolace. Stínění – podélně položená Al páska s nánosem kopolymeru. Plášť – PE, 

Poznámka k položce: 

458 Pol59
Výkaz výměr: Cena zahrnuje montáž kabelu - odvíjení z kabelového bubnu, naměření délky, odříznutí a úpravu konců 

kabelu, přeměření izolačního stavu a kontinuity žil kabelu. Součástí bude označovací štítek, uložení 

Poznámka k položce: 

459 Pol60
Výkaz výměr: Dodávka - Spojka rovná, smrštitelná pro netlakované kabely, AMP STACK 10p. Lišta spojovací s 

průhlednými kryty typ XAGA 500 43/8-300 cena zahrnuje kompletní dodávku spojky a stlačných 

Poznámka k položce: 

460 Pol61
Výkaz výměr: Montáž - Spojka rovná, smrštitelná pro netlakované kabely, stlačné moduly XAGA 500 43/8-300 jedná 

se o přípravu kabelových konců, oboustranné číslování, úplná montáž spojky, přeměření elektrických 
hodnot kabelu . Příprava spojovacího přípravku, konektorů a spojení žil. Kontrola správnosti spojování. 
Montáž teplem smrštitelné kabelové spojky pro čtyřkové sdělovací kabely s vrstveným pláštěm, plněné 
vazelínou, netlakované a kontrola kvality montáže spojky. Uložení spojky. v ceně je obsaženo spojení žil 

Poznámka k položce: 

461 Pol62
Výkaz výměr: Dodávka - Spojka rovná, smrštitelná pro netlakované kabely, AMP STACK 10p. Lišta spojovací s 

průhlednými kryty typ XAGA 500 43/8-300 cena zahrnuje kompletní dodávku spojky a stlačných 

Poznámka k položce: 

462 Pol63
Výkaz výměr: Montáž - Spojka rovná, smrštitelná pro netlakované kabely, stlačné moduly XAGA 500 43/8-300 jedná 

se o přípravu kabelových konců, oboustranné číslování, úplná montáž spojky, přeměření elektrických 
hodnot kabelu . Příprava spojovacího přípravku, konektorů a spojení žil. Kontrola správnosti spojování. 
Montáž teplem smrštitelné kabelové spojky pro čtyřkové sdělovací kabely s vrstveným pláštěm, plněné 
vazelínou, netlakované a kontrola kvality montáže spojky. Uložení spojky. v ceně je obsaženo spojení žil 

Poznámka k položce: 

463 Pol64
Výkaz výměr: Dodávka - Spojka rovná, smrštitelná pro netlakované kabely, AMP STACK 10p. Lišta spojovací s 

průhlednými kryty typ XAGA 500 43/8-300 cena zahrnuje kompletní dodávku spojky a stlačných 

Poznámka k položce: 

464 Pol65
Výkaz výměr: Montáž - Spojka rovná, smrštitelná pro netlakované kabely, stlačné moduly XAGA 500 43/8-300 jedná 

se o přípravu kabelových konců, oboustranné číslování, úplná montáž spojky, přeměření elektrických 
hodnot kabelu . Příprava spojovacího přípravku, konektorů a spojení žil. Kontrola správnosti spojování. 
Montáž teplem smrštitelné kabelové spojky pro čtyřkové sdělovací kabely s vrstveným pláštěm, plněné 
vazelínou, netlakované a kontrola kvality montáže spojky. Uložení spojky. v ceně je obsaženo spojení žil 

Poznámka k položce: 

465 Pol66
Výkaz výměr: R&M R823732  19" 1U UniRack2 24xLC-Duplex G.657.A, APC, ceramic, B/1 gray, R&MinteliPhy ready 

Poznámka k položce: 

466 Pol67
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

467 Pol68
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

468 Pol69
Výkaz výměr: R&M R823732 19" 1U UniRack2 24xLC-Duplex G.657.A, APC, ceramic, B/1 gray, R&MinteliPhy ready- 

Vana osazená pigtaily, adaptéry, kazetami pro plné osazení 48 vlákny (bez hřebínku a ochran sváru) 
Splice Holder R30/R40, 12x shrink splice protection - Hřebínek pro UniRack2 a HD moduly Heat Shrink 
Splice Protection 60 mm - Ochrana do hřebínku cena zahrnuje montáž kompletní vany včetně 

Poznámka k položce: 

469 Pol70 m 6 600,000
Výkaz výměr: Optický mikrookabel 48 vláken 9/125µm singlemode SLT, Micro cable, HDPE sheath - black, Fca, 

Poznámka k položce: 

470 Pol71
Výkaz výměr:

471 Pol72
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

472 Pol73
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

473 Pol74
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

474 Pol75 Dodávka - Optický patch cord duplexní  9/125µm singlemode LC APC / LC PC B/1 green/green, ks 10,000

Výkaz výměr: Optický patch cord duplexní  9/125µm singlemode LC APC / LC PC B/1 green/green, G.652.D Reichle 

Poznámka k položce: 

475 Pol76 montáž -Optický patch cord duplexní  9/125µm singlemode LC APC / LC PC B/1 green/green, G.652.D ks 10,000

Výkaz výměr: Optický patch cord duplexní 9/125µm singlemode LC APC / LC PC B/1 green/green, G.652.D Reichle 

Poznámka k položce: 

476 Pol77 Dodávka - Optický patch cord duplexní  9/125µm singlemode LC APC / LC PC B/1 green/green, kpl 28,000

Výkaz výměr: Optický patch cord duplexní  9/125µm singlemode LC APC / LC PC B/1 green/green, G.652.D Reichle 

Poznámka k položce: 

477 Pol78 montáž - Optický patch cord duplexní  9/125µm singlemode LC APC / LC PC B/1 green/green, G.652.D kpl 28,000

Výkaz výměr: Optický patch cord duplexní 9/125µm singlemode LC APC / LC PC B/1 green/green, G.652.D Reichle 

Poznámka k položce: 

478 Pol79
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

479 Pol80
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

480 Pol81
Výkaz výměr: HDPE trubka - chránička 40/33 vč. příchytek pro uchycení pod stropem Kompletní dodávka, manipulace 

Poznámka k položce: 

481 Pol82
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

482 Pol83
Výkaz výměr: LSPE trubka - chránička se sníženou hořlavostí třídy B 40/33 vč. příchytek pro uchycení pod stropem 

Poznámka k položce: 

483 Pol84
Výkaz výměr: kompletní montáž trubky LSPE trubky - chránička se sníženou hořlavostí třídy B 40/33 vč. příchytek pro 

Poznámka k položce: 

484 Pol85
Výkaz výměr: Ohebná korugovaná chránička prům. 40 mm vč. těsnící průchodky pro opt. kabel Kompletní dodávka, 

Poznámka k položce: 

485 Pol86
Výkaz výměr: Ohebná korugovaná chránička prům. 40 mm vč. těsnící průchodky pro opt. kabel Kompletní dodávka, 

Poznámka k položce: 

486 Pol87
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

487 Pol88
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

488 Pol89
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

489 Pol90
Výkaz výměr: montáž Spojka I rozšířená (MATRIX/IN Line Enclosure MATRIX) 40/40 Kompletní montáž, manipulace 

Poznámka k položce: 

490 Pol91
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

491 Pol92
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

492 Pol93 Dodávka - průchodka koncovka 10 mm -  koncovka mikrotrubičky - dělený těsnící element Trubička ks 8,000

Výkaz výměr: průchodka koncovka 10 mm -  koncovka mikrotrubičky - dělený těsnící element Trubička prům. 10mm / 
kabel prům. 5 - 6,5 mm umožňuje tlakutěsné a plynotěsné uzavření konce mikrotrubiček  (s kabelem 

Poznámka k položce: 

493 Pol94 Montáž - průchodka koncovka 10 mm -  koncovka mikrotrubičky - dělený těsnící element Trubička prům. ks 8,000

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 

494 Pol95 Dodávka - Spojka mikrotrubiček přímá průhledná LBK, GASBLOCK plynotěsně utěsňující průchozí ks 24,000

Výkaz výměr: Spojka mikrotrubiček přímá průhledná LBK, GASBLOCK plynotěsně utěsňující průchozí kabel 

Poznámka k položce: 

495 Pol96 Montáž - Spojka mikrotrubiček přímá průhledná LBK, GASBLOCK plynotěsně utěsňující průchozí kabel kpl 24,000

Výkaz výměr: Spojka mikrotrubiček přímá průhledná LBK, GASBLOCK plynotěsně utěsňující průchozí kabel 

Poznámka k položce: 

496 Pol97
Výkaz výměr: Kabelový betonový žlab TK2 100x23x19,5cm s betonovým poklopem žlabu TK2 50x23x4cm. Vnitřní 

Poznámka k položce: 

497 Pol98
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

498 Pol99
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

499 Pol100 Přemístění stávajícího kříže kabelových rezerv 1 ks, přemístění stávajících optických spojek kabelů kpl 1,000

Výkaz výměr: Přemístění stávajícího kříže kabelových rezerv 1 ks, přemístění stávajících optických spojek kabelů 
KO244 a KO242, KO046 přemístění kabelového žlabu demontáž a opětovná montáž Kompletní 

Poznámka k položce: 

500 Pol101 Kabely ŘLP - Měření stávajících optických kabelů KO244, KO242a  KO046 před přeložkou kříže vl. 168,000

Výkaz výměr: Měření stávajících optických kabelů KO244, KO242a KO046 - Komplexní měření PM tři vlnové délky 
1310 1550, 1625nm a OTDR tři vlnové délky 1310 1550, 1625nm) před přeložkou kabelových spojek a 

Poznámka k položce: 

501 Pol102 Kabely ŘLP - Měření stávajících optických kabelů KO244, KO242a  KO046 po přeložce kříže vl. 168,000

Výkaz výměr: Měření stávajících optických kabelů KO244, KO242a KO046 - Komplexní měření PM tři vlnové délky 
1310 1550, 1625nm a OTDR tři vlnové délky 1310 1550, 1625nm) před přeložkou a po přeložce 

Poznámka k položce: 

502 Pol103
Výkaz výměr: Demontáž stáv. datového rozvaděče WLAN, uskladnění po dobu stavby Kompletní dodávka, 

Poznámka k položce: 

503 Pol104
Výkaz výměr: Montáž stáv. datového rozvaděče WLAN na určené místo u přemístěného stožáru Kompletní dodávka, 

Poznámka k položce: 

504 Pol105 Demontáž stáv. přístupového bodu, vč. anténního nosiče a konstrukce pro uchycení na stožár, odpojení kpl 1,000

Výkaz výměr: Demontáž stáv. přístupového bodu, vč. anténního nosiče a konstrukce pro uchycení na stožár, odpojení 

Poznámka k položce: 

505 Pol106 Montáž stáv. přístupového bodu, vč. anténního nosiče a konstrukce pro uchycení na stožár, připojení kpl 1,000

Výkaz výměr: Montáž stáv. přístupového bodu, vč. anténního nosiče a konstrukce pro uchycení na stožár, připojení 

Poznámka k položce: 

506 Pol107 Montážní práce - odpojení optického kabelu, vyfouknutí (vytažení) z kabelové trasy, zafouknutí (zatažení) 
optického kabelu do trubky, měřění tlakutěsnosti a kalibrace trubek, kompletní měření před přeložkou a 

soubor 1,000

Výkaz výměr: Montážní práce - odpojení optického kabelu, vyfouknutí (vytažení) z kabelové trasy, zafouknutí (zatažení) 
optického kabelu do trubky, měřění tlakutěsnosti a kalibrace trubek, kompletní měření před přeložkou a 

Poznámka k položce: 

507 Pol108 Kabely LP - provizorní stav - Komplexní měření PM tři vlnové délky 1310, 1550, 1625nm před přeložkou, vl. 144,000

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 

508 Pol109 Kabely LP - provizorní stav - Komplexní měření PM tři vlnové délky 1310, 1550, 1625nm po přeložce, vl. 144,000

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 

509 Pol110 Kabely LP - finální stav - Komplexní měření PM tři vlnové délky 1310, 1550, 1625nm před přeložkou, vl. 144,000

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 

510 Pol111 Kabely LP - finální stav - Komplexní měření PM tři vlnové délky 1310, 1550, 1625nm po přeložce, vl. 144,000

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 

511 Pol112 Provizorní stav - Komplexní měření stejnosměrné a střídavé před přeložkou a po přeložce, zpracování pár 250,000

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 

512 Pol113 Finální stav - Komplexní měření stejnosměrné a střídavé před přeložkou a po přeložce, zpracování pár 250,000

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 

Oddíl SO 04-D2: Demontáže
513 Pol114

Výkaz výměr: Demontáže - odpojení optického kabelu, demonáž LSPE trubky v prostoru přeložky, demontáž provizorní 
trasy, demontáž a odpojení optických panelů v datových rozvaděčích Demontovatelný materiál předat 

Poznámka k položce: 

514 Pol115
Výkaz výměr: Demontáže - stáv, metlických kabelu, demontáž metalických kabelů z provizorní trasy, Demontovatelný 

Poznámka k položce: 

Oddíl SO 04-D3: Ostatní
515 Pol116

Výkaz výměr: Ucpávka průchodů požárními úseky (90 minut) Požární ucpávka s požární odolností 90min. Průraz 
plocha do 150cm2.Tmel, minerální vata, štítky, atd. podle PBŘS Intumex, Hilty vč. evidence 
vypracování evidenční tabulky nových ucpávek dle vzoru LP Těsnící materiál musí mít minimálně 

Poznámka k položce: 

516 Pol117
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

517 Pol118
Výkaz výměr:

518 Pol119
Výkaz výměr:

519 Pol120
Výkaz výměr:

520 Pol121
Výkaz výměr:

521 Pol122
Výkaz výměr: Zakrytí kabelů po dobu stavby - po dobu stavby budou optické kabely ŘLP, kabelové spojky a rezerva 

Oddíl SO 04-D4: Ostatní náklady
522 Pol118

Výkaz výměr:

523 Pol123
Výkaz výměr:

524 Pol124
Výkaz výměr:

525 Pol125
Výkaz výměr:

526 Pol51
Výkaz výměr:

527 Pol52
Výkaz výměr:

528 Pol126
Výkaz výměr: Zednické výpomoci, vnitrostaveništní přesun hmot, pomocné stavební konstrukce Běžné stavební 

práce nutné a nezbytné k zahájení, průběhu a dokončení montážních prací Stavební a zednické 
přípomoce, zhotovení prostupů ve stěně, opravy a začistění povrchů, drobná stavební mechanizace, 

Objekt  SO 05: Přeložky silnoproudých v edení
Oddíl SO 05-D1: Kabely (vč. prořezu a zvlnění)

529 Pol247
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

530 Pol248
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

531 Pol249
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

532 Pol250
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

533 Pol251
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

534 Pol252
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

535 Pol253
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

536 Pol254
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

537 Pol255
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

538 Pol256
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

539 Pol257
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

540 Pol258
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

541 Pol259
Výkaz výměr: Dodávka kabelové spojky typu XAGA 125/30-460 pro propojení kabelů TCKQ 200XN0,8 a 

Poznámka k položce: 

542 Pol260
Výkaz výměr: Montáž kabelové spojky typu XAGA 125/30-460 pro propojení kabelů TCKQ 200XN0,8 a TCEPKPFLEY 

Poznámka k položce: 

543 Pol261
Výkaz výměr: Dodávka kabelové spojky typu XAGA 100/25-500 pro propojení kabelů TCKQ 100XN0,8 a 

Poznámka k položce: 

544 Pol262
Výkaz výměr: Montáž kabelové spojky typu XAGA 100/25-500 pro propojení kabelů TCKQ 100XN0,8 a TCEPKPFLEY 

Poznámka k položce: 

545 Pol263
Výkaz výměr: Dodávka kabelové spojky typu XAGA 55/12-300 pro propojení kabelů TCEPKPFLEY 25XN0,8 a 

Poznámka k položce: 

546 Pol264
Výkaz výměr: Montáž kabelové spojky typu XAGA 55/12-300 pro propojení kabelů TCEPKPFLEY 25XN0,8 a 

Poznámka k položce: 

547 Pol265
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

548 Pol266
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

549 Pol267
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

550 Pol268
Výkaz výměr: montáž Spojka I rozšířená (MATRIX/IN Line Enclosure MATRIX) 40/40 Kompletní montáž, manipulace 

Poznámka k položce: 

551 Pol269
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

552 Pol270
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

553 Pol271
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

554 Pol272
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

555 Pol271
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

556 Pol272
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

557 Pol273
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

558 Pol274
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

559 Pol273
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

560 Pol274
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

Oddíl SO 05-D2: Demontáže
561 Pol275

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 

562 Pol276
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

563 Pol277
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

564 Pol278
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

565 Pol279
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

Oddíl SO 05-D3: Úložné konstrukce
566 Pol280

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 

567 Pol281
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

568 Pol282
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

Oddíl SO 05-D4: Úprava sloupku tabule LVP
569 Pol283

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 

570 Pol284
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

571 Pol285
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

572 Pol286
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

573 Pol287
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

574 Pol288
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

575 Pol289
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

576 Pol290
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

577 Pol291
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

578 Pol292
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

579 Pol293
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

Oddíl SO 05-D5: Zemní práce
580 Pol294

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 

581 Pol295
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

582 Pol296
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

583 Pol297
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

Oddíl SO 05-D6: Ostatní náklady
584 Pol236

Výkaz výměr:

585 Pol237
Výkaz výměr:

586 Pol238
Výkaz výměr:

587 Pol239
Výkaz výměr:

588 Pol298 3,000
Výkaz výměr: Měření izolačního stavu kabelu před provedením přeložky / zkrácení kabelu a po provedení přeložky / 

589 Pol299
Výkaz výměr: Komplexní měření stejnosměrné a střídavé před přeložkou a po přeložce, zpracování měřících 

protokolů, pra kabely typu TCEPKPKFLEY 

590 Pol300
Výkaz výměr: Kalibrace a zkouška tlakutěsnosti HDPE trubek

591 Pol301

Uchazeč: Sdružení STRABAG SIS+EUROVIA; 3.2.2025  



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenov á soustav a

Výkaz výměr: Kalibrace a zkouška tlakutěsnosti mikrotrubiček Kompletní dodávka

592 Pol302
Výkaz výměr:

593 Pol245
Výkaz výměr:

Objekt  SO 06: Přemístění systému AMS 02
Oddíl SO06-A: Demontáže a montáže (DEM=demontáž, M=montáž)

594 SO06-A-01
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

595 SO06-A-02
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

596 SO06-A-03
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

597 SO06-A-04 DEM+M - Propojovací lišta v rozvaděči RVR MID 24 vč. povolení a opětovného dotažení šroubů ks 1,000

Výkaz výměr: DEM+M - Propojovací lišta v rozvaděči RVR MID 24 vč. povolení a opětovného dotažení šroubů 

Poznámka k položce: 

598 SO06-A-05
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

599 SO06-A-06
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

600 SO06-A-07
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

601 SO06-A-08 DEM+M - Venkovní měřící stanice BOSCHUNG typ GFS 3000 (vč. nosného křehkého stožárku, měřících ks 1,000

Výkaz výměr: DEM+M - Venkovní měřící stanice BOSCHUNG typ GFS 3000 (vč. nosného křehkého stožárku, měřících 

Poznámka k položce: 

Oddíl SO06-B: Dodávky zařízení ADB (D=dodávka, M=montáž)
602 SO06-B-01 D - Základna 8" typ 8-135-0-T-M, Æ 228/221mm, hl. 135mm s otvorem pro spodní přívod Æ 100mm ks 1,000

Výkaz výměr: D - Základna 8" typ 8-135-0-T-M, Æ 228/221mm, hl. 135mm s otvorem pro spodní přívod Æ 100mm 

Poznámka k položce: 

603 SO06-B-02 M - Základna 8" typ 8-135-0-T-M, Æ 228/221mm, hl. 135mm s otvorem pro spodní přívod Æ 100mm ks 1,000

Výkaz výměr: M - Základna 8" typ 8-135-0-T-M, Æ 228/221mm, hl. 135mm s otvorem pro spodní přívod Æ 100mm 

Poznámka k položce: 

604 SO06-B-03 D - Doplňková sada č. 2 - kabelová průchodka pro kabel: 1x gumové těsnění, 1x kovová matice PG16, 1x ks 3,000

Výkaz výměr: D - Doplňková sada č. 2 - kabelová průchodka pro kabel: 1x gumové těsnění, 1x kovová matice PG16, 1x 

Poznámka k položce: 

605 SO06-B-04 M - Doplňková sada č. 2 - kabelová průchodka pro kabel: 1x gumové těsnění, 1x kovová matice PG16, 1x ks 3,000

Výkaz výměr: M - Doplňková sada č. 2 - kabelová průchodka pro kabel: 1x gumové těsnění, 1x kovová matice PG16, 1x 

Poznámka k položce: 

606 SO06-B-05
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

607 SO06-B-06
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

608 SO06-B-07 ks 2,000
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

609 SO06-B-08 ks 2,000
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

610 SO06-B-09 ks 1,000
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

611 SO06-B-10 ks 1,000
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

Oddíl SO06-C: Dodávky zařízení BOSCHUNG (D=dodávka, M=montáž)
612 SO06-C-01

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 

613 SO06-C-02
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

614 SO06-C-03
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

615 SO06-C-04
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

616 SO06-C-05
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

617 SO06-C-06
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

618 SO06-C-07
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

619 SO06-C-08
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

620 SO06-C-09
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

621 SO06-C-10
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

Oddíl SO06-D: Dodávky ostatní (D=dodávka, M=montáž)
622 SO06-D-01

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 

623 SO06-D-02
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

624 SO06-D-03
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

625 SO06-D-04
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

626 SO06-D-05
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

627 SO06-D-06
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

628 SO06-D-07
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

629 SO06-D-08
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

630 SO06-D-09
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

631 SO06-D-10
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

632 SO06-D-11
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

633 SO06-D-12
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

634 SO06-D-13
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

635 SO06-D-14
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

636 SO06-D-15
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

637 SO06-D-16
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

638 SO06-D-17
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

639 SO06-D-18
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

640 SO06-D-19
Výkaz výměr:

Oddíl SO06-E: Výchozí a závěrečné zkoušky
641 SO06-E-01

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 

Objekt  SO 07: Přemístění systému RVR - MID 24
Oddíl SO07-A: Demontáže a montáže (DEM=demontáž, M=montáž)

642 SO07-A-01
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

643 SO07-A-02
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

644 SO07-A-03
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

645 SO07-A-04 ks 1,000
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

646 SO07-A-05 ks 1,000
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

647 SO07-A-06
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

648 SO07-A-07
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

649 SO07-A-08 DEM+M - Ohebná kovová trubka FRÄNKISCHE typ FFSK-ES-UV 32/26,7 z a do kabelovodu vč. odvozu m 6,000

Výkaz výměr: DEM+M - Ohebná kovová trubka FRÄNKISCHE typ FFSK-ES-UV 32/26,7 z a do kabelovodu vč. odvozu 

Poznámka k položce: 

Oddíl SO07-B: Zařízení pro přenos el. energie (D=dodávka, M=montáž)
650 SO07-B-01

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 

651 SO07-B-02
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

652 SO07-B-03
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

653 SO07-B-04
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

654 SO07-B-05
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

655 SO07-B-06
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

656 SO07-B-07
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

657 SO07-B-08
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

658 SO07-B-09
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

659 SO07-B-10
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

660 SO07-B-11
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

661 SO07-B-12
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

662 SO07-B-13
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

Oddíl SO07-C: Zařízení pro přenos dat (D=dodávka, M=montáž)
663 SO07-C-01

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 

664 SO07-C-02
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

665 SO07-C-03
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

666 SO07-C-04
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

667 SO07-C-05
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

668 SO07-C-06
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

669 SO07-C-07
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

670 SO07-C-08
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

671 SO07-C-09
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

672 SO07-C-10
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

673 SO07-C-11
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

674 SO07-C-12
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

675 SO07-C-13
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

Oddíl SO07-D: Práce a ostatní (D=dodávka, M=montáž)
676 SO07-D-01

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 

677 SO07-D-02
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

678 SO07-D-03
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

679 SO07-D-04
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

680 SO07-D-05
Výkaz výměr:

Objekt  SO 08: Stav ební připrav enost pro AMS 02 a RVR - MID 24
Oddíl SO 08-0001: Zemní práce

681 131251100
Výkaz výměr: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

682 139951123
Výkaz výměr: Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 

683 139951123-1
Výkaz výměr:

684 162651112-1 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na meziskládku m3 12,600

Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle 

685 162751117-1 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační m3 5,040

Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle 

–

686 167151101
Výkaz výměr: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 

687 171201231
Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení –

688 174151101
Výkaz výměr: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, 

Poznámka k položce: 
Kontrolu tříd těžitelnosti a množství využitelného výkopku pro zpětný zásyp upřesnění v průběhu 

Oddíl SO 08-0002: Zakládání
689 273313611

Výkaz výměr:

690 275121111
Výkaz výměr:

691 5938000-6 kus 1,000
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
Součástí výrobku je: 
beton 0,29 m3/ks 
výztuž 8,37 kg/ks 
korugovaná sendvičová chránička DN110 0,45 m/ks 
oboustranná spojka DN110 2 ks/ks 
uzavírací zátka 1ks / ks 
koncová zátka 1 ks / ks 
přepravní úchyt - dle specifikace výrobce 

Oddíl SO 08-0006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
692 624631200-1

Výkaz výměr:

VYFRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRO ULOŽENÍ 3 KABELŮ (Š. 10 mm, HL. 40 mm) + DVOUSLOŽKOVÝ 

VYFRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRO ULOŽENÍ 2 KABELŮ (Š. 10 mm, HL. 30 mm) + DVOUSLOŽKOVÝ 

VYFRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRO ULOŽENÍ 1 KABELU (Š. 10 mm, HL. 20 mm) + DVOUSLOŽKOVÝ 

Oddíl SO 08-0009: Ostatní konstrukce a práce, bourání
693 919111212

Výkaz výměr: Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 

VYFRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRO ULOŽENÍ 1 KABELU (Š. 10 mm, HL. 20 mm) + DVOUSLOŽKOVÝ 

694 919111213-1
Výkaz výměr: Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 

VYFRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRO ULOŽENÍ 2 KABELŮ (Š. 10 mm, HL. 30 mm) + DVOUSLOŽKOVÝ 

695 919111213-2
Výkaz výměr: Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 

VYFRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRO ULOŽENÍ 3 KABELŮ (Š. 10 mm, HL. 40 mm) + DVOUSLOŽKOVÝ 

696 919111213-3
Výkaz výměr:

697 919122111-1
Výkaz výměr:

698 919735111
Výkaz výměr:

699 977151111
Výkaz výměr: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

700 977151118
Výkaz výměr: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

701 977151122
Výkaz výměr: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

702 977151127
Výkaz výměr: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

Oddíl SO 08-997: Přesun sutě
703 997013847.1b t 1,260

Výkaz výměr:

704 997221551-1b.2 Vodorovná doprava suti na skládku nebezpečného odpadu bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby - např. z vybouraného 

t 2,394

Výkaz výměr: Vodorovná doprava suti na skládku nebezpečného odpadu bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby - např. z vybouraného 

705 997221561-1 Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku z kusových materiálů včetně uložení na t 1,464

Výkaz výměr: Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým 

706 997221561-2
Výkaz výměr: Vodorovná doprava suti na sklad objednatele bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 

707 997221862 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod t 1,464 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu 

Uchazeč: Sdružení STRABAG SIS+EUROVIA; 3.2.2025  



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenov á soustav a

Oddíl SO 08-998: Přesun hmot
708 998225111

Výkaz výměr: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

709 998225194 t 1,954
Výkaz výměr: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k 

Objekt  SO 09: Přemístění stožáru pro tabuli LVP
Oddíl SO 09-0001: Zemní práce

710 131251100
Výkaz výměr: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

711 132251101 m3 4,680
Výkaz výměr: Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

712 139951123
Výkaz výměr: Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 

713 162651112-1 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na meziskládku m3 15,300

Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle 

714 162751117-1 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační m3 5,634

Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle 

–

715 167151101
Výkaz výměr: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 

716 171201231
Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení –

717 174151101
Výkaz výměr: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, 

Poznámka k položce: 
Kontrolu tříd těžitelnosti a množství využitelného výkopku pro zpětný zásyp upřesnění v průběhu 

Oddíl SO 09-0002: Zakládání
718 212751130-1

Výkaz výměr:

719 271542211
Výkaz výměr:

720 273313611
Výkaz výměr:

721 275321611
Výkaz výměr:

722 273362021
Výkaz výměr:

Oddíl SO 09-0009: Ostatní konstrukce a práce, bourání
723 553439000-1

Výkaz výměr:

724 553439000-2
Výkaz výměr:

Oddíl SO 09-0997: Přesun sutě
725 997013847.1b t 1,476

Výkaz výměr:

726 997221551-1b.2 Vodorovná doprava suti na skládku nebezpečného odpadu bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby - např. z vybouraného 

t 2,804

Výkaz výměr: Vodorovná doprava suti na skládku nebezpečného odpadu bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby - např. z vybouraného 

727 997221561-1 Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku z kusových materiálů včetně uložení na t 6,000

Výkaz výměr: Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým 

728 997221862 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod t 6,000 S ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu 

Oddíl SO 09-0998: Přesun hmot
729 998225111

Výkaz výměr: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

730 998225194 t 41,654
Výkaz výměr: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k 

Oddíl SO 09-M-46: Zemní práce při extr.mont.pracích
731 460791213

Výkaz výměr:

732 34571372 m 2,100
Výkaz výměr:

733 460823111
Výkaz výměr:

734 468161115
Výkaz výměr: Demontáž trubek ochranných uložených volně v rýze, bez zemních prací plastových tuhých, vnitřního 

735 469981111
Výkaz výměr:

Objekt  SO 10-0100: Úprav a kolektoru - Architektonicko stav ební řešení
Oddíl SO 10-100-0001: Zemní práce

736 1190010R1
Výkaz výměr:

737 131351106 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v m3 2 387,540 S ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

738 161151113 Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní 
nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při 

m3 2 387,540 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní 
nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při 

739 162751137 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na 

m3 666,740 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na 

740 162751139 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II sk. 4 a 5 na vzdálenost 

m3 6 667,400 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na 

741 171201231.1 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení t 1 266,806 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

742 174151101.1 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, m3 1 720,800 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, 

"výkresy 15,16,17,18,19; dvoukomorový+šachta+jednokomorový+výstup z jednokomorového+unikova 

743 175151101.1 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 

m3 175,000 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 

744 58337303
Výkaz výměr:

Oddíl SO 10-100-0002: Zakládání
745 213311141

Výkaz výměr:

746 273311125
Výkaz výměr:

747 273321118
Výkaz výměr:

748 273321120
Výkaz výměr:

749 273354111
Výkaz výměr:

750 273354211
Výkaz výměr:

751 273361413
Výkaz výměr:

752 279113132 Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv m2 121,875 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv 

753 279361821 Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, t 3,635 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 

Oddíl SO 10-100-0003: Svislé a kompletní konstrukce
754 311322611 m3 17,822

Výkaz výměr:

755 311322811 m3 21,906
Výkaz výměr:

756 311351121
Výkaz výměr:

757 311351122
Výkaz výměr:

758 312322611 m3 189,818
Výkaz výměr:

759 312322811 m3 10,845
Výkaz výměr:

760 312351311
Výkaz výměr:

761 312351312
Výkaz výměr:

762 312361821 Výztuž nadzákladových zdí výplňových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z t 33,074 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Výztuž nadzákladových zdí výplňových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 

763 342311711
Výkaz výměr:

764 388129150S
Výkaz výměr: Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm tvaru 

Poznámka k položce: 

765 59385.L01
Výkaz výměr:

766 59385.L02
Výkaz výměr:

767 388129330S
Výkaz výměr: Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm tvaru 

Poznámka k položce: 

768 59385.K01
Výkaz výměr:

769 59385.K02 ŽB prefabrikát K02: C40/50; 2,914 m3, manipulační úchyty, montážní kolejnice, těsnění, smykové trny, kus 1,000 R-položka

Výkaz výměr: ŽB prefabrikát K02: C40/50; 2,914 m3, manipulační úchyty, montážní kolejnice, těsnění, smykové trny, 

770 59385.K03 ŽB prefabrikát K03: C40/50, 3,035 m3, manipulační úchyty, montážní kolejnice, těsnění, smykové trny, kus 1,000 R-položka

Výkaz výměr: ŽB prefabrikát K03: C40/50, 3,035 m3, manipulační úchyty, montážní kolejnice, těsnění, smykové trny, 

771 59385.K04
Výkaz výměr:

772 59385.K05
Výkaz výměr:

773 59385.K06
Výkaz výměr:

774 59385.K07
Výkaz výměr:

775 59385.K08
Výkaz výměr:

776 388129750 Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm kus 35,000 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm 

777 593000R1
Výkaz výměr:

778 593000R2
Výkaz výměr:

779 389361001
Výkaz výměr:

780 389381001
Výkaz výměr:

Oddíl SO 10-100-0004: Vodorovné konstrukce
781 411321616 Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, m3 15,450 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, 

782 411321818 Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, m3 1,373 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, 

783 411351011 m2 54,028
Výkaz výměr:

784 411351012 m2 54,028
Výkaz výměr:

785 411354313 Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 m2 54,028 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 

786 411354314 Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 m2 54,028 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 

787 4113618R1
Výkaz výměr:

Oddíl SO 10-100-0005: Komunikace pozemní
788 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, m2 130,000 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, 

789 564271111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, m2 296,000 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, 

790 596811120 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm 

m2 130,000 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm 

791 59245018
Výkaz výměr:

Oddíl SO 10-100-0006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
792 622111111 Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových nebo železobetonových konstrukcí s m2 611,500 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových nebo železobetonových konstrukcí s 

793 632450124
Výkaz výměr:

794 632451101
Výkaz výměr:

795 632451444
Výkaz výměr:

796 632451494
Výkaz výměr:

797 6830011R1
Výkaz výměr:

Oddíl SO 10-100-0008: Trubní vedení
798 8700001R1

Výkaz výměr:

799 8700002R1
Výkaz výměr:

800 8700003R1
Výkaz výměr:

801 871310310
Výkaz výměr:

802 28614207
Výkaz výměr:

803 871470420
Výkaz výměr:

804 28617053
Výkaz výměr:

805 899103211
Výkaz výměr:

Uchazeč: Sdružení STRABAG SIS+EUROVIA; 3.2.2025  



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenov á soustav a

Oddíl SO 10-100-0009: Ostatní konstrukce a práce, bourání
806 9000001R

Výkaz výměr:

807 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár m 94,000 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

808 59217011
Výkaz výměr:

809 953334118
Výkaz výměr:

251,820

810 95396001R
Výkaz výměr:

811 962031132
Výkaz výměr:

812 962052211
Výkaz výměr:

20,438

813 985311111
Výkaz výměr:

814 985331213 Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr m 4,000 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr 

815 985331215 Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr m 18,000 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr 

816 985331217 Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr m 7,700 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr 

Oddíl SO 10-100-0997: Přesun sutě
817 997013501

Výkaz výměr:

818 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 964,953 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

819 997013602 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do t 50,787 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Oddíl SO 10-100-0998: Přesun hmot
820 998212112 Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná t 1 138,151 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 

Oddíl SO 10-100-711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
821 711111001S Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V i svislé S m2 1 057,700 R-položka

Výkaz výměr: Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V i svislé S 

Poznámka k položce: 

822 11163150
Výkaz výměr:

823 711132801
Výkaz výměr:

824 711412053S Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše m2 75,546 R-položka

Výkaz výměr: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše 

Poznámka k položce: 

825 24551050
Výkaz výměr:

826 711441559S Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše m2 1 057,700 -položka

Výkaz výměr: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše 

Poznámka k položce: 

827 62832134 pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním m2 1 216,355 S ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním 

828 711462103S Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše svislé S i vodorovné V m2 205,740 -položka

Výkaz výměr: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše svislé S i vodorovné V 

Poznámka k položce: 

829 28322004
Výkaz výměr:

830 711691172.1 Provedení izolace podchodů a objektů v podzemí, tunelů a štol ostatní opěr nebo kleneb rubové z m2 1 793,030 S ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Provedení izolace podchodů a objektů v podzemí, tunelů a štol ostatní opěr nebo kleneb rubové z 

"výkresy 15,16,17,18,19; dvoukomorový+šachta+jednokomorový+výstup z jednokomorového+unikova 

831 69311068
Výkaz výměr:

832 69311082
Výkaz výměr:

833 998711101.1 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu t 7,047 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Oddíl SO 10-100-713: Izolace tepelné
834 713131141 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) m2 715,800 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

835 2837638R
Výkaz výměr:

836 713191132
Výkaz výměr: Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem 

837 28323020
Výkaz výměr:

838 998713101 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní t 6,924 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

Oddíl SO 10-100-763: Konstrukce suché výstavby
839 763114221 Příčka bezp. ze SDK desek bezp. tř. RC3 s nosnou kcí ze zdvoj. ocel. pr. UW, CW s dodatečným pr. CD 

a s ocel. plechem tl. 0,55 mm dvojitě opláštěná deskami protipož. DF tl. 2 x 12,5 mm s dv. izolací, EI 
m2 2,520 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Příčka bezpečnostní ze sádrokartonových desek bezpečnostní třída RC3 s nosnou konstrukcí ze 
zdvojených ocelových profilů UW, CW s dodatečným profilem CD a s ocelovým plechem tl. 0,55 mm 
na obou stranách profilů dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, 

Poznámka k položce: 
Příčka bezp. ze SDK desek bezp. tř. RC3 s nosnou kcí ze zdvoj. ocel. pr. UW, CW s dodatečným pr. CD 
a s ocel. plechem tl. 0,55 mm dvojitě opláštěná deskami protipož. DF tl. 2 x 12,5 mm s dv. izolací, EI 

840 998763301 Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

t 0,169 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

Oddíl SO 10-100-767: Konstrukce zámečnické
841 D-02

Výkaz výměr:

842 D-03
Výkaz výměr:

843 Z-01 Žebřík - dodávka a montáž včetně kotvících prvků a povrchové úpravy DUPLEXNÍM SYSTÉMEM, BARVA kus 1,000 R-položka

Výkaz výměr: Žebřík - dodávka a montáž včetně kotvících prvků a povrchové úpravy DUPLEXNÍM SYSTÉMEM, BARVA 

844 Z-02 Žebřík otočný - dodávka a montáž včetně kotvících prvků a povrchové úpravy DUPLEXNÍM SYSTÉMEM, kus 1,000 R-položka

Výkaz výměr: Žebřík otočný - dodávka a montáž včetně kotvících prvků a povrchové úpravy DUPLEXNÍM SYSTÉMEM, 

845 Z-03 Žebřík otočný - dodávka a montáž včetně kotvících prvků a povrchové úpravy DUPLEXNÍM SYSTÉMEM, kus 1,000 R-položka

Výkaz výměr: Žebřík otočný - dodávka a montáž včetně kotvících prvků a povrchové úpravy DUPLEXNÍM SYSTÉMEM, 

846 Z-04 Žebřík - dodávka a montáž včetně kotvících prvků a povrchové úpravy DUPLEXNÍM SYSTÉMEM, BARVA kus 1,000 R-položka

Výkaz výměr: Žebřík - dodávka a montáž včetně kotvících prvků a povrchové úpravy DUPLEXNÍM SYSTÉMEM, BARVA 

847 Z-05 Únikový systémový poklop  TŘÍDY E600, VČETNĚ ZÁKRYTOVÉ BETONOVÉ DESKY, KOTVENÉ DO kus 4,000 R-položka

Výkaz výměr: Únikový systémový poklop TŘÍDY E600, VČETNĚ ZÁKRYTOVÉ BETONOVÉ DESKY, KOTVENÉ DO 

848 Z-06 Mříž - dodávka a montáž včetně kotvících prvků a povrchové úpravy DUPLEXNÍM SYSTÉMEM, BARVA kus 1,000 R-položka

Výkaz výměr: Mříž - dodávka a montáž včetně kotvících prvků a povrchové úpravy DUPLEXNÍM SYSTÉMEM, BARVA 

849 Z-07 Mříž - dodávka a montáž včetně kotvících prvků a povrchové úpravy DUPLEXNÍM SYSTÉMEM, BARVA kus 1,000 R-položka

Výkaz výměr: Mříž - dodávka a montáž včetně kotvících prvků a povrchové úpravy DUPLEXNÍM SYSTÉMEM, BARVA 

850 Z-08
Výkaz výměr:

851 Z-09
Výkaz výměr:

852 Z-10
Výkaz výměr:

853 Z-11
Výkaz výměr:

854 Z-12 kus 1,000
Výkaz výměr: Žebřík - dodávka a montáž včetně kotvících prvků a povrchové úpravy DUPLEXNÍM SYSTÉMEM, BARVA 

855 Z-13 kus 1,000
Výkaz výměr: Žebřík - dodávka a montáž včetně kotvících prvků a povrchové úpravy DUPLEXNÍM SYSTÉMEM, BARVA 

856 Z-21
Výkaz výměr:

857 Z-91
Výkaz výměr:

858 Z-92
Výkaz výměr:

859 998767101.1 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná t 4,433 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

Oddíl SO 10-100-783: Dokončovací práce - nátěry
860 783817521 Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, m2 562,600 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, 

861 7839370R1
Výkaz výměr:

Objekt  SO 10-0300: Úprav y kolektoru - Zdrav otně technické instalace
Oddíl SO 10-300-720: Zdravotechnika

862 ZTI.001 Ponorné kalové čerpadlo [např. Ama-Drainer A405SE/10 nebo rovnocenné] (1-230V, Pn=0,55 kW, kpl 1,000

Výkaz výměr: Ponorné kalové čerpadlo (1-230V, Pn=0,55 kW, In=3,5 A) s vestavěným plovákem - připojení G 1 1/2, 

863 ZTI.002 Ponorné kalové čerpadlo [např. Ama-Drainer A411 ND/10 nebo rovnocenné] (3x400V, Pn=1,1 kW, kpl 1,000

Výkaz výměr: Ponorné kalové čerpadlo (3x400V, Pn=1,1 kW, In=2,5 A) - připojení G 1 1/2, průchodnost 10 mm + 

864 ZTI.003
Výkaz výměr:

865 ZTI.005
Výkaz výměr:

866 ZTI.006
Výkaz výměr:

867 ZTI.007
Výkaz výměr:

868 ZTI.008
Výkaz výměr:

Objekt  SO 10-0500: Úprav y kolektoru - Vzduchotechnika
Oddíl SO 10-500-VZT.1: Zařízení

869 VZT.001.01
Výkaz výměr:

870 VZT.001.02 kus 2,000
Výkaz výměr:

871 VZT.001.03
Výkaz výměr:

872 VZT.001.04
Výkaz výměr:

873 VZT.001.05 kus 4,000
Výkaz výměr:

874 VZT.001.06
Výkaz výměr:

875 VZT.001.07 kus 2,000
Výkaz výměr:

876 VZT.001.08 kus 1,000
Výkaz výměr:

877 VZT.001.09 kus 1,000
Výkaz výměr:

878 VZT.001.10 kus 1,000
Výkaz výměr:

879 VZT.001.11 kus 1,000
Výkaz výměr:

880 VZT.001.12
Výkaz výměr:

881 VZT.001.13 kus 1,000
Výkaz výměr:

882 VZT.001.14 kus 1,000
Výkaz výměr:

883 VZT.001.15 kus 2,000
Výkaz výměr:

884 VZT.001.16 kus 1,000
Výkaz výměr:

885 VZT.001.17 kus 2,000
Výkaz výměr:

Oddíl SO 10-500-VZT.2: Potrubí
886 VZT.002.18 bm 2,000

Výkaz výměr:

887 VZT.002.19 bm 5,000
Výkaz výměr:

888 VZT.002.20 bm 10,000
Výkaz výměr:

889 VZT.002.21 bm 5,000
Výkaz výměr:

890 VZT.002.22
Výkaz výměr:

Oddíl SO 10-500-VZT.3: Montáže a ostatní náklady
891 VZT.003.1

Výkaz výměr:

892 VZT.003.2
Výkaz výměr:

893 VZT.003.3
Výkaz výměr:

894 VZT.003.4
Výkaz výměr:

895 VZT.003.5
Výkaz výměr:

896 VZT.003.6
Výkaz výměr:

897 VZT.003.7
Výkaz výměr:

898 VZT.003.8
Výkaz výměr:

Objekt  SO 10-0700: Úprav a kolektoru - Silnoproud
Oddíl SO 10-700-D1: Osvětlení

899 Pol176
Výkaz výměr: Přisazení svítidlo s LED zdrojem, 7W, IP65, 1040lm, Ra80, 4000K, IK10. Ref. Typ OSMONT 

ELEKTRA 4-LED, 7W, IP65. Svítidlo musí splňovat požadavky uvedené ve Standardech LP (výňatek 

Poznámka k položce: 

900 Pol177
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

901 Pol178
Výkaz výměr: Přisazení svítidlo s LED zdrojem, 7W, IP65, 1040lm, Ra80, 4000K, IK10 s nouzovým bateriovým 

zdrojem s dobou zálohy 1 hod.. Ref. Typ OSMONT ELEKTRA 4-LED, 7W, IP65. Svítidlo musí splňovat 

Poznámka k položce: 

902 Pol179
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

Oddíl SO 10-700-D2: Koncové prvky
903 Pol180

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 

904 Pol181
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

905 Pol182
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

906 Pol183
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

907 Pol184
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

908 Pol185
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

909 Pol186
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

910 Pol187
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

911 Pol188
Výkaz výměr: Zásuvka s víčkem pro povrchovou montáž, 230V/16A, IP54, pro průběžnou montáž, ref. typ ABB Variant 

Poznámka k položce: 

912 Pol189
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

Oddíl SO 10-700-D3: Nosné konstrukce
913 Pol190

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 

914 Pol191
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

Oddíl SO 10-700-D4: Rozvaděče
915 Pol192

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 

916 Pol193
Výkaz výměr: Demontáž dvoupólového jističe a montáž přístrojů dle předchozí položky, propojení vodiči. Provedení 

Poznámka k položce: 

917 Pol194
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

918 Pol195
Výkaz výměr: Montáž přístrojů dle předchozí položky, propojení vodiči. Provedení měření a zkoušek nutných k 

Poznámka k položce: 

Oddíl SO 10-700-D5: Úprava systému měření vlhkosti
919 Pol196

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 

920 Pol197
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

Oddíl SO 10-700-D6: Kabely (vč. prořezu a zvlnění)
921 Pol198

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 

922 Pol199
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

923 Pol200
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

924 Pol201
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

925 Pol202
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

926 Pol203
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

927 Pol204
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

928 Pol205
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

929 Pol206
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

930 Pol207
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

931 Pol208
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

932 Pol209
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

933 Pol210
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

934 Pol211
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

935 Pol212
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

936 Pol213
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

937 Pol214
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

Uchazeč: Sdružení STRABAG SIS+EUROVIA; 3.2.2025  



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenov á soustav a

938 Pol215
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

939 Pol216
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

940 Pol217
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

941 Pol218
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

942 Pol219
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

943 Pol220
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

944 Pol221
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

945 Pol222
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

946 Pol223
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

947 Pol224
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

948 Pol225
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

949 Pol226
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

950 Pol227
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

951 Pol228
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

952 Pol229
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

953 Pol230
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

954 Pol231
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

955 Pol232
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

956 Pol233
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

957 Pol234
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

Oddíl SO 10-700-D7: Demontáže
958 Pol235

Výkaz výměr: Demontáž stávajících svítidel, kabeláže k rušeným ventilétorům a čerpadlů apod. Demontovatelný 

Oddíl SO 10-700-D8: Ostatní náklady
959 Pol236

Výkaz výměr:

960 Pol237
Výkaz výměr:

961 Pol238
Výkaz výměr:

962 Pol239
Výkaz výměr:

963 Pol240
Výkaz výměr:

964 Pol241
Výkaz výměr:

965 Pol242
Výkaz výměr:

966 Pol243
Výkaz výměr:

967 Pol244
Výkaz výměr:

968 Pol245
Výkaz výměr:

969 Pol246
Výkaz výměr:

Objekt  SO 10-0800: Úprav a kolektoru - Elektrická požární signalizace
Oddíl SO 10-800-D1: Dodávka a montáž

970 Pol1
Výkaz výměr: Multisenzorový O2T hlásič se dvěma integrovanými optickými snímači kouře s rozdílnými úhly detekce 

a s doplňkovým senzorem vyhodnocení teploty, k detekci doutnajících požárů až otevřených požárů s 
rovnoměrným reakčním chováním. Porovnávání signálů snímačů kouře ke klasifikaci kouře a snížení 
falešných poplachů, vyvolaných např. vodní párou nebo prachem. Technické údaje Provozní napětí 8 
V DC až 42 V DC Klidový proud cca 60 µA při 19 V DC Provozní teplota -20 °C až +65 °C Teplota 
aktivace požáru +79 °C až +88 °C (při 1 °C / min.) Maximální instalační výška max. 12 m Maximální 
hlídaná plocha max. 110 m2 Specifikace hlásiče EN 54-7/5 B, CEA 4021Automatický O2T 
multisenzorový hlásič IQ8Quad hlásič požáru,  včetně standardní patice hlásiče IQ8Quad Paralelní 

Poznámka k položce: 

971 Pol2
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

972 Pol3
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

973 Pol4
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

974 Pol5
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

975 Pol6
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

976 Pol7
Výkaz výměr: Tlačítkový hlásič kompletní, krytí IP66  pro instalaci na vedení esserbus a esserbus-Plus. Bez 

komunikace pracuje jako standardní (konvenční) tlačítkový hlásič. Oddělovač vedení je integrován do 
tlačítkového hlásiče.  Červený kryt tlačítkového hlásiče se sklem 1x náhradní tabulka skla 704960, 1x 
klíč 7704966 IP54 - sada pro velké tlačítkové hlásiče Kryt pro ochranu před povětrnostními vlivy Cena 

Poznámka k položce: 

977 Pol8
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

978 Pol9
Výkaz výměr: Montážní krabice červená na omítku Š: 88 mm V: 88 mm H: 36 mm Cena zahrnuje dodávku  zařízení, 

Poznámka k položce: 

979 Pol10
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

980 Pol11
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

981 Pol12 Dodávka - Vstupně výstupní modul, 4x vstup, 2x releový výstup, v krytu,  vyžaduje externí napájecí kus 2,000

Výkaz výměr: Vstupně výstupní modul, 4x vstup, 2x releový výstup, v krytu,  vyžaduje externí napájecí napětí, Ref.typ: 
Esserbus® koppler Alarmový (4/2) - 808623 v krytu na omítku - 788600 Cena zahrnuje dodávku  zařízení, 

Poznámka k položce: 

982 Pol13
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

983 Pol14
Výkaz výměr: Demontáž vyhodnocovací jednotky lineárního teplotního hlásiče LWM-1 Cena zahrnuje demontáž 

zařízení ze stávajícího rozvaděče, odpojení zařízení na jednotky Koppler, odpojení detekčníko kabelu, 

Poznámka k položce: 

984 Pol15
Výkaz výměr: Cena zahrnuje montáž do rozvaděče, zapojení zařízení na jednotky Koppler, zapojení detekčníko kabelu, 

Poznámka k položce: 

985 Pol16
Výkaz výměr: Dodávka - nástěnný oceloplechový rozvaděč 600x760x210 mm (ref. Rittal AX 1076.500)  Skříňka s 

dveřmi z ocelového plechu, lakovaná, s montážní deskou a přírubovou deskou v podlaze. Stupeň  krytí a
do IP 66. Materiál: ocelový plech, dveře: ocelový plech, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění 
Montážní deska: pozinkovaná Barva: RAL 7035 Stupeň krytí: IP 66 Rozsah dodávky: skříň s dveřmi se 
závěsy, zcela uzavřená, přírubová deska (přírubové desky) ve dně skříně Montážní deska Rozměry: šířka: 
600 mm, výška: 760 mm, hloubka: 210 mm Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu  Rozvaděč 
bude dodaný kompletní vč. kovové přírubové desky s metalickými zeslabenými místy, kabelovými 
průchodkami M12x1,5 + M20x1,5, montážní desky, svislých a vodorovných vodítek, DIN lišt, 25x 
řadových svorek, průchodek, zámku (jednotný klíč LP), držák pro upevnění na stěnu ….  Do rozvaděče 
budou umístěny -  2x  Lineární teplotní hlásič LWM-1  2x jednotky KOPPLER 4/2 vč.krytu pro montáž na 

Poznámka k položce: 

986 Pol17
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

987 Pol18
Výkaz výměr: Externí síťový zdroj v krytu 5A/24VDC 28Ah  EN54-4 s 2x akumulátorem 12V DC, 17Ah kapacita 

akumulátorů max. 28 Ah  jmenovitý prod výstup 3.5 A  výstupní napětí 24 V DC   výstupní proud max.5 
A   clazení konvenční jmenovité napětí VAC 230  krytí IP43  teplota okolního prostředí -25 °C ... 55 °C   

Poznámka k položce: 

988 Pol19 kus 1,000
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

989 Pol20
Výkaz výměr: Kabel 2x2x0.8 Kabel PRAFlaCom F 2x2x0,8 nebo ekvivalentní Bezhalogenový nízkofrekvenční 

sdělovací kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru , bez zachování funkčnosti 

Poznámka k položce: 

990 Pol21
Výkaz výměr: Cena zahrnuje montáž kabelu - odvíjení z kabelového bubnu, naměření délky, odříznutí a úpravu konců 

kabelu, přeměření izolačního stavu a kontinuity žil kabelu. Součástí bude označovací štítek, uložení 

Poznámka k položce: 

991 Pol22
Výkaz výměr: Dodávka - Kabel PRAFlaGuard F 2x2x0,8 FRNC nízkofrekvenční sdělovací kabel, se zachováním 

funkčnosti, stíněný FRNC,hnědý, SSKFH-V180 P15-R – P90-R, PH120-R, P75090-R, PS15 – PS90 
B2ca s1d1a1 . Funkčnost celé kabelové instalace je v případě požáru je zaručena pouze při použití 

Poznámka k položce: 

992 Pol23
Výkaz výměr: Cena zahrnuje montáž kabelu - odvíjení z kabelového bubnu, naměření délky, odříznutí a úpravu konců 

kabelu, přeměření izolačního stavu a kontinuity žil kabelu. Součástí bude označovací štítek, uložení 

Poznámka k položce: 

993 Pol24
Výkaz výměr: Dodávka - Kabel PRAFlaDur-O 2x1,5 RE ( 1-CSKH-V180 P15-R - P60-R, PH120-R, P75090-R, PS15 – 

PS60, B2ca s1d1a1 ) Silový kabel 2x1,5 mm2 pro napájení modulů systému, s malým množstvím 
uvolněného tepla a kouře v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy, hnědý, Ref.typ: 

Poznámka k položce: 

994 Pol25
Výkaz výměr: Cena zahrnuje montáž kabelu - odvíjení z kabelového bubnu, naměření délky, odříznutí a úpravu konců 

kabelu, přeměření izolačního stavu a kontinuity žil kabelu. Součástí bude označovací štítek, uložení 

Poznámka k položce: 

995 Pol26 Dodávka - Kabelová trasa včetně příchytek a kotev pro instalaci kabelů uložených v kabelových trasách m 21,000

Výkaz výměr: Kabelová příchytka včetně kotvy a šroubu, nenormová nosná konstrukce, vzdálenost příchytek 60 cm s 
kabelem PRAFlaGuard F  Ref.typ: OMEGA 52xx  třídu funkčnosti P60-R Cena zahrnuje dodávku, 

Poznámka k položce: 

996 Pol27 montáž - Kabelová trasa včetně příchytek a kotev pro instalaci kabelů uložených v kabelových trasách s m 21,000

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 

997 Pol28 Dodávka - Ohebná elektroinstalační trubka HFFP prům. 20mm vč. protah. krabic a    příslušenství – m 10,000

Výkaz výměr: Ohebná elektroinstalační trubka HFPP prům. 20mm vč. protah. krabic a    příslušenství – 
bezhalogenová Ohebná elektroinstalační trubka prům. 20mm z bezhalogenového a oheň nešířícího 
materiálu, samozhášivá  uložená na povrchu   Součásti je protahovací vodič a příslušný počet 
protahovacích krabic aby byla zajištěna protažitelnost realizované trasy.   Mechanická odolnost: střední  
Mechanická pevnost:  750 N/5 cm  Teplota okolí: -25 – 105 °C  Vnější průměr : 20,0 mm  Vnitřní 

Poznámka k položce: 

998 Pol29 m 10,000
Výkaz výměr: Cena zahrnuje kompletní montáž trubek vč. příslušenství, protahovacího drátu, protahovacích krabic, 

Poznámka k položce: 

999 Pol30 Dodávka - Tuhě elektroinstalační trubka HF prům. 20mm vč. protah. krabic a    příslušenství – m 130,000

Výkaz výměr: Tuhá elektroinstalační trubka HF prům. 20mm vč. protah. krabic a    příslušenství – bezhalogenová 
Tuhá elektroinstalační trubka prům. 20mm z bezhalogenového a oheň nešířícího materiálu, 
samozhášivá  uložená na povrchu   Součásti je protahovací vodič a příslušný počet protahovacích 
krabic aby byla zajištěna protažitelnost realizované trasy.   Mechanická odolnost: nízká  Mechanická 
pevnost:  320 N/5 cm  Teplota okolí: -45 – 90 °C  Vnější průměr : 20,0 mm  Vnitřní průměr min.: 17,1 

Poznámka k položce: 

1000 Pol31 m 130,000
Výkaz výměr: Cena zahrnuje kompletní montáž trubek vč. příslušenství, protahovacího drátu, protahovacích krabic, 

Poznámka k položce: 

1001 Pol32
Výkaz výměr: Krabice je určená k použití pouze s kabely s prokázanou funkčností při požáru. Možné je využití kabelů 

libovolného výrobce. Odpovídá normám:   Krabice je vybavena keramickou svorkovnicí se zachováním 
funkčnosti při požáru a připevňuje se pomocí přiložených požárně odolných kotev Klasifikace požární 

Poznámka k položce: 

1002 Pol33
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1003 Pol34
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1004 Pol35
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1005 Pol36
Výkaz výměr: Úprava a doplnění počítačové nadstavby Mr. Guard, programování ústředny - Úprava programu ústředny 

č.12, č.13, č.14 po doplnění a demontáži hlásičů. Úprava s doplnění počítačové nadstavby Mr. Gard 

Poznámka k položce: 

Oddíl SO 10-800-D2: Ostatní
1006 Pol37

Výkaz výměr: Ucpávka průchodů požárními úseky EI 90 Požární ucpávka s požární odolností 90min. Průraz plocha do 
10cm2.Tmel, minerální vata, štítky, atd. podle PBŘS Intumex, Hilty vč. evidence vypracování evidenční 
tabulky nových ucpávek dle vzoru LP Těsnící materiál musí mít minimálně stejnou požární odolnost, 

Poznámka k položce: 

1007 Pol38
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1008 Pol39
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1009 Pol40
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1010 Pol41
Výkaz výměr: Odborné odpojení kabelů lineárních teplotních hlásičů, úprava trasy kabelů, zapojení do nového 

Poznámka k položce: 

1011 Pol42
Výkaz výměr: Odborná demontáž stávajícíh rušených kabelů a automatického hlásiče, demontáž rozvaděče EPS v 

šachtě Š10 - demontáž kabelů a hlásičů - demontáž rozvaděče EPS - odpojení kabelů - uskladnění a 
odvoz zařízení - ekologická likvidace - předání funkčních dílů LP (náhradní díly) V ceně jsou obsaženy 

Poznámka k položce: 

1012 Pol43
Výkaz výměr: pomocná nosná konstrukce pro montáž žlabů na stáv. konstrukce (C profil) Cena zahrnuje kompletní 

Poznámka k položce: 

1013 Pol44
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

Oddíl SO 10-800-D3: Ostatní náklady
1014 Pol45

Výkaz výměr:

1015 Pol46
Výkaz výměr:

1016 Pol47
Výkaz výměr:

1017 Pol48
Výkaz výměr:

1018 Pol49
Výkaz výměr:

1019 Pol50
Výkaz výměr:

1020 Pol51
Výkaz výměr:

1021 Pol52
Výkaz výměr:

1022 Pol53
Výkaz výměr:

Objekt  SO 10-0900: Úprav y kolektoru - Slaboproudé rozv ody
Oddíl SO 10-900-D1: Dpdávka a montáž
1023 Pol127

Výkaz výměr: Telefonní přístroj 4FP 153 36 - Průmyslový telefonní přístroj tlačítkový (krytí IP66) je určen pro použití v 
těžkých pracovních podmínkách (vysoká vlhkost, hluk, prašnost, mechanické vlivy). Vysoká úroveň 
hlasitosti vyzváněcího tónu a výrazná světelná signalizace zajišťují dostatečné upozornění i ve velmi 
hlučném prostředí. Teplota prostředí: - 25°C až + 60°C Stupeň krytí: IP 66 Cena zahrnuje kompletní 

Poznámka k položce: 

1024 Pol128
Výkaz výměr: Cena zahrnuje montáž přístroje na zeď nebo na konstrukci lávky, zapojení kabelu, odzkoušení 

Poznámka k položce: 

1025 Pol129
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1026 Pol128
Výkaz výměr: Cena zahrnuje montáž přístroje na zeď nebo na konstrukci lávky, zapojení kabelu, odzkoušení 

Poznámka k položce: 

1027 Pol130
Výkaz výměr: Dodávka - Kabel JXFE-V 2x2x0,8 v bezhalogenovým provedení se sníženým vývinem kouře.  Kabely 

musí vyhovovat požadavkům požárně bezpečnostního řešení, musí být v bezhalogenovém provedení se 
sníženou hořlavostí podle ČSN 50266 a musí vyhovovat vyhl. č. 23/2008Sb ve znění vyhlášky 268/2011.  
Kabely budou uloženy v kabelových trasách s funkční integritou a musí vyhovovat ZP27/2008 pro třídu 

Poznámka k položce: 

1028 Pol23
Výkaz výměr: Cena zahrnuje montáž kabelu - odvíjení z kabelového bubnu, naměření délky, odříznutí a úpravu konců 

kabelu, přeměření izolačního stavu a kontinuity žil kabelu. Součástí bude označovací štítek, uložení 

Poznámka k položce: 

1029 Pol131 Dodávka - Kabelová trasa včetně příchytek a kotev pro instalaci kabelů uložených v kabelových trasách m 240,000

Výkaz výměr: Kabelová trasa včetně příchytek a kotev pro instalaci kabelů uložených v kabelových trasách s funkční 
integritou a musí vyhovovat ZP27/2008 pro třídu funkčnosti P60-R ( Příchytky a 0,3 m) Cena zahrnuje 

Poznámka k položce: 

1030 Pol27 montáž - Kabelová trasa včetně příchytek a kotev pro instalaci kabelů uložených v kabelových trasách s m 240,000

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 

1031 Pol132 m 14,000
Výkaz výměr: Ohebná elektroinstalační trubka HFX prům. 25mm vč. protah. krabic a    příslušenství – bezhalogenová 

Ohebná elektroinstalační trubka prům. 25mm z bezhalogenového a oheň nešířícího materiálu, 
samozhášivá  uložená na povrchu   Součásti je protahovací vodič a příslušný počet protahovacích 
krabic aby byla zajištěna protažitelnost realizované trasy.   Mechanická odolnost: střední  Mechanická 
pevnost: 320 N/5 cm  Teplota okolí: -25 – 105 °C  Vnější průměr : 25,0 mm  Vnitřní průměr min.: 18,3 

Poznámka k položce: 

1032 Pol133 m 14,000
Výkaz výměr: Cena zahrnuje kompletní montáž trubek vč. příslušenství, protahovacího drátu, protahovacích krabic, 

Poznámka k položce: 

1033 Pol134
Výkaz výměr: Dodávka - Mřížový kabelový žlab rozměr 120x60 - kompletní  Drátěný (mřížový) kabelový žlab šířky 

100mm, výška bočnice 60mm, úpravě elektrolyticky pozinkované oceli, vč. závěsů, spojek apod. a 
ostatního příslušenství a označení žlabu, ref. výrobek DEFEM 120x60mm cena zahrnuje kompletní 

Poznámka k položce: 

1034 Pol135
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1035 Pol136
Výkaz výměr: Dodávka - metilický kabel TEPKPFLEY 5x4x0,8 Jedná se o sdělovací kabel pro místní sítě, jádro - 

plný vodič Cu o průměru 0,8mm, izolace žil napěněný PE. Přenosový prvek – čtyři stočené žíly (křížová 
čtyřka). Duše – skupinově stočené prvky, mezižílové prostory vyplněny hmotou protu podélnému šíření 
vlhkosti. Obvodová izolace. Stínění – podélně položená Al páska s nánosem kopolymeru. Plášť – PE, 

Poznámka k položce: 

1036 Pol137
Výkaz výměr: Cena zahrnuje montáž kabelu - odvíjení z kabelového bubnu, naměření délky, odříznutí a úpravu konců 

kabelu, přeměření izolačního stavu a kontinuity žil kabelu. Součástí bude označovací štítek, uložení 

Poznámka k položce: 

1037 Pol138
Výkaz výměr: Dodávka - Spojka rovná, smrštitelná pro netlakované kabely, stlačné moduly XAGA 500 43/8-300 cena 

Poznámka k položce: 

1038 Pol139
Výkaz výměr: Montáž - Spojka rovná, smrštitelná pro netlakované kabely, stlačné moduly XAGA 500 43/8-300 jedná 

se o přípravu kabelových konců, oboustranné číslování, úplná montáž spojky, přeměření elektrických 
hodnot kabelu . Příprava spojovacího přípravku, konektorů a spojení žil. Kontrola správnosti spojování. 
Montáž teplem smrštitelné kabelové spojky pro čtyřkové sdělovací kabely s vrstveným pláštěm, plněné 
vazelínou, netlakované a kontrola kvality montáže spojky. Uložení spojky. v ceně je obsaženo spojení žil 

Poznámka k položce: 

1039 Pol140
Výkaz výměr: Dodávka - jednodílná úložná spojka  OSLC pro podzemní a nadzemní aplikace vně závodů a budov, kde 

vlastní naspojkování kabelu zajistí konektory Scotchlok. Spojka OSLC v provedení se dvěma velkými a 
dvěma malými kabelovými otvory se používá také k rozbočení cena zahrnuje kompletní dodávku spojky 

Poznámka k položce: 

1040 Pol141
Výkaz výměr: Montáž - kabelová spojka gelová typ. OSLC vč. SCOTCHLOK konektorů jedná se o přípravu kabelových 

konců, oboustranné číslování, úplná montáž spojky, přeměření elektrických hodnot kabelu . Příprava 
spojovacího přípravku, konektorů a spojení žil. Kontrola správnosti spojování. Montáž a kontrola kvality 
montáže spojky. Uložení spojky. v ceně je obsaženo spojení žil kabelů konektory Scotchlok, montáž 

Poznámka k položce: 

1041 Pol142
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1042 Pol143
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1043 Pol144 pár 32,000
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

Oddíl SO 10-900-D2: Ostatní
1044 Pol37

Výkaz výměr: Ucpávka průchodů požárními úseky EI 90 Požární ucpávka s požární odolností 90min. Průraz plocha do 
10cm2.Tmel, minerální vata, štítky, atd. podle PBŘS Intumex, Hilty vč. evidence vypracování evidenční 
tabulky nových ucpávek dle vzoru LP Těsnící materiál musí mít minimálně stejnou požární odolnost, 

Poznámka k položce: 

1045 Pol38
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1046 Pol145
Výkaz výměr: pomocná nosná konstrukce pro montáž na stáv. konstrukce Cena zahrnuje kompletní dodávku, 

Poznámka k položce: 

1047 Pol146
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

Oddíl SO 10-900-D3: Ostatní náklady
1048 Pol45

Výkaz výměr:

1049 Pol46
Výkaz výměr:

1050 Pol47
Výkaz výměr:

1051 Pol48
Výkaz výměr:

1052 Pol52
Výkaz výměr:

1053 Pol147
Výkaz výměr:

Objekt  SO 10-1000: Úprav a kolektoru - Bezpečnostní systémy
Oddíl SO 10-1000-D1: Dodávka a montáž
1054 Pol148

Výkaz výměr: Expandér EXP – napájecí zdroj PSU s expandérem 8 vstupů, 2 výstupy – typ SPCP 333 (součástí 

Poznámka k položce: 

1055 Pol149
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1056 Pol150
Výkaz výměr: Magnetický dveřní kontakt MC270-S78T MG hliníkový polarizovaný s pracovní mezerou 30mm, kabel 

6m, armovaná hadice 1m  Montáž  povrchová, upevnění  šroub, materiál  hliník, pracovní mezera - max.  
30 mm, podklad  nevodivý + vodivý, sabotážní kontakt  ano, připojení (počet žil)  4 vodičů, poplachový 
výstup  NC, třída prostředí  IP 67  Speciální funkce  armovaná hadice, integrovaný úhelník  Stupeň 

Poznámka k položce: 

1057 Pol151
Výkaz výměr: Zahrnuje montáž a zapojení magnetického kontaktu, vyměření a úpravu plochy pro uchycení 

magnetického kontaktu, vrtání a závitování otvorů, montáž podložky a zapojen ípřívodních vodičů, 

Poznámka k položce: 

1058 Pol152
Výkaz výměr: Hliníkový úhelník tvaru „L” umožňuje flexibilně nastavit pozici magnetu a je vhodný jako příslušenství 

magnetických  kontaktů řady MC 200, MC 300 a MC 400.  Je vyroben z eloxovaného hliníku tloušťky 2 

Poznámka k položce: 

1059 Pol153
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1060 Pol154
Výkaz výměr: Magnetický dveřní kontakt zápustný (DC 103) Magnetický kontakt, polarizovaný, vyvážený, povrchová 

montáž, pracovní mezera 15 - 31 mm, 4 vodiče, 2m kabel Smyčka samoochrany Pracovní mezera   15 

Poznámka k položce: 

1061 Pol155
Výkaz výměr: Zahrnuje montáž a zapojení magnetického kontaktu, vyměření a úpravu plochy pro uchycení 

magnetického kontaktu, vrtání a závitování otvorů, montáž podložky a zapojen ípřívodních vodičů, 

Poznámka k položce: 

1062 Pol156
Výkaz výměr: Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek Povrchová, barva  bílá Sabotážní kontakt  NC 

Třída prostředí  III - venkovní chráněné Rozměry: výška  95 mm, šířka  40 mm, hloubka 18 mm  ČSN EN 
50131-1 - Stupeň 3 Tamper kontakt - jazýčkové relé s magnetem ve víčku proti neoprávněnému 

Poznámka k položce: 

1063 Pol157
Výkaz výměr: Zahrnuje montáž a zapojení magnetického kontaktu, vyměření a úpravu plochy pro uchycení 

magnetického kontaktu, vrtání a závitování otvorů, montáž podložky a zapojen ípřívodních vodičů, 

Poznámka k položce: 

1064 Pol158
Výkaz výměr: Demontáž - Odborná demontáž stávajícíh koncových prvků a rušených kabelů -expandér SPCP 333 - 

magnetický kontakt - kompletní demontáž kabelů - uskladnění - ekologická likvidace kabelů - předání 
funkčních dílů LP (náhradní díly) V ceně jsou obsaženy práce spojené s kompletní demontáží 

Poznámka k položce: 

1065 Pol159
Výkaz výměr: montáž stávajícíh koncových prvků -expandér SPCP 333 V ceně jsou obsaženy práce spojené s 

kompletní montáží koncových prvků, manipulace s materiálem cena zahrnuje dodávku na místo 

Poznámka k položce: 

1066 Pol160
Výkaz výměr: Bezhalogenový instalační kabel se zvýšenou odolností proti plameni Samozhášivost (ČSN EN 60332-

1-2) Hoření ve svazku (ČSN EN 50266-2-2) Hustota dýmu (ČSN EN 61034-2) Korozivita plynu (ČSN EN 
50267-2-2) Kabel splňuje podmínky pro volně vedené kabely dle vyhlášky č. 268/2011Sb. (původně 
23/2008Sb.) Kabel splňuje kategorii B2cas1d0 dle prEN 50399:2007, případně B2cas1d1 dle ČSN EN 
50399:2011 Max. provozní napětí    100 voltů  Teplotní rozsah při pokládce   -5°C až +50°C  Provozní 

Poznámka k položce: 

1067 Pol161
Výkaz výměr: Cena zahrnuje montáž kabelu - odvíjení z kabelového bubnu, naměření délky, odříznutí a úpravu konců 

kabelu, přeměření izolačního stavu a kontinuity žil kabelu. Součástí bude označovací štítek, uložení 

Poznámka k položce: 

1068 Pol162

Uchazeč: Sdružení STRABAG SIS+EUROVIA; 3.2.2025  



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenov á soustav a

Výkaz výměr: Bezhalogenový instalační kabel se zvýšenou odolností proti plameni Samozhášivost (ČSN EN 60332-
1-2) Hoření ve svazku (ČSN EN 50266-2-2) Hustota dýmu (ČSN EN 61034-2) Korozivita plynu (ČSN EN 
50267-2-2) Kabel splňuje podmínky pro volně vedené kabely dle vyhlášky č. 268/2011Sb. (původně 
23/2008Sb.) Kabel splňuje kategorii B2cas1d0 dle prEN 50399:2007, případně B2cas1d1 dle ČSN EN 
50399:2011 Max. provozní napětí    100 voltů  Teplotní rozsah při pokládce   -5°C až +50°C  Provozní 

Poznámka k položce: 

1069 Pol163
Výkaz výměr: Cena zahrnuje montáž kabelu - odvíjení z kabelového bubnu, naměření délky, odříznutí a úpravu konců 

kabelu, přeměření izolačního stavu a kontinuity žil kabelu. Součástí bude označovací štítek, uložení 

Poznámka k položce: 

1070 Pol164 m 280,000
Výkaz výměr: Ohebná elektroinstalační trubka HFX prům. 25mm vč. protah. krabic a    příslušenství – bezhalogenová 

Ohebná elektroinstalační trubka prům. 25mm z bezhalogenového a oheň nešířícího materiálu, 
samozhášivá  uložená na povrchu   Součásti je protahovací vodič a příslušný počet protahovacích 
krabic aby byla zajištěna protažitelnost realizované trasy.   Mechanická odolnost: střední  Mechanická 
pevnost: 320 N/5 cm  Teplota okolí: -25 – 105 °C  Vnější průměr : 25,0 mm  Vnitřní průměr min.: 18,3 

Poznámka k položce: 

1071 Pol165 m 280,000
Výkaz výměr: Cena zahrnuje kompletní montáž trubek vč. příslušenství, protahovacího drátu, protahovacích krabic, 

Poznámka k položce: 

1072 Pol34
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1073 Pol35
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1074 Pol166
Výkaz výměr: Úprava a doplnění počítačové nadstavby Mr. Guard, programování ústředny - Úprava programu ústředny 

elektrické požární signalizace. Úprava s doplnění počítačové nadstavby Mr. Gard (implementece 

Poznámka k položce: 

1075 Pol167
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1076 Pol168
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

Oddíl SO 10-1000-D2: Ostatní
1077 Pol37

Výkaz výměr: Ucpávka průchodů požárními úseky EI 90 Požární ucpávka s požární odolností 90min. Průraz plocha do 
10cm2.Tmel, minerální vata, štítky, atd. podle PBŘS Intumex, Hilty vč. evidence vypracování evidenční 
tabulky nových ucpávek dle vzoru LP Těsnící materiál musí mít minimálně stejnou požární odolnost, 

Poznámka k položce: 

1078 Pol38
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1079 Pol169
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1080 Pol170
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

Oddíl SO 10-1000-D3: Ostatní náklady
1081 Pol171

Výkaz výměr:

1082 Pol172
Výkaz výměr:

1083 Pol173
Výkaz výměr:

1084 Pol174
Výkaz výměr:

1085 Pol50
Výkaz výměr:

1086 Pol51
Výkaz výměr:

1087 Pol52
Výkaz výměr:

1088 Pol175
Výkaz výměr: Pomocné montážní práce

Objekt  SO 11: Úprav y kabelov odu
Oddíl SO 11-0001: Zemní práce
1089 129001101

Výkaz výměr: Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 

1090 131251102
Výkaz výměr: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

1091 131251104
Výkaz výměr: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

1092 132251104 m3 81,970
Výkaz výměr: Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

1093 139951123
Výkaz výměr: Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 

1094 162651112-1 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na meziskládku m3 226,414

Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle 

1095 162751117-1 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační m3 115,640

Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle 

–

1096 167151111
Výkaz výměr: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 

1097 171201231
Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení –

1098 174151101
Výkaz výměr: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, 

Poznámka k položce: 
Kontrolu tříd těžitelnosti a množství využitelného výkopku pro zpětný zásyp upřesnění v průběhu 

Oddíl SO 11-0002: Zakládání
1099 273121111

Výkaz výměr:

1100 273121112
Výkaz výměr:

1101 63126039-2
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
Stropní deska se osadí na polymer maltu dle TKP 18 a T124. Ocelové trny do otvorů vyplněných 
polymer maltou. 
železobetonový prefabrikát 2,94 m3 – hmotnost 7340 kg 
beton C30/37 – XC3, XF2, max. průsak 30mm dle ČSN EN 12 390-8 

1102 273313611
Výkaz výměr:

1103 273322611
Výkaz výměr:

1104 273362021
Výkaz výměr:

1105 274121111-1.1
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
včetně osazení stropní desky na polymer maltu dle TKP 18 a T124. Ocelové trny do otvorů vyplněných 

1106 5931000-1 Spodní díl kabelové komory KK - vnější rozměry (včetně stropní desky) délka 2500 x šířka 1900 x 
hloubka 2580 mm,  prefabikovaná komora z betonu C30/37–XC4,XF4,XD3– Cl 0,20 – Dmax 22 mm a 

kus 3,000

Výkaz výměr: Spodní díl kabelové komory KK - vnější rozměry (včetně stropní desky) délka 2500 x šířka 1900 x 
hloubka 2580 mm,  prefabikovaná komora z betonu C30/37–XC4,XF4,XD3– Cl 0,20 – Dmax 22 mm a 

Poznámka k položce: 

1107 63126039-1 prefabrikovaná stropní deska E600 včetně otvíravého poklopu HEACO HEA200 (únosnosti min. E600, kus 3,000

Výkaz výměr: prefabrikovaná stropní deska E600 včetně otvíravého poklopu HEACO HEA200 (únosnosti min. E600, 

Poznámka k položce: 
Celá prefabrikovaná stropní deska včetně otvíravého poklopu HEA 200 o světlém rozměru je dodávkou 
firmy HEACO !  Stropní deska se osadí na polymer maltu dle TKP 18 a T124. Ocelové trny do otvorů 

Oddíl SO 11-0004: Vodorovné konstrukce
1108 451541111

Výkaz výměr:

1109 452312170-1
Výkaz výměr:

1110 452471131
Výkaz výměr:

Oddíl SO 11-0008: Trubní vedení
1111 899104112 kus 3,000

Výkaz výměr: Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu 

1112 899104211
Výkaz výměr:

Oddíl SO 11-0009: Ostatní konstrukce a práce, bourání
1113 919726123

Výkaz výměr:

1114 919726124
Výkaz výměr:

1115 939291015
Výkaz výměr:

1116 939591016
Výkaz výměr:

1117 963011111
Výkaz výměr:

1118 985331215.1
Výkaz výměr: Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr 

1119 13021015
Výkaz výměr:

Oddíl SO 11-0997: Přesun sutě
1120 997013847.1b t 48,312

Výkaz výměr:

1121 997221551-1b.2 Vodorovná doprava suti na skládku nebezpečného odpadu bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby - např. z vybouraného 

t 48,312

Výkaz výměr: Vodorovná doprava suti na skládku nebezpečného odpadu bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby - např. z vybouraného 

1122 997221561-1 Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku z kusových materiálů včetně uložení na t 8,767

Výkaz výměr: Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým 

1123 997221561-2
Výkaz výměr: Vodorovná doprava suti na sklad objednatele bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 

1124 997221862 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod t 8,767 S ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu 

Oddíl SO 11-0998: Přesun hmot
1125 998225111

Výkaz výměr: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

1126 998225194 t 36,323
Výkaz výměr: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k 

Oddíl SO 11-711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 38 995,26
1127 711112001

Výkaz výměr:

1128 11163150
Výkaz výměr:

1129 711112002
Výkaz výměr:

1130 11163152
Výkaz výměr:

1131 711142559
Výkaz výměr:

1132 62855002 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií m2 37,916 S ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

1133 998711101
Výkaz výměr: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Oddíl SO 11-M-46: Zemní práce při extr.mont.pracích
1134 460791214

Výkaz výměr: –

1135 34571355
Výkaz výměr:

1136 460821211
Výkaz výměr:

1137 460823111
Výkaz výměr:

1138 469981111
Výkaz výměr:

Objekt PS 01: Sv ětelné zabezpečov ací zařízení /SZZ)
Oddíl PS01-A: Demontáže a montáže (DEM=demontáž, M=montáž)
1139 PS01-A-01 DEM+M - Zapuštěné návěstidlo ADB v provedení "C2" typ FTC-1-045-W-YN-0 vč. odvozu do a z dílny ks 6,000

Výkaz výměr: DEM+M - Zapuštěné návěstidlo ADB v provedení "C2" typ FTC-1-045-W-YN-0 vč. odvozu do a z dílny 

Poznámka k položce: 

1140 PS01-A-02 DEM+M - Zapuštěné návěstidlo ADB v provedení "D" typ FTS-2-065-W-GG-0 vč. odvozu do a z dílny ks 24,000

Výkaz výměr: DEM+M - Zapuštěné návěstidlo ADB v provedení "D" typ FTS-2-065-W-GG-0 vč. odvozu do a z dílny 

Poznámka k položce: 

1141 PS01-A-03 DEM+M - Zapuštěné návěstidlo ADB v provedení "F" typ FTC-2-065-W-GG-0 vč. odvozu do a z dílny ks 10,000

Výkaz výměr: DEM+M - Zapuštěné návěstidlo ADB v provedení "F" typ FTC-2-065-W-GG-0 vč. odvozu do a z dílny 

Uchazeč: Sdružení STRABAG SIS+EUROVIA; 3.2.2025  



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenov á soustav a

Poznámka k položce: 

1142 PS01-A-04 DEM+M - Zapuštěné návěstidlo ADB v provedení "M2" typ FTZ-1-045-Y-0-I-0 vč. odvozu do a z dílny ks 6,000

Výkaz výměr: DEM+M - Zapuštěné návěstidlo ADB v provedení "M2" typ FTZ-1-045-Y-0-I-0 vč. odvozu do a z dílny 

Poznámka k položce: 

1143 PS01-A-05 DEM+M - Zapuštěné návěstidlo ADB v provedení "M3" typ FRC-2-090-CC-I-0 vč. odvozu do a z dílny ks 39,000

Výkaz výměr: DEM+M - Zapuštěné návěstidlo ADB v provedení "M3" typ FRC-2-090-CC-I-0 vč. odvozu do a z dílny 

Poznámka k položce: 

1144 PS01-A-06 DEM+M - Zapuštěné návěstidlo ADB v provedení "S" typ FED-2-200-CM/C-L-I-0 vč. odvozu do a z dílny ks 4,000

Výkaz výměr: DEM+M - Zapuštěné návěstidlo ADB v provedení "S" typ FED-2-200-CM/C-L-I-0 vč. odvozu do a z dílny 

Poznámka k položce: 

1145 PS01-A-07 DEM+M - Zapuštěné návěstidlo ADB v provedení "S1" typ FED-2-200-C/CM-R-I-0 vč. odvozu do a z dílny ks 10,000

Výkaz výměr: DEM+M - Zapuštěné návěstidlo ADB v provedení "S1" typ FED-2-200-C/CM-R-I-0 vč. odvozu do a z dílny 

Poznámka k položce: 

1146 PS01-A-08 DEM+M - Zapuštěné postranní všesměrové návěstidlo RWY,  ERNI typ IL 258-REM-45W-w vč. odvozu ks 6,000

Výkaz výměr: DEM+M - Zapuštěné postranní všesměrové návěstidlo RWY, ERNI typ IL 258-REM-45W-w vč. odvozu 

Poznámka k položce: 

1147 PS01-A-09 DEM+M - Zapuštěné návěstidlo příčky hranice pásu TWY,  ERNI typ IL 258-AGM-65W-y vč. odvozu do a ks 3,000

Výkaz výměr: DEM+M - Zapuštěné návěstidlo příčky hranice pásu TWY, ERNI typ IL 258-AGM-65W-y vč. odvozu do a 

Poznámka k položce: 

1148 PS01-A-10 ks 7,000
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1149 PS01-A-11
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1150 PS01-A-12
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1151 PS01-A-13
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1152 PS01-A-14
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1153 PS01-A-15
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1154 PS01-A-16
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1155 PS01-A-17 m 1 166,000
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1156 PS01-A-18
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1157 PS01-A-19
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1158 PS01-A-20 M+DEM - Zkratovací prvek do rozpojeného sekundárního konektoru v základně resp. v šachtě vč. odvozu ks 3,000

Výkaz výměr: M+DEM - Zkratovací prvek do rozpojeného sekundárního konektoru v základně resp. v šachtě vč. odvozu 

Poznámka k položce: 

1159 PS01-A-21
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1160 PS01-A-22
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1161 PS01-A-23
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1162 PS01-A-24
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1163 PS01-A-25
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1164 PS01-A-26
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1165 PS01-A-27 DEM+M - Překážkové návěstidlo Dialight typ 860-1R02-001 (230V/50Hz) vč. výložníku z a na stožár vč. ks 2,000

Výkaz výměr: DEM+M - Překážkové návěstidlo Dialight typ 860-1R02-001 (230V/50Hz) vč. výložníku z a na stožár vč. 

Poznámka k položce: 

1166 PS01-A-28
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1167 PS01-A-29 DEM+M - Bleskojistková skříň ELTODO ze stěny vč. odpojení a připojení kabeláže a opětovné instalace ks 1,000

Výkaz výměr: DEM+M - Bleskojistková skříň ELTODO ze stěny vč. odpojení a připojení kabeláže a opětovné instalace 

Poznámka k položce: 

1168 PS01-A-30 ks 2,000
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1169 PS01-A-31 DEM+M - Regulátor CCR (dvojče) vč. odpojení a připojení primární, NN a SL kabeláže a vč. přesunu na ks 1,000

Výkaz výměr: DEM+M - Regulátor CCR (dvojče) vč. odpojení a připojení primární, NN a SL kabeláže a vč. přesunu na 

Poznámka k položce: 

Oddíl PS01-B: Dodávky zařízení ADB (D=dodávka, M=montáž, DEM=demontáž)
1170 PS01-B-01

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 

1171 PS01-B-02
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1172 PS01-B-03
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1173 PS01-B-04 M+DEM - Zaslepovací kryt na základnu 8" (ekvivalent návěstidla FTS/FTC/FRC) vč. dočasné instalace a ks 45,000

Výkaz výměr: M+DEM - Zaslepovací kryt na základnu 8" (ekvivalent návěstidla FTS/FTC/FRC) vč. dočasné instalace a 

Poznámka k položce: 

1174 PS01-B-05
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1175 PS01-B-06
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1176 PS01-B-07 D - Základna 8" typ 8-135-3-T-M, Æ 228/221mm, hl. 135mm s otvory pro průchodky pro boční přívod ks 3,000

Výkaz výměr: D - Základna 8" typ 8-135-3-T-M, Æ 228/221mm, hl. 135mm s otvory pro průchodky pro boční přívod 

Poznámka k položce: 

1177 PS01-B-08 M - Základna 8" typ 8-135-3-T-M, Æ 228/221mm, hl. 135mm s otvory pro průchodky pro boční přívod ks 3,000

Výkaz výměr: M - Základna 8" typ 8-135-3-T-M, Æ 228/221mm, hl. 135mm s otvory pro průchodky pro boční přívod 

Poznámka k položce: 

1178 PS01-B-09 D - Doplňková sada č. 2 - kabelová průchodka pro kabel: 1x gumové těsnění, 1x kovová matice PG16, 1x ks 3,000

Výkaz výměr: D - Doplňková sada č. 2 - kabelová průchodka pro kabel: 1x gumové těsnění, 1x kovová matice PG16, 1x 

Poznámka k položce: 

1179 PS01-B-10 M - Doplňková sada č. 2 - kabelová průchodka pro kabel: 1x gumové těsnění, 1x kovová matice PG16, 1x ks 3,000

Výkaz výměr: M - Doplňková sada č. 2 - kabelová průchodka pro kabel: 1x gumové těsnění, 1x kovová matice PG16, 1x 

Poznámka k položce: 

1180 PS01-B-11
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1181 PS01-B-12
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1182 PS01-B-13
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1183 PS01-B-14
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1184 PS01-B-15 ks 86,000
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1185 PS01-B-16 ks 86,000
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1186 PS01-B-17
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1187 PS01-B-18
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1188 PS01-B-19
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1189 PS01-B-20
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1190 PS01-B-21
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1191 PS01-B-22
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1192 PS01-B-23
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1193 PS01-B-24
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1194 PS01-B-25
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1195 PS01-B-26
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1196 PS01-B-27
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1197 PS01-B-28
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

Oddíl PS01-C: Dodávky zařízení TRANSCON (D=dodávka, M=montáž)
1198 PS01-C-01 D - Prosvětlený informační znak typ TZP-D.Y.3.C  vč. lámacích spojek a přírubových vík, s textem dle ks 4,000

Výkaz výměr: D - Prosvětlený informační znak typ TZP-D.Y.3.C  vč. lámacích spojek a přírubových vík, s textem dle 

Poznámka k položce: 

1199 PS01-C-02 M - Prosvětlený informační znak typ TZP-D.Y.3.C  vč. lámacích spojek a přírubových vík, s textem dle ks 4,000

Výkaz výměr: M - Prosvětlený informační znak typ TZP-D.Y.3.C vč. lámacích spojek a přírubových vík, s textem dle 

Poznámka k položce: 

1200 PS01-C-03 D - Prosvětlený informační znak typ TZP-D.Y.3.D  vč. lámacích spojek a přírubových vík, s textem dle ks 5,000

Výkaz výměr: D - Prosvětlený informační znak typ TZP-D.Y.3.D  vč. lámacích spojek a přírubových vík, s textem dle 

Poznámka k položce: 

1201 PS01-C-04 M - Prosvětlený informační znak typ TZP-D.Y.3.D  vč. lámacích spojek a přírubových vík, s textem dle ks 5,000

Výkaz výměr: M - Prosvětlený informační znak typ TZP-D.Y.3.D vč. lámacích spojek a přírubových vík, s textem dle 

Poznámka k položce: 

1202 PS01-C-05 D - Prosvětlený informační znak typ TZP-D.Y.4.B/I (inverzní provedení - žlutý text na černém pozadí)  vč. ks 2,000

Výkaz výměr: D - Prosvětlený informační znak typ TZP-D.Y.4.B/I (inverzní provedení - žlutý text na černém pozadí)  vč. 

Poznámka k položce: 

1203 PS01-C-06 M - Prosvětlený informační znak typ TZP-D.Y.4.B/I (inverzní provedení - žlutý text na černém pozadí)  vč. ks 2,000

Výkaz výměr: M - Prosvětlený informační znak typ TZP-D.Y.4.B/I (inverzní provedení - žlutý text na černém pozadí) vč. 

Poznámka k položce: 

1204 PS01-C-07 D - Prosvětlený informační znak typ TZP-D.Y.4.C vč. lámacích spojek a přírubových vík - znak doplněný 
třetí sestavou nosné trubky s objímkami a přírubovým víkem k instalaci na rovný beton, s textem dle 

ks 1,000

Výkaz výměr: D - Prosvětlený informační znak typ TZP-D.Y.4.C vč. lámacích spojek a přírubových vík - znak doplněný 
třetí sestavou nosné trubky s objímkami a přírubovým víkem k instalaci na rovný beton, s textem dle 

Poznámka k položce: 

1205 PS01-C-08 M - Prosvětlený informační znak typ TZP-D.Y.4.C vč. lámacích spojek a přírubových vík - znak doplněný 
třetí sestavou nosné trubky s objímkami a přírubovým víkem k instalaci na rovný beton, s textem dle 

ks 1,000

Výkaz výměr: M - Prosvětlený informační znak typ TZP-D.Y.4.C vč. lámacích spojek a přírubových vík - znak doplněný 
třetí sestavou nosné trubky s objímkami a přírubovým víkem k instalaci na rovný beton, s textem dle 

Poznámka k položce: 

1206 PS01-C-09 D - Prosvětlený příkazový znak typ TZP-D.R.4.E  vč. lámacích spojek a přírubových vík, s textem dle ks 6,000

Výkaz výměr: D - Prosvětlený příkazový znak typ TZP-D.R.4.E  vč. lámacích spojek a přírubových vík, s textem dle 

Poznámka k položce: 

1207 PS01-C-10 M - Prosvětlený příkazový znak typ TZP-D.R.4.E  vč. lámacích spojek a přírubových vík, s textem dle ks 6,000

Výkaz výměr: M - Prosvětlený příkazový znak typ TZP-D.R.4.E vč. lámacích spojek a přírubových vík, s textem dle 

Poznámka k položce: 

1208 PS01-C-11 D - Postranní návěstidlo TWY, modré, 7W  typ TLE230-TWY-B-S6 se zemnícím šroubem na spodním ks 13,000

Výkaz výměr: D - Postranní návěstidlo TWY, modré, 7W  typ TLE230-TWY-B-S6 se zemnícím šroubem na spodním 

Poznámka k položce: 

1209 PS01-C-12 M - Postranní návěstidlo TWY, modré, 7W  typ TLE230-TWY-B-S6 se zemnícím šroubem na spodním ks 13,000

Výkaz výměr: M - Postranní návěstidlo TWY, modré, 7W typ TLE230-TWY-B-S6 se zemnícím šroubem na spodním 

Poznámka k položce: 

1210 PS01-C-13
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1211 PS01-C-14
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1212 PS01-C-15
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1213 PS01-C-16
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1214 PS01-C-17 D - Nadzemní doplňkové návěstidlo typ SBL-02, 2x100W, komplet vč. sestavy lámací spojky s nosnou ks 2,000

Výkaz výměr: D - Nadzemní doplňkové návěstidlo typ SBL-02, 2x100W, komplet vč. sestavy lámací spojky s nosnou 

Poznámka k položce: 

1215 PS01-C-18 M - Nadzemní doplňkové návěstidlo typ SBL-02, 2x100W, komplet vč. sestavy lámací spojky s nosnou ks 2,000

Výkaz výměr: M - Nadzemní doplňkové návěstidlo typ SBL-02, 2x100W, komplet vč. sestavy lámací spojky s nosnou 

Poznámka k položce: 

1216 PS01-C-19 D - Nadzemní ochranné návěstidlo typ RGL-02, 2x150W, komplet vč. sestavy lámací spojky s nosnou ks 4,000

Výkaz výměr: D - Nadzemní ochranné návěstidlo typ RGL-02, 2x150W, komplet vč. sestavy lámací spojky s nosnou 

Poznámka k položce: 

1217 PS01-C-20 M - Nadzemní ochranné návěstidlo typ RGL-02, 2x150W, komplet vč. sestavy lámací spojky s nosnou ks 4,000

Výkaz výměr: M - Nadzemní ochranné návěstidlo typ RGL-02, 2x150W, komplet vč. sestavy lámací spojky s nosnou 

Poznámka k položce: 

1218 PS01-C-21
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1219 PS01-C-22
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1220 PS01-C-23
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1221 PS01-C-24
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1222 PS01-C-25
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1223 PS01-C-26
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1224 PS01-C-27
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1225 PS01-C-28
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1226 PS01-C-29
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1227 PS01-C-30
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1228 PS01-C-31 D - Regulátor konstantního proudu typ TCR.2.10.400.NEL.S21C2-6,6A; 10kV, výstupní jmenovitý proud ks 2,000

Výkaz výměr: D - Regulátor konstantního proudu typ TCR.2.10.400.NEL.S21C2-6,6A; 10kV, výstupní jmenovitý proud 

Poznámka k položce: 

1229 PS01-C-32 M - Regulátor konstantního proudu typ TCR.2.10.400.NEL.S21C2-6,6A; 10kV, výstupní jmenovitý proud ks 2,000

Výkaz výměr: M - Regulátor konstantního proudu typ TCR.2.10.400.NEL.S21C2-6,6A; 10kV, výstupní jmenovitý proud 

Poznámka k položce: 

1230 PS01-C-33
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1231 PS01-C-34
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1232 PS01-C-35
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

Oddíl
PS01-D: Dodávky osových návěstidel a návěstidel STOP příčky (ref. 
výrobek: ADB), (D=dodávka, M=montáž)

1233 PS01-D-01
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1234 PS01-D-02
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1235 PS01-D-03
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1236 PS01-D-04
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1237 PS01-D-05
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1238 PS01-D-06
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1239 PS01-D-07
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1240 PS01-D-08
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1241 PS01-D-09
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1242 PS01-D-10
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1243 PS01-D-11
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1244 PS01-D-12
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1245 PS01-D-13
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1246 PS01-D-14
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1247 PS01-D-15
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1248 PS01-D-16
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1249 PS01-D-17
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1250 PS01-D-18
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1251 PS01-D-19 D - Zaslepovací kryt na základnu 8" (trvalá instalace na protahovací resp. přechodové základně, ks 8,000

Výkaz výměr: D - Zaslepovací kryt na základnu 8" (trvalá instalace na protahovací resp. přechodové základně, 

Poznámka k položce: 

1252 PS01-D-20 M - Zaslepovací kryt na základnu 8" (trvalá instalace na protahovací resp. přechodové základně, ks 8,000

Výkaz výměr: M - Zaslepovací kryt na základnu 8" (trvalá instalace na protahovací resp. přechodové základně, 

Poznámka k položce: 

1253 PS01-D-21
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1254 PS01-D-22
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1255 PS01-D-23 D - Základna 8" typ 8-135-3-T-M, Æ 228/221mm, hl. 135mm s otvory pro průchodky pro boční přívod ks 17,000

Výkaz výměr: D - Základna 8" typ 8-135-3-T-M, Æ 228/221mm, hl. 135mm s otvory pro průchodky pro boční přívod 

Poznámka k položce: 

1256 PS01-D-24 M - Základna 8" typ 8-135-3-T-M, Æ 228/221mm, hl. 135mm s otvory pro průchodky pro boční přívod ks 17,000

Výkaz výměr: M - Základna 8" typ 8-135-3-T-M, Æ 228/221mm, hl. 135mm s otvory pro průchodky pro boční přívod 

Poznámka k položce: 

1257 PS01-D-25 D - Základna 8" typ 8-135-0-T-M, Æ 228/221mm, hl. 135mm s otvorem pro spodní přívod Æ 100mm ks 6,000

Výkaz výměr: D - Základna 8" typ 8-135-0-T-M, Æ 228/221mm, hl. 135mm s otvorem pro spodní přívod Æ 100mm 

Poznámka k položce: 

1258 PS01-D-26 M - Základna 8" typ 8-135-0-T-M, Æ 228/221mm, hl. 135mm s otvorem pro spodní přívod Æ 100mm ks 6,000

Výkaz výměr: M - Základna 8" typ 8-135-0-T-M, Æ 228/221mm, hl. 135mm s otvorem pro spodní přívod Æ 100mm 

Poznámka k položce: 

1259 PS01-D-27 D - Základna 8" typ 8-135-0-T-M, Æ 228/221mm, hl. 135mm s otvorem pro spodní přívod Æ 100mm ks 1,000

Výkaz výměr: D - Základna 8" typ 8-135-0-T-M, Æ 228/221mm, hl. 135mm s otvorem pro spodní přívod Æ 100mm 

Poznámka k položce: 

1260 PS01-D-28 M - Základna 8" typ 8-135-0-T-M, Æ 228/221mm, hl. 135mm s otvorem pro spodní přívod Æ 100mm ks 1,000

Výkaz výměr: M - Základna 8" typ 8-135-0-T-M, Æ 228/221mm, hl. 135mm s otvorem pro spodní přívod Æ 100mm 

Poznámka k položce: 

1261 PS01-D-29 D - Doplňková sada č. 2 - kabelová průchodka pro kabel: 1x gumové těsnění, 1x kovová matice PG16, 1x ks 45,000

Výkaz výměr: D - Doplňková sada č. 2 - kabelová průchodka pro kabel: 1x gumové těsnění, 1x kovová matice PG16, 1x 

Poznámka k položce: 

1262 PS01-D-30 M - Doplňková sada č. 2 - kabelová průchodka pro kabel: 1x gumové těsnění, 1x kovová matice PG16, 1x ks 45,000

Výkaz výměr: M - Doplňková sada č. 2 - kabelová průchodka pro kabel: 1x gumové těsnění, 1x kovová matice PG16, 1x 

Poznámka k položce: 

1263 PS01-D-31
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1264 PS01-D-32
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1265 PS01-D-33
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1266 PS01-D-34
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1267 PS01-D-35
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1268 PS01-D-36
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1269 PS01-D-37
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1270 PS01-D-38
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1271 PS01-D-39
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1272 PS01-D-40
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1273 PS01-D-41 ks 165,000
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1274 PS01-D-42 ks 165,000
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1275 PS01-D-43
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1276 PS01-D-44
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1277 PS01-D-45
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1278 PS01-D-46
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1279 PS01-D-47
Výkaz výměr:
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Poznámka k položce: 

1280 PS01-D-48
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1281 PS01-D-49
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1282 PS01-D-50
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1283 PS01-D-51
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1284 PS01-D-52
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1285 PS01-D-53
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1286 PS01-D-54
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1287 PS01-D-55
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

Oddíl PS01-E: Dodávky zařízení EFLA (D=dodávka, M=montáž)
1288 PS01-E-01

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 

1289 PS01-E-02
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1290 PS01-E-03
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1291 PS01-E-04
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1292 PS01-E-05
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1293 PS01-E-06
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1294 PS01-E-07
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1295 PS01-E-08
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1296 PS01-E-09
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1297 PS01-E-10
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1298 PS01-E-11
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1299 PS01-E-12
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1300 PS01-E-13
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1301 PS01-E-14
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1302 PS01-E-15
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1303 PS01-E-16
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1304 PS01-E-17
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1305 PS01-E-18
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

Oddíl PS01-F: Dodávky zařízení EUPEN (D=dodávka, M=montáž, 
1306 PS01-F-01

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 
změřeno v příl. č. 003,004,005,006 vč. prořezu 5%, zvlnění 3%, 2x2m/šachtu s transformátory resp. s 

1307 PS01-F-02
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
změřeno v příl. č. 003,004,005,006 vč. prořezu 5%, zvlnění 3%, 2x2m/šachtu s transformátory resp. s 

1308 PS01-F-03
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
změřeno v příl. č. 003,004,005 vč. prořezu 5%, zvlnění 3%, 3m/návěstidlo resp.šachtu s transformátory 

1309 PS01-F-04
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
změřeno v příl. č. 003,004,005 vč. prořezu 5%, zvlnění 3%, 3m/návěstidlo resp.šachtu s transformátory 

Oddíl PS01-G: Dodávky ostatní (D=dodávka, M=montáž)
1310 PS01-G-01

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 

1311 PS01-G-02
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1312 PS01-G-03
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1313 PS01-G-04
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1314 PS01-G-05
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1315 PS01-G-06
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1316 PS01-G-07
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1317 PS01-G-08
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1318 PS01-G-09
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
nasčítáno dle příl. č. 002,101 (3m/znak, regulátor CCR, skříň SB, zkratovač SCO a 8m/tabule LVP) v 

1319 PS01-G-10
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
nasčítáno dle příl. č. 002,101 (3m/znak, regulátor CCR, skříň SB, zkratovač SCO a 8m/tabule LVP) v 

1320 PS01-G-11
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
změřeno dle příl. č. 501/N (10m/kabelová komora) + změřeno v příl. č. 003,004,005 (propojení základen 

1321 PS01-G-12
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
změřeno dle příl. č. 501/N (10m/kabelová komora) + změřeno v příl. č. 003,004,005 (propojení základen 

1322 PS01-G-13
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1323 PS01-G-14
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1324 PS01-G-15
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1325 PS01-G-16
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1326 PS01-G-17
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1327 PS01-G-18
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
nasčítáno dle příl. č. 003,004,005,101 (2ks/znak, regulátor CCR, skříň SB, zkratovač SCO, tabule LVP) 

1328 PS01-G-19
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1329 PS01-G-20
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1330 PS01-G-21 D - Svorkovnice pospojení typ 18 36a, Velkoobchod Vysočina s.r.o. vč. montážního materiálu pro ks 53,000

Výkaz výměr: D - Svorkovnice pospojení typ 18 36a, Velkoobchod Vysočina s.r.o. vč. montážního materiálu pro 

Poznámka k položce: 

1331 PS01-G-22 D - Svorkovnice pospojení typ 18 36a, Velkoobchod Vysočina s.r.o. vč. montážního materiálu pro ks 53,000

Výkaz výměr: D - Svorkovnice pospojení typ 18 36a, Velkoobchod Vysočina s.r.o. vč. montážního materiálu pro 

Poznámka k položce: 

1332 PS01-G-23
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1333 PS01-G-24
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1334 PS01-G-25
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1335 PS01-G-26
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1336 PS01-G-27
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1337 PS01-G-28
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1338 PS01-G-29
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1339 PS01-G-30
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1340 PS01-G-31
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1341 PS01-G-32
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1342 PS01-G-33
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1343 PS01-G-34
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1344 PS01-G-35
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1345 PS01-G-36 D - Vysokozdvižná plošina pro montáže do výšky 5m (demontáž a opětovná montáž tabule LVP a 2ks ks 1,000

Výkaz výměr: D - Vysokozdvižná plošina pro montáže do výšky 5m (demontáž a opětovná montáž tabule LVP a 2ks 

Poznámka k položce: 

1346 PS01-G-37 m 8,000
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1347 PS01-G-38 m 8,000
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1348 PS01-G-39
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1349 PS01-G-40
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1350 PS01-G-41
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1351 PS01-G-42
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1352 PS01-G-43 D - Provedení nápisu na manipulačním poklopu šachty v barvě červené o výšce písma 10 cm délky do ks 2,000

Výkaz výměr: D - Provedení nápisu na manipulačním poklopu šachty v barvě červené o výšce písma 10 cm délky do 

Poznámka k položce: 

1353 PS01-G-44 D - Hrotový systém pro prosvětlený znak proti ptactvu - ocelový pásek š. 30mm, Zn povrchová úprava, 
barva žlutá vč. materiálu k přichycení na vnitřní stranu stropního dílu znaku a plastové segmenty s hroty 

m 44,000

Výkaz výměr: D - Hrotový systém pro prosvětlený znak proti ptactvu - ocelový pásek š. 30mm, Zn povrchová úprava, 
barva žlutá vč. materiálu k přichycení na vnitřní stranu stropního dílu znaku a plastové segmenty s hroty 

Poznámka k položce: 
nasčítáno dle přílohy Technické zprávy, součet všech délek instalovaných prosvětlených znaků, dle 

1354 PS01-G-45 M - Hrotový systém pro prosvětlený znak proti ptactvu - ocelový pásek š. 30mm, Zn povrchová úprava, 
barva žlutá vč. materiálu k přichycení na vnitřní stranu stropního dílu znaku a plastové segmenty s hroty 

m 44,000

Výkaz výměr: M - Hrotový systém pro prosvětlený znak proti ptactvu - ocelový pásek š. 30mm, Zn povrchová úprava, 
barva žlutá vč. materiálu k přichycení na vnitřní stranu stropního dílu znaku a plastové segmenty s hroty 

Poznámka k položce: 
nasčítáno dle přílohy Technické zprávy, součet všech délek instalovaných prosvětlených znaků, dle 

1355 PS01-G-46
Výkaz výměr:

Oddíl PS01-H: Výchozí a závěrečné zkoušky
1356 PS01-H-01

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 

1357 PS01-H-02
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1358 PS01-H-03
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
rozsah určen na základě přílohy 001 odst. 9.3 a s příhlédnutím k rozsahu stavby a v souladu s 

Objekt PS 02: Ov ládání a monitoring SZZ
Oddíl PS02-A: Demontáže a montáže (DEM=demontáž, M=montáž)
1359 PS02-A-01

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 

1360 PS02-A-02
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1361 PS02-A-03
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1362 PS02-A-04
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1363 PS02-A-05
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

Oddíl PS02-B: Dodávky zařízení TRANSCON (D=dodávka, M=montáž)
1364 PS02-B-01

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 

1365 PS02-B-02
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1366 PS02-B-03
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1367 PS02-B-04
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1368 PS02-B-05
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1369 PS02-B-06
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1370 PS02-B-07 D - Optický řídící kabel, multi mod, minimálně 6 vláken, 62,5/125 (s dodržením těchto parametrů: 
multimodová vlákna 62,5/125, barevné značení dle IEC60304 - volná sekundární ochrana centrální 

m 998,000

Výkaz výměr: D - Optický řídící kabel, multi mod, minimálně 6 vláken, 62,5/125 (s dodržením těchto parametrů: 
multimodová vlákna 62,5/125, barevné značení dle IEC60304 - volná sekundární ochrana centrální 
trubičkou plněnou tixotropním gelem - tahový prvek: vodoblokující skelná nebo aramidová příze - vnější 
HDPE plášť, průměru 7-11 mm - tahová odolnost min. 2000 N - minimální poloměr ohybu dlouhodobě 

Poznámka k položce: 
změřeno v příl. č. 005 (PS 01) vč. prořezu 5%, zvlnění 3% a délkové rezervy 2x(30+30m) v šachtě s 
konvertorem, viz příl. č. 602 (požadavek složky LP/ENE pro potřeby následných odstřižení a opětovných 

1371 PS02-B-08 M - Optický řídící kabel, multi mod, minimálně 6 vláken, 62,5/125 (s dodržením těchto parametrů: 
multimodová vlákna 62,5/125, barevné značení dle IEC60304 - volná sekundární ochrana centrální 

m 998,000

Výkaz výměr: M - Optický řídící kabel, multi mod, minimálně 6 vláken, 62,5/125 (s dodržením těchto parametrů: 
multimodová vlákna 62,5/125, barevné značení dle IEC60304 - volná sekundární ochrana centrální 
trubičkou plněnou tixotropním gelem - tahový prvek: vodoblokující skelná nebo aramidová příze - vnější 
HDPE plášť, průměru 7-11 mm - tahová odolnost min. 2000 N - minimální poloměr ohybu dlouhodobě 

Poznámka k položce: 
změřeno v příl. č. 005 (PS 01) vč. prořezu 5%, zvlnění 3% a délkové rezervy 2x(30+30m) v šachtě s 
konvertorem, viz příl. č. 602 (požadavek složky LP/ENE pro potřeby následných odstřižení a opětovných 

1372 PS02-B-09
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
změřeno v příl. č. 003,004 (PS 01) vč. prořezu 5%, zvlnění 3%, 2x5m/šachtu s transformátory resp. s 

1373 PS02-B-10
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
změřeno v příl. č. 003,004 (PS 01) vč. prořezu 5%, zvlnění 3%, 2x5m/šachtu s transformátory resp. s 

1374 PS02-B-11
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1375 PS02-B-12
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1376 PS02-B-13
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1377 PS02-B-14
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1378 PS02-B-15
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1379 PS02-B-16
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1380 PS02-B-17 ks 1,000
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1381 PS02-B-18
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1382 PS02-B-19
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1383 PS02-B-20 Nakonfigurování a prezentace nového příkazového datového bloku modulů LLC do všech operačních ks 4,000

Výkaz výměr: Nakonfigurování a prezentace nového příkazového datového bloku modulů LLC do všech operačních 

Poznámka k položce: 

1384 PS02-B-21 Aktualizace "Návrhu předvoleb stupňů svítivosti a konfigurací SZZ v závislosti na režimu provozu RWY ks 1,000

Výkaz výměr: Aktualizace "Návrhu předvoleb stupňů svítivosti a konfigurací SZZ v závislosti na režimu provozu RWY 

Poznámka k položce: 

1385 PS02-B-22
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1386 PS02-B-23 SW úprava systému AMS.3 aktualizací "LMS-Střed: Ovládání bloků návěstidel v závislosti na ks 1,000

Výkaz výměr: SW úprava systému AMS.3 aktualizací "LMS-Střed: Ovládání bloků návěstidel v závislosti na 

Poznámka k položce: 

1387 PS02-B-24 SW úprava systému AMS.3 aktualizací "LMS-Střed: Samostatně ovládané bloky návěstidel, jejich ks 1,000

Výkaz výměr: SW úprava systému AMS.3 aktualizací "LMS-Střed: Samostatně ovládané bloky návěstidel, jejich 

Poznámka k položce: 

1388 PS02-B-25 SW úprava systému AMS.3 aktualizací "LMS-Východ A: Samostatně ovládané bloky návěstidel, jejich ks 1,000

Výkaz výměr: SW úprava systému AMS.3 aktualizací "LMS-Východ A: Samostatně ovládané bloky návěstidel, jejich 

Poznámka k položce: 

1389 PS02-B-26
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1390 PS02-B-27
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

Oddíl PS02-C: Dodávky ostatní (D=dodávka, M=montáž)
1391 PS02-C-01

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 

1392 PS02-C-02
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1393 PS02-C-03
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1394 PS02-C-04
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1395 PS02-C-05
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1396 PS02-C-06
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1397 PS02-C-07
Výkaz výměr:

Oddíl PS02-D: Výchozí a závěrečné zkoušky
1398 PS02-D-01

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 

1399 PS02-D-02
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

Objekt VON: Vedlejší rozpočtov é náklady
Oddíl VON-N00: Likvidace zeminy a kameniva z deponie Kněžěves
1400 1671511R1

Výkaz výměr:

1401 1627511R1 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I-II na recyklační středisko nebo m3 4 000,000

Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez –

1402 171201231
Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení –

Oddíl VON-N01: Ostatní rozpočtové náklady
1403 ORN1

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: –

1404 ORN3

Oddíl VON-VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce
1405 012002000

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 

1406 013254000
Výkaz výměr:

1407 013254000-1

Oddíl VON-VRN3: Zařízení staveniště
1408 030001000

Výkaz výměr:

1409 030001000
Výkaz výměr:

1410 030001000
Výkaz výměr:

1411 034103000
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: –

1412 034103000-1
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

1413 034103000-2
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
- dokoupit a předat investorovi do majetku: 

–

1414 034103000-2
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: –

Oddíl VON-VRN6: Územní vlivy
1415 060001000

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 

Oddíl VON-VRN7: Provozní vlivy
1416 070001000

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 

Oddíl VRN2: Příprava staveniště
1417 020001000

Výkaz výměr:

Poznámka k položce: –

######### KčCelkov á cena nabídky:

Uchazeč: Sdružení STRABAG SIS+EUROVIA; 3.2.2025  



SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:
Datum: 30. 11. 2024

Kód Popis MJ Výměra

1 RETWY J
gt_300 gt_300 627,790

"Ochranná geotextilie 300g/m2" 0,000
gt_300 (6,5*50)+((4,2+7)*2,7+18)+((4,2+7)*1,5+18)+(7*16,5)+(4,5*16,5)+(3*5*2) 627,790
Použití figury:

711691172.1 Provedení izolace podchodů a objektů v podzemí, tunelů a štol ostatní opěr nebo kleneb rubové z textilií vrstvy ochranné m2 1 793,030
69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 659,180

gt_500 gt_500 1 165,240

"výkresy 15,16,17,18,19; dvoukomorový+šachta+jednokomorový+výstup z jednokomorového+unikova chodba+VZT" 0,000
"Ochranná geotextilie 500g/m2" 0,000

gt_500 (9,5*50)+((4,2+7)*2,7+18)+(7*16,5)+(3*5)+((7,5*50)+(14,5*2,8)+(16,5)+(17*1,5))+(12,5+14*2,6+10*0,5) 1 165,240
Použití figury:

711691172.1 Provedení izolace podchodů a objektů v podzemí, tunelů a štol ostatní opěr nebo kleneb rubové z textilií vrstvy ochranné m2 1 793,030
69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 1 223,502

237373

Výstavba RETWY J

Uchazeč: Sdružení STRABAG SIS+EUROVIA; 3.2.2025  



SPP:

Zakázka:

Poptávka:

Komentář:

Název společnosti:

IČ:

DIČ:

167 709 589,95 Kč bez DPH

Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6
16100  Praha 6 - Ruzyně

Poznámka:

CELKOVÁ NABÍZENÁ CENA

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu
prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. 

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní
dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré
položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce
včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -
technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky
stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci
uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

 - 
 - 

ZAKÁZKA

237084
TWY C
1. kolo

UCHAZEČ

Společnost STRABAG SIS + EUROVIA pro Rapid Exit TWY J

Uchazeč: Sdružení STRABAG SIS+EUROVIA; 3.2.2025  



TWY C
 

Popis Cena

S: Rekonstrukce vozovky TWY C
 SO 101: Rekonstrukce vozovky TWY C
 SO 102: Rekonstrukce komunikace od THR24 kolem TS8
 SO 103: Stavební úpravy pro SZZ
 SO 301: Dešťová kanalizace
 SO 901: Přeložky slaboproudých vedení
PS01: Světelné zabezpečovací zařízení (SZZ)
PS02: Ovládání a monitoring SZZ
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

Celkem (bez DPH)

Uchazeč: Sdružení STRABAG SIS+EUROVIA; 3.2.2025  



 

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenov á soustav a

Stav ba S: Rekonstrukce v ozov ky TWY C #########
Objekt  SO 101: Rekonstrukce v ozov ky TWY C #########
Oddíl SO 101-0001: Zemní práce ###########

1 113106132
Výkaz výměr: Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně 

2 113107222
Výkaz výměr: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

3 113107223
Výkaz výměr: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

4 113107231
Výkaz výměr: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

"DEMOLICE STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ VOZOVKY POSTRANNÍHO PÁSU

5 113107232
Výkaz výměr: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

6 113107322
Výkaz výměr: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

7 113107323
Výkaz výměr: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

8 113107331
Výkaz výměr: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

9 113107332
Výkaz výměr: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

10 113154544
Výkaz výměr: Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 

11 113154554
Výkaz výměr: Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 

12 113154557
Výkaz výměr: Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 

"DEMOLICE STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ VOZOVKY POSTRANNÍHO PÁSU

13 113202111
Výkaz výměr: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

14 121151123
Výkaz výměr:

15 122252402
Výkaz výměr: Odkopávky a prokopávky pro letiště strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I přes 

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 

16 131251100
Výkaz výměr: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

17 131251102
Výkaz výměr: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

18 132251104 m3 254,320
Výkaz výměr: Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

19 132253251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 6,640  ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného 

20 132253252 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 m3 54,470  ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného 

21 132253254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 m3 150,380  ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného 

22 162651112-1 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na meziskládku m3 17 860,000

Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle 

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 

23 162751117-1 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační m3 515,462

Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle 

–

24 167151101
Výkaz výměr: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 

25 167151111
Výkaz výměr: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 

26 171152101
Výkaz výměr: Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve 

27 171152111 m3 6 854,400
Výkaz výměr: Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve 

Poznámka k položce: 

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 

28 171201231
Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení –

29 174151101
Výkaz výměr: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, 

30 58344197
Výkaz výměr:

31 175151101
Výkaz výměr: Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 

32 58343872
Výkaz výměr:

33 181351113
Výkaz výměr: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 

34 181411131-2 Založení trávníku výsevem plochy do 10000 m2 ve svahu přes 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy 
hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a 

m2 2 707,000

Výkaz výměr: Založení trávníku výsevem plochy do 10000 m2 ve svahu přes 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy 
hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a 

35 00572470-1
Výkaz výměr:

36 181951112
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

Pláň v hloubce 0,45 m zhutněná na Edef,2=30 MPa bez stabilizace pojivem (vzhledem k malému 

37 181951112-1
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 

38 181951112-2
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 

Oddíl SO 101-0002: Zakládání
39 211971121

Výkaz výměr: Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se 

Poznámka k položce: 
ODOLNOST PROTI PROTRŽENÍ (CBR) = min. 2kN 

Filtrační separační geotextilie tkaná odolnost proti protržení (CBR) = min 2kN, propustnost vody kolmo k 

40 69311006
Výkaz výměr:

41 212752411 Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN m 1 156,000 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a 

Poznámka k položce: 

Oddíl SO 101-0004: Vodorovné konstrukce
42 451315115

Výkaz výměr:

43 451541111
Výkaz výměr:

44 452311121
Výkaz výměr: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na 

45 452311141
Výkaz výměr: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na 

46 452311171-1
Výkaz výměr:

47 452311172
Výkaz výměr: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na 

48 452312141-1
Výkaz výměr: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na 

49 452321141
Výkaz výměr: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na 

50 452321172
Výkaz výměr: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na 

51 452368211
Výkaz výměr:

Oddíl SO 101-0005: Komunikace pozemní
52 561061121 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 350 do 400 mm pl m2 6 026,000 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy 
(materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy 

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 

53 561081131 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 450 do 500 mm pl m2 8 888,000 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy 
(materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy 

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 

54 58591002
Výkaz výměr:

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 

Uchazeč: Sdružení STRABAG SIS+EUROVIA; 3.2.2025  



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenov á soustav a

55 564851011
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

56 564851111
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

57 564861111
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

58 564861111-1
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

Vrstva ŠD 0/32 proměnné tloušťky 0 - 0,20 m ve sklonu 1:10 zhutněná až na Edef,2=60 MPa v místě 

59 565145121
Výkaz výměr: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

60 565146121-1 m2 1 148,000
Výkaz výměr: Asfaltový beton modifikovaný vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s 

61 567132115
Výkaz výměr: Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 

62 567142115
Výkaz výměr: Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 

63 567936111
Výkaz výměr:

64 573111111-1
Výkaz výměr:

65 573111112-1
Výkaz výměr:

66 573111113-1
Výkaz výměr:

67 573231106-0
Výkaz výměr:

68 573231108
Výkaz výměr:

69 573411104
Výkaz výměr:

70 577144121
Výkaz výměr: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

71 577155131
Výkaz výměr: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v 

72 578901000-1
Výkaz výměr:

73 578901000-2
Výkaz výměr: Povrchová úprava CB krytu - mikrotextura povrchu

Zajištěno splněním následujících parametrů:
Makrotextura povrchu v jakékoliv části: 
Hodnota MTD (odměrná metoda) bude min 0,75 (klasifikační stupeň 1 dle ČSN 73 6177:2015), nebo
Hodnota MPD (laserový systém měření) min 0,69 (klasifikační stupeň 1 dle ČSN 73 6177:2015), a
Mikrotextura povrchu v jakékoliv části: 
Hodnota PTV (součinitel tření změřený kyvadlem) 60 a vyšší (min. klasifikační stupeň 2 dle ČSN 73 

–

Hloubka broušení (groove depth): 2 - 4 mm 
Šířka drážky (groove width) : 3,2 mm 
Vzdálenost (distance) : 2,2 mm 
Pracovní šířka (working width): 1,40 m 

–

74 581166112-4
Výkaz výměr:

75 596211111
Výkaz výměr: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se 

76 59245008
Výkaz výměr:

643 573211100-1
Výkaz výměr:

644 573211100-2
Výkaz výměr:

Oddíl SO 101-0008: Trubní vedení
77 895941102

Výkaz výměr:

78 59224320-1 železobetonový prefabrikovaný kalník z betonu C40/50 (prefabrikát horské vpusti)  vnitřních rozměrů kus 9,000

Výkaz výměr: železobetonový prefabrikovaný kalník z betonu C40/50 (prefabrikát horské vpusti)  vnitřních rozměrů 

Poznámka k položce: 

79 899201211-1
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

80 899204112-1
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
včetně dopravy litinových mříží na místo osazení 

81 899620161-1
Výkaz výměr:

82 899641111-1
Výkaz výměr:

83 899641112-1
Výkaz výměr:

84 894608112
Výkaz výměr:

85 895941323
Výkaz výměr:

86 592210000-20
Výkaz výměr:

87 895941323-1
Výkaz výměr:

88 592210000-18
Výkaz výměr:

89 895941323-2
Výkaz výměr:

90 592210000-19
Výkaz výměr:

91 895941341-1
Výkaz výměr:

92 592210000-21 kus 3,000
Výkaz výměr:

93 899623151
Výkaz výměr:

Oddíl SO 101-0009: Ostatní konstrukce a práce, bourání
94 916131213

Výkaz výměr: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK 80x200x1000 mm, VČETNĚ BETONOVÉHO LOŽE Z BETONU 

95 59217018
Výkaz výměr:

96 916991121
Výkaz výměr:

SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK 80x200x1000 mm, VČETNĚ BETONOVÉHO LOŽE Z BETONU 

97 919721233-1
Výkaz výměr:

98 553439001-2.1 Zpracování a výroba atypických ocelových konstrukcí hmotnosti do 300 kg - stupeň složitosti dle kg 928,755

Výkaz výměr: Zpracování a výroba atypických ocelových konstrukcí hmotnosti do 300 kg - stupeň složitosti dle 

99 953946131
Výkaz výměr:

100 13010950-1.2
Výkaz výměr:

101 915611111-1
Výkaz výměr: Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí 

Poznámka k položce: 

102 915621111-1
Výkaz výměr: Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 

Poznámka k položce: 

103 915621111-1.1
Výkaz výměr:

104 919111100-1
Výkaz výměr:

105 919111112
Výkaz výměr: Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, 

Kontrakční spára, řez hloubky 80 mm š. 4 mm, utěsnění polyuretanovým tmelem, po 2 m žlabu a po 

106 919111114-1
Výkaz výměr: Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, 

107 919111233
Výkaz výměr: Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 

Poznámka k položce: 

108 919112222
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

109 919112222
Výkaz výměr:

110 919122121-1
Výkaz výměr: Utěsnění dilatačních spár modifikovanou zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu 

Poznámka k položce: 
drážka 12mm (do 15mm) / 25mm 
- před zalitím se provede pečlivé vyčištění komůrky kartáčem a stlačeným vzduchem 
- před aplikací zálivky se provede nalití styčných ploch asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka, je-li 

111 919123111-0
Výkaz výměr:

112 919123111-1
Výkaz výměr:

113 919123111-2
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

114 919131111-1
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
Kluzné trny závazně musí mít ocelovou část průměru 25 mm a délky 500 mm a plastový povlak min. tl. 

115 56284744-1
Výkaz výměr:

116 919131121
Výkaz výměr: Vyztužení spár při vyspravení stávajícího cementobetonového krytu včetně vyvrtání otvorů do stávajícího 

Poznámka k položce: 
Kluzné trny závazně musí mít ocelovou část průměru 25 mm a délky 500 mm a plastový povlak min. tl. 

117 919131212
Výkaz výměr:

118 919726123
Výkaz výměr:

119 919735126-2
Výkaz výměr:

120 931992111
Výkaz výměr:

121 931994131
Výkaz výměr:

122 931994132
Výkaz výměr:

123 931994141
Výkaz výměr:

Kontrakční spára, řez hloubky 80 mm š. 4 mm, utěsnění polyuretanovým tmelem, po 2 m žlabu a po 

124 935114231-1
Výkaz výměr: Osazení štěrbinového odvodňovacího betonového žlabu rozměru 500x700 mm bez obrubníku bez 

125 592210000-1
Výkaz výměr:

126 592210000-2
Výkaz výměr:

127 592210000-3
Výkaz výměr:

128 592210000-4
Výkaz výměr:

129 592210000-5
Výkaz výměr:

130 592210000-6
Výkaz výměr:

131 592210000-7
Výkaz výměr:

132 592210000-8
Výkaz výměr:

133 592210000-9
Výkaz výměr:

134 592210000-17
Výkaz výměr:

135 935114233-1
Výkaz výměr:

136 592210000-15
Výkaz výměr:

137 592210000-16
Výkaz výměr:

138 935114234-1
Výkaz výměr:

139 592210000-11
Výkaz výměr:

140 592210000-12
Výkaz výměr:

141 935114235-1
Výkaz výměr: Osazení štěrbinového odvodňovacího betonového žlabu rozměru 500x700 mm bez obrubníku 

Uchazeč: Sdružení STRABAG SIS+EUROVIA; 3.2.2025  



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenov á soustav a

142 592210000-13
Výkaz výměr:

143 592210000-14
Výkaz výměr:

144 935326111-1
Výkaz výměr: Odvodňovací žlab zpevněných letištních ploch s potěrem žlabu cementovou maltou mělký z betonu 

145 939191011
Výkaz výměr:

146 939191021
Výkaz výměr:

147 961044111
Výkaz výměr:

148 961055111
Výkaz výměr:

149 977211114
Výkaz výměr: Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 

641 919735112
Výkaz výměr:

642 919735113
Výkaz výměr:

646 919111233-1 Prořezání/ proškrábnutí spár v čerstvém cementobetonovém krytu pro vytvoření komůrky pro těsnící m 182,000

Výkaz výměr: Prořezání/ proškrábnutí spár v čerstvém cementobetonovém krytu pro vytvoření komůrky pro těsnící –

–

Oddíl SO 101-0997: Přesun sutě
150 997013847.1 t 1 621,017

Výkaz výměr:

151 997013847.1a Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - nebezpečného materiálu z t 1 766,650

Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - nebezpečného materiálu z 

152 997013847.1b t 887,653
Výkaz výměr:

153 997013847.3 t 1 621,017
Výkaz výměr:

154 997013876-ODP
Výkaz výměr:

155 997221551-1 Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na t 20 055,456

Výkaz výměr: Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým 

156 997221551-1b Vodorovná doprava suti na skládku nebezpečného odpadu bez naložení, ale se složením a s hrubým t 1 621,017

Výkaz výměr: Vodorovná doprava suti na skládku nebezpečného odpadu bez naložení, ale se složením a s hrubým 

157 997221551-1b.1 Vodorovná doprava suti na skládku nebezpečného odpadu bez naložení, ale se složením a s hrubým t 1 621,017

Výkaz výměr: Vodorovná doprava suti na skládku nebezpečného odpadu bez naložení, ale se složením a s hrubým 

158 997221551-1b.2 Vodorovná doprava suti na skládku nebezpečného odpadu bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby - např. z vybouraného 

t 2 654,303

Výkaz výměr: Vodorovná doprava suti na skládku nebezpečného odpadu bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby - např. z vybouraného 

159 997221561-1 Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku z kusových materiálů včetně uložení na t 182,728

Výkaz výměr: Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým 

160 997221561-2
Výkaz výměr: Vodorovná doprava suti na sklad objednatele bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 

161 997221861.1 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod t 16 054,055 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu 

162 997221862 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod t 27,192 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu 

163 997221873 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení t 4 155,606 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

Oddíl SO 101-0998: Přesun hmot
164 998225111

Výkaz výměr: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

165 998225194 t 1 579,102
Výkaz výměr: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k 

Oddíl SO 101-711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
166 711112001

Výkaz výměr:

167 11163150
Výkaz výměr:

168 711112002
Výkaz výměr:

169 11163152
Výkaz výměr:

170 711122131
Výkaz výměr:

171 11163153
Výkaz výměr:

172 998711101
Výkaz výměr: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Oddíl SO 101-767: Konstrukce zámečnické
173 767190125-1

Výkaz výměr:

174 13756535-1
Výkaz výměr:

175 767996703
Výkaz výměr:

176 998767101
Výkaz výměr: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

Oddíl SO 101-M-46: Zemní práce při extr.mont.pracích
177 460742132

Výkaz výměr: Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových –

178 34571367
Výkaz výměr:

179 469981111
Výkaz výměr:

Objekt  SO 102: Rekonstrukce komunikace od THR24 kolem TS8 #
Oddíl SO 102-0001: Zemní práce

180 113107222
Výkaz výměr: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

181 113107231
Výkaz výměr: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

182 113107243
Výkaz výměr: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

183 121151113
Výkaz výměr:

184 122252401
Výkaz výměr:

VÝKOP PRO KONSTRUKCI NOVÉ VOZOVKY V ZEMINĚ TŘ. 3, ODVOZ NA SKLÁDKU  + POPLATEK 

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU ŠTĚRKODRTÍ ŠD 0/63,400 mm -  - podél ochrany 

185 131251100
Výkaz výměr: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

186 132253252 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 m3 40,000 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného 

187 132253253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 m3 120,000 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného 

188 162651112-1 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na meziskládku m3 921,710

Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle 

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 

189 162751117-1 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační m3 118,728

Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle 

–

190 167151101
Výkaz výměr: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 

191 167151111
Výkaz výměr: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 

192 171152101
Výkaz výměr: Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve 

193 171152111 m3 306,800
Výkaz výměr: Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve 

Poznámka k položce: 

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU ŠTĚRKODRTÍ ŠD 0/63,400 mm -  - podél ochrany 

194 58344197
Výkaz výměr:

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU ŠTĚRKODRTÍ ŠD 0/63,400 mm -  - podél ochrany 

195 171201231
Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení –

196 174151101
Výkaz výměr: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, 

197 181351103
Výkaz výměr: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 

198 181411131-2 Založení trávníku výsevem plochy do 10000 m2 ve svahu přes 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy 
hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a 

m2 475,000

Výkaz výměr: Založení trávníku výsevem plochy do 10000 m2 ve svahu přes 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy 
hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a 

199 00572470-1
Výkaz výměr:

200 181951112-1
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

Oddíl SO 102-0004: Vodorovné konstrukce
201 451541111

Výkaz výměr:

202 452321172
Výkaz výměr: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na 

203 452368113
Výkaz výměr:

Oddíl SO 102-0005: Komunikace pozemní
204 561061111 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 350 do 400 mm pl m2 607,000 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy 
(materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy 

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 

205 58591002
Výkaz výměr:

ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 

206 564871111
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

207 565166122-1 m2 732,800
Výkaz výměr: Asfaltový beton modifikovaný vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s 

208 573111113-2
Výkaz výměr:

209 573231106-1
Výkaz výměr:

210 577155131
Výkaz výměr: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v 

645 573211100-2
Výkaz výměr:

Oddíl SO 102-0008: Trubní vedení
211 899623161

Výkaz výměr:

Oddíl SO 102-0009: Ostatní konstrukce a práce, bourání
212 916131113

Výkaz výměr: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

213 59217031
Výkaz výměr:

214 916991121
Výkaz výměr:

215 919131311-1
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

216 919112222
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

Uchazeč: Sdružení STRABAG SIS+EUROVIA; 3.2.2025  



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenov á soustav a

217 919122121-1
Výkaz výměr: Utěsnění dilatačních spár modifikovanou zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu 

Poznámka k položce: 
drážka 12mm (do 15mm) / 25mm 
- před zalitím se provede pečlivé vyčištění komůrky kartáčem a stlačeným vzduchem 
- před aplikací zálivky se provede nalití styčných ploch asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka, je-li 

218 919726123
Výkaz výměr:

219 919735112
Výkaz výměr:

Oddíl SO 102-0997: Přesun sutě
220 997013847.1.1 t 110,600

Výkaz výměr:

221 997013847.1a Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - nebezpečného materiálu z t 22,750

Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - nebezpečného materiálu z 

222 997013847.1b t 49,812
Výkaz výměr:

223 997013847.3.1 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) typ S-NO (nebezpečný odpad)  - t 110,600

Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) typ S-NO (nebezpečný odpad) - 

224 997221551-1 Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na t 387,450

Výkaz výměr: Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým 

225 997221551-1b.3 Vodorovná doprava suti na skládku nebezpečného odpadu bez naložení, ale se složením a s hrubým t 110,600

Výkaz výměr: Vodorovná doprava suti na skládku nebezpečného odpadu bez naložení, ale se složením a s hrubým 

226 997221551-1b.1.1 Vodorovná doprava suti na skládku nebezpečného odpadu bez naložení, ale se složením a s hrubým t 110,600

Výkaz výměr: Vodorovná doprava suti na skládku nebezpečného odpadu bez naložení, ale se složením a s hrubým 

227 997221551-1b.2 Vodorovná doprava suti na skládku nebezpečného odpadu bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby - např. z vybouraného 

t 72,562

Výkaz výměr: Vodorovná doprava suti na skládku nebezpečného odpadu bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby - např. z vybouraného 

228 997221861.1 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod t 204,750 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu 

229 997221873 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení t 182,700 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

Oddíl SO 102-0998: Přesun hmot
230 998225111

Výkaz výměr: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

231 998225194 t
Výkaz výměr: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k 

Oddíl SO 102-711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
232 711161212

Výkaz výměr: Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 

233 998711101
Výkaz výměr: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Oddíl SO 102-M-46: Zemní práce při extr.mont.pracích
234 460742132

Výkaz výměr: Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových 

235 34571098
Výkaz výměr:

236 34571099
Výkaz výměr:

237 469981111
Výkaz výměr:

Objekt  SO 103: Stav ební úprav y pro SZZ
Oddíl SO 103-0001: Zemní práce

238 121151103
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

239 129001101
Výkaz výměr: Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 

VYBOURÁNÍ KABELOVÉ ŠACHTY Š1 PŮDORYSNĚ CCA 900*900 mm VČETNĚ KRYCÍ DESKY A 

VYBOURÁNÍ KABELOVÉ KOMORY NA KABELOVODU PODÉL RWY 06/24 VČETNĚ KRYCÍ DESKY 

240 131151104
Výkaz výměr: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

241 131251100
Výkaz výměr: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

242 131251103
Výkaz výměr: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

VYBOURÁNÍ KABELOVÉ ŠACHTY Š1 PŮDORYSNĚ CCA 900*900 mm VČETNĚ KRYCÍ DESKY A 

VYBOURÁNÍ KABELOVÉ KOMORY NA KABELOVODU PODÉL RWY 06/24 VČETNĚ KRYCÍ DESKY 

243 131251104
Výkaz výměr: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

244 132251104 m3 358,690
Výkaz výměr: Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

245 132251104 m3 292,160
Výkaz výměr: Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

246 139951123
Výkaz výměr: Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 

VYBOURÁNÍ KABELOVÉ ŠACHTY Š1 PŮDORYSNĚ CCA 900*900 mm VČETNĚ KRYCÍ DESKY A 

VYBOURÁNÍ KABELOVÉ KOMORY NA KABELOVODU PODÉL RWY 06/24 VČETNĚ KRYCÍ DESKY 

247 162651112-1 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na meziskládku m3 1 074,664

Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle 

248 162751117-1 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační m3 449,126

Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle 

–

249 167151111
Výkaz výměr: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 

250 171201231
Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení –

251 174151101
Výkaz výměr: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, 

Poznámka k položce: 
Kontrolu tříd těžitelnosti a množství využitelného výkopku pro zpětný zásyp upřesnění v průběhu 

252 58344197
Výkaz výměr:

253 174151101
Výkaz výměr: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, 

Poznámka k položce: 
Kontrolu tříd těžitelnosti a množství využitelného výkopku pro zpětný zásyp upřesnění v průběhu 

254 175151101
Výkaz výměr: Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 

255 58343872
Výkaz výměr:

256 181351113
Výkaz výměr: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 

257 181411131-2 Založení trávníku výsevem plochy do 10000 m2 ve svahu přes 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy 
hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a 

m2 212,000

Výkaz výměr: Založení trávníku výsevem plochy do 10000 m2 ve svahu přes 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy 
hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a 

258 00572470-1
Výkaz výměr:

Oddíl SO 103-0002: Zakládání
259 211971121

Výkaz výměr: Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se 

Poznámka k položce: 
ODOLNOST PROTI PROTRŽENÍ (CBR) = min. 2kN 

Filtrační separační geotextilie tkaná odolnost proti protržení (CBR) = min 2kN, propustnost vody kolmo k 

260 69311006
Výkaz výměr:

261 212752411 Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN m 424,000 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a 

Poznámka k položce: 

Filtrační separační geotextilie tkaná odolnost proti protržení (CBR) = min 2kN, propustnost vody kolmo k 

262 28610603-1 kus 4,000
Výkaz výměr:

263 28610603-2 kus 30,000
Výkaz výměr:

264 273313611
Výkaz výměr:

265 273322611
Výkaz výměr:

Uchazeč: Sdružení STRABAG SIS+EUROVIA; 3.2.2025  
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266 273362021
Výkaz výměr:

267 274121111-1
Výkaz výměr:

268 5932003-3
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
Sestava kabelové šachty obsahuje: 
Kompletní sestavení kabelové šachty s krycí deskou (na stavbě se osadí tento komplet jako celek) 
Kabelovou šachtu 
Krycí desku včetně poklopu 
Závitové přepravní kotvy 
Kotevní trn včetně PKO 
Penetrační nátěr ALP (šachta + krycí deska) 
Hydroizolační nátěr ALN (šachta + krycí deska) 
Ochranou geotextilií 
Ochranný natvarovaný asfaltový izolační pás 
Polymer maltu do 30mm 
Kompozitní rošt,  
Kompozitní L profil pro uložení roštu,  
Sada uzemnění nerez A4 pro propojení zemnícího pásku z venkovní častí šachty (uzemnění vchází do 
šachty cca 50mm nad kompozitním roštem)  

269 5932003-4
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
Sestava kabelové šachty obsahuje: 
Kompletní sestavení kabelové šachty s krycí deskou (na stavbě se osadí tento komplet jako celek) 
Kabelovou šachtu 
Krycí desku včetně poklopu 
Závitové přepravní kotvy 
Kotevní trn včetně PKO 
Penetrační nátěr ALP (šachta + krycí deska) 
Hydroizolační nátěr ALN (šachta + krycí deska) 
Ochranou geotextilií 
Ochranný natvarovaný asfaltový izolační pás 
Polymer maltu do 30mm 
Kompozitní rošt,  
Kompozitní L profil pro uložení roštu,  
Sada uzemnění nerez A4 pro propojení zemnícího pásku z venkovní častí šachty (uzemnění vchází do 
šachty cca 50mm nad kompozitním roštem)  

270 5932003-5
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
Sestava kabelové šachty obsahuje: 
Kompletní sestavení kabelové šachty s krycí deskou (na stavbě se osadí tento komplet jako celek) 
Kabelovou šachtu 
Krycí desku včetně poklopu 
Závitové přepravní kotvy 
Kotevní trn včetně PKO 
Penetrační nátěr ALP (šachta + krycí deska) 
Hydroizolační nátěr ALN (šachta + krycí deska) 
Ochranou geotextilií 
Ochranný natvarovaný asfaltový izolační pás 
Polymer maltu do 30mm 
Kompozitní rošt,  
Kompozitní L profil pro uložení roštu,  
Sada uzemnění nerez A4 pro propojení zemnícího pásku z venkovní častí šachty (uzemnění vchází do 
šachty cca 50mm nad kompozitním roštem)  

271 274121111-1.1
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
včetně osazení stropní desky na polymer maltu dle TKP 18 a T124. Ocelové trny do otvorů vyplněných 

272 5931000-1 Spodní díl kabelové komory KK - vnější rozměry (včetně stropní desky) délka 2500 x šířka 1900 x 
hloubka 2580 mm,  prefabikovaná komora z betonu C30/37–XC4,XF4,XD3– Cl 0,20 – Dmax 22 mm a 

kus 4,000

Výkaz výměr: Spodní díl kabelové komory KK - vnější rozměry (včetně stropní desky) délka 2500 x šířka 1900 x 
hloubka 2580 mm,  prefabikovaná komora z betonu C30/37–XC4,XF4,XD3– Cl 0,20 – Dmax 22 mm a 

Poznámka k položce: 

273 63126039-1 prefabrikovaná stropní deska E600 včetně otvíravého poklopu HEACO HEA200 (únosnosti min. E600, kus 4,000

Výkaz výměr: prefabrikovaná stropní deska E600 včetně otvíravého poklopu HEACO HEA200 (únosnosti min. E600, 

Poznámka k položce: 
Celá prefabrikovaná stropní deska včetně otvíravého poklopu HEA 200 o světlém rozměru je dodávkou 
firmy HEACO !  Stropní deska se osadí na polymer maltu dle TKP 18 a T124. Ocelové trny do otvorů 

274 275121111
Výkaz výměr:

275 5938000-1 Prefabrikovaný železobetonový základový blok pro informační znak typ 4B   prefabrikát slabě vyztužený kus 3,000

Výkaz výměr: Prefabrikovaný železobetonový základový blok pro informační znak typ B   prefabrikát slabě vyztužený 

Poznámka k položce: 
Součástí výrobku je: 
beton 0,55 m3/ks 
výztuž 14,59 kg/ks 
korugovaná sendvičová chránička DN110 1,04 m/ks 
oboustranná spojka DN110 2 ks/ks 
uzavírací zátka 2ks / ks 
koncová zátka 1 ks / ks 
přepravní úchyt - dle specifikace výrobce 

276 5938000-2 Prefabrikovaný železobetonový základový blok pro informační znak typ 3C,4C   prefabrikát slabě kus 1,000

Výkaz výměr: Prefabrikovaný železobetonový základový blok pro informační znak typ 3C,4C   prefabrikát slabě 

Poznámka k položce: 
Součástí výrobku je: 
beton 0,70 m3/ks 
výztuž 17,40 kg/ks 
korugovaná sendvičová chránička DN110 1,35 m/ks 
oboustranná spojka DN110 2 ks/ks 
uzavírací zátka 2ks / ks 
koncová zátka 1 ks / ks 
přepravní úchyt - dle specifikace výrobce 

277 5938000-3 Prefabrikovaný železobetonový základový blok pro informační znak typ 3D   prefabrikát slabě vyztužený kus 1,000

Výkaz výměr: Prefabrikovaný železobetonový základový blok pro informační znak typ 3D   prefabrikát slabě vyztužený 

Poznámka k položce: 
Součástí výrobku je: 
beton 0,99 m3/ks 
výztuž 22,85 kg/ks 
korugovaná sendvičová chránička DN110 1,96 m/ks 
oboustranná spojka DN110 2 ks/ks 
uzavírací zátka 2ks / ks 
koncová zátka 1 ks / ks 
přepravní úchyt - dle specifikace výrobce 

278 5938000-4 Prefabrikovaný železobetonový základový blok pro informační znak typ 4E   prefabrikát slabě vyztužený kus 3,000

Výkaz výměr: Prefabrikovaný železobetonový základový blok pro informační znak typ 4E   prefabrikát slabě vyztužený 

Poznámka k položce: 
Součástí výrobku je: 
beton 1,14 m3/ks 
výztuž 25,67 kg/ks 
korugovaná sendvičová chránička DN110 2,26 m/ks 
oboustranná spojka DN110 2 ks/ks 
uzavírací zátka 3ks / ks 
koncová zátka 1 ks / ks 
přepravní úchyt - dle specifikace výrobce 

Oddíl SO 103-0004: Vodorovné konstrukce
279 452312170-1

Výkaz výměr:

280 452471131
Výkaz výměr:

Oddíl SO 103-0008: Trubní vedení
281 899101211

Výkaz výměr:

VYBOURÁNÍ KABELOVÉ ŠACHTY Š1 PŮDORYSNĚ CCA 900*900 mm VČETNĚ KRYCÍ DESKY A 

282 899104211
Výkaz výměr:

VYBOURÁNÍ KABELOVÉ KOMORY NA KABELOVODU PODÉL RWY 06/24 VČETNĚ KRYCÍ DESKY 

283 899623161
Výkaz výměr:

Oddíl SO 103-0009: Ostatní konstrukce a práce, bourání
284 919111100-1

Výkaz výměr:

DRÁŽKY RŮZNÉ HLOUBKY PRO ULOŽENÍ KABELŮ Š. 14 mm, MIKROPORÉZNÍ PROVAZEC ø 16 

285 919111223-1
Výkaz výměr:

DRÁŽKY RŮZNÉ HLOUBKY PRO ULOŽENÍ KABELŮ Š. 14 mm, MIKROPORÉZNÍ PROVAZEC ø 16 

286 919111223-2
Výkaz výměr:

DRÁŽKY RŮZNÉ HLOUBKY PRO ULOŽENÍ KABELŮ Š. 14 mm, MIKROPORÉZNÍ PROVAZEC ø 16 

287 919111223-3
Výkaz výměr:

DRÁŽKY RŮZNÉ HLOUBKY PRO ULOŽENÍ KABELŮ Š. 14 mm, MIKROPORÉZNÍ PROVAZEC ø 16 

288 919111223-4
Výkaz výměr:

DRÁŽKY RŮZNÉ HLOUBKY PRO ULOŽENÍ KABELŮ Š. 14 mm, MIKROPORÉZNÍ PROVAZEC ø 16 

289 919121121
Výkaz výměr: Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

DRÁŽKY RŮZNÉ HLOUBKY PRO ULOŽENÍ KABELŮ Š. 14 mm, MIKROPORÉZNÍ PROVAZEC ø 16 

290 919123111-3
Výkaz výměr:

DRÁŽKY RŮZNÉ HLOUBKY PRO ULOŽENÍ KABELŮ Š. 14 mm, MIKROPORÉZNÍ PROVAZEC ø 16 

291 919726124
Výkaz výměr:

292 919735126-2
Výkaz výměr:

293 939291013
Výkaz výměr:

294 961044111
Výkaz výměr:

295 977151111
Výkaz výměr: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

296 977151116
Výkaz výměr: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

297 977151118
Výkaz výměr: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

298 977151121
Výkaz výměr: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

299 977151127
Výkaz výměr: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

300 553439001-2.1 Zpracování a výroba atypických ocelových konstrukcí hmotnosti do 300 kg - stupeň složitosti dle kg 483,860

Výkaz výměr: Zpracování a výroba atypických ocelových konstrukcí hmotnosti do 300 kg - stupeň složitosti dle 

301 953946131
Výkaz výměr:

302 13010950-1.3
Výkaz výměr:

Oddíl SO 103-0997: Přesun sutě
303 997013847.1b t 208,062

Výkaz výměr:

304 997013876-ODP
Výkaz výměr:

305 997221551-1b.2 Vodorovná doprava suti na skládku nebezpečného odpadu bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby - např. z vybouraného 

t 208,062

Výkaz výměr: Vodorovná doprava suti na skládku nebezpečného odpadu bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby - např. z vybouraného 

306 997221561-1 Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku z kusových materiálů včetně uložení na t 214,001

Výkaz výměr: Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým 

307 997221861.1 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod t 13,800 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu 

308 997221862 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod t 197,551 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu 

Oddíl SO 103-0998: Přesun hmot
309 998225111

Výkaz výměr: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

310 998225194 t 441,846
Výkaz výměr: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k 

Oddíl SO 103-711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
311 711112001

Výkaz výměr:

312 11163150
Výkaz výměr:

313 711112002
Výkaz výměr:

314 11163152
Výkaz výměr:

315 711142559
Výkaz výměr:

316 62855002 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií m2 12,144 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

317 998711101
Výkaz výměr: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Oddíl SO 103-741: Elektroinstalace - silnoproud
318 741410022

Výkaz výměr: Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací 

319 35442062
Výkaz výměr:

320 741410042
Výkaz výměr: Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací 

321 35441073
Výkaz výměr:

322 35441986-1
Výkaz výměr:

323 741440031
Výkaz výměr: Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, 

324 35442128
Výkaz výměr:

325 998741101
Výkaz výměr: Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

Oddíl SO 103-M-46: Zemní práce při extr.mont.pracích
326 460671114

Výkaz výměr:

327 460742111
Výkaz výměr: Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových 

328 28613128
Výkaz výměr:

329 460742112
Výkaz výměr: Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových 

330 460742141-1
Výkaz výměr:

331 28613130
Výkaz výměr:

332 460791214
Výkaz výměr:

333 34571355
Výkaz výměr:

334 34571355-2
Výkaz výměr:

Uchazeč: Sdružení STRABAG SIS+EUROVIA; 3.2.2025  



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenov á soustav a

335 460791215
Výkaz výměr:

336 34571357
Výkaz výměr:

337 460821211
Výkaz výměr:

338 460823111
Výkaz výměr:

339 468161115
Výkaz výměr: Demontáž trubek ochranných uložených volně v rýze, bez zemních prací plastových tuhých, vnitřního 

340 469981111
Výkaz výměr:

Objekt  SO 301: Dešťov á kanalizace
Oddíl SO 301-0001: Zemní práce

341 132254204
Výkaz výměr: Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného 

342 132354202
Výkaz výměr: Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného 

343 139001101
Výkaz výměr: Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 

344 151202102 m2 273,000
Výkaz výměr: Zřízení pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv 

345 151202112 m2 273,000
Výkaz výměr: Odstranění pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 s uložením 

346 162651112-1 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na meziskládku m3 385,160

Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle 

347 162751117-1 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační m3 24,432

Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle 

–

348 162751137-1 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 na recyklační m3 30,181

Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na recyklační středisko nebo 

–

349 167151101
Výkaz výměr: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 

350 171201231
Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení –

351 174151101
Výkaz výměr: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, 

Poznámka k položce: 
Kontrolu tříd těžitelnosti a množství využitelného výkopku pro zpětný zásyp upřesnění v průběhu 

352 58337302
Výkaz výměr:

353 175151101
Výkaz výměr: Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 

354 58331351
Výkaz výměr:

Oddíl SO 301-0003: Svislé a kompletní konstrukce
355 359901211

Výkaz výměr:

356 359901212
Výkaz výměr:

Kamerový monitoring potrubí stávajících stok po dokončení prací  (ověření provedení napojení / 

Oddíl SO 301-0004: Vodorovné konstrukce
357 451572111

Výkaz výměr:

358 451573111
Výkaz výměr:

359 452111111
Výkaz výměr:

360 592224000-1
Výkaz výměr:

361 452321141
Výkaz výměr: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na 

362 452321161
Výkaz výměr: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na 

363 452322141
Výkaz výměr: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na 

364 452368211
Výkaz výměr:

Oddíl SO 301-0006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
365 612135001-1

Výkaz výměr:
RUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍPOJEK, ODPOJENÍ OD ŘADU, UZAVŘENÍ  ODBOČEK NA 

Oddíl SO 301-0008: Trubní vedení
366 820441811

Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

367 821421111 Montáž potrubí z trub ŽB s polodrážkou (přímých) a integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop m 6,000 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Montáž potrubí z trub železobetonových (přímých) s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % 

368 59222025
Výkaz výměr:

369 830311811
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

370 871350420
Výkaz výměr:

Vysokozátěžové trouby a tvarovky z PP, hrdlové, třívrstvé plnostěnné konstrukce, třídy tuhosti SN12 

371 28617026
Výkaz výměr:

372 877315240-2
Výkaz výměr:

373 877350310
Výkaz výměr: Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, 

Vysokozátěžové trouby a tvarovky z PP, hrdlové, třívrstvé plnostěnné konstrukce, třídy tuhosti SN12 

374 28617163-1
Výkaz výměr:

375 28617183-1
Výkaz výměr:

376 877350320 kus 16,000
Výkaz výměr:

Vysokozátěžové trouby a tvarovky z PP, hrdlové, třívrstvé plnostěnné konstrukce, třídy tuhosti SN12 

377 28617206-1
Výkaz výměr:

378 877350330
Výkaz výměr: Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek 

Vysokozátěžové trouby a tvarovky z PP, hrdlové, třívrstvé plnostěnné konstrukce, třídy tuhosti SN12 

379 28617236
Výkaz výměr:

380 28617245-1
Výkaz výměr:

381 877355120-4 Osazení a dodávka odbočky DN150 s integrovaným kulovým kloubem na stávající BT potrubí (odbočka kus 1,000

Výkaz výměr: Osazení a dodávka odbočky DN150 s integrovaným kulovým kloubem na stávající BT potrubí (odbočka 

osazení odbočky DN150 s integrovaným kulovým kloubem na stávající BT potrubí (odbočka pro 

382 877355120-5 Osazení a dodávka odbočky DN200 s integrovaným kulovým kloubem na stávající BT potrubí (odbočka kus 7,000

Výkaz výměr: Osazení a dodávka odbočky DN200 s integrovaným kulovým kloubem na stávající BT potrubí (odbočka 

osazení odbočky DN200 s integrovaným kulovým kloubem na stávající BT potrubí (odbočka pro 

383 890431851
Výkaz výměr:

384 894410103
Výkaz výměr:

385 59224083-1
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
Specifikace šachetních den, přímých skruží a zákrytových desek, vyrovnávacích prstenců a litinových 

386 894410212
Výkaz výměr:

387 59224590-1
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
Specifikace šachetních den, přímých skruží a zákrytových desek, vyrovnávacích prstenců a litinových 

388 894410302
Výkaz výměr:

389 0059047-1
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
Specifikace šachetních den, přímých skruží a zákrytových desek, vyrovnávacích prstenců a litinových 

390 894411311
Výkaz výměr:

391 59224148
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
Specifikace šachetních den, přímých skruží a zákrytových desek, vyrovnávacích prstenců a litinových 

392 899104112-1
Výkaz výměr:

393 55241031-1
Výkaz výměr:

394 899620161-1.1
Výkaz výměr:

Zabetonování otvoru ve stěně vpusti mělkého žlabu po osazení přípojky DN200 beton tř. C30/37, XC4, 

395 899100100-1
Výkaz výměr:

396 899100100-2
Výkaz výměr:

397 899100100-3
Výkaz výměr:

398 899100100-4
Výkaz výměr:

399 899100100-5
Výkaz výměr:

400 899100100-6
Výkaz výměr:

Oddíl SO 301-0009: Ostatní konstrukce a práce, bourání
401 953941721-1

Výkaz výměr: Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se 

402 42390550-1
Výkaz výměr:

403 976085311
Výkaz výměr: Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného 

404 977151123
Výkaz výměr: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

Zřízení jádrového vývrtu pro osazení odbočky DN150 s integrovaným kulovým kloubem na stávající BT 

405 977151125
Výkaz výměr: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

Zřízení jádrového vývrtu pro osazení odbočky DN200 s integrovaným kulovým kloubem na stávající BT 

Oddíl SO 301-0997: Přesun sutě
406 997013631

Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

407 997013847.1b t 31,857
Výkaz výměr:

Uchazeč: Sdružení STRABAG SIS+EUROVIA; 3.2.2025  



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenov á soustav a

408 997221551-1b.2 Vodorovná doprava suti na skládku nebezpečného odpadu bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby - např. z vybouraného 

t 31,857

Výkaz výměr: Vodorovná doprava suti na skládku nebezpečného odpadu bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby - např. z vybouraného 

409 997221561-1 Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku z kusových materiálů včetně uložení na t 8,677

Výkaz výměr: Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým 

410 997221862 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod t 7,008 CS ÚRS 2024 02

Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu 

Oddíl SO 301-0998: Přesun hmot
411 998276101

Výkaz výměr: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro 

412 998276128 t 110,886
Výkaz výměr: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k 

Objekt  SO 901: Přeložky slaboproudých v edení
Oddíl SO 901-D1: Dodávka a montáž

413 Pol1
Výkaz výměr: Dodávka - metilický kabel TCEPKPFLE 25x4x0,8 Jedná se o sdělovací kabel pro místní sítě, jádro - 

plný vodič Cu o průměru 0,8mm, izolace žil napěněný PE. Přenosový prvek – čtyři stočené žíly (křížová 
čtyřka). Duše – skupinově stočené prvky, mezižílové prostory vyplněny hmotou protu podélnému šíření 
vlhkosti. Obvodová izolace. Stínění – podélně položená Al páska s nánosem kopolymeru. Plášť – PE, 

Poznámka k položce: 

414 Pol2
Výkaz výměr: Cena zahrnuje montáž kabelu - odvíjení z kabelového bubnu, naměření délky, odříznutí a úpravu konců 

kabelu, přeměření izolačního stavu a kontinuity žil kabelu. Součástí bude označovací štítek, uložení 

Poznámka k položce: 

415 Pol3
Výkaz výměr: Dodávka - metilický kabel TCEPKPFLE 50x4x0,8 Jedná se o sdělovací kabel pro místní sítě, jádro - 

plný vodič Cu o průměru 0,8mm, izolace žil napěněný PE. Přenosový prvek – čtyři stočené žíly (křížová 
čtyřka). Duše – skupinově stočené prvky, mezižílové prostory vyplněny hmotou protu podélnému šíření 
vlhkosti. Obvodová izolace. Stínění – podélně položená Al páska s nánosem kopolymeru. Plášť – PE, 

Poznámka k položce: 

416 Pol4
Výkaz výměr: Cena zahrnuje montáž kabelu - odvíjení z kabelového bubnu, naměření délky, odříznutí a úpravu konců 

kabelu, přeměření izolačního stavu a kontinuity žil kabelu. Součástí bude označovací štítek, uložení 

Poznámka k položce: 

417 Pol5
Výkaz výměr: Dodávka - metilický kabel TCEPKPFLE 100x4x0,8 Jedná se o sdělovací kabel pro místní sítě, jádro - 

plný vodič Cu o průměru 0,8mm, izolace žil napěněný PE. Přenosový prvek – čtyři stočené žíly (křížová 
čtyřka). Duše – skupinově stočené prvky, mezižílové prostory vyplněny hmotou protu podélnému šíření 
vlhkosti. Obvodová izolace. Stínění – podélně položená Al páska s nánosem kopolymeru. Plášť – PE, 

Poznámka k položce: 

418 Pol6
Výkaz výměr: Cena zahrnuje montáž kabelu - odvíjení z kabelového bubnu, naměření délky, odříznutí a úpravu konců 

kabelu, přeměření izolačního stavu a kontinuity žil kabelu. Součástí bude označovací štítek, uložení 

Poznámka k položce: 

419 Pol7
Výkaz výměr: Dodávka - Spojka rovná, smrštitelná pro netlakované kabely, , AMP STACK 10p. Lišta spojovací s 

průhlednými kryty XAGA 500 55/12-300 cena zahrnuje kompletní dodávku spojky a stlačných modulů, 

Poznámka k položce: 

420 Pol8
Výkaz výměr: montáž - Spojka rovná, smrštitelná pro netlakované kabely, AMP STACK 10p. Lišta spojovací s 

průhlednými kryty, y XAGA 500 55/12-300 jedná se o přípravu kabelových konců, oboustranné 
číslování, úplná montáž spojky, přeměření elektrických hodnot kabelu . Příprava spojovacího přípravku, 
konektorů a spojení žil. Kontrola správnosti spojování. Montáž teplem smrštitelné kabelové spojky pro 
čtyřkové sdělovací kabely s vrstveným pláštěm, plněné vazelínou, netlakované a kontrola kvality 
montáže spojky. Uložení spojky. v ceně je obsaženo spojení žil kabelů AMP STACK 10p. Lišta 

Poznámka k položce: 

421 Pol9
Výkaz výměr: Dodávka - Spojka rovná, smrštitelná pro netlakované kabely, AMP STACK 10p. Lišta spojovací s 

průhlednými kryty, XAGA 500 75/15-400 cena zahrnuje kompletní dodávku spojky a stlačných modulů, 

Poznámka k položce: 

422 Pol10
Výkaz výměr: montáž - Spojka rovná, smrštitelná pro netlakované kabely, AMP STACK 10p. Lišta spojovací s 

průhlednými kryty, XAGA 500 75/15-400 jedná se o přípravu kabelových konců, oboustranné číslování, 
úplná montáž spojky, přeměření elektrických hodnot kabelu . Příprava spojovacího přípravku, konektorů 
a spojení žil. Kontrola správnosti spojování. Montáž teplem smrštitelné kabelové spojky pro čtyřkové 
sdělovací kabely s vrstveným pláštěm, plněné vazelínou, netlakované a kontrola kvality montáže spojky. 
Uložení spojky. v ceně je obsaženo spojení žil kabelů AMP STACK 10p. Lišta spojovací s průhlednými 

Poznámka k položce: 

423 Pol11
Výkaz výměr: Dodávka - Spojka rovná, smrštitelná pro netlakované kabely, AMP STACK 10p. Lišta spojovací s 

průhlednými kryty XAGA 500 100/25-500 cena zahrnuje kompletní dodávku spojky a stlačných modulů, 

Poznámka k položce: 

424 Pol12
Výkaz výměr: montáž - Spojka rovná, smrštitelná pro netlakované kabely, AMP STACK 10p. Lišta spojovací s 

průhlednými kryty, XAGA 500 100/25-500 jedná se o přípravu kabelových konců, oboustranné 
číslování, úplná montáž spojky, přeměření elektrických hodnot kabelu . Příprava spojovacího přípravku, 
konektorů a spojení žil. Kontrola správnosti spojování. Montáž teplem smrštitelné kabelové spojky pro 
čtyřkové sdělovací kabely s vrstveným pláštěm, plněné vazelínou, netlakované a kontrola kvality 
montáže spojky. Uložení spojky. v ceně je obsaženo spojení žil kabelů AMP STACK 10p. Lišta 

Poznámka k položce: 

425 Pol13
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

426 Pol14
Výkaz výměr: kompletní montáž trubky HDPE 40/33 - zatažení do kabelovodu – práce spojené s montáží 

Poznámka k položce: 

427 Pol15
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

428 Pol16
Výkaz výměr: kompletní montáž trubky HDPE 40/33 - zatažení do kabelovodu – práce spojené s montáží 

Poznámka k položce: 

429 Pol17
Výkaz výměr:

430 Pol18
Výkaz výměr: Komplexní měření stejnosměrné a střídavé před přeložkou a po přeložce, zpracování měřícícch 

protokolů Cena zahrnuje kompletní měření sdělovacího kabelu specifikovaným způsobem včetně 
potřebného drobného montážního materiálu, veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící 

431 Pol19
Výkaz výměr: Komplexní měření stejnosměrné a střídavé před přeložkou a po přeložce, zpracování měřícícch 

protokolů Cena zahrnuje kompletní měření sdělovacího kabelu specifikovaným způsobem včetně 
potřebného drobného montážního materiálu, veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící 

Oddíl SO 901-D2: Zemní práce
432 Pol20

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 

433 Pol21
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

434 Pol22
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

435 Pol23
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

436 Pol24
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

437 Pol25
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

438 Pol26
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

439 Pol27
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

440 Pol28
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

441 Pol29
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

442 Pol30
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

443 Pol31
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

444 Pol32
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

Oddíl SO 901-D3: Ostatní náklady
445 Pol33

Výkaz výměr:

446 Pol34
Výkaz výměr:

447 Pol35
Výkaz výměr:

448 Pol36
Výkaz výměr:

449 Pol37
Výkaz výměr:

450 Pol38
Výkaz výměr:

Objekt PS01: Sv ětelné zabezpečov ací zařízení (SZZ)
Oddíl PS01-A: Demontáže a montáže (DEM=demontáž, M=montáž)

451 PS01-A-01
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

452 PS01-A-02
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

453 PS01-A-03 ks 2,000
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

454 PS01-A-04 DEM+M - Zapuštěné návěstidlo ADB v provedení "D" typ FTS-2-065-W-GG-0 vč. odvozu do a z dílny ks 6,000

Výkaz výměr: DEM+M - Zapuštěné návěstidlo ADB v provedení "D" typ FTS-2-065-W-GG-0 vč. odvozu do a z dílny 

Poznámka k položce: 

455 PS01-A-05
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

456 PS01-A-06
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

457 PS01-A-07
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

458 PS01-A-08
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

459 PS01-A-09 DEM+M - Zapuštěné návěstidlo ADB v provedení "S1" typ FED-2-200-C/CM-R-I-0 vč. odvozu do a z dílny ks 1,000

Výkaz výměr: DEM+M - Zapuštěné návěstidlo ADB v provedení "S1" typ FED-2-200-C/CM-R-I-0 vč. odvozu do a z dílny 

Poznámka k položce: 

460 PS01-A-10 DEM - Postranní nadzemní návěstidlo TWY,  ERNI typ EL 224-TEL-45W-b vč. upevňovacích prvků a ks 12,000

Výkaz výměr: DEM - Postranní nadzemní návěstidlo TWY, ERNI typ EL 224-TEL-45W-b vč. upevňovacích prvků a 

Poznámka k položce: 

461 PS01-A-11 DEM+M - Nadzemní doplňkové návěstidlo STOP příčky, TRANSCON typ SBL-02 vč. upevňovacích prvků ks 2,000

Výkaz výměr: DEM+M - Nadzemní doplňkové návěstidlo STOP příčky, TRANSCON typ SBL-02 vč. upevňovacích prvků 

Poznámka k položce: 

462 PS01-A-12 DEM+M - Nadzemní ochranné návěstidlo RWY (Wig-Wag), TRANSCON typ RGL-02 vč. upevňovacích ks 4,000

Výkaz výměr: DEM+M - Nadzemní ochranné návěstidlo RWY (Wig-Wag), TRANSCON typ RGL-02 vč. upevňovacích 

Poznámka k položce: 

463 PS01-A-13
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

464 PS01-A-14
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

465 PS01-A-15
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

466 PS01-A-16
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

467 PS01-A-17
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

468 PS01-A-18
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

469 PS01-A-19
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

470 PS01-A-20
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

471 PS01-A-21
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

472 PS01-A-22
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

473 PS01-A-23 m 5 076,000
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

474 PS01-A-24
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

475 PS01-A-25 M+DEM - Zkratovací prvek do rozpojeného sekundárního konektoru v základně resp. v šachtě vč. odvozu ks 6,000

Výkaz výměr: M+DEM - Zkratovací prvek do rozpojeného sekundárního konektoru v základně resp. v šachtě vč. odvozu 

Poznámka k položce: 

476 PS01-A-26
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

477 PS01-A-27
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

478 PS01-A-28
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

479 PS01-A-29
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

Oddíl PS01-B: Dodávky zařízení ADB (D=dodávka, M=montáž, DEM=demontáž)
480 PS01-B-01 D - Zaslepovací kryt na základnu 8" (trvalá instalace na základně po trvale demontovaném návěstidle ks 5,000

Výkaz výměr: D - Zaslepovací kryt na základnu 8" (trvalá instalace na základně po trvale demontovaném návěstidle 

Poznámka k položce: 

481 PS01-B-02 M - Zaslepovací kryt na základnu 8" (trvalá instalace na základně po trvale demontovaném návěstidle ks 5,000

Výkaz výměr: M - Zaslepovací kryt na základnu 8" (trvalá instalace na základně po trvale demontovaném návěstidle 

Poznámka k položce: 

482 PS01-B-03
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

483 PS01-B-04
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

484 PS01-B-05
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

485 PS01-B-06
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

486 PS01-B-07 ks 11,000
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

487 PS01-B-08 ks 11,000
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

488 PS01-B-09
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

489 PS01-B-10
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

490 PS01-B-11
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

491 PS01-B-12
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

492 PS01-B-13
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

493 PS01-B-14
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

494 PS01-B-15
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

495 PS01-B-16
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

Oddíl PS01-C: Dodávky zařízení TRANSCON (D=dodávka, M=montáž)
496 PS01-C-01 D - Prosvětlený informační znak typ TZP-D.Y.3.D  vč. lámacích spojek a přírubových vík, s textem dle ks 1,000

Výkaz výměr: D - Prosvětlený informační znak typ TZP-D.Y.3.D  vč. lámacích spojek a přírubových vík, s textem dle 

Poznámka k položce: 

497 PS01-C-02 M - Prosvětlený informační znak typ TZP-D.Y.3.D  vč. lámacích spojek a přírubových vík, s textem dle ks 1,000

Výkaz výměr: M - Prosvětlený informační znak typ TZP-D.Y.3.D vč. lámacích spojek a přírubových vík, s textem dle 

Poznámka k položce: 

498 PS01-C-03 D - Prosvětlený informační znak typ TZP-D.Y.4.B/I (inverzní provedení - žlutý text na černém pozadí)  vč. ks 3,000

Výkaz výměr: D - Prosvětlený informační znak typ TZP-D.Y.4.B/I (inverzní provedení - žlutý text na černém pozadí)  vč. 

Poznámka k položce: 

499 PS01-C-04 M - Prosvětlený informační znak typ TZP-D.Y.4.B/I (inverzní provedení - žlutý text na černém pozadí)  vč. ks 3,000

Výkaz výměr: M - Prosvětlený informační znak typ TZP-D.Y.4.B/I (inverzní provedení - žlutý text na černém pozadí) vč. 

Poznámka k položce: 

500 PS01-C-05 D - Prosvětlený příkazový znak typ TZP-D.R.4.E  vč. lámacích spojek a přírubových vík, s textem dle ks 2,000

Výkaz výměr: D - Prosvětlený příkazový znak typ TZP-D.R.4.E  vč. lámacích spojek a přírubových vík, s textem dle 

Poznámka k položce: 

501 PS01-C-06 M - Prosvětlený příkazový znak typ TZP-D.R.4.E  vč. lámacích spojek a přírubových vík, s textem dle ks 2,000

Výkaz výměr: M - Prosvětlený příkazový znak typ TZP-D.R.4.E vč. lámacích spojek a přírubových vík, s textem dle 

Poznámka k položce: 

502 PS01-C-07 D - Prosvětlený informační znak typ TZP-D.Y.4.E  vč. lámacích spojek a přírubových vík, se symbolem ks 1,000

Výkaz výměr: D - Prosvětlený informační znak typ TZP-D.Y.4.E  vč. lámacích spojek a přírubových vík, se symbolem 

Poznámka k položce: 

503 PS01-C-08 M - Prosvětlený informační znak typ TZP-D.Y.4.E  vč. lámacích spojek a přírubových vík, se symbolem ks 1,000

Výkaz výměr: M - Prosvětlený informační znak typ TZP-D.Y.4.E vč. lámacích spojek a přírubových vík, se symbolem 

Poznámka k položce: 

504 PS01-C-09 D - Prosvětlený informační znak typ TZP-D.Y.4.C vč. lámacích spojek a přírubových vík - znak doplněný 
třetí sestavou nosné trubky s objímkami a přírubovým víkem k instalaci na rovný beton, s textem dle 

ks 1,000

Výkaz výměr: D - Prosvětlený informační znak typ TZP-D.Y.4.C vč. lámacích spojek a přírubových vík - znak doplněný 
třetí sestavou nosné trubky s objímkami a přírubovým víkem k instalaci na rovný beton, s textem dle 

Poznámka k položce: 

505 PS01-C-10 M - Prosvětlený informační znak typ TZP-D.Y.4.C vč. lámacích spojek a přírubových vík - znak doplněný 
třetí sestavou nosné trubky s objímkami a přírubovým víkem k instalaci na rovný beton, s textem dle 

ks 1,000

Výkaz výměr: M - Prosvětlený informační znak typ TZP-D.Y.4.C vč. lámacích spojek a přírubových vík - znak doplněný 
třetí sestavou nosné trubky s objímkami a přírubovým víkem k instalaci na rovný beton, s textem dle 

Poznámka k položce: 

506 PS01-C-11 D - Postranní návěstidlo TWY, modré, 7W  typ TLE230-TWY-B-S6 se zemnícím šroubem na spodním ks 14,000

Výkaz výměr: D - Postranní návěstidlo TWY, modré, 7W  typ TLE230-TWY-B-S6 se zemnícím šroubem na spodním 

Poznámka k položce: 

507 PS01-C-12 M - Postranní návěstidlo TWY, modré, 7W  typ TLE230-TWY-B-S6 se zemnícím šroubem na spodním ks 14,000

Výkaz výměr: M - Postranní návěstidlo TWY, modré, 7W typ TLE230-TWY-B-S6 se zemnícím šroubem na spodním 

Poznámka k položce: 

508 PS01-C-13
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

509 PS01-C-14
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

510 PS01-C-15
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

511 PS01-C-16
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

512 PS01-C-17
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
nasčítáno dle příl. č. 002 v souladu s příl. č. 501/C + otvory v základech pro výhledové znaky v pozici 

513 PS01-C-18
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
nasčítáno dle příl. č. 002 v souladu s příl. č. 501/C + otvory v základech pro výhledové znaky v pozici 

514 PS01-C-19
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

Oddíl
PS01-D: Dodávky osových návěstidel a návěstidel STOP příčky (ref. 
výrobek: ADB), (D=dodávka, M=montáž)

515 PS01-D-01
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

516 PS01-D-02
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

517 PS01-D-03
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

518 PS01-D-04
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

519 PS01-D-05
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

520 PS01-D-06
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

521 PS01-D-07
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

522 PS01-D-08
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

523 PS01-D-09
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

524 PS01-D-10
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

525 PS01-D-11
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

526 PS01-D-12
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

527 PS01-D-13
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

528 PS01-D-14
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

529 PS01-D-15 D - Základna 8" typ 8-135-3-T-M, Æ 228/221mm, hl. 135mm s otvory pro průchodky pro boční přívod ks 12,000

Výkaz výměr: D - Základna 8" typ 8-135-3-T-M, Æ 228/221mm, hl. 135mm s otvory pro průchodky pro boční přívod 

Poznámka k položce: 

530 PS01-D-16 M - Základna 8" typ 8-135-3-T-M, Æ 228/221mm, hl. 135mm s otvory pro průchodky pro boční přívod ks 12,000

Výkaz výměr: M - Základna 8" typ 8-135-3-T-M, Æ 228/221mm, hl. 135mm s otvory pro průchodky pro boční přívod 

Poznámka k položce: 

531 PS01-D-17 D - Základna 8" typ 8-135-0-T-M, Æ 228/221mm, hl. 135mm s otvorem pro spodní přívod Æ 100mm ks 3,000

Výkaz výměr: D - Základna 8" typ 8-135-0-T-M, Æ 228/221mm, hl. 135mm s otvorem pro spodní přívod Æ 100mm 

Poznámka k položce: 

532 PS01-D-18 M - Základna 8" typ 8-135-0-T-M, Æ 228/221mm, hl. 135mm s otvorem pro spodní přívod Æ 100mm ks 3,000

Výkaz výměr: M - Základna 8" typ 8-135-0-T-M, Æ 228/221mm, hl. 135mm s otvorem pro spodní přívod Æ 100mm 

Poznámka k položce: 

533 PS01-D-19 D - Doplňková sada č. 2 - kabelová průchodka pro kabel: 1x gumové těsnění, 1x kovová matice PG16, 1x ks 18,000

Výkaz výměr: D - Doplňková sada č. 2 - kabelová průchodka pro kabel: 1x gumové těsnění, 1x kovová matice PG16, 1x 

Poznámka k položce: 

534 PS01-D-20 M - Doplňková sada č. 2 - kabelová průchodka pro kabel: 1x gumové těsnění, 1x kovová matice PG16, 1x ks 18,000

Výkaz výměr: M - Doplňková sada č. 2 - kabelová průchodka pro kabel: 1x gumové těsnění, 1x kovová matice PG16, 1x 

Poznámka k položce: 

535 PS01-D-21
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

536 PS01-D-22
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

537 PS01-D-23
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Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 

538 PS01-D-24
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

539 PS01-D-25
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

540 PS01-D-26
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

541 PS01-D-27
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

542 PS01-D-28
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

543 PS01-D-29
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

544 PS01-D-30
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

545 PS01-D-31
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

546 PS01-D-32
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

547 PS01-D-33
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

548 PS01-D-34
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

549 PS01-D-35
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

550 PS01-D-36
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

551 PS01-D-37
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

552 PS01-D-38
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

553 PS01-D-39
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

Oddíl PS01-E: Dodávky zařízení EFLA (D=dodávka, M=montáž)
554 PS01-E-01

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 

555 PS01-E-02
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

556 PS01-E-03
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

557 PS01-E-04
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

558 PS01-E-05
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

559 PS01-E-06
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

560 PS01-E-07
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

561 PS01-E-08
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

562 PS01-E-09
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

563 PS01-E-10
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

564 PS01-E-11
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

565 PS01-E-12
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

566 PS01-E-13
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

567 PS01-E-14
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

568 PS01-E-15
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

569 PS01-E-16
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

Oddíl PS01-F: Dodávky zařízení EUPEN (D=dodávka, M=montáž, 
570 PS01-F-01

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 
změřeno v příl. č. 002 vč. prořezu 5%, zvlnění 3%, 2x2m/šachtu s transformátory resp. s napojovacím 

571 PS01-F-02
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
změřeno v příl. č. 002 vč. prořezu 5%, zvlnění 3%, 2x2m/šachtu s transformátory resp. s napojovacím 

572 PS01-F-03
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
změřeno v příl. č. 002 vč. prořezu 5%, zvlnění 3%, 3m/návěstidlo resp.šachtu s transformátory 

573 PS01-F-04
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
změřeno v příl. č. 002 vč. prořezu 5%, zvlnění 3%, 3m/návěstidlo resp.šachtu s transformátory 

Oddíl PS01-G: Dodávky ostatní (D=dodávka, M=montáž)
574 PS01-G-01

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 

575 PS01-G-02
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

576 PS01-G-03
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

577 PS01-G-04
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

578 PS01-G-05
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

579 PS01-G-06
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

580 PS01-G-07
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
změřeno dle příl. č. 501/K (10m/kabelová komora) + změřeno v příl. č. 002 (propojení základen s 

581 PS01-G-08
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
změřeno dle příl. č. 501/K (10m/kabelová komora) + změřeno v příl. č. 002 (propojení základen s 

582 PS01-G-09
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

583 PS01-G-10
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

584 PS01-G-11 D - Svorkovnice pospojení typ 18 36a, Velkoobchod Vysočina s.r.o. vč. montážního materiálu pro ks 31,000

Výkaz výměr: D - Svorkovnice pospojení typ 18 36a, Velkoobchod Vysočina s.r.o. vč. montážního materiálu pro 

Poznámka k položce: 

585 PS01-G-12 D - Svorkovnice pospojení typ 18 36a, Velkoobchod Vysočina s.r.o. vč. montážního materiálu pro ks 31,000

Výkaz výměr: D - Svorkovnice pospojení typ 18 36a, Velkoobchod Vysočina s.r.o. vč. montážního materiálu pro 

Poznámka k položce: 

586 PS01-G-13
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

587 PS01-G-14
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

588 PS01-G-15
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

589 PS01-G-16
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

590 PS01-G-17
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

591 PS01-G-18
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

592 PS01-G-19
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

593 PS01-G-20
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

594 PS01-G-21
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

595 PS01-G-22
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

596 PS01-G-23 D - Utěsnění otvoru v přírubovém víku na základu pro výhledové znaky UV odolnou zátkou Æ 2" (v pozici ks 10,000

Výkaz výměr: D - Utěsnění otvoru v přírubovém víku na základu pro výhledové znaky UV odolnou zátkou Æ 2" (v pozici 

Poznámka k položce: 

597 PS01-G-24 D - Utěsnění otvoru v přírubovém víku na základu pro výhledové znaky UV odolnou zátkou Æ 2" (v pozici ks 10,000

Výkaz výměr: D - Utěsnění otvoru v přírubovém víku na základu pro výhledové znaky UV odolnou zátkou Æ 2" (v pozici 

Poznámka k položce: 

598 PS01-G-25
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

599 PS01-G-26
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
nasčítáno dle příl. č. 002 v souladu s příl. č. 501/C,D,E,F,G  (6ks/přírubové víko) + otvory v základech 

600 PS01-G-27
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
nasčítáno dle příl. č. 002 v souladu s příl. č. 501/C,D,E,F,G  (6ks/přírubové víko) + otvory v základech 

601 PS01-G-28 D - Provedení nápisu na manipulačním poklopu šachty v barvě červené o výšce písma 10 cm délky do ks 2,000

Výkaz výměr: D - Provedení nápisu na manipulačním poklopu šachty v barvě červené o výšce písma 10 cm délky do 

Poznámka k položce: 

602 PS01-G-29 D - Hrotový systém pro prosvětlený znak proti ptactvu - ocelový pásek š. 30mm, Zn povrchová úprava, 
barva žlutá vč. materiálu k přichycení na vnitřní stranu stropního dílu znaku a plastové segmenty s hroty 

m 18,000

Výkaz výměr: D - Hrotový systém pro prosvětlený znak proti ptactvu - ocelový pásek š. 30mm, Zn povrchová úprava, 
barva žlutá vč. materiálu k přichycení na vnitřní stranu stropního dílu znaku a plastové segmenty s hroty 

Poznámka k položce: 
nasčítáno dle přílohy Technické zprávy, součet všech délek instalovaných prosvětlených znaků, dle 

603 PS01-G-30 M - Hrotový systém pro prosvětlený znak proti ptactvu - ocelový pásek š. 30mm, Zn povrchová úprava, 
barva žlutá vč. materiálu k přichycení na vnitřní stranu stropního dílu znaku a plastové segmenty s hroty 

m 18,000

Výkaz výměr: M - Hrotový systém pro prosvětlený znak proti ptactvu - ocelový pásek š. 30mm, Zn povrchová úprava, 
barva žlutá vč. materiálu k přichycení na vnitřní stranu stropního dílu znaku a plastové segmenty s hroty 

Poznámka k položce: 
nasčítáno dle přílohy Technické zprávy, součet všech délek instalovaných prosvětlených znaků, dle 

604 PS01-G-31
Výkaz výměr:

Oddíl PS01-H: Výchozí a závěrečné zkoušky
605 PS01-H-01

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 

606 PS01-H-02
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

607 PS01-H-03
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
rozsah určen na základě přílohy 001 odst. 8.3 a s příhlédnutím k rozsahu stavby a v souladu s 

Objekt PS02: Ov ládání a monitoring SZZ
Oddíl PS02-A: Demontáže a montáže (DEM=demontáž, M=montáž)

608 PS02-A-01
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

609 PS02-A-02
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

610 PS02-A-03
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

Oddíl PS02-B: Dodávky zařízení TRANSCON (D=dodávka, M=montáž)
611 PS02-B-01

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 

612 PS02-B-02
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

613 PS02-B-03
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

614 PS02-B-04
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

615 PS02-B-05
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
změřeno v příl. č. 002 (PS 01) vč. prořezu 5%, zvlnění 3%, 2x5m/šachtu s transformátory resp. s 

616 PS02-B-06
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 
změřeno v příl. č. 002 (PS 01) vč. prořezu 5%, zvlnění 3%, 2x5m/šachtu s transformátory resp. s 

617 PS02-B-07
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

618 PS02-B-08
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

619 PS02-B-09 Úprava třech stávajících příkazových datových bloků modulů LLC ve všech příslušných operačních ks 1,000

Výkaz výměr: Úprava třech stávajících příkazových datových bloků modulů LLC ve všech příslušných operačních 

Poznámka k položce: 

620 PS02-B-10 SW úprava systému AMS.3 pro příjem a zpracování třech upravených datových bloků systému LMS v ks 1,000

Výkaz výměr: SW úprava systému AMS.3 pro příjem a zpracování třech upravených datových bloků systému LMS v 

Poznámka k položce: 

621 PS02-B-11 Překonfigurování třech stávajících příkazových datových bloků modulů LLC v systému LMS dle odst. ks 1,000

Výkaz výměr: Překonfigurování třech stávajících příkazových datových bloků modulů LLC v systému LMS dle odst. 

Poznámka k položce: 

622 PS02-B-12 SW úprava systému AMS.3 aktualizací "LMS-Střed A: Samostatně ovládané bloky návěstidel, jejich ks 1,000

Výkaz výměr: SW úprava systému AMS.3 aktualizací "LMS-Střed A: Samostatně ovládané bloky návěstidel, jejich 

Poznámka k položce: 

623 PS02-B-13
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

624 PS02-B-14
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

Oddíl PS02-C: Dodávky ostatní (D=dodávka, M=montáž)
625 PS02-C-01

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 

626 PS02-C-02
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

627 PS02-C-03
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

628 PS02-C-04
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

629 PS02-C-05
Výkaz výměr:

Oddíl PS02-D: Výchozí a závěrečné zkoušky
630 PS02-D-01

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 

631 PS02-D-02
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

Objekt VRN: Vedlejší rozpočtov é náklady
Oddíl VON-N01: Ostatní rozpočtové náklady

632 ORN1
633 ORN3

Oddíl VON-VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce
634 012002000

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 

635 013254000
Výkaz výměr:

636 013254000-1
Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

Oddíl VON-VRN3: Zařízení staveniště
637 030001000

Výkaz výměr:

Oddíl VON-VRN6: Územní vlivy
638 060001000

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 

Oddíl VON-VRN7: Provozní vlivy
639 070001000

Výkaz výměr:
Poznámka k položce: 

Oddíl VRN2: Příprava staveniště
640 020001000

Výkaz výměr:

Poznámka k položce: 

KčCelkov á cena nabídky:

Uchazeč: Sdružení STRABAG SIS+EUROVIA; 3.2.2025  



SPP:

Zakázka:

Poptávka:

Komentář:

Název společnosti:

IČ:

DIČ:

13 600 807,50 Kč bez DPH

Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6
16100  Praha 6 - Ruzyně

Poznámka:

CELKOVÁ NABÍZENÁ CENA

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu
prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. 

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní
dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré
položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce
včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -
technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky
stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci
uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

 -
 -

ZAKÁZKA

SPO - Zálivky RWY 06/24
1.kolo

UCHAZEČ

Společnost STRABAG SIS + EUROVIA pro Rapid Exit TWY J

Uchazeč: Sdružení STRABAG SIS + EUROVIA; 3.2.2025  



SPO - Zálivky RWY 06/24
 

Popis Cena

S1: Stavba
SO 1: Bez rozšíření

009: Ostatní konstrukce a práce
SO 2: S rozšířením

009: Ostatní konstrukce a práce
SO 3: Dilatace

009: Ostatní konstrukce a práce
VN: Vedlejší náklady

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

Celkem (bez DPH)

Uchazeč: Sdružení STRABAG SIS + EUROVIA; 3.2.2025 



 

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

Stavba S1: Stavba
Objekt SO 1: Bez rozšíření
Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce

1 9740011R1 Vytrhání zálivky ve sparách, vyčištění spar vč. odvozu a likvidace odpadu, š14 mm m 13 000,000
.

Výkaz výměr: TDZ 24, TDZ 06 –
7350+5650 13 000,000

2 9319900R1 Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce těsnícím provazcem, průměr 18mm m 13 000,000
.

Výkaz výměr: TDZ 24, TDZ 06 –
7350+5650 13 000,000

3 91912122R1 Těsnění spár zálivkou za studena (polysulfid) pro komůrky š 14 mm hl 11 mm bez těsnicího profilu, vč. 
adhezního nátěru

m 13 000,000

.
Výkaz výměr: TDZ 24, TDZ 06 –

7350+5650 13 000,000

4 9740011R2 Vytrhání zálivky ve sparách, vyčištění spar vč. odvozu a likvidace odpadu, š20 mm m 180,000
.

Výkaz výměr: TDZ 24, TDZ 06 –
70+110 180,000

5 9319900R2 Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce těsnícím provazcem, průměr 25mm m 180,000
.

Výkaz výměr: TDZ 24, TDZ 06 –
70+110 180,000

6 91912123R1 Těsnění spár zálivkou za studena (polysulfid) pro komůrky š 20 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu m 180,000
.

Výkaz výměr: TDZ 24, TDZ 06 –
70+110 180,000

Objekt SO 2: S rozšířením
Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce

7 9740011R1 Vytrhání zálivky ve sparách, vyčištění spar vč. odvozu a likvidace odpadu, š12 mm m 20 680,000
.

Výkaz výměr: 06 Sever, 24 Sever, 06 Jih TWY F-E, a TWY E-D –
šířka stávající komůrky 12mm –
6400+9300+2325+2655 20 680,000

8 91911122R2 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 14 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v CB krytu m 20 680,000
.

Výkaz výměr: 06 Sever, 24 Sever, 06 Jih TWY F-E, a TWY E-D –
rozšíření z 12mm na 14 mm, vč. vytvoření fází 4x4mm –
6400+9300+2325+2655 20 680,000

9 9319900R1 Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce těsnícím provazcem, průměr 18mm m 20 680,000
.

Výkaz výměr: 06 Sever, 24 Sever, 06 Jih TWY F-E, a TWY E-D –
6400+9300+2325+2655 20 680,000

10 91912122R1 Těsnění spár zálivkou za studena (polysulfid) pro komůrky š 14 mm hl 11 mm bez těsnicího profilu, vč. 
adhezního nátěru

m 20 680,000

.
Výkaz výměr: 06 Sever, 24 Sever, 06 Jih TWY F-E, a TWY E-D –

6400+9300+2325+2655 20 680,000

11 9740011R3 Vytrhání zálivky ve sparách, vyčištění spar vč. odvozu a likvidace odpadu, š22 mm m 3 430,000
.

Výkaz výměr: 06 Sever, 24 Sever, 06 Jih TWY F-E, a TWY E-D –
rozšíření z 20mm na 22mm, šířka stávající komůrky 20mm –
1405+1920+30+75 3 430,000

12 91911123R2 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 22 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v CB krytu m 3 430,000
.

Výkaz výměr: 06 Sever, 24 Sever, 06 Jih TWY F-E, a TWY E-D –
vč. vytvoření fází 4x4mm –
1405+1920+30+75 3 430,000

13 9319900R3 Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce těsnícím provazcem, průměr 28mm m 3 430,000
.

Výkaz výměr: 06 Sever, 24 Sever, 06 Jih TWY F-E, a TWY E-D –
1405+1920+30+75 3 430,000

14 91912123R2 Těsnění spár zálivkou za studena (polysulfid) pro komůrky š 22 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu m 3 430,000
.

Výkaz výměr: 06 Sever, 24 Sever, 06 Jih TWY F-E, a TWY E-D –
1405+1920+30+75 3 430,000

Objekt SO 3: Dilatace
Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce

15 9740011R4 Odstranění elastického mostního uzávěru š.50mm, hl. 8-10cm m 60,000
.

Výkaz výměr: Elastický mostní uzávěr –
š 50mm –
60 60,000

16 91911R3 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 50 mm hl 8-10 cm pro těsnící zálivku v CB krytu m 60,000
.

Výkaz výměr: vč, vytvoření fází 4x4mm –
60 60,000

17 91912R3 Elastický mostní závěr kladený za horka č 50 mm hl 8-10 cm m 60,000
.

Výkaz výměr: 60 60,000

Objekt VN: Vedlejší náklady
Oddíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

18 03900200R Permanentní úklid ploch kpl 1,000
.

čCelková c

Uchazeč: Sdružení STRABAG SIS + EUROVIA; 3.2.2025  



SPP:

Zakázka:

Poptávka:

Komentář:

Název společnosti:

IČ:

DIČ:

714 660,71 Kč bez DPH

Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6
16100  Praha 6 - Ruzyně

Poznámka:

CELKOVÁ NABÍZENÁ CENA

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu
prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. 

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní
dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré
položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce
včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -
technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky
stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci
uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

 -
 -

ZAKÁZKA

Vybavení vjezdů na pohybové plochy - SO 01-11 - Lokalita TWY 6
1. kolo

UCHAZEČ

Společnost STRABAG SIS + EUROVIA pro Rapid Exit TWY J

Uchazeč: Sdružení STRABAG SIS + EUROVIA; 3.2.2025  



Vybavení vjezdů na pohybové plochy - SO 01-11 - Lokalita TWY 6
 

Popis Cena

S: Vybavení vjezdů na pohybové plochy
SO 01: Zpevněné plochy a stavební úpravy pro SZZ

SO 01-11: Lokalita TWY 6
SO 01-11-1: Zemní práce
SO 01-11-5: Komunikace pozemní
SO 01-11-9: Ostatní konstrukce a práce, bourání
SO 01-11-997: Přesun sutě
SO 01-11-998: Přesun hmot

Celkem (bez DPH)

Uchazeč: Sdružení STRABAG SIS + EUROVIA; 3.2.2025 



 

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

Stavba S: Vybavení vjezdů na pohybové plochy
Skupina objektů SO 01: Zpevněné plochy a stavební úpravy pro SZZ
Objekt SO 01-11: Lokalita TWY 6
Oddíl SO 01-11-1: Zemní práce

1 113106171 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně m2 44,000 CS ÚRS 2020 01
Výkaz výměr: Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva
"Změřeno v Microstationu"
"VYBOURÁNÍ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ DLÁŽDĚNÉ VOZOVKY" 44 44,000

2 113107122 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně m2 134,000 CS ÚRS 2020 01
Výkaz výměr: Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
"Změřeno v Microstationu"
"VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ASF. VOZOVKY"
"200 mm NESTMELENÉ VRSTVY" 90 90,000
"VYBOURÁNÍ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ DLÁŽDĚNÉ VOZOVKY" 44 44,000

3 113107141 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně m2 8,000 CS ÚRS 2020 01
Výkaz výměr: Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Případné použití mechanizace dle dispozic zhotovitele a místních podmínek v době 
realizace.
"Změřeno v Microstationu"
"VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ASF. VOZOVKY"
"40 mm ASFALTOVÝ BETON - obrusná vrstva" 8 8,000

4 113107142 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně m2 90,000 CS ÚRS 2020 01
Výkaz výměr: Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Případné použití mechanizace dle dispozic zhotovitele a místních podmínek v době 
realizace.
"Změřeno v Microstationu"
"VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ASF. VOZOVKY"
"100 mm ASFALTOVÝ BETON - podkladní vrstva" 90 90,000

5 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 28,000 CS ÚRS 2020 01
Výkaz výměr: Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek záhonových
"Změřeno v Microstationu"
"VYBOURÁNÍ ZAHRADNÍHO OBRUBNÍKU VČ. BETONOVÉHO LOŽE" 28 28,000

6 121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně m2 175,000 CS ÚRS 2020 01
Výkaz výměr: Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Případné použití mechanizace dle dispozic zhotovitele a místních podmínek v době 
realizace. Přebytek výkopku s naložením na dopravní prostředek, materiál pro zpětné použití s ponecháním 
vedle výkopiště.
"Změřeno v Microstationu"
"SKRÝVKA ORNICE TL. 100 mm" 175 175,000

7 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 20,000 CS ÚRS 2020 01
Výkaz výměr: Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Případné použití mechanizace dle dispozic zhotovitele a místních podmínek v době 
realizace. Výkopek s naložením na dopravní prostředek.
"Změřeno v Microstationu"
"VÝKOP PRO KONSTRUKCI VOZOVKY V ZEMINĚ TŘ. 3" 20 20,000

8 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 50,000 CS ÚRS 2020 01
Výkaz výměr: Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

"Změřeno v Microstationu"
"ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 
SYSTÉMEM ROADMIX, 400 mm" 125*0,4

50,000

9 162751117-1 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 
nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

m3 15,000

Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby 
včetně uložení
"ODVOZ PŘEBYTKU VÝKOPKU NA SKLÁDKU"
"VÝKOP" 20 20,000
"ODPOČET NÁSYPU" -5 - 5,000

10 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 50,000 10 733,50 CS ÚRS 2020 01
Výkaz výměr: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
"Změřeno v Microstationu"
"ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 
SYSTÉMEM ROADMIX, 400 mm" 125*0,4

50,000

11 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 27,000 6 606,09 CS ÚRS 2020 01
Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
–

12 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných m3 55,000 16 240,95 CS ÚRS 2020 01
Výkaz výměr: Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin 

soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
"Změřeno v Microstationu"
"HUTNĚNÝ NÁSYP 95% PS Z MÍSTNÍ VYKOPANÉ ZEMINY" 5 5,000
"ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 
SYSTÉMEM ROADMIX, 400 mm" 125*0,4

50,000

13 181305111 Převrstvení ornice na skládce m3 19,000 2 352,77 CS ÚRS 2020 01
Výkaz výměr: Převrstvení ornice  na skládce

"Změřeno v Microstationu"
"OHUMUSOVÁNÍ TL. 100 mm - OCHRANA SEJMUTÉ ORNICE V MÍSTĚ STAVBY PROTI 
ZNEHODNOCENÍ - VÝBĚR" 190*0,1

19,000

14 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 190,000 28 866,70 CS ÚRS 2020 01
Výkaz výměr: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Případné použití mechanizace dle dispozic zhotovitele a místních podmínek v době 
realizace.
"Změřeno v Microstationu"
"OHUMUSOVÁNÍ TL. 100 mm" 190 190,000

15 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 2,700 CS ÚRS 2020 01
Výkaz výměr: zemina pro terénní úpravy -  ornice

16 181411131-1 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 10000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, včetně obdělání půdy, 
hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období 
kropit a po dosažení výšky 10 – 15 cm

m2 190,000

Výkaz výměr: Založení parkového trávníku výsevem plochy do 10000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, včetně obdělání půdy, 
hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období 
kropit a po dosažení výšky 10 – 15 cm
"Změřeno v Microstationu"
"ZATRÁVNĚNÍ LETIŠTNÍ TRAVNÍ SMĚSÍ 2kg/m2" 190 190,000

17 00572410 osivo směs travní parková kg 3,800 CS ÚRS 2020 01
Výkaz výměr: osivo směs travní parková

190*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 3,800

18 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 190,000 CS ÚRS 2020 01
Výkaz výměr: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

"Změřeno v Microstationu"
"OHUMUSOVÁNÍ TL. 100 mm - PŘÍPRAVA PLÁNĚ" 190 190,000

19 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 125,000 CS ÚRS 2020 01
Výkaz výměr: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

"Změřeno v Microstationu"
"ÚPRAVA ZEMNÍ PLÁNĚ ZHUTNĚNÍM NA HODNOTU Edef,2 = 45 Mpa" 125 125,000

Oddíl SO 01-11-5: Komunikace pozemní
20 561061111 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy do 1000 m2 m2 125,000 CS ÚRS 2020 01

Výkaz výměr: Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál 
ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, 
tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm
"Změřeno v Microstationu"
"ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 
SYSTÉMEM ROADMIX, 400 mm" 125

125,000

21 58591002 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna t 4,420 CS ÚRS 2020 01
Výkaz výměr: pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna

"Změřeno v Microstationu"
"ZŘÍZENÍ AKTIVNÍ ZÓNY Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU STABILIZOVANÉHO SMĚSNÝM POJIVEM 
SYSTÉMEM ROADMIX, 400 mm" 125*0,4*88,4/1000

4,420

22 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 117,000 CS ÚRS 2020 01
Výkaz výměr: Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

"Změřeno v Microstationu"
"KONSTRUKCE ASFALTOVÉ VOZOVKY"
"ŠTĚRKODRŤ; ŠDA 0/63,GE; 200 mm; ČSN 73 61 26-1, ČSN EN 13285" 117 117,000

23 565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m m2 117,000 CS ÚRS 2020 01
Výkaz výměr: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
"Změřeno v Microstationu"
"KONSTRUKCE ASFALTOVÉ VOZOVKY"
"ASFALTOVÝ BETON; ACP 16+ 50/70, 60 mm; ČSN 73 61 21, ČSN EN 13108-1" 117 117,000

24 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 117,000 CS ÚRS 2020 01
Výkaz výměr: Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

"Změřeno v Microstationu"
"KONSTRUKCE ASFALTOVÉ VOZOVKY"
"POSTŘIK INFILTRAČNÍ; PI-E, 1,0 kg/m2 (do 1,0 kg/m2); ČSN 73 61 29" 117 117,000

25 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 125,000 CS ÚRS 2020 01
Výkaz výměr: Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2

"Změřeno v Microstationu"
"KONSTRUKCE ASFALTOVÉ VOZOVKY"
"POSTŘIK SPOJOVACÍ; PS-E, 0.3 kg/m2 (do 0,3 kg/m2); ČSN 73 61 29" 125 125,000

26 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 125,000 CS ÚRS 2020 01
Výkaz výměr: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
"Změřeno v Microstationu"
"KONSTRUKCE ASFALTOVÉ VOZOVKY"
"ASFALTOVÝ BETON; ACO 11 50/70, 40 mm; ČSN 73 61 21, ČSN EN 13108-1" 125 125,000

Oddíl SO 01-11-9: Ostatní konstrukce a práce, bourání
27 919112222 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 16,000 CS ÚRS 2020 01

Výkaz výměr: Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm
"Změřeno v Microstationu"
"SPÁRA ASFALT - ASFALT"
"vyříznutí komůrky 25x12 mm v asf. krytu" 16 16,000

28 919122121 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem m 16,000 CS ÚRS 2020 01
Výkaz výměr: Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla  v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 

nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm
"Změřeno v Microstationu"
"SPÁRA ASFALT - ASFALT"
"zalití komůrky asf. modif. zálivkou za horka" 16 16,000

29 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 63,000 CS ÚRS 2020 01
Výkaz výměr: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm

"Změřeno v Microstationu"
"ZAŘÍZNUTÍ ASF. VOZOVKY TL. 100 mm" 63 63,000

Oddíl SO 01-11-997: Přesun sutě
30 997221551-1 Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby
t 0,435

Výkaz výměr: Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby
"VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ASF. VOZOVKY"
"200 mm NESTMELENÉ VRSTVY" 0,435 0,435

31 997221561-1 Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku z kusových materiálů včetně uložení na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

t 1,389

Výkaz výměr: Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby
"ROZEBRÁNÍ STÁV. BET. DLAŽBY" 0,765 0,765
"VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ASF. VOZOVKY"
"40 mm ASFALTOVÝ BETON - obrusná vrstva" 0,294 0,294
"60 mm ASFALTOVÝ BETON - podkladní vrstva" 0,33 0,330

32 997221561-2 Vodorovná doprava suti na sklad objednatele z kusových materiálů včetně uložení t 0,082
Výkaz výměr: Vodorovná doprava suti na sklad objednatele bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových 

materiálů
"Změřeno v Microstationu"
"ODSTRANĚNÍ SVISLÉ ZNAČKY VČ. SLOUPKU A ZÁKLADU, ODVOZ DO SKLADU INVESTORA" 0,082 0,082

33 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 0,765 CS ÚRS 2020 01
Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 01
"ROZEBRÁNÍ STÁV. BET. DLAŽBY" 0,765 0,765

34 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 0,624 CS ÚRS 2020 01
Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
"VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ASF. VOZOVKY"
"40 mm ASFALTOVÝ BETON - obrusná vrstva" 0,294 0,294
"60 mm ASFALTOVÝ BETON - podkladní vrstva" 0,33 0,330

35 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 0,435 CS ÚRS 2020 01
Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
"VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ASF. VOZOVKY"
"200 mm NESTMELENÉ VRSTVY" 0,435 0,435

Oddíl SO 01-11-998: Přesun hmot
36 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 7,125 CS ÚRS 2020 01

Výkaz výměr: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Celková cena nabídky:

Uchazeč: Sdružení STRABAG SIS + EUROVIA; 3.2.2025  
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Příloha č. 4 – Kontaktní údaje 

Adresa pro doručování. 

(a) Adresa pro doručování Objednatele: 

Letiště Praha, a. s.  
K letišti 1019/6, Ruzyně 
161 00 Praha 6 
k rukám: 
e-mail: 
ID datové schránky: ayqexy5 

(b) Adresa Objednatele pro doručování faktur: 

Letiště Praha, a. s. 
Centrální evidence faktur 
Jana Kašpara 1069/1 
Praha 6, 160 08 

 

Faktury mohou být Dodavatelem zasílány také emailem v pdf. formátu na emailovou adresu: invoices@prg.aero 

(c) Adresa pro doručování Dodavatele (Správce společnosti): 

STRABAG SIS a.s. 
 

Osoby oprávněné jednat v organizačně technických věcech. 

(a) Za Objednatele: 

OSOBY MOHOU PODEPISOVAT KAŽDÝ SAMOSTATNĚ 

(b) Za Dodavatele (Správce společnosti): 

 

Osoby oprávněné k podpisu Dohody o předčasném užívání stavby. 

(a) Za Objednatele: 

(b) Za Dodavatele (Správce společnosti): 

 

Osoby oprávněné k podpisu Předávacího protokolu. 

(c) Za Objednatele: 

mailto:invoices@prg.aero
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(d) Za Dodavatele (Správce společnosti): 

 

Osoby oprávněné za Objednatele k vydání pokynů k provedení Změn Díla: 

I

PÍSEMNÉ POKYNY MUSÍ BÝT PODEPSÁNY OBĚMA OSOBAMI SOUČASNĚ 

 

Stavbyvedoucí (za Správce společnosti): 

 




