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Dodatek č. 1 smlouvy o dílo  
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku 

 

Objednatel: Statutární město Přerov 
se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2 
IČ: 00301825 
DIČ: CZ00301825 
zastoupené: 
ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Galou, vedoucím odboru koncepce a 
strategického rozvoje, na  základě usnesení Rady města Přerova č. 
2014/54/5/2016 z 05.10.2016 a vnitřního předpisu č.4/2011, Organizační řád, 
kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, v platném znění  
ve věcech technických: Ing. Františkem Zlámalem 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 27-1884482379/0800 

na straně jedné 

a 

Zhotovitel: CZECH Consult,spol. s r.o. 
se sídlem Zderazská 1625/65, Radotín, 153 00 Praha 5 
zastoupený: 
ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Strádalem, jednatelem společnosti  
ve věcech technických: Ing. Tomášem Matrasem, Ph.D. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 36012 
IČ: 63073463 
DIČ: CZ63073463 
bankovní spojení: 19-5375820227/0100 

na straně druhé 

 

Na základě článku XII. odstavce 1 uvedené smlouvy o dílo ze dne 24.2.2017 na zpracování 
zakázky „Telematické systémy pro veřejné parkovací plochy města Přerova“, se smluvní 
strany dohodly na tomto dodatku smlouvy: 
 

A) Důvody pro uzavření dodatku 

Důvodem je doplnění dalšího parkoviště, a to nového přestupního terminálu za nádražím – 

koordinovaný projekt, který připravuje EPROJEKT s.r.o. Tato skutečnost se nevztahuje na 

cenu díla. 

 
B) Změna doby plnění 

 
Doba plnění dle Článku II „Místo a doba provedení díla“, odstavec 2.1. se upravuje 
následovně: 

 
„Předmět díla v rozsahu čl. I Předmět smlouvy, odst. 2., vč. zajištění vydání 

příslušných rozhodnutí stavebního úřadu a silničního správního úřadu v termínu do  
31.07.2017. 
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Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 

 

Tento dodatek smlouvy se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana 

obdrží dva výtisky. 

V Přerově dne  11.05.2017     V Praze dne 16.05.2017 

 

           objednatel                   zhotovitel 

 

…………v.r.…………………      …………v.r.…………...  

              Ing. Pavel Gala                       Ing. Zdeněk Strádal 

               vedoucí odboru                                                                  jednatel společnosti 

       objednatel         CZECH Consult, spol. s r. o. 
                   zhotovitel 

   


