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Dodatek č .l 

S M L O U V Y  O DÍLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50 

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469 

bank. spojení:...... .............. . . ........ ........................... 

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 

Zástupce pro věci technické: .........................................................................

(dále jen „SVS" nebo také „Objednatel")

číslo smlouvy: CES /  2017

a

Vodohospodářská stavební spol. s r.o.

se sídlem: Černovická 4264, 43003 Chomutov 

IČ: 44567022, DIČ: CZ44567022

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 2065

bank. spojení: .................................. . . . ....... ...........................

zastoupená: Ing. Pavlem Škorpilem a Ing. Ladislavem Červeným, jednatelé společnosti

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: I......................................

.................

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: ..... ....................................

(dále jen „Zhotovitel")

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Prováděcí smlouva")

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být 
touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Prováděcí smlouvy:
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Mění se:

1. CENA DÍLA

1.1 Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH Sazba DPH v % Cena v Kč vč. DPH

12.284.241,31 21 14.854.289,68

Dodatek č .l bez DPH Sazba DPH v % Dodatek č .l vč. DPH

2.179.621,31 21 2.637.341,78

Cena vč.dodatku č.l bez DPH Sazba DPH v % Cena vč.dodatku č.l a DPH

14.463.862,62 21 17.501.273,77

2. TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA

2.1 Dokončení díla do 15. 8. 2017

Odůvodnění změn:

Podrobně popsáno ve změnovém listu č. 1/2017 z 20.7.2017 -  změna zatřídění horniny, zvýšení 
rozsahu ztížených vykopávek u stávajících stavbou zjištěných inženýrských sítí, bourání stávající 
splaškové kanalizace, změna počtu přepojení splaškové kanalizace.

Doplňuje se bod:

7. REGISTR SMLUV

7.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(dále jen „zákon o registru smluv") se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v 

souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku 

jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci 

registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za 

předpokladu, že objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

7.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy 

nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které 

nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k 

informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při 
zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.

7.3 Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

7.4 V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším 

dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku 

obdobně.
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7.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva 

nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. 

V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek č .l je uzavřen ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě 
(2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní
připojují svoje podpisy.

V

Objednatel

dne

3 T

Ing. Bronislav Špičák 
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

. . . . .... .. .................... .. . ... . . . . . . .. . .. .. ..

............. . . ................... ................ . . . .. .. .

............. . . ... . . . . . .......... .........................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V

Zhotovitel 

dne . .

... .. ................

............................ 
.............................
............................ 
.............................

...........................

.........

Ing. Pavel Škorpil 
jednatel společnosti 

Vodohospodářská stavební spol.s r.o
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NÁVRH ZMĚNY číslo: 01/2017
Zhotov
itel:

Vodohospodářská stavební spol. s r.o.} Černovická 4264, Chomutov

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 20.07. 2017

Název akce: TP037166 Teplice, Suková, Křičkova -  rekonstrukce kanalizace a vodovodu
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