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FLECK-CS Elektroengineěring, špol.s r.o.

Časový harmonogram - příloha č.2 к SoD „Instalace osvětlených znaků stání letadel
FLECK-CS verze 04
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Převzetí staveniště
Demontážní práce
Dodávky materiálu
Montáž materiálu
Uvedení do provozu
Kohiplexní zkoušky včetně předání

V místě plnění bude současně působit více subjektů a bude 
tak nutně potřeba dodržet přesnou koordinaci právě 
probíhajících činností.
Dodavatel bere plně na vědomí, že realizace zakázky je plně podřízena provozu letiště.

Ná základě oznámení provozní složky LP může být provádění 
prací v jím stanoveném období přesunuto do nočních hodin ( 
tj. od 22:00 do 5:00 hod ) nebo na dny pracovního klidu (tzn. 
na státní svátek nebo ostatní svátek, sobotu či neděli).

v Praze dne: 19.7.2017

Marek Šlegl, jednatel


