Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 30-18/32/2024


uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je

                                                        
„Rekonstrukce vodní nádrže Malesice“


Objednatel:		Statutární město Plzeň
			Nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370
			Bank. Spojení: Komerční banka, a.s.
			Č. účtu: 4819500247/0100
			

zastoupené: 	SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací (dále jen „SVSMP“)
			Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
			IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
			zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
			ředitel: Ing. Milan Sterly


Zhotovitel:	    	
			STAVMONTA spol. s r.o.
			Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň
			IČ: 40525007, DIČ: CZ40525007
	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 1085
zastoupená: Václavem Bláhou, prokuristou společnosti
tel: 602 335 584	, e-mail: stavmonta@stavmonta.cz
bankovní spojení: 491057/0300
			adresa datové schránky: 8archkw

			

		I.
Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjímány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku. 
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky" takto: 


Kalkulace víceprací:

původně sjednaná cena díla včetně dodatku č. 1:
Cena bez DPH:							5.361.640,71 Kč   
DPH (sazba 21%):						1.125.944,55 Kč    
Celková cena včetně DPH:					6.487.585,26 Kč 

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz. změnový list č. 3)

Cena bez DPH:				134.744,85 Kč		5.496.415,56 Kč
DPH (sazba 21%)			28.302,72 Kč		1.154.247,27 Kč
Celková cena včetně DPH		163.077,57 Kč		6.650.662,83 Kč

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí   6.650.662,83 Kč s DPH.
(slovy: šest milionů šest set padesát tisíc šest set šedesát dva korun českých osmdesát tři haléřů)



Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č. 2 má tři strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.30-18/32/2024 se nemění.







V Plzni dne 







…………………………………….					…………………………………..
     za objednatele					             za zhotovitele
   Ing. Milan Sterly					            Václav Bláha
           ředitel						    prokurista společnosti	
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Příloha:	-       změnový list č. 3 – vícepráce
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