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Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50 

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469 

bank. spojení: .....​............ ​... ​.........​........................... 

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 

Zástupce pro věci technické: .........​........​........​........​.............​.......​...... ​.....

(dále jen „SVS" nebo také „Objednatel")

číslo smlouvy: CES 96/2017

a

FRK s.r.o.

se sídlem Kadaň, Chomutovská 1254, PSČ 432 01 

IČ: 61324817, DIČ: CZ61324817

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 6897

bank. spojení: .....​...........​... ​........​............................. 

zastoupená: Ahmadem Raadem, jednatelem

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn:.​...... ​........ ​.........

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je:.​............​........

(dále jen „Zhotovitel")

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Prováděcí smlouva")

i

„M0020142 Litvínov, Tylova -  rekonstrukce vodovodu a kanalizace", dle Rámcové smlouvy



1. TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA

1.1 Dokončení díla do 31.8.2017 

Odůvodnění:

S ohledem na koordinaci prací s městem Litvínov

6. Účinnost smlouvy a registr smluv

6.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv11) 
se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději 
do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. 
Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností 
dle následujícího odstavce.

6.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 
zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů 
upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto 
údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.

6.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
6.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného včl. 16.1 

platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
6.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění 

v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem 
podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz
toho připojují svoje podpisy.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2)
vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Objednatel Zhotovitel

V _______ dne V Kadani dne jo. /  Ze/y
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