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Věc: Přehled projektových prací mimo AD - VCP

Na základě probíhající stavby „OSS Zlín, Malenovice" během níž vznikly požadavky na
změny a úpravy PD, zasílám přehled požadovaných činností, které nejsou součástí běžného AD,

1. Přehled VCP

Stavební část
- úprava prostor prádelny v 1 .np - SO 03
- úprava prostor a zařízení kuchyně v 1 .np - SO 03
- návrh malého nákladního výtahu - SO 03
- úprava dispozice a protažení výtahu do 3.np - SO 02
- zapracování dalších požadavků budoucího provozovatele jako recepce, pietní místnost,

prostor pro odpady

Statická část
- projekční práce statika spojené s vyvolanými stavebními úpravami, statické zajištění a
doplnění mansardového zastřešení, doplnění otvorů ve stropech apod.

ZTI, Gastro
- úprava rozvodů ZTI v přípravě jídel na základě změn v technologii gastrozařízení - SO 03
- úprava rozvodů ZTI s ohledem na změny řešení prádelny - SO 03

VZT
- projekt chlazení kanceláří ve 3.np - SO 02
- úprava rozvodů VZT v přípravě jídel na základě změn v technologii gastrozařízení - SO 03
- úprava řešení požárních klapek v rozvodech VZT apod.

Elektro
- úprava silnoproudých rozvodů elektro dle dispozičních úprav a dalších požadavků
provozovatele _
- úpravy rozvaděčů, posouzení PBŘ uzávěrů
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- návrh hromosvodů na celé stavbě (nemožnost revize stávajících)
- revize SLP řešení dle požadavků provozovatele

Venkovní kanalizace
- změna trasy přípojky kanalizace z důvodů nesouhlasu s napojením na původně povoleném

pozemku
- nová trasa vedena podél východní fasády trafostanice
- úprava části trasy dle vzrostlých stromů

2. Nabídková cena

Rozsah prací
Cena bez 

DPH
DPH 21 % Cena s DPH

Stavební část
Statika - cena dle subdodavatele
ZTI, gastrotechnologie
VZT a chlazení - cena dle subdodavatele 
Elektro
Venkovní sítě

57 500,
12 500,
27 500,
48 000,
17 500,
12 750,-

Celkem 175 750,- 36 907,50 212 657,50

3. Fakturační a platební podmínky

Zhotovitel nepožaduje zálohu na zhotovení díla.
Faktura na úhradu díla nebo jeho dílčí části bude vystavena do 7-mi dnů ode dne předání díla. 
Splatnost faktury bude 21 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

4. Záruční doba

Záruční doba na zhotovenou dokumentaci je 5 let.

Těšíme se na spolupráci s Vámi a jsme s pozdravem

Ing. arch. Pavel Hanulík 
jednatel FORMICA s.r.o.


