[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 3 ke
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Číslo smlouvy objednatele: 1289/2023
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Číslo smlouvy zhotovitele:
Název díla:
“VD Otvice - napouštěcí potrubí”
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Smluvní strany:
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]statutární orgán:
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]oprávněn k podpisu smlouvy
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]a k jednání o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]oprávněn jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]technický dozor objednatele:
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]IČO:	70889988
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]DIČ:	CZ70889988
[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]a
[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]zhotovitel:	ZEPRIS s.r.o.
[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62]sídlo:	Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4
[bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]oprávněn(i) jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74]stavbyvedoucí:
[bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77]manažer stavby:
[bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80]IČO:	25117947
[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]DIČ:
[bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89]číslo účtu:
[bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92]zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 51188 tel.:	e-mail:
[bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94]informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s GDPR ve společnost ZEPRIS s.r.o.: www.zepris.cz/gdpr
[bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97](dále jen „zhotovitel“)
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark99]Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o změnu
a) [bookmark: bookmark101]oprávněných zástupců objednatele
b) [bookmark: bookmark102]předmětu díla
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 20.02.2025,
c) [bookmark: bookmark103]termínu dokončení díla
Prodloužení termínu pro zpracování cenového dodatku č.3. Oceněný soupis prací byl odsouhlasen oběma strany ke dni 20.02.2025, prodloužení nutné pro zpracování zbylých dokladů potřebných k uzavření dodatku č.3.
d) [bookmark: bookmark104]ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Dále provedení odpočtu neprovedených prací a upřesnění výměr u položek v soupisu prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1. Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 20.02.2025, odsouhlaseného oběma smluvními stranami. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.
Mění se
a) oprávnění zástupci objednatele původní znění:
oprávněn jednat o věcech technických: technický dozor objednatele:
nové znění:
[bookmark: bookmark105][bookmark: bookmark106][bookmark: bookmark107]oprávněn jednat o věcech technických:
technický dozor objednatele:
b) [bookmark: bookmark108]Čl. I. Účel a předmět smlouvy se mění v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 20.02.2025, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,
c) [bookmark: bookmark109]Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1., písm. d) předání a převzetí dokončeného díla:
původní znění:	Nejpozději do 05.02.2025.
nové znění:	Nejpozději do 10.03.2025.
d) [bookmark: bookmark110]Čl. III. Cenové a platební podmínky, bod 1.:
Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena součtem cen za jednotlivé objekty, tzn.:

SO 01 Opravovaný úsek č.1
SO 02 Opravovaný úsek č.2
SO 03 Opravovaný úsek č.3 VON Vedlejší a ostatní náklady původní znění:
Celková smluvní cena bez DPH za celý předmět díla: 19 863 188,90 Kč bez DPH
(slovy: devatenáct milionů osm set šedesát tři tisíc jedno sto osmdesát osm korun českých devadesát haléřů).
nové znění:
Celková smluvní cena bez DPH za celý předmět díla: 20 390 486,90 Kč bez DPH
(slovy: dvacet milionů tři sta devadesát tisíc čtyři sta osmdesát šest korun českých devadesát haléřů).
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
[bookmark: bookmark111][bookmark: bookmark112][bookmark: bookmark113]Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
[bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark115][bookmark: bookmark116]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č.1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 20.02.2025.
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V Chomutově oprávněný zástupce objednatele
V Praze oprávněný zástupce zhotovitele












jednatel
ZEPRIS s.r.o.

[bookmark: bookmark117][bookmark: bookmark118][bookmark: bookmark119]investiční ředitel
[bookmark: bookmark120][bookmark: bookmark121]Povodí Ohře, státní podnik
