
DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo, uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanského zákoníku, dne 06.01.2025, číslo smlouvy 01687/INV (dále jen „Smlouva“) 

mezi: 

MERO ČR, a.s. 
se sídlem Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 
IČO: 601 93 468 
zastoupená Ing. Jaroslavem Pantůčkem, předsedou představenstva a Ing. Zdeňkem Dundrem, místopředsedou 
představenstva 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

MONTAKO – stavební s.r.o. 
se sídlem Vodárenská 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
IČO: 24180416 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 186157 
bankovní spojení: x
číslo účtu: x
zastoupena Ing. Jiřím Lainem, jednatelem  
kontakt pro smluvní účely: e-mail: x, tel.: x
(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ a každý jednotlivě dále jen „Smluvní strana“) 

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy: 

1.1 Smluvní strany se tímto dohodly na změně rozsahu díla, tj. na vícepracích a méněpracích uvedených v příloze 
č. 1 tohoto dodatku. 

1.2 V důsledku změny rozsahu díla se cena za dílo uvedená v odst. 4.1 Smlouvy navyšuje o částku 241.728,- Kč 
(slovy: dvě stě čtyřicet jedna tisíc sedm set dvacet osm korun českých) bez DPH a nově činí 1.387.476,- Kč 
bez DPH. 

II. Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají bez změn v platnosti. 

2.2 Tento dodatek se stává platným dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinným uveřejněním 
v registru smluv. 

2.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha: 
Příloha č. 1 – Změnový list  
Příloha č. 2 – Výkaz výměr (méně a vícepráce) 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

V Kralupech nad Vltavou dne _______________ V Kralupech nad Vltavou dne 
_______________  

__________________________________________ 
Ing. Jaroslav Pantůček, předseda představenstva 

_________________________________________ 
Ing. Zdeněk Dundr, místopředseda představenstva 

_________________________________ 
Ing. Jiří Lain, jednatel 
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