Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů


Číslo smlouvy objednatele: SML/1272/2024
Číslo smlouvy zhotovitele: 

Smluvní strany
statutární město Karviná
	se sídlem:			Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
	zastoupeno			Ing. Janem Wolfem, primátorem města
	k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 1.7.2024:  
						Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
	jednání ve věcech:
a) smluvních: 			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
b) technických:			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	IČ:				00297534
	DIČ:				CZ00297534
	bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.
	číslo účtu:			27-1721542349/0800				
	
	(dále jen objednatel) 
 
		a

1.2 	KUMAN spol. s r.o.				
		zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6596
	  zastoupena: 		Tomášem Straubem, jednatelem
	se sídlem: 		Slovenská 2933/55, Hranice, 733 01 Karviná               	
	IČ: 		60779098						
	DIČ: 		CZ 60779098			
	bankovní spojení: 		Česká spořitelna, a.s.					
č. účtu: 				4233952/0800
		
(dále jen zhotovitel)



	Smluvní strany uzavřely dne 19.7.2024 Smlouvu o dílo č. SML/1272/2024 a dne 4.12.2024 dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla -  stavby „Stavební úpravy podkroví a oprava části střechy budovy č.p. 618 na ul. Karola Śliwky v Karviné – Fryštátě“  (dále též „dílo“) dle položkového rozpočtu (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

	Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 2“):



Změna smlouvy
Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši + 655 757,63 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 2.
	
Cena díla se zvyšuje o 655 757,63 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.

2.2 	Tímto Dodatkem č. 2 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 tento text:
	
„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:
	
	Cena bez DPH
	6.770.079,43 Kč bez DPH    


	„
	a nahrazuje se tímto textem takto:
„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

	
	Cena bez DPH
	7.425.837,06 Kč bez DPH   


	„





Společná a závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nezměněna.
Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 2 je uzavřen okamžikem podpisu všech smluvních stran, přičemž rozhodné je datum posledního podpisu.
Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 2 zajistí statutární město Karviná.
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 2, a to na dobu neurčitou.
Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
Tento Dodatek č. 2  je  vyhotoven v elektronické podobě. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
O uzavření Dodatku č. 2 rozhodla Rada města Karviné dne 5. 3. 2025 usnesením č. 2043.



Přílohy:
Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne	11. 3. 2025				V Karviné dne	6. 3. 2025
za objednatele			za zhotovitele





……………………………..			………………………………………… 
za statutární město Karviná		za KUMAN spol. s r.o.
Ing. Helena Bogoczová, MPA		   Tomáš Straub
 vedoucí Odboru majetkového                                       jednatel společnosti 
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