
Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 11. 2024 

(dále jen „dodatek“) 

L 
Smluvni strany 

1. Harmonie, pFispévkova organizace 
se sidlem: Chářovská 785/85, Pod Cvilinem, 794 01 Krnov 

zastoupena: Mgr. Martinou Novakovou, DiS. 

1€0: 00846384 
DIC: CZ00846384 
bankovni spojeni: 
číslo účtu: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 
Mgr. Martina Nováková, DiS. tel.: 777 005 771 

(dále jen „objednatel“) 

2. TECHARTSTAV a.s. 
se sídlem: Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava - Poruba 

zastoupena: Jaroslavem Jedinákem, předsedou představenstva 
IČO: 02162083 
DIC: Cz02162083 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B11340 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

(dále jen „zhotovitel“) 

II. 

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 11. 2024 smlouvu o dilo (dále jen „smlouva“) jejímž 
předmětem je provedení stavebních prací souvisejících se stavbou „Oprava objektů 
zasažených povodni — DOZP Pontos.“ 

2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací a méněprací, které nebylo 
možno v době uzavírání smlouvy předvídat a které jsou nezbytné nutné ke smysluplnému 
a kvalitnímu dokončení díla. 

3. Nutnost víceprací a ménépraci vyvstala po zjištění skutečného stavu týkajícího se 
konstrukčních vrstev podlah. 

4. Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován ve změnovém listu a rozpočtech VCP a 

MNP, které jsou přílohou tohoto dodatku. 

5. Pfedmétné viceprace a ménéprace méni rozsah a cenu dila a maji viiv na dobu plnění ze 
smiouvy. 

Dodatek ¢.2 ke Smiouvé o dilo na stavbu ,Stavebni (pravy části Skoly pro potreby Vzdělávacího a vycvikového 
stfediska a umisténi sidla Spravy silnic MSK v Ostravé-Zabfehu™



. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1:  Zménovy list 
Příloha & 2: : Položkový rozpočet 
Příloha č. 3: : Přehled změn závazků 

Vo dne Vo dne 

Digitálně podepsal 

; Digitálně podepsal Mgr. Ja ros IaV Jaroslav Jedinak 
Mgr. Martina  wartina Nováková, Dis. inak Cetumznas0z13 

4 jS Patum: 2025.02.13 'p0' Nováková, DiS. Datum: 202502 Jedinák sss +0100 

za objednatele za zhotovitele 

Mgr. Martina Nováková, DiS. Jaroslav Jedinák, předseda představenstva 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu „Stavební úpravy části školy pro potřeby Vzdělávacího a výcvikového 
střediska a umístění sídla Správy silnic MSK v Ostravě-Zábřehu“ 
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