
II BŘEZEN 2025
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ Den a doba 10.týden 11. týden 12. týden 13. týden 14. týden

podle VR úsek kolej NTV ZZ konání výluky 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

trať č. 504, 531, 533, 535
72 A 32 111 Řehlovice - Ústí n.L. západ 1 ANO PZZ 7.30 - 14.00 X X

73 064 A Řehlovice + Řehlovice - Ústí n.L. západ 5.SK + zhl. od S5, S3, S1 po Se1 + 1 TK + lichá PZZ 7.30 - 14.00 X X
73 036 B Ohníč + Ohníč - Úpořiny + Úpořiny záhlaví + 1 + záhl. ANO TK 7.30 - 17.30 X X X X X X X X X X
73 036 D Ohníč sudá + záhl. a zhlaví po Se2 ANO 7.30 - 17.30 X X X X X X X X X
73 036 E Úpořiny  - lichá PZZ 7.30 - 17.30 X
73 036 F Ohníč lichá + záhl. a zhlaví po Se1 ANO 7.30 - 17.30 X X X X X X X X X
73 036 A  Úpořiny + Úpořiny - Ohníč + Ohníč záhl. + 2 + záhl. ANO TK NE 7.30 - 17.30 X X X X X X X X X X X X
73 066 B Světec 3 (S3 - L3) lichá NE 7.00 - 13.30 X X
73 066 C Bílina 1 (S1 - L1) ANO NE 6.45 - 13.30 X
73 066 A Bílina 91 ( LU - v.č. D1)  - NE 6.45 - 13.30 X X

72 A 33 251 Bílina - odb. Č. Zlatníky 0 ANO PZZ 7.30 - 15.00 X X X
72 A 33 311 + nepředp. odb. Č. Zlatníky - Bílina + odb. Č. Zlatníky 1 + záhl. + 1ak po nám. v.č. 10 ANO PZZ 7.00 - 16.00 X X X X X

72 A 33 311 odb. Č. Zlatníky - Bílina 1 ANO PZZ 10.00 - 19.00 X
72 A 33 410 Most - odb. Č. Zlatníky 1 NE NE 7.00 - 16.00 X

73 067 D ( Most - odb. Č. Zlatníky) + Most (1) + záhl. a zhlaví (Se3 po nám.v.č. 8B) měnírna !!! ANO 7.30 - 14.20 X
73 067 A Most n. n. 87 - nám.v. č. 347 - po Sc87 NE ? 7.00 3N 14.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
73 067 B Most n. n. 88 - nám.v. č. 349 - po Sc88 NE 7.00 3N 14.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
73 067 C Most n. n. 92 - nám.v. č. 361 - po Sc92 NE 7.00 3N 14.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
73 020 G odb. D. Rybník - Kyjice              ZP 1 ANO 23.30 - 4.25 )   
73 020 E Kyjice + Kyjice - odb. D. Rybník 4.SK + 2 ANO 17.30 15N 7.30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
73 061 A Kyjice - odb. Vrskmaň 2 ANO NE 7.30 N 24.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
73 061 B Kyjice 2 2,4 NE 7.30 12N 17.30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
73 061 C odb. D. Rybník - odb. Vrskmaň - Kyjice             ZP 1 ANO NE 23.30 - 4.25     ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )     ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )
73 061 D odb. Vrskmaň - odb. D. Rybník 2 ANO NE 7.00  4N 17.30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

trať č. 529
73 103 A Klobuky v Č. - Peruc + Peruc TK + celá - ANO 7.30 - 13.30 X
73 103 B Vrbno n. L. - Chlumčany u L. - Louny + Louny TK + TK + zhl. po nám.v.č. 1 - ANO 7.30 - 13.30 X

trať č. 535 B B B B B
nepředpokl. - na údržbu Telnice -  - Oldřichov u D. TK + TK  - 7.30 - 14.00 X X X X X

73 072 A Most n.n. + Most n.n. - Louka u L. - Osek město + Osek město 501 + TK + TK + celá - PZZ 7.30 12N 14.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
73 072 B Louka u L. záhl. - PZZ 7.30 - 14.00 X
73 072 C Osek město - Moldava v K. h. TK - 7.30 16N 14.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII



P O Z N Á M K Y

mechanizace

odstranění porostu

odstranění porostu SEE - jeřábek

SEE - betonáž TP, odstranění porostu (19., 20. 3.)

výkop a betonáž TP

odstranění porostu

výkop a betonáž TP

SEE - betonáž TP

výměna pražců a upevňovadel SVP bagr

výměna KL, ruční podbití SVP bagr

odstranění porostů

výměna ŠL, výměna LIS, svařování SVP bagr (26., 27.3.), termit 6x S49

výměna ŠL MHS - VIAMONT

výměna ŠL, (posun času -průjezd MV) MHS - VIAMONT

defektoskopie, svařování termit 6x S49

výměna LIS, svařování termit, SSZT - lana 4x R65

oprava rozchodu, demontáž roštu, navaření podkladnic, zřízení BK termit 4x S49

oprava rozchodu, demontáž roštu, navaření podkladnic, zřízení BK termit 4x S49

oprava rozchodu, demontáž roštu, navaření podkladnic, zřízení BK termit 4x S49

zřízení TV, podbíjení, svařování spojek 1-2, 3-4 Vrskmaň SS Plzeň

 vložení v.č. 1,4 a spojky 1-2, 3-4, aktivace odb. Vrskmaň SS Plzeň

 rekonstrukce mostu km 57,255; 58,293, sanace spod. stavby SS Plzeň, do 18. 11. 2025

budování základůstožárů TV, stavba stožárů SS Plzeň

demontáž bran, stavba stožárů TV, odvoz a návoz štěrků, vrtání pažení SS Plzeň
demontáž TV, stožárů SS Plzeň

výměna pražců ve v.č. 3, defektoskopie, svařování termit, SVD - COT (18.,19.3.), SSZT - přestavník 4x S49

výměna pražců ve v.č. 1, defektoskopie, svařování termit, SVD - COT (18.,19.3.), SSZT - přestavník 4x S49

SVP BAGR TO LOUNY
odstranění porostu, odvoz výzisku SVP sek., SVP bagr, SVD - pily, MPŽ OTV (2)

vým. pražců a KL, oprava GPK, porost, SSZT -rušení LIS při náhradě kol. obvodů snímači PCN 1.-3.-SVP sek.+ SVP bagr + SVD - pily,  ASP, štěrk (11.4.), MHS, VIAMONT, do 11. 4.

porost, odvoz výzisku SVP sek., SVP bagr, SVD - pily
výměna pražců a KL, oprava GPK, svařování do 15. 4. , termit, ASP, štěrk (11.4.), MHS, VIAMONT ??
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