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„Oprava havárie střechy nad výstavní halou Technického muzea v Brně“                                                 

Evidenční číslo Objednatele




Evidenční číslo Zhotovitele

   ……………………………….





         2410
dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

OBJEDNATEL:
Technické muzeum v Brně

Sídlo:



Purkyňova 2950/105, 612 00 Brno
jehož jménem jedná: 

Ing. Ivo Štěpánkem, ředitelem

IČO: 



00101435
DIČ: 



CZ00101453

Bankovní spojení: 


ČNB
Číslo účtu: 



197830621/0710
Technické muzeum v Brně je státní příspěvkovou organizací, zřízenou Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listinou č.j. 17474/2000 ve znění Rozhodnutí ministryně kultury č.40/2012 a je oprávněno nakládat s majetkem státu dle Zákona č. 219/2000 Sb. Technické muzeum v Brně je plátce DPH, muzejní činnost je kulturní činností od DPH osvobozenou dle § 61 ZDPH.
(dále jen „Objednatel")
a

ZHOTOVITEL:

Moravská stavební unie – MSU s.r.o.
Sídlo:




Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno – Dolní Heršpice
Zastoupený: 



Ing. Tibor Vališ, jednatel




Ing. Marian Pala, MBA, jednatel





Ing. Gabriela Maršálková, na základě plné moci
IČ: 



48529303
DIČ: 



CZ48529303
Bankovní spojení: 


ČSOB a.s.


číslo účtu: 



372571103/0300
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C10632
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo tohoto znění:

PREAMBULE

Tento dodatek ke smlouvě zahrnuje změny díla podle změnového listu č. 1. Změnový list č. obsahuje tyto dílčí změny: 

1) Záměnu původně plánovaného využití autojeřábu za věžový jeřáb

2) Doplnění ocelové výměny nad schodištěm

3) Vyztužení atiky navrtáním trnů ke zvýšení pevnosti atiky 

Objednatel posoudil změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) takto:

§ 222 odst. 3 písm. a) zákona: 

Změny podle změnového listu č. 1 nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť se nejedná o změnu smluvních podmínek, která mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly těmto změnám. Podrobné odůvodnění změn je uvedeno přímo ve změnovém listu č. 1. Zadavatel nemohl předem předvídat potřebu změn, proto i kterýkoliv dodavatel v původním zadávacím řízení by musel změny realizovat.

§ 222 odst. 3 písm. b) zákona: 

Realizace změny nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, neboť ocenění změn bylo provedeno podle této smlouvy.

§ 222 odst. 3 písm. c) zákona: 

Změny nevedou k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

§ 222 odst. 5 zákona: 

Potřeba změny podle změnového listu č. 1 v části 1) vznikla po zpracování výrobní dokumentace ocelové konstrukce (OK), kdy při provádění přípravných prací pro montáž OK bylo zjištěno, že pomocí původně uvažovaného autojeřábu nelze v daném montážním prostoru provádět zdvihání břemen, neboť by mohlo dojít došlo ke kolizi s trolejemi MHD, a proto musí být použitý věžový jeřáb. Použití věžového jeřábu nebylo zahrnuto v původním závazku ze smlouvy, ale pro realizaci díla je nezbytné a současně změna dodavatele k provedení zdvihacích prací není možná.

Cenové údaje k § 222 odst. 5 zákona:

Rekapitulace:

· Původní hodnota závazku ze smlouvy:



11.877.781,00 Kč bez DPH
· Hodnota odpočtů: 

- 390.000,00 Kč bez DPH

· Hodnota přípočtů:
 
  879.853,11 Kč bez DPH

· Cenový nárůst:






     489.853,11 Kč bez DPH

§ 222 odst. 6 zákona: 

Potřeba změny podle změnového listu č. 1 v částech 2) a 3) vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, neboť potřeba provedení změny byla zjištěna až při vlastní realizaci prací a změna proto nebyla obsažena v původní zadávací dokumentaci. Provedení změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Cenové údaje k § 222 odst. 6 zákona:

Rekapitulace:

· Původní hodnota závazku ze smlouvy:



11.877.781,00 Kč bez DPH
· Cenový nárůst: 


  



 103.349,58 Kč bez DPH

§ 222 odst. 9 zákona: 

· 30 % hodnoty závazku:




           3.563.334,30 Kč bez DPH
· Cenový nárůst související se změnami podle § 222 odst. 5 a 6:
 593.202,69 Kč bez DPH

Cenový nárůst nepřekračuje 30 % hodnoty závazku.
Článek I. Předmět smlouvy

1.1.
DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

Původní text odst. 1.1.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.1.
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo označené názvem „Oprava havárie střechy nad výstavní halou Technického muzea v Brně“ podle: 
· Projektové dokumentace s názvem „Oprava havárie střechy nad výstavní halou Technického muzea v Brně“, zpracovaná projektantem OK. Atelier s.r.o., Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 v 02/2023, zak. č. 2023/057, v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb. Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předaného PROJEKTU. Projekt obsahuje soupis prací a výkaz výměr zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ROZPOČET);

· pravomocného stavebního povolení stavby (dále pro účely této smlouvy rovněž jen POVOLENÍ) 
· změnového listu č. 1 vč. ROZPOČTU ZMĚN
Dílo je specifikováno PROJEKTEM, podmínkami POVOLENÍ, ROZPOČTEM, změnovým listem č. 1 a zahrnuje:
1.1.1.1. Provedení díla podle PROJEKTU, změnového listu č. 1 podle podmínek povolení.

1.1.1.2. Zpracování dále uvedené projektové dokumentace:

· Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. (příloha č. 14 vyhl. 405/2017 Sb.)  a její předání Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu pdf.
1.1.1.3. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy.

Původní text odst. 1.1.3. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.3.
Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odst. 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle: 
· PROJEKTU;
· ROZPOČTU; 
· podmínek povolení;
· změnového listu č. 1;
· NABÍDKY 

· zadávací dokumentace 

Předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, povolení, změnový list č. 1, NABÍDKA, zadávací dokumentace a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací, dodávek a činností nezbytných pro kvalitní zhotovení díla. 
Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo.

Původní text odst. 1.1.4. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.4.
ROZPOČET je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I. Změnový list č. 1 vč. ROZPOČTU ZMĚN je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. IV. Ostatní dokumenty podle odst. 1.1.3., jimiž je vymezen předmět díla, se ke smlouvě fyzicky nepřikládají.

Původní text odst. 1.1.7. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.7.
Vůle smluvních stran je vyjádřena v této smlouvě a v dále uvedených dokumentech a podkladech, které předal Objednatel Zhotoviteli, nebo které vznikly / vzniknou při realizaci díla:
· vlastní text této smlouvy o dílo;
· povolení;

· PROJEKT;

· ROZPOČET;
· Změnový list č. 1;
· zadávací dokumentace;

· NABÍDKA;
· protokol o předání a převzetí staveniště;
· protokol o předání a převzetí díla.
Případné vady Objednatelem předané dokumentace zjištěné Zhotovitelem při provádění díla budou řešeny jako změny díla v souladu s odst. 1.2. této smlouvy.

Článek IV. Cena
Původní text odst. 4.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

4.1.
Cena díla sjednaná v této smlouvě odpovídá nabídkové ceně, která byla předložena Zhotovitelem v NABÍDCE, a která odpovídá nabídkové ceně, která byla hodnocena v rámci kritéria ekonomické výhodnosti v zadávacím řízení, v němž se stal Zhotovitel vybraným dodavatelem a změnovému listu č. 1 vč. ROZPOČTU ZMĚN. Pokud v průběhu realizace díla smluvní strany zjistí, že při sestavení ROZPOČTU nebo ROZPOČTU ZMĚN, kterým je výše ceny díla doložena, se Zhotovitel dopustil chyb ve výpočtech (u násobků či součtů či nezapočtením položek do součtů), a tyto chyby, pokud by k nim nedošlo by měly za následek zvýšení ceny díla, není možné takové chyby dodatečně opravit a výši ceny upravit (zvýšit). V takovém případě budou smluvní strany postupovat tak, že v průběhu provádění díla bude Zhotovitel fakturovat položky ROZPOČTU tak, jak jsou uvedeny v příloze č. I. a položky ROZPOČTU ZMĚN tak, jak jsou uvedeny v příloze č. IV. této smlouvy a chyby v ROZPOČTU nebo ROZPOČTU ZMĚN napraví uvedením slevy ve faktuře. Souhrn fakturovaných částek za celé dílo musí odpovídat sjednané ceně díla podle této smlouvy. 
Cena díla, jejíž předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.1. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:

Cena díla bez daně z přidané hodnoty podle původní smlouvy ve výši 

11.877.781,00 Kč

se zvyšuje podle změnového listu č. 1 o částku

593.202,69 Kč

a nová cena díla bez daně z přidané hodnoty se ve výši

12.470.983,69 Kč

(slovy: Dvanáctmilionůčtyřistasedmdesáttisícdevětsetosmdesáttři koruny české šedesátdevět haléřů) 

Na zakázku se vztahuje přenesená daňová povinnost.
Článek XXI. Závěrečná ustanovení

Původní text odst. 21.6. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

21.6.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha číslo I.  
ROZPOČET;

příloha číslo II. 
HARMONOGRAM PLNĚNÍ;
příloha číslo III.
DOHODA o jednotném postupu při odsouhlasování změn A Změnový list

příloha číslo IV.
Změnový list č. 1 vč rozpočtu změn

Původní text čl. XXI. se doplňuje o nové odstavce 21.10. až 21.13., jejichž text zní:
21.10.
Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
21.11.
Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel. Dodatek smlouvy lze uzavřít v elektronické podobě.

21.12.
Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

21.13.
Dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem každé ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v registru smluv zajišťuje Objednatel.
V Brně, dne ………......………..……                        V Brně, dne ………………………..
_________________________
            _____________________________________

                 za Objednatele
 za Zhotovitele

  Ing. Ivo Štěpánek, ředitel                                           Ing. Gabriela Maršálková 

na základě plné moci
Příloha číslo IV.  smlouvy o dílo 

Změnový list č. 1 vč. rozpočtu změn 
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