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DODATEK č. 6 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 07/2023 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující                                                                                                              

smluvní strany 

 

OBJEDNATEL Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2 

se sídlem: Plzeň, 30100, Jižní Předměstí, Petákova 2055/2 

IČO: 49778099 

DIČ:  

zastoupený: Mgr. Radimem Skočným 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dále jen „objednatel“ 

 

 

ZHOTOVITEL    Kypta – Stavoservis s.r.o. 

se sídlem:    Ke střílně 331, 330 08 Zruč – Senec 

IČO:     25213750 

DIČ:     CZ25213750 

zapsaný ve veřejném rejstříku:  Spisová značka: C9017 uvedená u Krajského soudu v Plzni 

zastoupený:    Vratislavem Kyptou 

bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Autorizovaná osoba pověřená                  Ing. Lubomír Hess – obor pozemní stavby                                                                                                              

vedením stavby: 

Dále jen „zhotovitel“ 

 

uzavřely tento DODATEK č. 6 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 07/2023   
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1. PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení článku 6., odstavec 6.14. a 6.15. Smlouvy o dílo č.07/2023 
dohodly na rozšíření a změně předmětu díla o práce a dodávky, které jsou uvedeny v OZNÁMĚNÍ 
ZMĚNY č.5. OZNÁMENÍ ZMĚNY č.5 je přílohou tohoto dodatku č.6 k SOD č. 07/2023. Změna díla se 
týká těchto případů: 

  

D.1.1. Oprava stávajícího stavu WC v suterénu a bytu v 1. NP - dodatečně požadované práce 
             
 1.1 WC chlapci 1.S, m.č. 0.23, 0.24      
             
 2.1 WC dívky 1.S, m.č.0.08, 0.11, 0.12     
             
 3.1 Byt 1.NP          
             
D.1.2. DMTZ a likvidace šatnových skříněk 1.PP a 1.NP - dodatečně požadované práce 
             
D.1.3. Přesun nových šatnových skříněk do 1.NP, oprava omítek a malba - dodatečně 

požadované práce 
             
D.1.4. Kamenný sokl ve dvoře - dodatečně požadované práce  
             
VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady     
             

 

 

Změny SOD č. 07/2023 uvedené v dodatku č.6 k SOD  jsou provedeny v souladu s ustanovením          
§ 222 odst. 6 ZZVZ. 

 

2. ZMĚNA CENY ZA PROVEDENÍ DÍLA 

Cena za provedení změn díla specifikovaných v OZNÁMENÍ ZMĚNY č.5  činí celkem bez DPH: 

 

730 490,33 Kč 

 

Celková cena díla se mění takto: 

                 bez DPH                         vč. DPH 

Cena dle SOD vč. dodatku č.1, 2 , 3, 4 a  5            26 612 954,69 Kč   32 201 675,17 Kč 

Cena dodatek  č. 6         730 490,33 Kč        883 893,30 Kč    

              _____________________________________ 
 
Cena celkem dle SOD  a dodatku č.1- 5              27 343 445,02 Kč 33 085 568,47 Kč 

 

Navýšení celkové ceny díla není ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. 
podstatnou změnou závazku ze smlouvy. Její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel 
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jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
Hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty zakázky.  

 

Podkladem pro stanovení ceny je odsouhlasené OZNÁMENÍ ZMĚNY č. 5,  které je přílohou tohoto 
dodatku č.6 k SOD. 

 

3. TERMÍN PLNĚNÍ 

Termín dokončení kompletního díla se tímto dodatkem č. 6 k SOD  nemění.  

 

4. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ 

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 07/2023 ze dne 31.7.2023 zůstávají beze změny. 

Přílohy ke Smlouvě: 

• Příloha č. 1 – OZNÁMENÍ ZMĚNY č. 5  vč. položkového rozpočtu změny 
 
 
 

 
 

 

 

v Plzni 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………… 
              Mgr. Radim Skočný 
                           ředitel 

 

Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2  

 

                  za objednatele 

 

 

v Plzni  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………….. 
                Vratislav Kypta  
           jednatel společnosti  

 

       Kypta – Stavoservis s.r.o.  

 

             za zhotovitele 

 



 
 

Stránka 4 z 4 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 

DODATKU č. 6 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 07/2023 

 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ ZMĚNY č. 5 včetně položkového rozpočtu změny 
 


