Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

č.zhotovitele 5 021 610




objednatele SML2015-004-Ko

uzavřené mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/20121 Sb. občanský zákoník v platném znění

 I. Smluvní strany

1.1.OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený          
: MUDr. Michal Chromec – předseda představenstva 

IČ


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet 
: xxxxxxxxxxxxxxxxx


Telefon

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail                           : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č.675  

(dále jen objednatel)

1.2.ZHOTOVITEL:

ČKV Praha s.r.o.

Zlešická 1804, 148 00 Praha 4

Statutární zástupce
: Jan Korseska – jednatel společnosti

IČ


: 00202037

DIČ


: CZ00202037

Bankovní účet

: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon

: xxxxxxxxxxxxxxxx
Fax


: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce č. 439


(dále jen zhotovitel)

II. tímto dodatkem Smlouvy o dílo  na

„Stavební úpravy vodovodní sítě v obci Všechovice a v části obce Soběchleby, OBEC VŠECHOVICE“

se dohodli účastníci smlouvy na těchto změnách smlouvy a skutečnostech:

1. Objednatel vzal částečně v potaz argumenty zhotovitele, kdy mu bylo z důvodů na straně objednatele  neumožněno plynule provádět  dílo a to mělo vliv na postup prací v uznané délce 34 dnů. Z tohoto důvodu se mění termín dokončení stavby v čl. 4.2. smlouvy z původního 16. listopadu 2015 na 21.12.2015. 

2. Objednatel v souladu s čl. 13.1. smlouvy nařizuje zhotoviteli od 15.12.2015 přerušení prací na zhotovovaném díle z důvodu zajištění bezpečného provozu vodovodu v zimním období, nejméně do 29.2.2016. Možnost zahájení prací oznámí objednatel písemně. Po dobu přerušení prací neběží lhůta pro uplatnění smluvní pokuty dle čl. 18.1. smlouvy. 

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy. 

2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 

3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran. 

4. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravené zůstávají beze změny v platnosti. 

V Praze  12.12.2015




V Přerově 13.12.2015

Za zhotovitele:





Za objednatele:

………………………….



…………………………….

Jan Korseska




 
MUDr. Michal Chromec

jednatel společnosti




předseda představenstva

