
Dodatek č. 2
k smlouvě o dílo

č. zhotovitele 5 021 610    


       č. objednatele SML2015-004-Ko
uzavřené mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený          
: MUDr. Michal Chromec – předseda představenstva 

IČ


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: xxxxxxxxxxxx


Telefon

: xxxxxxxxxxxxx
E-mail                         : xxxxxxxxxxxxxxx
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č.675  

(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:

ČKV Praha s.r.o.
Zlešická 1804,148 00 Praha 4
Statutární zástupce
: Jan Korseska – jednatel společnosti
IČ


: 00202037
DIČ


: CZ00202037
Bankovní účet

: xxxxxxxxxxxxxx
Telefon

: xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail 

: xxxxxxxxxxxxxxx
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce č. 439
(dále jen zhotovitel)

II. Tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo na 

„Stavební úpravy vodovodní sítě v obci Všechovice a v části obce Soběchleby, OBEC VŠECHOVICE“
se mění ustanovení čl. IV

Nové znění je:
„IV. Lhůta a místo plnění
4.1.  Objednatel předá staveniště zhotoviteli po podepsání smlouvy. O předání staveniště bude sepsán zápis o předání staveniště. Rozsah staveniště je patrný ze zadávací dokumentace.

4.2. 
Termín zahájení stavby:                     20. dubna 2015
Termín ukončení a předání stavby:    16. listopadu 2015
Celková lhůta realizace od zahájení stavby :  211 kalendářních dnů

Termín zahájení stavby definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce předáním a převzetím staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem.

Doba provádění jednoho úseku včetně zkoušek, přepojení přípojek a dokončovacích prací podle této smlouvy nesmí přesáhnout 60 kalendářních dnů. 
Úsek je dán projektovou dokumentací rozmístěním pracovních jam pro hydraulické soupravy. Úseky si může uchazeč zvolit rozdílným způsobem s tím, že musí respektovat lhůtu provádění jednoho úseku s ohledem na zabezpečení jeho kompletního dokončení navazujícího na podmínky fakturace.“
 III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřena podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravené zůstávají beze změny v platnosti

V Praze dne 13.4.2015                                                                  V Přerově dne 20.4.2015
Za zhotovitele:    





       Za objednatele:

………………….……………                                                     ………………………….

Jan Korseska                                                                                   MUDr. Michal Chromec

jednatel společnosti                         



          předseda představenstva
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