SMLOUVA O DILO ¢. HIO SM 002 2025
(déle téz ,,SoD*)
Rozsah a obsah vzdajemnych prav a povinnosti smluvnich stran z této SoD vyplyvajicich se bude ridit

prislusnymi ustanovenimi SoD zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich predpisii (ddle
téz ,,0Z2"), konkrétné ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi.

Smluvni strany
Objednatel: Mésto Stiibro

Se sidlem: ~ Masarykovo nam. 1, 349 01 Stiibro
IC: 00260177

za objednatele je opravnen jednat ve vécech smluvnich:
Martin Zahot, starosta mésta, tel. +420 374 801 101, e-mail: zahor@mustribro.cz

za objednatele je opravnén jednat ve vécech technickych:
Martin Zahor, starosta mésta, tel. +420 374 801 101, e-mail: zahor@mustribro.cz
Daniela Marika Polatova, vedouci HIO, tel. +420 374 801 221, 778 477 300,
e-mail: polatova@mustribro.cz
Technicky dozor stavebnika bude uréen zapisem do stavebniho deniku pro vykon funkce TDS

(ddle jen objednatel)
a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Se sidlem: Prazska ti. 495/58, 370 04 Ceské Bud&jovice

IC: 48035599

DIC: CZ48035599

Spisova znacka: C 8032 vedena u Krajského soudu v Ceskych Budgjovicich

Zhotovitel je platcem DPH.
za zhotovitele je opravnen jednat ve vécech smluvnich:
Petr Myslivec a Ing. Michaela Svobodova, tel. +420 xxx, e-mail: xxx
stavbyvedouci s autorizaci:
xxX, tel. +420 xxx, e-mail: xxx
bankovni spojeni: XXX
¢islo uctu: XXX
(dale jen zhotovitel)

Vymezeni pojmii:

e Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky.

e Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vetejné zakazky.

e Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky.

e PiisluSnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem (vyhlaskou €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vetejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni
pozd¢jsich predpisit).

e Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb,
v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci, dodavek
a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

e Zkratka PD = projektova dokumentace; zkratka TDS = technicky dozor stavebnika
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Oddil I.
Predmét SoD a doba plnéni, cena dila

I. Pfedmét SoD
1. Pfedmétem plnéni podle této SoD je zhotoveni stavebniho dila (ddle téz DILO)

Stribro - dopravni a stavebni upravy ulic Plzenska,
Ruska a V Domkach - II. etapa - Cast 1,

a to na zakladé vysledki vetejné zakazky.

Pfedmétem plnéni této SoD je rekonstrukce celé Ruské ulice, véetné prostoru u Koubkovy
branky. Tento usek bude zahrnovat vystavbu nového parkovisté s kolmymi stanimi, které
bude propojeno se soucasnym terénem pomoci pozvolného svahovani. Ulice V Domkéch
bude v této etap¢ rekonstruovana pouze v centralni ¢asti, a to v oblasti napojeni na ulici
Ruskou v ramci vetejné zakazky: Stribro - dopravni a stavebni upravy ulic Plzenska, Ruska
a V Domkach - II. etapa - cast 1.

Pfedmét vefejne zakazky piesn¢ specifikuji tato SoD a projektova dokumentace, kterou
zpracovala spole¢nost ATELIER SOUKUP OPL SVEHLA s.r.o., IC 25229869.

Soucasti predmétu plnéni této SoD je takeé:

a) zfizeni, odstranéni a zajiSténi zafizeni staveniste;

b) zpracovani dokumentace skutecného provedeni dila v listinné podobé v poctu 3 ks
a v datové podobé (PDF) na datovém nosi¢i v poctu 1 ks textové a tabulkové casti ve
formatech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovana dle piislusné ptilohy vyhl.
¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslenim veskerych zmén dle skute¢ného
stavu;

c) tCast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby; cetnost kontrolnich dnl bude
stanovena objednatelem, popt. TDS;

d) likvidace, odvoz a ulozeni vybouranych hmot, stavebni suti a dalSich vzniklych odpada
na skladku vcetné poplatktli za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zédkona ¢. 541/2020
Sb., o odpadech;

e) zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostiedi;

f) projednani a zajisténi piipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch;

g) provedeni pfejimky stavby;

h) zajisténi viech nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN a piipadnych jinych
pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a piedani dila, kterymi
bude prokdzano dosazeni predepsané kvality a piedepsanych technickych parametru
dila;

1) zkuSebni protokoly, atesty a doklady dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zékont, ve znéni pozdé€jsich
predpist a prohlaseni o shodg¢;

J) poskytnuti nezbytné soucinnosti ke vSem souvisejicim inzenyrskym cinnostem
vedoucich zejména k vydani veskerych spravnich rozhodnuti pottebnych pro povoleni
pied¢asného uzivani stavby anebo pro povoleni uzivani dokoncené stavby ¢i jeji ¢asti;

k) zajisténi vytyceni veskerych siti véetné stanovisek spravcii dotéenych siti;

1) provedeni ptipadnych inZenyrskych c¢innosti souvisejicich s dopravnimi opatfenimi
v pribéhu stavby, zejména zajisténi uzavirek a povoleni ke zvla$tnimu uzivéani
komunikace po dobu vystavby.

DILO bude provedeno v rozsahu této SoD a déle v rozsahu:
a) PD, kterou zpracovala spoleénost ATELIER SOUKUP OPL SVEHLA s.r.o.,
IC 25229869,
b) zadavacich podminek veiejné zakazky,
¢) dle nabidky zhotovitele u¢inéné v ramci zadévaciho tizeni.
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Smluvni strany nemaji k tomuto projektu zadné ptipominky, zhotovitel vyslovné prohlasSuje,
ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy vesSkeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze k provedeni dila
disponuje veskerymi znalostmi, informacemi a technickymi predpoklady

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na vlastni
odpovédnost v terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této SoD, ve vécném
rozsahu vymezeném vyse uvedenou PD a polozkovym rozpocétem (ptiloha SoD). Objednatel
se zavazuje Fadné provedené prace a splnéné DILO v souladu s touto SoD pievzit a zaplatit
cenu ve vysi, zplisobem a za podminek uvedenych v této SoD.

Sou¢asti predmétu dila je veskera ¢innost zhotovitele nezbytna k provadéni piedmétu DILA
a ke zdamému a kompletnimu dokonéeni DILA a jeho uvedeni do provozu (napt. dodrzeni
podminek vyjadieni dotcenych organti, vypracovani dokumentace skutecného provedeni
stavby v tisténé 1 digitdlni podob¢, provedeni piedepsanych zkousek a kladnych revizi,
uklid, ekologicka likvidace odpadt apod.).

Sougasti ceny DILA budou veskeré naklady spojené s bezvadnou a kompletni realizaci
predmétu DILA, zejména naklady na dodavku a montaz pfedmétu dila, material, souvisejici
montazni pomiicky, prostfedky a mechanizmy, veskeré ztizené podminky, které lze pfii
realizaci DILA predpokladat, staveni§tni a mimostavenistni dopravu a presuny. V cené za
DILO jsou obsazeny veskeré naklady spojené s provoznimi zkouskami, pofizenim atestu,
certifikatu apod.

Ptipadné zmény zavazku z této SoD se budou fidit zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vetejnych zakédzek, ve znéni pozdé¢jSich predpist (dale téz ,,ZZVZ*) nastane-li zejména,
nikoli vSak vylu¢né, néktera z nasledujicich skutecnosti:

a) objednatel pozaduje prace, které nejsou zahrnuty v ptedmétu dila,

b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c) pii realizaci se zjisti skuteCnosti, které nebyly v dobé podpisu SoD zndmy,

a objednatel je nezavinil ani nemohl predvidat,

d) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti odlisné od PD piedané objednatelem.

Veskeré zmény SoD musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této SoD. Vécna

napli dodatku bude odsouhlasena zplnomocnénymi zdstupci obou stran (tj. zastupce
objednatele a zastupce zhotovitele) pied jejich provedenim.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit DILO na sviij naklad a na své nebezpeéi ve sjednané dobd
a kvalité za podminek uvedenych v této SoD.

II. Termin a misto plnéni

1.

Terminy plnéni:

Pfedani a pievzeti stavenisté: | probéhne v dubnu 2025

prace mohou byt zahdjeny bez zbytecného odkladu po

Zahajeni stavebnich praci: L, , .
predani a prevzeti staveniste.

Dokonceni stavebnich praci: nejpozdeji do 30.06.2026

nejpozdeéji do 15 (patnacti) kalendarnich dni po dokonceni

Ptedani a prevzeti dila: , V. .
p stavebnich praci, véetné predani v§ech dokladu

2. Miisto plnéni predmétu SoD: meésto Stribro, parcely dle PD, Plzensky kraj

3.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze pokud by v pribéhu realizace DILA doslo k prodleni
s plnénim z divodu neocekdvanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni objednatele nebo
zhotovitele (vy$$i moc), dohodnou prodlouZeni terminu plnéni DILA o stejny pocet dni,
kolik trvaly tyto okolnosti. Smluvni strana, kterda se o takovych okolnostech dozvi, je
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povinna neprodlené pisemné informovat druhou smluvni stranu. O této skuteCnosti bude
zaroven ucinén zapis do stavebniho deniku.

Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto SoD,
neni druha strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je
podminéna splnénim povinnosti, s jejichz plnénim je druhé strana v prodleni.

Zhotovitel je opravnén provést DILO i pied sjednanym terminem, pokud to technologicky
postup a koordinace provadénych praci na DILE dovoli. V tomto ptipadé se objednatel
zavazuje poskytnout zhotoviteli potfebnou sou¢innost a DILO provedené ve zkraceném
terminu pfevzit, pokud nevykazuje zddné vady a Zzadné nedodé€lky bréanici uzivani.
Objednatel bude pii pievzeti DILA postupovat dle § 2628 ob&anského zakoniku.

I11. Cena za Dilo

1.

Cena za kompletni, fadné a v€asné provedeni DILA je nejvySe piipustnd, platna po celou
dobu realizace a obsahuje veSkeré prace, dodavky, ¢innosti a naklady souvisejici s realizaci
se sjednava ve vysi:

K¢ bez DPH DPH K¢ véetné DPH

Cena celkem 27494 710,64 5773 889,23 33268 599,87

Cena za DILO vychézi z ceny uvedené zhotovitelem v polozkovém rozpoétu a obsahuje
viechny naklady souvisejici se zhotovenim DILA, vedlejsi nédklady souvisejici s umisténim
stavby, zafizenim stavenis$t¢ a také ostatni naklady souvisejicimi s plnénim podminek
zadavaci dokumentace. Polozkovy rozpocet je ptilohou SoD.

Veskeré mozné zmény ceny v ndvaznosti na mozné zmény nebo dopliiky rozsahu piedmétu
SoD musi byt pfed jejich realizaci pisemné odsouhlaseny opravnénou osobou objednatele
a nasledné potvrzeny formou pisemného dodatku k SoD.

Jako podklad pro stanoveni piipadnych zmén predmétu DILA bude slouZit cenova trovei
odvozena z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce, a velikosti ptislusné
Gasti predmétu DILA.

Pokud préace a dodavky tvofici viceprace nebudou v polozkovém rozpoctu obsazeny, pak
zhotovitel pouZije jednotkové ceny ve vysi odpovidajici cenam v ceniku URS platného
v dob¢ uzavieni dodatku, ponizené o pomér nabidkové ceny vuci predpokladané hodnoté
DILA dle zadavaci dokumentace.

Nebudou-li polozky uvedené ani v ceniku URS, budou ceny stanoveny dohodou obou
smluvnich stran.

Prace, které se nebudou provadét dle predlozeného jednotkového ocenéni, budou odecteny
v nabidkovych cenach.

V¥3i ceny DILA je mozno piekrogit (nebo adekvatnim zpisobem snizit) za podminky, Ze
dojde pted zahdjenim nebo v pribéhu doby plnéni ke zméné predpisti upravujicich sazbu
DPH pro prace, které jsou pfedmétem této SoD.

Zména ceny dila je mozna za piedpokladu dodrzeni ZZVZ.

Piekrodeni vy$e ceny DILA bude piipuiténo pouze ve vysi odpovidajici narlistd cen za
dotCené casti zakazky, které byly zplsobeny zménou sazeb DPH nebo na zakladé
skutecnosti dodatecné zjisténych objednatelem v pribéhu praci. Uvedené prekroceni ceny
musi byt pfedem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v pisemném dodatku k SoD.

1V. Placeni dila a fakturace

1.

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zalohy. Zhotovitel ptedlozi objednateli 1 x za
kalendaini mésic dil¢i danovy doklad (fakturu). Odsouhlaseny a podepsany soupis praci
objednatelem a TDS bude soucasti daiiového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude
faktura neuplna.
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Faktury vystavené zhotovitelem budou mit splatnost 30 kalendainich dnti ode dne vystaveni.

3. Objednatel je opravnén z konecné faktury Zhotovitele pozastavit platbu odpovidajici max.
10 % zcelkové ceny DILA. Takto pozastavena &astka bude slouzit jako zadrzné, jako
prostiedek zajiSténi narokti Objednatele z této SoD, zejména fadného provedeni dila
a odstranéni piipadnych vad &i nedod&lk DILA.

4. Zadrzné bude Objednatelem uvolnéno a uhrazeno do 15 kalenddinich dnli po ptedani
a prevzeti predmétu DILA bez vad a nedodélkti, resp. do 15 kalendainich dnti po podpisu
zaveérecného protokolu o odstranéni vad a nedodélku.

5. Zadrzné muze byt Zhotovitelem nahrazeno doru¢enim neodvolatelné, nepodminéné pisemné
bankovni zaruky ve smyslu ust. § 2029 a nasl. OZ nahrazujici zadrzné jako prostiedek
zajiSténi narokd Objednatele z této SoD, zejména tadného provedeni dila a odstranéni
piipadnych vad ¢i nedodélkti dila ¢i zaruCnich vad, splatné na prvni vyzvu, jez bude
vystavena na naklady Zhotovitele a vydana bankou na ¢astku rovnajici se vysi zadrzného
stim, ze banka 1 forma Bankovni zaruky nahrazujici z&ddrzné musi byt schvaleny
Objednatelem. Bankovni zaruka musi byt sjednana zejména tak, aby Objednatel byl
opravnén uplatnit u banky prava z této zaruky po celou dobu, po jakou by byl opravnén mit
u sebe zadrzné v ptipadé jeho nenahrazeni bankovni zarukou.

6. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli daiiovy doklad nejpozdéji do 10 kalendarnich dnti
od data uskute¢néni zdanitelného plnéni.

7. Dan z ptidané hodnoty bude pii fakturaci uctovana ve vysi dle zakona o DPH v platném
znéni. PFipadny reZim preneseni dafiové povinnosti dle § 92e zikona o DPH bude
dohodnut pri predani a prevzeti stavenisté.

8. Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na ucet zhotovitele.

9. Uhrada provedenych zmén a dodatednych stavebnich praci bude provedena objednatelem na
zékladé samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v pfislusném
pisemném Dodatku k této SoD.

10. Faktura zhotovitele musi obsahovat vSechny zdkonné nélezitosti platebnich dokladt
pozadovanych zdkonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdéjsich
predpisu.

11.V piipadé, ze faktura vystavena dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo neuplné
udaje a nebude obsahovat vSechny nélezitosti uvedené vtomto c¢lanku, je objednatel
opravnén fakturu vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku
fakturu opravi, nebo vystavi novou. Vracenim faktury se rusi piivodni lhtita splatnosti. Nova
lhtita splatnosti bézi znovu ode dne vystaveni faktury.

Oddil I1.
Realizace dila

I. Odevzdani a prevzeti stavenisté

1. Stavenisté bude zhotoviteli pfedano na zakladé pisemné vyzvy objednatele.

2. O predani staveni$té strany sepisi zapis podepsany jejich zéstupci a k datu podpisu tohoto
zéapisu zhotovitel prohlaSuje, ze se seznamil se stavem staveni$té k provedeni DILA, a tento
je mu znam. Odmitne-li zhotovitel pievzit stavenisté, je povinen uvést do zapisu divody
nepfevzeti. Dnem pfevzeti staveniSté se ma za to, ze zhotovitel je obezndmen s lokalitou
staveniste.

3. Zhotovitel je povinen udrzovat stavenisté trvale v dobrém stavu, dale se zavazuje piijmout
opatteni plynouci z pfedanych vyjadieni a stanovisek a obecné zavaznych norem a vyhlasek,
opatfeni k maximalnimu omezeni prasnosti, hluku, ochrané Zivotniho prostfedi a dodrzovani
predpisit BOZP pfi provadéni DILA a je povinen zajistit bezpe¢nost svych pracovniki pii
provadéni dila.
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4. Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu a je povinen

odstraiiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi na své naklady. Zhotovitel se zavazuje,
ze bude dodrzovat zasady ochrany zivotniho prostiedi podle zdkona ¢. 17/1992 Sb.,
o zivotnim prostiedi, ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ¢. 541/2020 Sb.,
o odpadech, ve znéni jejich pozd¢jSich zmén a piedpist. VSechen odpad vznikajici na stavbe
¢innosti zhotovitele bude zhotovitel tiidit, evidovat a ndsledné zajisti likvidaci tohoto
odpadu akreditovanou spolecnosti. Dale zajisti ochranu vod a ovzdusi ptfed neptiznivymi
a pfirodu ohrozujicimi latkami. V ptipad¢ havarie bude neprodlené¢ kontaktovat zastupce
objednatele.

Zhotovitel je povinen sezndmit se s riziky na stavenisti objednatele, upozornit na né¢ své
pracovniky, podzhotovitele a ur¢it zpisob ochrany a prevence proti Urazim a jinému
poskozeni zdravi.

11. Kvalifikacni podminky

1.

Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbornou pééi v rozsahu stanoveném PD
a zadavacimi podminkami vetejné zakazky, pfitom je povinen dodrzet podminky vSech
dotCenych organu statni spravy a organizaci a ptisluSné technické normy, vztahujici se
k provadénému dilu a technologické postupy, zvlasté ve vztahu ke klimatickym podminkam.
DILO musi byt provedeno v souladu s touto SoD a nesmi mit nedostatky, které brani pouZiti
dila k ur€enému ucelu.

Dilo bude dale provedeno a dokladovano v souladu se viemi pravnimi normami, CSN
(§4 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nekterych zdkond, ve znéni pozdéjsich piredpisit) a vyhlaSkami. Tam kde zvlastni predpis
stanovi, musi mit vSechny pouzité materidly a vyrobky platny certifikat ve smyslu zdkona
a platnych vyhlasek.

Soucasti zhotoveni dila je zajisténi a predlozeni vSech dokladi - prikazi o ovéteni vlastnosti
pouzitych vyrobkl ve smyslu ustanoveni zékona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich
na vyrobky a o zméné¢ a doplnéni nékterych zakonl, ve znéni pozdé¢jSich predpist
a souvisejicich ptedpist,, a dale dokladti o provedeni zkousSek a revizi a dalSich dokladl
nutnych k ptedani dila dle platnych ptedpisii, napt. zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdéjSich predpist.

Ke zméné podzhotovitelt ¢i dalSich osob, jejichz prostiednictvim zhotovitel prokazoval
jakoukoliv ¢ast kvalifikace v zaddvacim fizeni, je zhotovitel opravnén po pisemném
odsouhlaseni ze strany objednatele, ale vzdy tak, aby kazdy tento novy podzhotovitel ¢i
osoba plnil ¢i plnila shodnou ¢ast kvalifikace v minimdlni rozsahu dle zadavaci
dokumentace jako podzhotovitel ¢i osoba predchozi.

II1. Povinnosti zhotovitele

1.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
véetné udetnich dokladti minimalné po dobu 10 (deseti) let od piedani a prevzeti DILA.
Pokud je v ¢eskych pravnich predpisech stanovena lhita delsi, je zhotovitel povinen dodrzet
1 takto prodlouzenou lhiitu.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
veiejné spravé a o zmeéneé nékterych zékont, ve znéni pozdéjsich predpisti, osobou povinnou
spolupiisobit pii vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi nebo
sluzeb z vetejnych vydajt.

Zhotovitel je povinen miniméalné po dobu 10 (deseti) let od predani a pievzeti DILA
poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
zaméestnancim nebo zmocnénctim povéfenych organii, umoznit provedeni kontroly ucetni
(danové) evidence, pouziti vetejnych financnich prostiedkii a fyzické realizace projektu,
zejména ve smyslu zdkona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, ve znéni pozd¢jSich
predpisii. Timto ujedndnim nejsou dotena ani omezena prava ostatnich kontrolnich organt
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

statni spravy CR. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potiebnou soudinnost poskytovateli
nebo jim povéfenym osobam pii kontroladch, auditech nebo monitorovani feSeni a realizace
projektu, zejména jim poskytnout na vyzadani veskerou dokumentaci k projektu, ucetni
doklady, vysvétlujici informace. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veskeré doklady
souvisejici s realizaci projektu a plnénim monitorovacich ukazateld, které si mohou vyzadat
kontrolni organy. Témto organiim je pfijemce dale povinen poskytnout soucinnost pfi
kontroldch minimaln¢ ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim poveéfenym osobam.
Pted zahajenim stavby si zhotovitel zajisti patficna opatieni dle platnych ptfedpisti, aby byla
zajiSténa obsluzna doprava v misté dotéen¢ho stavbou k omezenim dopravy na stavajicich
veifejnych komunikacich (zachranny systém apod.). Postup praci bude projednan v predstihu
pfed zahdjenim praci mezi objednatelem, zhotovitelem a dalSimi dotCenymi organy
a institucemi.

Zhotovitel si zajisti pfipadny zabor dle vlastni potfeby, dale zajisti povoleni k uzivani
vetejného prostranstvi.

Je-1i relevantni, zhotovitel si zajisti s dostatecnym ptedstihem stanoveni dopravniho znaceni
jak pro pfechodnou Upravu béhem stavby, tak pro mistni upravu pro dokoncenou stavbu.

Zhotovitel zajisti vytyCeni stavby opravnénou organizaci.

Zhotovitel zajisti na své naklady a odpovédnost vybudovani veskerého zafizeni staveniste,
vsouladu se svymi potfebami, dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky
objednatele.

Zhotovitel si zajisti na své naklady pfipadnd odbérnd mista elektrické energie, vody
a ostatnich sluzeb nutnych k provedeni DILA vcetné méfeni odbérti. Objednatel nema
povinnost napojovaci body poskytnout.

Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém staveniSti a piijezdovych komunikacich
poradek a Cistotu a denné zajiStovat fadny uklid pracovisté a vSech prostorit dotcenych
provadénim dila.

Zhotovitel na sebe pfejima zodpovédnost za Skody zpiisobené na zhotovovaném dile po
celou dobu vystavby, tzn. do pfevzeti predmétu DILA objednatelem, stejné tak za Skody
zpusobené svou stavebni a jinou ¢innosti tfeti osobe.

V ptipad¢ jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni okolnich ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel
poskozené plochy nejpozdéji k predani hotového dila do ptivodniho stavu, piivodni stav pied
zahajenim praci zhotovitel prokazateln¢ zdokumentuje.

Veskery demontovany materidl je majetkem objednatele, jeho likvidace mize byt provedena
jen se souhlasem objednatele.
Zhotovitel odpovidé za fadnou likvidaci vzniklych odpadi, nejpozdéji pti prejimacim fizeni
pieda zhotovitel doklad o zajisténi likvidace odpadii ze stavby v souladu se zdkonem
¢. 541/2020 Sb., o odpadech.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni
denik v rozsahu dle zdkona €. 283/2021 Sb., stavebni zadkon, do kterého je povinen zapisovat
vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni SoD. Stavebni denik musi byt trvale pfistupny na
stavbé. Original stavebniho deniku je majetkem objednatele, zhotovitel si mize pofidit
kopii. Vedeni deniku kon¢i dnem odstranéni posledni vady ozndmené v zapise o predani
a prevzeti stavby. Je zakazano zapisy ve stavebnim deniku pfepisovat, Skrtat a vytrhavat z
n¢j jednotlivé stranky.

Zapisy do stavebniho deniku citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy v ten den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mimo
stavbyvedouciho miize do stavebniho deniku provadét zdznamy pouze objednatel, jim
poveéteny zastupce, pitipadné zpracovatel PD nebo pfisluSné organy statni spravy.
Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéieny zastupce,
piipadn¢ zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje
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17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

24.

25.

26.

27.

stanovisko nejpozdé€ji do tfi pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem
souhlasi.

V piipad¢, ze ma byt dil¢i ¢ast zhotovovaného dila zakryta nebo mé byt jinak znemoznén
piistup k ni, je zhotovitel povinen prokazatelné¢ vyzvat objednatele minimalné 3 (tf1)
pracovni dny pifedem k pifevzeti, aby mohl provéfit, zda zakryvand cast byla provedena
radne.

Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, mize zhotovitel pokraCovat v provadeéni dila. Bude-li
v tomto piipad¢ objednatel dodatecné pozadovat odkryti zakrytych praci, je zhotovitel
povinen toto odkryti provést na ndklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, ze prace nebyly
radné provedeny, nese veskeré ndklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud nebude objednatel vyzvan k prevzeti dil¢i ¢asti zhotovovaného dila, ktera ma byt
zakryta, ¢i jinak znemoznén pfistup k ni, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli
odkryti zakrytych praci. Odkryti bude v tomto piipad¢ provedeno na naklady zhotovitele.
Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pifi zahajeni praci
zépisem do stavebniho deniku (ur¢i TDS a zéastupce objednatele). Timto neni dotCena
povinnost uvedend v predchozim odstavci.

Objednatel, ptipadné¢ TDS, autorsky dozor, Koordindtor bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti maji pravo kontroly provadéné stavby a maji pravo ptistupu na staveniste.
Zhotovitel zajisti v rdmci zafizeni staveniSt¢ podminky pro vykon funkce téchto osob, a to
v pfiméfeném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje pravidelné svolavat kontrolni dny, na které bude pozvan
zplnomocnény zastupce objednatele. Terminy kondni kontrolnich dnli budou piedem
dohodnuty s TDS. O prubehu kontrolniho dne bude ucinén zapis do stavebniho deniku.
Zhotovitel ma povinnost se téchto kontrolnich dnti ucastnit.

Zhotovitel umozni spravctim siti ptipadné provedeni oprav na jejich objektech a zatizenich.
Zhotovitel v rdmci své zaruky na provedené dilo zodpovida za hutnéni podkladnich vrstev.

Zhotovitel vyklidi staveni§té a odstrani zafizeni stavenisté ke dni dokonceni stavebnich praci
a ke dni predani a pievzeti dila a protokolarné je piedd objednateli.

Zmény PD jsou mozné pouze po piedchozim pisemném odsouhlaseni zmocnénymi zastupci
obou smluvnich stran po projednani s projektantem.

K zdméndm materidlli a vyrobkl oproti poskytnutym podkladim je vzdy tieba pisemného
souhlasu objednatele.

Zhotovitel bude respektovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zafizeni,
zejména zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni pozdé¢jSich
piedpist (zakon o zajisténi dalSich bezpecnostnich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi préci), natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky a natizeni
vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimélnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pii praci na staveniStich, ve znéni pozd¢jSich predpisti. Zhotovitel pfejimé v plném rozsahu
odpovédnost za fizeni postupu praci, za bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru
stavenisté, pozarni ochrany a za zachovani poradku na stavenisti.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenis$te, které se zde nachdzeji opravnéné (tyto osoby maji povinnost se hlasit pii vstupu
na staveniS$té u stavbyvedouciho zhotovitele) a zabezpeCi jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomtlickami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpe¢nost prace a provozu podle
platnych pravnich pfedpisi a norem bezpeCnostnich, hygienickych, poZzarnich
a ekologickych.
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrZzovani pracovnépravnich ptedpist, zejména zékona
€. 262/2006 Sb., zédkonik prace, ve znéni pozdé€jSich predpisti (se zvlastnim zfetelem na
regulaci odmeénovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami atp.), zékona
€. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpisii (se zvlastnim zietelem na
regulaci zaméstnavani cizincil), a to vuci vSem osobam, které se na plnéni zakazky podileji
abez ohledu na to, zda jsou prace na piredmétu plnéni provadény bezprosttedné
zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a v€asné plnéni finan¢nich zavazki svym
poddodavatelim, kdy za fadné a vcasné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem
vystavenych faktur za plnéni poskytnuta k plnéni vefejné zakazky, a to vzdy do 10 (deseti)
pracovnich dnli od obdrzeni platby ze strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se
zavazuje prenést totoznou povinnost do dalSich urovni dodavatelského fetézce.

Objednatel je opravnén si vyzadat relevantni doklady prokazujici splnéni povinnosti dle
ptedchoziho odstavce.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu plnéni SoD na zadost objednatele piredlozit
kompletni seznam ¢asti plnéni plnénych prosttednictvim poddodavatelli véetné identifikace
téchto poddodavateli.

Zhotovitel se podpisem SoD zavazuje, Ze zajisti:

- plnéni veskerych povinnosti vyplyvajici z pravnich predpistt Ceské republiky, zejména
pak zptedpist pracovnépravnich, piedpisit z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti
ochrany zdravi pfi praci, a to vii¢i vS§em osobam, které se na plnéni vetejné zakazky
podileji; plnéni téchto povinnosti zajisti dodavatel 1 u svych poddodavateld,

- sjednani a dodrZzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych
s podminkami sjednanymi ve smlouvé na plnéni vetfejné zakazky, a to v rozsahu ve SoD
uvedenych smluvnich pokut a délky zaru¢ni doby; uvedené¢ smluvni podminky se
povazuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zaru¢ni doby shodna se
SoD na vefejnou zakazku.

Zhotovitel zajisti fadné oznaceni a zabezpeci prostor stavenisté v souladu s obecné platnymi
predpisy.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZzit u pfejimaciho fizeni vSechny ptedepsané doklady
dle stavebniho zdkona a souvisejicich pravnich piedpisi, bez téchto dokladi nelze
povazovat dilo za dokonfené a schopné piedani (napt. prohlaSeni o shodé pouzitych
materialt, doklady o provedenych zkouskach a zaméteni stavby, dale o ekologické likvidaci
odpadu).

Zhotovitel neni opravnén pievést (postoupit) sva prava, zavazky a pohledavky, vyplyvajici
z této SoD na tieti osobu.

Material na dlazdéni bude prednostné vyuzit ze zdroji Objednatele. Zhotovitel je
povinen ke stavbé pouzit material na dlazdény dodavany Objednatelem. Zhotovitel
bude povinen pripadné dodat chybéjici materidl na dlaZdéni, nebudou-li zdroje
Objednatele dostatecné.

Demolovany material bude vytfidén. Pivodce odpadu je povinen nakladat s odpadem dle
pozadavkl zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni a piilohy €. 24 k vyhlasce
¢.273/2021 Sb., o podrobnostech s nakladanim s odpady v platném znéni. Povinnosti
puvodcli odpadl je odpady shromazdovat utiidéné podle jednotlivych druhti a kategorii
(vyhlaska ¢. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadii a posuzovani vlastnosti odpadl) a zajisténi
ptednostniho vyuziti odpadi. Odpady budou piednostné vyuzity zhotovitelem stavby.

VytéZena zemina - ornice bude v maximalni mife pouZzita opétovné nebo rozprostiena
v misté stavby nebo jejiho blizkého okoli. Zbytek vykopt bude skladkovan. Mira recyklace
musi spliiovat pozadavek pravidel pro vyzvu zpétné pouzit minimalné 70 % recyklatu.
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1V. Soucinnost objednatele

1.

10.

11.

12.

13.

Objednatel pfeda stavenisté zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O pfeddni a pievzeti
stavenisté sepisi ob¢ strany protokol.

V ramci predani a prevzeti stavenisté objednatel zhotoviteli preda PD v papirové podobé¢. Za
spravnost a Uplnost ptedané PD je odpovédny objednatel.

Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci ptebiranych od objednatele, nebo na
nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu piedanych objednatelem, je objednatel povinen
vznesené piipominky bezodkladné zvazit a vydat pisemné rozhodnuti. Totéz plati, zjisti-1i se
skryté prekazky bréanici provadéni stavby dohodnutym zpiisobem, které nebyly patrny
z ptedané PD.

Objednatel se zavazuje pravidelné se Ucastnit kontrolnich dnii a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zastupce. Zplnomocnény zastupce je opravnén vykonavat TDS nad
provadénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody
o fedeni spornych otazek spojenych s realizaci DILA.

Objednatel nebo jeho zastupce je povinen dostavit se na pisemné vyzvani k provedeni
inspekce u vybranych kontrol nebo zkouSek. Pokud se objednatel nebo jeho zastupce
nedostavi do 3 (tfi) pracovnich dnli od prokazatelného doruceni vyzvy, miize zhotovitel
pokracovat v provadéni dila.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisim pfipojovat své
stanovisko.

V piipadé¢ zaznamu ve stavebnim deniku vyzadujicim stanovisko objednatele, ptipadné
projektanta mize zhotovitel pokracovat v Cinnosti ve smyslu zdznamu az po uplynuti
3 pracovnich dni po prokazatelném doruceni pfedmétného zaznamu zastupci objednatele.

Objednatel vykondva na stavbé TDS a v jeho prubéhu sleduje zejména, zda prace jsou
provadény v souladu se SoD podle schvalené PD, technickych norem a jinych pravnich
piedpist jakoz i rozhodnuti vefejnopravnich organu. Na nedostatky zjisténé v prabéhu praci
neprodlen¢ upozorni zapisem do stavebniho deniku.

TDS neni opravnén zasahovat do &innosti zhotovitele, pokud je DILO provadéno v souladu
s pozadavky a potfebami objednatele.

Objednatel je opravnén na zaklad¢ skutenosti dodatecné zjisténych v pribéhu praci uptesnit
obsah a zptsob provedeni praci za predpokladu dodrzeni ustanoveni § 222 ZZVZ.
Objednatel nebo TDS je opravnén kontrolovat provadéni DILA. Zjisti-li objednatel, Ze
zhotovitel provadi DILO v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym
zpusobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené lhité¢ mu k tomu poskytnuté
a postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni SoD, je objednatel opravnén od SoD
odstoupit.

Objednatel je povinen jmenovat Koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich predpist.
Objednatel je povinen zorganizovat piedani a pievzeti DILA.

V. Piedani a prevzeti dila

1.

DILO se povazuje za dokon&ené jeho fadnym provedenim v rozsahu sjednaném touto SoD
a pfedanim objednateli v dohodnutém cCase, misté a kvalit¢ bez jakychkoliv vad a nedodélkt
branicich uzivani. Objednatel bude pii prevzeti dila postupovat dle § 2628 obcanského
zakoniku. O piedani a prevzeti DILA bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel pfevezme
DILO vykazujici drobné vady nebo nedodélky, smluvni strany se v protokolu o predani
a pievzeti DILA dohodnou na terminu jejich odstranéni; nedohodnou-li se na tomto terminu,
plati, Ze zhotovitel je povinen vady a nedodélky odstranit do 15 (patnécti) kalendarnich dnt
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od predani a pievzeti DILA. Po odstranéni vSech vytykanych vad anedodélkti bude
vyhotoven zavérecny protokol o odstranéni vad a nedodélku.

K zahdjeni piejimaciho fizeni zhotovitel pisemné vyzve objednatele nejméné 5 (pét)
pracovnich dnil pfed zahajenim ptejimky.

Objednatel ptizve k pfedani a prevzeti dila osobu vykondvajici funkci TDS, ptipadné
autorského dozoru.

Zhotovitel je povinen ptipravit do 15 (patnécti) kalendainich dni od pfejimaciho fizeni
zejména tyto doklady v jednom vyhotoveni (pokud neni nize uvedeno jinak):

- dokumentaci skutecného provedeni dila v listinné podobé v poctu 3 ks a v datové
podobé (PDF) na datovém nosici v poctu 1 ks textové a tabulkové ¢asti ve formatech
DOC a XLS; dokumentace bude zpracovana dle ptislusné ptilohy vyhl. ¢. 131/2024 Sb.,
o dokumentaci staveb, se zakreslenim veskerych zmén dle skute¢ného stavu,

- doklady o kvalité a pavodu pouzitych hmot a materialt, protokol o hutnéni podkladu,
protokol o zatéZzovych zkouskach,

- ptedavaci protokoly se spravci siti a majiteli stavbou dotéenych pozemkl a nemovitosti,

- osvédceni o zkouskach pouzitych materialii a technologii,

- kopie dokladl o nezavadné likvidaci odpada opravnénou spolecnosti,

- original stavebniho deniku,

- protokoly o provedenych zkouskach a revizich,

- je-li relevantni, geodetické zaméfeni skutecného stavu a geometricky plan stavby,

- ptipadné dalsi doklady pozadované objednatelem, ptipadné dal$i dokumentace potiebné
pro zajisténi fadného uzivani DILA a nezbytné pro zajisténi fadného priib&hu
kolaudacniho fizeni stavby,

- protokol o odstranéni vad a nedodélki.

5. O piedani a pievzeti DILA bude vyhotoven protokol o piedani a prevzeti DILA. Protokol

vyhotovi Zhotovitel. Protokol o pfedani a pievzeti DILA bude zejména obsahovat:

- popis stavu plnéni v okamziku predani DILA,

- soupis dokladt, jez zhotovitel bude pieddvat objednateli,

- seznam plateb na uhrazeni ceny za zhotoveni DILA, v¢. t&ch, jez dosud objednatel

zhotoviteli neprovedl.

PodepiSe-li smluvni strana protokol o predani DILA, pfi¢emZ se jasnym a zietelnym
zpiisobem nesouhlasné nevyjadii ke konkrétnim zapisim anebo bodiim protokolu o pfedani
DILA, plati, Ze s celym obsahem protokolu o piedani DILA souhlasi. Podepsani protokolu
nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za piipadné opravy nebo doplnéni konstrukei
provedenych nebo dodanych v rozporu s normovymi pozadavky platnych norem
a predpisi.

Oddil III.
Vlastnictvi k dilu, pojiSténi, zaruky, vady a garance

L. Vlastnické pravo k dilu a nebezpeci Skody

1.

Vlastnictvi k DILU pfechazi na objednatele zabudovanim a u je$té nezabudovanych &asti
dila jejich zaplacenim. Nebezpeti $kody po celou dobu zhotovovani DILA nese zhotovitel
az do predani DILA a vyklizeného staveni§té objednateli, a to i téch jeho &asti, které se
v priibéhu realizace stavaji majetkem objednatele.

Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zabezpeéit ochranu zhotovovaného DILA
a veskerého materialu dovezeného na staveniSté pro stavbu proti povétrnostnim vlivim,
poskozeni a odcizeni.

11. Pojisténi zhotovitele

1.

Zhotovitel ma k datu podpisu této SoD uzavieno pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpusobenou Zhotovitelem tieti osob¢ v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti ve vysi nejméné
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28,0 mil. K¢é. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani této SoD bude pojiStén ve
smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistného plnéni pod ¢éastku uvedenou
v pfedchozi vét€. Zhotovitel piedlozi Objednateli kopii pojistné smlouvy/pojistného
certifikatu ke dni nabyti Gi¢innosti této SoD.

1I1. Zarucni lhiaty

1.

Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zaruku v délce 60 mésicti ode dne piedani
a pievzeti DILA s vyjimkou komponenti, pro které jejich vyrobce nebo vyhradni dodavatel
stanovi zaru¢ni dobu odliSnou. Zaru¢ni lhita uvedena vySe pocind béZzet dnem odstranéni
posledni vady ¢ nedodélku vyplyvajiciho z protokolu o piedani a prevzeti DILA. Po dobu
zaruky odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které v¢éas oznamil.

Zaruéni doba neb&zi po dobu, po kterou objednatel nemtize predmét DILA uZivat pro vady,
za které Zhotovitel prokazatelné odpovida.

Zaruéni doba se prodluzuje o dobu trvani odstranéni vady, ktera brani uzivani DILA k uéelu,
ke kterému jej Objednatel objednal.

Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pied uplynutim zaruéni doby.
Zhotovitel se zavazuje této kontroly zuCastnit a ptripadné zjiSténé zavady odstranit
v dohodnutych terminech.

Zhotovitel se zavazuje po dobu zdarucni lhity =zajiStovat bezplatné odstraiiovani

objednatelem opravnéné reklamovanych vad. Objednatel se zavazuje po predchozi dohod¢
o terminu odstranéni vady umoznit zhotoviteli pfistup k provedeni pfislusnych praci.

1V. Vady dila

1.

Odpovédnost za vady DILA se ¥di ujednanim smluvnich stran v této SoD a naslednd
ustanovenimi prava z odpovédnosti za vady dle OZ v platném znéni.

Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytna reklamace Objednatele
u Zhotovitele nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady DILA.

Reklamace vady musi byt uplatnéna pisemnou formou doporucenym dopisem nebo
elektronicky do datové schranky. Objednatel je povinen vady popsat, ptipadné uvést, jak se
projevuji a stanovit lhiitu pro jejich odstranéni.

V pftipadé€, Ze objednatel uplatni v zaru¢ni dobé& narok z odpovédnosti za vady, je zhotovitel
povinen zahdjit prace na odstranéni vad do 7 (sedmi) kalendéainich dni od pisemného
oznameni vad a prace provést bez zbytecného odkladu, popt. ve lhité stanovené
objednatelem nebo ve lhaté dohodnuté obéma smluvnimi stranami, pficemz plati, Ze
nedohodnou-li se smluvni strany na této 1htté, plati ustanoveni OZ.

Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadieni k uplatnéné reklamaci do 48 hodin po
jejim obdrzeni (mimo dny pracovniho volna, klidu a statem uznanych svatk).

Jestlize Zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, mé Objednatel pravo odstranit
vady sdm nebo prostfednictvim tieti osoby na naklady Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby Objednateli nevznikly zadné
vicendklady, v opacném ptipad¢ tyto hradi Zhotovitel.

O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi ob€ smluvni strany. V tomto
protokolu, ktery vystavi Zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupcii obou
smluvnich stran, ¢islo SoD, datum uplatnéni a ¢.j. reklamace, popis a rozsah vady a zptlisob
jejiho odstranéni, datum zahdjeni a ukonceni odstranéni vady, celkova doba trvani vady
(doba od zjisténi do odstranéni vady) a vyjadieni, zda vada branila uzivani DILA k uéelu, ke
kterému bylo urceno.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé potieby dodat objednateli veskeré nové, piipadné opravené
doklady vztahujici se k opravené, ptfipadné¢ vymeénéné casti (atesty, certifikaty apod.)
potfebné k provozovani DILA.
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10.

11.

12.

13.

Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét dila ma v dobé jeho pfedani objednateli a bude mit po
dobu béhu zaru¢ni lhlty vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy,
zédvaznymi normami, piipadné vlastnosti obvyklé, dale za to, ze dilo nemé pravni vady, je
kompletni, spliiuje uréenou funkci a odpovida v§em pozadavkiim sjednanym v SoD.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zdrué¢ni lhity, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhiity se povazuje za v€as uplatnénou.

Zaruéni doba se nevztahuje na vady zptisobené neodbornou manipulaci nebo mechanickym
poskozenim pfi €innosti nesouvisejici s ¢innosti zhotovitele.

Zhotovitel na zadost objednatele odstrani reklamovanou vadu i v pfipad€, Ze jim nebude
uznana s tim, Ze prokaze-li se reklamace za neopravnénou, uhradi objednatel ndklady
spojené s odstranénim vady, vcetné ndkladli zhotovitele, vynaloZzenych na prokazani
neopravnénosti reklamace.

V. Garancni povinnosti zhotovitele

1.

Bankovni zaruka za fadné a v€asné provedeni DILA

Objednatel poZaduje po zhotoviteli bankovni zaruku za fadné provedeni dila ve vySi 3 % ze
sjednané ceny v K¢ bez DPH (uvedené v této SoD, ne v ptipadném dodatku) platnou do
fadného dokonceni a piedani dila nebo je mozné slozit finan¢ni zaruku ve stejné vysi a za
stejnych podminek na ucet objednatele; €. . 268113647/0300, variabilni symbol
¢. 3242305890. Banka o této skutecnosti vyda listinu dle zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky
zakonik § 2029. V ptipad¢ slozeni finan¢ni zaruky pak objednatel vystavi zhotoviteli
pisemné potvrzeni o slozeni ¢astky na ucet objednatele. Veskeré podminky pro Cerpani jsou
stejné jak u bankovni zaruky, tak u finan¢ni zaruky.

Zhotovitel musi piedlozit objednateli origindl zaru¢ni listiny ve sjednané vysi nejpozdéji do
7 (sedmi) kalendainich dnii po predani stavenisté. Bankovni zaruka se musi vztahovat na
dodrzeni smluvnich podminek (plati mimo jiné i pro zahajeni praci na DILE a na dodrzeni
termint splnéni DILA.

Pravo zbankovni ¢i financni zaruky je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, Ze
zhotovitel neplni pfedmét vetejné zakézky v souladu suzavienou SoD nebo neuhradi
objednateli zptisobenou tjmu ¢i Skodu ¢i smluvni pokutu, k niz je dle SoD povinen. Pred
uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vysi
pozadovaného plnéni ze strany banky. Bankovni zaruka bude vystavena jako neodvolatelna
a bezpodminecna, pficemz banka se zavaze k plnéni bez namitek a na zéklad¢ prvni vyzvy
opravnéného. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni
shodném s ptedchozi zaruc¢ni listinou, v ptivodni vysi bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji do
7 kalendarnich dnt od jejiho uplného vycerpani. Bankovni zaruka bude uvolnéna zhotoviteli
objednatelem v den, ve kterém budou odstranény vady zapsané v protokolu o ptedani
a pfevzeti dila. Po uplynuti danych lhit bude finanéni zaruka vracena bez trokd na ucet
zhotovitele.

Bankovni zaruka za fadné a v¢asné provedeni dila musi byt platnd po celou dobu plnéni
pfedmétu vetejné zakdzky + 2 mésice.

Bankovni zaruka za fadné plnéni zaru¢nich podminek

Zhotovitel poskytne objednateli bankovni zaruku za fadné plnéni zarucnich podminek ve
vysi 3 % ze sjednané ceny v K¢ bez DPH (uvedené v této SoD, ne v ptipadném dodatku)
platnou po dobu 60 mésicti od piedani a prevzeti DILA nebo je moZné slozit finanéni zaruku
ve stejné vysi a za stejnych podminek na Gcet objednatele; €. u. 268113647/0300, variabilni
symbol ¢. 3242305891. Banka o této skutecnosti vyda listinu dle zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obCansky zdkonik § 2029. V piipadé slozeni finan¢ni zaruky pak objednatel vystavi
zhotoviteli pisemné potvrzeni o slozeni ¢astky na ucet objednatele. Veskeré podminky pro
cerpani jsou stejné jak u bankovni zaruky, tak u finan¢ni zaruky. Bankovni zaruku dolozi
zhotovitel nejpozdé€ji ke dni predani a prevzeti dila.

Strana 13 (celkem 17)



Vystaveni bankovni zaruky za tadné plnéni zarucnich podminek dolozi zhotovitel
objednateli origindlem zaru¢ni listiny vystavené bankou, kterd byla zfizena a provozuje
¢innost podle zakona €. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozd¢jSich predpist, ve prospéch
objednatele jako opravnéného. Pred uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel
pisemné zhotoviteli vysi pozadovaného plnéni ze strany banky. Bankovni zaruka bude
vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminecnd, pficemz banka se zavaze k plnéni bez
namitek a na zaklad¢ prvni vyzvy opravnéného. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli
novou zaruéni listinu ve znéni shodném s piedchozi zarucni listinou, v pivodni vysi
bankovni zaruky, vzdy nejpozdé¢ji do 7 kalendainich dnti od jejiho Gplného vycCerpani. Pravo
z bankovni zaruky je objednatel opravnén uplatnit v ptipadech, Ze zhotovitel neplni zaru¢ni
podminky nebo neuhradi objednateli zpiisobenou ujmu ¢i Skodu ¢i smluvni pokutu, k niz je
podle SoD povinen. Po uplynuti danych lhit bude finanéni zaruka vracena bez trokt na ucet
zhotovitele.

Bankovni zaruky dle ptfedchozich dvou c¢lankli je mozné nahradit pojistnou zarukou,
pojistnym certifikdtem, pojisténim zaruky apod.

Oddil IV.
Smluvni pokuty, odstoupeni od SoD, ustanoveni zavérecna

1. Smluvni pokuty

1.

Pro piipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti dokonéit DILO a s jeho fadnym
protokoldrnim odevzdanim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile I. €. II. 1.
této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové
ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni. Odevzdani a prevzeti DILA
upravuje oddil II. €l. V. této SoD.

V ptipad¢ prodleni zhotovitele s odstranénim ptipadnych vad v terminu dle oddilu II. ¢l. V.
bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdou
jednotlivou ptipadnou vadu za kazdy i1 zapocaty kalendaini den prodleni a ptipadnou vadu.

.V pfipad¢ prodleni zhotovitele s odstranénim piipadnych nedodélkli v terminu dle oddilu II.

¢l. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za
kazdy jednotlivy pfipadny nedodélek za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni
a pfipadny nedodélek.

Objednatel je opravnén zapocCist smluvni pokuty proti platbdm za plnéni zhotovitele
a zhotovitel s timto bez vyhrad souhlasi.

Objednatel se zavazuje pro pripad prodleni s placenim sjednané ceny zaplatit zhotoviteli
urok z prodleni ve vysi 0,1 % z dluzné castky za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni
po terminu splatnosti.

V ptipad¢ prodleni zhotovitele s odstraniovanim reklamacnich zédvad v terminech dle oddilu
IIL. ¢L. IV. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
(maximaln¢ vSak 10.000 K¢) z celkové ceny dila bez DPH za kazdou reklamovanou vadu
a kazdy i1 zapocaty kalendaini den prodleni.

V piipadég, ze zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti dle oddilu IL., €l. I. odst. 3 a 4
(napft. poradek na stavenisti, bezpec¢nost prace, nafizeni Koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti apod.), oddilu II. ¢l. II. odst. 4 (napf. provadéni praci
nekvalifikovanymi pracovniky apod.) a oddilu III., ¢l. II odst. 1, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni
S napravou.

Timto ujednanim o smluvni pokuté neni dotéeno pravo na ndhradu Skody.

V ptipad¢ uplatnéni naroku na smluvni pokutu a na nahradu skody kteroukoli ze smluvnich
stran se sjednava limitace smluvnich pokut a ndhrady Skody do souhrnné celkové vyse ceny
zakazky v K¢ vcetn¢ DPH. Limit je sjednan pro souhrn vesSkerych uplatnénych, at’ jiz
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jednotlivych, ¢i dilc¢ich narokt kteroukoli smluvni stranou. Zaroven se timto zhotovitel
vyslovné vzdava svého prava na piipadnou soudni moderaci vyse jakékoliv smluvni pokuty,
kdyz zavazky zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy jsou pro objednatele tak zasadni, Ze na
jejich dodrzeni panuje vysoky zajem objednatele.

11. Odstoupeni od SoD

1. Objednatel je opravnén odstoupit od této SoD:

a. v pripad¢, ze probihd insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano
rozhodnuti o Gpadku nebo insolven¢ni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele
nepostacuje k uhradé nakladii insolvencniho fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto, ze
majetek zhotovitele byl zcela nepostacujici;

b. v ptfipad¢ podstatného porusSeni této SoD zhotovitelem, zejména v ptipadé:

- prodleni s fadnym provedenim dila, po dobu del$i nez 20 (dvacet) kalendainich dnt,

- prodleni s fadnym protokolarnim predanim dila delSim nez 20 (dvacet) kalendainich
dnu,

- poruseni smluvni povinnosti dle této SoD, které nebude odstranéno ani v dodatecné
pfiméefené lhat€ 10 (deseti) kalendainich dnt,

- kdy zhotovitel vyuzil k plnéni pfedmétu této SoD podzhotovitele v rozporu s nabidkou
zhotovitele v ramci zaddvaciho fizeni nebo bez predchoziho souhlasu objednatele,

- zjisti-li se, Ze zhotovitel v rozporu se SoD opakované v€asné nezaplatil splatny finan¢ni
zavazek byt jen jedinému poddodavateli,

- neptedloZeni originalu bankovni zaruky dle pozadavkl uvedenych v této SoD,

- nezahijeni (od predani staveniSté), zastaveni Ci preruSeni praci zhotovitelem na
zhotovovaném dile na vice nez 10 (deset) kalendainich dnt,

- provadéni dila v rozporu s touto SoD, opakované nedodrzeni CSN, EN,
technologickych ptedpisii a planu BOZP 1 pifes pisemné upozornéni ze strany
objednatele.

2. Zhotovitel je opravnén odstoupit od SoD, pokud je objednatel v prodleni s terminem
splatnosti jakékoliv faktury o vice jak 30 (tficet) kalendainich dni.

3. Objednatel je opravnén odstoupit od této SoD v piipade, kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel
uvedl v ramci zadavaciho fizeni nepravdivé, neuplné ¢i zkreslené informace, které by mély
ziejmy vliv na vybér zhotovitele pro uzavieni této SoD.

4. Smluvni strany jsou opravnény od této SoD dale odstoupit za podminek stanovenych
obcanskym zdkonikem nebo jinymi pravnimi predpisy.

5. Odstoupeni od SoD musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této SoD
druhé strané¢, ucinky odstoupeni nastdvaji dnem doruceni oznameni druhé strané.
V pochybnostech se ma za to, ze odstoupeni bylo doruceno do deseti dnti od jeho odeslani
v postovni zasilce s dodejkou, resp. do 10 (deseti) kalendainich dniti od jeho odeslani
prostiednictvim informac¢niho systému datovych schranek.

6. Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

7. V ptipad¢ ukonceni SoD je zhotovitel povinen okamzité opustit staveniSté a vyklidit zatizeni
staveniSté nejpozdeji do 7 (sedmi) kalendarnich dnti ode dne skonceni platnosti a uc€innosti
SoD, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém piipad€ povinen ucinit veskera
potiebnd opatieni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici objednateli v dusledku
ukonceni ¢innosti zhotovitele a o téchto opatienich objednatele bezprostiedné informovat.
V opacném piipad¢ odpovida zhotovitel za Skodu zplisobenou v disledku poruseni této
povinnosti.

8. Strany se dohodly, Ze po ukonceni SoD trvaji a zlstavaji v platnosti a ucinnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaru¢ni lhity, smluvnich
pokut, vlastnictvi dila, ndhrady Sskody a cenova ujednani obsazena v této SoD.
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9.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou c¢ast dila a cenu véci, které
zhotovitel opatfil a které se staly soucasti dila.

10. Dojde-li k ukonceni SoD zplsoby uvedenymi v tomto ¢lanku SoD, povinnosti smluvnich

stran jsou nasledujici:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych zptisobem, jakym je
stanovena cena dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,

- zhotovitel provede finan¢ni vycisleni provedenych praci a zpracuje fakturu,

- zhotovitel odveze veSkery sviij nezabudovany materidl, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak,

- zhotovitel vyzve pisemné objednatele k prevzeti Casti zakazky a objednatel je povinen
do 10 (deseti) pracovnich dnil po obdrzeni vyzvy zahajit ,,dil¢i ptejimaci fizeni®,

- objednatel ptevezme dosud provedené prace i nedokoncené dodavky do 7 (sedmi)
kalendéainich dnti ode dne ukonceni platnosti a G¢innosti SoD, a uhradi zhotoviteli cenu
véci, které opatiil do dne doruceni vypovédi, a to do 14 (Etrnacti) kalendainich dnti ode
dne predlozeni vyuctovani,

- smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prava a povinnosti véetné
stavu rozpracovanosti dila, jeho ohodnoceni, vymezeni vad a nedod€lk a sjednédni
zpusobu jejich odstranéni. Objednatel ma v piipadé ukonceni SoD i u odstranitelnych
vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

II1. Ustanoveni zavérecna

1.

10.

11.

Tam, kde nejsou prava a zdvazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni OZ
v platném znéni.

Zhotovitel predlozi pifi piedani staveni§t¢ zavazny harmonogram, ktery bude vychézet
z harmonogramu a pozadavku uvedeného v oddilu I., ¢I. II Termin a misto plnéni, odst. 1
této SoD.

Tuto SoD lze zménit nebo upfesnit pouze pisemnym ujednanim nazvanym ,,.Dodatek ke
smlouvé™ a ocislovanym podle poradovych Cisel, ktery bude potvrzen a odsouhlasen
smluvnimi stranami a prohlaSen za nedilnou soucast této SoD.

Pravni vztahy vyplyvajici z této SoD se Fidi zdkony Ceské republiky, zejména, ob&anskym
zakonikem. Spory vzniklé z této SoD se smluvni strany zavazuji fesSit nejprve dohodou
a neni-li to mozné, pak podle piislusnych ustanoveni pravnich piedpisti Ceské republiky.
Soudem pftislusnym pro vSechny spory vzniklé z této SoD mezi zhotoviteli a objednatelem
je obecny soud objednatele, v ptipadé pravniho néstupce objednatele nebo osoby, na niz
byla pievedena prava a povinnosti objednatele ze SoD obecny soud této osoby.

Prava a povinnosti vyplyvajici z této SoD prechazeji i na pfipadné pravni nastupce obou
smluvnich stran. Zhotovitel neni opravnén prevést prava a povinnosti ztéto SoD bez
ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Tato SoD je vyhotovena ve formé elektronického originalu s elektronickymi podpisy
opravnénych osob smluvnich stran.

Tato SoD nabyva platnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran.

Tato SoD nabyva ucinnosti dnem zvetejnéni v Registru smluv.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim SoD na profilu zadavatele a v Registru smluv.
Uvertejnéni v Registru smluv zajisti objednatel.

V navaznosti na vyse ujednané smluvni strany prohlasuji, ze skutecnosti uvedené v této SoD
nepovazuji za obchodni tajemstvi a ud¢luji svoleni k jejich uziti a zvetejnéni bez stanoveni
jakychkoliv omezeni ¢i podminek.
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12. Smluvni strany tuto SoD ptecetly, prohlasuji, ze je projevem jejich svobodné a vazné vile,
ze nebyla sjednana v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek a na dikaz souhlasu
doplnu;ji zastupci obou smluvnich stran své podpisy.

13. Ptilohy této SoD (at’ pevné spojené ¢i oddélitelné), na néz tato SoD odkazuje, tvoti soucast
této SoD. Touto SoD se vzdy rozumi smlouva vcéetné piiloh (at pevné spojenych ¢i
odd¢litelnych).

Ptilohy:

ptiloha €. 1 - Projektovd dokumentace (oddélitelna piiloha této SoD),

priloha €. 2 - Ocenény polozkovy rozpocet (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér)

Ve Stiibte dne dle elektronického podpisu V Ejpovicich dne dle elektronického podpisu

Podepsal: DN: P478777,
Martin, Zahot, Martin
'”Zahot, Mésto
Stiibro,95150, Mésto
Stfibro,

NTRCZ-00260177, CZ N
Dne: 11.03.2025 05:44 p Digitiné podepsal  ING- Ditine podepl
etr Petr Myslivec Michaela Svobodova
: Datum: 2025.03.06 4 Datum: 20250307
MySI IVEC 174030 10100 SvobOdoyd  tniast oroo

Martin Zahot Petr Myslivec, Ing. Michaela Svobodova
starosta mésta na zéklad¢ plné moci
(objednatel) (zhotovitel)
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REKAPITULACE STAVBY

Kod: JS24-150_01

Stavba: STRIBRO - DOPRAVNI A STAVEBNi UPRAVY ULIC PLZENSKA, RUSKA AV DOMKACH - Il. ETAPA - CAST 1

KSO: CC-CzZ:

Misto: ulice Plzeriska, Ruska a V Domkach; k.u. Stfibro Datum: 06.03.2025

Zadavatel: IC: 00260177
Mésto Stfibro DIC: CZ00260177

Ugastnik: IC: 48035599
SWIETELSKY stavebni s.r.o. DIC: CZ48035599

Proiektant: IC: 25229869
ATELIER SOUKUP OPL SVEHLA s.r.0. DIC: CZ25229869

Zpracovatel: IC: 08660361
Ing. Jaroslav Stolicka DIC:

Poznamka:

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava'
oznadeny popisem 'CS URS' a trovni pFislugného kalendafniho pololeti. Veskeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouZiti téchto
polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Nabidkova cena obsahuje veskeré prace a dodavky obsazené v projektové dokumentaci, vykazu vymeér, technické zpravé a ve vykresové

Casti.

Cena bez DPH 27 494 710,64
Sazba dané Zaklad dané Vyse dané

DPH zakladni 21,00% 27 494 710,64 5773 889,23
snhizena 12,00% 0,00 0,00
Cena s DPH \Y CZK 33 268 599,87
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