Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo


Moravská zemská knihovna v Brně, IČ: 00094943
se sídlem Kounicova 65a, 601 87 Brno
zastoupená PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., generálním ředitelem
jako „objednatel“

a

Abbreva s.r.o., IČ: 03816303
sídlo: Černokostelecká 111, Praha 10, 100 00
zastoupená Bc. Michaelem Urbanem, jednatelem společnosti

	



I.
1. Smluvní strany uzavřely dne 7.3.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo Webové stránky Moravské zemské knihovny v Brně a jejich implementace. V čl. VI. smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku byly dohodnuty termíny provedení jednotlivých částí díla.
2. Smluvní strany uzavřely dne 17.12.2024 dodatek č. 1, kterým došlo k prodloužení termínu provedení díla do 28.2.2025 z důvodu prodlení objednatele s poskytováním součinnosti  nutnosti provést specifické technické úpravy při vývoji registračního formuláře, které zhotovitel nemohl při podpisu smlouvy předpokládat.
3. Po uzavření dodatku č. 1 uvedeného v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku zhotovitel zjistil při provádění díla další překážky v provádění díla, které nemohl zjistit před uzavřením tohoto dodatku. Jedná se o:
· problémy s nastavením nového prostředí pro weby (chybná adresářová struktura a synchronizace s gitlab)
· vzhledem k nedostatečné technické dokumentaci a složitosti problematiky bude zachována stávající verze registračního formuláře, která je dostupná na adrese registrace.mzk.cz. Současně bude proveden redesign šablon registračního formuláře, přičemž jeho dosavadní funkčnost zůstane nezměněna, což zajistí naplnění požadavků dle specifikace předmětu plnění. Dochází tedy k úpravě předmětu plnění bod 6.3. specifikace předmětu plnění, protože nelze toto naplnit a změnil se rozsah.
4. Objednatel poskytl zhotoviteli součinnost s řešením problémů uvedených v čl. I. odst. 3 tohoto dodatku až v únoru 2025.
5. Zhotovitel podpisem tohoto dodatku potvrzuje, že za předpokladu splnění níže uvedené součinnosti ze strany objednavatele, bude schopen dílo dokončit a předat do 31.3.2025:
· finální revize a schválení obsahu
· report požadavků, změn a chyb do 12.3.2025
· spuštění finální verze do ostrého provozu ze strany WFtech, s.ro.

[bookmark: _GoBack]
II.
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uvedené v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku nemění.
2. Na tento dodatek se vztahují veškerá ustanovení smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvním stranami a podléhá registraci dle z.č. 340/2015 Sb. (do registru smluv jej vloží objednatel).
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jenom vyhotovení.






V Brně dne 28.2.2025





....................................................				.................................................
             za objednatele						za zhotovitele
PhDr. Tomáš Kubíček Ph. D.
           generální ředitel					         
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



2

