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Smlouva o dílo 
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
1. Objednatel 

 
Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy, příspěvková organizace 
zastoupená:     Ing. Jiřím Košťálem, ředitelem 
kontaktní osoba:  Ing. Hedvika Prachařová, 607 119 101, 

pracharova@soubosonohy.cz 
se sídlem:     Pražská 636/38b, 642 00 Brno 
IČO:      00173843 
DIČ:      CZ00173843 
plátce DPH:    ANO 
bankovní spojení (číslo účtu):   
ID datové schránky:   cymwdzm 
 
(dále jen „Objednatel“) 

 
a 
 
2. Zhotovitel 

 
EDMA s.r.o. 
zastoupená:     Ing. Martinem Vaškebou, jednatelem 
se sídlem:    Luleč 407, 683 03 Luleč 
IČO:      25558391 
DIČ:      CZ25558391 
plátce DPH:    ANO 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 33471 
bankovní spojení (číslo účtu):  
telefon:     
e-mail:     vaskeba@edma.cz 
ID datové schránky:   aj422ug 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 
 
uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále 
jen „Smlouva“). 
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II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 
 

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „Řízení veřejné 
zakázky“) veřejné zakázky s názvem: Výměna vodovodního a kanalizačního 
rozvodu v areálu školy – II. etapa – opakované řízení (dále jen „Veřejná 
zakázka“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími 
podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky. 

 
III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro 

Objednatele dále specifikované dílo: Oprava a rekonstrukce vodovodu a kanalizace 
v areálu školy – II. etapa (dále jen „Dílo“).  
 

5. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a 
příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“) hradit DPH. 
 
 

IV. PŘEDMĚT DÍLA 
 

6. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo: 
6.1. podle dále specifikované projektové dokumentace; 
6.2. podle podmínek sjednaných Smlouvou; 
6.3. podle podmínek stanovených stavebním povolením či povolením záměru, bylo-li 

vydáno, bude zhotoviteli předáno, (dále jen „Stavební povolení“); 
a to včetně všech souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb. 
 

7. Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci zpracované obchodní společností 
 AQUA PROCON s.r.o., IČO: 46964371, sídlem Palackého třída 768/12, Královo Pole, 
612 00 Brno., označené názvem: Oprava, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v areálu 
školy – II. etapa, která tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 1 Smlouvy), (dále též jen jako 
„Projektová dokumentace“ a zpracovatel Projektové dokumentace dále též jen jako 
„Projektant“). 
 

8. Dílo bude sloužit k následujícímu účelu: Zajištění odvodu odpadních vod, odvodu dešťové 
vody, zásobování pitnou a užitkovou vodou v budovách objednatele. 
 

9. Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební 
práce, dodávky a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, 
dokončení a předání Díla, pro vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí (dále jen 
„Kolaudační rozhodnutí“) k Dílu a k uvedení Díla do trvalého provozu. Součástí Díla 
je zejména: 
9.1. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a 

zařízení týkajících se Díla; 
9.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení Díla; 
9.3. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění 

a dokončení Díla; 
9.4. průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištění 

jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví 
osoby oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
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ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“), není-li touto 
osobou přímo Zhotovitel; 

9.5. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou 
dotčeny stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu 
nebo k zařízení staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu 
provádění Díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do 
původního stavu, před započetím stavebních prací budou tyto plochy vhodným 
způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude součástí protokolu 
o předání a převzetí staveniště; 

9.6. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a ochrany 
životního prostředí, respektování případných požadavků koordinátora BOZP, 
bude-li ustanoven, (dále jen „koordinátor BOZP“); 

9.7. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště; 
9.8. provádění průběžného úklidu staveniště v průběhu realizace Díla, podle pokynů 

Objednatele; 
9.9. provedení závěrečného úklidu staveniště, odstranění zařízení staveniště a uvedení 

okolních ploch do původního stavu; 
9.10. zřízení a rozvody přípojek médií a energií během provádění Díla; 
9.11. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení 

nutných k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace 
apod.); 

9.12. provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech prvků, 
systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 
doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných 
pro možnost jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních 
předpisů apod. a jejich předání Objednateli; 

9.13. provedení geodetického zaměření a zpracovaní geometrického plánu a jeho 
předání Objednateli; 

9.14. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a její předání Objednateli. 
 

10. Zhotovitel je v jednotlivých fázích provádění Díla konkrétně povinen zajistit splnění 
následujících povinností: 
10.1. Před zahájením realizace stavby Díla: 

10.1.1. označení staveniště ve smyslu § 160 odst. 2 písm. d) zákona č. 283/2021 
Sb., stavebního zákona, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na 
staveniště štítek s identifikačními údaji o stavbě; 

10.1.2. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení 
v území stavby u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a 
zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu 
nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci 
sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady“) předá 
Objednatel Zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště; 

10.1.3. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, 
vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem 
dokladů, předaných Objednatelem Zhotoviteli; 

10.1.4. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení Díla; 

10.1.5. vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným; 
10.1.6. zpracování a prokazatelné projednání harmonogramu plnění 

(harmonogram postupu prací na Díle) (dále jen „HMG“) se zástupcem 
Objednatele a dotčenými třetími osobami; 
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10.1.7. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, 
přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením 
prací a její předání Objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude 
opatřen číslem a datem pořízení snímku; 

10.1.8. předložení a předání Objednateli, nejpozději ke dni zahájení skutečné 
realizace stavby (stavebních prací), doklady v rozsahu ujednání dle této 
Smlouvy o dílo, a to: 
a) protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických 

zařízení v zájmovém území stavby a staveniště neprodleně poté, co je od 
jednotlivých správců sítí obdrží, 

b) protokol o vytyčení prostorové polohy stavby, 
c) stavební deník se zápisy, 
d) technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem BOZP. 

10.2. V průběhu realizace stavby: 
10.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými 

měřidly včetně úhrady za odběr spotřebovaných medií, počáteční stav 
podružných měřidel zapíše Zhotovitel také do stavebního deníku; 

10.2.2. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní, příp. sociální zařízení 
včetně nezbytného vybavení pro výkon prací Zhotovitele, technického dozoru 
investora, autorského dozoru, koordinátora BOZP atd.; 

10.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště 
(Díla) a jeho udržování po celou dobu provádění Díla, a to v nezbytném 
rozsahu; 

10.2.4. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem 
přilehlých k místu staveniště; 

10.2.5. zajištění přístupu a příjezdu na hřiště v areálu objednatele; 
10.2.6. pořizování fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především 

1) zakrývaných konstrukcí, 2) vybudovaných inženýrských sítí či jejich částí, 
přípojek a chrániček před záhozem, 3) celkový pohled na staveniště); 

10.2.7. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek užívaných pro dovoz 
stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po 
celou dobu provádění Díla; 

10.2.8. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, 
včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá 
Objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, 
případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci 
(osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace; 

10.2.9. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci Díla, stanovených správci či 
vlastníky inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených 
v předané složce „Dokladová část stavby“; o kontrolách vč. předání sítí a 
zařízení před záhozem Zhotovitel provede s příslušnými správci dotčených 
sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede úpravy požadované 
jednotlivými správci a vlastníky dotčených sítí a zařízení; 

10.2.10. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí na 
staveništi či při provádění Díla; 

10.2.11. průběžná řešení a jednání o změnách oproti projektové dokumentaci 
stavby navržené Objednatelem a ověřené ve stavebním řízení, s 
odpovědnými projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského 
dozoru; 



    

Stránka 5 z 35 

10.2.12. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby 
inženýrských objektů; 

10.2.13. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, 
atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně 
jiných norem vztahujících se k prováděnému Dílu, včetně pořízení protokolů 
zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení 
a dokončení realizace Díla, 

10.2.14. pořízení fotodokumentace dokončeného Díla. 

10.3. K přejímce stavby Zhotovitel předá Objednateli v rámci předání dokončeného Díla 
následující: 
10.3.1. seznam všech předávaných dokladů; 
10.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů 

(prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního 
prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení 
Díla; 

10.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle 
ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; 

10.3.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby při dodržení 
těchto požadavků Objednatele: 

a) do projektové dokumentace skutečného provedení stavby ověřené ve 
stavebním řízení Zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení Díla, a všechny změněné dokumenty označí nápisem 
„změna“ s odkazem na konkrétní změnový list, ze kterého bude vyplývat 
projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné 
stanovisko, 

b) ty části projektové dokumentace skutečného provedení stavby, u kterých 
nedošlo k žádným změnám, Zhotovitel označí nápisem „beze změn“, 

c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby Zhotovitel opatří 
jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila 
změny, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele, 

d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci skutečného 
provedení stavby Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu 
odpovědného projektanta a pověřené osoby Objednatele odpovědné za 
realizaci stavby, 

e) Zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zřetelně označena jako 
„dokumentace skutečného provedení stavby.“ 

- Nedílnou součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude: 

a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů 
(prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení 
Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a to 
výhradně v českém jazyce;  

b) protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí 
podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu 
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Díla a platných v době provádění předání Díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla,  

c) celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i 
nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (i 
v digitální podobě), 

10.3.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, 
případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) 
oprávněné k této činnosti; 

10.3.6. v případě požadavku objednatele geodetická zaměření (výškopisné a 
polohopisné) skutečného provedení samostatně pro každý stavební a 
inženýrský objekt zvlášť ve výkresové formě, textová data ve formátu *doc 
WORD a v digitální formě ve formátu *dgn programu MicroStation; výsledná 
data budou zobrazena v souřadnicovém systému S-JTSK x-y, výšky (z) Bpvve 
3. třídě přesnosti a budou ověřena oprávněným geodetem a dodána 
v požadovaném množství vyhotovení; 

10.3.7. v případě požadavku Objednatele geometrický plán (dále jen „GP“) 
stavebních objektů zpevněných ploch a stavebních objektů GP bude ověřen 
katastrální úřadem a Objednateli předán v požadovaném počtu vyhotovení, 
přičemž pro účely majetkového vypořádání musí být trvale zastavěné části 
pozemků (pozemky dotčené stavbou) geometricky odděleny a označeny 
parcelním číslem, včetně prověření, zda nedochází ke slučování částí 
pozemků s odlišnými údaji o právech a povinnostech (věcná břemena, 
zástavní práva apod.); 

10.3.8. v případě požadavku Objednatele geometrický plán pro vklad do 
katastru nemovitostí – pro vymezení věcných břemen všech nově zřízených 
inženýrských sítí a přeložek včetně jejich ochranných pásem samostatně 
(zvlášť) pro každou dotčenou instituci, a to v požadovaném množství 
vyhotovení, 

10.3.9. fotodokumentaci předmětu Díla po ukončení realizace; 
10.3.10. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém 

jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o 
zárukách jiných dodavatelů; 

10.3.11. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a 
realizovaných dodávek; 

10.3.12. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o 
zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se 
specifickými termíny kontrol; 

10.3.13. písemné prohlášení Zhotovitele, že Dílo bylo zhotoveno v souladu s touto 
Smlouvou, stavebním povolením (příp. povolením záměru), bylo-li vydáno a 
projektovou dokumentací pro provádění stavby; 

10.3.14. originál stavebního deníku, 
10.3.15. a ostatní doklady související s realizací Díla, které nejsou výše výslovně 

uvedeny. 
 

 
11. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy 

platnými a účinnými v době provádění Díla, a dále zejména podmínkami stanovenými 
Stavebním povolením a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné 
správy a správců inženýrských sítí týkajícími se Díla, a dalšími podmínkami Objednatele 
sjednanými ve Smlouvě. 
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12. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené 
s prováděním Díla doklady nezbytné pro vydání příslušných rozhodnutí k Dílu 
vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy. 
 

13. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou 
dokumentací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo 
podle předané Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k 
němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily 
v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou. 
 

14. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, 
které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže 
Objednateli nebo technickému dozoru Objednatele, bude-li ustanoven, (dále jen „TDI“) 
dodacím listem, certifikátem, prohlášením o shodě či jiným obdobným dokladem od 
používaných materiálů vystaveným příslušným výrobcem nebo zplnomocněným 
zástupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDI před 
zabudováním příslušných materiálů do Díla.  
 

15. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí 
nebo zdraví osob, a to nad rámec účinných právních a technických předpisů. Zhotovitel 
je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin 
a dalších věcí potřebných pro provádění Díla a vyžadovat od výrobců a dodavatelů 
atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. Tyto dokumenty je 
Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDI před zabudováním příslušných 
materiálů do Díla. 
 

16. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud 
Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí. 
 

17. Změny Díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo 
materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení Díla, je možné činit pouze za podmínek 
stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“), a musí být 
vždy sjednány předem ve formě písemného dodatku ke Smlouvě, nestanoví-li Smlouva 
jinak. Nebude-li písemný dodatek obsahovat ujednání o důsledcích sjednaných změn na 
výši sjednané ceny Díla, je Objednatel povinen bez ohledu na sjednané změny Díla 
zaplatit cenu Díla sjednanou ve Smlouvě. 
 
 

V. CENA 
 

18. Cena za provedení Díla činí 9.099.990,16 Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla“). Cena 
Díla je dále podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu 
Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), (dále jen „Položkový rozpočet“). 
 

19. Cena Díla je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkami 
sjednanými ve Smlouvě. 
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20. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné: 
20.1. náklady na projekt, vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, 

likvidaci a vyklizení zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu 
provádění stavebních prací na Díle a náklady na střežení a úklid staveniště; 

20.2. poplatky, a to zejm. za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel 
potřebuje pro provádění stavebních prací na Díle; 

20.3. veškeré daně, poplatky a jiné obdobné platby vynaložené v souvislosti 
s prováděním Díla; 

20.4. náklady na veškeré služby či dodávky prováděné v rámci dodávky Díla; 
20.5. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na staveniště; 
20.6. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla; 
20.7. cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 88 Smlouvy; 
20.8. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele 

nutné pro včasné a kompletní provedení Díla podle Smlouvy. 
 

21. Při napojení na média Objednatele bude Zhotoviteli účtováno Objednatelem podle 
skutečné spotřeby těchto médií, přičemž za tímto účelem musí být přípojky opatřeny 
měřidlem pro zjištění skutečného stavu spotřeby. Spotřeba médií bude Objednatelem 
Zhotoviteli účtována podle skutečné ceny za jednotlivá média (elektrická energie, voda 
atd.) prostřednictvím daňového dokladu se splatností nejméně 30 kalendářních dnů, 
které budou Zhotoviteli doručeny prostřednictvím kontaktní adresy v čl. I Smlouvy. 

 
22. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést 

bez zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně 
jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle 
následujícího odstavce, a tento soupis předložit Objednateli ke schválení. Objednatel je 
povinen vyjádřit se k podle předchozí věty Zhotovitelem navrženému soupisu víceprací 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem Objednateli. Bude-
li navržený soupis víceprací Objednatelem schválen, provedou Smluvní strany změnu 
rozsahu Díla a Ceny Díla podle schváleného soupisu víceprací formou dodatku 
ke Smlouvě v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn 
požadovat zvýšení Ceny Díla, jestliže přesný soupis víceprací včetně jejich ocenění 
s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího odstavce 
nepředloží Objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu poté, kdy se zvýšení Ceny 
Díla ukázalo jako nevyhnutelné. 
 

23. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla: 
23.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb 

zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu; 
23.2. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou 

zahrnuty v Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím 
aktuálních ceníků RTS, a.s.; 

23.3. pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku RTS 
a.s., použije Zhotovitel ceny v místě a čase obvyklé. 

Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější. 
 

24. Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, 
jehož obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně detailního 
položkového rozpočtu a vliv této změny na termíny plnění podle Smlouvy. V případě, že 
vliv na termíny plnění podle Smlouvy nebude v návrhu dodatku uveden, termíny plnění 
podle Smlouvy zůstávají beze změny. 
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25. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat 
pouze Cenu Díla podle Zhotovitelem skutečně provedených stavebních prací, dodávek a 
služeb, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 
 

26. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž 
obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným 
ustanovením, se nepoužijí. 
 
 

VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

27. Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle 
Smlouvy DPH a Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a 
§ 92e ZoDPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Díla. 
Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným 
na základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými 
k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

28. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla a případnou DPH průběžně měsíčně na 
základě faktur (dále jen „Faktura“) vystavených za stavební práce, dodávky a služby na 
Díle provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Datum 
uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je 
Faktura vystavována. Po převzetí Díla Objednatelem v souladu se Smlouvou vystaví 
Zhotovitel závěrečnou Fakturu (dále jen „Závěrečná Faktura“) vystavenou za stavební 
práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté od poslední vystavené 
Faktury do převzetí Díla Objednatelem. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u 
Závěrečné Faktury je den převzetí Díla Objednatelem. 
 

29. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně případné 
informace, že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s 
§ 92a a § 92e ZoDPH. V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat 
náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského 
zákoníku. 
 

30. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli před vystavením každé Faktury soupis 
provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných 
v souladu s Položkovým rozpočtem (dále jen „Soupis“). Soupis bude obsahovat rozsah 
všech stavebních prací, dodávek a služeb provedených, dodaných a poskytnutých při 
provádění Díla za období, za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen 
předložit Soupis Objednateli před vystavením Faktury k odsouhlasení, a to do 5 
pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, a Faktura může být vystavena 
až po odsouhlasení Soupisu Objednatelem. 
 

31. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho 
obdržení. Vyjádří-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany 
výhrady Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté předloží Objednateli k odsouhlasení 
opravený Soupis. 
 

32. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu 
Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury musí být Soupis podepsaný Objednatelem. 
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33. Splatnost Faktury musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než 30 dnů ode dne doručení 
Faktury Objednateli. Splatnost Závěrečné Faktury musí být stanovena tak, aby nebyla 
kratší než 30 dnů ode dne doručení Faktury Objednateli. 
 

34. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku, je 
Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, případně její část, a případnou DPH ve lhůtě 
splatnosti určené ve Faktuře. 
 

35. Cena Díla, případně její část, a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání 
z bankovního účtu Objednatele. 
 

36. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo 
místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v 
případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 
92e ZoDPH. 
 

37. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla nebo její 
části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo 
bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je 
Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a 
případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako 
bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k 
Objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze v případě, že Dílo 
nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. 
 

38. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost 
nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla, případně její část, DPH nebo jiná náležitost 
Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy 
s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynů 
Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně doručit Objednateli. 
 

39. Vzhledem k financování Díla prostřednictvím zřizovatele Objednatele může proběhnout 
kontrola vystavených Faktur zřizovatelem Objednatele. Pokud budou v rámci této 
kontroly zřizovatelem Objednatele ve Faktuře nebo dokladech přiložených k Faktuře 
zjištěny nedostatky, je Objednatel rovněž oprávněn tuto Fakturu Zhotoviteli vrátit. 
Zhotovitel je povinen takovou Fakturu, případně její přílohy, opravit podle pokynů 
Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně doručit Objednateli. 
 

40. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky v souladu 
s odstavcem 90 Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny Díla a případnou 
DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do 
doby, než budou veškeré vady a nedodělky odstraněny. 
 
 

VII. MÍSTO PLNĚNÍ 
 
41. Místo plnění je určeno Projektovou dokumentací, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak. 
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VIII. TERMÍNY PLNĚNÍ 
 

42. Dílo bude prováděno v následujících termínech, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak: 
 
42.1. termín předání a převzetí staveniště: do 10 kalendářních dnů od výzvy 

Objednatele; 
 

42.2. termín pro zahájení stavebních prací: do 10 kalendářních dnů od předání a 
převzetí staveniště; 
 

42.3. termín pro dokončení stavebních prací: do 4 kalendářních měsíců od zahájení 
stavebních prací; 
 

42.4. termín pro předání a převzetí dokončeného Díla: do 5 kalendářních dnů od 
zahájení stavebních prací. 

 
43. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení 
Díla, nebo na nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal. 
Jestliže nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí 
v řádném provádění Díla, Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby 
výměny nebo doplnění věcí nebo podkladů nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do 
doby doručení písemného sdělení Objednatele, že trvá na provádění Díla s použitím 
předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho příkazů. Zhotovitel je povinen 
pokračovat v provádění Díla v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo 
neúplné věci, podklady nebo příkazy a technologický postup provádění Díla. Termíny 
plnění podle odstavce 42 Smlouvy, byly-li přerušením provádění Díla přímo dotčeny, se 
prodlužují o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel však nemá právo na náhradu 
nákladů spojených s přerušením provádění Díla nebo s použitím nevhodných věcí. 
 

44. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli písemným pokynem, vzhledem k charakteru Díla a 
jeho technickým specifikům týkajících se zejm. užitých materiálů či využitých 
technologických postů, přerušit provádění Díla z důvodu nepříznivých klimatických 
podmínek objektivně schopných ohrozit kvalitu provádění Díla až na dobu 3 kalendářních 
měsíců, a to také opakovaně.  
 

45. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené 
v odstavci 42 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny 
další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení 
s předáním Díla a odpovědnost Zhotovitele za škodu. V návaznosti na tuto skutečnost je 
Zhotovitel povinen po obnovení prací přepracovat HMG a předložit jej Objednateli opět 
ke schválení. 

 
46. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 7 pracovních dní od účinnosti Smlouvy 

společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta, 
technického dozoru investora, koordinátora BOZP příp. též provozovatele areálu v místě 
plnění. Na tomto jednání předloží Zhotovitel časový HMG k vyjádření dotčených subjektů. 
Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace zástupců 
Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání budou Smluvními stranami blíže dohodnuty 
podmínky vzniku staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele, 
včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelem 
s tím, že Zhotovitel do HMG zapracuje požadavky Objednatele. 
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47. Termíny plnění podle odstavce 42 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným 

dodatkem ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran, pokud není ve Smlouvě 
sjednáno jinak. 
 
 

IX. STAVENIŠTĚ 
 
48. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v termínu sjednaném v odstavci 

42 Smlouvy. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště. 
 

49. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a 
při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

 
50. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu 

od předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje 
a hradí Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřící místa s měřidly, která 
budou evidovat skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. 
Objednatelem odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen 
zapsat do stavebního deníku. 
 

51. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště. 
 

52. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru 
staveniště během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem 
do okamžiku převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla 
přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel 
bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně 
životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením, případně při 
odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování. 

 
53. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a 

je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. 
Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost 
projednat s vlastníkem těchto sítí a uhradit náklady s tím spojené. 

 
54. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení 

dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení 
a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny. 

 
55. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí 

Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při provádění Díla nebo v souvislosti s prováděním 
Díla, včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví jiných osob. Pro účely Smlouvy 
se poškození věcí na pozemcích jiných osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a 
přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání 
s majetkem bez vlastního poškození věci. 

 
56. Zhotovitel je povinen na staveništi po dobu provádění Díla, případně při odstraňování 

vad a nedodělků Díla, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, 
nečistoty vzniklé prováděním stavebních prací a je povinen staveniště a zařízení 
staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí jiných osob a dále s ohledem na své potřeby, 
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v souladu s Projektovou dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími 
ze Smlouvy. 

 
57. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých 

prováděním Díla v souladu se Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 
prováděcími předpisy. 

 
58. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace 

nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 
 

59. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu 
provádění Díla na staveništi tuto škodu odstranit. 

 
60. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 5 dnů od 

převzetí Díla Objednatelem, nebude-li v předávacím protokolu podle odstavce 91 
Smlouvy sjednáno jinak. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště 
zpět Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je 
oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro 
odstranění vad a nedodělků, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění 
těchto vad a nedodělků. Vyklizení vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu o 
odstranění vad a nedodělků Díla. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, 
je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště jinou osobou a náklady s tím 
spojené uhradí Zhotovitel Objednateli. 

 
 

X. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 
 
61. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádání prokázat 
Objednateli nebo TDI, a to do 2 pracovních dnů. 
 

62. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací 
podmínky užívání komunikací při provádění Díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré 
právní předpisy a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, 
čištění a údržby přístupových komunikací na staveniště během provádění Díla.  
 

63. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla a v 
souladu s případnými požadavky Objednatele opravovat škody na nich způsobené 
prováděním Díla. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla 
Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž 
uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z 
tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že přístupové komunikace na staveniště jsou 
dostačující pro potřeby provedení Díla. 

 
64. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými a 

účinnými právními předpisy, zejména vést ode dne prvního převzetí staveniště stavební 
deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „Stavební 
zákon“), a souvisejícími platnými a účinnými prováděcími předpisy. 
 

65. Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu provádění 
Díla. Stavební deník bude k dispozici kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám 
oprávněným provádět zápisy za Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 
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stavebního deníku zapisovat, v místě provádění Díla s tím, že Objednatel je oprávněn 
kontrolovat Zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně 
připomínek ke Zhotovitelem provedeným zápisům.  
 

66. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za Objednatele zástupci 
Objednatele ve věcech technických, TDI a Projektant v rámci autorského dozoru, bude-
li ustanoven, (dále jen „AD“), za Zhotovitele potom jeho oprávnění pracovníci nebo 
zástupci. Objednatel, TDI a AD jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku a 
nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své 
stanovisko. 
 

67. Je-li zjištěno, že některé ze stavebních prací, které jsou součástí Projektové 
dokumentace, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku, tím 
není dotčeno ujednání odstavce 17 Smlouvy. 

 
68. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby Objednateli a jím 

oprávněným osobám, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat. 

 
69. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechaná volná místa. Zápisy 

do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu 
a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. 

 
70. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 
 

71. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, 
je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem 
nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí. 

 
72. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající 
funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 
5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

 
73. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole 

prováděných stavebních prací, kterou provádí TDI nebo Objednatel a při kontrolních 
prohlídkách předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a 
včasné splnění povinností podle Smlouvy. 
 

74. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na 
pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle 
potřeby, nejméně jednou za 10 pracovních dnů. Zápisy z těchto porad bude pořizovat 
TDI. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast stavbyvedoucího, případně zástupce 
stavbyvedoucího, případně i odpovědných zástupců poddodavatelů Zhotovitele, a 
zapisovat do stavebního deníku datum konání těchto porad a závěry a zjištění z těchto 
porad vyplývající. 
 

75. Zhotovitel je povinen průběžně zvát Objednatele ke kontrole všech stavebních prací, 
které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je Zhotovitel 
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povinen učinit telefonicky a písemně ve stavebním deníku alespoň 5 pracovních dnů před 
zakrytím stavebních prací. 
 

76. Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu podle předchozího odstavce Smlouvy včas 
nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel 
oprávněn provádět Dílo podle odstavce 83 Smlouvy nebo mimo pracovní den, umožní 
Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. 

 
77. Před zakrytím všech nepřístupných stavebních prací provede Zhotovitel předepsané 

zkoušky podle ČSN, ČSN EN, a případně, podle typu zakrývaných stavebních prací, 
geodetické zaměření oprávněnou osobou pro potřeby zpracování dokumentace 
skutečného provedení stavby. 
 

78. Pokud se Objednatel na výzvu Zhotovitele učiněnou v souladu s odstavcem 75 Smlouvy 
nedostaví a neprovede kontrolu takových stavebních prací, Zhotovitel o tom pořídí zápis 
do stavebního deníku a bude v provádění Díla pokračovat. Bude-li Objednatel dodatečně 
požadovat odkrytí těchto stavebních prací, je Zhotovitel povinen takové odkrytí provést 
na náklady Objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že stavební práce 
nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady na odkrytí těchto stavebních prací a 
odstranění zjištěných vad Zhotovitel.  
 

79. Objednatel nebo TDI nebo AD je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. 
Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních 
předpisů, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo 
řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může 
Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDI nebo AD je oprávněn 
zejména: 
79.1. kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se Smlouvou, Projektovou 

dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými 
v době provádění Díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců 
inženýrských sítí týkajícími se Díla; 

79.2. upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a 
kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění; 

79.3. kontrolovat zakrývané stavební práce; 
79.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, technických norem, směrnic apod. 
 

80. Osoby pověřené výkonem funkce TDI a AD, případně koordinátora BOZP, podle Smlouvy 
budou zapsány do stavebního deníku při předání a převzetí staveniště, případně při 
zahájení stavebních prací. 
 

81. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce TDI a AD, případně koordinátora BOZP, a 
poskytnout veškerou potřebnou součinnost osobám pověřeným výkonem funkce TDI a 
AD, případně koordinátora BOZP, při provádění Díla. 
 

82. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách 
Objednatele, TDI nebo AD prováděných podle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách 
předepsaných stavebním úřadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDI nebo AD, 
nejpozději však do dne předání Díla Objednateli. 
 

83. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý pracovní den v době od 8:00 hod. do 18:00 
hod. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu podle předchozí 
věty, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem 
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Zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění prací na Díle a vždy provizorně 
uklidit staveniště nejméně 30 minut před koncem provozní doby uvedené podle první 
věty tohoto odstavce. Objednatel je oprávněn upravit písemným pokynem Zhotoviteli 
způsob provádění díla, přičemž, je-li takový pokyn písemný, je povinen jej Zhotovitel 
naplnit. 
 

84. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o 
rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 3 pracovní dny předem a určí mu 
přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli požadovanou 
součinnost, ačkoliv byl o potřebě poskytnutí součinnosti Zhotovitelem včas informován a 
byla mu k poskytnutí součinnosti Zhotovitelem dána přiměřená doba, postupuje se 
přiměřeně podle odstavce 43 Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy 
z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem. 
 

85. Žádost o vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu zpracuje a podá Objednatel. Smluvní 
strany si jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou součinnost a 
příslušné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen předložit Objednateli na jeho žádost 
veškeré dokumenty nezbytné pro vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu, a to ke dni 
předání Díla Objednateli. 

 
86. Zhotovitel je povinen, určí-li tak Objednatel, v rámci stavebního řízení komunikovat se 

stavebními úřady a dalšími dotčenými orgány skrze portál stavebníka. Zhotovitel je 
povinen zajistit si elektronickou identifikaci (např. NIA ID, eObčanku, mobilní klíč 
eGovernmentu, bankovní identitu, kvalifikovaný elektronický podpis) pro práci 
s portálem stavebníka. 

 
 

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 
87. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 

10 pracovních dnů předem. 
 

88. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a 
předáním Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k vydání příp. 
Kolaudačního rozhodnutí k Dílu, k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu a 
dalších dokladů sjednaných Smlouvou, právními předpisy, technickými normami, 
Stavebním povolením či rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména: 
88.1. dokladů o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle 

v souladu se Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 
prováděcími předpisy; 

88.2. kusovníků jednotlivých prvků a zařízení Díla pro operativní evidenci Objednatele; 
88.3. dokladů a zápisů o provedení předepsaných zkoušek a měření, atestů, certifikátů, 

prohlášeních o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy apod.; 
88.4. předpisů k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti 

těchto zařízení; 
88.5. dokumentů vyplývajících z podmínek Stavebního povolení, vyjma žádosti o vydání 

Kolaudačního rozhodnutí k Dílu, kterou si zajistí sám Objednatel; 
88.6. stavebního deníku; 
88.7. manipulačních a provozních řádů, návodů k obsluze a návodů na provoz a údržbu 

Díla a dokumentace údržby v českém jazyce, záručních listů, protokolů o 
zaškolení obsluhy apod.; 
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88.8. fotodokumentaci z průběhu provádění Díla, zejména stavebních prací, které byly 
dalším postupem stavebních prací zakryty; 

88.9. geodetického zaměření dokončeného Díla, a to ve 3 vyhotoveních v listinné 
podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve 
formátu DGN; 

88.10. geometrického plánu, je-li nezbytný nebo Objednatelem vyžadován, pro zápis do 
katastru nemovitostí, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení 
v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu PDF; 

88.11. dokumentace skutečného provedení Díla, a to ve 3 vyhotoveních v listinné 
podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve 
formátu PDF a DWG. 

 
89. V případě, že platné a účinné právní předpisy, Stavební povolení, jiné rozhodnutí, 

povolení, souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy týkající se Díla nebo technické 
normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o 
shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před 
předáním Díla Objednateli. Zhotovitel je povinen o provedení všech zkoušek, revizí, 
atestů a měření sepsat protokol nebo zprávu s uvedením jejich výsledků a všechny 
protokoly nebo zprávy předat Objednateli, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě. 

 
90. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, odpovídá Smlouvě, je 

plně funkční a je prosté vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad a 
nedodělků, jež samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla funkčně 
ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a které nejsou nebo 
nemohou být překážkou pro vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu. 

 
91. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude 

obsahovat zhodnocení provedení Díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté 
lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů 
předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla (dále též „Předávací protokol“). 
Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel. 

 
92. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis 

s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a stanovisek obou smluvních stran, dohodnutých lhůt 
k odstranění vad a nedodělků a dohodnutého náhradního termínu předání a převzetí Díla 
(dále též „Zápis“). Odmítne-li Zhotovitel sepsat Zápis, oznámí Objednatel Zhotoviteli 
důvod nepřevzetí Díla a své stanovisko a určí Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstranění 
vad a nedodělků, případně též náhradní termín předání a převzetí Díla. Sjednání nebo 
určení náhradního termínu předání a převzetí Díla nemá vliv na termíny plnění podle 
odstavce 42 Smlouvy, ani na sankce za jejich nedodržení. 

 
93. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Předávacím 

protokolu, a to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla 
Objednatelem je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě 
dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstranění vad a nedodělků v Předávacím 
protokolu nebo v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit 
nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, 
resp. Zápisu. Nebude-li Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je Zhotovitel povinen 
vady a nedodělky odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí 
Díla, resp. marného pokusu o předání a převzetí Díla v případě, že Objednatel Dílo 
nepřevzal. O odstranění vad a nedodělků sepíší Smluvní strany protokol. 

 



    

Stránka 18 z 35 

94. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit jejich 
odstranění jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně 
vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména v podobě 
vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků. 

 
95. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 

a § 2629 odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým 
smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 
XII. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 

 
96. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku 

Objednatel, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází 
na Objednatele jejím zabudováním do Díla, po jeho instalaci v něm nebo prostým 
dodáním (jde-li o samostatnou věc, která je součástí Díla) do místa plnění. Objednatel 
zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků ze Smlouvy jinak než splněním, např. 
odstoupením některé ze Smluvních stran. 
 

97. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech 
určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku 
Objednatele nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele 
poskytujících plnění na staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. 
Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla 
Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s 
vadami nebo nedodělky v souladu s odstavcem 90 Smlouvy. 
 

98. Smluvní strany se dohodly, že § 1976, § 2599 – 2603 a § 2624 Občanského zákoníku a 
rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné 
uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

XIII. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 

99. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, 
Projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a 
účinnými v době provádění Díla a rozhodnutími, vyjádřeními či stanovisky dotčených 
orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen 
zajistit, aby provedením Díla nebyla porušena práva Objednatele, Zhotovitele nebo jiných 
osob. 
 

100. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo 
bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou a že si zachová 
vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud 
k němu uplatňuje právo jiná osoba. Záruční doba činí 60 měsíců (dále jen „Záruční 
doba“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě 
Předávacího protokolu, v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, 
že Dílo bylo předáno s drobnými vadami a nedodělky v souladu s odstavcem 90 Smlouvy, 
počíná Záruční doba běžet ode dne odstranění všech takových vad a nedodělků. 
 

101. Dílo bude vadné, nebude-li: 
101.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo 
101.2. vydáno Kolaudační rozhodnutí k Dílu nebo 
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101.3. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu sjednanému 
Smlouvou nebo 

101.4. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo 
101.5. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních 

vad. 
 

102. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy nebo při převzetí Díla. 
 

103. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami, 
ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, 
které obdržely od Zhotovitele. 
 

104. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí 
škody na Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo 
jakákoliv jiná osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 
 

105. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční 
doby vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít. 
 

106. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 
 

107. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel 
je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel 
uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje. 
 

108. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou 
v poslední den Záruční doby. 
 

109. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s uplatněním 
vad Díla. 
 

110. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 7 pracovních dnů od jejich 
oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín 
pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná. 
 

111. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel 
právo: 
111.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo 
111.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo 
111.3. od Smlouvy odstoupit; 
to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel 
právo na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit. 
 

112. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle 
předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se 
tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou 
osobou podle odstavce 111.1 Smlouvy za odstranění vady. 
 

113. Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od 
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oznámení vad Objednatelem a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, 
nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. 
Neprovede-li Zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel 
oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění 
vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti 
s odstraněním vady způsobem podle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli 
uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou 
odborně způsobilou osobou. 
 

114. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo 
oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 
 

115. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
 

116. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí 
odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. 
V protokolu dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada 
odstraňována. 
 

117. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady 
Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady. 
 

118. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 
2172 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo 
účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

XIV. BANKOVNÍ ZÁRUKA 
 
119. Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatele bankovní záruku za řádné 

provedení Díla ve výši nejméně jedné poloviny ceny Díla zaokrouhlené na celá sta korun 
nahoru (dále jen „Bankovní záruka za provedení“). Bankovní záruka za provedení 
bude krýt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu 
porušení jedné či více povinností Zhotovitele týkajících se provedení Díla ve smluvené 
kvalitě a době, včetně případné škody a nemajetkové újmy způsobené Zhotovitelem 
porušením Smlouvy nebo v souvislosti s prováděním Díla, do okamžiku převzetí Díla 
Objednatelem. 
 

120. Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou ve 
smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších změn (dále jen „banka“). 

 
121. Zhotovitel je povinen předat Objednateli originál záruční listiny Bankovní záruky za 

provedení vystavené bankou nejpozději do 10 pracovních dnů po uzavření Smlouvy. 
 

122. Bankovní záruka za provedení musí být platná a účinná ode dne jejího předání 
Objednateli nejméně do konce kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním 
měsíci, ve kterém Objednatel převzal Dílo. Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby podle 
předchozí věty nelze předem stanovit konkrétním datem, zavazuje se Zhotovitel předložit 
Objednateli záruční listinu na bankovní záruku, jež bude platná a účinná nejméně do 
31.03.2025. 
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123. Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatele bankovní záruku za jakost Díla ve 

výši jedné třetiny ceny Díla zaokrouhlené na celá sta korun nahoru (dále jen „Bankovní 
záruka za jakost“). Bankovní záruka za jakost bude krýt jakékoli pohledávky 
Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více 
povinností Zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti Zhotovitele: 
123.1. za vady Díla; 
123.2. za prodlení s odstraněním vad Díla. 
 

124. Zhotovitel je povinen předat Objednateli originál záruční listiny Bankovní záruky za jakost 
vystavené bankou nejpozději při převzetí Díla Objednatelem. Nepředá-li Zhotovitel 
originál záruční listiny Bankovní záruky za jakost Objednateli podle předchozí věty, je 
Objednatel oprávněn odepřít převzetí Díla. 
 

125. Bankovní záruka za jakost musí být platná a účinná ode dne jejího předání Objednateli 
nejméně do uplynutí 1 měsíce od ukončení trvání Záruční doby. Vzhledem ke skutečnosti, 
že konec doby podle předchozí věty nelze předem stanovit konkrétním datem, zavazuje 
se Zhotovitel předložit Objednateli záruční listinu na bankovní záruku, jež bude platná a 
účinná nejméně do uplynutí doby 61 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem. 
 

126. Bude-li Záruční doba trvat déle než 60 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem, je 
Zhotovitel povinen nejpozději 3 měsíce před skončením platnosti Bankovní záruky za 
jakost předat Objednateli novou Bankovní záruku za jakost, jejíž platnost bude 
prodloužena tak, aby trvala o 1 měsíc déle než Záruční doba. Výše nové Bankovní záruky 
za jakost bude stanovena podle odstavce 123 Smlouvy. 
 

127. Bankovní záruka za provedení a Bankovní záruka za jakost budou dále označovány 
společně jen jako „Bankovní záruka“. 
 

128.  Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna 
uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první 
výzvu učiněnou s elektronickým podpisem bez toho, aby banka zkoumala důvody 
požadovaného čerpání.  
 

129. Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky označen jako osoba oprávněná 
čerpat Bankovní záruku. 
 

130. Zhotovitel je povinen do 15 pracovních dnů po každém čerpání Bankovní záruky 
Objednatelem předat Objednateli novou Bankovní záruku ve shodném znění a výši jako 
měla čerpaná Bankovní záruka, případně Bankovní záruku doplnit do původní sjednané 
výše. 
 

131. Objednatel je po skončení platnosti Bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět 
Zhotoviteli do 5 pracovních dnů po skončení její platnosti. 

 
132. Bankovní záruku je objednatel oprávněn uplatnit po celou dobu trvání práva z vadného 

plnění, která činí nejméně 5 let. 
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XV. SANKCE 
 
133. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo Objednateli v době sjednané podle odstavce 42 

Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny 
Díla za každý den prodlení. 
 

134. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny Díla za každý den prodlení. Prodlení 
s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána 
náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady 
Zhotovitele postupem podle odstavce 111.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou 
dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.  

 
135. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu odstavce 

113 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Díla 
za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno 
dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění 
Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem podle odstavce 113 Smlouvy. Úhradou 
smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele. 

 
136. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené staveniště 

Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny Díla 
za každý den prodlení. 

 
137. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši: 
137.1. 50.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení 

života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení 
sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.), a to za každé 
takové jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO; 

137.2. 5.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez 
zastavení provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu; 

137.3. 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem 
Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků 
apod.); 

137.4. 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla 
vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele 
na závadu až do dne jejího odstranění. 

 
138. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Objednateli originál záruční listiny k Bankovní 

záruce podle odstavce 121 nebo odstavce 124 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení. 

 
139. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 61, 156, 157, 174 až 179 nebo 

180 až 185 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč 
za každé jednotlivé porušení. 

 
140. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 

utvrzený. 
 

141. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 
souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty). 
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142. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené 

porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 
 

143. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 dnů od doručení písemné výzvy 
k zaplacení smluvní pokuty straně povinné. 
 

144. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané 
době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši podle právních 
předpisů. 

 
 

XVI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
145. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy 

nebo sjednaných Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně 
celého plnění i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil. 
 

146. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména: 
146.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 15 pracovních dnů nebo 
146.2. jestliže Zhotovitel nepřevezme staveniště do 15 pracovních dnů od uplynutí 

termínu převzetí staveniště podle odstavce 42 Smlouvy nebo 
146.3. jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 15 pracovních dnů od uplynutí 

termínu zahájení stavebních prací odstavce 42 Smlouvy nebo 
146.4. jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla nebo 
146.5. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné 

Objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, 
a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem nebo 

146.6. jestliže Zhotovitel poruší některou svoji povinnost uvedenou v odstavci 61, 156, 
157, 160, 174 až 179 nebo 180 až 185 Smlouvy nebo 

146.7. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 
150 Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku. 

 
147. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména: 

a. jestliže vyjde najevo, že Zhotovitel je nebo se stane do splnění této Smlouvy:  

I. ruským státním příslušníkem, tj. fyzickou či právnickou osobou nebo 
subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

II. právnickou osobu, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % 
přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) 
tohoto odstavce, nebo 

III. fyzickou nebo právnickou osobu, subjektem nebo orgánem, které jednají 
jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) 
tohoto odstavce, 

IV. subjektem, který je v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona č. 
69/2006, o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů 
a rovněž nejsou v rozporu s nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 
08.04.2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině; 
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V. dodavatelem, který využívá poddodavatelů, kteří jsou osobami uvedenými 
tomto odstavci, písm. a), bodu I. či II. či III. tohoto odstavce a jejichž 
způsobilost je využita pro prokázání kvalifikace ve smyslu směrnic o 
zadávání veřejných zakázek nebo pokud se tito poddodavatelé podílejí na 
plnění Díla z více než 10 % hodnoty Díla, nebo společně s nimi v rámci 
společně podané nabídky v rámci zadávacího řízení; 

VI. dodavatelem, který je v řízení ovlivněn přímo či nepřímo střetem zájmů 
ve vztahu k zadavateli nebo k subjektům podílejícím se na přípravě tohoto 
řízení, nebo má zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, 
personální aj. obdobné); 

VII. dodavatelem, který je veřejným funkcionářem nebo obchodní společností, 
příp. jinou obdobnou společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v 
§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující 
alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a tudíž se smí 
účastnit zadávacích či výběrových řízení podle zákona upravujícího 
zadávání veřejných zakázek jako účastník nebo poddodavatel, 
prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. 

V takovém případě nebude Objednatel hradit práce, dodávky či služby realizované 
poddodavatelem Zhotovitele, který je osobou podle tohoto odstavce (body I. – IV.) 

 
148. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména 

ujednání o odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, o 
sankcích a odstavce 149 trvat i po zániku závazků ze Smlouvy. 
 

149. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel 
nedokončené Dílo Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními 
stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně 
předá Objednateli veškeré dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 88 Smlouvy 
a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i 
případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a 
podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. 
Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy. 

 
 

XVII. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 
 
150. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není 

známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že 
vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, 
daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního 
řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo 
zahájeno. 
 

151. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského 
zákoníku. 

 
152. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že 

je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. 
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153. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Smlouvy odpovídají 
aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné 
k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran. 
 

154. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření 
Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé 
Smluvní straně. 

 
155. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě 

ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, 
které nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly. 

 
 

XVIII. POJIŠTĚNÍ 
 
156. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze 

Smlouvy až do doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či 
jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti jiné osobě s limitem pojistného 
plnění minimálně ve výši Ceny Díla. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele 
více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně 
pokrývat případnou škodu či jinou újmu způsobenou kteroukoli z těchto osob. 
 

157. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující 
splnění povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce Smlouvy do 15 dnů ode dne 
účinnosti Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, 
kdy k tomu byl Objednatelem vyzván. 
 

158. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez 
zbytečného odkladu. 

 
 

XIX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 
159. Tvoří-li Zhotovitele více osob, platí následující: 

159.1. všechny osoby tvořící Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavázány společně a 
nerozdílně, 

159.2. jednání kterékoli z osob tvořících Zhotovitele je přičítáno Zhotoviteli bez ohledu 
na vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Zhotovitele, 

159.3. za Zhotovitele může jednat kterákoli z osob tvořících Zhotovitele. 
 

160. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech 
majících i potencionálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-
li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré 
nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména 
obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny. 
 

161. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s prováděním Díla dodržovat minimálně následující 
základní pracovní standardy: 

• Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se 
• Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat 
• Úmluva č. 29 o nucené práci 
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• Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce 
• Úmluva č. 138 o minimálním věku 
• Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce 
• Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování 
• Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání 
•  Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí 

 

162. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni 
zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich 
zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů.  
 

163. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení 
se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a 
spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je 
přísně zakázána. 
 

164. Zhotovitel bere na vědomí, že TDI nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 
Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává na předmětné stavbě 
činnosti TDI. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou 
s osobou TDI ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na 
tuto skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má právo v takovém případě 
od Smlouvy odstoupit. 

 
165. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem 

plnění a staveništěm a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v 
souvislosti s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, 
jiném majetku Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovědný za uvedení 
v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, 
pak za náhradu takové škody. 

 
166. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy dodržovat v místě plnění podle článku 

VII Smlouvy veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto 
místě, jakož i respektovat zavedená bezpečnostní opatření. 
 

167. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 
168. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za 

podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním 
Smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě 
Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o zadávání veřejných zakázek“), a v registru smluv podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Zákon o registru smluv“). Zhotovitel prohlašuje, že Smlouva ani žádná její část 
nejsou obchodním tajemstvím Zhotovitele ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. 
Smlouvu podle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu 
s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními 
předpisy, uveřejní Objednatel. 
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169. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu 
s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením evropského parlamentu a rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). 

 
170. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 

ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou. 
 
171. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za 

Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na 
jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

 
172. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 

pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti 
se Smlouvou (zejména smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku 
Zhotovitele za Objednatelem. 

 
173. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradí 

Objednateli škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se 
Zhotovitel zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka 
vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 
s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, 
jej však povinnosti k náhradě nezprostí. 

 
 

XX. PODDODAVATELÉ 
 
174. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze 

jiné osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 4 Smlouvy), nebo osoby písemně 
odsouhlasené Objednatelem (dále jen jednotlivě „Poddodavatel“ nebo společně 
„Poddodavatelé“). 
 

175. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám. 
 

176. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele 
jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo 
v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě 
újmy nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá. 

 
177. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení 

veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze 
Smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky. 

 
178. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu 

Poddodavatele, a to v případech, kdy: 
178.1. bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného 

závazku nebo 
178.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 
178.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 
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178.4. bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo 
178.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele, zejm. důvod zakládající 

možnost Objednatele odstoupit od Smlouvy. 
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti 
Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním 
Poddodavatelem kvalifikaci, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v 
Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí 
doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Poddodavatel musí být 
odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle odstavce 179 Smlouvy. 
 

179. Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se 
změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou 
nevydá, pokud:  
179.1. prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 

prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci 
jako původní nahrazovaný Poddodavatel nebo 

179.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 
 
 

XXI. ČLENOVÉ REALIZAČNÍHO TÝMU 
 
180. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním vyhrazených činností při provádění Díla pouze 

osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 5 Smlouvy), nebo osoby písemně 
odsouhlasené Objednatelem (dále jen jednotlivě „Člen realizačního týmu“ nebo 
společně „Členové realizačního týmu“). 
 

181. Vyhrazenými činnostmi při provádění Díla jsou: 
181.1. odborné vedení provádění stavby nebo její změny – výkon funkce Hlavního 

stavbyvedoucího. 
 

182. Členové realizačního týmu musí být po celou dobu plnění Smlouvy způsobilí k výkonu 
činností, kterými jsou v rámci plnění Smlouvy pověřeni, a to podle příslušných právních 
předpisů, zejména podle Stavebního zákona a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 
 

183. Zhotovitel se zavazuje, že Členové realizačního týmu, kterými prokazoval splnění 
kvalifikace v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele 
vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné 
zakázky. 

 
184. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena 

realizačního týmu, a to v případech, kdy: 
184.1. bude činnost Člena realizačního týmu nedostatečná nebo neuspokojivá nebo 
184.2. kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění Díla nejsou 

dostatečné nebo uspokojivé nebo 
184.3. kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy 

nebo 
184.4. nejsou vykonávány pokyny Objednatele, TDI nebo AD vydané podle Smlouvy 

nebo 
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184.5. bude Člen realizačního týmu vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti 
z jiného závazku nebo 

184.6. Člen realizačního týmu přestane být způsobilý k výkonu své funkce v realizačním 
týmu nebo 

184.7. bude Člen realizačního týmu pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 
184.8. se Člen realizačního týmu ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 
184.9. bude Členu realizačního týmu uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo 
184.10. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Člena realizačního týmu. 
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 dnů od doručení 
žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním 
Členem realizačního týmu kvalifikaci, nový Člen realizačního týmu musí splňovat 
kvalifikaci stanovenou v Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným 
Členem realizačního týmu a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této 
kvalifikace. Nový Člen realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem 
obdobným postupu podle odstavce 185 Smlouvy. 
 

185. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena realizačního týmu z důvodů na straně Zhotovitele 
pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný 
souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se 
změnou nevydá, pokud: 
185.1. prostřednictvím původního Člena realizačního týmu Zhotovitel v Řízení veřejné 

zakázky prokazoval kvalifikaci a nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou 
či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Člen realizačního týmu nebo 

185.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 
 

 
XXII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 
186. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým 

právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která 
nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva 
nestanoví jinak. 
 

187. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran 
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 

 
188. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, 

než písemnou formou jsou vyloučeny. 
 

189. Pokud bude tato smlouva vyhotovena v elektronické podobě, musí být vyhotovena ve 
formátu PDF či PDF/A a bude podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy 
oprávněných zástupců Smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. 
Každá ze Smluvních stran v případě podle předchozí věty tohoto odstavce obdrží 
Smlouvu v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy Smluvních stran. 
Pokud bude tato Smlouva vyhotovena v listinné podobě, tak musí být vyhotovena v šesti 
stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž Objednatel 
obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení. 

 
190. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu. 

 
191. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li právní předpisy, 

zejména Zákon o registru smluv, den pozdější. 
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Přílohy 
 
Příloha č. 1 Projektová dokumentace 
Příloha č. 2 Položkový rozpočet 
Příloha č. 3 Kopie Stavebního povolení 
Příloha č. 4 Seznam Poddodavatelů 
Příloha č. 5 Seznam Členů realizačního týmu 
 
 
 
V Brně dne      V Lulči dne 
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Objednatel      Zhotovitel 
Střední škola stavebních řemesel   EDMA s.r.o. 
Brno – Bosonohy, příspěvková organizace Ing. Martin Vaškeba, jednatel 
Ing. Jiří Košťál, ředitel 

Ing. Martin 

Vaškeba

Digitálně podepsal 

Ing. Martin Vaškeba 

Datum: 2025.02.17 

15:01:23 +01'00'

Ing. Bc. 

Jiří Košťál

Digitálně podepsal 

Ing. Bc. Jiří Košťál 

Datum: 2025.02.28 

09:19:58 +01'00'
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Příloha č. 1 
Smlouvy 

 
Projektová dokumentace 

 
Projektová dokumentace tvoří vzhledem ke své velikosti volnou přílohu této 
smlouvy.  
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Příloha č. 2 
Smlouvy 

 
Položkový rozpočet 

 
Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tvoří 
vzhledem ke své velikosti volnou přílohu této smlouvy.  
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Příloha č. 3 
Smlouvy 

 
Stavební povolení 

 
 
 
 



    

Stránka 34 z 35 

Příloha č. 4 
Smlouvy 

 
Seznam Poddodavatelů 

 
Podle nabídky podané Zhotovitelem do zadávacího řízení Veřejné zakázky nebude 
plnit tuto smlouvu prostřednictvím poddodavatelů.  
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Příloha č. 5 
Smlouvy 

 
Seznam Členů realizačního týmu 

 
STAVBYVEDOUCÍ 

 

Titul, jméno a příjmení 

Autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů 

(obor autorizace a č. dokladu o 
autorizaci) 

obor: stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství, specializace 

stavby zdravotně-technické 

 

osvědčení o autorizaci č.:

Znalost českého nebo slovenského 
jazyka alespoň na úrovni B2 

ANO 

Poměr k účastníku zadávacího řízení 

(např. zaměstnanec) 
zaměstnanec 

 
ZÁSTUPCE SAVBYVEDOUCÍHO 

Titul, jméno a příjmení 

Znalost českého nebo slovenského 
jazyka alespoň na úrovni B2 

ANO 

Poměr k účastníku zadávacího řízení 

(např. zaměstnanec) 
zaměstnanec 

 


