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SMLOUVA O DÍLO 

  
číslo smlouvy Objednatele: 2025/001512 

číslo objednávky Objednatele:       

číslo zakázky:  

 

 

statutární město Plzeň 

se sídlem:   Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ: 301 00  

IČO:    000 75 370 

DIČ:    CZ00075370 

Osoba oprávněná jednat 

za zadavatele:   Odbor správy infrastruktury Magistrátu města Plzně 

adresa:     Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň 

zastoupený:    Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru 

 

zástupce pověřený jednáním ve věcech 

smluvních:      Ing. Veronika Vítová, MBA 

technických:     

 

 

(dále také jako „Objednatel“) 

 

 

a 
 

Vedoucí společník: IPS Bohemia s.r.o. 

se sídlem:  Stránského 2255, 390 02 Tábor 

IČO:   06018173 

DIČ:   CZ06018173 

zapsána:  v obchodním rejstříku vedeném KS v Českých Budějovicích, v oddílu C,  

vložka 26150   

zastoupená:  Markem Pěknicem, jednatelem společnosti 

 

 

Druhý společník: Delmonte Bauinvest s.r.o. 

se sídlem:  Plzeňská 429/245, Stodůlky, 155 00 Praha 5 

IČO:   07341814 

DIČ:   CZ07341814 

zapsána:  v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C,  

vložka 299451   

zastoupená:  Michalem Hlaváčem, jednatelem společnosti 

 

(dále také jako „Zhotovitel“) 
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PREAMBULE 

 

Vzhledem k tomu, že: 

 

(A) nabídku Zhotovitele podanou v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na zadání veřejné zakázky 

s názvem „Výměna povrchu UMT vč. příslušenství, sportovní areál Luční ulice“ (dále také 

jako „Veřejná zakázka“) vybral Objednatel jako nabídku nejvhodnější, a to dle příslušných 

ustanovení ZZVZ; 

(B) Zhotovitel prohlašuje, že za účelem realizace Veřejné zakázky disponuje a je schopen využívat 

takové technologie a postupy, jejichž aplikace je předpokládána pro řádnou a úspěšnou realizaci 

Veřejné zakázky v souladu a za podmínek stanovených touto Smlouvou;  

(C) Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění a má řádné vybavení, 

zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas realizoval Veřejnou zakázku v souladu a za podmínek 

stanovených touto Smlouvou; 

(D) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný Veřejnou zakázku provést v souladu a za podmínek 

stanovených touto Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má 

značný zájem na realizaci Veřejné zakázky v čase a kvalitě dle této Smlouvy, 

 

uzavírají Objednatel a Zhotovitel podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku (dále také jako „Občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále také jako 

„Smlouva“). 

  

 

1. VÝKLAD SMLOUVY 

 

1.1. Definované pojmy. Pokud z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, mají pojmy uvedené v této 

Smlouvě a jejích přílohách s velkým počátečním písmenem význam v této Smlouvě a jejích 

přílohách výslovně definovaný. 

 

1.2. Výklad Smlouvy. Pro výklad této Smlouvy platí následující interpretační pravidla, ledaže 

z kontextu Smlouvy vyplývá jinak: 

1.2.1. výrazy použité v jednotném čísle zahrnují množné číslo a naopak; 

1.2.2. odkaz na tuto Smlouvu v sobě zahrnuje i její případné změny, pokud byly učiněny 

způsobem, který je v souladu s touto Smlouvou; 

1.2.3. odkaz na jakýkoliv dokument je odkazem na dokument v podobě, jakou má v příslušné 

době, včetně provedených změn a doplňků, kromě případů, ve kterých jsou změny či 

doplňky příslušného dokumentu podmíněny souhlasem jedné ze stran této Smlouvy,  

a takový souhlas nebyl udělen; 

1.2.4. nadpisy v této Smlouvě slouží pouze k usnadnění orientace a nemají vliv na výklad 

ustanovení této Smlouvy; 

1.2.5. pokud je v této Smlouvě použit pojem „smluvní strany“, znamená to Objednatele 

a Zhotovitele, není – li výslovně uvedeno jinak. 

 

1.3. Odkazy. Odkazy v této Smlouvě na: 

1.3.1. „článek“ mohou, podle kontextu, znamenat jak odkaz na nejvyšší bloky, ze kterých se 

skládají jednotlivé části této Smlouvy (např. tento článek 1), tak na nižší úrovně (např. 

tento článek 1.3.1), 
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1.3.2. „bod“ mohou, podle kontextu, znamenat jakoukoliv úroveň textu v příslušném článku. 

 

1.4. Vědomí a úmysl smluvních stran. Pokud se v této Smlouvě odkazuje na vědomí či úmysl 

smluvní strany, bude příslušné jednání považováno za jednání s vědomím či úmyslem příslušné 

smluvní strany, jestliže o příslušné záležitosti věděl nebo musel vědět, anebo jestliže příslušný 

úmysl měl zástupce Objednatele či zástupce Zhotovitele nebo jakýkoliv člen statutárního orgánu, 

prokurista či manažer příslušné smluvní strany nebo osob, které ji ovládají. 

 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

  

2.1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje svým nákladem a na své nebezpečí provést pro 

Objednatele řádně a včas dílo – stavbu s názvem „Výměna povrchu UMT vč. příslušenství, 

sportovní areál Luční ulice“, a to podle:  

 

2.1.1. projektové dokumentace pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb, vč. výkazu výměr, kterou vypracoval pan                                     , ČKAIT                 , 

se sídlem Plzeň,             , a která byla jako příloha č. 1 a příloha č. 2 součástí zadávací 

dokumentace zadávacího řízení k Veřejné zakázce (dále také jako „Projektová 

dokumentace“); 

2.1.2. příslušných právních předpisů, závazných technických norem nebo doporučujících 

technických norem a doporučení výrobců použitého materiálu a hygienických norem, 

pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak, 

2.1.3. požadavků pro udělení atestace FAČR a FIFA, pro nejvyšší možná soutěžní utkání FAČR 

a UEFA UEFA (s ohledem na platný Soutěžní řád respektive Regulations of the UEFA 

competitions), mj. požadavků FAČR uvedených v Prováděcím pokynu Fotbalové 

Asociace České Republiky k atestacím hřišť s umělými trávníky nové 3. generace z 3. 

března 2015 v novelizovaném znění s účinností od 1. 7. 2021; v případě jeho dalších 

změn bude rozhodující verze účinná k datu uzavření smlouvy a požadavků pro udělení 

atestace. 

 

to vše v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který byl 

součástí nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce (dále také jako 

„Položkový rozpočet“), 

 

(dále také jako „Dílo“).  

 

2.2. Smluvní strany sjednaly, že nedílnou součástí Díla dle této Smlouvy je rovněž: 

 

2.2.1. zajištění veškerých činností vyplývajících z ust. § 160 odst. 2 písm. c) - g) zák. č. 

283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „Stavební 

zákon“), ke kterým by jinak byl povinen Objednatel a tyto lze smluvně přenést na 

Zhotovitele. Pro účely splnění těchto povinností poskytne Objednatel Zhotoviteli 

nezbytnou součinnost, zejména se zavazuje vystavit Zhotoviteli nezbytné plné moci, 

budou-li takové pro splnění této povinnosti zapotřebí; 

2.2.2. vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, která bude zachycovat konečný 

stav Díla, a to v rozsahu vyžadovaném zejména touto Smlouvou a Stavebním zákonem; 

2.2.3. vypracování povodňového a havarijního plánu pro stavbu, včetně jeho projednání 

s dotčenými orgány státní správy. 

2.3. Vedle provedení Díla je součástí předmětu plnění dle této Smlouvy také veškerá činnost spojená 

se zajištěním certifikace FIFA QUALITY a atestace FAČR pro nejvyšší možná soutěžní utkání 

FAČR A UEFA, mj. povinnost předložit zadavateli, FAČR či jiné zadavatelem určené osobě 

doklady či vzorky vztahující se k předmětu plnění dodavatele, které jsou potřebné pro získání 
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certifikace FIFA QUALITY a atestace FAČR, včetně předání vydané atestace FAČR a certifikace 

FIFA QUALITY Objednateli. 

 

2.3. Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby Projektové dokumentace překážejí v řádném 

provádění Díla, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti ihned písemně (nejpozději ve lhůtě 3 

pracovních dnů) informovat jak osobu vykonávající TDS, tak oprávněného zástupce Objednatele. 

V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování realizace 

Díla.  

 
2.4. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel 

je dále povinen provést Dílo v souladu s platnými technickými normami, technologickými 

předpisy a postupy pro použité technologie platnými v době realizace Díla, jakož i s požadavky 

na získání certifikace FIFA QUALITY a atestace FAČR (dále také jako „Kvalitativní 

standardy“).  

 
2.5. Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými 

normami. Materiály a výrobky použité pro zhotovení Díla musí být v souladu s ustanovením  

§ 153 Stavebního zákona, je-li relevantní, a splňovat podmínky podle zákona č. 22/1997 Sb.,  

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a v souladu  

s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví 

harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice 

Rady 89/106/EHS. 

 
2.6. Zhotovitel v rámci své nabídky předložil vzorky umělého trávníku. Zhotovitel je povinen Dílo 

realizovat způsobem, že příslušné prvky Díla (umělý trávník) budou technickými vlastnostmi, 

funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat tomuto vzorku. Liší-li se technické vlastnosti, 

funkcionality, jakost nebo provedení určené ve Smlouvě a vzorek, rozhoduje Smlouva. Určí-li 

Smlouva a vzorek technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení odlišně, nikoli však 

rozporně, musí příslušné prvky předmětu Díla odpovídat Smlouvě i vzorku. 

 

2.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Kvalitativní standardy budou pro realizaci Díla 

považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu.  

 

2.8. Objednatel se na základě této Smlouvy zavazuje Zhotovitelem řádně a včas provedené Dílo 

převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu, a to za podmínek touto Smlouvou stanovených.  

 

2.9. Objednatel si v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ 

vyhradil změnu závazku ze Smlouvy spočívající v prodloužení doby pro provedení Díla o dobu, 

po kterou trvá překážka, bránící Zhotoviteli v řádném plnění Smlouvy.  

 

Tato překážka může spočívat zejména:  

(i) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých 

nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření této 

Smlouvy, a kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské 

události (vis maior); 

(ii) v okolnosti/okolnostech, které Objednatel ani Zhotovitel nemohli rozumně předpokládat 

a které nezávisí na jejich vůli;   

(iii) v aktuálních klimatických podmínkách v době realizace Díla, po zhodnocení jejich 

vhodnosti pro provedení Díla v požadované kvalitě a v souladu se závaznými 

technologickými postupy vážícími se k provedení Díla. Objednatel v tomto případě 

provede posun termínů plnění Díla, jeho průběhu nebo dokončení o počet dnů, po které 

trvala překážka bránící realizaci Díla z důvodu aktuálních klimatických podmínek. 

 

2.10. Objednatel si v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce v souladu s ust. § 100 odst. 2 ZZVZ 
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vyhradil změnu dodavatele. Článek 1.5.2. zadávací dokumentace se tímto považuje za součást 

Smlouvy. 

 
3. DOBA PLNĚNÍ 

 

3.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo a provést další činnosti, sjednané touto Smlouvou, řádně a 

včas. 

 

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce převzetím Staveniště, které proběhne do 10 dnů ode dne, kdy 

mu bude doručena písemná výzva Objednatele k převzetí Staveniště. Písemnou výzvu k převzetí 

Staveniště odešle Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 1 měsíce ode dne účinnosti této Smlouvy.  

 

3.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat sjednaný předmět plnění v následujících termínech: 

 

a) dokončení Díla – provedení veškerých stavebních prací, včetně předání všech nezbytných 

dokladů ve smyslu čl. 17.1. bod (iii) této Smlouvy, nejpozději do 120 kalendářních dnů ode 

dne převzetí Staveniště, 

 

b) dokončení činností spojených se zajištěním atestace FAČR ve vztahu k fotbalovému hřišti,  

jehož oprava je předmětem Díla dle této Smlouvy, včetně předání atestace Objednateli, 

nejpozději do termínu dokončení Díla, blíže specifikovaného v čl. 3.3. písm. a) této Smlouvy, 

 

c) dokončení činností spojených se zajištěním certifikace FIFA QUALITY ve vztahu 

k fotbalovému hřišti, jehož oprava je předmětem Díla dle této Smlouvy, včetně předání 

certifikátu Objednateli, nejpozději do 3 měsíců od termínu dokončení veškerých stavebních 

prací, blíže specifikovaného v čl. 3.3. písm. a) této Smlouvy. 

 

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že v době konání fotbalových utkání a v průběhu tréninkové činnosti 

v tréninkovém centru v Luční ulici, je povinen přerušit práce na provádění Díla. Objednatel 

předpokládá přerušení prací vždy v rozsahu maximálně 48 hodin před konání zápasu, v jeho 

průběhu a 2 hodin po jeho ukončení. Rozsah tréninkové činnosti nepřesáhne 20 hodin týdně. 

V případě přerušení provádění prací z důvodu konání fotbalových zápasů nebo průběhu 

tréninkové činnosti nebude termín provedení Díla prodloužen.  O termínech konání fotbalových 

zápasů a tréninkové činnosti, a tudíž o povinnosti přerušení prací, bude Zhotovitel včas 

informován, vždy nejpozději 7 dní před jejich konáním. V souvislosti s tímto omezením není 

Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli žádné náhrady, finanční kompenzace či jiné 

finanční nároky.  

 

 

4. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 

Smluvní strany sjednaly, že místem provádění Díla dle této Smlouvy je: tréninkové centrum Luční 

ulice – pozemky parc. č. 12215/11 v k. ú. Plzeň 721981. 

 

(dále také jako „Místo plnění“). 

 

5. CENA DÍLA 

 

5.1. Cena za Dílo a další činnosti, ujednané touto Smlouvou, je sjednána na základě nabídkové ceny 

Zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, v celkové výši 15 107 169, 24 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná 

a nepřekročitelná (dále také jako „Cena Díla“). K Ceně Díla bude Zhotovitelem účtována daň 

z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“) v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Zákon o DPH“).  
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5.2. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a 

stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v Položkovém rozpočtu jsou pevné a platné 

po celou dobu realizace Díla; tímto není dotčena případná změna Ceny Díla postupem podle této 

Smlouvy.   
 

5.3. Smluvní strany sjednaly, že Cena Díla bude poměrně snížena, pokud se sníží rozsah Díla.  
 

5.4. Cena Díla musí zahrnovat veškeré náklady na celkové a řádné provedení Díla, tj. zejména, nikoli 

však výlučně, náklady na potřebnou dokumentaci, zařízení Staveniště a jeho provoz, odvoz  

a likvidaci odpadu, poplatky za skládky, inflaci, náklady na používání strojů, náklady na 

obstarávání, dopravu a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních  

a místních poplatků, pojištění, daně, provádění předepsaných zkoušek, revizí, měření, prohlášení o 

shodě, náklady spojené se zajištěním certifikace FIFA QUALITY a atestace FAČR. 

 

5.5. Součástí Ceny Díla jsou náklady Zhotovitele na veškeré energie, náklady na vybudování 

provizorních komunikací a sítí pro zajištění provozu stavby a objektů Objednatele. Za účelem 

úhrady elektrické energie, vodného a stočného bude ze strany Objednatele instalováno podružné 

měření. Zhotovitel uhradí cenu spotřebovaných energií (elektrické energie, cenu za vodné a stočné) 

na základě hodnot získaných podružným měřením, které budou Zhotoviteli ze strany Objednatele 

přefakturovány.  

 

5.6. V Ceně Díla jsou dále zahrnuty náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle 

Smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce, protipožárních opatření 

apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů 

nebo dle obecně závazných právních předpisů. Součástí Ceny Díla jsou dále i úkony nezbytné při 

provádění kontrolních prohlídek a závěrečné kontrolní prohlídce. 

 

5.7. Zaplacením Ceny Díla je splněna povinnost Objednatele zaplatit cenu za provedení Díla. Žádné 

další nároky Zhotovitele na zaplacení v souvislosti s Cenou Díla nebo úhradou nákladů nebudou 

zohledněny, nebude-li výslovně dohodnuto něco jiného.  

 

5.8. Cena Díla může být změněna v případě, že: 

a) Objednatel požaduje provést práce či dodávky, které nejsou v předmětu plnění dle této 

Smlouvy zahrnuty; 

b) Objednatel požaduje vypustit provedení některých prací či dodávek z předmětu plněnéí dle 

této Smlouvy; 

c) při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, 

Zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl v době uzavření Smlouvy předvídat, a tyto mají vliv 

na Cenu Díla; 

d) při realizaci se zjistí podstatné skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem 

(neodpovídající geologické údaje apod.); 

a pokud zároveň postup či způsob změny Cena Díla nebude v rozporu se ZZVZ a touto Smlouvou 

a nedojde jím k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy.  

 

5.9. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení Ceny Díla, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 

překročení a odhad výše požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že 

je zvýšení Ceny Díla nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo 

Zhotovitele na zvýšení Ceny Díla, které je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou. 

 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Objednatelem nebudou na realizaci Díla poskytována jakákoli finanční plnění před zahájením 

provádění Díla. Objednatel nebude v průběhu plnění Díla poskytovat Zhotoviteli žádné zálohy na 

realizaci Díla. Smluvní strany se dohodly, že Cena Díla bude hrazena následujícím způsobem:  
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(i) za dílčí zdanitelné plnění jsou považovány práce a dodávky skutečně provedené 

v příslušném kalendářním měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění 

smluvní strany prohlašují poslední den příslušného kalendářního měsíce. Práce a dodávky 

provedené v příslušném kalendářním měsíci budou propláceny Zhotoviteli na základě 

daňového dokladu – faktury, a to až do okamžiku, kdy souhrnná výše takto vystavených 

faktur dosáhne 90% celkové Ceny Díla bez DPH; 

(ii) po ukončení každého kalendářního měsíce a po odsouhlasení Zjišťovacího protokolu 

Objednatelem dle čl. 14.1. této Smlouvy, předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad, 

k němuž musí být připojen Zjišťovací protokol. Zhotovitel je oprávněn účtovat za příslušné 

období pouze práce a dodávky v rozsahu skutečně provedených prací nebo uskutečněných 

dodávek a odsouhlasené Objednatelem;   

(iii) zádržné ve výši 10% Ceny Díla bez DPH bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazeno na 

základě podpisu protokolu o předání a převzetí Díla dle čl. 17.4. této Smlouvy.  

 

6.2. Smluvní strany sjednaly, že daňový doklad – faktura musí kromě náležitostí stanovených obecně 

závaznými právními předpisy a touto Smlouvou obsahovat dále: 

- název Veřejné zakázky 

- identifikace Objednatele 

- identifikace Zhotovitele 

- číslo Smlouvy Objednatele 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění 

- den odeslání faktury 

- lhůta splatnosti 

- označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno 

 

6.3. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH, při fakturaci stavebních a montážních prací, 

řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) Zákona o DPH, a Pokynem GFŘ D-6 k § 26a k příloze 

č. 1. pokynu. V případě přenesené daňové povinnosti je Zhotovitel povinen na daňovém dokladu 

- faktuře uvést číslo dle klasifikace CZ-CPA a text „Daň odvede zákazník“. 

 

6.4. Daňový doklad - faktura musí znít na: 

  

 statutární město Plzeň 

 nám. Republiky 1 

 301 00 Plzeň 

 IČO: 00075370 

DIČ: CZ00075370 

 

6.5. V případě, že bude daňový doklad - faktura Objednateli doručována prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb, je Zhotovitel povinen ji odeslat na následující adresu: 

 

statutární město Plzeň 

Magistrát města Plzně 

Odbor správy infrastruktury 

Palackého náměstí 30/6 

301 00 Plzeň – Jižní předměstí 

 

Tato adresa je pouze doručovací a není tím dotčena povinnost Zhotovitele týkající se uvedení 

náležitostí daňového dokladu - faktury dle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy. 
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6.6. Smluvní strany se dohodly, že vystavený daňový doklad -  faktura  musí být doručen Objednateli 

vždy nejpozději 5. pracovní den v kalendářním měsíci následujícím po kalendářním měsíci, ve 

kterém nastal den uznatelného zdanitelného plnění. 

 

6.7. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech - fakturách bude uvádět pouze 

čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 

přístup (§ 98 písm. d) Zákona o DPH). V případě, že daňový doklad - faktura bude obsahovat jiný 

než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad - faktura považována za neúplný a 

Objednatel vyzve Zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si Objednatel vyhrazuje 

právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu - faktury. 

 

6.8. Smluvní strany sjednaly, že splatnost daňových dokladů – faktur vystavených Zhotovitelem dle 

této Smlouvy činí třicet (30) kalendářních dní od data jejich doručení Objednateli.  

 

6.9. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel 

oprávněn daňový doklad Zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, 

event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne 

doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu Objednateli. 

 

6.10. Daňový doklad se považuje za řádně a včas uhrazený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná 

částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu 

Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy. V případě, že poslední den splatnosti daňového 

dokladu připadne na den pracovního klidu nebo volna, je posledním dnem splatnosti následující 

pracovní den. 

 

6.11. Konečná faktura (konečné vyúčtování Ceny Díla) bude Zhotovitelem vystavena a bude 

Objednateli doručena do patnácti (15) dní po podpisu protokolu o předání a převzetí Díla. V rámci 

daňového dokladu - konečné faktury budou zohledněny veškeré doposud uhrazené částky na 

Cenu Díla, přičemž splatnost daňového dokladu - konečné faktury bude činit třicet (30) 

kalendářních dní od data jejího doručení Objednateli.  

 

6.12. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 

 

6.13. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že se Zhotovitel stane ve smyslu  

ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu 

uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že 

není nespolehlivým plátcem daně), bude Objednatel oprávněn hradit účtované části Ceny Díla co 

do částky odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné 

částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. 

Zhotovitel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. 

Nesplnění této povinnosti je podstatným porušením této Smlouvy ze strany Zhotovitele a zakládá 

právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.  

 

6.14. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou splatnou i nesplatnou pohledávku 

vůči Zhotoviteli oproti jakékoliv splatné i nesplatné pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli. 

 

6.15. Dostane – li se Objednatel do prodlení s úhradou Ceny Díla nebo její části, je Zhotovitel oprávněn 

účtovat Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení 

Objednatele. 

 

 

7. DOKUMENTACE 

 

7.1. Dokumentace skutečného provedení stavby (dále také jako „DSPS“) 
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(i) Zhotovitel zpracuje a nejpozději pět (5) pracovních dnů před plánovaným podpisem 

protokolu o předání a převzetí Díla předá Objednateli tři (3) výtisky kompletní DSPS 

v listinné podobě. DSPS bude současně předána 1 x v elektronické podobě, a to ve 

formátu *.pdf a současně v otevřených formátech *.dwg nebo *.dxf, textové části ve 

formátu *.doc, *.xls  příp. *.txt. V DSPS budou uvedeny všechny schválené a provedené 

změny Díla. DSPS musí být v souladu se stavem Díla ke dni podpisu protokolu o předání 

a převzetí Díla.  

 

(ii) DSPS musí obsahovat i koordinační situaci všech inženýrských sítí. Samostatnou 

přílohou DSPS bude dále soutisk dílčích geodetických zaměření realizovaných 

stavebních objektů dle jejich skutečného provedení. 

 

(iii) DSPS musí splňovat veškeré náležitosti kladené na ni obecně závaznými právními 

předpisy, Smlouvou a Kvalitativními standardy. 

 

 

7.2. Další dokumentace 

(i) Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že Zhotovitel je 

v rámci provádění Díla dle této Smlouvy povinen, mimo shora uvedené DSPS, dodat další 

dokumenty touto Smlouvou předpokládané a nezbytné pro řádné užívání a provoz Díla. 

 

7.3. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že Zhotovitel je povinen za 

účelem řádného provedení Díla dodat nejen dokumentaci v této Smlouvě přímo uvedenou, ale  

i takovou dokumentaci, která z této Smlouvy přímo nevyplývá, ale jejíž zpracování je 

předpokládáno a stanoveno obecně závaznými právními předpisy či Kvalitativními standardy. 

 

7.4. Jakékoliv schválení či odsouhlasení jakékoliv dokumentace či jakékoliv jejich části Objednatelem 

nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti za řádné provedenou a zpracovanou dokumentaci. 

 

8. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

 

8.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 

Díla dle podmínek stanovených touto Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. 

To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této Smlouvy.  

 

8.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 

dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní 

straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny 

okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

 

8.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této 

Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto 

Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými 

výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických  

a jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc  

a jinou součinnost, to vše v souvislosti s realizací Díla dle této Smlouvy. 

 

 

9. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE; OPRÁVNĚNÍ OBJEDNATELE 

 

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla, s Místem plnění, že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění Díla, a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení Díla nezbytné.  
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9.2. Zhotovitel odpovídá za jakékoli neshody, omyly nebo opomenutí v dokumentaci, podkladech, 

specifikacích, výkresech a jiné technické dokumentaci, kterou vypracoval, bez ohledu na to, zda 

byly Objednatelem odsouhlaseny či nikoliv. Zhotovitel není odpovědný, pokud prokáže, že tyto 

rozdílnosti, omyly nebo opomenutí jsou způsobeny nepřesnými pokyny či podklady sdělenými 

písemně Zhotoviteli Objednatelem, na jejichž provedení Objednatel trval, přestože byl na jejich 

nesprávnost písemně upozorněn Zhotovitelem bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) 

dnů po jejich sdělení. 

 

9.3. Každá dokumentace, podklady, specifikace, výkresy či jiná technická dokumentace předložená 

Zhotovitelem, a to i na vyžádání Objednatele, bude vypracována Zhotovitelem na jeho náklady a 

bude připravena dle požadavků Objednatele a v souladu se Smlouvou, obecně závaznými 

právními předpisy a Kvalitativními standardy. Objednatelovo posouzení a/nebo odsouhlasení či 

schválení takové dokumentace, podkladů, specifikace, výkresů či jiné technické dokumentace 

předložené Zhotovitelem nezbavuje Zhotovitele povinnosti zajistit správnost takové 

dokumentace, podkladů, specifikace, výkresů či jiné technické dokumentace  nebo povinnosti 

plnit všechny požadavky týkající se takové dokumentace, podkladů, specifikace, výkresů či jiné 

technické dokumentace dle Smlouvy, obecně závazných právních předpisů a Kvalitativních 

standardů. Zhotovitel nebude upravovat nebo měnit Objednatelem posouzenou dokumentaci, 

podklady, specifikaci, výkresy či jinou technickou dokumentaci bez předchozího nového 

posouzení takové úpravy nebo změny Objednatelem. Veškerá dokumentace, podklady, 

specifikace, výkresy či jiná technická dokumentace předávaná Zhotovitelem bude zpracována  

v českém jazyce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel má povinnost 

přezkoumat a posoudit s maximální odbornou péčí správnost veškeré dokumentace, podkladů, 

specifikace, výkresů či jiné technické dokumentace, které obdrží od Objednatele v průběhu 

provádění Díla. Pokud zjistí, že jakákoliv taková dokumentace, podklady, specifikace, výkresy či 

jiná technická dokumentace jsou nesprávné nebo neúplné, je povinen bezodkladně toto oznámit 

písemně Objednateli.  

 

9.4. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně 

oznámí: 

 

(i) zahájení insolvenčního řízení vůči majetku Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o 

úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); 

 

(ii) zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku Zhotovitele 

k úhradě nákladů tohoto řízení; 

 

(iii) vstup Zhotovitele do likvidace;  

 

(iv) splnění podmínek prohlášení úpadku Zhotovitele, tj. zejména, že Zhotovitel je předlužen 

anebo insolventní;  

 

(v) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na 

společníka či rozdělením, provedení změny právní formy Zhotovitele; 

 

(vi) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí 

s předmětem této Smlouvy;  

 

(vii) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele. 

 

Porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele v tomto článku uvedené je považováno za podstatné 

porušení této Smlouvy, které zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit. 

 

9.5. Objednatel je oprávněn sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v Místě plnění technický 

dozor stavebníka (dále také jako „TDS“) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce 

prováděny v souladu s touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, Kvalitativními 
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standardy, v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění Díla 

upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající TDS je oprávněna dát pracovníkům 

Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení Díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděného 

Díla, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění Díla či třetích osob a/nebo pokud 

je předmět Díla prováděn v rozporu s vyhláškami, Kvalitativními standardy nebo jinými právními 

předpisy. 

 

 

10. STAVEBNÍ DENÍK 

 

10.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání Staveniště Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník 

v jednom originále a dvou průpisech.  

 

10.2. První strana průpisu bude po ukončení zápisu na stránce a podepsání TDS předána Objednateli. 

Ve stavebním deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně 

prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti 

stanovené obecně závaznými právními předpisy a Kvalitativními standardy a současně všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této Smlouvy. Stavební deník bude uložen na 

Staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na 

Staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli okamžikem podpisu 

protokolu o předání a převzetí Díla.   

 

10.3. Stavební deník dle předchozího odstavce vede Zhotovitelem pověřená osoby, jíž Zhotovitel 

prokázal částečné splnění technických kvalifikačních předpokladů, a to: 

 

(i) stavbyvedoucí     

číslo autorizace ČKAIT   

 

  

Stavbyvedoucí je Zhotovitelem jmenován nejméně pro období od podpisu Smlouvy do podpisu 

protokolu o předání a převzetí Díla. Stavbyvedoucí bude dohlížet na veškeré Dílo prováděné 

Zhotovitelem v Místě plnění a bude přítomen v Místě plnění během běžné pracovní doby s 

výjimkou dovolené, zdravotní dovolené nebo nepřítomnosti z důvodů řádného plnění Smlouvy.  

  

 V případě změny osoby stavbyvedoucího musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve 

stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy předchozímu souhlasu Objednatele. 

Objednatel se zavazuje souhlas se změnou osoby stavbyvedoucího bezdůvodně neodepřít s tím, 

že k návrhu nové osoby stavbyvedoucího je Objednatel povinen vyjádřit se ve lhůtě tří (3) 

pracovních dnů poté, kdy mu bude ze strany Zhotovitele předložena identifikace nově navrhované 

osoby; Objednatel je oprávněn odepřít souhlas se změnou osoby hlavního stavbyvedoucího 

z důvodu, že tato osoba nesplňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla požadována 

v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce, a že tato osoba není schopna prokázat srovnatelnou 

úroveň hodnocení zkušeností osoby stavbyvedoucího, jehož zkušenosti a spokojenost s jejím 

plněním podléhaly hodnocení v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku. V případě, že 

Objednatel souhlas se změnou osoby hlavního stavbyvedoucího důvodně odepře, je Zhotovitel 

povinen předložit Objednateli návrh nové osoby, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů poté, kdy 

byl souhlas se změnou osoby hlavního stavbyvedoucího Objednatelem důvodně odepřen.  

 

10.4. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu 

tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník 

musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního 

dohledu. 

 

10.5. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy 

jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují 

shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce 
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provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech 

nesmí být vynechána volná místa (musí být proškrtnuta). 

 

10.6. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli 

úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

 

10.7. Zápisy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní 

písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této Smlouvy musí učinit a doručit 

druhé ze smluvních stran. 

 

11. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ 

 

11.1. Smluvní strany sjednaly, že „Staveništěm“ se pro účely této Smlouvy rozumí Místo plnění. 

Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 

 

11.2. Staveniště bude Objednatelem Zhotoviteli protokolárně předáno a Zhotovitelem převzato, a to na 

základě výzvy Objednatele.  

 

11.3. O předání a převzetí Staveniště bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve třech 

stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení; protokol 

o předání a převzetí Staveniště bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 

11.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na Staveništi přiměřený pořádek a učinit taková opatření, aby 

nedošlo ke znečištění parkovišť, příjezdových a přilehlých komunikací a aby provoz na těchto 

plochách byl omezen pouze na nezbytnou dobu. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své 

náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na Staveništi, 

technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo Staveniště. V případě 

nebezpečí šíření prachu do okolních objektů zajistí kropení zdroje prachu. Nebude překračován 

hygienický limit dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru 

bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení 

Staveniště, veškerou dopravu, skládku a mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž 

náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v Ceně Díla (v Ceně Díla jsou i další náklady 

jako přípojky, ostraha, provoz apod.). 

 

11.5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na Staveništi výhradní 

odpovědnost za: 

 

(i) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na Staveništi, udržování 

Staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 

(ii) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 

dopravních opatření pro ochranu Staveniště, materiálů a techniky vnesených na 

Staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti 

silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací Díla a za osazení 

případného dopravního značení (bude-li zapotřebí); a 

(iii) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na Staveništi i 

mimo ně a k předcházení a zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných 

důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů, 

likvidaci a uskladňování veškerého odpadu vznikajícího při provádění Díla v souladu 

s právními předpisy. 

 

11.6. Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech 

stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců 

těchto zařízení. Za veškeré Zhotovitelem či jeho poddodavateli způsobené škody na stávajícím 
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potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost Zhotovitel. Zhotovitel 

je před zahájením provádění Díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho 

předmětu podnikání a závazkům dle této Smlouvy Staveniště z hlediska zjištění možných 

překážek v následném provádění Díla neuvedených v této Smlouvě a jejích přílohách či v dalších 

podkladech pro realizaci Díla. 

 

11.7. Zhotovitel až do konečného předání Staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění 

Staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

 

11.8. Zhotovitel po celou dobu realizace Díla odpovídá za zabezpečení Staveniště dle podmínek 

vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost  

a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 

pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

 

11.9. Zhotovitel zajišťuje přípravu Staveniště a zařízení Staveniště na vlastní nebezpečí a na vlastní 

náklady.  

 

11.10. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na Staveniště, 

jeho zařízení či prostory se Staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve 

vlastnictví třetí osoby.  

 

11.11. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení Staveniště podmínky pro řádný a neomezující 

výkon činností následujících osob, které je oprávněn zajistit Objednatel:  

 

(i) osoba vykonávající činnost „TDS“ ve vztahu k Dílu, jejímž předmětem je zajištění 

činnosti technického dozoru stavebníka dle Stavebního zákona; 

(ii) osoba vykonávající činnost „BOZP“ ve vztahu k Dílu, jejímž předmětem je výkon 

činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bude-li jej potřeba podle 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a souvisejících předpisů; 

(iii) osoba vykonávající činnost „AD“ ve vztahu k Dílu, jejímž předmětem je výkon činnosti 

autorského dozoru nad souladem prováděné stavby s Projektovou dokumentací. 

 

11.12. Nejpozději do deseti (10) pracovních dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí Díla je 

Zhotovitel povinen Staveniště zcela vyklidit a uvést do původního stavu v souladu s Projektovou 

dokumentací  a pravomocnými rozhodnutími správních orgánů.   

 

12. NĚKTERÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 

12.1. Objednatel bude organizovat na Staveništi nejméně 1x za 7 dní (jinak vždy dle potřeby) kontrolní 

dny za účasti oprávněného zástupce Objednatele, Zhotovitele a osoby vykonávající TDS, BOZP 

a AD (budou-li jmenovány). Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný 

zúčastněnými zástupci smluvních stran a TDS, BOZP a AD (budou-li jmenovány). Zjištěné 

nedostatky a vady při provádění Díla je Zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném 

v písemném záznamu z kontrolního dne. Termín konání prvního kontrolního dne bude dohodnut 

při předání Staveniště a uveden v protokolu o předání a převzetí Staveniště. Termín konání 

dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určen v písemném zápise z proběhnuvšího 

kontrolního dne. Dle požadavků Objednatele se mohou kontrolní dny konat také v sídle 

Objednatele. Objednatel je oprávněn zorganizovat rovněž nultý kontrolní den, a to kdykoliv 

v době před podpisem protokolu o předání a převzetí Staveniště; nultý kontrolní den bude 

zorganizován v místě a v termínu určeném Objednatelem.  

 

12.2. Pro Dílo použije Zhotovitel jen materiály, zařízení a výrobky odpovídající kvality, které mají 

takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Díla byla, při běžné údržbě, zaručena 
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očekávaná životnost, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické 

požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku. 

 

12.3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli před zahájením realizace Díla veškerou součinnost 

nezbytnou pro zpracování plánu BOZP, bude-li zpracováván. 

 

12.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby:  

 

(i) provádění Díla v co nejmenší míře omezovalo užívání veřejných prostranství či jiných 

okolních dotčených pozemků či staveb; Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje dbát 

zvýšené opatrnosti, a to zejména při pohybu těžké techniky na pozemcích, které jsou 

součástí Městského sportovního areálu ve Štruncových sadech; 

 

(ii) provádění Díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem 

Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro 

práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného Díla jako celku zabezpečí 

Zhotovitel odpovědnými osobami, jimiž prokázal částečné splnění technických 

kvalifikačních předpokladů, a to: 

 

- autorizovanou osobou disponující osvědčením podle zákona č. 360/1992 Sb., 

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pro obor Pozemní stavby, a to                                  

, číslo autorizace ČKAIT        ; 

Zhotovitel je povinen zajistit, že shora uvedená osoba se bude skutečně podílet na 

realizaci Díla. Smluvní strany sjednaly, že osoba shora uvedená může být Zhotovitelem 

nahrazena pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele; v případě, že nová 

osoba bude splňovat požadavky kladené na takovou osobu touto Smlouvou, zadávací 

dokumentací k Veřejné zakázce (kvalifikační dokumentací)  

a obecně závaznými právními předpisy, Objednatel takovou osobu schválí.  

 

Nad rámec tohoto je Objednatel oprávněn uvedenou osobu odvolat či požadovat její 

nahrazení, a to v případě, že bude ze strany Objednatele prokázáno, že uvedená osoba 

neprovádí své povinnosti řádně a v souladu s touto Smlouvou či obecně závaznými 

právními předpisy či Kvalitativními standardy.  

 

V případě, že Objednatel využije svého práva a uvedenou osobu odvolá či bude 

požadovat její nahrazení, je Zhotovitel povinen, a to nejpozději ve lhůtě deseti (10) 

pracovních dnů od okamžiku doručení rozhodnutí o odvolání uvedené osoby či doručení 

výzvy k jejímu nahrazení, navrhnout Objednateli ke schválení osobu novou, která v plné 

míře splňuje požadavky kladené na takovou osobu touto Smlouvou, zadávací 

dokumentací k Veřejné zakázce (kvalifikační dokumentací) a obecně závaznými 

právními předpisy.  Objednatel je povinen se k návrhu nové osoby vyjádřit ve lhůtě tří 

(3) pracovních dnů poté, kdy mu bude ze strany Zhotovitele předložena identifikace této 

navrhované osoby. V případě, že navržená osoba bude splňovat veškeré požadavky 

kladené na ní touto Smlouvou, zadávací dokumentací k Veřejné zakázce (kvalifikační 

dokumentací) či obecně závaznými právními předpisy, Objednatel návrh takové osoby 

schválí.  

 

V případě, že navržená osoba nebude splňovat požadavky kladené na ní touto Smlouvou, 

zadávací dokumentací k Veřejné zakázce (kvalifikační dokumentací) či obecně 

závaznými právními předpisy, Objednatel je oprávněn návrh takové osoby zamítnout. 

V takovém případě bude shora uvedený proces opakován, a to až do okamžiku schválení 

navržené osoby Objednatelem. 
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12.5. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace Díla: 

(i) zanést do DSPS veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení Díla, a to 

včetně geodetického zaměření; 

(ii) po dobu provádění Díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli  

o směrové body řádně pečovat a odpovídat za jejich přesnost a ochranu proti poškození. 

Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované, a to ve 

formátu *.dwg nebo *.dxf (příp. text ve formátu *.doc, *.xls  příp. *.txt)  a současně 

v listinné podobě jako součást protokolu o předání a převzetí Díla; 

(iii) při provádění zakrývaných částí Díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele a TDS 

k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří (3) pracovních dní. V případě, že 

Objednatel či TDS kontrolu provedených částí Díla neprovede, má se za to, že se zakrytím 

souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Připravené části Díla k 

převzetí před zakrytím musí být v takovém rozsahu, aby následující převzetí před 

zakrytím nemuselo být dříve, jak za tři (3) kalendářní dny. Nesplní-li Zhotovitel 

povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí Díla, je povinen na žádost 

Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj 

náklad. 

 
12.6. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace Díla bude probíhat za plného provozu tréninkového centra 

v Luční ulici. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace Díla bude v témže areálu 

probíhat další jiná stavba. Není tedy vyloučeno, že může dojít k situaci, kdy bude nutné některé 

práce na předmětu Díla koordinovat s činnosti souvisejícími s touto jinou stavbou. Zhotovitel se 

zavazuje v takovém případě respektovat pokyny Objednatele za účelem koordinace obou staveb. 

 

 

13. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

 

13.1. Veškerá dokumentace, podklady, specifikace, výkresy či jiná technická dokumentace předávaná 

Zhotovitelem bude seřazena a očíslována ve složce opatřené názvem Veřejné zakázky  

a obsahem přiložených dokumentů. Veškerá dokumentace, podklady, specifikace, výkresy či jiná 

technická dokumentace musí být na všech místech čitelná, přehledná a bez chyb a v kvalitní 

grafické a formální úpravě. Veškerá dokumentace, podklady, specifikace, výkresy či jiná 

technická dokumentace musí být zpracována v českém jazyce. V digitální podobě bude veškerá 

dokumentace, podklady, specifikace, výkresy či jiná technická dokumentace vždy zpracována ve 

formátu *.pdf a současně v otevřených formátech *.dwg nebo *.dxf, textové části ve formátu 

*.doc, *.xls  příp. *.txt. (nestanoví-li tato Smlouva jinak). 

 

13.2. Nejpozději do pátého (5) dne každého kalendářního měsíce je Zhotovitel povinen vypracovat a 

předat Objednateli zprávu o postupu prací, která bude obsahovat minimálně seznam prací a 

dodávek, které byly provedeny v rámci uplynulého kalendářního měsíce. Způsob předávání 

zprávy o postupu prací a její formát bude dohodnut při předání Staveniště. 

 

13.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby uzavřením a plněním Smlouvy Zhotovitelem nebo jinou 

osobou, kterou Zhotovitel používá k plnění dílčí smlouvy, nedošlo k porušení právních předpisů 

a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel 

vázáni. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele bezodkladně o skutečnostech relevantních 

pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce (zejména o tom, že 

na Zhotovitele přímo nebo zprostředkovaně dopadají mezinárodní sankce apod.) a učinit veškeré 

potřebné kroky k tomu, aby dostál své povinnosti dle první věty tohoto odstavce. 

 

13.4. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci Díla zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné 

pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou 

na realizaci Díla podílet.  
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13.5. Zhotovitel se podpisem Smlouvy zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek 

se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této Smlouvě,  

a to v rozsahu v této Smlouvě uvedených smluvních pokut. Uvedené smluvní podmínky se 

považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut shodná s touto Smlouvou, zajistí-li 

Zhotovitel řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a 

včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 

poskytnutá pro realizaci Díla, a to vždy do deseti (10) pracovních dnů od obdržení platby ze strany 

Objednatele za konkrétní plnění.  

 

13.6. Zhotovitel je povinen řádně a včas hradit odebrané služby a dodávky využité pro plnění této 

Smlouvy svým poddodavatelům. Objednatel je v souladu s principy sociálně odpovědného 

veřejného zadávání oprávněn provést platby přímo konkrétnímu poddodavateli Zhotovitele, a to 

dle § 106 ZZVZ. Předpokladem provedení přímé platby poddodavateli je čestné prohlášení 

poddodavatele o tom, že Zhotovitel je v prodlení s úhradou ceny za poddodavatelské plnění o 

více než šedesát (60) kalendářních dní, přičemž přílohou čestného prohlášení bude příslušný 

daňový doklad (faktura) vystavený poddodavatelem a potvrzení o jeho doručení Zhotoviteli. O 

výši plateb uhrazených podle tohoto ustanovení této Smlouvy přímo poddodavatelům Zhotovitele 

budou sníženy úhrady Zhotoviteli.  

 

13.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude v souvislosti s realizací Díla a v samotném obsahu Díla přijímat 

veškerá možná opatření k zajištění ochrany životního prostředí. Je-li to možné, zajistí Zhotovitel 

při realizaci Díla takový materiál, který bude ekologicky šetrný. 

 

13.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit při realizaci Díla dodržování pracovněprávních předpisů, zejména 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 

regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 

zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění Díla podílejí a bez ohledu na 

to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho 

poddodavateli.  

 

13.9. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování zákonných předpisů v oblasti pracovněprávní a BOZP 

a rovněž stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům, jaká je stanovena v článku 

6.8. této Smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým poddodavatelům řádně a 

včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele ve vztahu k dalším 

článkům poddodavatelského řetězce. Za porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý případ 

porušení zde uvedených povinností. 

 

 

14. ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL 

 

14.1. Nejpozději do druhého (2) dne každého kalendářního měsíce Zhotovitel předloží ke kontrole a 

odsouhlasení TDS návrh „Zjišťovacího protokolu“, jehož přílohou je „Soupis provedených 

prací a dodávek“ oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. V Soupisu 

provedených prací a dodávek budou uvedeny jen ty části Díla, které byly provedeny v předchozím 

období a nebyly dosud fakturovány. V Soupisu provedených prací a dodávek budou uvedeny jen 

ty části Díla, která jsou do Díla zabudovány nebo jsou namontovány. Objednatel je povinen 

zajistit, aby se TDS vyjádřil k návrhu Zjišťovacího protokolu ve lhůtě dvou (2) pracovních dnů 

ode dne, kdy mu byl ze strany Zhotovitele předložen. TDS je oprávněn návrh Zjišťovacího 

protokolu neodsouhlasit zejména v případě, kdy Zhotovitelem vykazované práce a dodávky 

nebyly uskutečněny anebo nebyly uskutečněny ve vykázaném množství anebo nebyly 

uskutečněny v požadované kvalitě.  

 

14.2. Návrh Zjišťovacího protokolu předkládá Zhotovitel Objednateli ke schválení v digitální podobě, 

a to ve formátu *xls/xlsx. Na titulní stránce – souhrnném listu soupisu provedených prací a 

dodávek v členění dle souhrnného listu výkazu výměr, bude uveden soupis všech stavebních 
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objektů (SO) s tím, že v každém SO apod. bude uveden údaj: smluvní cena, cena za práce a 

dodávky od počátku realizace Díla do předchozího fakturačního období, fakturovaná cena, cena 

dosud neprovedených prací a dodávek. V digitální verzi budou uvedeny i fakturované částky za 

každý měsíc (fakturační období) od počátku realizace Díla do příslušného období. V Soupisu 

provedených prací a dodávek u jednotlivých SO v členění dle Položkového rozpočtu budou i 

údaje o začlenění příslušné položky pro evidenci majetku z hlediska daňových předpisů – (zákon 

586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů a Pokyn GFŘ č. D-6). Položky 

z hlediska zatřídění majetku budou označeny takto: SMV = samostatné movité věci, NIV = 

neinvestiční. Položky, které jsou nedílnou součástí Díla (ve smyslu příslušných daňových 

předpisů), nebudou označovány. V případě, že některá položka by v sobě obsahovala z hlediska 

daňových předpisů náklady různých kategorií, musí být tato položka podle těchto kategorií 

v Položkovém rozpočtu rozdělena. V tištěné verzi soupisu provedených prací a dodávek budou 

uvedeny minimálně tyto údaje: číselný kód nebo pořadí položky v daném rozpočtu, popis 

položky, fakturované množství, měrná jednotka, jednotková cena, fakturovaná cena a označení 

podle druhu majetku. 

 

 

15. PODDODAVATELÉ 

 

15.1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku 

v plném rozsahu dle této Smlouvy.  

 

15.2. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 

zúčastněnými na provádění Díla na zhotovovaném Díle (a to po celou dobu provádění Díla včetně 

záruční doby) a za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., 

že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, 

inženýrských sítí) je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 

možné, tak finančně uhradit. 

 
15.3. Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních 

předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce 

Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce. Zhotovitel zajistí, že 

poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při 

plnění této Smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty. 

 

15.4. Zhotovitel předložil Objednateli v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce seznam 

poddodavatelů, jejichž prostřednictvím má v úmyslu provést jednotlivé části Díla (dále také jako 

„Seznam poddodavatelů“). Zhotovitel není oprávněn realizovat Dílo nebo jeho část 

prostřednictvím jiných poddodavatelů než těch, kteří jsou uvedeni v Seznamu poddodavatelů. 

Změnu poddodavatele je Zhotovitel povinen předem písemně oznámit Objednateli. 

Poddodavatele, kterým Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v rámci Veřejné zakázky, je Zhotovitel 

oprávněn změnit pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž takováto změna 

je možná jen ve výjimečných případech s tím, že nově navržený poddodavatel musí splňovat 

kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla požadována v zadávací dokumentaci k Veřejné 

zakázce. Souhlas se změnou takového poddodavatele je Objednatel oprávněn odepřít z důvodů 

uvedených v ust. § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ a dále v případě, že navrhovaný nový poddodavatel 

nebude splňovat požadovanou kvalifikaci nebo vůči jeho majetku bude probíhat insolvenční 

řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, 

že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že 

majetek poddodavatele byl zcela nepostačující. Objednatel se zavazuje své vyjádření sdělit 

Zhotoviteli do deseti (10) kalendářních dnů ode dne doručení příslušné žádosti Zhotovitele, který 

je povinen spolu se žádostí doručit Objednateli rovněž (i) popis činnosti navrhovaného 

poddodavatele a (ii) doklady prokazující kvalifikaci navrhovaného poddodavatele odpovídající 

činnosti navrhovaného poddodavatele a podmínkám zadávací dokumentace k Veřejné zakázce. 

Souhlas Objednatele není vyžadován formou dodatku Smlouvy; souhlas uděluje osoba oprávněná 
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dle této Smlouvy jednat za Objednatele. Porušení jakékoliv povinnosti stanovené tímto 

ustanovením je považováno za podstatné porušení této Smlouvy a zakládá právo Objednatele od 

této Smlouvy odstoupit.  

 

15.5. Pokud poddodavatel, kterým Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v rámci Veřejné zakázky 

nesplňuje (či přestane splňovat) požadovanou kvalifikaci, je Objednatel oprávněn požadovat po 

Zhotoviteli neprodlenou změnu poddodavatele, kterémuž požadavku je Zhotovitel povinen do 

dvaceti (20) dnů po obdržení písemné výzvy Objednatele vyhovět. V případě, že Zhotovitel 

neukončí činnost nevyhovujícího poddodavatele na plnění předmětu Smlouvy ve lhůtě do dvaceti 

(20) dnů ode dne doručení písemného požadavku Objednatele a v téže lhůtě nebude odsouhlasen 

jiný adekvátní poddodavatel, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit pro podstatné 

porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. Pro postup odsouhlasení změny poddodavatele dle 

tohoto článku Smlouvy se použije postup uvedený v článku 15.4. Smlouvy s tím, že lhůta 

stanovená v tomto článku 15.5. Smlouvy Zhotoviteli pro zajištění změny poddodavatele bude 

prodloužena o dobu rovnající se počtu dní mezi doručením žádosti o odsouhlasení nového 

poddodavatele Objednateli a rozhodnutím Objednatele o této žádosti (do uvedené doby bude 

zahrnut rovněž den doručení žádosti a den vydání rozhodnutí, tzn., bude – li rozhodnutí 

Objednatele vydáno pátý den po doručení žádosti, dojde k prodloužení lhůty k zajištění změny 

poddodavatele o pět dnů).   

15.6. V případě, že postupem dle článku 15.4. a/nebo 15.5. Smlouvy dojde k jakékoliv změně 

v Seznamu poddodavatelů, předloží Zhotovitel Objednateli ve lhůtě tří (3) dnů aktualizovaný 

Seznam poddodavatelů, kterým bude nahrazen původní Seznam poddodavatelů. 

 

15.7. Odsouhlasení výběru poddodavatele Objednatelem žádným způsobem nezbavuje Zhotovitele 

závazků, povinností a odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy, zejména odpovědnosti za řádné a 

včasné provedení Díla. 

 

15.8. Poddodavatelem se pro účely této Smlouvy rozumí subjekt, který se podílí na provádění Díla či 

jeho části na přímý či nepřímý pokyn Zhotovitele či v přímé či nepřímé vazbě na Zhotovitele. 

 

 

16. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA; ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 

 

16.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti 

stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a Kvalitativními standardy 

 a dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou 

technickou praxí. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo (či jakákoli jeho součást) bude plně funkční 

a použitelné. 

  

16.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, a to v délce 120 měsíců ode dne podpisu 

protokolu o předání a převzetí Díla.  

 

16.3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím 

stanoveným touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy či Kvalitativními standardy.  

 

16.4. Za vady Díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se k 

Dílu, které je Zhotovitel povinen Objednateli na základě této Smlouvy spolu s Dílem dodat. 

V případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je Objednatel oprávněn tyto vrátit 

Zhotoviteli na jeho náklady a/nebo Zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. Zhotovitel je 

v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) dnů od 

vrácení vadných dokladů nebo od doručení výzvy Objednatele, dodat Objednateli úplné doklady 

bez vad. 
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16.5. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na Díle po tuto dobu 

projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je Objednatel oprávněn 

oznámit Zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty.  

 

16.6. Zjistí-li Objednatel na dodaném Díle jakékoliv vady, sepíše protokol o vadách, který bude 

obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako 

„Protokol o vadách“). Protokol o vadách doručí Objednatel prostřednictvím držitele poštovní 

licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo datovou schránkou, případně též osobním doručením, 

Zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za vady Díla dle článku 

16.7. této Smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z vad Díla. Pro vyloučení 

jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že volba nároku z odpovědnosti za vady Díla 

náleží výhradně Objednateli. Objednatel prohlašuje, že termín realizace požadovaného nároku 

z vad Díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to s ohledem na povahu a charakter vady a 

s ohledem na zvolený nárok.   

 

16.7. Má – li Dílo vady, může Objednatel:  

(i) požadovat odstranění vad provedením náhradního Díla, dodáním chybějící části Díla, 

případně požadovat odstranění právních vad; 

(ii) požadovat odstranění vad opravou Díla, jestliže jsou vady opravitelné; 

(iii) požadovat přiměřenou slevu z Ceny Díla. 

 

16.8. Uplatní-li Objednatel nárok z odpovědnosti za vady dle článku 16.7. bod (i) a/nebo bod (ii) této 

Smlouvy a Zhotovitel neodstraní vady Díla způsobem a ve lhůtě určené Objednatelem, nebo 

pokud před uplynutím Objednatelem stanovené lhůty sdělí Zhotovitel Objednateli, že vady 

neodstraní, je Objednatel oprávněn: 

 

(i) Požadovat jakýkoliv jiný nárok z odpovědnosti za vady dle čl. 16.7. této Smlouvy, anebo 

(ii) sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo zkontrolovat, nechat odstranit příslušnou vadu 

formou opravy a/nebo dodat chybějící část Díla a/nebo zajistit provedení náhradního Díla 

místo Zhotovitele, přičemž Zhotovitel v takovém případě nahradí Objednateli veškeré 

účelně vynaložené náklady s tím spojené, a to bezodkladně na výzvu Objednatele, aniž by 

tímto bylo jakkoliv dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši. 

 

Uplatní-li Objednatel nárok z odpovědnosti za vady dle čl. 16.7 bod (i) a/nebo bod (ii) této 

Smlouvy a jedná-li se současně o vady, které brání řádnému užívání Díla a Zhotovitel takovéto 

vady neodstraní způsobem a ve lhůtě určené Objednatelem, nebo pokud před uplynutím 

Objednatelem stanovené lhůty sdělí Zhotovitel Objednateli, že vady neodstraní, je Objednatel 

oprávněn: 

 

(i) požadovat jakýkoliv jiný nárok z odpovědnosti za vady dle článku 16.7. této Smlouvy, 

anebo 

(ii) sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo zkontrolovat, nechat odstranit příslušnou vadu 

formou opravy a/nebo dodat chybějící část Díla a/nebo zajistit provedení náhradního Díla 

místo Zhotovitele, přičemž Zhotovitel v takovém případě nahradí Objednateli veškeré 

účelně vynaložené náklady s tím spojené, a to bezodkladně na výzvu Objednatele, aniž by 

tímto bylo jakkoliv dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši, anebo 

(iii) odstoupit od Smlouvy. 

 

16.9. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve 

sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci Zhotovitel. 
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16.10. Po dobu od nahlášení vady Díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady Díla 

Zhotovitelem neběží ve vztahu k části Díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení 

běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; 

pokud není v důsledku výskytu vady možné Dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby 

ve vztahu k celému Dílu, a to bez ohledu na to, jaká část Díla byla vadou dotčena. 

 

16.11. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost Díla nezanikají ani odstoupením 

kterékoli ze smluvních stran od této Smlouvy, a to v rozsahu části Díla tak, jak byla tato 

Objednateli předána v souladu s článku 19.7. bod (iii) Smlouvy. 

 

16.12. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatelem pověřenou osobou, oprávněnou k uplatňování vad 

Díla v souladu s příslušnými ustanoveními této Smlouvy, je také zástupce VIKTORIA PLZEŇ – 

fotbal, z.s., nájemce Městského sportovního areálu v Luční ulici, v Plzni. 

 

17. PŘEVZETÍ DÍLA 

 

17.1. K převzetí Díla Objednatelem dojde za kumulativního splnění následujících podmínek: 

 

(i) Dílo je provedeno v souladu se Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy  

a Kvalitativními standardy a nevykazuje žádné vady a/nebo nedodělky (výjimkou mohou 

být drobné, nepodstatné vady a nedodělky nebránící bezpečnému  

a spolehlivému provozu Díla, které budou uvedeny spolu se způsobem a termínem jejich 

odstranění v protokolu o předání a převzetí Díla – právo rozhodnout o přijatelnosti vad a 

nedodělků takovéhoto charakteru má výhradně Objednatel);  

 

(ii) Zhotovitel provedl zaškolení pracovníků Objednatele na obsluhu veškerého dodaného 

zařízení; 

 

(iii) Objednateli jsou předloženy nezbytné doklady, zejména: 

1. dokumentaci skutečného provedení Díla; 

2. protokoly o veškerých zkouškách, revizích a dalších nutných úředních zkouškách 

potřebných k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti Díla a všech jeho 

součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto 

zkoušek; 

3. průběžná fotodokumentace realizace Díla v jednom vyhotovení. Fotodokumentace 

bude dokladovat průběh Díla, včetně popisu jednotlivých snímků, a bude zejména 

dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím;  

4. atesty použitých výrobků a materiálů, prohlášení o shodě, certifikáty. 

 

(iv) Ve vztahu k fotbalovému hřišti byla vydána atestace FAČR. 

 

17.2. Jestliže jsou splněny všechny podmínky uvedené v článku 17.1. této Smlouvy, Zhotovitel do 

sedmi (7) dnů od předání všech příslušných dokumentů a splnění všech příslušných povinností 

podle Smlouvy předloží Objednateli ke schválení protokol o předání a převzetí Díla. Účastníkem 

řízení o předání a převzetí Díla může být rovněž TDS a případně další osoby určené 

Objednatelem. Objednatel je oprávněn odepřít schválení a podpis protokolu o předání a převzetí 

Díla zejména v případě, kdy podmínky uvedené v článku 17.1. této Smlouvy nebudou splněny. 

 

17.3. Nedílnou součástí protokolu o předání a převzetí Díla bude jako jeho příloha též soupis 

případných zjištěných zjevných vad a nedodělků Díla přijatelných pro Objednatele, včetně volby 

nároku z odpovědnosti za vady Díla dle této Smlouvy.  

 

17.4. Podpisem protokolu o předání a převzetí Díla se Dílo považuje za provedené.   
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18. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ  

 

18.1. Obecná ustanovení 

 

(i) není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, není uplatněním ani uhrazením jakékoliv smluvní 

pokuty dle této Smlouvy dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody 

v plné výši. Jakékoliv předčasné ukončení Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení 

smluvní pokuty; 

(ii) jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy je splatná ve lhůtě třiceti (30) dnů po doručení 

písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný 

popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. 

Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty 

(platební dispozice); 

(iii) pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že smluvní pokuty 

sjednané dle této Smlouvy za porušení jednotlivých povinností lze uplatňovat  

i opakovaně, dojde-li k opakovanému porušení povinností zajištěných smluvními 

pokutami; 

(iv) je-li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od Ceny Díla, platí, že pro účely 

stanovení výše smluvní pokuty je rozhodná Cena Díla bez DPH uvedená v článku 5.1. 

této Smlouvy k datu uzavření Smlouvy. 

 

 

18.2. Smluvní pokuty 

 

(i) v případě prodlení Zhotovitele s některým z termínů plnění, blíže specifikovaných v 

článku 3.3. Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

0,3 % z Ceny Díla bez DPH za každý den prodlení a pro každou jednotlivou část předmětu 

plnění, s níž je v prodlení;   

(ii) v případě, že Zhotovitel nepřevezme Staveniště do 20 dnů od doručení písemné výzvy 

objednatele k jeho převzetí, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 0,3 % z Ceny Díla bez DPH za každý den prodlení; 

(iii) v případě porušení povinnosti Zhotovitele řádně a včas vyklidit Staveniště je Objednatel 

oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý den prodlení;   

(iv) v případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky Díla 

uvedené v protokolu o předání a převzetí Díla stanoveným způsobem a ve stanoveném 

termínu je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 

každou vadu či nedodělek a započatý den prodlení; 

(v) v případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady Díla v průběhu 

záruční doby způsobem a ve lhůtě stanovené Objednatelem je Objednatel oprávněn 

účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a započatý den 

prodlení;  

(vi) v případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady Díla v průběhu 

záruční doby způsobem a ve lhůtě stanovené Objednatelem a jedná-li se současně o vadu, 

která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu 

(havárie), je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- 

Kč za každou vadu a započatý den prodlení; 

(vii) v případě, že Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost stanovenou článku 22. této Smlouvy 

je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 

jednotlivý případ a započatý den prodlení, 
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(viii) v případě porušení informační povinnosti stanovené v článku 13.3. této Smlouvy je 

Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 

jednotlivý případ. 

 

19. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY; ZÁNIK ZÁVAZKU 

 

19.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v této 

Smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech.   

 

19.2. Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od této Smlouvy rovněž v těchto případech:   

(i) ocitne-li se Zhotovitel v prodlení se splněním Díla anebo jakékoliv jeho části po dobu delší 

třiceti (30) dnů; 

(ii) Zhotovitel neodstraní vady Díla způsobem a ve lhůtě stanovené Objednatelem; 

(iii) Zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se 

Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, Kvalitativními standardy a dokumenty, 

podle kterých je povinen Dílo zhotovit, nebo v rozporu s případnou výrobní dokumentací, 

nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených 

funkčních prvků/komponent, výrobků nebo technologií; 

(iv) Zhotovitel využije ke zhotovení Díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího 

souhlasu Objednatele ve smyslu článku 15. této Smlouvy; 

(v) Zhotovitel opustí Místo plnění nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých 

povinností dle Smlouvy; 

(vi) ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení anebo insolvenční řízení 

zahájené ve vztahu ke Zhotoviteli bude zastaveno z důvodu nedostatku majetku na straně 

Zhotovitele; 

(vii) Zhotovitel vstoupí do likvidace. 

19.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, nedojde-li k doručení výzvy k převzetí Staveniště 

dle čl. 3. této Smlouvy ani do 31. 12. 2024. Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů ani na 

náhradu škody v případě odstoupení Zhotovitele od Smlouvy z tohoto důvodu. Převzetím 

Staveniště zaniká právo Zhotovitele k odstoupení od této Smlouvy ve smyslu první věty tohoto 

článku. 

 

19.4. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení je jednostranné právní jednání, jehož účinky 

nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany odstoupit od této Smlouvy druhé 

smluvní straně, pokud v této Smlouvě není sjednáno jinak. Odstoupení se nikdy nedotýká nároku 

na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků 

Objednatele z titulu odpovědnosti za vady včetně odpovědnosti za vady, na něž se vztahuje záruka 

a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení obecně závazných 

právních předpisů nebo z ustanovení této Smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo 

vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy ve smyslu ust. § 2005 odst. 2 

Občanského zákoníku. 

 

19.5. Odstoupením se tato Smlouva ruší až od okamžiku účinnosti takového odstoupení. Ustanovení 

§ 2004 Občanského zákoníku se pro závazek založený touto Smlouvou neuplatní. Odstoupením 

zanikají práva a povinnosti stran ohledně části závazku založeného Smlouvou řádně nesplněného 

ke dni účinnosti odstoupení. Pro část závazku řádně splněného do dne účinnosti odstoupení 

zůstávají podmínky sjednané Smlouvou v platnosti.  

 

19.6. Zanikne-li tato Smlouva odstoupením, a to ať již z jakéhokoliv důvodu, nebo dalším jiným 

způsobem, než je splnění závazku, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. 

Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část Díla, kterou 
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do doby odstoupení řádně provedl, a která nevykazuje žádné vady a nedodělky, které by bránily 

dalšímu využití takové části Díla. Na uhrazení takovéto poměrné Ceny Díla budou započteny 

veškeré částky, které byly do doby zániku smluvního vztahu Objednatelem Zhotoviteli uhrazeny.  

 

19.7. Zhotovitel je v případě zániku smluvního vztahu zejména povinen:  

 

(i) zastavit provádění Díla, postupovat dle pokynů Objednatele, učinit všechna opatření 

nutná k zabránění vzniku škod na provedené části Díla a zajistit bezpečnost majetku  

a zdraví osob na Staveništi; v případě, že k odstoupení od Smlouvy došlo v důsledku 

porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele, nese náklady na tato opatření Zhotovitel; 

v případě, že k odstoupení od Smlouvy došlo v důsledku porušení Smlouvy ze strany 

Objednatele, nese náklady na tato opatření Objednatel; 

(ii) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto 

Smlouvou a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení; 

(iii) předat Objednateli ve lhůtě jím stanovené provedenou část Díla podle pravidel 

sjednaných pro předání Díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část 

Díla, zejména předat Objednateli doklady, které se vztahují k provedené části Díla, a které 

by předkládal Objednateli v souladu se Smlouvou při vystavování daňových dokladů 

nebo při předání Díla a originály záručních listů; 

(iv) uklidit a vyklidit Místo plnění ke dni, kdy bude zahájeno přejímací řízení dosud 

provedené části Díla, s výjimkou takových prvků a zařízení, které jsou nezbytné pro 

zajištění bezpečnosti Díla a Staveniště, a to se zohledněním stavu a rozpracovanosti Díla; 

(v) po převzetí řádně provedené části Díla Objednatelem a odsouhlasení ceny řádně 

provedené části Díla vystavit daňový doklad, kterým vyúčtuje cenu řádně provedené části 

Díla; 

(vi) postoupit Objednateli práva, která nabyl ke dni zániku závazku, zejména práva z titulu 

poddodavatelských smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat; ostatní 

poddodavatelské smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv; postoupit 

Objednateli práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod., kterými bude Zhotovitel 

ke dni zániku závazku disponovat, a která jsou nezbytná pro řádné dokončení Díla.    

 

20. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE; VLASTNICKÉ PRÁVO 

 

20.1. Zhotovitel nese od doby převzetí Staveniště do okamžiku podpisu protokolu o předání  

a převzetí Díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

(i) Díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a 

(ii) plochách, případně objektech umístěných na Staveništi a na okolních pozemcích, či pod 

Staveništěm nebo těmito pozemky, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto 

jinak. 

 

20.2. Zhotovitel nese do doby podpisu protokolu o předání a převzetí Díla nebezpečí škody vyvolané 

použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení určených k provedení Díla či jeho části nebo s Dílem 

souvisejících, tj. i netvořících Dílo, která jsou či byla použita k provedení Díla, a to zejména 

použitím: 

(i) zařízení provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

(ii) pomocných stavebních konstrukcí všeho druhu, které se jevily nutné či byly použity 

k provedení Díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

(iii) ostatních provizorních či jiných konstrukcí a objektů použitých při provádění Díla či jeho 

části, a/nebo 

(iv) zařízení dodaných Objednatelem. 



 

- 23 -  

 

20.3. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti 

s plněním této Smlouvy. 

 

20.4. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Smluvní strany sjednaly, že v případě, 

kdy je součástí Díla dodání věci, stává se Objednatel vlastníkem takovýchto věcí okamžikem 

jejich dodání do Místa plnění. 

 

20.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány za účelem 

plnění Díla a nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel 

zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto 

věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni podpisu 

protokolu o předání a převzetí Díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval 

k naplnění svých závazků z této Smlouvy.  

 

21. NÁHRADA ÚJMY 

 

21.1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu (a to včetně ušlého zisku) způsobenou Objednateli či jiným 

osobám v souvislosti s porušením jeho povinností stanovených touto Smlouvou.  

 

21.2. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškerou újmu (včetně ušlého zisku), která 

Objednateli v souvislosti s protiprávním jednáním Zhotovitele vznikne. Zhotovitel se zavazuje 

nahradit Objednateli újmu v plném rozsahu, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení 

písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli.  

 

 

22. POJIŠTĚNÍ 

 

22.1 Stavebně – montážní pojištění 

 

Zhotovitel je povinen mít k okamžiku předání a převzetí Staveniště uzavřeno platné stavebně 

montážní pojištění pokrývající plnou hodnotu Díla se spoluúčastí nejvýše 5 %, a to do okamžiku 

podpisu protokolu o předání a převzetí Díla. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu od 

okamžiku předání a převzetí Staveniště a následné trvání závazků podle této Smlouvy, bude 

pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku 

uvedenou v předchozí větě. 

 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli kopii dokladů o existenci tohoto pojištění (pojistnou 

smlouvu/ pojistný certifikát) nejpozději při předání a převzetí Staveniště. Na žádost Objednatele 

je Zhotovitel povinen kdykoliv později předložit řádné a průkazné doklady o tom, že pojistná 

smlouva uzavřená Zhotovitelem je a zůstává v platnosti, a že Zhotovitel je řádně pojištěn 

v souladu s touto Smlouvou. 

 

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není povinen stavebně-montážní pojištění doložit za 

kumulativního splnění následujících podmínek: 

 

a) Zhotovitel Objednateli věrohodným způsobem prokáže, že z objektivních důvodů (např. 

existence záplavové oblasti, povaha předmětu Díla), nikoliv z důvodů na straně Zhotovitele, 

nebylo možné takové pojištění sjednat, ačkoli se o to prokazatelně Zhotovitel pokusil 

minimálně u 5 pojišťoven působících na území České republiky, které coby svůj produkt 

nabízejí stavebně-montážní pojištění. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti Objednateli 

doložit nejpozději do okamžiku předání a převzetí Staveniště; 

b) Zhotovitel věrohodným způsobem prokáže, že z objektivních důvodů (např. existence 

záplavové oblasti, povaha předmětu Díla), nikoliv z důvodů na straně Zhotovitele, nebylo 

možné takové pojištění sjednat ani u společnosti, kterou mu Objednatel označil (oznámil ve 

smyslu odstavce níže), ačkoli se o to prokazatelně Zhotovitel pokusil. Zhotovitel je povinen 
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tuto skutečnost Objednateli doložit nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení 

Objednatele o společnosti nabízející stavebně-montážní pojištění (ve smyslu odstavce níže). 

 

Objednatel je oprávněn Zhotoviteli označit společnost nabízející stavebně-montážní pojištění, 

pokud Zhotovitel bude Objednateli dokládat tvrzení o nemožnosti sjednání pojištění dle bodu 

a) výše. Toto právo je Objednatel oprávněn využít ve lhůtě do 5 pracovních dnů od okamžiku 

prokázání skutečností Zhotovitelem dle bodu a) výše. 

 

 

22.2 Odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě 

 

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 

odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho 

činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, minimálně ve výši Ceny 

Díla (přičemž rozhodnou je Cena Díla bez DPH uvedená v článku 5.1. této Smlouvy k datu 

uzavření Smlouvy), se spoluúčastí nejvýše 5 %. 

 

Doklad osvědčující pojištění Zhotovitele dle tohoto článku Smlouvy byl předán Objednateli před 

jejím podpisem, jako jedna z podmínek pro uzavření Smlouvy dle ust. § 104 ZZVZ. Na žádost 

Objednatele je Zhotovitel povinen kdykoliv později předložit řádné a průkazné doklady  

o tom, že pojistná smlouva uzavřená Zhotovitelem je a zůstává v platnosti, a že Zhotovitel je 

řádně pojištěn v souladu s touto Smlouvou. 

 

 
22.3 Společná ujednání k pojištění 

 

(i) v případě vícenásobného pojištění, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit bez 

zbytečného odkladu každému pojistiteli a v oznámení je povinen uvést ostatní pojistitele 

a pojistné částky nebo limity pojistného plnění ujednané v ostatních smlouvách; 

 

(ii) porušení jakékoliv povinnosti stanovené v článku 22.1. a 22.2. této Smlouvy se považuje 

za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem a zakládá právo Objednatele od této 

Smlouvy odstoupit; 

 
 

23. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

 

23.1. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla dle této Smlouvy 

výtvor, který je předmětem práva autorského dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále 

také jako „Autorské dílo“), poskytuje Zhotovitel Objednateli touto Smlouvou výhradní licenci 

k užívání Autorského díla, a to pro území celého světa, bez časového omezení a pro všechny 

způsoby užití Autorského díla. Zhotovitel není oprávněn Autorské dílo užít ani jinému udělit 

oprávnění k jeho užití. Zhotovitel dále poskytuje Objednateli právo Autorské dílo upravovat, 

jakož i poskytnout formou podlicence oprávnění k jeho užívání třetí osobě. Smluvní strany 

sjednávají, že licenční poplatek je zahrnut v Ceně Díla.  

 

23.2. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla výtvor, který je 

předmětem práv průmyslového vlastnictví, avšak dosud nebyl přihlášen k ochraně nebo na 

základě přihlášky dosud nebyl zapsán anebo se jeho zápis nevyžaduje, zejména pak jedná-li se o 

vynález, užitný vzor či průmyslový vzor (dále také jako „Nezapsané předměty průmyslových 

práv“), převádí na základě této Smlouvy Zhotovitel na Objednatele veškerá práva k Nezapsaným 

předmětům průmyslových práv, zejména pak právo na patent, právo na užitný vzor a právo na 

průmyslový vzor. Práva na Nezapsané předměty průmyslových práv se převádějí ode dne podpisu 

protokolu o předání a převzetí Díla. Objednatel je oprávněn Nezapsané předměty průmyslových 
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práv přihlásit k ochraně na území České republiky a jiných teritorií a neomezeně je po jejich 

zápisu využívat na území celého světa. Úhrada za převod práv je zahrnuta v Ceně Díla. 

Osobnostní práva původců Nezapsaných předmětů průmyslového vlastnictví zůstávají nedotčena. 

 

23.3. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla výtvor, který je 

již chráněn zapsaným či uděleným právem z průmyslového vlastnictví, zejména pak udělený či 

zapsaný vynález, užitný vzor či průmyslový vzor (dále také jako „Zapsané předměty 

průmyslových práv“), náleží Objednateli ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí Díla 

k Zapsaným předmětům průmyslových práv výhradní právo k jejich užití, a to pro území celého 

světa, po časově neomezenou dobu a všemi způsoby užití. Zhotovitel není oprávněn Zapsané 

předměty průmyslových práv užít ani udělit oprávnění k jejich užití třetí osobě. Zhotovitel dále 

poskytuje Objednateli právo Zapsané předměty průmyslových práv upravovat. Zhotovitel je 

povinen učinit veškeré nezbytné úkony a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost 

směřující k zápisu předmětných licencí k Zapsaným předmětům průmyslových práv do 

příslušných rejstříků. Smluvní strany sjednaly, že licenční poplatek je zahrnut v Ceně Díla. 

 

23.4. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla výtvor, který je 

předmětem práv duševního vlastnictví, zejména pak know-how či nezapsaná označení a nejedná 

se současně o Autorské dílo ani o Nezapsané předměty průmyslových práv ani o Zapsané 

předměty průmyslových práv (dále také jako „Ostatní předměty duševního vlastnictví“), 

převádí touto Smlouvou Zhotovitel na Objednatele veškerá práva k Ostatním předmětům 

duševního vlastnictví. Práva k Ostatním předmětům duševního vlastnictví se převádějí ode dne 

podpisu protokolu o předání a převzetí Díla. Objednatel je oprávněn užívat Ostatní předměty 

duševního vlastnictví na území celého světa, časově neomezeně a v plném rozsahu. Úhrada za 

převod práv k Ostatním předmětům duševního vlastnictví je zahrnuta v Ceně Díla. 

 

23.5. V případě, že Zhotovitel nesplní svoje povinnosti dle této Smlouvy a/nebo neprovede pro 

Objednatele předmět Díla v souladu s touto Smlouvou a/nebo platnými obecně závaznými 

právními předpisy a/nebo Kvalitativními standardy, je Objednatel oprávněn zajistit provedení 

Díla sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen poskytnout na 

výzvu Objednatele ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne doručení této výzvy veškerou technickou a 

jinou dokumentaci, jejímž předmětem jsou technická a jiná řešení a postupy provedení Díla. 

Objednatel je takto poskytnutou technickou a jinou dokumentaci oprávněn užívat a nakládat 

s nimi a/nebo umožnit jejich užívání a nakládaní s nimi třetí osobě.  

 

23.6. V případě, že třetí osoba uplatní vůči Objednateli jakékoliv právo vztahující se k Autorskému 

Dílu, k Nezapsaným předmětům průmyslových práv, k Zapsaným předmětům průmyslových 

práv či k Ostatním předmětům duševního vlastnictví, zavazuje se Zhotovitel v takovém případě 

vést s takovou třetí osobou vlastním nákladem jednání, případně soudní či jiný spor za účelem 

ochrany práv a oprávněných zájmů Objednatele. V případě, kdy třetí osoba bude v jednání, 

případně soudním či jiném sporu úspěšná, zavazuje se Zhotovitel v takovém případě nahradit 

Objednateli veškeré náklady, které v této souvislosti Objednateli vzniknou s tím, že za náklady je 

nutno považovat jakékoliv prokazatelně vynaložené náklady, jakékoliv smluvní pokuty či jiné 

sankce, náhradu škody, případně jakoukoliv jinou peněžitou či nepeněžitou újmu Objednatele.  

 

 

 

 

 

24. PRAVIDLA KOMUNIKACE  

 

24.1. Není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, veškerá oznámení, výzvy, žádosti nebo jiná sdělení musí 

mít písemnou formu a budou se považovat za řádně učiněné, jestliže budou podepsány 

oprávněným zástupcem smluvní strany uvedeným níže v tomto ustanovení a budou doručeny 

prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo datovou schránkou, 

případně též osobním doručením druhé smluvní straně na níže uvedené adresy: 
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a) Objednatel: 

Oprávněný zástupce pro věci smluvní:  Ing. Veronika Vítová, MBA, vedoucí odboru 

Telefonní spojení:      

E - mail:      

Adresa pro doručování: Palackého náměstí 6, 301 00 Plzeň  

 

Oprávněný zástupce pro věci technické:   

Telefonní spojení:     

E - mail:      

Adresa pro doručování: Palackého náměstí 6, 301 00 Plzeň  

b) Zhotovitel: 

Oprávněný zástupce pro věci smluvní:  Marek Pěknic, jednatel 

Telefonní spojení:      

E - mail:      

Adresa pro doručování:    Stránského 2255, 390 02 Tábor 

Oprávněný zástupce pro věci technické:   

Telefonní spojení:     

E - mail:      

Adresa pro doručování:    Stránského 2255, 390 02, Tábor 

  

 

25. ZMĚNY DÍLA 

 

25.1. Dojde-li při realizaci Díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu Díla vyplývajícím z 

podmínek při provádění Díla, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo 

rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen dle Položkového rozpočtu a předložit tento soupis 

Objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke Smlouvě. Nebudou-li práce, služby či dodávky, 

které jsou předmětem změn, doplňků nebo rozšíření předmětu Díla, ohodnoceny (oceněny) 

v Položkovém rozpočtu, budou se oceňovat dle aktuálních cen uvedených v cenové soustavě 

ceníku společnosti ÚRS CZ a.s., IČO: 471 15 645, se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 

Praha 10 (dále také jako „ÚRS“). Nebude-li možné tyto práce, služby či dodávky ocenit 

dle aktuálních cen uvedených v cenové soustavě ÚRS, použijí se ceny běžné. Teprve po uzavření 

dodatku ke Smlouvě má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a  

na jejich úhradu. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované 

byly v předmětu Díla a v jeho ceně zahrnuty. Veškeré změny musí být zaznamenány zápisem do 

stavebního deníku. 

 

25.2. Dojde-li při realizaci Díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu Díla na základě 

požadavku Objednatele, je Objednatel povinen předat Zhotoviteli soupis změn, který Zhotovitel 

ocení, a o těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke Smlouvě, ve kterém dohodnou 

i případnou úpravu termínu předání Díla. Pro ocenění změn, doplňků nebo rozšíření předmětu 

Díla se použijí jednotkové ceny dle Položkového rozpočtu. Nebudou-li práce, služby či dodávky, 

které jsou předmětem změn, doplňků nebo rozšíření předmětu Díla, ohodnoceny (oceněny) 

v Položkovém rozpočtu, budou se oceňovat dle aktuálních cen uvedených v cenové soustavě 

ÚRS. Nebude-li možné tyto práce, služby či dodávky ocenit dle aktuálních cen uvedených v 

cenové soustavě ÚRS, použijí se ceny běžné. Veškeré změny musí být zaznamenány zápisem do 

stavebního deníku. 

tel:+420377221507
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25.3. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět Díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu 

Zhotovitele, který je povinen tyto práce za úhradu, jejíž stanovení bude v souladu s postupem dle 

článku 25.1. a/nebo 25.2. této Smlouvy zajistit. 

 

25.4. Objednavatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti navrženým a 

sjednaným materiálům a Zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu 

materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých vynaložených nákladů, 

pokud již původní materiál zajistil. V případě, že Zhotovitel nesouhlasí se změnou materiálu, je 

povinen tuto skutečnost oznámit Objednavateli nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od 

požadavku Objednavatele na změnu, a to s odůvodněním nesouhlasu. Nesouhlasí-li Zhotovitel se 

záměnou materiálu pro jeho nevhodnost a Objednavatel i přes toto upozornění na použití jiného 

materiálu trvá, je Zhotovitel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

 

25.5. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 

oproti Projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla 

nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 

Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitou nápravu a 

veškeré náklady s tím spojené nese výhradně Zhotovitel. 

 

 

26. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

26.1. Pokud na straně Zhotovitele vystupuje více dodavatelů, kteří podali společnou nabídku v rámci 

zadávacího řízení k Veřejné zakázce platí, že všichni tito dodavatelé jsou vůči Objednateli a třetím 

osobám z této Smlouvy a z jakýchkoliv právních vztahů s touto Smlouvou souvisejících zavázáni 

společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných vztahů 

vyplývajících ze Smlouvy.  

 

26.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit tuto 

Smlouvu či jakoukoliv její část či jakoukoliv pohledávku vůči Objednateli. Zhotovitel není 

oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele započítat jakoukoliv svou 

pohledávku vůči Objednateli oproti pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli. Zhotovitel není 

oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zastavit ve prospěch třetí osoby 

jakoukoliv svou pohledávku vůči Objednateli. Porušení jakékoliv z povinností uvedených v tomto 

článku představuje podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele a zakládá právo 

Objednatele od této Smlouvy odstoupit. 

 
 

26.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce Zhotovitele, podané 

v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, jsou pro Zhotovitele závazné.  

 
26.4. Pokud některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, 

neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost 

Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této Smlouvy, pokud je takovéto neplatné, neúčinné či 

zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto 

neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které 

svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení. 

 
26.5. V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna 

ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 

způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 

povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.   

 
26.6. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel 
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Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

 
26.7. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak.   

 
26.8. Tato Smlouva a vztahy z této Smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, 

zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.   

 
26.9. Tato Smlouva je vyhotovena v šesti (6) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět (5) 

vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.   

 
26.10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, které provede 

Objednatel. 

 
26.11. Zhotovitel v souladu s ust. § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, souhlasí, aby veřejný zadavatel (Objednatel) uveřejnil na profilu 

zadavatele Smlouvu uzavřenou na Veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků. Dále 

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně všech jejích změn, dodatků a příloh 

Objednatelem v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zhotovitel je povinen 

sdělit Objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje, 

resp. části Smlouvy (či jejích příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem 

vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a 

konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části Smlouvy (či 

jejích příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

uveřejněním Smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv, vydaným Ministerstvem vnitra. 

 

 

 

 

 

 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

 

 

 

 

 

V Plzni dne 14. 3. 2025     V Plzni dne 14. 3. 2025 

 

 

 

 

……………………………………………..    …………………………………………….. 

statutární město Plzeň      IPS Bohemia s.r.o. 

    Odbor správy infrastruktury MMP         Marek Pěknic 

Ing. Veronika Vítová, MBA, vedoucí odboru    jednatel společnosti 

  


