Smlouva o dílo Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4]Číslo smlouvy objednatele: 1303/2024
Název díla:
„MVE Újezd – odstranění závad“
Stránka # z 3

[bookmark: bookmark5]Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov Ing. Jan Svejkovský, generální ředitel
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]a k jednání o věcech smluvních:
technický dozor objednatele:
u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č.

[bookmark: bookmark9]Smluvní strany: objednatel: sídlo: statutární orgán: oprávněn k podpisu smlouvy oprávněn jednat o věcech technických:
IČO:	70889988
DIČ: bankovní spojení: číslo CZ70889988 účtu:
zápis v obchodním rejstříku:
13052
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12](dále jen „objednatel“)
investiční ředitel
[bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]vedoucí TS, zástupce ředitele závodu Chomutov technolog závodu Chomutov
[bookmark: bookmark16]tel: e-mail:


[bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]a
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22]Zhotovitel:	Strojírny Brno, a.s.
Sídlo:	Blanenská 1278/55, 664 34 Kuřim
[bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24]oprávněn k podpisu smlouvy:	předseda představenstva
[bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]oprávněn jednat o věcech smluvních:	předseda představenstva
oprávněn(i) jednat o věcech technických: člen představenstva stavbyvedoucí: člen představenstva
tel.:
e-mail: ´
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30]IČO:	25543512
[bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]DIČ:	CZ25543512
[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce č. 2778. (dále jen „zhotovitel“)
Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
Tento dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu: změny ceny, rozsahu prací a termínu díla Zdůvodnění:
Po demontáži turbíny zhotovitel provedl prohlídku a vyhodnotil potřebu doplnění prací,
Smlouva o dílo
které nebyly součástí původního zadání. Pro odsouhlasení víceprací byl svolán mimořádný kontrolní den (dále jen MKD). Zápis z tohoto jednání je přílohou číslo 1 tohoto dodatku. Zhotovitel vypracoval nálezovou zprávu, která obsahuje odsouhlasený rozsah prací a cenovou nabídku (příloha č. 2).
Dodatkem č. 1 se mění a upravuje ustanovení smlouvy o dílo následovně:
Čl. I. PŘEDMĚT DÍLA
Předmět díla uveden v Čl. I. smlouvy se mění v rozsahu nálezové zprávy ze dne 19.2.2025, aktualizované 26.2.2025, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku a je nedílnou součástí smlouvy.
Předmět díla se doplňuje:
· [bookmark: bookmark40]těsnění pístu servomotoru, pístní tyče a přestavné tyče, vodící pásy budou dodány nové. Bude provedena demontáž stávajícího materiálu a montáž nového materiálu na pracovní posici.
· [bookmark: bookmark41]veškeré stacionární těsnění bude dodáno nové.
· [bookmark: bookmark42]rotační rozvod bude demontovaný na jednotlivé komponenty. Bude dodáno nové rotační těsnění výstupního hřídele rozvodu. Následně bude provedena zpětná montáž a tlaková zkouška rotačního rozvodu ( bude provedena simulace provozních otáček na vrtačce spojená s odtlakováním vlastního rozvodu ). Součástí dodávky budou přípravky pro provedení zkoušky.
Čl. II. TERMÍN PLNĚNÍ
Původní znění:
c) předání a převzetí dokončeného díla: Nejpozději do 31.3.2025. Nové znění:
c) předání a převzetí dokončeného díla: Nejpozději do 09.5.2025.
Čl. III. CENA
Původní znění:
Celková cena za dokončené dílo	bez DPH	895 000,- Kč
Slovy:osmsetdevadesátpěttisíckorunčeských.
Nové znění:
Celková cena za dokončené dílo	bez DPH	1 065 900,- Kč
Slovy: jedenmilionšedesátpěttisícdevětsetkorunčeských

Smlouva o díloRozklad ceny: Cena dle SOD
Cena víceprací

895 000,- Kč bez DPH
170 900,- Kč bez DPH
Cena je pevná celková a konečná.
1. [bookmark: bookmark43]Smluvní strany výslovně prohlašují, že tímto dodatkem č. 1 sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění.
Čl. IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1303/2024 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. [bookmark: bookmark44]Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. [bookmark: bookmark45]Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku č. 1 smlouvy za obchodní tajemství.
4. [bookmark: bookmark46]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy o dílo. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení dodatku č.1 smlouvy o dílo.
Priorita 1) Dodatek č. 1 SOD č. 1303/2024
Priorita 2) Příloha č. 1: Zápis z MKD ze dne 25.2.2025
Priorita 2) Příloha č. 2: Nálezová zpráva po demontáži na dílně – aktualizace z 26.2.2025





V Chomutově dne …………… oprávněný zástupce objednatele
V Kuřimi dne………………
oprávněný zástupce zhotovitele










investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik předseda představenstva
Strojírny Brno, a.s.
