
  
Změnový list č. 4 

ZL04 | Doplnění překladů 
  

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby: 

„Obnova S-centra Hodonín, p.o.“ “ = . 
s P Číslo SO/PS /číslo změny SO/PS: 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 4 

S001       
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 26.6.2024 

Objednavatel: Jihomoravský kraj, IČ: 70888337, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno 

Zhotovitel: VW WACHAL a.s. IČ: 25567225, Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 

   Zhotovitel: YUCON CZ, s.r.o.IČO: 29184771, Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno 

  

TDS: IM Centrum, s.r.o., IČO: 27701859, Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno 

  Přílohy: Počet paré: Příjemce : 
1) Rozpis ocenění změn položek 

2) Vyjádření Správce stavby - TDS 

3) Vyjádření autorského dozoru stavby 

    
  

Popis a zdůvodnění změny: 

Předmětem změnového listu jsou náklady na dodatečné doplnění nadokenních a nadedveřních překladů v rámci statických úprav vnitřních konstrukcí. 
Realizace je nezbytná z důvodu dodržení technologických předpisů výrobce zdiva a splnění technických norem. 

  

  

časový vliv na plnění SoD: © žádný 

  

Údaje v Kč bez 12% DPH: 
  

  

Cena navrhovaných Cena navrhovaných Víceprací Součet cen Méněprací a | Procentuální podíl víceprací VÍ P 4 koz 4 , Po kaz 4 7 x n, Méněprací řešeného ZL řešeného ZL Víceprací řešeného ZL ZL k celkové ceně stavby 

0,00 66 810,89 66 810,89 0,02% 66 810,89                 Vyjádření - souhlas se změnou: 

Projektant (autorský dozor): jméno Teraza Janovská datum G.. VOV podpis 

  

TDS: jméno Zdeněk Karas datum C 2 ZG25 podpis 

  

Zhotovitel: jméno Martin Pašek datum G ©. PD2< podpis 

     Objednatel: jméno Tomáš Stejskal datum © 9 202 3 podpis 

  (Tento Změnový list je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Změnového list je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny 
písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost Změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek". 

  (Tento změnový list je v souladu s ustanovením $ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů       

 



Položkový rozpočet stavby 
  

Stavba: S-CENTRUM Hodonín 

Objekt: ZL Změnové listy 

Rozpočet: ZL04 Doplnění překladů 
  

Objednatel: Jihomoravský kraj 

Žerotínovo náměstí 449/3 

60182 Brno - Veveří 

Zhotovitel: VW WACHAL a.s. 

Tylova 220/17 

76701 Kroměříž 

Zhotovitel: YUCON CZ, s.r.o. 

Tuřanka 1222/115, Slatina 

62700 Brno 

Vypracoval: 

Rozpis ceny 

: 70888337 

o: CZ70888337 

: 25567225 

: CZ25567225 

: 29184771 

o: CZ29184771 

Celkem 
  

HSV 53 563,96 
  

PSV 0,00 
  

MON 13 246,93 
  

Vedlejší náklady 0,00 
  

Ostatní náklady 0,00 
  

Celkem       66 810,89 

Cena celkem bez DPH 66 810,89 CZK 

V 
    

y U © N 
VOUR ČONSŠTRUCTIOM COMPANY 

YUCON CZ, s.r.o. 
luřanka 1222/15, 627 rno 
Wwww.yucon.cz 

BC. MARTIN PAŠEK i 
FH avní stavbyvedoucí Za zhotovitele 

VW WACHAL a.s. "“ 
767 01 Kroměříž, Tylova 220/17 
OR-KS Brno, odd, B, vložka 2976 

IČO 25567225; DIČ CZ25567225 

      

    

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. 

  

Za objednatele   
Stránka 1z6



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 51 235,81 76,7

99 HSV 2 328,15 3,5

M43 MON 13 246,93 19,8

Cena celkem 66 810,89 100,0

Staveništní přesun hmot

Montáže ocelových konstrukcí

Svislé a kompletní konstrukce
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S:

O: ZL

R: ZL04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cenová 
úroveň

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 51 235,81
1 317121101R00 Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm kus 7,00000 245,50 1 718,50 0,00713 0,04991 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 7,00000 7,00000
2 317121102R00 Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm kus 21,00000 307,00 6 447,00 0,00950 0,19950 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 10,00000 10,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,00000 4,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,00000 1,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 6,00000 6,00000

3 317121103R00 Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm kus 4,00000 460,50 1 842,00 0,01188 0,04752 0,00000 0,00000 RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1,00000 1,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 3,00000 3,00000

4 317147300R00 Překlad nenosný z pórobetonu PORFIX 100 x 250 x 1000 
mm

kus 7,00000 585,00 4 095,00 0,02022 0,14154 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

1.PP : 
036a : 2 2,00000
036b : 1 1,00000
051-096 : 1 1,00000
1.NP : 
129-130 : 1 1,00000
132-188 : 1 1,00000
183-188 : 1 1,00000

5 317147301R00 Překlad nenosný z pórobetonu PORFIX 100 x 250 x 1200 
mm

kus 10,00000 681,00 6 810,00 0,02420 0,24200 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

1.PP : 
008-076 : 1 1,00000
008-077 : 1 1,00000
008-098 : 2 2,00000
031-033 : 1 1,00000

Položkový rozpočet 
S-CENTRUM Hodonín

Změnové listy

Doplnění překladů 
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S:

O: ZL

R: ZL04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
S-CENTRUM Hodonín

Změnové listy

Doplnění překladů 

1.NP : 
103-164 : 1 1,00000
2.NP : 
237-272 : 1 1,00000
3.NP : 
342-375 : 1 1,00000
4.NP : 
440-475 : 1 1,00000
5.NP : 
540-540 : 1 1,00000

6 317147302R00 Překlad nenosný z pórobetonu PORFIX 100 x 250 x 1500 
mm

kus 4,00000 778,00 3 112,00 0,03011 0,12044 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

2.NP : 
269-270 : 1 1,00000
3.NP : 
301-374 : 1 1,00000
4.NP : 
472-474 : 1 1,00000
5.NP : 
575-577 : 1 1,00000

7 317147312R00 Překlad nenosný z pórobetonu PORFIX 125 x 250 x 1500 
mm

kus 1,00000 883,00 883,00 0,03680 0,03680 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

3.NP : 
363-378 : 1 1,00000

8 317147314R00 Překlad nenosný z pórobetonu PORFIX 125 x 250 x 2000 
mm

kus 1,00000 1 178,00 1 178,00 0,04894 0,04894 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

001-045 : 1 1,00000
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S:

O: ZL

R: ZL04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
S-CENTRUM Hodonín

Změnové listy

Doplnění překladů 

9 317147322R00 Překlad nenosný z pórobetonu PORFIX 150 x 250 x 1500 
mm

kus 6,00000 1 123,00 6 738,00 0,04343 0,26058 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

1.PP : 
052-099 : 1 1,00000
1.NP : 
105 : 2 2,00000
105-163 : 2 2,00000
163 : 1 1,00000

10 317147324R00 Překlad nenosný z pórobetonu PORFIX 150 x 250 x 2000 
mm

kus 3,00000 1 391,00 4 173,00 0,05782 0,17346 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

019-026 : 1 1,00000
020-026 : 1 1,00000
097-026 : 1 1,00000

11 317168111R00 Překlad POROTHERM KP plochý 115 x 71 x 1000 mm kus 2,00000 389,00 778,00 0,01726 0,03452 0,00000 0,00000 RTS 24/ II
1.NP : 
106-130 - dveře : 1 1,00000
150-151 : 1 1,00000

12 317168113R00 Překlad POROTHERM KP plochý 115 x 71 x 1500 mm kus 1,00000 596,00 596,00 0,02696 0,02696 0,00000 0,00000 RTS 24/ II
1.PP : 
015-016 : 1 1,00000

13 317168131R00 Překlad POROTHERM KP 7 vysoký 70 x 238 x 1250 mm 
pro orientované uložení

kus 8,00000 733,00 5 864,00 0,04529 0,36232 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

6.NP : 
Prostup VZT (ZV13) : 4+4 8,00000

14 317121025R00 Osazení překladu keramického vysokého, světlost do 
1050 mm

kus 2,00000 155,50 311,00 0,00238 0,00476 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 2,00000 2,00000
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S:

O: ZL

R: ZL04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost / 
MJ
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Položkový rozpočet 
S-CENTRUM Hodonín

Změnové listy

Doplnění překladů 

15 317121026R00 Osazení překladu keramického vysokého, světlost do 
1800 mm

kus 9,00000 186,50 1 678,50 0,00356 0,03204 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1,00000 1,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 8,00000 8,00000

61 317944313RT2 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených 
otvorů profil I 140

t 0,11726 42 741,00 5 011,81 1,09000 0,12781 0,00000 0,00000 SOD

2.NP : 
201 Dvoulůžkový pokoj - 249 Balkon : 2*14,37*1,02*0,001 0,02931

3.NP : 
302 Dvoulůžkový pokoj - 367 Balkon : 2*14,37*1,02*0,001 0,02931

4.NP : 
401 Dvoulůžkový pokoj - 449 Balkon : 2*14,37*1,02*0,001 0,02931

5.NP : 
501 Dvoulůžkový pokoj - 550 Balkon : 2*14,37*1,02*0,001 0,02931

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 328,15
168 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 1,90910 1 219,50 2 328,15 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 SOD

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí 13 246,93
780 D.1.2.11 Ocelová kce - nosná konstrukce překlady 6NP S235, 

pozink, detaily, kotvení a doplňky- D+M , vč. pryžových 
podložek

kg 140,17920 94,50 13 246,93 0,00110 0,15420 0,00000 0,00000 SOD

IPE 140 - sloupek : (2,2*2)*13,03 57,33200
IPE 140 - překlad : (1,2+1,6)*13,03 36,48400
Plech podkladní : 20 20,00000
Spojovací materiál : 3 3,00000
Koeficient Prořez: 0,2 23,36320
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