	Číslo smlouvy objednatele: 	1106-2018-514204/5
	Číslo smlouvy zhotovitele:	18.1844
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Osečnice
	UID: spudms00000015354403

Dodatek č.5 k SOD - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Osečnice
DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Michal Drtík, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Dagmar Nosková, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

	Adresa:
	Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

	Telefon:
	602155177

	E-mail :
	rychnov.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	HRDLIČKA spol.s r.o.

	Sídlo:
	náměstí Kněžny Ludmily 45, 266 01 Tetín

	Zastoupen:
	Jaromírem Proškem, prokurista společnosti

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxx

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxx

	Telefon:
	xxxxxxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxxxxxxx

	ID DS:
	caxt3mz

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s., pobočka Beroun

	Číslo účtu:
	300345131/0100

	IČO:
	18601227

	DIČ:
	CZ18601227

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxxxxxxxxxx


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)


Důvody uzavření dodatku
Tento dodatek se uzavírá z důvodu opravy nesprávně uvedené částky v předchozím dodatku ke smlouvě o dílo u položek „DPH 21 % v Kč“ (790 902 Kč, správně 755 028 Kč) a „Celková cena díla včetně DPH v Kč“ (4 557 102 Kč, správně 4 350 398 Kč). Celková cena bez DPH v Kč se nemění. U částky DPH a u celkové ceny s DPH došlo k chybě v psaní.


Předmět dodatku
1) Tímto dodatkem se mění tabulka Rekapitulace hlavních fakturačních celků následovně:  
	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	Dle Dodatku č. 4
	Dle Dodatku č. 5

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	2 113 960 Kč
	2 113 960 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	1 241 410 Kč
	1 241 410 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	240 000 Kč
	240 000 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	3 595 370 Kč
	3 595 370 Kč

	DPH  21% v Kč
	790 902 Kč
	755 028 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	4 557 102 Kč
	4 350 398 Kč





Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a termíny se tímto dodatkem nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	V Rychnově nad Kněžnou dne 7.3.2025

	V Praze dne 7.3.2025


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

	


	

Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad
	

Jaromír Prošek 
prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o.
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