DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:
(1)	Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace
se sídlem Podolské nábřeží 157/36, 147 00 Praha 4
IČO: 00023698
(dále „objednatel“)

(2)	PHAR SERVICE, a.s.
se sídlem Praha 8 - Karlín, Kollárova 10a/644, PSČ 18600
IČO: 44851057
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7463.
 	(dále „zhotovitel“)
(dále společně „smluvní strany“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále „dodatek“) v tomto znění:

1	Prohlášení smluvních stran
[bookmark: _GoBack]	Smluvní strany prohlašují, že dne 12.12.2016 mezi sebou uzavřeli smlouvu o dílo (dále „smlouva“) ve znění dodatku
č. 1 ze dne 12.12.2016, jejímž předmětem je provedení realizace stavebních úprav a oprav v hlavní budově týkající se části silnoproudých a slaboproudých rozvodů, rozvodů vody a kanalizace, odvětrání hygienických zázemí a stavební práce s tím spojené, včetně projektových prací a činností s tím spojených. Důvodem je zastaralost objektu, nevyhovující dimenze kanalizace, poruchovost rozvodů vody, nedostatečné odvětrávání pokojů i rozvody za hranicí životnosti. Jedná se o výměnu 4 ks stávajících hlavních objektových silnoproudých rozvaděčů, dále o výměnu či dozbrojení 5 ks stávajících slaboproudých rozvaděčů a výměnu rozvodů ZTI.
	Z organizačně-technických důvodů na straně objednatele není reálně možné provést dílo v termínech uvedených ve smlouvě, a proto se smluvní strany v souladu s čl. 25.2 smlouvy dohodly na změně sjednané doby provedení díla, a to v rozsahu a způsobem uvedeným v čl. 2 tohoto dodatku.

2	Změna obsahu smlouvy
2.1	Článek 3.1 smlouvy se mění následujícím způsobem:
„Zhotovitel provede dílo v následující době:
(i)	předání a převzetí staveniště 		do 5 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy;
(ii)	zahájení provádění díla (stavebních prací)	do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště;
(iii)	dokončení  díla (stavebních prací) 		do 65 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy, nejpozději 					však do 15.9.2017  
(iv)   předání a převzetí díla			do 14 kalendářních dnů ode dne dokončení díla,
						nejpozději však do 30.9.2017.“
2.2	Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
3	Závěrečná ustanovení
3.1	Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.
3.2	Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3.3	Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, zavazují se k plnění a na důkaz vážně projevené vůle připojují své podpisy.


Dne ………………….				Dne ………………….

		
Za Ústav pro péči o matku a dítě:			Za PHAR SERVICE, a.s.:											
Jméno: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, Csc.		Jméno: Kamil Jankovský
Funkce/pracovní zařazení: ředitel ÚPMD		Funkce/pracovní zařazení: místopředseda představenstva



Podpis:______________________________		Podpis:_____________________________________
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