č. smlouvy příkazce: ZAK 22-0116.4 
č. smlouvy příkazníka: …………
Dodatek č. 1
ke smlouvě č. ZAK 22-0116.4 ze dne 15. 9. 2023
„Příkazní smlouva o poskytování služeb projektového řízení investiční výstavby při zadávacím řízení na rekonstrukci administrativního areálu Emauzy“

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
[bookmark: _Hlk134776607]zastoupený: Mgr. Adamem Švejdou, zástupcem ředitele pro ekonomickou a provozní činnost
sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63
IČO: 70883858
DIČ: CZ70883858
bankovní spojení: xxxxxx
číslo účtu: xxxxxxx
 (dále jen „Příkazce“)

a

CONTRACTIS, s.r.o.
Zastoupený Ing. Tomášem Mrkvanem, jednatelem
se sídlem Nad Zámečnicí 1841/34, 150 00 Praha 5
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vl. 64790
IČO: 257 27 737
DIČ:CZ25727737
bankovní spojení: xxxxxx
číslo účtu: xxxxxxx
plátce/neplátce DPH
(dále jen „Příkazník“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „příkazník“ a „příkazce“, společně 
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 22-0116.4. ze dne 15. 9. 2023 (dále jen „dodatek“)


Čl. I Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 15. 9. 2023 smlouvu o ZAK  22-0116.4 „Příkazní smlouva o poskytování služeb projektového řízení investiční výstavby při zadávacím řízení na rekonstrukci administrativního areálu Emauzy“ (dále jen „smlouva“).

Čl. II Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly, že předmět Smlouvy definovaný ve čl. I. odst. 1 smlouvy se s účinností tohoto dodatku doplňuje o nový bod s názvem:
· „Vypracování ekonomicko-provozního zhodnocení s cílem snížení finanční náročnosti projektu rekonstrukce administrativního areálu Emauzy.“.
2. Smluvní strany se dohodly, že poslední věta čl. I. odst. 1 smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním: 
„Maximální rozsah hodin poskytování služeb Příkazníka je 741 hodin.“.
3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. V odst. 1 smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním: 
„Celková výše odměny za zpracování předmětu Smlouvy činí maximálně:
· 1.000.350, - Kč bez DPH (slovy: jeden milion třistapadesát korun českých), 
· 1.210.424, - Kč s DPH (slovy: jeden milion dvě deset tisíc čtyři sta dvacetčtyři korun českých).
	Příkazník není povinen vyčerpat celou částku.“.
4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. IX. odst. 1 smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním: 
„Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 8. 2025 nebo do ukončení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na rekonstrukci administrativního areálu Emauzy, anebo do vyčerpání maximální výše odměny za služby dle článku V. odst. 1 této Smlouvy.“.

Čl. III Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 
7. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 




V Praze dne   	              				V Praze dne  



...............................................			...................................................
Ing. Tomáš Mrkvan				Mgr. Adam Švejda 
jednatel						zástupce ředitele pro provozní a ekonomickou činnost
CONTRACTIS, s.r.o.                                                 Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy             
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