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Číslo smlouvy objednatele: 980/2024/99 
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1340/2024/99 
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 214/2025/99 

Číslo smlouvy zhotovitele: S25-033-0087     
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DODATEK Č .  2  KE SMLOUVĚ  O DÍLO 
II/418,  III/4183  SOKOLNICE  

___________________________________________________________________________________________________ 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287 
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

a 

ZHOTOVI TEL  

SWIETELSKY stavební s.r.o. 
sídlem Pražská třída 495/58, 370 04 České Budějovice IČO: 480 35 599 
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C8032 
zastoupený  Ing Mirko Zemanem, na základě pověření  
  Ing. Hanou Podolovou, na základě pověření 
Korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o. závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Brno, Jahodová 60, 
620 00 Brno 

    

I.  
 

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 9. 10. 2024 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 
ze dne 13.12.2024  dohodli na tomto dodatku č. 2. 

 

Zdůvodnění:  

- nebyla provedena demontáž a montáž svislého dopravního značení z důvodu již odstraněných dvou dopravních 
značek před realizací stavby. 

 

 

II.  
 

Obě smluvní strany tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní: 

 

VI.  CENA DÍLA  

1. Cena díla: 

CENA DÍLA BEZ DPH 3 102 142,81 KČ  

 
III.  

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení. 

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 
Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, 
že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.  
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Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky. 
 
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je Příloha:  
Příloha č. 2: Vyčíslení méněprací  

 

 

V Brně, dne 17.3.2025 

 

V Brně, dne 18.3.2025 

 

 

Ing. Mirko Zeman      Ing. Hana Podolová Bc. Roman Hanák 

na základě pověření ředitel 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 
 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje 
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PŘÍLO HA Č .  1  VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


