
DODATEK Č. 1
ke smlouvě na realizaci zakázky „D1 Modernizace, úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš -  EXIT 168 Devět

křížů, podklady pro kácení"
č. 01ST-000189

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zastoupené: .......​........... ​.............. generálním ředitelem ŘSD ČR

(dále jen „objednatel") 

a

2. Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno
IČ: 463 47 488
DIČ: CZ46347488
zastoupený: .......​.............​.............................. předseda představenstva

(dále jen „Poskytovatel")

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany" nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana11

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Smluvní strany uzavřely dne 19.4.2016 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „D1 
Modernizace, úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš -  EXIT 168 Devět křížů, podklady pro kácení11 (dále 
jen „Smlouva").

(B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části V. -  Doba plnění, a 
proto uzavírají tento dodatek číslo 1 (dále jen „Dodatek"), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a 
to takto:

I.
PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku části V. -  Doba plnění, odst. 5.1 Smlouvy, odkaz 
„Etapa II.“ se mění z původního znění:

„Kompletní dokončení zakázky včetně získání povolení kácení 
Do 4 měsíců od podpisu Smlouvy (dále jen Doba plnění II) . "

a nyní následovně:

„Kompletní dokončení zakázky včetně získání povolení kácení 
Do 30.9.2016 (dále jen Doba plnění II)."

II. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti 
v původním znění.
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2.3. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní 
strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Ředitelství

Podpis: _ 
Jméno: 
Funkce: 
Datum:

Dopravoprojek.. ​..............

Podpis: _ 
Jméno: 
Funkce: 
Datum:

dopravoprojekt Brno a.s.'
unicova 271/13, 602 00 Brno íff

...... ​....... ​.............. ​....... 
předseda představenstva 
17.8.2016

Č: 46347488 
lC:CZ46347488

mSf i

silnic a

I....
ředitel 
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