Zakázka: „Zateplení fasády objektu Nádražní 43, Horšovský Týn – II. etapa“




HARMONOGRAM PRACÍ



Do 30 dní od předání staveniště:
Stavba lešení, očištění fasády, bourací práce, zednické opravy


Do 60 dní od předání staveniště: Montáž zateplení fasády

[bookmark: _GoBack]Do 90 dní od předání staveniště:
Finální omítka, dokončovací práce
