	Číslo smlouvy objednatele: 1123-2018-514204/7
	Číslo smlouvy zhotovitele:	50/2018
	Komplexní pozemkové úpravy Svinná u Brocné
	UID : spudms00000015393964

Dodatek č. 7 k Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Svinná u Brocné

DODATEK č. 7 K SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi 

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Mgr. Alena Rufferová vedoucí pobočky, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Alena Rufferová,vedoucí pobočky KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Ladislav Kopecký, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 
Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

	Adresa:
	Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

	Telefon:
	602 155 177

	E-mail :
	rychnov.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	Sdružení DWK GEO spol. s r.o. a 
AGERIS s.r.o.

	
	

	Člen sdružení č. 1 (vedoucí společník)
	DWK GEO spol. s r.o.

	Sídlo:
	nám. Karla IV 5/5, Brno, 628 00

	Zastoupen:
	jednatelem	Ing. Doležal Karel

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Doležal Karel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxx

	Telefon:	
	xxxxxxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxxxxxx

	ID DS:
	rbu2m5k

	Bankovní spojení:
	ČSOB a.s., pobočka Brno, Milady Horákové

	Číslo účtu:
	192940039/0300

	IČO:
	26943646

	DIČ:
	CZ26943646

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	u KS v Brně, oddíl C vložka 47180

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxxxxxxxx

	
	

	Člen sdružení č. 2 
	AGERIS s.r.o.

	Sídlo:
	Jeřábkova  1845/5, Brno, 602 00

	Zastoupen:
	Ing. Ivo Podracký, jednatel
RNDr. Josef Glos, jednatel

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Ivo Podracký, jednatel
RNDr. Josef Glos, jednatel

	Telefon:
	xxxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxxxxxxx

	ID DS:
	

	Bankovní spojení:
	ČSOB a.s. Brno

	Číslo účtu:
	382293143/0300

	IČO:
	25576992

	DIČ:
	CZ25576992

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	u KS v Brně, oddíl C, vložka 35034


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)


Článek I. 
Důvody uzavření dodatku

Dodatek se uzavírá na základě rozhodnutí o nerealizaci dílčích částí díla (v souladu s bodem 6.2. smlouvy o dílo): 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků,  3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, 3.6. Mapové dílo. Dále dochází k navýšení počtu měrných jednotek u dílčí části 3.4.3 Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, a to na základě záznamu z jednání ze dne 10.2.2025.
[bookmark: _Hlk190962222]Dodatkem č. 7 dojde ke snížení ceny o 24 760,00 Kč bez DPH, v absolutní hodnotě jde o změnu ceny ve výši 67 960,00 Kč bez DPH, což činí změnu 3,51 % původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Svinná u Brocné. Předcházejícími dodatky došlo ke změně ceny v absolutní hodnotě 35 200,- Kč bez DPH, což činilo změnu 1,81 % původní ceny veřejné zakázky.

Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek jde o nepodstatnou změnu hodnoty závazku dle § 222 odst. 4 – celkem změna hodnoty závazku v absolutní hodnotě nepřesahuje 10 % (5,32 %) původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Svinná u Brocné.

Článek II. 
Předmět dodatku
2.1. Tímto dodatkem se mění počet měrných jednotek u dílčích částí uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto :

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	Počet MJ
	Počet MJ dle Dodatku č. 7
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Cena bez DPH celkem v Kč dle Dodatku č. 7
	Změna ceny bez DPH v Kč

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	 3.4.3.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	5
	0
	11 500,00
	0,00
	-11 500,00

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	5
	17
	9 000,00
	30 600,00
	21 600,00

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	373
	371
	160 390,00
	159 530,00
	-860,00

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	373
	371
	410 300,00
	408 100,00
	-2 200,00

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	60
	33
	60 000,00
	33 000,00
	-27 000,00

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	90
	88
	112 500,00
	110 000,00
	-2 500,00

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	373
	371
	261 100,00
	259 700,00
	-1 400,00

	3.6.
	Mapové dílo
	373
	371
	167 850,00
	166 950,00
	-900,00

	Změna celkem
	 
	 
	 
	 
	-24 760,00

	Změna celkem v absolutní hodnotě
	 
	 
	 
	 
	67 960,00



Tímto dodatkem se mění ustanovení Článku VI bodu 6.1. SOD takto :
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	 919 880,00 Kč 

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	 836 800,00 Kč 

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	 166 950,00 Kč 

	Celková cena díla bez DPH
	 1 923 630,00 Kč 

	DPH 21%
	 403 962,30 Kč 

	Celková cena díla včetně DPH
	 2 327 592,30 Kč 



Článek III. 
Závěrečná ustanovení

0. Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.
0. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
0. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.



	V Rychnově nad Kněžnou dne 18.3.2025


	V Brně dne 18.3.2025





	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

	
     

	

Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad
	
Ing. Karel Doležal
jednatel společnosti
DWK GEO spol. s r.o.
vedoucí společník sdružení do společnosti
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