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Příloha k nabídce
„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha 
hl.n." -  2. etapa

Všechny následující údaje musejí být vyplněny před podáním Nabídky (s výjimkou položek, u nichž 
byly vloženy požadavky Objednatele).

Všechny odkazy na jednotlivé Články a Pod-články uvedené v této Příloze k nabídce znamenají 
odkazy na Články a Pod-články Smluvních podmínek.

1.1.2.2 Název a adresa Objednatele

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 -  Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384

1.1.2.3 Název a adresa Zhotovitele

Společnost AVERS + GEOSAN - PRAHA -  2. ETAPA
Vedoucí společník:
AVERS, spol. s r.o.
se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4 
IČO: 411 90 840 DIČ: CZ41190840
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 3445 
Společník:
GEOSAN GROUP a.s.
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 
IČO: 281 69 522 DIČ: CZ28169522
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 12459

1.1.2.4 Jméno (název) a adresa Správce stavby

Jméno: .......​.................​............​......
Stavební správa západ
Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 -  Karlín 
Pracoviště: Jeseniova 786/60, 130 00, Praha -  Žižkov 
Mobil: .........​.......​.......​...... 
Mail: ............................................

1.1.3.7 Záruční doba

Záruční doba je specifikována v Pod-článku 11.1 a v Technické specifikaci.

1.1.4.15 Faktura

Faktury budou vystavené v souladu s Právními předpisy. U zhotovování Díla, které je 
spolufinancováno z prostředků České republiky -  Státního fondu dopravní infrastruktury, budou



Faktury vystaveny dle vzoru uvedeném na webových stránkách Správy železnic, státní organizace 
( https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vzor-faktury).

Vystavené Faktury se mají za kompletní, obsahují-li kromě náležitost! stanovených vzorem 
a Právními předpisy, také následující přílohy:

a) Soupis zjišťovacích protokolů,

b) Zjišťovací protokoly,

c) Správcem stavby odsouhlasený soupis provedených prací.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel může za účelem splnění povinností podle tohoto 
odstavce 1.1.4.15 předložit Objednateli společně s Fakturou také podkladové dokumenty 
předkládané společně s Vyúčtováním, obsahují-li informace požadované v písm. a) až c) tohoto 
odstavce 1.1.4.15.

Z důvodu centralizace podatelen Objednatele bude Zhotovitel doručovat Faktury vystavené 
v souladu s Článkem 14 některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

• v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 
účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm.
V případě, že předmětem plnění jsou i zařizovací předměty uvedené v samostatném SO -  „Vybavení 
-  Provozní náklady", je Zhotovitel povinen tento SO fakturovat zvlášť fakturou ve vlastní číselné 
řade, neboť úhrada těchto faktur se provádí z provozních prostředků.

1.1.5.6 Definice sekcí

Specifikace jednotlivých Sekcí

Postup Činnosti Typ výluky Doba pro dokončení

S e k c e  1 
s ta v e b n í

V š e c h n y  S O  a  P S  k r o m ě  o b je k tu  S O  9 8 -  
9 8  V š e o b e c n ý  o b je k t  b e z  p o lo ž e k , k te ré  
b u d o u  p r o v á d ě n y  v  té to  S e k c i 1 
s t a v e b n í:  p o l. č . 1 , 2 , 3 .

4 1  m ě s íc ů  o d  D a ta  
z a h á je n í p ra c í

D o k o n č e n í d íla
S O  9 8 -9 8 ,  k r o m ě  p o lo ž e k  č . 1 , 2 ,  3 , 
k te ré  b u d o u  p r o v e d e n y  v  S e k c i 1 
s ta v e b n í

4 7  m ě s íc ů  o d  D a ta  
z a h á je n í  p ra c í (v iz  
s m lo u v a )*

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací

1.3 Elektronické přenosové systémy

Elektronickým přenosovým systémem ve smyslu Pod-článku 1.3 se rozumí zasílání elektronických 
dokumentů prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Objednatele s ID: uccchjm nebo 
zasílání elektronické pošty emailem na emailovou adresu člena Personálu objednatele, který je 
oprávněn v dané věci za Objednatele jednat. Emailová adresa příslušného člena Personálu 
objednatele bude Zhotoviteli sdělena Správcem stavby. Změnu nebo doplnění dalšího bankovního 
spojení Zhotovitele ve smyslu článku 14.7 lze v elektronické formě provést výlučně na základě 
žádosti doručené do datové schránky Objednatele specifikované v této Příloze k nabídce.

1.4 Rozhodné právo

Smlouva se řídí českým právem.

1.4 Rozhodující jazyk

Rozhodujícím jazykem je český jazyk.

1.4 Komunikační jazyk

Komunikačním jazykem je český jazyk.
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1.14 Společná účast dvou a více zhotovitelů

V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou odpovědnost 
za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. 3ako vedoucí 
Zhotovitel je určen AVERS, spol. s r.o. (dále jen Vedoucí zhotovitel). Vedoucí zhotovitel prohlašuje, 
že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele 
společně a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele. Vystavovat daňové 
doklady -  faktury za činnosti vykonávané v případech zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu 
s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí zhotovitel, tj. na daňovém 
dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako 
poskytovatel služby (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Vedoucí zhotovitel musí své zmocnění prokázat doložením příslušného zmocnění, které tvoří Přílohu 
č. 7 Smlouvy o dílo. Zmocnění Vedoucího zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této Smlouvy. 
Změna Vedoucího zhotovitele musí být oznámena Správci stavby spolu se sdělením souhlasu 
ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího zhotovitele vůči Objednateli nastává uplynutím 
třetího pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně bankovního spojení může dojít 
pouze postupem uvedeným v Pod-článku 14.7 Smluvních podmínek.

1.15 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání, inovace

Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla umožní v souvislosti s prováděním prací na Díle 
provedení šesti studentských exkurzí na Staveništi.

Objednatel oznámí Zhotoviteli požadavek na provedení exkurze minimálně 45 dní před požadovaným 
termínem konání exkurze. Zhotovitel nejméně 30 dní před Objednatelem požadovaným termínem 
konání exkurze potvrdí možnost uskutečnění exkurze, případně navrhne Objednateli jiný termín 
uskutečnění exkurze, nejpozději však do 30 dnů od původně Objednatelem požadovaného termínu. 
Zhotovitel poskytne Objednateli součinnost při jeho účasti na exkurzi. Ustanovení předchozí věty 
však nezavazuje Objednatele k účasti na exkurzi.

Účastníky exkurze budou primárně studenti vysokých, středních nebo učňovských škol stavebního, 
elektrotechnického, strojařského nebo dopravního zaměření a vyučující těchto škol, resp. doprovod. 
Exkurze musí být provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti včetně doprovodu), 
v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 15,00 hod.

Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po dotčených místech dle podmínek a omezení 
stanovených BOZP a poskytnout účastníkům exkurze odborný výklad k aktuálně prováděným 
činnostem.

O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou zprávou nejpozději 
do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení o škole, předmětu exkurze, čase konání 
a počtu účastníků.

Ustanovení Pod-článku 1.15.3.(b) se nepoužije.

2.1 Právo přístupu na staveniště

Přístup na Staveniště bude Zhotoviteli umožněn od předání staveniště do dne předání Dokumentů 
souvisejících s předáním Díla dle Pod-článku 7.9.

2.3 Personál objednatele

Ve věcech smluvních a obchodních (vyjma podpisu Smlouvy o dílo a případně jejích změn 
a dodatků):

........​.........​.............

Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa západ 
Ke Štvanici 656/3,
186 00 Praha 8 -  Karlín
Pracoviště: Pod Rafandou 882, 391 81, Veselí nad Lužnicí

e-mail: ................................................., mobil .........​.......​.......​......
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Ve věd kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek: 

​..............​..........

Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa západ 
Ke Štvanici 656/3,
186 00 Praha 8 -  Karlín
e-mail: ..........................................., mobil .........​.......​.......​......

Koordinátor BOZP na stavbě:

..............​..........

Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa západ 
Ke Štvanici 656/3,
186 00 Praha 8 -  Karlín
e-mail: ..........................................., mobil .........​.......​.......​......

Autorizovaný zeměměřický inženýr

.......​...............​..............
Správa železnic, státní organizace
SŽG, ÚNP, Regionální pracoviště Praha, oddělení geodézie III 
Václavkova 169/1, 160 00, Praha 6 

Mobil .........​.......​.......​......, e-mail: ..................................................

3.1 Povinnosti a pravomoc správce stavby

Správce stavby je oprávněn na žádost Zhotovitele upravit délku lhůt uvedených v Technické 
specifikaci nebo v  dalších předpisech vydaných Objednatelem pro ty SO a PS, u kterých je mezi dnem 
Zahájení prací a zahájením realizace těchto SO a PS kratší časový úsek, než jsou tyto požadované 
lhůty.

3.1 Zajištění souhlasu objednatele

Zvláštní souhlasem se v případě ustanovení dle Pod-odstavce (2 ) tohoto Pod-článku rozumí uzavření 
dodatku ke Smlouvě o dílo.

4.2 Zajištění splnění smlouvy

Bankovní záruku za provedení Díla nebo Pojistnou záruku za provedení Díla je Zhotovitel povinen 
poskytnout ve výši alespoň 10 %  z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky, tj. 43 799 877,436 
Kč.

Bankovní záruku za odstranění vad Díla nebo Pojistnou záruku za odstranění vad Díla je Zhotovitel 
povinen poskytnout alespoň ve výši 5 %  z nabídkové ceny uvedené v Dopis nabídky, tj. 43 799 
877,436 Kč.

4.3 Zástupce zhotovitele

.......​......​......, obchodní ředitel, na základě plné moci ze dne 25.3.2022 a/nebo .......​..........​............, 
výrobní ředitel, na základě plné moci ze dne 25.3.2022 a společenské smlouvy č. 
A1902/2024/083/SOS ze dne 5.8.2024

4.4.1 Podzhotovitelé

Text Pod-článku 4.4.1 se ruší a nahrazuje textem:

Pokud Objednatel v Zadávací dokumentaci stanovil, že určitá věcně vymezená část Díla nesmí být 
plněna Podzhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel, že minimálně v takto vymezeném rozsahu provede 
Dílo vlastními prostředky; pokud je na straně Zhotovitele více subjektů (sdružení zhotovitelů
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do společnosti), provede Dílo v tomto vymezeném rozsahu vlastními prostředky ten ze společnosti 
zhotovitelů, který prokázal odpovídající část technické kvalifikace, konkrétně poskytnutí a dokončení 
odpovídajících nejvýznamnějších stavebních prací. Za Zhotovitele podle tohoto Pod-článku se považuje 
i osoba, která je členem téhož koncernu jako Zhotovitel v případě, že tato osoba nepodala v témže 
zadávacím řízení nabídku samostatně nebo společně s jinými dodavateli a splňuje základní způsobilost 
podle § 74 ZZVZ. K provádění ostatních částí Díla je Zhotovitel oprávněn používat vždy jen takové 
Podzhotovitele, kteří jsou pro danou část díla uvedeni ve Smlouvě o dílo nebo odsouhlaseni Správcem 
stavby v souladu s pod-článkem 4.4.4 pod-odstavcem (a). Zhotovitel je rovněž povinen smluvně zajistit, 
že každý z jím vybraných Podzhotovitelů provede svoji část prací osobně a nepřevede ji na dalšího 
Podzhotovitele. Nepožaduje se přitom, aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své Podzhotovitele 
osoby, které budou pouze dodávat materiál a/nebo zařízení nebo poskytovat služby, jejichž součástí 
není provádění vlastních prací na Díle.

4.4.2 Speciální činnosti a zařízení

Tento Pod-článek se nepoužije.

4.27 Smluvní pokuta

Výše smluvní pokuty dle jednotlivých ustanovení Smluvních podmínek činí:

Pod-článek 4.27 (a )
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 %  z nabídkové ceny uvedené v Dopise 
nabídky za každý takový případ.

Pod-článek 4.27 (b )
Za každý započatý den prodlení se splněním závazného milníku pro finanční plnění je Zhotovitel 
povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 %  z minimální částky stanovené pro příslušný závazný 
finanční milník ve smyslu Pod-článku 4.28.

Není-li v této Příloze k nabídce u příslušného závazného milníku stanovena minimální částka 
finančního plnění, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 %  z nabídkové ceny 
uvedené v Dopise nabídky.

Za každý započatý den prodlení se zahájením provádění Díla do 14 dnů ode dne oznámení o Datu 
zahájení prací dle Pod-článku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 %  
z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

Pod-článek 4.27 (c )
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé porušení povinnosti. 

Pod-článek 4.27 (d )
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 %  z části Smluvní ceny odpovídající 
příslušné Sekci, s jejímž dokončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení. 
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0 ,5%  z ceny Všeobecného objektu za každý 
započatý den prodlení s dokončením celého Díla dle Pod-článku 8.2, minimálně však 2 000 Kč za 
den.

Pod-článek 4.27 (e ) a Pod-článek 8.7
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0 , 1 %  zčásti Smluvní ceny odpovídající 
příslušné Sekci, která nemohla být uvedena do provozu, a to za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (f )
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 %  z části Smluvní ceny odpovídající 
dotčenému objektu/dotčeným objektům, kterých se nedokončená práce, vada nebo poškození týká, 
a to za každý jednotlivý případ a za každý započatý den prodlení.
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Pod-článek 4.27 (g )
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 %  z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (h )
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 %  z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (I)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 %  z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky za každý případ a za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27(j)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu za každý případ porušení povinnosti ve výši 3 %  
z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky.

Pod-článek 4.27 (k )
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 %  z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky, maximálně však 20 000 Kč za každý zjištěný případ. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu 
do 14 dnů ode dne zápisu Objednatele do Stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen uhradit 
další smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý další den, až do dne, kdy odstraní veškeré 
nedostatky ve vedení Stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě.

Pod-článek 4.27 (I)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 %  z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky, maximálně však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ takové povinnosti. Pokud Zhotovitel 
nezjedná nápravu do 14 dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý další 
den, a to až do dne, kdy předmětnou Zprávu o postupu prací předá Správci stavby.

Pod-článek 4.27 (m )
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 %  z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky, maximálně však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ.

Pod- článek 4.27 (n )
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé zjištění porušení povinnosti. 

Pod-článek 4.27 (o )
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti.

Pod-článek 4.27 (p )
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 %  z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (q )
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 %  z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (r )
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 %  z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky za každý případ porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (s )
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši a za podmínek stanovených ve smlouvě 
o zpracování osobních údajů, která je Přílohou č. 5 Smlouvy o dílo.
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Pod-článek 4.27 (t )
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý případ a za každou 
započatou hodinu prodlení.

Pod-článek 4.27 (u )
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu:

• za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati regionální ve výši 25 000 Kč 
za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej;

• za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati celostátní ve výši 50 000 Kč 
za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej;

• za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati zařazené do systému TE N -T  
comprehensive ve výši 100 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej;

• za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati zařazené do systému TE N -T  core 
ve výši 200 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej.

Pod-článek 4.27 (v )
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý případ zjištěného porušení 
povinnosti, maximálně 200 000 Kč.

Pod-článek 4.27 (w )
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý byť I započatý den prodlení 
se splněním povinnosti.

Pod-článek 4.27 (x )
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každou neumožněnou exkurzi.

4.27 Maximální celková výše smluvních pokut

Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy je stanovena 
ve výši 30 %  nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

4.28 Postupné závazné milníky

Pro provádění Díla jsou stanoveny následující milníky:

1/ Dokončení 1. etapy dle N.2.1 Projekt organizace výstavby do 15 měsíců od Data zahájení prací.

2/ Dokončení 2. etapy dle N.2.1 Projekt organizace výstavby do 28 měsíců od Data zahájení prací.

6.9 Personál zhotovitele

V pátém odstavci Pod-článku 6.9 se slovní spojení „originály nebo úředně ověřené" vypouští 
bez náhrady.

8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle Pod-článku 7.9 do 47 
měsíců od Data zahájení prací.

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu/zkušebního provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Sekci 1 stavební v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Sekce 1 
stavební do provozu/zkušebního provozu za podmínek zákona č. 283/2021 Sb. Stavební zákon, 
platný od 01. 01. 2024 (dále též jen „NSZ"), a zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, nejpozději do 41 
měsíců od Data zahájení prací.

8.3 Harmonogram

V první větě se odstraňuje text „obsažený v nabídce".
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8.7 Smluvní pokuta za zpoždění 

Náhrada škody za zpoždění
Zhotovitel nahradí Objednateli ve smyslu Pod-článku 8.7 škodu vzniklou zpožděním ve výši 
převyšující uhrazenou částku smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpoždění podle Pod- 
článku 4.27.

Maximální částka náhrady škody za zpoždění
Celková výše náhrady škody za zpoždění je stanovena ve výši nabídkové ceny uvedené v Dopise 
nabídky.

11.1 Délka záruční doby

Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku dle článku 1.8.3 Kapitoly 1 Technických kvalitativních podmínek 
staveb státních drah.

13.1 Právo na variaci

V souladu s úpravou ve směrnici Objednatele SŽ SM105 Změny během výstavby v platném znění 
mohou být práce obsažené ve změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování až po podpisu změnového 
listu a uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo obsahující tuto změnu.

13.5 Podmíněné obnosy

Podmíněné obnosy poskytnuty nebudou.

13.8 Úpravy cen v důsledku změn nákladů

Tento Pod-článek se použije.

14.2 Zálohová platba

V případě poskytnutí zálohové platby bude tato poskytnuta Zhotoviteli na základě písemné žádosti 
Zhotovitele (jejíž součástí bude zálohová faktura, případně samostatné zálohové faktury pro výdaje 
způsobilé ke spolufinancování ze zdrojů EU a pro výdaje nezpůsobilé ke spolufinancování ze zdrojů 
EU), která musí splňovat podmínky pro její podání a kterou může Zhotovitel podat Objednateli 
nejdříve po uplynutí 60 dnů od účinnosti Smlouvy. Vzor žádosti je uveden v Příloze č. 9 Smlouvy 
o dílo.

Pokud žádost bude splňovat všechny požadované podmínky pro její podání, sdělí Objednatel tuto 
skutečnost Zhotoviteli. V případě, že žádost nebude splňovat podmínky pro její podání, Objednatel 
vrátí žádost Zhotoviteli se zdůvodněním neakceptace žádosti. Zhotovitel může podat novou žádost 
za stejných podmínek. Zálohová platba může být poskytnuta opakovaně, avšak vždy maximálně ve 
výši rovnající se smluvní hodnotě prací předpokládaných k realizaci pro příslušné po sobě jdoucí 3 
kalendářní měsíce dle podrobného Harmonogramu, max. však vždy ve výši rovnající se 30 %  smluvní 
hodnoty prací předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle podrobného 
Harmonogramu [8.3 Harmonogram] a nejdéle na dobu 3 měsíců (zálohované období). Podmínkou 
pro poskytnutí první zálohové platby je fakturace za skutečně provedené práce minimálně za 2 
kalendářní měsíce předcházející termínu poskytnutí zálohové platby. Zálohová platba je splatná 
ve lhůtě do 60 dnů od data doručení žádosti Objednateli při splnění podmínky uvedené v předchozí 
větě; v  opačném případě se lhůta splatnosti prodlužuje až do splnění lhůty v předchozí větě.

Žádost o poskytnutí zálohové platby v příslušném kalendářním roce je třeba doručit Objednateli 
nejpozději do 30. 9. příslušného kalendářního roku; v případě pozdějšího doručení žádosti 
Objednatel negarantuje poskytnutí zálohové platby v tomto kalendářním roce.

Zálohová platba musí být v plné výši zúčtovaná formou odpočtů částek potvrzených v nejbližších 
po sobě následujících Potvrzeních průběžné platby, tj. v po sobě následujících fakturách skutečného 
plnění, která budou bezprostředně navazovat po datu poskytnutí zálohové platby. Až po zúčtování 
celé výše poskytnuté zálohové platby bude se mít za to, jako by žádná zálohová platba poskytnuta 
nebyla.
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Nebude-li zálohová platba zúčtována za skutečně provedené práce v zálohovaném období v plné 
výši, využije Zhotovitel nezúčtovaný zůstatek zálohové platby pro zhotovování Díla v období 
nadcházejícím tím, že:

a) Zhotovitel prokazatelně oznámí Objednateli do 15 dnů ode dne uplynutí zálohovaného období 
prodloužení zálohovaného období, a to o počet kalendářních měsíců, v průběhu kterých má, 
dle aktuálního podrobného Harmonogramu, dojít k zúčtování celého zůstatku poskytnuté 
zálohové platby za skutečně provedené práce do doby uvedení Díla do provozu.

b) V návaznosti na toto oznámení je Zhotovitel zároveň povinen nejpozději do 30 dnů ode dne 
uplynutí zálohovaného období předat Objednateli Bankovní záruku za zálohu nebo Pojistnou 
záruku za zálohu splňující ustanovení Pod-článku 14.2 Zvláštních podmínek, tj. kromě 
dalšího, bude Objednateli předaná Bankovní záruka za zálohu nebo Pojistná záruka za zálohu 
platná a vymahatelná po dobu o 60 dnů delší, než je Zhotovitelem oznámené prodloužené 
zálohované období dle bodu a).

c) Nezúčtovaná část zálohové platby v zálohovaném období musí být v prodlouženém 
zálohovaném období zúčtovávána obdobně jako v zálohovaném období, tj. formou odpočtů 
částek potvrzených v nejbližších po sobě následujících Potvrzeních průběžné platby, tj. 
v po sobě následujících fakturách skutečného plnění.

d) K oznámení o prodloužení zálohovaného období, se současným prodloužením Bankovní 
záruky za zálohu nebo Pojistné záruky za zálohu, lze v případech, kdykoli je předchozí 
podrobný Harmonogram v rozporu se skutečným postupem, přistoupit opakovaně, a to 
při splnění shodných podmínek, za kterých došlo k prodloužení zálohovaného období.

e) V případě:

(i) kdy Zhotovitel dle bodu a) neoznámí prodloužení zálohovaného období, nebo nepředá 
Objednateli Bankovní záruku za zálohu nebo Pojistnou záruku za zálohu dle bodu b), 
je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté zálohové platby, a to 
do 30 dnů od uplynutí zálohovaného/prodlouženého zálohovaného období;

(il) kdy dojde k ukončení smluvního vztahu, a to z jakéhokoli důvodu před dokončením 
Díla, je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté zálohové platby, 
a to do 15 dnů od ukončení smluvního vztahu;

(iil) kdy Zhotovitel nezúčtuje zálohovou platbu do 31. 8. následujícího kalendářního roku 
po poskytnutí zálohové platby, je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část 
poskytnuté zálohové platby, a to do 30. 9. tohoto následujícího kalendářního roku.

Po zúčtování celé předchozí zálohové platby a vrácení nezúčtovaného zůstatku zálohové platby může 
Zhotovitel předložit další žádost o poskytnutí zálohové platby a může mu být za stejných podmínek 
poskytnuta další zálohová platba.

Celkový součet požadovaných zálohových plateb nesmí překročit Smluvní cenu.

14.5 Technologické materiály určené pro dílo

Pod-článek 14.5 se nepoužije.

14.6 Částka, která může být z Průběžné platby zadržena v případě porušení 
Smlouvy

Objednatel může v případě porušení některé povinnosti dle Pod-odstavce (c) až (f) zadržet částku 
ve výši 10 %  z Průběžné platby.

14.6 Minimální částka Potvrzení průběžné platby

Minimální částka Potvrzení průběžné platby není stanovena.

14.15 Měny platby

Smluvní cena a jakákoli jiná platba provedená na základě Smlouvy musí být zaplacena v českých 
korunách.
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18.1 Obecné požadavky na pojištění

Zhotovitel předloží a poskytne Objednateli v dále uvedených lhůtách:

• důkaz, že pojištění popsaná v článku 18 jsou v platnosti, kdykoliv na vyžádání Objednatele, 
a to do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti Objednatele;

• kopli pojistek pro pojištění popsaných v článku 18 do 2 pracovních dnů od Data zahájení 
prací.

18.2 Pojištění díla a vybavení zhotovitele

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění „all risk" dle Pod-článku 18.2 
s pojistným plněním sjednaným minimálně ve výši nabídkové ceny (bez DPH) uvedené v Dopisu 
nabídky.

20.2 až 20.8 Rozhodování sporů

Rozhodování sporů je upraveno dle varianty B.
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