
Dohoda o vzájemném vyrovnání práv a závazků vyplývajících ze Smlouvy o dílo č. 

4521/SOD/23/189 ze dne 18.10. 2023 (dále jen „Dohoda“)  

4521/DOH/25/4521-SOD-23-189  
uzavřené dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

1. Smluvní strany 

 

 

1.1. Objednatel:  Městská část Praha 5 

se sídlem:  náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov 

zastoupený:  místostarostou 

IČO:   000 63 631 

DIČ:   CZ00063631 

bankovní spojení: 

č. účtu:   

zastoupený obchodní společností: 

    CENTRA a. s. 

se sídlem:   150 00 Praha 5, Na Zatlance 1350/13 

IČO:    186 28 966 

DIČ:    CZ18628966 

zapsána:   v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9490 

zastoupená:   na základě plné moci 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

1.2. Zhotovitel:  SMART SBD s.r.o. 

 se sídlem:  U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9 

 zastoupená:   MBA, jednatelem 

 IČ:   04212223 

 DIČ:   CZ04212223 

 bankovní spojení: 

 č. účtu:   

          zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244226 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

 

2. Úvodní ustanovení 

 

Smluvní strany uzavřely dne 18.10. 2023 smlouvu o dílo č. 4521/SOD/23/189, na jejímž základě se 

zhotovitel zavázal provést za podmínek stanovených ve smlouvě dílo 

 

 „Stavební úpravy 6 bytových jednotek na adrese:  

Plzeňská 445/213, Praha 5, byt č. 14/20 

Plzeňská 445/213, Praha 5, byt č. 22/13 

Plzeňská 445/213, Praha 5, byt č. 25/25 

Plzeňská 445/213, Praha 5, byt č. 27/17 

Plzeňská 445/213, Praha 5, byt č. 21/32 

Nepomucká 445/4, Praha 5, byt č. 13/16“ 

 

7.1.  (dále jen „Smlouva“ a „Dílo“) a objednatel se zavázal za Dílo zaplatit sjednanou cenu ve výši 

bez DPH 3.917.777,10 Kč (slovy: tři miliony devět set sedmnáct tisíc sedm set sedmdesát sedm 

10/100 korun)  (opravy 2.578.356,35 Kč) a ( investice 1.339.420,75 Kč) 

 



• Za byt č. 14/20, Plzeňská 445/213, celkem 632.135,65 Kč 

(opravy 374.946,78 a investice 257.188,87 

• Za byt č. 22/13, Plzeňská 445/213, celkem 676.737,24 Kč 

(opravy 427.868,71 a investice 248.868,53 

• Za byt č. 25/25, Plzeňská 445/213, celkem 658.087,74 Kč 

(opravy 442.538,81 a investice 215.548,93 

• Za byt č. 27/17, Plzeňská 445/213, celkem 641.271,63 Kč 

(opravy 387.475,66 a investice 253.795,97 

• Za byt č. 21/32, Plzeňská 445/213, celkem 646.021,91 Kč 

(opravy 386.969,59 a investice 259.052,32 

• Za byt č. 13/16, Nepomucká 445/4, celkem 663.522,93 Kč 

(opravy 558.556,80 a investice 104.966,13) 

 

2.1 Smlouva byla uzavřena ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu vyhlášeného 

v souladu se zásadami zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, mimo režim tohoto zákona.  

 

Smluvní strany dále shodně uvádí, že před dokončením Díla došlo na základě objektivních, 

dodatečně zjištěných skutečností ke změnám Díla, majícím vliv na celkovou cenu Díla, které se 

projevily ve změně sjednaného rozsahu Díla (vícepráce a méněpráce). Jednotlivé vícepráce a 

méněpráce jsou specifikovány v příloze č. 1 této Dohody ve Změnových listech (dále také „ZL“) 

č.1-6 ze dne 22.3.2024 (dále jen „Vícepráce“ a „Méněpráce“). 

 

Smluvní strany shodně uvádějí, že před uzavřením této Dohody byla zhotoviteli na cenu Díla proplacena 

částka    3.002.900,91 Kč bez DPH. 
 

2.2 Smluvní strany shodně uvádějí, že Dílo ze Smlouvy bez Méněprací a s Vícepracemi bylo ze strany 

zhotovitele objednateli předáno dne 6.6. 2024, přičemž ohledně Méněprací a Víceprací nebyl 

sjednán dodatek ke Smlouvě, pročež smluvní strany uzavírají tuto Dohodu. 

 

 

           

3. Předmět dohody   

 

3.1. Smluvní strany touto Dohodou sjednávají, že Dílo se omezuje o Méněpráce a rozšiřuje o Vícepráce 

následujícím způsobem: 

 

Nepomucká 445/4, byt č. 13/16 
- z důvodu poškození stropů v celé ploše bytu, zhotovitel provedl celoplošnou aplikaci výztužné 

síťoviny do stěrkového lepidla a nové štukové vrstvy, mimo m.č. 1.01 chodba, kde jsou provedeny 

pouze štukové vrstvy. 
- z důvodu vytvoření dilatační mezery mezi stropem a novými SDK přizdívkami a stěnami, 

zhotovitel provedl zákryt těchto dilatačních mezer vlepením polystyrenové krytí lišty do koutu 

stěna/strop. 
- změna ceny dodávaných kuchyní 
- dodávka a montáž koupelnových skříněk 
- dodávka a montáž svítidel  
Nepomucká 445/213, byt č. 14/20 
- z důvodu vytvoření dilatační mezery mezi stropem a novými SDK přizdívkami a stěnami, 

zhotovitel provedl zákryt těchto dilatačních mezer vlepením polystyrenové krytí lišty do koutu 

stěna/strop. 
- v m.č. 1.02 byla z důvodu nutnosti realizace kanalizace vybourána původní obezdívka kanalizace a 

po provedení prací nahrazena SDK dvoustranným kastlíkem. 
- změna ceny dodávkaných kuchyní 
- dodávka a montáž koupelnových skříněk 
- dodávka a montáž svítidel  
Plzeňská 445/213, byt č. 21/32 



- z důvodu vytvoření dilatační mezery mezi stropem a novými SDK přizdívkami a stěnami, 

zhotovitel provedl zákryt těchto dilatačních mezer vlepením polystyrenové krytí lišty do koutu 

stěna/strop. 
- v m.č. 1.02 byla z důvodu nutnosti realizace kanalizace vybourána původní obezdívka kanalizace a 

po provedení prací nahrazena SDK dvoustranným kastlíkem. 
- z důvodu poškození stropů v celé ploše bytu, zhotovitel provedl celoplošnou aplikaci výztužné 

síťoviny do stěrkového lepidla a nové štukové vrstvy 
- změna ceny dodávaných kuchyní 
- dodávka a montáž koupelnových skříněk 
- dodávka a montáž svítidel 

 
Plzeňská 445/213, byt č. 22/13 
- z důvodu vytvoření dilatační mezery mezi stropem a novými SDK přizdívkami a stěnami, 

zhotovitel provedl zákryt těchto dilatačních mezer vlepením polystyrenové krytí lišty do koutu 

stěna/strop. 
- změna ceny dodávaných kuchyní 
- dodávka a montáž koupelnových skříněk 
- dodávka a montáž svítidel 

 
Plzeňská 445/213, byt č. 25/25 
- z důvodu vytvoření dilatační mezery mezi stropem a novými SDK přizdívkami a stěnami, 

zhotovitel provedl zákryt těchto dilatačních mezer vlepením polystyrenové krytí lišty do koutu 

stěna/strop. 
- zhotovitel po dohodě s TDI provedl záměnu akumulačních kamen z provedení 4000W na 3000W 
- změna ceny dodávaných kuchyní 
- dodávka a montáž koupelnových skříněk 
- dodávka a montáž svítidel 
 
Plzeňská 445/213, byt č. 27/17 
- z důvodu vytvoření dilatační mezery mezi stropem a novými SDK přizdívkami a stěnami, 

zhotovitel provedl zákryt těchto dilatačních mezer vlepením polystyrenové krytí lišty do koutu 

stěna/strop. 
- z důvodu statického narušení části příčky mezi m.č. 1.01 a 1.03 bylo nutno část této stěny (cca 1 

m2) odbourat a provést novou vyzdívku z plných cihel. 
- změna ceny dodávaných kuchyní 
- dodávka a montáž koupelnových skříněk 
- dodávka a montáž svítidel   

 

3.2. Smluvní strany touto Dohodou sjednávají, že celková konečná cena za řádně provedené a předané 

Dílo dle Smlouvy omezené o Méněpráce a rozšířené o Vícepráce dle této Dohody, stanovená ve 

smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran, 

činí celkem bez DPH 3.743.127,12 Kč (slovy: tři miliony sedm set čtyřicet tři tisíc jedno sto dvacet 

sedm korun českých a dvanáct haléřů), (opravy ve výši 2.403.706,37 Kč bez DPH, investice ve výši 

1.339.420,75 Kč bez DPH).  

3.3. Smluvní strany touto Dohodou sjednávají, že objednatel na cenu Díla uvedenou v článku 3 odst. 3. 

2. této Dohody po započtení úhrad uvedených v článku 2 odst. 2. 3. této Dohody uhradí zhotoviteli 

740.226,21 Kč bez DPH (opravy 585.426,21  Kč bez DPH, investice 154.800 Kč bez DPH), a to 

na základě faktury vystavené zhotovitelem. Faktura bude splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího 

doručení objednateli a bude mít náležitosti sjednané v článku 7 Smlouvy. 

 

3.4. Smluvní strany dále shodně uvádějí, že dílo bylo předáno v řádném termínu dne 6.6.2024. 

 

3.5. Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že vzájemná práva a povinnosti týkající se rozsahu Díla, 

jeho ceny a splatnosti ceny Díla jsou touto Dohodou zcela vypořádány. 

 

 



 

4. Závěrečná ustanovení 

 

4.1. Tato Dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech, čtyři z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.  

 
4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Dohody je nezbytné její uveřejnění v 

Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to 

bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní 

stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění 

osobních údajů v této Dohodě uveřejněné v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s  

tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. 

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v této Dohodě nepovažují za obchodní tajemství 

ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení 

jakýchkoliv dalších podmínek. 

 
4.3. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 

Dohody v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 
4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání 

podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek.  

 
4.5. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Dohody je nezbytné její uveřejnění 

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách. 

 
4.6. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 

znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání 

Městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 7/135/2025 ze dne 17.2.2025. 

 

4.7.  Smluvní strany sjednávají, že nedílnou součástí této Dohody je její příloha č. 1 

 „Změnový listy č.1-6 ze dne 18.10.2023 

 

 

 

 

 

V Praze dne ……………………    V Praze dne…………………. 

 

 

 

 

 

…………………………………………     ……………………………………… 

za objednatele: za zhotovitele: 

Městská část Praha 5 

i.s. CENTRA a. s.      SMART SBD s.r.o. 

    MBA 

na základě plné moci     jednatel společnosti 

 


