
Dodatek č. 1
ke smlouvě č. 0108/TSA/D/2024 ze dne 21. 10. 2024
uzavřené podle zákona č.89/2012 Sb.

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
se sídlem: 	Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4	
IČ: 	61388971
DIČ: 	CZ 61388971
Zastoupena: 	Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel
dále také „MBÚ“
na straně jedné jako „objednatel“
a	
KAHAA ATELIER, s.r.o.
se sídlem: 	Uralská 770/6, Bubeneč, 160 00 Praha 6
Provozovna/korespondence:	Eliášova 549/42, Bubeneč, 160 00 Praha 6
IČ: 	09046097	
DIČ:	CZ 09046097
Zastoupena:	ing, arch. Karel Hašek, jednatel
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., č.ú. 123-1231570267/0100
Zapsaná v obchodným rejstříku vedeným u MS v Praze C/329728
dále také „projektant“.
na straně druhé jako zhotovitel


Preambule
Smluvní strany prohlašují, že na základě výběrového řízení provedeného dle zákona o zadávání veřejných zakázek uzavřely dne 21.10.2024 smlouvu o dílo, na základě které se projektant zavázal provést pro objednatele, za podmínek sjednaných v dané smlouvě, dílo spočívající v zhotovení projektové dokumentace pro stavební úpravy a další související činnosti na dílo „Vestavba kinosálu a zateplení pavilonu Gs“.
V průběhu zpracovávání projektové dokumentace vyplynuly na základě dodatečného požadavku objednatele změny spočívající v rozšíření projekčních prací o rekonstrukci části 1NP v pavilonu Gs.   
S ohledem na tyto skutečnosti, se smluvní strany dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy.

1. Termín dokončení díla

Vlivem změny rozsahu projekčních prací dochází ke změně termínu dokončení díla.
Čl. 8. odstavec 8.1 (b). Smlouvy se proto ruší a nahrazuje textem: 

8.1	Projektant je povinen dílo dle této smlouvy (dodatku č.1) předat MBÚ v těchto termínech: 
	
	(b)	Činnosti dle čl. 1 odst. 2 písm. b) projektová dokumentace do 23 ti týdnu po obdržení předprojektové přípravy

2. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel 1 vyhotovení zhotovitel. 
3.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.4. Projektant souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto dodatku včetně jeho příloh v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
3.5. Ostatní ujednání, která se dodatkem nemění, zůstávají nadále v platnosti dle původní Smlouvy a dříve sjednaných dodatků.

V Praze dne 20. 2. 2024				V Praze dne 20. 2. 2024
za objednatele:					za zhotovitele:


_______________________				_________________________
Ing. Jiří Hašek, CSc.				          	Ing. arch. Karel Hašek
ředitel	                                                                            	jednatel				
(a) 
(b) 
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