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[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]Objednatel:
sídlo:
IČO:
DIČ:
statutární orgán:
zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických: zástupce objednatele:
Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
CZ70889988


bankovní spojení:
číslo účtu:
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
zhotovitel:	ŠINDLAR s. r. o.
sídlo:	Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
oprávněn(i) jednat o věcech technických:
IČO:	26003236
DIČ:	CZ26003236
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 19512 (dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Tento dodatek je uzavírán z důvodu vyřešení vlastnického práva k elektrickému vedení v dané lokalitě a z důvodu provedení a zapracování výsledků z diagnostického průzkumu využitelnosti znovuzískané asfaltové směsi.

Tímto dodatkem se mění Čl. III TERMÍNY PLNĚNÍ.
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Původní znění:
Termín provedení díla:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvyb)

první dílčí termín – předání kompletní PD DSP (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV:	nejpozději do 21.10.2023
c) [bookmark: bookmark15]druhý dílčí termín – předání a převzetí kompletní PD DSP (4x tištěné+2x
elektronicky):	1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále
jen DK)
d) [bookmark: bookmark16]třetí dílčí termín – předání kompletní PD DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po
projednání na ZVV:	nejpozději do 28.2.2025
e) [bookmark: bookmark17]finální plnění – předání a převzetí kompletní PD DPS (2 x tištěné + 2 x elektronicky):
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
f) [bookmark: bookmark21]předání výstupní zprávy z kompletního inženýrsko-geologického průzkumu včetně okomentovaných laboratorních rozborů:	předáno 15.03.2024
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24]Nové znění:
Termín provedení díla a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvyb)

první dílčí termín – předání kompletní PD DSP (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV:	nejpozději do 21.10.2023
c) [bookmark: bookmark25]druhý dílčí termín – předání a převzetí kompletní PD DSP (4x tištěné+2x
elektronicky):	1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále
jen DK)
d) [bookmark: bookmark26]třetí dílčí termín – předání kompletní PD DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po
projednání na ZVV:	nejpozději do 30.04.2025
e) [bookmark: bookmark27]finální plnění – předání a převzetí kompletní PD DPS (2 x tištěné + 2 x elektronicky):
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30]1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
f) [bookmark: bookmark31]předání výstupní zprávy z kompletního inženýrsko-geologického průzkumu včetně okomentovaných laboratorních rozborů:	předáno 15.03.2024
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3
1. [bookmark: bookmark32]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark33]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. [bookmark: bookmark34]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. [bookmark: bookmark35]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
v Hradci Králové dnev Chomutově dne







…………………………………… investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
……………………………………. jednatel společnosti
ŠINDLAR s.r.o.
