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DODATEK č. 1 
ev. č. ŠMaT/SD/012/25 

ke smlouvě o dílo č.ŠMaT/SD/006/25 ze dne 30. 01. 2025 
 
 

uzavřený mezi smluvními stranami: 
 
Město Tábor,    Žižkovo nám.. 2/2, 390 01 Tábor,  
                           IČO: 00253014, DIČ: CZ00253014 
                           zastoupené Ing. Radomírem Koubou, vedoucím Odboru ŠMaT  

  jako objednatelem 

a 
 
Pavel Míka,       Čsl. armády 2244  
                            IČ: 18325297, DIČ CZxxxxxxxxxx  
                            Zastoupená Pavlem Míkou   
                            jako zhotovitelem 
 

I. 
1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 30.01.2025 smlouvu o dílo č. 

ŠMaT/SD/006/25 týkající se provedení stavební akce s názvem „Oprava podlahy ve 
třídě v MŠ Tábor, Sokolovská 2417/ MŠ kpt. Nálepky 2393“  

2. Při zahájení díla byly zjištěny 07.03.2025 po sejmutí koberce další tři vrstvy a to dvě vrstvy 
PVC položené na třetí vrstvě z lepících asfaltových pasů. Dále byla odhalena po demontáži 
vrstev trhlina v betonovém podkladu. Na základě této skutečnosti bylo nutné provést 
demontáž dvou vrstev PVC a částečné odstranění lepících asfaltových pasů. Z tohoto důvodu 
bylo nutné provést změnu v postupu prováděného díla a technologie prací o kterých investora 
zhotovitel předem informoval. S ohledem na uvedené skutečnosti uzavírají smluvní stany 
dodatek týkající se na snížení rozsahu díla a rozšíření původně sjednaného díla o provedení 
tzv. méněprací a víceprací v rozsahu uvedeném v odst. 3.1. tj., že zhotovitel se v rámci 
provádění díla zavazuje provést vícepráce: sejmutí dvou vrstev PVC, sejmutí lepících 
asfaltových pasů. Po demontáži provést sešití prasklého betonu nerezovými sponami 
v celé délce. Dále provést epoxidovou penetraci se zásypem křemičitého písku a doplnění 
samonivelační hmoty. Z položkového rozpočtu jsou vyjmuty položky jako méně práce: 
přebroušení podkladu po lepidle a penetrace podkladu před pokládkou koberce.  Rozsah 
méněprací a víceprací vč. rozpočtu je jako příloha č. 1 a č. 2. a fotodokumentace.    
 

3. Pro odstranění všech pochybností smluvní strany prohlašují, že ujednané méně práce a 
vícepráce se týkají výhradně jen uvedených položek  –  rozsah ostatních prací sjednaných ve 
smlouvě o dílo zůstává neměnný. 

II. 
1. Smluvní strany si ujednaly, že méněpráce a vícepráce ujednané v tomto dodatku provedou 

v době sjednané pro provádění díla, tj. do 14.03. 2025. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že 
s termínem provedení méněprací a víceprací souhlasí.  

 
III. 

1. Cena za ujednané vícepráce je ujednána smluvně takto:   
Cena včetně DPH                                                                                              57.675,03 Kč. 
Cena za ujednané méněpráce je ujednána smluvně takto: 
Cena včetně DPH                                                                                              - 5.917,06 Kč 
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2. V návaznosti na výše uvedené se čl. 6. 1. smlouvy o dílo mění takto:  
Cena za dílo základní: 
MŠ Tábor, kpt. Nálepky 2393  .…………………………………………….   142.515,80 Kč 
DPH 21% ....................................……………………………….………….       29.928,31 Kč                                             

             Cena celková včetně DPH ..……………………………………………….    172.444,11 Kč   
    

IV.   
Ostatní ustanovení uvedené ve smlouvě zůstávají beze změny. 

 
V. 

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
zveřejnění v registru smluv. 

2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. 
3. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně vyhledávat, 

přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední činnosti, ve smyslu 
ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.  Zhotovitel bere na vědomí 
úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní poměry a poskytovat otevřené 
informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem k veřejnosti. Informace o zpracování 
osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách města (http://taborcz.eu/gdpr/ds-
3081/p1=75246) nebo v písemné podobě na podatelnách Městského úřadu (Žižkovo nám. 2/2, 
Husovo nám. 2938). 

4. Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve 
smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
správci registru smluv zašle k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu objednatel, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.  

5. Smluvní strany souhlasí s tím, že všechny ostatní skutečnosti v dodatku neupraveném se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. 
Smluvní strany se výslovně dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před 
ustanoveními nového občanského zákoníku. 

6. Nastanou-li u některé ze smluvních stran okolnosti bránící řádnému plnění závazků, je 
povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.  

7. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu lze po vzájemné dohodě měnit pouze písemnými 
číslovanými dodatky. 

8. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

9. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl 
sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na 
některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 

 
V Táboře dne 11.03.2025                                            V Táboře dne 11.03.2025  
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------                          ---------------------------------------------- 
   za objednatele                                             za zhotovitele 
         Ing. Radomír Kouba                      Pavel Míka 
 
  


