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SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 1 
na provedení díla 

„Statické zajištění objektu a související stavební úpravy - Mozartova                            

č. 1175/43b, Olomouc“ 
 

Číslo SOD zhotovitele:  Číslo SOD objednatele:   38/2024  

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

ve znění pozdějších předpisů 

 

I. Smluvní strany 

 

1. Objednatel: Statutární město Olomouc 

 se sídlem Horní náměstí 583, Olomouc 

 779 11 Olomouc 

 IČ: 00299308 

 DIČ: CZ 00299308 

   

 

 

 

 

                                     

  Kontaktní osoby ve věcech technických za Správu nemovitostí Olomouc, a.s., Školní 202/2,  

                              779 00 Olomouc: 

 Jiří Mach, vedoucí provozního odd. SNO, a.s. 

 tel. 585 238 141, 737 156 795, e-mail: j.mach@sno.cz 

  

 Pavel Sprátek, provozní technik SNO, a.s. 

                               tel. 585 238 144, 602 776 409, e-mail: p.spratek@sno.cz 

 

 

 

2. Zhotovitel: A-Z STAVBY s.r.o. 

 se sídlem Za pekárnou 656, 783 14 Bohuňovice 

IČ: 268 39 580 

DIČ: CZ26839580 

Obchodní rejstřík: Společnost je zapsána u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 40227 

Zastoupen: 

Zdeněk Peřina, jednatel společnosti 

tel.: +420 723 271 242, e-mail: zdenek@azstavby.cz 

 

- kontaktní osoba ve věcech technických:  

Zdeněk Peřina, jednatel společnosti 

tel.: +420 723 271 242, e-mail: zdenek@azstavby.cz 

 

- kontaktní osoba ve věcech kvality (stavbyvedoucí): 

Zdeněk Peřina ml. 

tel.: +420 734 745 813, e-mail: az.perina@seznam.cz 

 

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Olomouc, č. ú: 35-1814720247/0100 

 

 

Výše uvedená Smlouva o dílo ze dne 25. 7. 2024 (dále jen „Smlouva o dílo“), se na základě dohody obou stran tímto 

dodatkem mění, jak je níže uvedeno. 

 

 

 

Zastoupen: 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

Bc. Kateřina Dobrozemská, náměstkyně primátora 

tel. 585 513 410, mail: katerina.dobrozemska@olomouc.eu 
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II. Předmět dodatku 

 

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava právních vztahů mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu 

stavebních prací (vícepráce a méněpráce) oproti rozsahu sjednanému ve Smlouvě o dílo, a to v souladu se 

změnovým listem a technickou zprávou, které jsou nedílnými přílohami tohoto dodatku. V důsledku těchto 

skutečností došlo ke zvýšení ceny díla, jak je uvedeno v čl. III tohoto dodatku. 

 

2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je specifikace víceprací a méněprací na základě skutečností zjištěných při 

realizaci této veřejné zakázky, a to z důvodu změny původně navrženého systému zajištění objektu. Tyto změny 

nebylo možno před zahájením prací předvídat.  

 

 

III. Znění dodatku 

 

       Čl. V. Cena díla odst. 1. Smlouvy o dílo, se mění následovně: 

 

1. „Cena díla je smluvními stranami sjednána ve výši 2 566 444,11 Kč bez DPH, tj. 3 105 397,37 Kč vč. zákonné 

sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa 

s matematickým zaokrouhlením na setiny.“  

 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží 

zhotovitel. 

4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Olomouce dne 11. 2. 2025. 

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

Změnový list + Technická zpráva 

 

 

Podpisy a otisky razítek smluvních stran 

 

 

V Olomouci, dne:          V Bohuňovicích, dne: 

 

         

Objednatel Zhotovitel 

 

 

 

 

 

 

 

Statutární město Olomouc,  

Bc. Kateřina Dobrozemská,  

náměstkyně primátora   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-Z STAVBY s.r.o. 

Zdeněk Peřina 

jednatel 

 

 


