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	Spis. znak: 91.1
	      Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 4 k SOD I 15/2023/407
	Číslo dodatku objednatele: 4 k SOD č. OI-IP/SOD/002602/2023/Fil



DODATEK č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002602/2023/Fil
na provedení díla
„ZŠ Demlova – rekonstrukce střechy (3. etapa)“

Dotační program „Národní program Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy“
	Číslo dodatku zhotovitele: 4 k SOD I 15/2023/407

	Číslo dodatku objednatele:

4 k SOD č. OI-IP/SOD/002602/2023/Fil
	Org: 5617



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc


	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX


	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX


	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 10562402/0800


	2. Zhotovitel:
	POZIMOS, a.s. 

K Pasekám 3663

760 01 Zlín

	
	

	IČ:
	00147389
	DIČ:
	CZ00147389

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 2

	ID datové schránky:      pnpfrjd                

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Ing. Pavel Havlík, předseda správní rady

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail: XXXXX


	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail: XXXXX


	- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

	XXXXX

	tel.:
	XXXXX,
	e-mail: XXXXX

	

	Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

	č. účtu:  1116448661/0100


Výše uvedená smlouva o dílo č. objednatele OI-IP/SOD/002602/2023/Fil ze dne 7. 9. 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 6. 2024, dodatku č. 2 ze dne 30. 9. 2024 a dodatku č. 3 ze dne 18. 12. 2024 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 1-6 a 9-17, 
které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.
III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně: 

	SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle smlouvy o dílo
	Méněpráce
dle Dodatku č. 4
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Vícepráce
dle Dodatku č. 4
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	03-1a
	Stavební část - Pavilon VI. tělocvična - zelená střecha
	2 854 413,20 
	-113 276,19 
	13
	935 597,02 
	1,2,3,13,17
	3 676 734,03 

	03-1b
	Stavební část - Pavilon VI. tělocvična - nezelená střecha
	1 786 437,35 
	-79 035,20 
	14
	132 042,42 
	4,14
	1 839 444,57 

	03-1c
	Stavební část - Pavilon VII. jídelna - způsobilé výdaje
	6 106 611,41 
	-119 196,72 
	9
	1 860 759,53 
	5,6,9,16
	7 848 174,22 

	03-1d
	Stavební část - Pavilon VII. jídelna - nezpůsobilé výdaje
	385 878,05 
	-173 338,10 
	15
	15 530,00 
	15
	228 069,95 

	03-2b
	Hromosvod, uzemnění - Pavilon VI. tělocvična - nezelená střecha
	224 363,78 
	-39 897,15 
	11
	0,00 
	 
	184 466,63 

	03-2c
	Hromosvod, uzemnění - Pavilon VII. jídelna
	229 898,44 
	-52 613,33 
	12
	0,00 
	 
	177 285,11 

	VRN.01
	Vedlejší rozpočtové náklady
	385 397,77 
	-38 500,00 
	10
	0,00 
	 
	346 897,77 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cena celkem
	11 973 000,00 
	-615 856,69   
	 
	2 943 928,97 
	 
	14 301 072,28 

	DPH 21%
	
	
	
	
	
	3 003 225,18 

	Cena celkem včetně 21% DPH
	
	
	
	
	
	17 304 297,46 


2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.

3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1-6 a 9-17. 
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci dne:  
	V Olomouci dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

Mgr. Miloslav Tichý

náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

Ing. Pavel Havlík
předseda správní rady

POZIMOS, a.s.      
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